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1 Einleitung

Flir den Bau der Energietransportleitung ETL 182 sind Logistikwege wahrend der
Bauzeit im Wesentlichen fur die Umsetzung der Baumaschinen und die Lieferung
der Rohre sowie deren Verteilung entlang der Trasse erforderlich. Da es sich beim
Rohrleitungsbau um eine lineare Wanderbaustelle handelt, werden im Idealfall die
notwendigen schweren Maschinen (Bagger, Seitenarme etc.) am Beginn der offe-
nen Bauweise auf die Trasse gesetzt und arbeiten dann im ausgewiesenen Arbeits-
streifen bis zum Ende der offenen Bauweise fort. Nur im Bereich der geschlossenen
Querungen ist dann ein Verlassen des Arbeitsstreifens erforderlich.

Dieses Dokument betrachtet die Baulogistik und Wegenutzung zum Vorhaben ETL
182. Zudem werden die Voraussetzung flr die straBenrechtlichen Genehmigungen
und Sondernutzungsvereinbarungen definiert. Die Baulogistik und Wegenutzung
|asst sich in zwei Bereiche aufteilen:

1. Verkehr fur den Transport der Rohre zu den Rohrlagerplatzen
2. Allgemeiner Baustellenverkehr zum und innerhalb Arbeitsstreifen
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2 Logistikwege zum Rohrlagerplatz

Logistisch anspruchsvoll ist der Transport der Rohre von den Rohrlagerplatzen zu
den Baustellen, d. h. an den Rohrgraben. Die einzelnen Rohre weisen eine Lange
von bis zu 18 m auf, so dass die entsprechenden Transportfahrzeuge eine Gesamt-
ldnge von bis zu 25 m erreichen kénnen. Der Zubringerverkehr und die Material-
transporte zu den Rohrlagerplatzen werden Uberwiegend Uber 6ffentliche StraBen
abgewickelt.

* Herstellung der Rohre im Werk

* Anlieferung der Rohre ins Projektgebiet mit Bahn
Rohhersteller

* Anlieferung bis Bahnhof im Projektgebiet
* Lieferabschnitte definieren sich durch Bahnhofe

+ Gemal aktueller Planung werden die Bahnhofe Fredenbeck
und Zeven betrachtet

Lieferabschnitte

* Von den Bahnhofen werden die Rohre zu den 15x
Rohrlagerplatzen geliefert

* Rohrtransporter liefern die Rohre von den Rohrlagerplatzen zur

SULEEEEE - Stelle des aktuellen Baufortschirttes der Wanderbaustelle

J

2.1 Liefersektionen vom Bahnhof zum Rohrlagerplatz

Flr die baulogistischen Vorgange wird die Trasse aufgrund der Lage der Rohrla-
gerplatze sowie geographischer und verkehrstechnischer Gegebenheiten in Liefer-
sektionen eingeteilt, welcher jeweils einen Bahnhof mit Freistellgleis zur Rohran-
lieferung per Glterzug inkl. Verlademdglichkeit auf LKW aufweist. Von den
Bahnhofen werden die Rohre auf LKWs verladen und die Rohrlagerplatze angefah-
ren.

Angenommen werden zwei Liefersektionen mit Bahnhoéfen in Fredenbeck und
Zeven.

Folgender Ausschnitt aus Unterlage A2-2 Ubersichtsplan Logistik gibt einen Uber-
blick zu den Liefersektionen und Rohrlagerplatzen im Projektgebiet:
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Abbildung 1: Ubersicht der Lieferabschnitte und Rohrlagerplatze
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2.1.1

Liefersektion 1: Bahnhof Fredenbeck

Die Liefersektion 1 betrifft den Trassenabschnitt von km 0 bis ca. km 27+800.
Vom Bahnhof Fredenbeck werden bis zu finf Rohrlagerplatze angefahren.

Tabelle 1: Bahnhof Fredenbeck Rohrverteilung

Bahnhof Rohrlager- | Ortlichkeit Wegestrecke (ca.)
platz
Fredenbeck RLPO1 Steinkirchen 30 km
Fredenbeck RLPO2 Agathenburg 30 km
Fredenbeck RLPO3 Steinbeck 10 km
Fredenbeck RLPO4 Bargstedt 30 km
Fredenbeck RLPO5 Klein-Wohlerst 20 km
2.1.2 Liefersektion 2: Bahnhof Zeven

Die Liefersektion 2 betrifft den Trassenabschnitt von ca. km 27+800 bis ca. km
86+000. Vom Bahnhof Zeven werden bis zu zehn Rohrlagerplatze angefahren.

Tabelle 2: Bahnhof Zeven Rohrverteilung

Potenzieller Bahnhof | Rohrlagerplatz Ortlichkeit Wegestrecke
Zeven RLPO5 Klein-Wohlerst 20 km
Zeven RLPO6 Ohrel 15 km
Zeven RLPO7 Seedorf 10 km
Zeven RLPOS8 Ostereistedt 10 km
Zeven RLPOS Westertimke 15 km
Zeven RLP10 Bulstedt 15 km
Zeven RLP11 Buchholz 25 km
Zeven RLP12 Quelkhorn 30 km
Zeven RLP13 Bassen 45 km
Zeven RLP14 Kbébens 45 km
Zeven RLP15 Oyten 45 km
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2.2 Rohrlagerplatze

Im Vorfeld sind verschiedene Flachen als Lagermdéglichkeit untersucht worden. Da-
bei sind die GroBe der bendétigten Lagerflache, deren Ausbaukosten und sowohl
verkehrstechnisch als auch finanziell glinstige Logistikwege entscheidend. Als Er-
gebnis der Untersuchung, hat sich das Anlegen von 15x Rohrlagerplatzen an den
im Folgenden beschriebenen Standorten als logistisch und wirtschaftlich am glns-
tigsten herausgestellt.

Die Rohrlagerplatze werden weiterhin als allgemeine Baustelleneinrichtungsfla-
chen sowie Lagerflachen genutzt.

GemaB geotechnischen Bemessungen erfolgt der Aufbau der Rohrlagerplatze als
Schottertragschicht. Die Zufahrten und somit die Anschlussbereiche an das 6ffent-
liche StraBen- und Wegnetz erfolgt in Asphaltbauweise.

Der Oberbau erfolgt gemaB folgendem Schichtaufbau:

=  Geotextil
»= Schotter mit einer Machtigkeit von 0,30 m bis 0,50 m

In Bezug auf den Unterbau, gelten die Vorgaben gemaB DIN 19639:

Bei temporar fir max. 6 Monate beanspruchte Bodenflachen sind in Abhangigkeit
von der Verdichtungsempfindlichkeit der Béden die lastverteilenden Schutzmal-
nahmen ohne Abtrag des Oberbodens direkt auf den begriinten Oberboden anzu-
legen. Die Vegetationsdecke sollte nach Mdglichkeit erhalten werden, insbeson-
dere bei Grunlandflachen.

Bei einer Beanspruchungsdauer von Uber 6x Monaten ist der Oberboden generell
abzutragen und an geeigneter Stelle innerhalb des Arbeitsstreifens und Rohrlager-
platze in Mieten zu lagern.

Weiter sind flr den Oberbau die Vorgaben der DIN19639 einzuhalten:

Mineralische, nicht gebundene BaustraBBen bestehend aus einem Material bzw. ei-
ner Gesteinsauflage auf reiBfestem Geotextil/Vlies (entsprechend M Geok E und TL
Geok E-StB) werden auf belassenem Oberboden angelegt. Um ein ZerreiBen beim
Rickbau zu verhindern, muss das Geotextil eine hohe Zugfestigkeit aufweisen (z.
B. wird nach derzeitigem Erfahrungsstand eine biaxiale Zugfestigkeit von 100
kN/m empfohlen). Machtigkeit und Qualitat der Material- bzw. Gesteinsauflage (i.
d. R. Gesteinskdrnungsmischungen) sind den Bodenverhaltnissen und den zu er-
wartenden mechanischen Belastungen anzupassen und entsprechend statisch
nachzuweisen. Die lastenverteilende Material- bzw. Gesteinslage ist mindestens in
einer Starke von 30 cm, falls erforderlich jedoch machtiger auszufiihren.
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Bei geotechnisch geeignetem Untergrund kann in Abstimmung mit der Bodenkun-
dlichen Baubegleitung das Auslegen von Lastverteilungsplatten in Erwagung gezo-

gen werden.

2.2.1

ErschlieBung der Rohrlagerplatze

In folgender Tabelle werden die Rohrlagerplatze beschrieben:

Tabelle 3: ErschlieBung Rohrlagerplatze

von 1x Zufahrt

Rohrlagerplatz ErschlieBung  o6ffentliches | Zufahrtsituation GroBe
StraBennetz [ha]
RLPO1 Steinkir- | GemeindestraBe Bachen- | Temporarer Neubau | 2,60
schen brock, L140 von 2x Zufahrten
RLP0O2 Agathen- | Hauptwirtschaftswege, Ge- | Temporarer Neubau | 1,50
burg meindestralBe Bachen- | von 2x Zufahrten
brock, L140
RLPO3 Steinbeck Hauptwirtschaftswege, Temporarer Neubau | 3,10
L124 von 1x Zufahrt
RLPO4 Bargstedt L123 Temporarer Neubau | 2,60
von 1x Zufahrt
RLPO5 Klein-Wohl- | K47 Ausbau von 2x be-|1,90
erst stehenden Zufahrten
RLPO6 Ohrel K110 Temporarer Neubau | 2,20
von 1x Zufahrt
RLPO7 Seedorf B71 Temporarer Neubau | 1,70
von 1x Zufahrt
RLPOS Oster- | Hauptwirtschaftswege, Ge- | Ausbau von 1x be- | 2,00
eistedt meindestralBe Bahnhofs- | stehenden Zufahrt
straBe, L122
RLPO9 Wester- | Wirtschaftsweg Am Kamp, | Ausbau von 1x be-| 2,20
timke L133 stehenden Zufahrt
RLP10 Bulstedt K117 Temporarer Neubau | 2,00
von 1x Zufahrt
RLP11 Buchholz GemeindestraBe Moorweg, | Temporarer Neubau | 1,60
K113 von 1x Zufahrt
RLP12 Quelkhorn | L154 Temporarer Neubau | 2,10
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Rohrlagerplatz ErschlieBung  o6ffentliches | Zufahrtsituation GroBe
StraBennetz [ha]

RLP13 Bassen Hauptwirtschaftsweg Wei- | Temporarer Neubau | 1,40
dedamm, L168 von 1x Zufahrt

RLP14 Kbébens L156 Temporarer Neubau | 1,90

von 1x Zufahrt

RLP15 Oyten GemeindestraBe Uesedi- | Temporarer Neubau | 2,50
cker StraBe, L156 von 1x Zufahrt

2.2.2 Rohrbedarf

Flr die insgesamt ca. 86,6 km lange Trasse wird mit bis zu 18 m langen Rohren
ein Gesamtbedarf an Rohren von etwa 4.900 Stick ermittelt. Dabei wird unter
Berilicksichtigung von rohrbaubedingtem Einklrzen der Rohre und sonstigen Ver-
arbeitungseinbuBen eine Reserve von bis zu 3 % angesetzt.

Zusatzlich werden gemaB derzeitiger Planung ca. 120x Werksbdgen verwendet
werden.

2.2.3 Stapelvorschriften

Das Lagern der Rohre mit einem Durchmesser von DN1400 erfolgt nach einer ge-
sonderten Stapelvorschrift der Vorhabentragerin. Aufgrund des Rohrdurchmessers
und damit nicht zuletzt in Abhangigkeit der Hohe und des zu erwartenden Gewich-
tes des Stapels ist die Stapelhéhe bei DN1400 Rohren auf zwei Lagen begrenzt.
Werksbdgen dirfen nicht gestapelt werden. Die Lagerung erfolgt auf Kanthdlzern
mit vorgegebenen Abmessungen, Abstanden und Befestigungen.

2.3 Lagerflaichenbedarf

Aus dem Rohrbedarf und der Stapelvorschrift kann der Flachenbedarf zur Rohrla-
gerung bestimmt werden.

Neben der reinen Rohrlagerung, sind weitere Flache fir Werksbdgen, Baugerate,
Fahrzeuge und weitere Baustelleneinrichtungen erforderlich. Zudem wird jeder
Rohrlagerplatz mit einem Biegeplatz zum Biegen der Kaltbégen ausgestattet, be-
stehend aus Biegemaschinen, Rohrleger und Kran.

Die Rohrlagerplatze werden so angeordnet, dass in etwa jeweils 8 km Trassenbau
bedient werden kdénnen.

Die unten stehende Tabelle schlisselt den Nutzung flr jeden Rohrlagerplatz auf:
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Tabelle 4: Nutzung der Rohrlagerplatze

Theoretische lagerbare " e
Nr. Start- End- | Trassen- .. g Rohrldnge | Nicht iiberfahr-
" Stuickzahl Stuickzahl . AS - RLP
RLP km km lange (m) bare Bereiche
Rohre Rohre
RLPO1 | 0+000 | 3+100 3100 172 182 3276 A26 GS Bachen-brock
RLPO2 | 3+100 | 5+300 2200 122 122 2196 b8 Ba:gg:r: “B73 | Hww Hinterdeich
RLPO3 | 5+300 | 16+150 | 10850 602 603 10854 HDD ’\;Z(jk()‘c‘te'n' W von L124
RLPO4 | 16+150 | 21+400 | 5250 292 441 7938 D8 Bahnlinie km Stsvon L123
21+400
RLPO5 | 24+400 | 28+300 | 6900 383 383 6894 StS von K47
RLPO6 | 28+300 | 36+1004 | 7800 433 435 7830 $tS von K110
EVB Bahngleise km
41+600
RLPO7 | 36+100 | 45+200 | 9100 505 435 7830 B71 km StS von B71
40+9000ste-Que-
rung km 44+500
HDD NSG (Tanz-
RLPO8 | 45+200 | 52+900 | 7700 427 448 8064  beck) StS von Bahnhof-
Draisinbahn km strale
504500
RLPO9 | 52+900 | 59+750 | 6850 380 381 6858 Privat W (Am Kamp)
von L133
RLP10 | 59+750 | 65+200 | 5450 303 303 5454 StS von K117
RLP11 | 65+200 | 70+650 | 5454 303 303 5454 StS von GS Moorweg
von K113
RLP12 | 70+650 | 73+900 | 3.250 181 303 5454 HDD Wimme - DB Sts von L154
km 75+000
RLP13 | 73+900 | 75+00 1100 61 61 1098 W von L168
A1l - Microtunnel
RLP14 | 75+00 | 79+100 | 4100 227 303 5454 Regenriickhaltebe- StS von L168
cken (DohmstraRe)
- Borsteler Str.
RLP15 | 79+100 | 86+800 | 7753 430 450 8100 GS Ueserdicker Str.
von L156

Die Ermittlung des Lagerflachenbedarfs ist folgenden mitgeltenden Dokumenten
zu entnehmen:
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Tabelle 5: Mitgeltende Dokumente zu den Rohrlagerplatzen

RLP Nr. Vollstandiger Dokumentname
RLPO1 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01542_03_IFU 01 bei Steinkirchen
RLP02 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01543_03_IFU 02 bei Agathenburg
RLPO3 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01544_03_IFU 03 bei Steinbeck
RLPO4 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01545_03_IFU 04 bei Bargstedt
RLPO5 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01546_00_IFR 05 bei Klein-Wohlerst
RLPO6 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01547_03_IFU 06 bei Ohrel
RLPO7 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01548_03_IFU 07 bei Seedorf
RLPO8 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01549_03_IFU 08 bei Ostereierstedt
RLPO9 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01550_03_IFU 09 bei Westertimke
RLP10 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01551_03_IFU 10 bei Bilstedt
RLP11 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01552_03_IFU 11 bei Buchholz
RLP12 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01553_03_IFU bei Quelkhorn
RLP13 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01554_03_IFU 13 bei Bassen
RLP14 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01585_03_IFU 14 bei Kdbens
RLP15 13558-ILF-182-PPL-LG-DWG-01586_03_IFU 15 bei Oyten

Dabei sind in der Ermittlung der Flacheninanspruchnahme folgende Annahmen be-
ricksichtig worden:

Anordnungskonzept entsprechend der anzuwendenden Stapelvorschrift un-
ter Berlicksichtigung ausreichenden Raums flr das sichere Mandévrieren von
LKWs und Hebegeraten, sowie Ent- und Beladung von Rohren

Ausstattung des RLPs mit Material zur sicheren Lagerung der Rohre (Lager-
hoélzer usw.) gemaB anzuwendender Stapelvorschrift

Umzdaunung des RLPs mit mobilen Bauzaun mit Sicherheits-Verbindungs-
schelle und BauzaunfuB aus Betonfertigteilen inkl. Unterkriech- und
Ubersteigschutz (Hdhe bis max. 2 m) als Schutz vor unbefugtem Zutritt
Dritter, bzw. Diebstahl und / oder Beschadigungen

Vorhaltung und Unterhaltung des RLP, sowie Reparatur von Schaden (am
Zaun, an der Tragschicht, usw.) wahrend seiner gesamten Nutzungsdauer
Das Biegen der Rohre erfolgt stationar auf auszuwahlenden Rohrlagerplat-
zen

Werksbbégen werden ebenfalls auf den Lagerplatzen deponiert. Offensichtli-
che Winkelpunkte werden jeweils auf den nachst gelegenen RLP gelagert.

Die Rohrlagerplatze werden nach deren Nutzung unter Beachtung folgender
Punkte vollstandig riickgebaut:

vollstéandiger Rickbau des RLP mit vollstandigem Abbau aller Anlagen, Ent-
fernung und Entsorgung oder Verwertung aller Materialien gemaB des Ab-
fallwirtschafts-, Verwertungs- und Entsorgungskonzeptes
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» Wiederherstellung / Rekultivierung der Flache in Abstimmung mit dem(n)
Eigentimer(n), bzw. Bewirtschafter(n), so dass eine Abnahme und Rlck-
gabe erfolgen kann.

Stand: 15.11.2024_2Zw Erlduterungsbericht Baulogistik Seite 15 von 47



g—a—s—u—r]-l-e Teil A - Unterlage A2-1

Erlduterungsbericht zu Baulogistik und Wegenutzungsplan

3 Baulogistik zum Arbeitsstreifen
3.1 Nutzung und Zustand des bestehendes Verkehrs-
netzes

Zwangspunkte bei der Routenwahl stellen vor allem Brickenbauwerke mit Ton-
nagebeschrankung, unginstige Beschaffenheit der Ortsdurchfahrten (z. B. Pflas-
terbefestigung, Fahrbahnbreiten z. T. mit punktuellen Einengungen, geringer Aus-
baustand der Knotenpunkte) sowie sonstige geographische Gegebenheiten
(Querung von Gewassern II. / III. Ordnung, Graben und sonstige Durchlassbau-
werke) dar.

Insbesondere bei der Nutzung von GemeindestraBen und sonstigen 6ffentlichen
StraBen durch den Schwerlastverkehr, z.B. flr die Anlieferung der Rohrbiegema-
schinen oder Ventilgruppen, ist eine entsprechende Sondernutzungserlaubnis zu
beantragen. Ist die Nutzung einer GemeindestraBe und sonstiger o6ffentlicher
StraBe vorgesehen, erfolgt ein entsprechender Hinweis.

Die klassifizierten StraBen werden so genutzt, dass ErtlichtigungsmaBnahmen
maoglichst nicht erforderlich werden. Wo ErtlichtigungsmaBnahmen unvermeidlich
sind, sollen diese in dem MaBe ausgefiihrt werden, dass sie vollstandig wieder
zuruckgebaut werden kénnen.

Im Folgenden wird die Nutzung aller 6ffentlichen StraBen und Wege aufgelistet
und im Wegenutzungsplan dargestellt.

3.1.1 Klassifizierte Stra3en
(Darstellung im Wegenutzungsplan als grune Linie)

Klassifizierte StraBen sind: Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstra-
Ben.

Bei diesen StraBen sind zum einen keine ErtlchtigungsmaBnahmen erforderlich,
um vom Baustellenverkehr befahren werden zu kdnnen. Zum anderen wird auch
nicht mit gréBerer Abnutzung oder Beschadigung durch das hdéhere Verkehrsauf-
kommen gerechnet.

Tabelle 6: Wegenutzung klassifizierter StraBen

Bezeichnung Verwaltungsgemeinde (betroffen | Genutzte Lange [m]
(Landkreis) in Bezug auf Trasse)

B71 Selsingen 11900

B73 Horneburg 3800

K1 (STD) Fredenbeck 5200
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Bezeichnung

Verwaltungsgemeinde (betroffen

Genutzte Lange [m]

(Landkreis) in Bezug auf Trasse)

K109 (ROW) Selsingen 13500
K110 (ROW) Selsingen 2500
K111 (ROW) Tarmstedt 2700
K113 (ROW) Tarmstedt 9000
K117 (ROW) Tarmstedt 6700
K119 (ROW) Selsingen 6100
K122 (ROW) Selsingen 2100
K128 (ROW) Tarmstedt 4400
K133 (ROW) Tarmstedt 600
K137 (ROW) Selsingen 7700
K143 (ROW) Selsingen 8700
K146 (ROW) Tarmstedt 4800
K147 (ROW) Selsingen 800
K3 (VER) Ottersberg 1600
K30 (STD) Hansestadt Stade 5100
K33 (VER) Ottersberg 1800
K47 (STD) Harsefeld 6100
K48 (STD) Harsefeld 7100
K5 (VER) Oyten 1600
K50 (STD) Harsefeld 8600
K64 (STD) Harsefeld 3700
L111 Hansestadt Stade 6100
L122 Selsingen 7300
L123 Bargstedt 5900
L124 Hansestadt Stade 8200
L125 Dollern 4800
L132 Ottersberg 17400
L133 Tarmstedt 10900
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Bezeichnung Verwaltungsgemeinde (betroffen | Genutzte Lange [m]
(Landkreis) in Bezug auf Trasse)

L140 Steinkirchen 12200

L154 Ottersberg 4900

L156 Achim 5400

L167 Achim 4100

L168 Ottersberg 14600

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen flir oben genannte klassifizierten Stra3en
auf den betrachteten Abschnitten keine Gewichtsbeschrankungen vor.
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3.1.2 GemeindestraBBe
(Darstellung im Wegenutzungsplan als gelbe Linie)

Diese StraBen haben eine befestigte Breite (Asphalt, z. T. Pflaster) von mind. 3,0
m, teilweise mit begleitenden Graben. An Einmindungen sind teilweise Querungen
mit Radwegen und Graben (Durchlassbauwerken) vorhanden.

Mégliche MaBnahmen:

» Aufweitung von Einmindungen, Randbereiche / Bankette schottern und ggdf.
temporare Verlangerung der vorh. Durchlasse der querenden Graben.

= Soweit fur Begegnungsverkehr erforderlich, Ausweichen anlegen (Mindest-
breite 2,5 m) und ggf. parallelverlaufende Graben temporar verrohren.

Tabelle 7: Wegenutzung Gemeindestraen

StraBenname Ausbauzu- | Hinweise Gemeinde Ge-
stand nutzte
Lange
[m]
In der Grund Asphalt Schwertransport Achim 300
Radekampsweg Asphalt Schwertransport Achim 390
Laheiter StralRe Asphalt Schwertransport Achim 1040
Borsteler Hauptstrafle | Asphalt Schwertransport Achim 550
Borsteler Weg Asphalt Achim 720
BahnhofstralRe Asphalt Agathenburg 680
Reitbahn Asphalt Agathenburg 1280
Wiesenweg Asphalt Agathenburg 480
Schwarzer Pool Asphalt Anderlingen 1560
RingstralRe Asphalt Brest 280
Doosthofer Weg Asphalt Brest 320
Reith Asphalt Brest 190
Dorfstralle Asphalt Bilstedt 530
Kirchweg Pflaster Deinste 730
Huddelkamp Pflaster Schwertransport Deinste 240
Blockenweg Asphalt Deinste 550
Lihnenspecken Asphalt Fredenbeck 1190
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StraBenname Ausbauzu- | Hinweise Gemeinde Ge-
stand nutzte
Lange
[m]
Lihnenspecken Asphalt Fredenbeck 370
VorfeldstraRe Asphalt Fredenbeck 160
Linenspecker Weg Asphalt Fredenbeck 900
Helmster Weg / Hage-
ner Weg Asphalt Hansestadt Stade 80
Steinbeck Asphalt Schwertransport Hansestadt Stade 420
Bredorfer Weg Schotter Kirchtimke 450
Wentelstralle Asphalt Schwertransport Kirchtimke 790
Hasenweg Asphalt Schwertransport Ostereistedt 240
Alte Dorfstralle Asphalt Schwertransport Ostereistedt 800
Bahnhofstralle Asphalt Schwertransport Ostereistedt 990
Wiebrocksweg Asphalt Schwertransport Ostereistedt 580
Am Drogenberg Asphalt Schwertransport Ostereistedt 450
Am Holze Asphalt Schwertransport Oyten 1830
Dohmstrale Asphalt Oyten 1760
Kornblumenweg Asphalt Oyten 900
Osterholzer Heer-
stralle Asphalt Oyten 3270
Ueserdicker StraRe Asphalt Schwertransport Oyten 220
Kébens Asphalt Oyten 40
Am Bahnhof Asphalt Schwertransport Fredenbeck 300
Dorfstralle Asphalt Seedorf 510
RingstralRe Asphalt Schwertransport Seedorf 350
Lavenstedter StraRe Asphalt Seedorf 280
FriedhofstraRe Asphalt Schwertransport Seedorf 290
Godenstedter Strale Asphalt Schwertransport Seedorf 300
Twistenbosteler Weg | Asphalt Selsingen 1040
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StraBenname Ausbauzu- | Hinweise Gemeinde Ge-
stand nutzte
Lange
[m]
Rockstedter Stral3e Asphalt Selsingen 190
Eitzter Stralle Asphalt Schwertransport Selsingen 500
Bachenbrock Asphalt Schwertransport Steinkirchen 3040
Diekweg Asphalt Vorwerk 370
Moorweg Asphalt Vorwerk 210
Dipshorner StralRe Asphalt Vorwerk 700
Kreuzsteinweg Asphalt Vorwerk 70
RingstralRe Asphalt Vorwerk 240
Teilenstrale Asphalt Schwertransport Vorwerk 200
Bllstedter StralRe Asphalt Westertimke 600
Sudring Asphalt Schwertransport Zeven 280
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3.1.3 Sonstige offentliche StraBen, Hauptwirtschaftswege (kurz HWW) und Wirtschaftswege (kurz WW)
(Darstellung im Wegenutzungsplan als _ Linie)

Sonstige o6ffentliche StraBen, Hauptwirtschaftswege und Wirtschaftswege sind Wege, welche flr den 6ffentlichen Verkehr mit
Einschrankungen, wie zum Beispiel Anrainerverkehr, Landwirtschaftlicher Verkehr, Forstwirtschaftlicher Verkehr oder Gewichts-
beschrankungen zugelassen ist.

Diese StraBen haben entweder eine befestigte Breite (Asphalt, z. T. Pflaster) oder eine geschotterte Breite von bis zu 3,0 m (in
Ausnahme auch mehr), teilweise mit begleitenden Graben. An Einmundungen sind teilweise Querungen mit Radwegen und
Graben (Durchlassbauwerken) vorhanden.

Erforderliche MaBnahmen:

= Aufweitung von Einmindungen, Randbereiche / Bankette schottern und ggf. temporare Verlangerung der vorh. Durch-
lasse der querenden Graben.

= Soweit fir Begegnungsverkehr erforderlich, Ausweichen anlegen (Mindestbreite 2,5 m) und ggf. parallelverlaufende Gra-
ben temporar verrohren.

Soweit ein Ausbau erforderlich ist, erfolgt entsprechende Kennzeichnung im Wegenutzungsplan. Dabei gilt folgende MaBnahme:

» auf gesamter Ertichtigungsléange Aufbringen einer Tragschicht auf den Oberboden aus Mineralgemisch (ggf. mit Geovlies
als Trennschicht), Breite mindestens 3,0 m.
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Tabelle 8: Wegenutzung sonstiger Offentlicher StraBen, HWW und WW

StraBenname Widmung Ausbauzustand Bemessungs- Gemeinde Genutzte
fahrzeug / Ge- Lange [m]
wichtsbe-
schrankung

Marie-Curie-StralRe sonstige 6ffentliche Stralle Asphalt Schwertransport Achim 1700

NW von L156 HWW Asphalt Schwertransport Achim, Oyten 800

W von Reitbahn HWW Asphalt Agathenburg 140

Ndhe Wiesenweg HWW Schotter Agathenburg 310

Stremel HWW Asphalt Schwertransport Agathenburg 220

Agathenburg, Hol-

SW von Hinterdeich | HWW Asphalt Schwertransport lern-Twielenfleth 2040

Doosthof sonstige 6ffentliche Stralle Asphalt Ahlerstedt 870

Moorbruchsweg HWW Asphalt Anderlingen 540

Am Mojenhop sonstige 6ffentliche Stralle Schotter Anderlingen 610

Verbindung K50 X

L123 HWW Schotter Schwertransport Bargstedt 1760

S von Reith HWW Asphalt Brest 1170

N von Wohlerst HWW Schotter Brest 420

S von Reith HWW, teilw. Privat Feldweg Ausbaubedarf Brest 210
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StraBenname Widmung Ausbauzustand Bemessungs- Gemeinde Genutzte
fahrzeug / Ge- Lange [m]
wichtsbe-
schrankung

Wohlerst HWW Asphalt Brest 1520

S von Reith WW, teilw. Privat 31/1 Feldweg Ausbaubedarf Brest 760

Im Riesfeld sonstige 6ffentliche Stralle Asphalt Brest 210

Doosthofer Weg HWW Asphalt Brest, Ahlerstedt 2050

Vorwerker Weg HWW Asphalt Bilstedt 1520

Dorfstralle sonstige 6ffentliche Stralle Asphalt Bilstedt 200

Vorwerker Weg sonstige 6ffentliche Stralle Asphalt Bilstedt 310

Blockenweg HWW Schotter Deinste 370

Torfweg HWW Pflaster Deinste 1160

Sandkrug sonstige 6ffentliche Stralle Asphalt Deinste 1930

Huddelkamp wWw Schotter Schwertransport Deinste 570

Torfweg wWw Schotter Deinste 630

Lihnenspeck wWw WEA Deinste 1170

Verbindung Torfweg

X Kirchweg ww Schotter Deinste 510
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StraBenname Widmung Ausbauzustand Bemessungs- Gemeinde Genutzte
fahrzeug / Ge- Lange [m]
wichtsbe-
schrankung

Verbindung Reit-

bahn X Helmster Dollern, Agathen-

Weg HWW Asphalt burg 1860

Reither Damm sonstige 6ffentliche Stralle Asphalt Farven 40

Lihnenspecken sehr breit Schotter Fredenbeck 1570

W von L124 HWW Asphalt Schwertransport Hansestadt Stade 200

Steinbeck HWW Asphalt Schwertransport Hansestadt Stade 480

Eigentlimerabfrage ausste- Hansestadt Stade, A-
O von K30 hend Asphalt gathenburg 1960
Hansestadt Stade, A-

Wiesenweg HWW Asphalt gathenburg 410

Nahe Birkenweg HWW Asphalt Schwertransport Kirchtimke 850

PoststralRe HWW Asphalt Kirchtimke 190

Wentelstralle HWW Asphalt Kirchtimke 450

Birkenweg ww Feldweg Ausbaubedarf Schwertransport Kirchtimke 160

Wentelstralle sonstige 6ffentliche Stralle Asphalt Kirchtimke 330
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StraBenname Widmung Ausbauzustand Bemessungs- Gemeinde Genutzte
fahrzeug / Ge- Lange [m]
wichtsbe-
schrankung

W von Bahnhof-

stralle HWW Asphalt Schwertransport Ostereistedt 450

Vor dem Seemoor /

Am Drogenberg HWW Asphalt Schwertransport Ostereistedt 1030

Kirchtimker Weg HWW Asphalt Schwertransport Ostereistedt 1800

Vor dem Seemoor wWw Schotter Schwertransport Ostereistedt 390

Weidedamm HWW Asphalt Schwertransport Ottersberg 1100

Weidedamm sonstige 6ffentliche Stralle Asphalt Ottersberg 750

Krambrucher Weg HWW Asphalt Schwertransport Ottersberg 190

Krambrucher Weg wWw Asphalt Schwertransport Ottersberg 290

Krambrucher Weg sonstige 6ffentliche Stralle Asphalt Schwertransport Ottersberg 150

Krambrucher Weg wWw Asphalt Schwertransport Ottersberg 130

Calshop HWW Asphalt Schwertransport Oyten 650

Rihmdamm HWW Asphalt Schwertransport Oyten 890

Am Holze HWW Asphalt Schwertransport Oyten 250

W von L168 ww Asphalt Schwertransport Oyten 320
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StraBenname Widmung Ausbauzustand Bemessungs- Gemeinde Genutzte
fahrzeug / Ge- Lange [m]
wichtsbe-
schrankung

NO von Dohmstralle | WW Feldweg Schwertransport Oyten 340

O von Ringstralie wWw Feldweg Ausbaubedarf Schwertransport Seedorf 460

Dorfstralle sonstige 6ffentliche Stralle Asphalt Seedorf 340

Lavenstedter StraBe | sonstige 6ffentliche Stral3e Asphalt Seedorf 250

Koppelweg wWw Schotter Selsingen 360

W von Lavenstedter | \y\y Schotter Selsingen 560

Strale

HWW Asphalt Selsingen, Seedorf 150

Wiemertstralle

wWw Feldweg Ausbaubedarf Schwertransport Selsingen, Seedorf 890
Fuhrenweg

HWW, teilw. Eigentimer Steinkirchen, Hol-

Deichverband Asphalt Schwertransport lern-Twielenfleth 1890
Hinterdeich

Wirtschaftsweg Asphalt / Schotter Schwertransport Agathenburg 3650
Svon A26

Steinkirchen, Hol-

HWW, teilw. Eigentimer lern-Twielenfleth,

Deichverband Asphalt / Schotter Schwertransport Guderhandviertel 2210
N von A26

HWW Schotter Vorwerk 1460
S von Diekweg

HWW Schotter Vorwerk 770
Kreuzsteinweg
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StraBenname Widmung Ausbauzustand Bemessungs- Gemeinde Genutzte
fahrzeug / Ge- Lange [m]
wichtsbe-
schrankung

HWW Schotter Schwertransport Vorwerk 270

O von K113

HWW Asphalt Schwertransport Vorwerk 330
TeilenstraRe
Asphalt Vorwerk 1160

Dipshorner StralRe

S von Biilstedter HWW Asphalt Westertimke 1170

Strale

HWW Schotter Westertimke 80

O von Sandstrale

HWW Asphalt Fredenbeck 270
Lihnenspecken

wWw Asphalt Aghatenburg 490
N von Helmster Weg
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3.1.4 Nicht offentliche StraBBen und Wege
(Darstellung im Wegenutzungsplan als - Linie)

Zu den Privatwegen zdhlen in der Regel Wege der Land- und Forstwirtschaft, welche fir den 6ffentlichen Verkehr ausgeschlos-
sen sind. Sie weiBen eine Breite von bis zu 3,0 m auf, teilweise mit begleitenden Graben, mit Schotteraufbau bzw. wasserge-
bundener Decke, teilweise nur Fahrspuren oder natlrlicher Untergrund, teilweise schlecht befahrbar (Schlaglécher).

MaBnahmen:

* Einmlindungen entsprechend Schleppkurven aufweiten, Randbereiche / Bankette schottern.

» auf gesamter Ertlichtigungslange Aufbringen einer Tragschicht aus Mineralgemisch (ggf. mit Geovlies als Trennschicht)
auf den Oberboden, Breite mindestens 3,0 m.

= Soweit flir Begegnungsverkehr erforderlich Ausweichen anlegen (Mindestbreite 2,5 m) und ggf. parallelverlaufende Gra-
ben temporar verrohren.

Tabelle 9: Nutzung nicht 6ffentlicher StraBen

StraBenname Widmung Ausbauzustand Bemessungs- Gemeinde Genutzte
fahrzeug / Ge- Lange [m]
wichtsbe-
schrankung

In der Grund Privatweg Asphalt Schwertransport Achim 510

O von Radekampsweg Privatweg Schotter Schwertransport Achim 450

Parallel zu L156 Privatweg Schotter Schwertransport Achim 1170

S von K48 Privatweg Feldweg Ausbaubedarf Brest 400

N von Wohlerst Privatweg Schotter Brest 350

Anschluss an Dorfstral3e Privatweg Feldweg Ausbaubedarf Bilstedt 360
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StraBenname Widmung Ausbauzustand Bemessungs- Gemeinde Genutzte
fahrzeug / Ge- Lange [m]
wichtsbe-
schrankung

Svon K128 Privatweg Feldweg Ausbaubedarf Schwertransport Bilstedt 140

Ndhe Huddelkamp Privatweg Schotter Deinste 650

Ovon K113 Privatweg Feldweg Ausbaubedarf Ottersberg, Vorwerk | 850

SW von L140 Privatweg Asphalt Steinkirchen 50

O von Bachenbrock Privatweg Neubau LVP Steinkirchen 70

Steinkirchen, Hol-
W von Bachenbrock Privatweg Schotter Schwertransport lern-Twielenfleth 280
Am Kamp Privatweg Asphalt Schwertransport Westertimke 190
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3.2 Planungsparameter Bemessungsfahrzeug

Die Festlegung der Flacheninanspruchnahme der Baulogistik beruht auf einer
Schleppkurvenanalyse unter Berlcksichtigung verschiedener Bemessungsfahr-
zeuge. Die Betrachtung unterschiedlicher Bemessungsfahrzeuge beruht auf den
verschiedenen Bauzustanden und Abschnitten. So erfordert z.B. die Andienung der
Rohrlagerplatze einen GroBraum- und Schwerlastverkehr, wahrend andere Bauab-
schnitte lediglich mit Fahrzeugen gemaB den maximal zuldssigen Massen und Ge-
ometrien der StVZO erreichbar sein mussen.

Fur die verschiedenen Bauzustdnde sind folgende Bemessungsfahrzeuge fur die
Ermittlung der Flacheninanspruchnahme der Logistikflachen bertcksichtig worden:

* GroBraum- und Schwerlastverkehr flr die Andienung der Rohrlagerplatze
und Baustelleneinrichtungsflachen vor und nach groBen geschlossenen Que-
rungen.

» Fahrzeuge gem. den maximal zuldassigen Massen und Geometrien laut
StVZO fir die Andienung aller Logistikflachen und Baustelleneinrichtungs-
flachen entlang der Trasse.

» Arbeitsmaschinen (z.B. Rohrleger) werden bei der Ermittlung der Flachen-
inanspruchnahme der Uberfahrten {iber BestandsstraBen herangezogen.

Hinweise zur Bauzeitlichen Verkehrsfihrung:

Die LinienfiUhrung der temporaren BaustraBen und Zufahrten ist gepragt von vielen
Kreisbégen und damit einhergehender hohen Schwierigkeitsgrad der Befahrbar-
keit. Zudem ergeben sich aufgrund er topografischen Verhaltnisse geringe Halte-
sichtweiten. Daraus resultierend und in Anlehnung an die erhéhten Anforderungen
des Baustellenverkehrs betragt die Planungsgeschwindigkeit bei gerader Linien-
fihrung 30 km/h, in Kurvenfahrten bei engen Kurvenradien 10 km/h.

Die angenommene Planungsgeschwindigkeit ist wahrend der Bauzeit auf tempora-
ren BaustraBen uneingeschrankt einzuhalten und entsprechend zu Uberwachen.

Auf dem o6ffentlichen StraBenverkehr gilt grundsatzliche eine umsichtige Fahrweise
gegenlUber dem Individualverkehr. Zudem sind unnétige Rundfahrten zu vermei-
den. Banketten und Grlinstreifen zwischen Radwegen und 6ffentlicher StraBen gel-
ten nicht als regulare Verkehrsflache und dirfen nicht befahren werden. Besonders
innerhalb geschlossener Ortschaften gilt das Befahren der 6ffentlicher StraBe mit
angepasster Geschwindigkeit. Beschilderungen an Baustellenzufahrten sind geman
Verkehrsrechtlicher Anordnung nach geltenden Regelplane auszuftihren.

Bei der Genehmigungen der Schwer- und GroBraumtransporte gelten die Vorgaben
gemaB §46 StVO - Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis.
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3.3 Beweissicherung

Flar samtliche StraBennutzungen, ausgenommen klassifizierte Stra8en, erfolgt eine
Wegebeweissicherung vor und nach Abschluss der BaumaBnahme mit den Stra-
Benbaulasttragern / Eigentiimern. Die Wegebeweissicherung erfolgt durch die AN
im Beisein der Bauleitung des AG. Die AN haben sich die Abnahme der Gemeinde-
und BaustraBen seitens StraBenbaulasttrager / Eigentimer schriftlich bestatigen
zu lassen.
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4 Temporarer Neubau von Baustellenzufahrten

Zum Erreichen des Baufeldes missen zum Teil nicht 6ffentlich zugangliche StraBen
und Wege (forst- und landwirtschaftliche Wege) genutzt werden. Aufgrund der to-
pografischen Gegebenheiten sind auBerdem Baustellenzufahrten zu errichten,
wozu land- bzw. forstwirtschaftliche Flachen in Anspruch genommen werden mus-
sen. Diese Flachen sind im Arbeitsstreifen integriert, der in den Lageplanen dar-
gestellt wird.

Im Wegenutzungsplan sind alle klassifizierten (Bundesautobahnen, Bundesstra-
Ben, LandesstraBen, KreisstraBen) sowie nicht klassifizierten StraBen und Wege
gekennzeichnet, die vorhabenbedingt befahren werden mussen.

Bei den Wirtschaftswegen werden zwischen befestigten und unbefestigten Wegen
sowie Zuwegungen auBerhalb des Wegenetzes unterschieden. Bei diesen sind z.
T. ErtichtigungsmaBnahmen notwendig, die unten aufgefihrt werden.

Es werden an bestimmten StraBen Zufahrten hergestellt, die von einer StraB3e aus
in das Baufeld fiihren oder bei denen eine Uberfahrt von der BaustraBe aus im
Arbeitsstreifen stattfindet.

Der Anschluss der temporar neu zu bauenden Zufahrt an klassifizierten StraBen
und GemeindestraBen erfolgt mittels gebundener Tragschichten. Die Betrachtung
der gebundenen Tragschicht der Zufahrt beginnt an der Asphaltkante der beste-
henden 6ffentlichen StraBe und endet mit dem Auslegen der Lastverteilungsplatten
flir die Zuwegung zum Arbeitsstreifen.

Fur das Uberqueren der StraBenseitengrdben gilt folgendes:

Fir die Aufweitung der Einmundung sind die an den BestandstraBen verlaufenden
StraBenseitengraben temporar zu Uberbauen. Hierfur ist es notwendig den jewei-
ligen Seitengraben auf einer Lange von ca. 20 m zu verrohren. Der verrohrte Gra-
ben wird mit Sand verfillt. Zwischen Grabenbdschung/-sohle und Sand wird ein
Geovlies als Trennlage eingebaut. Die Befestigung der Aufweitungsflache erfolgt
mittels einer gebundenen Tragschicht, die zudem auch dem Ausgleich des Hohen-
unterschiedes zwischen BestandsstraBe und Ackerflache dient. Die ungefdhre
Schichtstarke wird ca. 20 cm betragen. Als Trennlage zwischen Ackerflache, Ban-
kett und Schotter wird ein Vlies eingebaut

Folgende Musterabbildung veranschaulicht die baulichen MaBnahmen:
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. - .
—— Gemeindestralie /
sonstige 6ffentliche Straflte
/ Gewasser bzw. Weg
Zufah Kunstbauwerk

(asphaltiert / geschottert)
Zuwegung (Feldweg / Lastverteilungsplatten)

Arbeitsstreifen

-

~._Gewasser

Trassenachse

Baustralte (Lastverteilungsplatten)

Abbildung 2: Abgrenzung der baulichen MaBnahmen Logistik einer Pipelinebaustelle

Die Darstellung der temporaren Zuwegungen und Zufahrten im Wegenutzungsplan

erfolgt in BiAK.
4.1 StraBenrechtliche Genehmigungen

Die Nutzung offentlicher StraBen lGber den Gemeingebrauch hinaus ist Sondernut-
zung und bedarf einer Sondernutzungserlaubnis, § 8 Abs. 1 FStrG / § 18 Abs. 1
NStrG. Als Sondernutzung gelten dabei auch die Anlage oder die wesentliche An-
derung einer Zufahrt oder eines Zugangs zu bestimmten StraBen, § 8a Abs. 1
FStrG / § 20 Abs. 2 NStrG.

Zufahrten an klassifizierten StrafBen:

Die Benutzung der BundesfernstraBen Uber den Gemeingebrauch hinaus ist Son-
dernutzung gemaB § 8 FStrG. Zufahrten und Zugange zu BundesstraBen der zur
ErschlieBung der anliegenden Grundstlicke bestimmten Teile auBerhalb der Orts-
durchfahrten gelten als Sondernutzung im Sinne des § 8, wenn sie neu angelegt
oder geédndert werden, gemaB § 8a FStrG. Eine Anderung liegt auch vor, wenn
eine Zufahrt oder ein Zugang gegentber dem bisherigen Zustand einem erheblich
groBeren oder einem andersartigen Verkehr als bisher dienen soll.

Die Benutzung der Landes- und KreisstraBen Uber den Gemeingebrauch hinaus ist
Sondernutzung, gemaB § 18 NStrG. Sie bedarf der Erlaubnis des Tragers der Stra-
Benbaulast, in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde. Soweit die Gemeinde
nicht Trager der StraBenbaulast ist, darf sie die Erlaubnis nur mit dessen Zustim-
mung erteilen. Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmte Sondernutzungen in
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den Ortsdurchfahrten und in GemeindestraBen von der Erlaubnis befreien und die
Ausibung regeln.

Soweit die Gemeinde nicht Trager der StraBenbaulast ist, bedarf die Satzung der
Zustimmung des Tragers der StraBenbaulast. Zufahrten zu Landes- und Kreisstra-
Ben auBerhalb der Ortsdurchfahrten gelten gemaB § 20 Absatz 2 NStrG als Son-
dernutzung im Sinne des § 18 NStrG, wenn sie neu angelegt oder geandert wer-
den.

Eine Anderung liegt auch vor, wenn eine Zufahrt gegeniiber dem bisherigen Zu-
stand einem erheblich gréBeren oder einem andersartigen Verkehr als bisher die-
nen soll. Eine Zufahrt ist die flr die Benutzung mit Fahrzeugen bestimmte Verbin-
dung von Grundstlicken oder von nicht 6ffentlichen Wegen mit einer StraBe.

Es kann sich um Ausbauten vorhandener Zufahrten (z.B. Land- und Forstwirt-
schaftlicher Verkehr) oder Neuerrichtungen handeln. Dieser Tatbestand stellt eine
Sondernutzung o6ffentlicher StraBen dar. Grundlegend werden die Zufahrten zum
Baufeld aufgelistet, die zur baulichen Umsetzung des Vorhabens erforderlich sind.

Zufahrten an GemeindestraBBen, sonstigen 6ffentlichen StraBen, HWW und WW:

GemaB §24 Abs. 7 NStrG sind Zufahrten, die nicht auf einer Erlaubnis nach § 18
Abs. 1 NStrG beruhen, so zu errichten und zu unterhalten, dass sie den Anforde-
rungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie den anerkannten Regeln
der Technik gentigen.

Die Errichtung von Zufahrten an GemeindestraBen und sonstigen 6ffentlichen Stra-
Ben stellt gemaB § 55 NStrG zwar Sondernutzungstatbestand dar, unterliegt aber
grundsatzlich nicht der Sondernutzungserlaubnispflicht.

Jedoch, gliltig fur die Errichtung von Zufahrten an GemeindestraBen und sonstigen
offentlichen StraBen, findet der § 18 Absatz 4 Satz 1 und 2 NStrG sowie § 22 NStrG
gemaB § 20 Absatz 4 NStrG Anwendung.

Die Regelungen des § 53 NStrG sowie § 55 NStrG wurden bei der Planung bertck-
sichtigt.

Wegenutzung von GemeindestraBen und sonstigen 6ffentlichen StraBen:

Bei der reinen Wegenutzung ohne bauliche MaBnahmen von GemeindestraBen und
sonstigen offentlichen StraBen Uber den Gebrauch hinaus bzw. wegen Andersar-
tigkeit des Verkehrs sind nach Erhalt des Planfeststellungsantrags eigenstandige
Sondernutzungsvereinbarungen mit den betroffenen Gemeinden zu vereinbaren.
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4.2 Zufahrten ab klassifizierter Stra3en

Im Folgendem werden die Zufahrten je Anschlussstelle aufgelistet. Der Anschluss an die Bestandsinfrastruktur erfolgt generell
mittels gebundener Tragschicht.

Tabelle 10: Zufahrten an klassifizierten Stralen

Anschluss- | Station Trassen-km Gemeinde | Ausbauzustand Bemerkung
stelle
L140 L140_Abs.Nr.70_Station839_km8.570 0 Steinkirchen | Bestand Betriebsstelle Gasunie

Kreisverkehr, beste-

Hansestadt hende Baustellenzu-
K30 K30)STD)_Abs.Nr.10BO_Station24 8+900 Stade Bestand fahrt Surfpark Stade
Hansestadt
L124 L124_Abs.Nr.198_ Station64_km6.253 10600 Stade Neubau
Hansestadt
L124 L124_Abs.Nr.198_Station79_km6.238 10600 Stade Neubau
Hansestadt
L124 L124_Abs.Nr.198_Station81_km6.236 10600 Stade Neubau
K1 K1(STD)_Abs.Nr.10_Station376 11700 Deinste Neubau
K1 K1(STD)_Abs.Nr.10_Station516 11800 Deinste Neubau

Kurzzeitige Vollsper-
K1 K1(STD)_Abs.Nr.10_Station526 11800 Bargstedt Uberfahrt rung erforderlich

K50 K50(STD)_Abs.Nr.10_Station2417 19100 Bargstedt Neubau
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Anschluss- | Station Trassen-km Gemeinde | Ausbauzustand Bemerkung
stelle
K50 K50(STD)_Abs.Nr.10_Station2425 19200 Bargstedt Neubau
K50 K50(STD)_Abs.Nr.10_Station2417 19200 Bargstedt Neubau
L123 L123_Abs.Nr.80_Station2232_km19.690 20900 Bargstedt Bestand, Ausbau erf.
L123 L123_Abs.Nr.80_Station2232_km19.690 20900 Bargstedt Bestand, Ausbau erf. | RLP 04

Kurzzeitige Vollsper-
L123 L123_Abs.Nr.80_ Station2232 _km19.690 20900 Bargstedt Uberfahrt rung erforderlich
L123 20900 Bargstedt Neubau

L123_Abs.Nr.80_Station2232_km19.690
L123 L123_Abs.Nr.80_Station2232_km19.690 20900 Bargstedt Neubau
Hansestadt
K48 K48(STD)_Abs.Nr.30_Station1971 21800 Stade Neubau
Hansestadt Kurzzeitige Vollsper-

K48 K48(STD)_Abs.Nr.30_Station1968 21900 Stade Uberfahrt rung erforderlich
K48 K48(STD)_Abs.Nr.30_Station1659 22000 Deinste Bestand, Ausbau erf.
K47 K47(STD)_Abs.Nr.10_Station2927 26200 Deinste Bestand, Ausbau erf.
K47 K47(STD)_Abs.Nr.10_Station2870 26300 Deinste Neubau RLP 05
K47 K47(STD)_Abs.Nr.10_Station2870 26300 Deinste Neubau RLP 05

Kurzzeitige Vollsper-
K47 K47(STD)_Abs.Nr.10_Station2804 26300 Bargstedt Uberfahrt rung erforderlich
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Anschluss- | Station Trassen-km Gemeinde | Ausbauzustand Bemerkung
stelle
K109 K109(ROW)_Abs.30_Station5758_km12.178 29400 Bargstedt Neubau

Kurzzeitige Vollsper-
K109 K109(ROW)_Abs.30_Station5752_km12.172 29400 Bargstedt Uberfahrt rung erforderlich
K110 K110(ROW)_Abs.70_Station1678_km1.090 33800 Anderlingen | Neubau RLP 06
K110 K110(ROW)_Abs.70_Station1678_km1.090 34200 Anderlingen Neubau RLP 06

Kurzzeitige Vollsper-
K110 K110(ROW)_Abs.70_Station1666_km1.070 34200 Anderlingen | Uberfahrt rung erforderlich
K110 K110(ROW)_Abs.70_Station1706_km1.070 34200 Anderlingen | Neubau
K110 K110(ROW)_Abs.70_Station1706_km1.070 34200 Anderlingen | Neubau
K110 K110(ROW)_Abs.70_Station1706_km1.070 34200 Anderlingen Neubau

Kurzzeitige Vollsper-
K109 K109(ROW)_Abs.Nr.10_Station4746_km4.98 36200 Anderlingen | Uberfahrt rung erforderlich
B71 B71_Abs.Nr.210_Station1144 km15.116 41000 Seedorf Neubau RLP 07
B71 B71_Abs.Nr.210_Station1144 _km15.116 41000 Seedorf Neubau
B71 B71_Abs.Nr.210_Station1144 _km15.116 41000 Seedorf Neubau
K143 K143(ROW)_Abs.05_Station1442_km7+360 45200 Ostereistedt | Neubau
K137 K137(ROW)_Abs.20_Station1071_km2+490 48100 Ostereistedt | Neubau
K137 K137(ROW)_Abs.20_Station1071_km2+490 48200 Ostereistedt | Neubau
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Anschluss- | Station Trassen-km Gemeinde | Ausbauzustand Bemerkung
stelle

Kurzzeitige Vollsper-
K137 K137(ROW)_Abs.20_Station1077_km2+490 48200 Ostereistedt | Uberfahrt rung erforderlich

Kurzzeitige Vollsper-
L122 L122_Abs.Nr.80_Station4330_km8.114 48800 Farven Uberfahrt rung erforderlich
K133 K133(ROW)_Abs10_Station4130_km0.593 54900 Anderlingen | Neubau
K133 K133(ROW)_Abs10_Station4130_km0.593 55200 Anderlingen | Neubau
K133 K133(ROW)_Abs10_Station4147_km0.576 55200 Anderlingen | Uberfahrt

Kurzzeitige Vollsper-
L133 L133_Abs.Nr.70_Station5213_km9.846 55800 Anderlingen | Neubau rung erforderlich
L133 L133_Abs.Nr.70_Station4814_km9.454 55900 Anderlingen | Bestand, WEA RLP 09
L133 L133_Abs.Nr.70_Station5213_km9.846 55900 Anderlingen | Bestand, Ausbau erf.

Kurzzeitige Vollsper-
L133 L133_Abs.Nr.70_Station5220_km9.855 55900 Seedorf Uberfahrt rung erforderlich
K117 K117(ROW)_Abs.Nr.20_Station3444_km3.853 60100 Ostereistedt | Neubau RLP 10

Kurzzeitige Vollsper-
K117 K117(ROW)_Abs.Nr.20_Station3550_km3.959 60100 Ostereistedt | Uberfahrt rung erforderlich
K128 K128(ROW)_Abs.Nr.10_Station2745_km2.765 61900 Ostereistedt | Bestand, Ausbau erf.
K128 K128(ROW)_Abs.Nr.10_Station2760_km?2.78 61900 Ostereistedt | Neubau
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Anschluss- | Station Trassen-km Gemeinde | Ausbauzustand Bemerkung
stelle

Kurzzeitige Vollsper-
K128 K128(ROW)_Abs.Nr.10_Station2760_km?2.78 61900 Kirchtimke Uberfahrt rung erforderlich

Kurzzeitige Vollsper-
K146 K176(ROW)_Abs.Nr.10_Station1952_km2.848 64800 Kirchtimke Uberfahrt rung erforderlich

K113 K113(ROW)_Abs.Nr.10_Station1771_km?7.332 66500 Vorwerk Neubau RLP11

Kurzzeitige Vollsper-

K113 K113(ROW)_Abs.Nr.10_Station2000_km7.103 66500 Vorwerk Uberfahrt rung erforderlich
K113 K113(ROW)_Abs.Nr.10_Station2000_km7.103 66500 Vorwerk Neubau

K113 K113(ROW)_Abs.Nr.10_Station775_km8.326 67700 Kirchtimke Bestand, WEA

K113 K113(ROW)_Abs.Nr.10_Station100_km9.004 68700 Westertimke | Neubau

K113 K113(ROW)_Abs.Nr.10_Station103_km8.997 68700 Kirchtimke Neubau

L154 L154_Abs.Nr.60_Station884_km4.001 70300 Kirchtimke Bestand, Ausbau erf. | RLP12

L154 L154_Abs.Nr.60_Station903_km3.982 70500 Bllstedt Neubau

L154 L154_Abs.Nr.60_Station892_km3.993 70500 Bllstedt Neubau

L168 L168_Abs.Nr.48_Station521_km60.877 78000 Oyten Neubau RLP14

L168 L168_Abs.Nr.48_Station521_km60.877 78000 Oyten Neubau RLP14

Kurzzeitige Vollsper-
L168 L168_Abs.Nr.48_Station544 _km60.855 78000 Oyten Uberfahrt rung erforderlich
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Anschluss- | Station Trassen-km Gemeinde | Ausbauzustand Bemerkung
stelle

K5 K5(VER)_Abs.Nr.10_Station537_km6.23 79900 Bilstedt Neubau

K5 K5(VER)_Abs.Nr.10_Station218_km6.548 79900 Vorwerk Neubau

Kurzzeitige Vollsper-
K5 K5(VER)_Abs.Nr.10_Station81_km6.684 79900 Vorwerk Uberfahrt rung erforderlich

Kurzzeitige Vollsper-
L167 L167_Abs.Nr.20_Station_444 km1.638 85800 Vorwerk Uberfahrt rung erforderlich
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4.3 Zufahrten ab Gemeindestra3en, sonstigen offentlichen StraBen, HWW und WW

Im Folgendem werden die Zufahrten je Anschlussstelle aufgelistet:

Tabelle 11: Zufahrten an GemeindestraBen, sonstigen 6ffentlichen StraBen, HWW und WW

Anschlussstelle Trassen-km Gemeinde Ausbauzustand Bemerkung
Durchlassbauwerk erforderlich, mind. 2x

GS Bachenbrock 1000 Steinkirchen Neubau DN400

GS Bachenbrock 1000 Steinkirchen Neubau

GS Bachenbrock 1700 Steinkirchen Bestand, Ausbau erf.

GS Bachenbrock 2500 Steinkirchen Neubau RLPO1

GS Bachenbrock 2600 Steinkirchen Neubau RLPO1

HWW Hinterdeich 2800 Hollern-Twielenfleth | Bestand, Ausbau erf.

HWW Hinterdeich 2800 Hollern-Twielenfleth | Bestand, Ausbau erf.

HWW Hinterdeich 2800 Hollern-Twielenfleth | Bestand, Ausbau erf.

HWW Nahe A26 3500 Agathenburg Bestand RLPO2

HWW Wiesenweg 5000 Hansestadt Stade Neubau

HWW Rihmdamm 7400 Oyten Neubau

WW Helmster Weg 8800 Hansestadt Stade Neubau

HWW Steinbeck 9900 Hansestadt Stade Neubau RLPO3

HWW Nahe L124 11000 Hansestadt Stade Neubau
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Anschlussstelle Trassen-km Gemeinde Ausbauzustand Bemerkung

sOS Reither Damm 29200 Farven Bestand, Ausbau erf.

WW O von RingstraRe 41900 Seedorf Bestand, Ausbau erf.

GS Eitzter StraRe 43700 Selsingen Neubau Geschlossene Querung Ostetal
Ndhe BahnhofstraRRe 49000 Ostereistedt Neubau RLPO8

GS Ueserdicker Strale 80900 Oyten Bestand, Ausbau erf. Rohrlagerplatz

Laheiter StraRe 84700 Achim Neubau

Laheiter StraRe 84700 Achim Neubau

WW In der Grund 86500 Achim Neubau
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4.4 Uberfahrten

Im Folgendem werden die Uberfahrten je StraBe aufgelistet. Eine Uberfahrt bedeutet, dass die Rohrleger wéhrend der Bauzeit
Uber die geschlossen gequerte StraBe bzw. Weg fahren, um auf die gegenlberliegende Seite zu kommen.

Ein ,Zurlckfahren™ zum Ausgangspunkt bzw. Verladepunkt der Rohrleger wiirde erhdhte logistische Herausforderungen inner-
halb des Arbeitsstreifens mit dem Gerate-Gegenverkehr verursachen - und an der nachsten o6ffentlichen StraBe flr das Auf-
und Abladen der Rohrleger auf den Tieflader eine erneute Sperrung mit sich bringen.

Die Uberfahrt ist ca. 5,00 m breit und wird mit Autoreifen oder Lastverteilungsplatten ausgelegt. Wahrend der Uberfahrt ist
eine temporare und kurzzeitige Vollsperrung erforderlich. Die Dauer der Vollsperrung wird fir einen Umsetzvorgang von bis zu
max. 1,00 Stunden angenommen. Die erforderliche Verkehrsrechtliche Anordnung ist bei den zustandigen StraBenbaulasttra-
gern mind. 2x Wochen vor Beginn der Arbeiten zu beantragen.

Tabelle 12: Uberfahrten von éffentlichen StraBen/Wegen fiir Rohrleger

Uberfahrene Trassen-km Gemeinde Stationierung (bei klassifizierten Stra3en)
StraBe/Weg

GS Bachenbrock 1100 Steinkirchen, Hollern-Twielenfleth

HWW Hinterdeich 2800 Hollern-Twielenfleth

GS FeldstraRe 6300 Agathenburg

L124 10700 Hansestadt Stade L124 Abs.Nr.198 Station81 km6.236

K1(STD) 11800 Deinste K1(STD)_Abs.Nr.10_Station526

GS Auf der Hain 12900 Deinste

GS Kirchweg 14100 Deinste

GS Lihnenspecken 16500 Fredenbeck
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Uberfahrene Trassen-km Gemeinde Stationierung (bei klassifizierten Stral3en)
StraBe/Weg

GS Bachenbrock 1100 Steinkirchen, Hollern-Twielenfleth

HWW Hinterdeich 2800 Hollern-Twielenfleth

GS Konigsdamm 18500 Bargstedt

K50 19200 Bargstedt K50(STD)_Abs.Nr.10_Station2417

L123 20900 Bargstedt L123_Abs.Nr.80_Station2232_km19.697

K48 21900 Brest K48(STD)_Abs.Nr.30_Station1968

HWW Doosthofer Weg 23400 Brest

K47 26500 Brest K47(STD) Abs.Nr.10_Station2804

K109 29500 Farven K109(ROW) Abs.30_Station5752_km12.172
K110(ROW) 34200 Anderlingen K110(ROW) Abs.70_Station1666_km1.102
K109(ROW) 36200 Anderlingen K109(ROW) Abs.Nr.10_Station4704_km4.938
GS Twistenbosteler Weg 38700 Selsingen

GS Eitzter StraRe 43800 Selsingen

K137 48300 Ostereistedt K137(ROW)_Abs.20_Station1077_km2+481
L122 49000 Ostereistedt L122 Abs.Nr.80_ Station4330_km8.114

GS Wentelstralle 54100 Kirchtimke

K133 55300 Kirchtimke K133(ROW) Abs10_Station4147_kmO0.576
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Uberfahrene Trassen-km Gemeinde Stationierung (bei klassifizierten Stral3en)
StraBe/Weg

GS Bachenbrock 1100 Steinkirchen, Hollern-Twielenfleth

HWW Hinterdeich 2800 Hollern-Twielenfleth

L133 56000 Kirchtimke L133_Abs.Nr.70_Station5220_km9.855

HWW Am Kamp 56400 Westertimke

GS Bulstedter Straf3e 57300 Westertimke

K117 60100 Bulstedt K117(ROW)_Abs.Nr.20_Station3550_km3.959
K128 62000 Bulstedt K128(ROW)_Abs.Nr.10_Station2760_km2.78
K146 65000 Vorwerk K146(ROW) Abs.Nr.10_Station1952 km?2.848
K113 66600 Vorwerk K113(ROW)_Abs.Nr.10_Station2000_km?7.103
K113 68800 Vorwerk K113(ROW)_Abs.Nr.10_Station100_km9.004
L154 70800 Ottersberg L154 Abs.Nr.60_Station892 km3.993

L168 77900 Oyten L168 Abs.Nr.48 Station544 km60.855

K5 80800 Oyten K5(VER)_Abs.Nr.10_Station81 km6.684

GS Laheiter Stral3e 84900 Achim

L167 86100 Achim L167_Abs.Nr.20_Station_444 km1.638

Stand: 15.11.2024_Zw
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5 Quellenverzeichnis

5.1 Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke

* BundesfernstraBengesetz (FStrG)

* Niedersachsisches StraBengesetz (NStrG)

= DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von BV

= Allgemeine Technische Bestimmungen flir die Benutzung von Stra8en durch
Leitungen und Telekommunikationslinie

= DWA-A 904-1 - Richtlinien flr den landlichen Wegebau Teil 1 2016-08

* Richtlinien zum Planungsprozess und flr die einheitliche Gestaltung von Ent-
wurfsunterlagen im StraBenbau

5.2 Allgemeine Literatur und Quellen
» Leitfaden_WEA_Aufstellplatze-BaustraBen_290715_DE
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