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1 Einleitung

1.1 Vorhabentragerin

Vorhabentragerin und klnftige Eigentiimerin des zu beantragenden Neubaus der
Energietransportleitung ETL 182 ist die Gasunie Deutschland Transport Services
GmbH (nachfolgend auch GUD, Gasunie oder Vorhabentragerin benannt):

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Pasteurallee 1
30655 Hannover

Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH mit Sitz in Hannover ist ein
Tochterunternehmen der Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG, welche zum nie-
derlandischen Staatsunternehmen N.V. Nederlandse Gasunie in Groningen gehort.
Die Gasunie Deutschland Transport Services GmbH ist verantwortlich fiir das Ma-
nagement, den Betrieb, die Unterhaltung und den Ausbau des Gasfernleitungsnet-
zes in Norddeutschland. Aufgrund seiner geografischen Lage Ubernimmt das Lei-
tungsnetz einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Gasversorgung.

Uber das Fernleitungsnetz werden regionale Gasversorger, Industriebetriebe und
Kraftwerke sicher und umweltschonend mit Erdgas beliefert. Der Gasunie-Konzern
dient dem offentlichen Interesse in den Markten, in denen das Unternehmen tatig
ist und schafft so Mehrwert flir Kunden, Partner und Anteilseigner. Dabei ist das
Bestreben, héchste Standards bei Sicherheit, Verlasslichkeit, Effizienz und Nach-
haltigkeit zu erzielen.

Das Gasfernleitungsnetz der GUD umfasst neben einem rund 4.600 km langen
Fernleitungsnetz auch die zum Betrieb erforderlichen Ubergabe-, Verdichter- sowie
Mess- und Regelstationen. Als Fernleitungsnetzbetreiberin ist die Vorhabentragerin
gemaB § 11 Abs. 1 Satz 1 EnWG verpflichtet, ein sicheres, zuverlassiges und leis-
tungsfahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten
und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstarken und auszubauen, soweit es wirt-
schaftlich zumutbar ist; dabei sind die Erfordernisse im Verkehrs-, Warme-, In-
dustrie- und Strombereich zu beachten, die sich ergeben, um Treibhausgasneut-
ralitét zu ermdglichen. Die Vorhabentragerin hat insbesondere die Aufgaben nach
den §§ 15 bis 16 EnNWG zu erfiillen, die auf die Sicherung eines leistungsfahigen
und zuverlassigen Betriebs der Energieversorgungsnetze abzielen. Nach § 15
Abs. 3 EnWG hat die Vorhabentragerin dauerhaft die Fahigkeit ihrer Netze sicher-
zustellen, die Nachfrage nach Transportdienstleistungen flir Gas zu befriedigen und
insbesondere durch entsprechende Transportkapazitat und Zuverlassigkeit der
Netze zur Versorgungssicherheit beizutragen.
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1.2 Planrechtfertigung

Fur die Errichtung und den Betrieb der ETL 182 inklusive der Nebenanlagen und
der Anbindungsleitungen besteht eine Planrechtfertigung, da die MaBnahme den
Zielen des § 1 EnWG entspricht und danach verntlinftigerweise geboten ist. Zweck
des Gesetzes gemaBl § 1 Abs. 1 EnWG ist eine mdglichst sichere, preisglnstige,
verbraucherfreundliche, effiziente, umweltvertragliche und treibhausgasneutrale
leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat, Gas und Was-
serstoff, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht.

Ferner verfolgt § 1 Abs. 2 EnWG weitere Ziele, wie die Regulierung der Elektrizi-
tats- und Gasversorgungsnetze zur Sicherstellung eines wirksamen und unver-
falschten Wettbewerbes bei der Versorgung mit Energie und der Sicherung eines
langfristig angelegten leistungsfahigen und zuverlassigen Betriebs von Energiever-
sorgungsnetzen sowie der gesamtwirtschaftlich optimierten Energieversorgung.
Zur Verfolgung der Ziele in § 1 Abs. 1 EnWG bericksichtigt die Regulierung insbe-
sondere den vorausschauenden Ausbau, die optimierte Nutzung und die Digitali-
sierung der Energieversorgungsnetze. Die mit dem Antrag verfolgten MaBnahmen
sind nach diesen Zielsetzungen energiewirtschaftlich erforderlich und gerechtfer-
tigt.

Mit dem am 24. Februar 2022 begonnenen Angriffskrieg Russlands gegen die Uk-
raine hat sich die energie- und sicherheitspolitische Bewertung der Abhangigkeit
von russischen Gaslieferungen unvorhergesehen kurzfristig und fundamental ge-
andert. In der Folge ist es zwischenzeitlich zur Unterbrechung der bis dato flr die
nationale Energieversorgung zentralen russischen Erdgaslieferungen an Deutsch-
land (bisher 40 Prozent der nationalen Gasversorgung, bei einem Gesamtver-
brauch von rund 1.000 TWh oder 96 Mrd. m3 pro Jahr) gekommen.

Nach Einschatzung des Gesetzgebers des Gesetzes zur Beschleunigung des Ein-
satzes verfllissigten Erdgases (LNG-Beschleunigungsgesetz -LNGG) ist daher der
unverzlgliche und schnellstmégliche Aufbau einer unabhdngigeren nationalen
Gasversorgung auBerst dringlich und zwingend erforderlich (BT-Drs. 20/1742,
S. 1). Aufgrund der geringen Substituierbarkeit von Gas durch andere Energietra-
ger muss demnach zur Sicherstellung der Versorgung zwingend Gas aus anderen
Quellen beschafft werden. Eine der wenigen Mdglichkeiten Deutschlands, auf dem
Weltmarkt kurzfristig zusatzliche Gasmengen zu beschaffen, ist der Einkauf ver-
flissigten Erdgases (LNG). Um das LNG in Deutschland anlanden, regasifizieren
und weiterleiten zu kénnen, ist der umgehende Ausbau der LNG-Importinfrastruk-
tur unverzichtbar.

Infolge der Beendigung der bisher flir die nationale Energieversorgung zentralen
russischen Erdgaslieferungen hat der Gesetzgeber das Vorhaben Gasfernleitung
Elbe Std-Achim in den Anwendungsbereich des Gesetzes zur Beschleunigung des
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Einsatzes verfllissigten Erdgases (LNGG) aufgenommen. Das Vorhaben ist erfor-
derlich, da die mit dem Antrag begehrte Planfeststellung ein Vorhaben im Anwen-
dungsbereich des Gesetzes zur Beschleunigung des Einsatzes verflissigten Erdga-
ses (LNG-Beschleunigungsgesetz - LNGG) nach Anlage Nr. 3.4 zu § 2 LNGG in
Verbindung § 2 Abs. 1 Nr. 6 LNGG betrifft. Die Vorhaben nach § 2 Abs. 2 LNGG
sind flr die sichere Gasversorgung Deutschlands besonders dringlich. Flr diese
Vorhaben wird die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der Bedarf zur Ge-
wahrleistung der Versorgung der Allgemeinheit mit Gas in § 3 LNGG festgestellt.
Die schnellstmdgliche Durchfihrung dieser Vorhaben dient dem zentralen Inte-
resse an einer sicheren und diversifizierten Gasversorgung in Deutschland und ist
aus Griunden eines Uberragenden 6ffentlichen Interesses und im Interesse der 6f-
fentlichen Sicherheit erforderlich.

Zugleich verpflichtet das EnWG die Vorhabentragerin gem. § 11 Abs. 1 Satz 1
EnWG als verantwortlicher Netzbetreiber ein sicheres, zuverlassiges und leistungs-
fahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und
bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstarken und auszubauen, soweit es wirt-
schaftlich zumutbar ist. Dies umfasst die Sicherung eines leistungsfahigen und zu-
verlassigen Betriebs des Energieversorgungsnetzes im Sinne des § 3 Nr. 20 EnWG.
Die sichere Versorgung der Allgemeinheit mit Gas ist zudem eines der Ziele des
§ 1 Abs. 1 EnWG. Versorgungssicherheit bedeutet zunachst nach der Gesetzesbe-
grindung die mengenmaBig ausreichende Versorgung der Abnehmer: ,,Es muss
soviel Elektrizitat und Gas bereitgestellt werden, dass auch der Spitzenbedarf je-
derzeit gedeckt werden kann.™ (BT-Drs. 13/7274, S. 14). Das Vorhaben dient die-
ser Versorgungssicherheit durch die Verstarkung und den Ausbau des Fernlei-
tungsnetzes. Die Netzbetreiber leisten ihren Beitrag zur Versorgungssicherheit
Uber die Bereitstellung von Transportkapazitdaten, damit die angebotene bzw.
nachgefragte Energie bedarfsgerecht transportiert werden kann (vgl. Tlngler, in
Kment, EnWG § 11, 3. Aufl. 2023, Rn. 35). Nach § 15 Abs. 3 EnWG hat die Vor-
habentragerin dauerhaft die Fahigkeit ihrer Netze sicherzustellen, die Nachfrage
nach Transportdienstleistungen flir Gas zu befriedigen und insbesondere durch
entsprechende Transportkapazitat und Zuverlassigkeit der Netze zur Versorgungs-
sicherheit beizutragen.

Das Vorhaben ist bereits seit Mai 2021 als NetzausbaumaBnahme im Netzentwick-
lungsplan Gas 2020 - 2030 dargestellt. Die Netzentwicklungsplanung Gas ist durch
Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Anderung des Energiewirtschaftsgesetzes
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vom 14. Mai 2024 am 17. Mai 2024 grundlegend reformiert worden. Die Netzent-
wicklungsplanung verlief bis zu diesem Zeitpunkt nach dem bis zum 17. Mai 2024
geltenden Regime von § 15a EnWG (nachfolgend “§ 15a EnWG a.F.” genannt). Die
Schritte der damaligen Netzentwicklungsplanung sind nachfolgend dargestellt:

Die Betreiber von Gas-Fernleitungsnetzen erarbeiteten gemaB § 15a Abs. 1 S. 1
Alt. 1 EnWG a.F. in jedem geraden Kalenderjahr einen gemeinsamen nationalen
Netzentwicklungsplan (NEP). Sie legten der Regulierungsbehdérde auf der Grund-
lage eines Szenariorahmens nach § 15a Abs. 1 S. 4 EnWG a.F. einen gemeinsamen
nationalen NEP zur Bestatigung vor. Der gemeinsame nationale NEP musste ge-
maB § 15a Abs. 1 Satz 2 EnWG a.F. alle wirksamen MaBnahmen zur bedarfsge-
rechten Optimierung, Verstarkung und zum Ausbau des Netzes enthalten, die in
den nachsten zehn Jahren fir einen sicheren und zuverlassigen Netzbetrieb erfor-
derlich sind.

Die Fernleitungsnetzbetreiber stellten im NEP Gas 2020-2030 die Ergebnisse der
Netzentwicklungsplanung einschlieBlich der im Rahmen der 6ffentlichen Konsulta-
tion erhaltenen Informationen vor. Im NEP Gas 2020-2030 finden sich MaBnahmen
der ,Leitung Elbe Std - Achim" in einer Basisvariante (ID 636-01) mit einem Nenn-
durchmesser (DN) 800 mm und in einer Variante (ID 767-01) mit dem Nenndurch-
messer (DN) 1000 mm. Dieser NEP basierte auf dem Szenariorahmen, der am
05.12.2019 von der Bundesnetzagentur (BNetzA) bestatigt wurde, sowie weiteren
fristgemaB bis zum 01.08.2019 eingegangenen Anfragen nach §§ 38, 39 GasNZzZV.
Fir den NEP Gas 2020-2030 lagen Kapazitatsreservierungen und Kapazitatsaus-
bauanspriche nach §§ 38 und 39 GasNZV im Zusammenhang mit geplanten LNG-
Anlagen in Brunsbittel, Wilhelmshaven und Stade vor, die entsprechend des be-
statigten Szenariorahmens bericksichtigt wurden. Mit Bescheid vom 19.03.2021
hat die BNetzA den Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030 unter dem Aktenzeichen
8615-NEP Gas 2020 - 2030 in der Gestalt eines Anderungsverlangens bestétigt.

Der Bundestag hat am 19.05.2022 den Gesetzentwurf zur Beschleunigung des Ein-
satzes verfllssigten Erdgases verabschiedet, der bekraftigt: ,Mit dem am
24.02.2022 begonnenen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat sich die
energie- und sicherheitspolitische Bewertung der Abhdngigkeit von russischen
Gaslieferungen unvorhergesehen kurzfristig und fundamental geandert. (...) Vor
diesem Hintergrund ist der unverzlgliche und schnellstmégliche Aufbau einer un-
abhangigeren nationalen Gasversorgung auBerst dringlich und zwingend erforder-

! Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBI. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 161) gedndert worden ist.
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lich." (vgl. BT-Drs. 20/1742, S. 1). Um den Ausfall der Erdgaslieferungen aus Russ-
land zu kompensieren, wurde durch die Bundesregierung entschieden, an ver-
schiedenen Standorten Terminals zur Anlandung von Liquefied-Natural-Gas (LNG-
Terminals) zu errichten (Vgl. BMWK, Pressemitteilung vom 19.07.2022).

Bereits bestehende Kapazitatsanfragen an GUD durch die kiinftigen Betreiber von
LNG-Terminals wurden nochmals erweitert. Die zuklnftigen Betreiber der geplan-
ten stationaren LNG-Terminals in Brunsbuttel in Schleswig-Holstein und Stade in
Niedersachsen haben umfangreiche Netzanschlussbegehren an GUD gestellt. Nach
der GasNZV sind die Fernleitungsnetzbetreiber dazu verpflichtet LNG-Anlagen auf
Antrag eines Anschlussnehmers an die Fernleitungsnetze anschlieBen. Fehlt die
bendtigte Ein- oder Ausspeisekapazitat im Fernleitungsnetz, besteht unter den Vo-
raussetzungen des § 39 GasNZV ein Anspruch, dass die Ein- oder Ausspeisekapa-
zitdt im Rahmen eines Kapazitatsausbaus bereitgestellt wird. Das Fernleitungsnetz
der GUD und angrenzender Netzbetreiber verfiugt nicht vollumfanglich Gber die flr
den zuklnftigen Betrieb der geplanten LNG-Terminals bendtigte Einspeisekapazi-
tat.

Mit der Bestatigung des NEP Gas 2020-2030 ging bereits die Verpflichtung der
Vorhabentragerin zum Bau der ETL 182 zwischen den Netzpunkten ,Elbe-Sud"
(sudl. Elbseite auf Hohe der Elbinsel Lihesand) und ,,Achim" (Standort bestehende
Verdichterstation der GUD slddstlich von Bremen) einher.

Mit der Bestatigung des erganzten Szenariorahmens flir den NEP Gas 2022 - 2032,
Aktenzeichen 4.13.01/002#6_2, erlauterte die BNetzA: ,Im Sinne der Versor-
gungssicherheit ist es unabdingbar, den Netzausbau auf der Grundlage der verédn-
derten aktuellen Rahmenbedingungen zu planen. Es ist absehbar, dass die Diver-
sifizierung der Gasquellen zu entscheidenden Anderungen in der Netzplanung
fihrt, da sich die Lastfllisse aufgrund der gednderten Versorgungssituation grund-
legend &ndern werden. Gaslieferungen aus dem Osten miissen durch neue Gaslie-
ferungen im Norden in Form von LNG-Mengen sowie durch zusétzliche Gaseinspei-
sungen der westeuropdischen Lénder substituiert werden."

Mit dem Anderungsverlangen der BNetzA zum NEP Gas 2022-2032 vom
21.12.2023 ist das Vorhaben als MaBnahme “Leitung Elbe Sid-Achim” (ID 767-
02) mit dem vorliegend beantragten Leitungsdurchmesser DN 1400 Gegenstand
des NEP Gas 2022-2032 geworden. Am Tag nach Verklndung des Gesetzes zur
Anderung des LNG-Beschleunigungsgesetzes und zur Anderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes und zur Anderung des Baugesetzbuchs vom 12.07.2023 wurde
das Vorhaben Gasfernleitung Elbe Sid-Achim in den Anwendungsbereich des
LNGG aufgenommen.
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Um die notwendigen Transportkapazitaten flr die Summe der aktuell beantragten
Einspeiseleistung in Hohe von 35,5 GW bereitstellen zu kénnen, erfolgte die An-
passung des Durchmessers der ETL 182 auf DN 1400, die der Bundesnetzagentur
vorliegt.

1.3 Antragsgegenstand und Vorhabenbeschreibung

Die ETL 182 verbindet die Netzpunkte ,Elbe Sud" stdlich der Elbe auf H6he der
Elbinsel Lihesand innerhalb der Samtgemeinde Lihe und ,Achim" am Standort der
bestehenden Verdichterstation der GUD auf dem Gebiet der Stadt Achim. Das Vor-
haben ETL 182 dient der Versorgungssicherheit mit Erdgas durch die Verstarkung
und den Ausbau des Fernleitungsnetzes.

Antragsgegenstand ist die Planfeststellung fur die Errichtung und den Betrieb der
Gasfernleitung ETL 182 sowie aller fir den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen
gemaB § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EnWG. Das Vorhaben umfasst ebenfalls alle bau-
zeitlich erforderlichen Flachen und Anlagen sowie die fiir den Betrieb der Gasfern-
leitung ETL 182 erforderliche dauerhafte Sicherung eines 12 m breiten Schutzstrei-
fens (jeweils 6 m beidseitig der Rohrachse) und die Gewahrleistung
entsprechender Betriebszufahrten. Sie wird mit einem Durchmesser von DN 1400,
einem maximalen Betriebsdruck von 84 bar und einer Verlegetiefe von mindestens
einem Meter errichtet. Bauvorbereitende MaBnahmen sollen bereits im Zuge eines
vorzeitigen Baubeginns gemaB Kapitel 1.6 umgesetzt werden. Die Inbetriebnahme
der ETL 182 ist fur Ende des Jahres 2027 geplant.
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1.4 Aufbau der Antragsunterlage
Nachfolgend ist die Unterlagenstruktur der Antragsunterlagen zum PFV darge-
stellt:
Tabelle 1: Unterlagenstruktur der Antragsunterlagen zum PFV
Teil A Allgemeiner Teil
Al Erlauterungsbericht & Ubersichtsplan
A2 Baulogistik
A3 Rohrlagerplatze
A4 Stationsverrohrungspldane
Teil B Trassierungstechnischer Teil
Bl Regelplane
B2 Regelungsverzeichnis
B3 Trassenplane
Teil C Privatrechtlicher Teil
C1 Rechtserwerb
Cc2 Kreuzungen
Teil D Umweltfachlicher Teil
D1 UVP-Bericht
D2 Natura-2000-Vertraglichkeitsstudie
D3 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
D4 Fachbeitrag nach EU-WRRL
D5 Landschaftspflegerischer Begleitplan
Teil E Mitzuentscheidende Genehmigungen, Zulassungen und Betretungen
El Baurechtlicher Antrage (Absperrstationen)
E2 Wasserrechtliche Antrage
E3 Ausnahme und Befreiung von den naturschutzrechtlichen Ge- und Verboten
E4 Forstrechtlicher Antrag
Teil F Materialband
F1 Bodenschutzkonzept
F2 Schalltechnische Untersuchung fiir den Bau und Betrieb der ETL 182
F3 Anzeige gem. § 5 GasHDrLtgV einschlieBlich der Gutachterlichen AuBerung eines
Sachverstandigen gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 GasHDrLtgV
F4 Sonstige Gutachten
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1.5 Projektzeitplan

Im Uberblick sieht der Terminplan folgende Eckpunkte vor:

Tabelle 2: Terminplan

Eckpunkte Zeitraum
Laufzeit Planfeststellungsverfahren Q4 2024 - Q4 2025
Genehmigung zum Vorzeitigen Baubeginn | Q2 2025
Erhalt des Planfeststellungsbeschlusses Q4 2025
Bauphase inkl. Rekultivierung Q4 2025 - Q3 2027
Inbetriebnahme Q4 2027
1.6 Beantragung des vorzeitigen Baubeginns und der

Zulassung des vorzeitigen Beginns

Die Realisierung des Vorhabens ist in Anbetracht ihrer Bedeutung nach § 3 LNGG
fir die sichere Gasversorgung Deutschlands besonders dringlich (vgl. Kapitel 1.2).

Die schnellstmdgliche Durchfihrung dieser Vorhaben dient dem zentralen Inte-
resse an einer sicheren und diversifizierten Gasversorgung in Deutschland und ist
aus Grinden eines Uberragenden 6ffentlichen Interesses und im Interesse der 6f-
fentlichen Sicherheit erforderlich. Um diesem Auftrag des Gesetzgebers schnellst-
maoglich nachzukommen, wird neben dem Antrag auf Planfeststellung flir die in der
nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Teile des Vorhabens nach § 44c EnWG i.V.m.
§ 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LNGG der vorzeitige Baubeginn beantragt.

Tabelle 3: Beantragung des vorzeitigen Baubeginns

MaBnahmen fiir die Beantragung des vorzeitigen
Baubeginns

Geplanter Beginn der Arbeiten

Baustelleneinrichtung (BE), BE-Flachen fir Sonderbau-
werke inkl. Zuwegungen und Drainagearbeiten
(siehe Kapitel 4.7.2.4 und 6.1.2)

Juni 2025 bis Februar 2026

Errichtung von Rohrlagerplatzen
(siehe Kap. 4.7.2.3, 4.7.2.4 sowie 6.1.3)

Juni 2025 bis Februar 2026

Umsetzung von Schutz- und VermeidungsmaBnahmen
(siehe Unterlage D5, insbesondere Unterlage D5-4 ,,MaB-
nahmenblatter" (hier Kapitel 2 bis Kapitel 6) in Verbindung
mit D5-7 ,MaBnahmenpléne®™ der Antragsunterlagen)

Juni 2025 bis Februar 2026

Umsetzung von CEF-MaBnahmen

(siehe Unterlage D5, insbesondere Unterlage D5-4 ,,MaB-
nahmenblatter" (hier Kapitel 4, CEF 1 bis CEF 3) in Verbin-
dung mit D5-7 ,,MaBnahmenpléne®™ sowie D5-9 ,CEF-Such-
raume" der Antragsunterlagen)

September 2025 bis Februar 2026

Rodungsarbeiten
(siehe Kap. 4.7.2.2.2)

Oktober 2025 bis Februar 2026
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MaBnahmen fiir die Beantragung des vorzeitigen Geplanter Beginn der Arbeiten
Baubeginns

Trassenvorbereitung Oberbodenabtrag Oktober 2025 bis Februar 2026
(siehe Kap. 4.7.3.1.1 sowie Unterlage F1 Bodenschutzkon-

zept),

Fremdleitungserkundung (siehe Kap. 4.7.2.1),
Errichtung BaustraBe (siehe Kap. 4.7.3.1.2),
Spundungsarbeiten (siehe Kap. 4.3, Kap. 4.7.2.1 sowie
Kap. 6.1.4)) und damit verbundene Gewassernutzungen
(siehe Unterlage E2 ,Wasserrechtliche Antrage™)

Nach § 44c Abs. 1 Satz 1 EnWG soll in einem Planfeststellungs- oder Plangeneh-
migungsverfahren die fir die Feststellung des Plans oder flr die Erteilung der Plan-
genehmigung zustandige Behdrde vorlaufig zulassen, dass bereits vor Feststellung
des Plans oder der Erteilung der Plangenehmigung in Teilen mit der Errichtung
oder Anderung eines Vorhabens im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und
Abs. 2 EnWG einschlieBlich der Vorarbeiten begonnen wird, wenn

1. unter Berlcksichtigung der Stellungnahmen der Trager o6ffentlicher
Belange einschlieBlich der Gebietskérperschaften bei einer summari-
schen Prifung mit einer Entscheidung im Planfeststellungs- oder Plan-
genehmigungsverfahren zugunsten des Vorhabentragers gerechnet
werden kann
(siehe auch Ziffer 0),

2. der Vorhabentrager ein berechtigtes oder ein &ffentliches Interesse
an der Zulassung des vorzeitigen Baubeginns darlegt
(siehe auch Ziffer 1.6.2),

3. der Vorhabentrager nur MaBnahmen durchfiuhrt, die reversibel sind
und

5. der Vorhabentrager sich verpflichtet (siehe Ziffer 1.6.3),

a) alle Schaden zu ersetzen, die bis zur Entscheidung im Planfeststel-
lungs- oder Plangenehmigungsverfahren durch die MaBnahmen ver-
ursacht worden sind, und

b) sofern kein Planfeststellungsbeschluss oder keine Plangenehmigung
erfolgt, einen im Wesentlichen gleichartigen Zustand wiederherzu-
stellen.

Nach § 44c Abs. 1 Satz 4 EnWG kénnen ausnahmsweise irreversible MaBnahmen
zugelassen werden, wenn sie nur wirtschaftliche Schaden verursachen und fir
diese Schaden eine Entschadigung in Geld geleistet wird. Hinsichtlich der ur-
sprunglichen Nutzung der beanspruchten Flachen fur landwirtschaftliche Zwecke
sind die vorgesehenen MaBnahmen als reversibel zu betrachten.
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Bei der Zulassung des Vorhabens ist das EnWG mit der MaBgabe anzuwenden,
dass fur den vorzeitigen Baubeginn die Voraussetzungen des § 44c Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 EnWG nicht vorliegen mussen. Hierdurch soll eine Verfahrenserleichterung
geschaffen werden, damit die Fernleitungsnetzbetreiber ihre in § 15 Abs. 1 EnWG
gesetzlich festgeschriebene Aufgabe erflllen kédnnen und zu einer sicheren Ener-
gieversorgung beitragen (vgl. BT-Drs. 20/1742, Seite 24).

Soweit die in vorstehender Tabelle und in Kapitel 1.6 beschriebenen MaBnhahmen
bereits im Zusammenhang mit den zu beantragenden wasserrechtlichen Benut-
zungen (insbesondere im Zuge der Grundwasserhaltung) erfolgen, wird hierflir die
Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 17 WHG beantragt. GemaB § 17 Abs. 1
WHG kann in einem Erlaubnis- oder Bewilligungsverfahren die zustandige Behdrde
auf Antrag zulassen, dass bereits vor Erteilung der Erlaubnis oder der Bewilligung
mit der Gewasserbenutzung begonnen wird, wenn

1. mit einer Entscheidung zugunsten des Benutzers gerechnet werden
kann,
2. an dem vorzeitigen Beginn ein 6ffentliches Interesse oder ein berech-

tigtes Interesse des Benutzers besteht und

3. der Benutzer sich verpflichtet, alle bis zur Entscheidung durch die Be-
nutzung verursachten Schaden zu ersetzen und, falls die Benutzung
nicht erlaubt oder bewilligt wird, den friheren Zustand wiederherzu-
stellen.

Es gelten somit ahnliche Voraussetzungen wie flir den vorzeitigen Baubeginn ge-
maB § 44c Abs. 1 ENWGi. V. m. § 8 Abs. 1 Nr. 4 LNGG .

Die Durchfuhrung der vorzeitigen MaBnahmen zum Bau der ETL 182 ist entspre-
chend des Projektzeitplans (vgl. Kapitel 0) ab Vorliegen der Zulassung des vorzei-
tigen Beginns vorgesehen. Ungeachtet der Beantragung des vorzeitigen Baube-
ginns haben Eigentimer und sonstige Nutzungsberechtigte nach § 44 Abs. 1 EnWG
zur Vorbereitung der Planung und der Baudurchfiihrung oder von Unterhaltungs-
maBnahmen notwendige Vermessungen, Boden- und Grundwasseruntersuchun-
gen einschlieBlich der voriibergehenden Anbringung von Markierungszeichen, bau-
vorbereitende MaBnahmen zur bodenschonenden Bauausfuhrung,
Kampfmitteluntersuchungen und archaologische Voruntersuchungen einschlieBlich
erforderlicher BergungsmaBnahmen sowie sonstige Vorarbeiten durch den Trager
des Vorhabens oder von ihm Beauftragte zu dulden.
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1.6.1 Positive Prognose beziiglich der Planfeststellungsfahigkeit
der ETL 182

Es ist davon auszugehen, dass unter Berlcksichtigung der Stellunghahmen der
Trager offentlicher Belange einschlieBlich der Gebietskérperschaften bei einber
summarischen Prufung eine Entscheidung im Planfeststellungsverfahren zuguns-
ten des Vorhabentragers getroffen wird.

Das ist der Fall, wenn die Behérde durch eine ausreichende Beurteilungsgrundlage
in die Lage versetzt wird, im Wege einer summarischen Prifung eine Prognose
zugunsten der Zulassungsfahigkeit des Vorhabens zu stellen. Dazu genugt die
Uberwiegende Wahrscheinlichkeit einer positiven Entscheidung im Planfeststel-
lungsverfahren, ggf. unter Aufnahme von Inhalts- und Nebenbestimmungen.

Im Rahmen der Zulassung des vorzeitigen Beginns miissen nicht bereits samtliche
Voraussetzungen fur die Zulassung abschlieBend geklart werden (vgl. zu § 8a BIm-
SchG VG Frankfurt (Oder), Beschluss vom 10. Dezember 2020, Az. 5 L 602/20,
juris, Rn. 11). Eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit der Zulassung ist
nicht erforderlich; vielmehr genigt eine Uberwiegende Wahrscheinlichkeit im
Sinne einer prognostischen Einschatzung, dass sich ggf. noch offene Fragen im
weiteren Planfeststellungsverfahren - ggf. durch die Aufnahme von Inhalts- und
Nebenbestimmungen - werden klaren lassen. Ob die zu erwartende Plangenehmi-
gung einer gerichtlichen RechtmaBigkeitskontrolle standhalten wird, ist nicht Ge-
genstand der Prifung im Rahmen der Zulassung des vorzeitigen Beginns
(vgl. BVerwG, Beschluss vom 30. April 1991, Az. 7 C 35.90, juris, Rn. 10).

Es ist nicht zu erwarten, dass sich aus den Stellungnahmen der Trager 6ffentlicher
Belange oder zu beteiligender Umweltvereinigungen Bedenken gegen die Zulas-
sungsfahigkeit des Vorhabens ergeben, denen nicht durch Auflagen oder sonstige
Nebenbestimmungen in der Plangenehmigung begegnet werden kénnte. Die GUD
behalt sich vor, bei Bedarf zu einzelnen im Zuge der Beteiligung ggf. noch geau-
Berten Bedenken oder Kritikpunkten erganzend Stellung zu nehmen, soweit dies
fur die glnstige Prognose im Sinne des § 44c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EnWG erforderlich
sein sollte.

1.6.2 Offentliches Interesse an der Zulassung des vorzeitigen Bau-
beginns

Die schnellstmdgliche Durchfihrung des Vorhabens dient nach § 3 Satz 3 LNGG
dem zentralen Interesse an einer sicheren und diversifizierten Gasversorgung in
Deutschland und ist aus Grinden eines Uberragenden 6ffentlichen Interesses und
im Interesse der offentlichen Sicherheit erforderlich. Eine zeitliche Beschleunigung
der Errichtung des Vorhabens ist zwingend erforderlich, um die geplante und vom
Gesetzgeber gewollte Fertigstellung der BaumaBnahmen und die Inbetriebnahme
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des antragsgegenstandlichen Vorhabens zu gewahrleisten. Die geplante Leitung
ETL 182 ist im deutschen Gasfernleitungsnetz auch erforderlich, um die weiteren
MaBnahmen im Sinne des Vorhabens Nr. 3.4 der Anlage zu § 2 Abs. 1 Nr. 6 LNGG
mit dem Betrieb der Verdichterstation Achim West umsetzen zu kénnen. Die zu
beantragende vorzeitige Zulassung dient mithin der Versorgungssicherheit
Deutschlands mit Erdgas und entspricht den gesetzlichen Zielen des § 1 Abs. 1
EnWG.

Auch im Falle der Ausschdpfung der durch das LNGG zur Verfligung gestellten Po-
tenziale zur Verfahrensbeschleunigung ist mit der Genehmigung des antragsge-
genstandlichen Plans vor Ende 2025 nicht zu rechnen. Der rechtzeitige Bau und
die fristgerechte Inbetriebnahme der ETL 182 kann nur gewahrleistet werden,
wenn die oben genannten Vorbereitungs- und BaumaBnahmen bereits vorzeitig
zugelassen werden. Wirde die vorzeitige Zulassung nicht gewahrt, wiirde die In-
betriebnahme der ETL 182 sich verzdgern, so dass die notwendigen MaBnahmen
im Gasfernleitungsnetz nicht rechtzeitig zur Verfligung stiinden.

1.6.3 Selbstverpflichtung des Vorhabentragers
Die GUD verpflichtet sich gemaB § 44c Abs. 1 Nr. 4 EnWG,

e alle Schaden zu ersetzen, die bis zur Entscheidung im Planfeststellungs-
oder Plangenehmigungsverfahren durch die MaBnahmen verursacht worden
sind, und

e sofern kein Planfeststellungsbeschluss oder keine Plangenehmigung erfolgt,
einen im Wesentlichen gleichartigen Zustand herzustellen.

Die GUD verpflichtet sich gemaB § 17 Abs. 1 Nr. 3 WHG,

e alle bis zur Entscheidung durch die Benutzung gem. §§ 8 ff. WHG verur-
sachten Schaden zu ersetzen und, falls die Benutzung nicht erlaubt oder
bewilligt wird, den friheren Zustand wiederherzustellen.

Daraus ergibt sich eindeutig und zweifelsfrei, dass die GUD das volle wirtschaftliche
Risiko eines eventuell negativen Ausgangs oder eines Abbruchs des Plangenehmi-
gungs- bzw. Planfeststellungsverfahrens tragt.
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2 Verfahrensablauf und rechtliche Rahmenbedingun-
gen/ Regelungen

2.1 Raumordnung

Der Neubau der ETL 182 ist sowohl raumbedeutsam als auch von uberdrtlicher
Bedeutung, weshalb nach § 1 Nr. 14 der Raumordnungsverordnung in der zum
Zeitpunkt der Einreichung der Verfahrensunterlagen zum Raumordnungsverfahren
(ROV) rechtskraftigen Fassung des Raumordnungsgesetzes, ein Raumordnungs-
verfahren gemaB § 15 Abs. 1 ROG beim Amt flr regionale Landesentwicklung Li-
neburg (ArL LG) als obere Landesplanungsbehdrde beantragt wurde (vgl. § 19 Abs.
1 S. 4 NROG).

Hierzu wurden am 30.08.2022 und am 31.08.2022 Telefon-/Videokonferenzen
zum Raumordnungsverfahren der ETL 182 auf der Grundlage des § 22 Abs. 2 Satz
2 NROG durchgefihrt. Der Untersuchungsrahmen zum Raumordnungsverfahren
wurde auf Basis der Telefon-/Videokonferenzen, der fur diese erstellten Unterlagen
sowie der schriftlich eingegangenen Stellungnahmen vom ArL LG am 25.11.2022
raumlich und sachlich festgelegt.

Fir den Neubau der ETL 182 war gemaB der Festlegung des Untersuchungsrah-
mens vom 25.11.2022 ein Raumordnungsverfahren gemaB § 15 ROGi. V. m. § 10
NROG mit integrierter Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) durchzufihren.

Die Einleitung des ROV erfolgte am 23.08.2023. Da das ROV der ETL 182 vor dem
27.09.2023 formlich eingeleitet wurde, war fir das ROV das Raumordnungsgesetz
in der bis zum 27. September 2023 geltenden Fassung anzuwenden (vgl. § 27
Abs. 1 ROG in der aktuell rechtskraftigen Fassung).

Als Ergebnis des ROV erfolgte die Landesplanerische Feststellung vom 12.07.2024
nach § 11 Abs. 1 NROG durch das ArL LG:

“Ergebnis des Raumordnungsverfahrens fir das von der Gasunie Deutschland
Transport Services GmbH (GUD) geplante Vorhaben ,Neubau der Energietrans-
portleitung 182 von Elbe Std nach Achim®™:

Die in Anlage 2 dargestellte landesplanerisch festgestellte Trasse der ETL
182 stimmt bei Beachtung bzw. Bertcksichtigung der in Abschnitt I.2.1 und
1.2.2 genannten MaBgaben mit den Erfordernissen der Raumordnung Uber-
ein. Das geplante Vorhaben ist im Bereich des Trassenverlaufs gemaB An-
lage 2 hinsichtlich seiner raumbedeutsamen Auswirkungen raumvertraglich.

Nach jetzigem Planungsstand kann das Vorhaben am in Anlage 2 als ,lan-
desplanerisch festgestellt"® dargestellten Trassenverlauf unter Beachtung
bzw. Berlcksichtigung der in Abschnitt I.2.1 und I.2.2 genannten MaBgaben
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zudem eine Vereinbarkeit mit anderen Rechtsvorschriften, insbesondere de-
nen des Umweltschutzes, erreichen. Die Erflillung der fachrechtlichen An-
forderungen, u.a. des Gebietsschutzes und des besonderen Artenschutzes,
ist in den Verfahrensunterlagen fir die nachfolgende Zulassung des Vorha-
bens nachzuweisen.

Es wurde eine Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Planungsstand des Vorha-
bens durchgefuhrt. Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der erheblichen
Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzguter ist auf Grundlage der Regelun-
gen des UVPG erfolgt und in diese Landesplanerische Feststellung eingeflossen.
Die in Abschnitt I.2.1 und I.2.2 aufgeflihrten MaBgaben bezwecken die Verbesse-
rung der Raum- und Umweltvertraglichkeit des Vorhabens."

Die MaBgaben der Landesplanerischen Feststellung und ihre Beachtung bzw. Be-
rtcksichtigung im gegenstandlichen Planfeststellungsverfahren sind in der nach-
folgenden Tabelle dargestellt. Dabei werden jeweils der Titel und die Nummer der
MaBgabe aufgefuhrt, deren ausflhrliche Beschreibung in der Landesplanerischen
Feststellung vom 12.07.2024 erfolgt.

Tabelle 2: MaBgaben der Landesplanerischen Feststellung

Nr. Titel Beriicksichtigung im PFV

2.1 MafB3gaben, deren Beachtung Voraussetzung fiir die Zulassung ist

M-I-1 Schutz des Bodens Die MaBgabe wurde bei der Erstellung der An-
tragsunterlagen zum Planfeststellungsverfah-
ren beachtet (siehe Teil F, Unterlage F1-1 ,Bo-
denschutzkonzept" sowie Teil D, Unterlage 5-4
,MaBnahmenblatter").

M-I-2 Schutz des Bodens als landwirtschaftliche|Die MaBgabe wurde bei der Erstellung der An-
Produktionsgrundlage tragsunterlagen zum Planfeststellungsverfah-
ren beachtet (siehe (siehe Teil F, Unterlage F1-
1 ,Bodenschutzkonzept™ sowie Teil D, Unter-
lage 5-4 ,MaBnahmenblatter™).

M-I-3 Schutz des Grundwassers Die MaBgabe wurde bei der Erstellung der An-
tragsunterlagen zum Planfeststellungsverfah-
ren beachtet (siehe Teil D, Unterlage D1-1
,,UVP-Bericht" sowie Teil D, Unterlage D4-1
,Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie (EU-
WRRL)" und Teil D, Unterlage D5-4 ,MaBnah-
menblatter™).

M-1-4 Erhalt von Bau- und Bodendenkmalern Bau- und Bodendenkmale wurden im Rahmen
der Feintrassierung zum Planfeststellungsver-
fahren auf Basis aktualisierter Geodaten be-
ricksichtigt. Eine Abstimmung mit den Unte-
ren Denkmalschutzbehdrden und dem
Landesamt flr Denkmalpflege erfolgte am
03.06.2024.

Seite 26 von 122 ETL 182 Elbe Sid - Achim Stand: 07.01.2025



GaASUHE

Teil A - Allgemeiner Teil
Al-1 - Erlduterungsbericht

Nr. Titel Beriicksichtigung im PFV

M-I-5  |Artenschutz Die MaBgabe wurde bei der Erstellung der An-
tragsunterlagen zum Planfeststellungsverfah-
ren beachtet (siehe Teil D, Unterlage D3-1 ,Ar-
tenschutzrechtlicher Fachbeitrag").

M-I-6  |Vereinbarkeit mit dem Vorranggebiet kultu-|Die MaBgabe wurde im Rahmen der Feintras-
relles Sachgut ,Altes Land" sierung zum Planfeststellungsverfahren beach-

tet (siehe u. a. Teil B, Unterlage B3-1 “Tras-
senlageplan” und Teil D, Unterlage D5-6
“Bestands- und Konfliktplan). Durch eine Tras-
senflihrung in Langsrichtung der Spalierreihen
des Obstanbaus sowie durch Bindelung mit
den vorhandenen unterirdischen Rohrfernlei-
tungen ETL 47 und ETL 125 werden die Aus-
wirkungen des Vorhabens auf das Vorrangge-
biet kulturelles Sachgut minimiert.

M-I-7  |Vereinbarkeit mit dem Vorranggebiet In-|Die MaBgabe wurde im Rahmen der Feintras-
dustrielle Anlagen und Gewerbe 6stl. Hagen|sierung zum Planfeststellungsverfahren beach-

tet (siehe u. a. Teil B, Unterlage B3-1 “Tras-
senlageplan” und Teil D, Unterlage D5-6
“Bestands- und Konfliktplan).

M-I-8 Erhalt der Geholze im Bereich des NSG|Die MaBgabe wurde im Rahmen der Feintras-

., Steinbeck" sierung zum Planfeststellungsverfahren beach-
tet (siehe u. a. Teil B, Unterlage B3-1 “Tras-
senlageplan” und Teil D, Unterlage D5-6
“Bestands- und Konfliktplan).
Durch eine geschlossene Bauweise in ausrei-
chender Tiefenlage ist gewahrleistet, dass die
Geholze im Bereich des NSG Steinbeck erhal-
ten bleiben.

M-I-9 Prifauftrag fir eine Trassenfiihrung west-|Die vorgeschlagene Trassenfiihrung wurde im
lich der 380-kV-Leitung Stade - Landesber-|Rahmen der Alternativenbetrachtung in Kapitel
gen im Abschnitt sidwestl. Lihnenspecken|(3.1.2.2 des vorliegenden Erlauterungsberichts

gepruft.

M-I-10 |Abstimmung mit den Planungen flr die|Eine Abstimmung zu allen Betroffenheiten von
380-kV-Hobchstspannungsfreileitungen Freileitungen der Tennet erfolgte mit Vertre-
,,Elbe-Weser", ,Elbe-Lippe" und ,Conne-tern der TenneT sowie deren Planungsdienst-
forde-Sottrum" leister erstmals am 11.05.2023. Abschnitte pa-

ralleler Leitungsfiihrung und Kreuzungen der
ETL 182 mit TenneT-Freileitungen wurden am
05.02.2024 detailliert abgestimmt.

M-I-11 |Abstimmungserfordernis mit den Planungen|Eine Abstimmung mit Vertretern der TenneT]
fur die 525-kV-Hochst-spannungs-Gleich-|sowie deren Planungsdienstleister erfolgte am
strom-Ubertragungsleitungen (HGU) ,Su-{07.08.2023 (SuedLink) sowie am 06.05.2024
edLink™ und ,NordWest-Link™ im Bereich|(NordWestLink)
sudostl. Ohrel

M-I-12 |Erhalt der Gehdlze im Bereich des NSG ,Os-|Die MaBgabe wurde im Rahmen der Feintras-

tetal mit Nebenbachen" siidl. Lavenstedt

sierung zum Planfeststellungsverfahren beach-
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Nr. Titel

Beriicksichtigung im PFV

tet (siehe u. a. Teil B, Unterlage B3-1 “Tras-
senlageplan” und Teil D, Unterlage D5-6 “Be-
stands- und Konfliktplan).

Durch eine geschlossene Bauweise in ausrei-
chender Tiefenlage ist gewahrleistet, dass die
Gehodlze im Bereich des NSG Steinbeck erhal-
ten bleiben.

timke

M-I-13 |Erhalt der Geholze im Bereich des NSG ,,Os-
tetal mit Nebenbdchen™ nordwestl. Oster-

Die MaBgabe wurde im Rahmen der Feintras-
sierung zum Planfeststellungsverfahren beach-
tet (siehe u. a. Teil B, Unterlage B3-1 “Tras-
senlageplan” und Teil D, Unterlage D5-6
“Bestands- und Konfliktplan).

Durch eine geschlossene Bauweise in ausrei-
chender Tiefenlage ist gewahrleistet, dass die
Gehodlze im Bereich des NSG Steinbeck erhal-
ten bleiben.

schlossener Bauweise

M-I-14 |Unterquerung der Wimmeniederung in ge-

Die MaBgabe wurde im Rahmen der Feintras-
sierung zum Planfeststellungsverfahren beach-
tet (siehe u. a. Teil B, Unterlage B3-1 “Tras-
senlageplan” und Teil D, Unterlage D5-6
“Bestands- und Konfliktplan).

2.2 MaBgaben zur Optimierung der Raum- und Umweltvertraglichkeit

M-II-1
landwirtschaftlichen Nutzung

Minimierung von Beeintrachtigungen der

Unter Bertlicksichtigung der Vorgabe der Paral-
lelfihrung zu Bestandsleitungen wurde die
Trasse wo moglich randlich bzw. entlang vor-
handener Wegestrukturen durch bewirtschaf-
tete Flachen gefihrt, um Zerschneidung von
Flachen zu minimieren.

Die Regelverlegetiefe von 1,2 m unter GOK
geht Uber die Anforderungen des DVWG-Ar-
beitsblatts G 463 [3] hinaus.

Im Alten Land erfolgt die Trassenfiihrung in
Langsrichtung der Spalierreichen des Obstan-
baus sowie in Bundelung mit den unterirdi-
schen Rohrfernleitungen ETL 47 und ETL 125,
um die Auswirkungen des Vorhabens auf die-
sen zu minimieren.

Die Umsetzung der im Bodenschutzkonzept
festgeschriebenen MaBnahmen fiihren zu einer
Minimierung von langfristigen Bodenbeein-
trachtigungen im Eingriffsbereich und somit zu
einer Minimierung der Beeintrachtigung der
landwirtschaftlichen Nutzung.

fahren Deinste und Frankenmoor

M-II-2 |Abstimmung mit den Flurbereinigungsver-

Wird bei der Beschaffung des Rechtserwerbs
berticksichtigt.

Seite 28 von 122

ETL 182 Elbe Sud - Achim

Stand: 07.01.2025



GaASUHE

Teil A - Allgemeiner Teil
Al-1 - Erlduterungsbericht

Nr.

Titel

Beriicksichtigung im PFV

M-II-3

Prifauftrag fur eine kleinrdumige Optimie-
rung des Trassenverlaufs im Bereich nord-
westl. Fehrenbruch, Gemeinde Anderlingen

Die vorgeschlagene Trassenflihrung wurde im
Rahmen der Alternativenbetrachtung in Kapitel
3.1.2.3 des vorliegenden Erlauterungsberichts
gepruft.

M-1I-4

Prifauftrag fir eine kleinrdumige Optimie-
rung des Trassenverlaufs im Bereich 0stl.
Westertimke

Die vorgeschlagene Trassenfiihrung wurde im
Rahmen der Alternativenbetrachtung in Kapitel
3.1.2.6 des vorliegenden Erlauterungsberichts
gepruft.

M-II-5

Minimierung der Inanspruchnahme von
Kompensationsflachen fiir Radwegneubau L
131 Elsdorf — Abbendorf

Die benannte Kompensationsflache grenzt 6st-
lich, wie auch westlich an einen Gehdlzbestand
an. Eine Minimierung der Inanspruchnahme
der geplanten Kompensationsflache (Extensi-
vierung durch Entwicklung von Gras- u. Stau-
denfluren mit Heisterpflanzungen) wiirde ein-
hergehen mit einer Inanspruchnahme des
Gehodlzbestandes, der im gehdlzfrei zu halten-
den Streifen der ETL 182 nicht gleichartig wie-
derhergestellt werden konnte. Der geplanten
KompensationsmaBnahmen hingegen steht
das Vorhaben lediglich fiir die Dauer der tem-
poraren Flacheninanspruchnahme entgegen.
Die durch das Vorhaben temporar in Anspruch
genommenen Flachen kdnnen zudem anschlie-
Bend gleichartig wiederhergestellt, bzw. entwi-
ckelt werden.

Aus diesem Grund wird die Kompensationsfla-
che fir den Radwegeneubau L 131 Elsdorf -
Abbendorf gequert.

M-II-6

Minimierung der Inanspruchnahme einer
Kompensationsflache

Die vorgeschlagene Trassenfiihrung wurde im
Rahmen der Alternativenbetrachtung in Kapitel
3.1.2.6 des vorliegenden Erlauterungsberichts
gepruft.

M-II-7

Optimierte Trassenflihrung im Bereich 6stl.
Wilstedt

Die vorgeschlagene Trassenfiihrung wurde im
Rahmen der Alternativenbetrachtung in Kapitel
0 des vorliegenden Erlduterungsberichts ge-
praft.

M-II-8

Abstimmung mit dem Flurbereinigungsver-
fahren Ottersberg

Wird bei der Beschaffung des Rechtserwerbs
bertcksichtigt.

M-II-9

Westliche Trassenverschwenkung im Be-
reich des geplanten Windparks nordl.
Quelkhorn

Die vorgeschlagene Trassenfliihrung wurde im
Rahmen der Alternativenbetrachtung in Kapitel
3.1.2.8 des vorliegenden Erlauterungsberichts
gepruft.
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2.2 Planfeststellung

Die Errichtung von Gasversorgungsleitungen von mehr als 300 mm Durchmesser
erfordert gemaB § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EnWG die Durchfuhrung eines Planfest-
stellungsverfahrens. Das Planfeststellungsverfahren findet auf Antrag der Vorha-
bentragerin statt. Ziel des Planfeststellungsverfahrens ist es, die durch das ge-
plante Vorhaben berthrten Belange so weit wie mdglich in Einklang zu bringen und
in der Genehmigung zu berlcksichtigen. Dazu werden im Rahmen des Planfest-
stellungsverfahrens samtliche durch die Planung berthrten 6ffentlichen und priva-
ten Belange von der Planfeststellungsbehdrde umfassend gegeneinander abgewo-
gen. Die Durchfihrung des Planfeststellungsverfahrens sowie die Rechtswirkungen
des Planfeststellungsbeschlusses richten sich nach MaBgabe des EnWG bzw. nach
dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwWVfG).

Stellt die Planfeststellungsbehérde nach intensiver rechtlicher Prifung und der um-
fassenden Abwagung der fir und gegen das Vorhaben sprechenden Griinde die
Zulassigkeit fest, erlasst sie einen Planfeststellungsbeschluss. Der von der Vorha-
bentragerin angestrebte Planfeststellungsbeschluss hat nach § 75 Abs. 1 VwVfG
Konzentrationswirkung. Ausgenommen hiervon sind die wasserrechtlichen Erlaub-
nisse. Die Antrage auf wasserrechtliche Erlaubnis werden jedoch auf Grundlage
von § 19 Abs. 1 WHG im Rahmen der Zustandigkeits- und Verfahrenskonzentration
ebenfalls im Planfeststellungsverfahren geprift und die wasserrechtlichen Erlaub-
nisse oder Bewilligungen werden dem Planfeststellungsbeschluss beigefligt. Fur
die einkonzentrierten Entscheidungen sind die fachgesetzlichen Vorgaben auch in
einem Planfeststellungsverfahren maBgeblich. Die zustandige Genehmigungsbe-
hérde fir Gashochdruckleitungen nach dem EnWG ist in Niedersachsen das Lan-
desamt flir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG).

Die ETL 182 unterliegt dem Anwendungsbereich des LNG-Beschleunigungsgeset-
zes (vgl. Kapitel 1.2). Es dient dem zentralen Interesse an einer sicheren und
diversifizierten Gasversorgung in Deutschland und ist aus Grinden eines Uberra-
genden o6ffentlichen Interesses und im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit erfor-
derlich (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. Ziff. 3.4 der Anlage (zu § 2) LNGG). Zudem
formuliert das LNG-Beschleunigungsgesetz MaBgaben flir die Anwendung des
Energiewirtschaftsgesetzes, die fur die Zulassung der ETL 182 gelten (vgl. § 8 Abs.
1 Nr. 3 und 4 sowie § 8 Abs. 2 LNGG).

Das Vorhaben ist nach Anlage 1 Nr. 19.2.1 UVPG UVP-pflichtig. Eine Umweltver-
traglichkeitsprifung ist daher Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens.

Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens, die Landesplanerische Feststellung,
ist bei der Durchfihrung des Planfeststellungsverfahrens nach MaBgabe von § 4
Abs. 1 S. 1 ROG zu berucksichtigen.
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2.3 Zusammenstellung der geman § 75 Abs. 1 VwVfG zu
konzentrierenden offentlich-rechtlichen Erlaubnisse

Die Planfeststellung konzentriert alle nach anderen Rechtsvorschriften notwendi-
gen o6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Zustimmungen. Damit
werden alle 6ffentlich-rechtlichen Belange zwischen Antragstellerin und Betroffe-
nen geregelt.

Eine Ausnahme gilt fUr Erlaubnisse und Bewilligungen wasserrechtlicher Benutzun-
gen nach § 9 WHG. Uber die Erteilung entscheidet die Planfeststellungsbehdrde
gemaB § 19 Abs. 1 und 3 WHG im Einvernehmen mit der zustandigen Wasserbe-
horde. Diese wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen werden in den Un-
terlagen auf Planfeststellung mit beantragt.

Die Antragstellerin beantragt flir die Errichtung und den Betrieb der ETL 182 die
notwendigen &6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Niedersachsisches Natur-
schutzgesetz (NNatSchG)

Die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft werden im
Antrag auf Planfeststellung beschrieben und erforderliche Ausnahmen und Befrei-
ungen von naturschutzrechtlichen Verboten mit beantragt. Deren Erteilung wird
vom Planfeststellungsbeschluss konzentriert.

Das Bundesnaturschutzgesetz definiert Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne
des Gesetzes generell als "Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundfla-
chen oder Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung ste-
henden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Na-
turhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeintrachtigen kdnnen"
(§ 14 Abs. 1 BNatSchG).

Diese Eingriffe sind, soweit sie unvermeidbar sind, nach §15 Abs. 2 BNatSchG
"durch MaBnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen
(AusgleichsmaBnahmen) oder zu ersetzen (ErsatzmaBnahmen)." Die Darstellung
und Bilanzierung der Eingriffe des Vorhabens in die Natur und Landschaft erfolgt
im Landschaftspflegerischen Begleitplan (siehe Teil D, Unterlage D5-1 und Unter-
lage D5-3).

Die Verbote des allgemeinen Artenschutzes nach § 39 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG
gelten nach § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG nicht fur zulassige Eingriffe gemaf
§ 15 BNatSchG.

Auch die notwendigen Befreiungen von LSG- und NSG-Verordnungen sind Be-
standteil der Antragsunterlagen (s. Teil E, Unterlage E3-1). Ebenso werden flr die
in Unterlage E3-1 aufgefUhrten geschlitzten Landschaftsbestandteile Befreiungen
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gemaB § 41 NNatSchG i. V. m. § 67 BNatSchG von den Verboten des § 29
BNatSchG und § 22 NNatSchG beantragt.

Zudem werden Verbotstatbestdande nach § 30 Abs. 2 BNatSchG sowie die hierfir
vorliegenden Ausnahme- und Befreiungstatbestande in Unterlage E3-1 fur das
Vorhaben dargelegt und Ausnahmen gemaB § 30 Abs. 3 BNatSchG sowie Befrei-
ungen gemaB § 41 NNatSchG i. V. m. § 67 BNatSchG von den Verboten des § 30
BNatSchG und § 24 NNatSchG beantragt.

Die durchgefihrten Natura-2000 Vor- und Vertraglichkeitsstudien kommen zu dem
Ergebnis, dass das Vorhaben mit den Anforderungen des Gebietsschutzes nach §
34 BNatSchG vereinbar ist: Vorhabenbedingte Beeintrachtigungen der Gebiete
kdnnen ausgeschlossen werden (s. Teil D, Unterlage D2-1). Auf Grundlage der
Ergebnisse des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages sowie der dort aufgefiihrten
artenschutzrechtlichen Vermeidungs-, Minderungs- und AusgleichsmaBnahmen
werden keine Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeldst (s. Teil D,
Unterlage D3-1).

Waldgesetz Niedersachsen (NWaldLG)

GemaB § 9 Abs. 1 des BWaldG darf Wald ,[...] nur mit Genehmigung der nach
Landesrecht zustandigen Behdrde gerodet und in eine andere Nutzungsart umge-
wandelt werden (Umwandlung) [...]".

Bezogen auf das geplante Vorhaben ist fir den Teil des gehdélzfrei zu haltenden
Streifens, der sich mit Wald im Sinne des § 2 NWaldLG (berlagert, eine Waldum-
wandlung vorzunehmen, da diese Flachen mit Realisierung des Vorhabens keinen
Wald im Sinne des Gesetzes mehr darstellen. Diese Waldumwandlung wird mit den
vorliegenden Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren auf Grundlage
des § 8 NWaldLG uber den Wald und die Landschaftsordnung beantragt (s. Teil E,
Unterlage E4-1).

Denkmalschutzrechtliche Genehmigung

Die denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen gemaB § 24 Niedersachsisches
Denkmalschutzgesetz (NDSchG) werden fir unvermeidbare Eingriffe durch den
Leitungsbau beantragt. Eine Bestandsbeschreibung der durch das Vorhaben be-
troffenen Kulturdenkmaler erfolgt im UVP-Bericht im Schutzgut Kulturelles Erbe
und sonstige Sachgditer (s. Teil D, Unterlage 1-1).

Baugenehmigungen nach der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO)

GemaB § 67 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in der jeweils aktuellen
Fassung werden die Baugenehmigungen flur oberridische Anlagen der ETL 182 be-
antragt (s. Teil E, Unterlage E1-1 bis E1-6).
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Anbauverbote und Anbaubeschrankung nach dem BundesfernstraBenge-
setz und dem Niedersachsischen StraBBennetz

Parallelfiihrung mit StraBen — klassifizierte Straf3en

In Bereichen von BundesfernstraBen sind in der Regel Langstrassierungen unter
der StraBenkrone oder Kreuzungs- oder Einmundungsbereiche auBerhalb ge-
schlossener Ortschaften nicht zulassig.

Die Anbaubeschrankungszone nach § 9 Abs. 2 FStrG sowie nach Landesrecht wird
ebenfalls beachtet. Planungen innerhalb dieser Zone werden mit den Baulasttra-
gern abgestimmt. Blindelungen mit BundesfernstraBen erfolgen in der Regel so,
dass ein Arbeitsstreifenrand mit mindestens 2 m Abstand von Béschungsoberkan-
ten der im Einschnitt befindlichen StraBen gehalten wird. Bei StraBen in Dammlage
kann der Arbeitsstreifen unmittelbar am BdschungsfuB beginnen. Begleitende
Wirtschaftswege werden, wo erforderlich, in den Arbeitsstreifen mit einbezogen.
Die Nutzung dieser Wege im Arbeitsraum wird im Bedarfsfall, ebenso wie eine enge
Parallelfiihrung, mit dem jeweiligen Baulasttrager abgestimmt.

Nach § 10 des FStrG kénnen angrenzende Waldungen und Geholze in einer Breite
von bis zu 40 m gemessen vom befestigten Fahrbahnrand als Schutzwaldung er-
klart werden. Diese Zone der Schutzwaldung ist in der Planung bericksichtigt. Bei
Bundes-, Landes- und untergeordneten StraBen ergibt sich der Mindestabstand
aus dem sicheren, den Verkehr nicht beeintrachtigenden Bauablauf. Der Arbeits-
streifen halt damit einen im Einzelfall zusammen mit dem StraBenbaulasttrager
festgelegten Mindestabstand vom Fahrbahnrand.

Parallelfiihrung mit StraBen — nicht klassifizierte StraBen und Wege:

Es wird vermieden, dass die Pipeline unmittelbar unter Wirtschaftswegen zu liegen
kommt. Dies gilt sowohl fur Feldwege wie auch Waldwege.

Zum einen muss mit einem erhdhten Eintrag von Lasten durch Fahrzeuge in den
Boden und damit die Pipeline gerechnet werden, zum anderen ist die Pipeline flr
Reparaturen, insbesondere bei befestigter Fahrbahn, nur mit erhéhtem Aufwand
zuganglich. Dabei ist dann auch der Weg oder die StraBe nicht nutzbar. Fremdlei-
tungen kénnen nicht, wie sonst oftmals Ublich, parallel zu diesen Wegen und Stra-
Ben gefihrt werden und bauliche MaBnahmen durch den Baulasttrager bediirfen
jeweils der vorherigen Zustimmung des Vorhabentragers.

Ein Mindestabstand von 1,0 m vom Rand der Fahrbahn eines Wirtschaftsweges
bzw. von der duBeren Bdéschungskante eines ggf. bestehenden Begleitgrabens zur
oberen Bdschungskante des Pipelinegrabens wird eingehalten. In diesem Fall wird
der Wirtschaftsweg bauzeitlich als BaustraBe genutzt. Muss der Wirtschaftsweg
durchgehend benutzbar sein wird die Pipeline so weit abgertckt, dass der Wirt-
schaftsweg und ein ggf. vorhandener Begleitgraben nicht im_Arbeitstreifen liegen.
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Wasserrechtliche Genehmigungen und Befreiungen (8§ 36, 38, 52, 78 ff.
WHG)

Die wasserrechtlichen Antrage sind in Teil E2 der Planfeststellungsunterlagen ent-
halten und umfassen neben den im folgenden Kapitel gelisteten Antragen auf was-
serrechtliche Erlaubnisse auch die Antrage auf folgende Genehmigungen und Be-
freiungen:

Gewadsserkreuzungen

Im Zuge des Baus der ETL 182 werden verschiedene oberirdische Gewasser von
der Leitung gekreuzt. FlUr die Errichtung von baulichen Anlagen in, an, Gber und
unter oberirdischen Gewassern ist gem. § 36 Abs. 1 Satz 1 & 2 Nr. 2 sowie Satz 3
WHG i.V.m. § 57 des Niedersachsischen Wassergesetzes (NWG) eine wasserrecht-
liche Genehmigung notwendig.

Eingriff in den Gewasserrandstreifen

Durch bauliche Anlagen im Bereich von Oberflachengewassern wird in deren Ge-
wasserrandstreifen eingegriffen. Der Eingriff in Gewasserrandstreifen erfordert
eine Befreiung von den Verbotstatbestanden gem. § 38 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1-4 WHG

Kreuzung von Trinkwasserschutzgebieten

Die ETL 182 kreuzt in ihrem Verlauf mehrere Trinkwasserschutzgebiete. Hierflr
gelten die jeweiligen Schutzgebietsverordnungen. Es mussen Befreiungen von den
Verbotstatbestanden der betreffenden Schutzzonen beantragt werden.

Kreuzung von Uberschwemmungsgebieten

Die Leitung kreuzt festgesetzte Uberschwemmungsgebiete, in denen gem. § 78a
Abs. 1 bestimmte Handlungen untersagt sind. HierfUr missen ggf. Befreiungen
von den Verbotstatbestdanden beantragt werden.

2.4 Wasserrechtliche Erlaubnisse

Im Rahmen des Vorhabens werden Bautatigkeiten durchgefiihrt, welche wasser-
rechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen bedurfen.

Hierzu zahlt die Einrichtung von WasserhaltungsmaBnahmen zur Trockenhaltung
der Leitungsgraben und Baugruben, welche eine Gewadsserbenutzung im Sinne des
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 Alt. 1 (Entnahme von Grundwasser) i. V. m. Abs. 2 Nr. 1 Alt. 2
(Absenkung von Grundwasser) und Abs. 1 Nr. 4 Alt. 2 (Einleitung von Grund- und
Niederschlagswasser) WHG darstellen und eine wasserrechtliche Erlaubnis nach §
8 Abs. 1 WHG bendtigen.
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Fur eine Druckprifung wird die ETL 182 mit Wasser aus Oberflachengewdssern
bzw. mit Wasser aus Hydranten geflutet. Dieses Wasser wird anschlieBend in Vor-
fluter eingeleitet. Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Entnahme und Ableiten von Wasser aus
oberirdischen Gewassern) und Nr. 2 (Aufstauen und Absenken von oberirdischen
Gewassern) sowie Nr. 4 WHG (Einleiten von Stoffen in Gewasser) stellt dies eine
Benutzung von Gewassern dar und bedarf einer Erlaubnis gem. § 8 Abs. 1 Satz 1
WHG.

Uber die Erteilung der Wasserrechtlichen Erlaubnis entscheidet nach § 19 Abs. 1
und 3 WHG die Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsbehérde im Einverneh-
men mit der zustédandigen Wasserbehdrde. Die wasserrechtlichen Antrage sind in
Teil E2 der Planfeststellungsunterlagen enthalten.

2.5 Privatrechtliche Zustimmungen/ Regelungen

2.5.1 Kreuzungsvereinbarungen mit Leitungsbetreibern und sonsti-
gen Betroffenheiten

Die ETL 182 kreuzt unterschiedliche Infrastrukturen Dritter wie Fremdleitungen,
StraBen, Gewasser oder Bahngleise. Die Kreuzungsvorgaben und Schutzanweisun-
gen der zustandigen Betreiber wurden im Vorfeld eingeholt und abgestimmt und
sind in der weiteren Planung, bzw. werden in der Bauausfiihrung des Vorhabens
umgesetzt. Vor Baubeginn sind Betroffene entsprechend den festgelegten Fristen
zu informieren. Sofern erforderlich werden bauliche und betriebliche SchutzmaB-
nahmen in Form einer Kreuzungsvereinbarung festgehalten.

In Teil B2 Regelungsverzeichnis des vorliegenden Planfeststellungsantrags sind so-
wohl alle Kreuzungen als auch sonstige Betroffenheiten detailliert aufgelistet.

Die entsprechenden Vereinbarungen werden direkt mit den zustandigen Betrei-
bern/ Behdrden geschlossen. Die Kreuzung der Gewasser ist in Teil E2 Wasser-
rechtliche Antrage enthalten. Die Bahnkreuzungsantrage werden gesondert gemaf
Bahnkreuzungsrichtlinie GWKR / RIL 877 [23] bei der DB Netz AG eingereicht.
Diesen Antragen werden zusatzlich ebenfalls gesonderte Erlduterungsberichte bei-
liegen. Im vorliegenden Planfeststellungsantrag sind lediglich die Kreuzungsde-
tailplane zu den Bahnkreuzungen der Deutschen Bahn enthalten. Dies gilt ebenso
fir die Bahnkreuzungsantrage mit der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-
Weser GmbH sowie der Draisinenbahn Ostereistedt der Mittenwalder Eisenbahnim-
mobiliengesellschaft mbH & Co. KG (s. Teil C2 Kreuzungen).

Die privatrechtlichen Kreuzungsvereinbarungen mit Leitungsbetreibern werden
gesondert mit den jeweiligen Leitungsbetreibern geschlossen und sind nicht Teil
des Planfeststellungsantrages.
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Unterirdische Leitungen, die sich innerhalb des Arbeitsstreifens befinden, kénnen
durch das Vorhaben im Zuge des Baus ggf. temporar betroffen sein (z.B. Boden-
lagerung oder temporére Uberfahrten mittels BaustraBen). Die genauen Betroffen-
heiten ergeben sich nach erfolgter Durchfiihrung der Suchschachtungen, in der die
existierenden Fremdleitungen lagegetreu dokumentiert werden. Die Betreiber wer-
den entsprechend informiert und deren Zustimmung und ggf. umzusetzende Vor-
gaben eingeholt.

Durch die Errichtung von temporaren und permanenten Zufahrten wird des Wei-
teren bestehende Infrastruktur (iberplant. Eine genaue Ubersicht tiber die Zufahr-
ten ist Teil A Unterlage A2-1 bis A2-3 (Baulogistik) zu entnehmen. Die Betreiber
werden entsprechend informiert und deren Zustimmung und ggf. umzusetzende
Vorgaben eingeholt. Siehe dazu auch Kapitel 3.5 StraBenrecht.

2.5.2 Inanspruchnahme der Rechte Dritter

Flr die Realisierung des Vorhabens ist die Vorhabentragerin auf die Inanspruch-
nahme fremden Grundeigentums angewiesen. Fir den Bau und Betrieb sowie die
Unterhaltung der Energietransportleitung ETL 182 sowie erforderlicher Nebenan-
lagen werden die voribergehenden und dauerhaften Leitungsrechte an den be-
troffenen fremden Grundsticken durch die Vorhabentragerin beschafft und auf ge-
eignete Weise gesichert. Flr voribergehende Inanspruchnahmen werden dafir
Nutzungsvertrage mit den Grundeigentimern bzw. Nutzungsberechtigen geschlos-
sen. Flr dauerhafte Inanspruchnahmen erfolgt die Sicherung durch Eintragung
beschrankter personlicher Dienstbarkeiten an rangbereiter Stelle im jeweiligen
Grundbuch. Durch das dingliche Recht hat die Vorhabentragerin die rechtliche
Méglichkeit, innerhalb des Schutzstreifens bestimmte Handlungen des Eigenti-
mers oder eines Dritten, die die Anlage beeintrachtigen oder gefahrden kénnen,
zu untersagen. Die Details des Grunderwerbs und der Inanspruchnahme der
Rechte Dritter sind in der Unterlage C1 (Rechtserwerb) dargestellt.

2.6 Unterlagen gemaB § 5 GasHDrLtgV

Die Errichtung von Gashochdruckleitungen ist gemaB § 5 GasHDrLtgV rechtzeitig
(mindestens 8 Wochen) vor Beginn der Anderung und Errichtung der zusténdigen
Behorde unter Beifligung aller fir die Beurteilung der Sicherheit erforderlichen Un-
terlagen schriftlich anzuzeigen. Der Anzeige ist eine gutachterliche AuBerung eines
anerkannten und unabhdngigen Sachverstandigen beizufliigen, aus der hervor-
geht, dass die angegebene Beschaffenheit der Gashochdruckleitung und der Ver-
dichterstation den Anforderungen der § 2 und 3 GasHDrLtgV entsprechen.

Die § 5-Anzeige gemaB GasHDrLtgV erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn und ist nicht
Gegenstand des Planfeststellungsantrages.
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2.7 Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG)

Zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels soll mit dem KSG
die Erflullung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europai-
schen Zielvorgaben gewahrleistet werden (§ 1 KSG).

Nach § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG haben die Trager offentlicher Aufgaben bei ihren
Planungen und Entscheidungen den Zweck des Klimaschutzgesetzes und die zu
seiner Erflllung festgelegten Ziele zu berlcksichtigen.

Die Belange des Klimaschutzes werden in Unterlage D1-1 “"UVP-Bericht” in Kapitel
13.6 der vorliegenden Antragsunterlagen abgehandelt.

Wie in Kapitel 13.6 des UVP-Berichts dargestellt, kann insgesamt festgestellt wer-
den, dass das Vorhaben mit den nationalen Klimaschutzzielen (vgl. § 3 KSG) und
den landesspezifischen Klimaschutzzielen (vgl. § 3 NKlimaG) vereinbar ist.

2.8 AVV-Baularm

Um festzustellen, inwiefern die Immissionswerte der AVV Baularm an den maB-
geblichen Immissionsorten durch den Bau der ETL 182 eingehalten werden kon-
nen, wurde eine Schalltechnische Untersuchung erstellt (s. Unterlage F2-1). Im
Rahmen dieser Schalltechnischen Untersuchung wurden die Beurteilungspegel fir
verschiedene Ausflihrungsvarianten vorgesehener Bauverfahren berechnet. Dar-
Uber hinaus beschreibt das Schallgutachten mégliche MaBnahmen, die im Zuge
der Ausfihrungsplanung erforderlichenfalls flir eine weitere Minderung der Schal-
limmissionen vorgesehen werden kénnen. Die vorliegende Schalltechnische Unter-
suchung stellt somit eine Schallprognose dar, auf Grundlage des derzeit bekannten
Bauablaufs und Maschinenkatasters. Rechtzeitig vor Baubeginn wird diese auf
Grundlage der Ausfihrungsplanung konkretisiert.

Die Berechnungen der Schalltechnischen Untersuchung werden zudem im Rahmen
des UVP-Berichts flir die Beurteilung der erheblichen Umweltauswirkungen auf das
Schutzgut Menschen, insb. die menschliche Gesundheit verwendet (s. Unterlage
D1-1).
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3 Trassenherleitung

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde eine Vielzahl méglicher Trassenvari-
anten und daraus mdoglicher Kombination mit dem Ziel der Findung ernsthaft in
Betracht kommender Trassenalternativen voruntersucht und bewertet. Die Aus-
wahl moéglicher Trassenverlaufe war gepragt von der Bliindelung mit bestehenden
Infrastrukturkorridoren, insbesondere mit anderen Gasfernleitungen, sowie Hoch-
spannungsfreileitungen. Die Untersuchungen stitzten sich dabei im Wesentlichen
auf die Meidung vorhandener Schutzgebiete, insbesondere NATURA-2000-Gebiete,
Naturschutzgebiete, Wasserschutzgebiete Zone I und II, geschitzte Biotope durch
Umfahrung oder Querung in geschlossener Bauweise. Dartber hinaus wurden wei-
tere Gebiete mit hohen Raumwiderstanden, wie z. B. Wohn-, Gewerbegebiete be-
rtcksichtigt, durch Auswertung von z. B. Raumordnungs-, Flachennutzungs- und
Bebauungsplanen. Die Machbarkeitsstudie brachte mittels Raumwiderstandsana-
lyse drei ernsthaft in Betracht kommende Trassenalternativen hervor, die Gegen-
stand des nachfolgenden Raumordnungsverfahrens waren.

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurde ein Gesamtplanerischer Trassen-
alternativenvergleich zur Bewertung aller drei ernsthaft in Betracht kommender
Trassenalternativen durchgefiihrt. Bei diesem wurde durch Bericksichtigung na-
turschutzfachlicher, bautechnischer, wirtschaftlicher und raumordnerischer As-
pekte in tiefergehender Detaillierung, einschlieBlich erster Austausche mit poten-
tiell betroffenen Institutionen und Tragern o6ffentlicher Belange, sowie ortlicher
Begehungen und Kartierungen, eine bestgeeignete Vorzugsvariante identifiziert
und durch die Landesplanerische Feststellung vom 12.07.2024 bestatigt.

Im Zuge der weiteren Planung und Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens
wurde die ermittelte Vorzugsvariante unter Berlcksichtigung weiterhin ermittelter
und eingebrachter, zumeist umweltfachlich, bautechnisch und raumlich bedingter
Konflikte und Erschwernisse angepasst, prazisiert und auf das Niveau der techni-
schen Ausfuhrbarkeit gebracht. Das Erreichen der technischen Ausflihrbarkeit
stitzt sich im Wesentlichen auf Abstimmungen mit betroffenen Behérden, Land-
kreise, Gemeinden, Baulasttragern, Betreibern anderer Infrastrukturen, Verban-
den, Flachenbewirtschaftern und Flurstlickseigentimern, auBerdem auf die Aus-
fihrung der Untersuchungen des Baugrundes, weitergehender umweltfachlicher
Kartierungen, detaillierter Landvermessungen, fachbezogener Gutachten, die vor-
laufige Festlegung des Untersuchungsrahmens vom 29.02.2024 sowie fachplane-
rische Leistungen.

Die Antragstrasse zum Planfeststellungsverfahren verbindet die Netzpunkte ,Elbe
Sud" sudlich der Elbe auf Hohe der Elbinsel Lihesand und ,Achim" am Standort
der bestehenden Verdichterstation in Achim auf einer Lange von ca. 86,9 km. Sie
verlauft innerhalb der Landkreise Stade, Rotenburg (Wimme) und Verden durch
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die Hansestadt Stade, die Samtgemeinden Lihe, Horneburg, Fredenbeck, Harse-
feld, Selsingen, Tarmstedt, den Flecken Ottersberg, die Gemeinde Oyten und die
Stadt Achim. Die Antragstrasse verlauft vornehmlich tUber Acker- und Grunland
innerhalb der Naturraume D24 “Untere Elbniederung”, D27 “Stader Geest” und
D25 “Ems- und Wesermarschen”. Ihr Verlauf orientiert sich vor allem an beste-
henden linearen Infrastrukturen, wie unterirdischen Rohrfernleitungen, Freileitun-
gen und klassifizierten StraBBen.

Die Ubersicht des Verlaufs der Antragstrasse zum Planfeststellungsverfahren ist u.
a. in Unterlage A1-2 “Ubersichtsplan mit Verwaltungsgrenzen” zu finden.

3.1 Alternativenbetrachtung
3.1.1 Trassierungsgrundsatze

Die Trassenfindung und die damit verbundene Alternativenbetrachtung legt die im
Raumordnungsverfahren dargelegten Trassierungsgrundsatze zugrunde, die nach-
folgend zusammenfassend aufgefihrt werden.

Gestreckter, geradliniger Verlauf

Grundsatzlich ermdglicht ein gestreckter, geradliniger Leitungsverlauf eine Mini-
mierung der Flacheninanspruchnahme aufgrund der kirzeren Rohrleitungslange.
Eine Direktverbindung ist unter Beachtung von Zwangspunkten grundsatzlich an-
zustreben. Dadurch werden auch die Eingriffe in das Eigentum auf das unbedingt
Notwendige reduziert.

Parallelfiihrung zu bestehenden (erdverlegten) Fernleitungen

Der raumordnerische Grundsatz der Leitungsbiindelung fordert die Parallelfiihrung
neu geplanter Leitungen in moéglichst geringem Abstand zu bereits vorhandenen
Leitungstrassen. Die Zerschneidung von Freirdumen soll durch die Bindelung von
Trassen auf das notwendige MaB beschrankt werden. Dieser Grundsatz ist in § 2
Abs. 2 Nr. 2 S. 6 ROG als gesetzlicher Grundsatz der Raumordnung verfestigt und
ist zudem in § 1 Abs. 5 S. 3 BNatSchG verankert.

Dem Landesraumordnungsprogramm zufolge hat der ,Ausbau im Bereich beste-
hender geeigneter Standorte, Trassen und Trassenkorridore fiir Hoch- und Hochst-
spannungsleitungen sowie raumbedeutsamer Gasleitungen [..] Vorrang vor der
Inanspruchnahme neuer Rdume. Ausbau im Sinne des Satzes 7 ist die Anderung
oder Erweiterung einer Leitung, der Ersatzneubau oder der Parallelneubau.™ (LROP
4.2.2 04 Satz 7-8). Zudem sollen bei der Planung von neuen Standorten, Trassen
und Trassenkorridoren fur Hoch- und Héchstspannungsleitungen sowie raumbe-
deutsamer Gasleitungen Vorbelastungen und die Mdglichkeiten der Blindelung mit
vorhandener und geplanter technischer Infrastruktur bertcksichtigt werden (vgl.
LROP 4.2.2 04 Satz 9). Fur den Ausbau rohrgebundener Infrastruktur ist im Sinne
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des Blindelungsprinzips die zeichnerische Darstellung raumbedeutsamer Rohrfern-
leitungen in den Regionalen Raumordnungsprogrammen zu berucksichtigen.

Beachtung von Raumwiderstianden, Engstellen und Querriegein

Die geplante ETL 182 soll grundsatzlich durch konfliktarme Raume verlaufen und
Raumwiderstande umgehen. Bei der Leitungsfiihrung ist darauf zu achten, dass

e eine Trassenfuhrung durch geschlossene Siedlungsbereiche vermie-
den wird,

e Raumfunktionen und konkurrierende planerische Nutzungsanspriliche
beachtet werden

e eine Trassenfuhrung durch 6kologisch wertvolle Bereiche (z.B. NA-
TURA 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete) vermieden bzw. vermindert
wird.

Zwangspunkte der Trassenfiihrung

Der Netzpunkt ,Elbe-Sid" sidlich der Elbe auf Héhe der Elbinsel Lihesand, sowie
der Netzpunkt ,Achim" am Standort der bestehenden Verdichterstation Embsen
(Stadt Achim) sind bei der Trassenfindung zu beachten.

Beachtung von Einschrankungen durch Planungen Dritter

Planungen Dritter, durch die sich Einschrankungen fir die Trassenfihrung der ge-
planten ETL 182 ergeben, wurden bei der Trassenfindung - vor dem Hintergrund
ihres Zeithorizonts und Detaillierungsgrads - bertlicksichtigt. Diese sind insbeson-
dere dann relevant, wenn sie Raumblockaden darstellen, die den Verlauf der Lei-
tung oder die bautechnischen und bauzeitlichen Anforderungen an diese beeinflus-
sen kdénnen. Dies kdénnen insbesondere zugelassene oder im
Planfeststellungsverfahren befindliche lineare Infrastrukturvorhaben, wie z. B. Au-
tobahnplanungen, Hochspannungsfreileitungen und Erdkabel oder andere Lei-
tungsplanungen sein.

Gewahrleistung eines sicheren und zuverlassigen Betriebes der Lei-
tungsverbindung

Zur Gewabhrleistung eines zuverlassigen Baus und Betriebs der Leitung wurden bei
der Planung der ETL 182 die Anforderungen an die Sicherheit bei Planung, Bau und
Betrieb der Leitung entsprechend Kapitel 4.7.11bzw. 4.8.6, insbesondere die tech-
nischen Regeln der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V.
(DVGW), beachtet und angewandt.

3.1.2 Kleinraumige Alternativenbetrachtung
3.1.2.1 Alternativenbetrachtung im Bereich des Surfparks Stade

Zum Zeitpunkt der Feintrassierung der ETL 182 war der Bebauungsplan Nr. 500/3
"Gewerbe- und Surfpark Stade" der Hansestadt Stade flr den Neubau einer Sport-
anlage fur Oberflachenwassersport, benannt als Surfpark Stade, rechtskraftig. Die
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Baugenehmigung flr den Surfpark Stade darf jedoch nach Beschluss des Verwal-
tungsgerichts Stade (Beschl. v. 29.04.2024, Az.: 2 B 175/24) zurzeit nicht vollzo-
gen werden. Der der Genehmigung zu Grunde liegende Bebauungsplan Nr. 500/3
~Gewerbe- und Surfpark Stade" erweist sich als rechtswidrig.

Bei einer Realisierung des geplanten Surfparks wirde zwischen den Gasunie Be-
standsleitungen ETL 47 und 125 und dem geplanten Begrenzungswall des Surf-
parks eine Einengung des verfugbaren Raumes entstehen, welche den offenen Bau
der ETL 182 in Bindelung mit den vorgenannten Bestandsleitungen nicht mehr
zulasst. Als technische Alternative zur offenen Bauweise, wurde daher eine ge-
schlossene Bauweise als Querungsmaglichkeit geprift. Da bei der Feintrassierung
der ETL 182 davon ausgegangen wurde, dass die Wassersportanlage zum Zeit-
punkt des Baus der ETL 182 bereits errichtet und in Betrieb sein wird, ist es geplant
die ETL 182 auf der gesamten Lange entlang der Wassersportanlage in geschlos-
sener Bauweise so zu errichten, dass die Leitung unterhalb des Begrenzungswalls
verlauft. Mit diesem Verlauf kann der 12 m breite Schutzstreifen der ETL 182 wei-
terhin mit dem der parallel verlaufenden ETL 47 blindeln und berihrt dabei die
laut Lageplan fir die Naherholung vorgesehenen Flachen nicht. Hierflir wird die
Leitung auf einer Lange von ca. 700 m in einer Tiefenlage von ca. 7 bis 8 m unter
Gelandeoberkante mittels geschlossenem Rohrvortriebsverfahren, welches die
dariberliegende Oberflache unberihrt Ilasst, eingebracht. Der Rohrvortrieb
schlieBt zudem die geschlossene Unterquerung der StraBenverkehrskreuzung der
KreisstraBe K30, mit dem Hagener Weg (Kreisverkehr) ein.

Abbildung 1: Technische Alternative zur Querung des Surfparks Stade

Legende: ETL Steuerkabel (Bestand)
s ETL 182 - Trasse (Neubau) Wasserleitung (Bestand)
_________ ETL 182 - Schutzstreifen (Neubau) Telekommunikationskabel (Bestand)

Freileitung Elektrizitat (Bestand)

ETL 47, 125 - Gasleitung (Bestand)

ETL 47, 125 - Schutzstreifen (Be- Geplantes Wegenetz

stand)
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Diese Losung mit Verbleib der ETL 182 in der ursprunglich gewahlten Trasse wurde
mit dem Vorhabentrager des Surfparks Stade und auch mit der Stadt Stade so
abgestimmt. Entsprechende Protokollierungen der Abstimmungen liegen vor. Die
technische Alternative ist sowohl in dem Fall realisierbar, dass der Surfpark vorher,
zeitgleich oder nach dem Bau der ETL 182 realisiert wird. Die technische Alterna-
tive im Bereich des Surfparks Stade wird daher beantragt.

3.1.2.2 Alternativenbetrachtung im Bereich der Elbe-Lippe-Leitung

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens bat die TenneT TSO GmbH als Trager
des in naher Zukunft umzusetzenden Vorhabens des Neubaus der bestehenden
380-kV-Freileitung LH-14-3100 (neu Elbe-Lippe-Leitung), von der westlich verlau-
fenden engen Bindelung der ETL 182 mit der Freileitung LH-14-3100 abzusehen.
Begrindung hierfir ist der Erhalt des flr in erster Instanz erfolgenden Baues der
neuen Freileitung und in zweiter Instanz erfolgenden Rickbaues der Bestandslei-
tung (LH-14-3100) erforderlichen Raumes. Dieser wirde von einer sich dann in
Betrieb befindlichen ETL 182 stark eingeschrankt werden.

Nachdem die Prufung einer alternativen westlichen Bindelung der ETL 182 mit der
fertiggestellten neuen 380-kV-Leitung Stade-Landesbergen (LH-14-3111) Kon-
flikte mit anderen raumlichen Widerstanden offenbarte (Querung des Windparks
Brest, raumliche Nahe zum FFH-Gebiet "Oste mit Nebenbachen" (DE 2520-331)
und dem Naturschutzgebiet ,Im Tadel® (NSG LU 00156), langerer Verlauf durch
westliche Umfahrung der Wohnbauflachen entlang der StraBe “Am Kénigsdamm”
sowie kleinrdumig Eingriffe in geschitzte Biotope und Bodendenkmale) und daher
auf Ebene der Raumordnung bereits verworfen wurde und nachdem sidlich von
Frankenmoor eine Inanspruchnahme schutzwirdiger Béden im Bereich des Frei-
leitungskorridors zu vermeiden war, wurde ein Trassenverlauf entwickelt und mit
TenneT abgestimmt, der zunachst noch weiter westlich der LH-14-3111 verlauft,
bevor er auf die Ostseite des Freileitungskorridors wechselt und diesem unter Be-
ricksichtigung kleinrdumiger Raumwiderstande in gréBerem lateralen Abstand
folgt, um noérdlich von Wohlerst erneut den Freileitungskorridor zu unterqueren
und diesen Richtung Westen dauerhaft zu verlassen.
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Abbildung 2: Trassenalternative im Bereich der Elbe-Lippe-Leitung (nérdlicher Bereich)
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Abbildung 3: Trassenalternative im Bereich der Elbe-Lippe-Leitung (stdlicher Bereich)

Die gewahlte Trassenfiihrung lasst ausreichend Raum flr die Baustelleinrichtung
fir Neu- und Rlickbau der Freileitung, bedingt jedoch eine ca. 200 m lange Durch-
fahrung einer Waldflache, welche mit einem deutlich eingeengten Arbeitsstreifen
fir die Verlegung der ETL 182 mdglichst eingriffsminimierend entlang eines vor-
handenen Weges realisiert werden soll. Durch den gehdlzfrei zu haltenden Streifen
von 6,4 m Breite ist ein Kronenschluss oberhalb der Leitung nach Abschluss der
Bauphase wieder méglich. Der Eingriff in die Waldflache kann zudem mittel- bis
langfristig gemildert werden, wenn nach Rickbau der bestehenden Freileitung de-
ren Schneise durch besagte Waldflache wieder rekultiviert werden wirde.

Die Trassenalternative im Bereich der Elbe-Lippe-Leitung wird daher im PFV bean-
tragt.
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3.1.2.3 Alternativenbetrachtung westlich Fehrenbruch

Im Rahmen der Feintrassierung zum Planfeststellungsverfahren wurde gepriift, ob
vor dem Hintergrund der Mal3gabe M-II-3 der Trassenverlauf der ETL 182 im Be-
reich nordwestlich Frankenmoor im Sinne einer langfristig méglichen Siedlungs-
entwicklung in nordwestliche Richtung verschwenkt werden kann.

Sowohl die Vorzugstrasse des Raumordnungsverfahrens als auch der vorgeschla-
gene Trassenverlauf sind mit den raumordnerischen Festlegungen zur Siedlungs-
und Versorgungsstruktur, wie auch der geplanten Siedlungserweiterungen der vor-
bereitenden Bauleitplanung, mit den verbindlichen Bauleitplanungen und den in
Aufstellung befindlichen Bebauungsplanen sowie weiteren Hinweise auf langfristige
Siedlungserweiterungen ohne Bauleitplanungen vereinbar.

Die Siedlungsentwicklung wird weder durch die Vorzugstrasse des Raumordnungs-
verfahrens noch durch den vorgeschlagenen Verlauf zur Trassenoptimierung in
nicht vertretbarer Weise beeintrachtigt noch beschrankt.

Beide kleinrdumigen Trassenalternativen queren ausschlieBlich Ackerflachen und
weisen eine vergleichbare Lange auf. Die kleinrdumigen Trassenalternativen wer-
den daher als gleichwertig eingestuft.
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Abbildung 4: Trassenalternative westlich Fehrenbruch

Da es sich lediglich um eine kleinrdumige Trassenverschiebung handelt, die als
gleichwertig beurteilt wird und frihzeitig im Rahmen des Raumordnungsverfah-
rens vorgebracht wurde und da die Verlegung randlich der betroffenen Flurstiicke,
entlang eines Weges erfolgen kann, wird dem Umtrassierungsvorschlag gefolgt
und die Trassenachse der Antragstrasse in Richtung Nordwesten verschwenkt.

Die Trassenalternative westlich Fehrenbruch wird daher im PFV beantragt.
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3.1.2.4 Alternativenbetrachtung bei der Querung des SuedLink

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens bat die TenneT TSO GmbH als Trager
des in naher Zukunft umzusetzenden Vorhabens des Neubaus des HGU Erdkabel-
korridors (SuedLink) die funf x 525 kV erdverlegten Gleichstromkabel aufgrund
ihrer zu erwartenden Warmeabstrahlung mit einem lichten Abstand von mind. 7 m
zu unterqueren. Um eine hierdurch mind. 10 m tiefe Verlegung der ETL 182, wel-
che nur durch eine ca. 600 m lange Spulbohrung zu bewerkstelligen ware, zu ver-
meiden, wurde mit TenneT die Uberquerung des Erdkabelkorridors in einem Be-
reich, in dem die Erdkabel ihrerseits mittels geschlossener Bauweise mehrere
Meter tief verlegt sein werden, vereinbart. Um den SuedLink an der entsprechend
geeigneten Stelle stddstlich von Ohrel zu Uberqueren, ist eine ca. 360 m lange
Auslenkung aus der geradlinigen Trassenfuhrung der ETL 182 erforderlich.
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Abbildung 5: Trassenalternative bei Querung des SuedLinks
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3.1.2.5 Alternativenbetrachtung 6stlich Westertimke

Im Rahmen der Feintrassierung zum Planfeststellungsverfahren wurde gepriift, ob
vor dem Hintergrund der MaBgabe M-II-4 der Trassenverlauf der ETL 182 &stlich
Westertimke kleinrdumig in dstliche Richtung verschwenkt werden kann.

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens wurden die Raumordnungsplane,
rechtskraftige und in Aufstellung befindliche Bauleitplane sowie langfristige Sied-
lungserweiterungen abgefragt und auf eine Vereinbarkeit mit dem Vorhaben Uber-
pruft. In dem benannten Bereich sind keine Siedlungserweiterungsplanungen be-
kannt. Die Vorzugstrasse zum Raumordnungsverfahren befindet sich an der
nachsten Stelle in einer Entfernung von ca. 100 m zur nachstgelegenen Wohnbe-
bauung und verlauft geradlinig Uber Ackerflachen. Sowohl die Vorzugstrasse zum
Raumordnungsverfahren als auch der vorgeschlagene Trassenverlauf sind daher
mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung (insb. Kapitel 4.2.2 04 Satz 10
LROP) vereinbar.
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Abbildung 6: Trassenalternative dstlich Westertimke
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Die Vorzugstrasse des Raumordnungsverfahren nutzt im Sdden eine Lucke im
Baumbestand und orientiert sich im Norden zunachst am Verlauf der LandesstraBe
L133, bevor sie westlich des Bebauungsplans Nr. 004 "Am Kamp” der Gemeinde
Westertimke in einer Entfernung von ca. 80 m in Richtung Suden verlauft. Die
vorgeschlagene Trassenalternative 6stlich Westertimke verlauft auf einer kirzeren
Strecke parallel zur L133 und weist einen Abstand von lediglich 35 m zum benann-
ten Bebauungsplan auf. Dieser Verlauf wirde die Errichtung eines Rohrlagerplatzes
erschweren, der an dieser Stelle vorgesehen ist. Dartuber hinaus stellt sich der
vorgeschlagene Trassenverlauf aufgrund der vorhandenen Fremdleitungen (Biogas
& Wasser) aus bautechnischer Sicht deutlich nachteilig gegentber der Vor-
zugstrasse des ROV dar. Zudem weist dieser eine zusatzliche Querung eines We-
ges und eine geringere Entfernung zu einem &stlich gelegenen landwirtschaftlichen
Gebaude im AuBenbereich auf.

Die Vorzugstrasse des Raumordnungsverfahrens stellt sich daher gegenliber dem
vorgeschlagenen Trassenverlauf als vorzugswiirdig gegenuber der Trassenalterna-
tive Ostlich Westertimke dar. Der Verlauf der Vorzugstrasse des ROV wird daher
im PFV beantragt.

3.1.2.6 Alternativenbetrachtung nordlich der Worpe

Im Rahmen der Feintrassierung zum Planfeststellungsverfahren wurde gepriift, ob
durch den in Abbildung 7 dargestellten Trassenverlauf nérdlich der Wérpe ein Ver-
lauf der ETL 182 durch Flachen des Kompensationskatasters des Landkreises Ro-
tenburg (Wimme) vermieden werden kann, auf denen sich Laubwald-Jungbestand
befindet (vgl. Ingenieur und Planungsbiro Lange GmbH & Co. KG 2023).

Die Trassenalternative ndrdlich der Wérpe ist ca. 50 m kirzer als die Vorzugstrasse
des ROV und verlauft ohne Bindelung zur bestehenden Gasleitung der EWE. Die
Trassenalternative lauft nahezu ausschlieBlich tiber Ackerflachen und umgeht die
Flachen des Kompensationskatasters des Landkreises Rotenburg (Wimme), auf
denen sich Laubwald-Jungbestand befindet und welche durch die Vorzugstrasse
des PFV auf einer Lange von ca. 270 m gequert werden.

Eine geschlossene Bauweise im Bereich der Vorzugstrasse des ROV wirde sich
gegenlber der Trassenalternative nordlich der Woérpe ebenfalls nachteilig darstel-
len, da diese zeitaufwendig und schallintensiv ist und je nach Tiefenlage der Lei-
tung einen gehdlzfrei zu haltenden Streifen oberhalb des Leitungsverlaufs erfor-
dern wirde.
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Abbildung 7: Trassenalternative nérdlich Wérpe

Im Sinne der Eingriffsminimierung stellt sich die Trassenalternative ndérdlich der
Woérpe trotz fehlender Bindelung zur bestehenden Gasleitung der EWE als vor-
zugswurdig gegenlber der Vorzugstrasse des ROV dar. Die Trassenalternative
nordlich der Woérpe wird daher im PFV beantragt.

3.1.2.7 Alternativenbetrachtung nordwestlich Vorwerk

Im Rahmen der Feintrassierung zum Planfeststellungsverfahren wurde gepriift, ob
durch eine kleinraumig optimierte Trassenfilhrung die Inanspruchnahme eines ge-
planten Solarparks, eine Inanspruchnahme von Bodendenkmalen und archdologi-
schen Fundstellen sowie eine Inanspruchnahme von Rohstoffabbauflachen redu-
ziert bzw. vermieden werden kann. Hierzu wurde die in der nachfolgenden
Abbildung dargestellte Trassenalternative nordwestlich Vorwerk entwickelt.
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Abbildung 8: Trassenalternative nordwestlich Vorwerk

Die Trassenalternative nordwestlich Vorwerk ist ca. 80 m langer als die Vor-
zugstrasse des ROV und verlauft im Gegensatz zur Vorzugstrasse auf einer Lange
von ca. 390 m in Bundelung zu einer bestehenden Gasleitung der EWE. Sowohl die
Vorzugstrasse des ROV als auch die Trassenalternative verlaufen ausschlieBlich
Uber landwirtschaftlich genutzte Flachen. Die Trassenalternative nordwestlich Vor-
werk quert den geplanten Solarpark Bllstedt randlich mit einer reduzierten Que-
rungslange, weist eine geringere Betroffenheit von Bodendenkmalen und archao-
logischen Fundstellen auf und umgeht Lagerstiatten 2. Ordnung der
Rohstoffsicherungskarte. Insgesamt stellt sich daher die Trassenalternative nord-
westlich Vorwerk als vorzugswulrdig gegenuber der Vorzugstrasse des ROV dar.
Die Trassenalternative nordwestlich Vorwerk wird daher im PFV beantragt.
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3.1.2.8 Alternativenbetrachtung nordlich Quelkhorn

Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens zum Neubau der ETL 182 forderte der
Landkreis Verden eine Parallelfihrung der ETL 182 im Bereich des geplanten Vor-
ranggebiets Windenergienutzung Ott-03 ,Noérdlich Quelkhorn® zur KreisstraBe 3
und dass der Trassenverlauf erst stdlich des geplanten Vorranggebietes Windener-
gienutzung nach Siudosten verschwenkt. Dieser vorgeschlagene Trassenverlauf
wird nachfolgend als ,Trassenalternative nérdlich Quelkhorn™ bezeichnet. Das ge-
plante Vorranggebiet Windenergienutzung ist im 1. Entwurf der 2. Anderung des
Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises Verden dargestellt, der
noch nicht die Ergebnisse eines Beteiligungsverfahrens nach § 9 Abs. 2 ROG be-
rucksichtigt.

Wie von der Vorhabentragerin in den Antragsunterlagen sowie im Rahmen der
Stellungnahmen zum Raumordnungsverfahren dargelegt, bestehen aufgrund der
Abstande, die Windenergieanlagen aus Grinden des Energieertrags und der
Standsicherheit zueinander einhalten missen, grundsatzlich Rdume fir eine raum-
vertragliche Querung des geplanten Vorranggebiets Windenergie, deren Inan-
spruchnahme weiterhin eine vollumfangliche Ausnutzung des geplanten Vorrang-
gebiets ermdglichen.
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Abbildung 9: Trassenalternative ndrdl. Quelkhorn

Die Trassenalternative nérdlich Quelkhorn ist ca. 110 m langer als die Vor-
zugstrasse des ROV. Sie verlauft auf ca. 500 m parallel zur KreisstraBe 3. Wahrend
die potentielle Trassenachse des ROV das geplante Vorranggebiet Windenergie-
nutzung auf einer Lange von ca. 700 m quert, verlauft die Trassenalternative nérd-
lich Quelkhorn lediglich auf einer Lange von 500 m parallel zum &stlichen Rand des
geplanten Vorranggebiets. Da die Anbaubeschrankungszone der Kreisstrae 3 be-
reits eine Einschrankung fir die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des
geplanten Vorranggebiets Windenergienutzung darstellt, sich die Einschrankungen
fir die Errichtung von Windenergieanlagen bei einer Parallelfihrung der ETL 182
zur KreisstraBe lediglich auf diesen Bereich beschranken, die Vorzugstrasse des
ROV nur geringfligig klrzer ist und keine anderen Raumwiderstande entgegenste-
hen, stellt sich die Trassenalternative nérdlich Quelkhorn als vorzugswiurdig ge-
genuber der Vorzugstrasse des Raumordnungsverfahrens dar. Die Trassenflihrung
der Alternative Nordlich Quelkhorn wird daher im PFV beantragt.
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3.1.3 Nullalternative

Die ETL 182 unterliegt dem Anwendungsbereich des LNG-Beschleunigungsgeset-
zes (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. Ziff. 3.4 der Anlage (zu § 3) LNGG). Sie ist flr
eine sichere Gasversorgung Deutschlands besonders dringlich. Die energiewirt-
schaftliche Notwendigkeit und der Bedarf der ETL 182 zur Gewahrleistung der Ver-
sorgung der Allgemeinheit mit Gas wurden durch das LNG-Beschleunigungsgesetz
festgestellt (vgl. § 3 LNGG). Ihre energiewirtschaftliche Notwendigkeit und ihre
schnellstmdgliche Durchfihrung ,dient dem zentralen Interesse an einer sicheren
und diversifizierten Gasversorgung in Deutschland und ist aus Griinden eines Uber-
ragenden offentlichen Interesses und im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit er-
forderlich.™ (§ 3 S. 3 LNGG). Ein Verzicht auf das geplante Vorhaben stellt vor dem
Hintergrund der gesetzlichen Bedarfsfeststellung fir die Vorhabentragerin keine
Option dar.
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Technische Beschreibung

Leitungssystem

Das Vorhaben beinhaltet die Errichtung einer Energietransportleitung zum Zwecke
des Transportes von Gas fir die offentliche Gasversorgung, bestehend aus den
folgenden Anlagenkomponenten:

Untertagig verlegte Leitung in der Dimensionierung DN 1400, einschlieBlich
in geschlossener Bauweise mittels Bohrungen errichteter Leitungsabschnitte
Absperrstationen in einem Regelabstand von 10 - 18 km nach DVGW-Ar-
beitsblatt G 463 [3]

Anlagen zur Einbindung in bestehende Anlagen am Anfangs- und Endpunkt
der Leitung am Netzpunkt Elbe Sid, bzw. Achim und an einer Einbindung
im Raum Helmste

System zum kathodischen Schutz der Leitung und Anlagen vor Korrosion
sowie induktiver Hochspannung

untertagig mitverlegtes Begleitkabel zum Zwecke des Datenaustauschs und
der Anlagensteuerung

untertdgig eingebrachte Einbauten sowie obertdagig aufgestellte Markie-
rungspfahle zum Schutz der Leitung

Im Folgenden sind die wesentlichen technischen Angaben der geplanten ETL 182

zusammengefasst:
Tabelle 4: Ubersicht technische Angaben zum Vorhaben
Parameter Angabe

Transportmedium

Erdgas (suB, trocken)

H2 Readiness

Durch Planung und Auslegung gemaB DVGW-Arbeitsblatt
G 463:2021-10 und darin relevanter Vorgaben besteht die
grundsatzliche Fahigkeit Wasserstoff zu transportieren

Netzpunkte Netzpunkt , Elbe Sid" stdlich der Elbe auf Hohe der Elbinsel Li-
hesand (Samtgemeinde Liihe)
Netzpunkt ,Achim™ am Standort der bestehenden Verdichtersta-
tion Embsen (Stadt Achim)

Nennweite DN 1400

Nenndruck PN 84

Rohre Stahlrohr geschweiBt, molchbar nach DIN EN 10220 / ISO 3183

Rohrmaterial Hochfester Stahl L485ME nach DIN EN ISO 3183 [11]

Rohrwanddicke

21,0 mm nach DVGW-Arbeitsblatt G 463 / EN 1594, 23,5 mm
in mit geschlossener Bauweise errichteter Abschnitte, 28,5 mm
bei Querungen von Gleisanlagen

Korrosionsschutz

Passiv: Kunststoff-Umhullung (Polyethylen) nach DIN 30670
[20]; zusatzl. GFK-Umhdillung bei erhéhten Schutzanforderun-
gen
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gasuHe

Parameter

Angabe

Aktiv: Kathodischer Korrosionsschutz

Voraussichtliche Lange

ca. 86,9 km

Sicherheitsabschnitte

Alle 10,8 - 15,2 km Absperrstationen (ca. 20 x 20 m zzgl. Zu-
fahrt), durchschnittlicher Abstand 12,4 km nach DVGW-Arbeits-
blatt G 463 [3]

Leitungsinspektion

Stationen an beiden Leitungsenden zum Senden und Empfan-
gen von Reinigungs- oder Inspektionsgeraten (Molchen)

Schutzstreifen

12 m (6 m beiderseits der Leitungsachse) nach DVGW -Arbeits-
blatt G 463 [3]

davon gehdlzfrei zu halten

6,4 m (2,5 m beiderseits der RohrauBenkante) bei einer Tiefen-
lage von < 5,0 m zur GOK

Arbeitsstreifen (Bau)

Regelarbeitsstreifen 42 m mit ortlichen Aufweitungen bei gro-
Beren Bauaufwanden und Sonderbauwerken
Arbeitsstreifeneinschrankung auf 35 m in Wald-, sensiblen Fla-
chen und Engstellen Arbeitsstreifeneinschrankung auf 30 m in
Obstanbaufldachen

Arbeitsstreifenminimierung auf 20 m in kurzen Engstellenab-
schnitten

Verbreiterungen aufgrund Beschaffenheit des Baugrundes stre-
ckenweise erforderlich.

Verlegetiefe / Rohrgraben

Mindestiberdeckung 1,0 m nach DVGW-Arbeitsblatt G 463 (A),
Regeliberdeckung mind. 1,2 m Erdiberdeckung zw. Rohrschei-
tel und GOK; > 1,2 m bei Kreuzungen mit StraBen, Bahn, Ge-
wassern, Fremdleitungen und in Grippenfeldern

Errichtung des Rohrgrabens gem. DIN 4124; ggfs. Spundung
und Versteifung des Rohrgrabens abhangig vom Baugrund

Abstand zu
Fremdleitungen

parallelen

Es ist beabsichtigt Achsabstande beider Leitungen zu wahlen,
deren Breite die Schutzstreifen beider Leitungen weitgehend an-
einandergrenzen lasst. Hierdurch ist es zumeist erforderlich,
dass der fiir die Errichtung der ETL 182 erforderliche Arbeits-
streifen mit dem Schutzstreifen der parallelen Fremdleitung teil-
weise oder vollstandig tberlappt.

Abstand zu parallelen Frei-
leitungen

Es ist beabsichtigt einen Abstand zu Freileitungen zu wahlen,
der die direkte Angrenzung des Arbeitsstreifens (siehe oben) an
den Sicherheitsbereichs der Freileitung erlaubt, eine Uberlap-
pung beider jedoch vermeidet.

Bauverfahren

Regelbauweise: Verlegung im offenem Rohrgraben;
geschlossenes Bauverfahren in Ausnahmeféllen (z. B. Kreu-
zungsstellen Bahn, klassifizierte StraBen, bestimmte schutzbe-
dirftige Flachen, ggf. Gewasser); weitestgehende Wiedernutz-
barkeit der Flachen nach Wiederherstellung.
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4.2 Transportmedium

Die ETL 182 ist so ausgelegt, dass sie Gase im Sinne der Definition in § 3 Nr. 19a
EnWG transportieren kann und Gas gem. der Spezifikation des DVGW Arbeitsblatt
G 260 [1] transportieren wird. Die ETL 182 wird Erdgasmengen, die von den sich
in Errichtung befindlichen LNG Anlagen in Brunsbuttel und Stade Uber andere be-
stehende, bzw. vorgesehene Leitungssysteme zugefihrt werden, aufnehmen und
zum bestehenden Netzpunkt Achim transportieren, zum Zwecke der Einspeisung
in das bestehende Uberregionale Erdgasversorgungsnetz. Die Leitung, sowie samt-
liche technische Einrichtungen, als auch das Material ermdglichen ebenso einen
zuklnftigen Transport von Wasserstoff.

4.3 Technische Beschreibung des Trassenverlaufs

Steinkirchen bis Agathenburg

Bevor die ETL 182 die Bahnstrecke 1720, die BundesstraBe B73 sowie den dazwi-
schen verlaufenden, bewaldeten Hang zur Geest hinauf in geschlossener Bauweise
Uiberwindet, verlauft die Leitung von der Ubergabestation Elbe Siid / Steinkirchen
(S1) uber 5,25 km Lange in der Tiefebene des Alten Landes.

Die ersten drei Kilometer bis zur ca. 600 m langen geschlossenen Unterquerung
der Bundesautobahn A26 verlaufen durch Obstanbaugebiete. Der Abschnitt ist ge-
pragt von beschrankten Platzverhaltnissen innerhalb eines max. 30 m breiten Ar-
beitsstreifens, bei einem Verlauf parallel zur Wettern in ca. 6 m Abstand zur B6-
schungsoberkante, somit auch weitgehend parallel zur Anordnung des Obstanbaus
und an dessen Rand. Die Methode des Obstbaus (welcher nach Inbetriebnahme im
Bereich des Schutzstreifens wieder erfolgen wird) erfordert flr diesen Abschnitt
die Erzielung einer Uberdeckung von mind. 1,5 m, méglicherweise 2 m.

Sudlich der Unterquerung der A26 verlaufen weitere 1,65 km Uber Acker- und
Grinland, teilweise durchzogen mit Griippen, welche auf 0,5 km Lange mit ca. 70°
gequert und Verlegetiefen von bis zu 3 m (GOK zu ROK) erfordern werden. 1,1 km
dieses Abschnitts verlaufen in enger Bindelung (12 m) mit den bestehenden
DN600 Erdgasleitungen ETL 47 und 125 auf deren Ostseite.

Aufgrund der Baugrundbedingungen wird auf der gesamten Lange bis SP 5,25 eine
durchgehende Spundung des Rohrgrabens erforderlich sein, welche zudem ver-
steift werden muss, um die Standsicherheit des Rohrgrabens wahrend des seitli-
chen Lasteintrags durch die entlang des Rohrgrabens agierenden Baumaschinen
zu gewahrleisten. Daruber hinaus ist mit hohen Grundwasserstanden zu rechnen.

Die BaustraBe entlang des Rohrgrabens ist so zu errichten, dass im Bereich des
Obstanbaus eine Beeintrachtigung der angrenzenden Obstanbauflachen mdglichst
vermieden wird, und dass im Bereich der Gruppen diese Uberbrickt werden. Der
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Zugang zum Arbeitsstreifen ist auf den ges. 5,25 km beeintrachtigt durch aus-
schlieBlich schmale und eng verlaufende Asphaltwege. Zwei der drei Kilometer im
Obstanbaubereich erfordern den Zugang zum Arbeitsstreifen tUber die Wettern mit-
tels bestehender Uberfahrten, die zu ertiichtigen sein werden.

Im gegenstandlichen Abschnitt muss die ETL 182 Wettern insg. funfmal unterque-
ren, wovon vier Querungen in geschlossener Bauweise auszufihren sind, zweimal
um die jeweils parallel verlaufende OrtsverbindungsstraBBe nicht zu unterbrechen
und zweimal als Teil der Unterbohrung der BAB A26. Die erste Wettern-Unterque-
rung direkt nach dem Stationsausgang ist in offener Bauweise vorgesehen und
wird als Teil des Baues der Ausgangsverrohrung der Station Elbe Sud / Steinkir-
chen (S1) erachtet. GemaB den Anforderungen des zustandigen Unterhaltungs-
verbandes ist bei allen drei Unterquerungen eine Mindestiberdeckung von 2 m
unterhalb der stichfesten Gewassersohle erforderlich. Weitere herausragende Que-
rungen sind die eines Gewéssers 2. Ordnung mit erforderlichen 3 m Uberdeckung
unter Sohle, sowie die Unterquerung der beiden vorgenannten Gasleitungen. Die
Anforderung von 2 m Uberdeckung unter stichfester Gewéssersohle gilt zudem fiir
die Unterquerung der vorgenannten Gruppen.

Die Querung der BAB A26 hat in Bodenschichten unterhalb ihres Setzungskegels
(mind. 20 m unter GOK) zu erfolgen, was eine ca. 600 m lange steuerbare Bohrung
erfordert.

Auch die Unterquerung der Bahnstrecke 1720 und BundesstraBe B73 ab SP 5,25
ist als eine kombinierte geschlossene Querung vorgesehen, mittels eines gem. RIL
877 [23] zugelassenem Bohrverfahren, welches der Querungslange von ca. 130 m
gerecht wird. Aufgrund des topographischen Hohenunterschieds von ca. 20 m wird
die Bohrung einen schragen Verlauf nehmen. Die Unterquerung der Bahnstrecke
1720 und BundesstraBe B73 mit einer langen, durchgehenden Bohrung, vermeidet
einen Eingriff in das Vorranggebiet Natur und Landschaft sowie das LSG “Gee-
strand von Stade bis Horneburg” im Bereich zwischen Bundesstra3e und Bahnstre-
cke.

Agathenburg bis Deinste

4,8 km des anschlieBenden 5,5 km langen Trassenabschnitts bis zum Armaturen-
platz Deinste (S2, nur Armaturengruppe Teil des vorliegenden Antrags, Rest der
Station ist Teil des Vorhabens ETL 179.200) verlaufen in enger Bindelung mit den
beiden vorgenannten DN600 Gasleitungen ETL 47 und 125, in diesem Fall auf de-
ren West- bzw. Nordseite. Da entlang des ges. Abschnitts der Zugang zur Arbeits-
seite des Arbeitsstreifens aufgrund des bestehenden StraBen- und Wegenetzes
zumeist aus dstlicher, bzw. stidlicher Seite erfolgen muss, werden mehrere Uber-
fahrten der Bestandsleitungen eingerichtet werden mussen.
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Der Trassenabschnitt inkludiert zwei weitere langere Bohrungen. Eine Bohrung be-
grindet sich in einer Engstelle am Kreisverkehr der StraBe K30 bei SP 8,75, wo
nordseitig das geplante Bauvorhaben einer Freizeitanlage bis an die Bestandleitung
ETL 47 heranreicht, und so die offene Verlegung der ETL 182 neben der ETL 47
nicht mehr zuldsst. Fir die Uberwindung der Engstelle wird eine ca. 700 m lange
Bohrung erforderlich sein, die zudem mittels eines steuerbaren Verfahrens in enger
Blndelung mit der parallel verlaufenden ETL 47 erfolgen muss. Um den hohen
Genauigkeitsanforderungen Rechnung zu tragen, ist hier ebenso ein steuerbares
Vortriebsverfahren mit héchstmaoglicher Verlaufsprazision vorgesehen.

Eine weitere ca. 550 m lange Bohrung ab SP 9,85 muss das FFH Gebiet Schwin-
getal unterqueren. Die tiefere Lage des darin verlaufenden Gewassers Steinbeck,
einschl. diverser ausgewiesener Biotope erfordert eine steuerbare Bohrung, wobei
ein ggfs. erhdhtes Vorkommen von Findlingen im Erdreich bei der Wahl des Vor-
triebsverfahrens zu beachten ist.

Dartber hinaus verlaufen zahlreiche erdverlegte Versorgungsleitungen entlang der
zu querenden StraBen, einschl. Strom- und Telekom, aber auch Gas- und Wasser-
verteilleitungen, deren Tiefenlage von anzunehmenden mind. 0,8 m die Festlegung
der finalen Verlegetiefe maBgeblich beeinflusst. Dies betrifft die gesamte Trasse
bis zum Endpunkt in Achim.

Da am Armaturenplatz Deinste (S2) die ebenso in Planung befindliche Erdgaslei-
tung ETL 179.200 in die ETL 182 einbinden wird und zudem beide Leitungen in die
bestehenden Erdgasleitungen ETL 45 und 125 einbinden werden, wird die Be-
standsanlage Deinste um eine komplexere Station erweitert werden miussen. Der
Anteil der ETL 182 hierbei beschrankt sich auf den Einbau der Streckenarmatur S2
und dem Abzweig zur ETL 179.200. Alle weiteren Arbeiten sind Teil des Vorhabens
ETL 179.200.

Deinste bis Ohrel

Der 23,7 km lange Abschnitt verlauft in weitgehend ebener Lage fast ausschl. Gber
landwirtschaftlich genutzte Flachen, inkludiert mit insg. ca. 500 m Lange jedoch
die langsten der unvermeidlichen Durchfahrten von Waldflachen. Der Abschnitt ist
weiterhin gepragt von der insg. ca. 8 km langen Blndelung mit den 380 kV Frei-
leitungen LH-14-3111 und -3100 der TenneT TSO GmbH und den 110 kV Strom-
leitungen der DB Energie GmbH und der Avacon Netz GmbH, welche auch deren
insg. finfmalige Unterquerung einschlieBt. In den anderen Abschnitten bis zum
Startpunkt der Blindelung mit der bestehenden DN300/400 Erdgasleitung der EWE
Netz GmbH verlauft die ETL 182 in Einzeltrassenfihrung.

Die derzeit bekannten Baugrunddaten ergeben die Annahme eines mindestens be-
reichsweise erhdhten Grundwasserstandes. Der Trassenverlauf und der Arbeits-
streifen sind so angelegt, dass der Leitungsbau im Bereich der Blindelung mit den
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Freileitungen ganzlich auBerhalb der Schutzbereiche der Freileitungen verbleiben
kann. Sechs ortsbezogene Engstellen und finf Unterquerungen der Freileitungen
sind dennoch unvermeidlich.

O. g. sechs Engstellen auBern sich in einem gem. ortlicher Begebenheiten einge-
engten Arbeitsstreifen. Eine der finf 0. g. Unterquerungen (bei SP 14,05) ist da-
hingehend zu erwdhnen, als dass unterhalb der Freileitung die Unterquerung der
StraBe Kirchweg in geschlossener Bauweise zu vollziehen ist.

Bei SP 32,8 quert die ETL 182 die Trasse der SuedLink Erdkabel der TenneT HSO
GmbH. Die von insg. sechs Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragungs-(HGU)ka-
bel (525 kV) zu erwartende hohe Abwarme erfordert i. d. R. einen lichten Abstand
von mehreren Metern zu anderen Fremdleitungen. Um eine daraus resultierende
sehr tiefe Unterquerung zu vermeiden, wird die ETL 182 den SuedLink an einer
Stelle, an der dieser mittels Spilbohrung bereits sehr tief verlegt sein wird, bei
Regeluberdeckung Uberqueren, und so einen lichten Abstand von ca. 3 m zu den
Erdkabeln erzielen. Die Anforderungen der DIN 30350 [19] hierzu sind damit er-
fallt. FUr die Realisierung dieser Kreuzung ist eine kurze, jedoch signifikante Aus-
lenkung der ETL 182 aus ihrer Geradlinigkeit erforderlich.

Die Nahe (mind. 160 m) zu drei bestehenden Windenergieanlagen (WEA) kurz vor
SP 34,6 ist, wie auch alle weiteren Annaherungen zu WEAs, Gegenstand eines
Gutachtens zur Sicherheit der ETL 182 im madglichen Einflussbereich von WEAs,
welches Abstande ortsbezogen prift und ggfs. zusatzliche bauliche MaBnahmen
zur weitergehenden Sicherung der ETL 182 festlegt (siehe Teil F4-1 des Antrags).

Ohrel bis Biilstedt

Mit Ausnahme einiger kurzer Unterbrechungen verlauft die ETL 182 Uber die ges.
26,4 km in enger Blndelung mit der bestehenden DN300/400 Erdgasleitung der
EWE Netz GmbH. Zum Zwecke einer direkten Angrenzung beider Schutzstreifen
aneinander ist ein Achsabstand von 10 m zwischen beiden Leitungen vorgesehen.
Raumliche Einschrankungen zwingen die Trassenfiihrung insg. achtmal die Blinde-
lungsseite zu wechseln, welche die Planung mittels Unterquerung der EWE Leitung
in offener Bauweise vorsieht.

Es wird davon ausgegangen, dass hierflir der Rohrgraben vor, nach und im Que-
rungsbereich gespundet werden muss, um in den eingeschrankten Raumbedin-
gungen die erforderliche Verlegtiefe unterhalb der EWE-Leitung zu erreichen und
die EWE-Leitung dabei nicht Uber eine zu groBe Distanz freilegen zu missen. Tief-
bauliche Herausforderungen dieser Art sind nicht nur, aber vor allem im Bereich
des Ortes Kirchtimke zu erwarten, wo auf einem 2,5 km langen Abschnitt allein
drei Seitenwechsel, die Unterquerungen zweier weiterer EWE-Leitungstrassen, so-
wie einiger Biogas- und Wasserleitungen (eine davon in tieferer Lage) stattfinden.
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Zuvor muss die ETL 182 die Seiten bei SP 34,6, 41,3, 43,5 und 45,3 wechseln,
letzterer als Teil einer der u. g. Bohrungen.

Zwei weitere mit hohem Aufwand verbundene Herausforderungen bringt die zwei-
malige Unterquerung des FFH Gebiets Oste mit Nebenbachen mit sich. Bei SP 44,4
(Lavenstedt) ist eine knapp 550 m lange steuerbare Bohrung in Parallellage zur
dort bereits verlaufenden EWE-Leitung vorgesehen. Die Bohrung erféahrt rdumliche
Einschrankungen, was den Startpunkt der Bohrung nahe an der Nordgrenze des
FFH Gebiets erfordert, um die uneingeschrankte Auslegung des einzuziehenden
Rohrstrangs zu ermdglichen.

Bei SP 52,2 (Tanzbeck) ist eine weitere ca. 600 m lange steuerbare Bohrung au-
Berhalb einer Bindelung mit der EWE-Leitung vorgesehen, ohne wesentliche
raumliche Einschrankungen.

Ab SP 57,8 durchfahrt die ETL 182 auf ca. 2 km Lange das LSG Obere Worpe,
teilweise in Einzeltrassenflihrung, teilw. in enger Bindelung mit der EWE-Leitung.
Derzeit bestehen keine Anzeichen, dass dieses Schutzgebiet in geschlossener Bau-
weise unterquert werden miusste. Allerdings ist insb. in diesem Bereich mit mdgli-
chen gesonderten umweltfachlichen Auflagen zu rechnen. Um einem Biotop gem.
§30 BNatSchG auszuweichen, vollzieht die ETL 182 ihren letzten Wechsel der Seite
der parallelen EWE-Leitung innerhalb des LSGs um danach die letzten 1,6 km
westseitig in enger Blindelung mit der EWE-Leitung zu verlaufen.

Von SP 47,3 bis 47,8 wird die ETL 182 eine flir die Windenergiegewinnung vorge-
sehene Flache durchfahren. Die zukinftigen Standorte der WEAs sind noch nicht
bekannt. In diesem Bereich verlauft die ETL 182 in Blindelung mit der dort bereits
verlaufenden EWE-Leitung in direkter Bindelung und legt damit die Trassenflih-
rung mit der geringsten Einschrankung fir zuklinftige Windstandorte fest.

Ohrel bis Wiimmeniederung

Auf diesem Abschnitt verlauft die ETL 182 ausschl. in Einzeltrassenfliihrung und
fast ausschl. Uber landwirtschaftlich genutzte Flachen. AuBer mehreren Querungen
klassifizierter StraBen, welche in geschlossener Bauweise vorgesehen sind, muss
die Trasse bei SP 67,45 westlich von Buchholz einen Wirtschaftsweg in geschlos-
sener Bauweise mit mind. 5 m Rohrdeckung unterqueren, da Art und GréBe des
saumenden Laubholzbestands dessen Holzung nicht erlauben. Nachfolgend muss
die Trasse bei SP 68,3 nochmals einen Freileitungskorridor bestehend aus der 220-
kV-Leitung LH-14-2144 der TenneT TSO GmbH und der 110-kV-Bahnstromleitung
der DB Energie GmbH unterqueren. Der Abschnitt endet an der Nordgrenze der
Wimmeniederung.

In den Bereichen von SP 62,5 bis 64,0, sowie von SP 68,0 bis 69,5 durchfahrt die
Trasse Flachen, die fur die Windenergiegewinnung genutzt werden, bzw. daftr
vorgesehen sind. Derzeit liegen noch keine konkreten Standorte der vorgesehenen
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WEAs vor. Zwischen SP 68,0 und SP 69,5 wird der gestreckte Verlauf zugunsten
einer Parallelfihrung entlang der KreisstraBe aufgegeben, um zuklnftige Wind-
energieplanung so wenig wie moglich einzuschranken.

Ohrel bis Bassen

Der Abschnitt schlieBt als wesentliche Herausforderung die Durchfahrung des
Flusstales der Wiimme ein. Da die Wiimmeniederung als kombiniertes Uber-
schwemmungs-, Landschaftsschutz-, vor allem jedoch als FFH-Gebiet ausgewie-
sen ist, ist der insg. 1,5 km lange Bereich in geschlossener Bauweise zu unter-
queren. Die Auslegung des 1,5 km langen Rohrstrangs ndérdlich der
Wimmeniederung kann unter Anwendung des erlaubten elastischen Biegeradiu-
ses entlang des vorgelagerten Arbeitsstreifens erfolgen. Dennoch ist die Auftei-
lung in mehrere Vorstreckabschnitte nicht ganzlich auszuschlieBen und im Rah-
men der Ausfihrungsplanung zu prifen.

Weitere zu erwahnende Herausforderungen sind die geschl. Unterquerung der ICE
Bahnstrecke 2200 bei SP 75,0, welche aufgrund der Grundwasserbedingungen,
sowie der Norm RIL 877 [23] mittels eines Mikrotunnels zu unterqueren ist, die
offene Querung des ca. 6 m breiten Gewassers Viehmark Staukanal bei SP 75,3,
eine weitere geschl. Unterquerung eines wegsaumenden Laubbaumbestandes (mit
5 m Deckung bei verbleibendem Baumbestand) bei SP 76,1, sowie die ca. 100 m
lange Unterquerung der Bundesautobahn Al bei SP 79,0. Letztere erfordert auf-
grund ihrer Lange von ca. 100 m, einschl. der direkt anschlieBenden Unterquerung
der parallel zur Autobahn verlaufenden DN800 Erdgasleitung RHG der GASCADE
Gastransport GmbH die Anwendung eines steuerbaren Bohrverfahrens.

Vor allem im gesamten Bereich der Querung der Wimmeniederung bis ca. SP 76,0
ist durchgehend mit erhéhten Grundwasserstdanden zu rechnen. Der sidliche Be-
reich des Wimme-Deltas (sudlich der geschlossenen Querung) ist zudem durch
ein Netz von untergeordneten StraBen und Asphaltwegen nur bedingt erschlossen.
Der Zugang zur sudlichen Baustelle der 0. g. Bohrung muss eine Niederspannungs-
freileitung der Stadtwerke Achim unterqueren. Beides wird aus logistischer Sicht
als zu erwahnende Erschwernis gewertet.

Die Nahe (mind. 70 m) zu vier bestehenden Windenergieanlagen (WEA) kurz vor
SP 79,0 werden im vorgenannten Fachgutachten zur Sicherheit der ETL 182 im
maoglichen Einflussbereich von WEAs bewertet (siehe Teil F4-1 des Antrags).

Bassen bis Achim

Direkt im Anschluss an das sudliche Ende der Unterquerung der BAB Al und der
RHG muss die Leitung um 90° in die Bindelung mit der ebenfalls parallel zur Al
verlaufenden Erdgasleitung NEL einschwenken. Die NEL verlauft in diesem Bereich
wiederum im Bundel mit den beiden weiteren Erdgasleitungen ETL 15 und 32. Alle
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drei Leitungen werden in diesem Bereich von der Gasunie Deutschland Transport
Services GmbH betrieben.

Ab SP 79,0 bis ans Ende der Leitung bei der Verdichteranlage Achim (SP 86,85)
verlauft die Leitung kontinuierlich in enger Bindelung mit den dort verlaufenden
Erdgasleitungen, zumeist neben der NEL, in kurzen Abschnitten auch neben der
RHG. Aufgrund der vier dort bereits verlaufenden Leitungen, besteht gréBtenteils
ein eingeschranktes Baufeld, dessen Zugang an jeder Stelle die Uberfahrung einer
oder aller Bestandsleitungen erfordert.

Zudem ist es aufgrund raumlicher Einschréankungen erforderlich, die RHG (bereits
Teil der Bohrung unter der Al hindurch), die NEL und ETL 15 / 32 jeweils einmal
zu unterqueren, um die Blindelungsseite zu wechseln. Diese Querungen sieht die
Ausschreibungsplanung in offener Bauweise vor. Dariber hinaus sind zwei weitere
Bohrungen, welche aufgrund ihrer Lange von jeweils tiber 100 m, gleich wie die
Querung der A1, mit einem steuerbaren Bohrverfahren auszufiihren sind.

Die Bohrung bei SP 79,4 ist erforderlich, um die auf einem Damm verlaufende
DohmstraBe Richtung Bassen zu unterqueren. Die Bohrung verlauft zwischen den
parallelen NEL und RHG, wodurch Start- und Zielbaustelle raumlich eingeschrankt
sind. Die Bohrung selbst muss in unmittelbarer Angrenzung an den Schutzstreifen
der NEL ansetzen, um maoglichst kurz in der Flache einer Autobahnliegenschaft zu
verlaufen. Es ist damit zu rechnen, dass von SP 78,9 bis zum Startpunkt der Boh-
rung (also ca. 250 m) der Rohrgraben aufgrund begrenzten Raumes in gespunde-
ter Form errichtet werden muss.

Die Lange der Bohrung bei SP 81,15 begrindet sich in der Erfordernis, zusatzlich
alle vier vorgenannten in enger Blindelung verlaufenden Bestandsleitungen, sowie
die dazu parallel verlaufende LandesstraBe L156 als ein Kreuzungsbauwerk zu un-
terqueren. Im Anschluss an die Querung verbleibt die ETL 182 ndérdlich des Erd-
gasleitungskorridors und weicht von der Bundelung nur einmal auf ca. 1,8 km
Lange ab, um eine unpassierbare Engstelle im Ort Laheit zu vermeiden.

In diesem gesamten knapp 8 km langen Abschnitt wird die ETL 182 als flinfte
Leitung im bestehenden Erdgaskorridor errichtet. Baustelle, Zugang zur Baustelle,
zahlreiche Querungen von StraBen, Zuwegungen (zu Anwesen) und Graben wer-
den die Baubarkeit dieses Abschnittes deutlich erschweren. Ebenso ist auf der ge-
samten Lange mit erhéhten Grundwasserstanden zu rechnen.

Auf den letzten ca. 0,4 km muss die Leitung innerhalb der dann bestehenden
Baustelleneinrichtung des in Achim sich in Ausfihrung befindlichen Vorhabens zur
Verdichterstation (VDS) Achim West verlegt werden. Obgleich der 42 m breite Ar-
beitsstreifen bis zur Ubergabestation Achim fiir den Leitungsbau zur Verfiigung
sein wird, werden die Bauaktivitaten mit denen des Stationsbaus, Logistik und
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Zuwegungen insb., abzustimmen sein. Die geschlossene Unterquerung der Ort-
straBe Am Edelhof muss die Unterquerung der dann daneben verlaufenden
BaustraBe des Stationsbaus einschlieBen.

Der Bau der ETL 182 schlieBt in Achim mit dem Einbau der Armatur S8 auf der
Flache der bis dahin als Teil des VDS Projektes errichteten Ubergabestation Achim
Mitte (S8) und der nachfolgenden Einbindung der ETL 182 in den Stationsrohrbau
ab. Die Sicherheitsabsperrventile (SAV) Strecken sowie EMSR (Elektrische Mess-,
Steuer- und Regelungstechnik) und Einfriedung des Armaturenplatzes Achim Mitte
sind Teil des Vorhabens zur Errichtung der Verdichterstation Achim West.

4.4 Leitungsintegritat

Gasleitungen, die der 6ffentlichen Versorgung dienen, unterliegen strengen Sicher-
heitsmaBstaben. Die geplante Gashochdruckleitung DN 1400 sowie dazugehorige
Stationen sind gem. § 49 EnWG so zu errichten und zu betreiben, dass die techni-
sche Sicherheit gewahrleistet ist. Die Einhaltung dieser Anforderung ist gegeben,
wenn die entsprechenden technischen Regeln und gesetzlichen Anforderungen ein-
gehalten werden. Der erforderliche Standard flir die technische Sicherheit einer
Gashochdruckleitung ist insbesondere geregelt in:

- dem Energiewirtschaftsgesetz (§§ 16 und 49)

- der Verordnung uber Gashochdruckleitungen (8§ 3, 6, 8

- dem DVGW-Regelwerk (G 463 Abschnitte 2 und 3.1 [3]) und

- den Bauteilnormen, DIN-EN, insbesondere DIN EN 1594 “Rohrleitungen fir
einen maximal zuldssigen Betriebsdruck tUber 16 bar — Funktionale Anforde-
rungen® [10].

Das im Gesetz und im untergesetzlichen Regelwerk verankerte deterministische
Sicherheitskonzept gewahrleistet ein sehr hohes Sicherheitsniveau der neu zu er-
richtenden Gasleitung und Stationen. Zur Beibehaltung der Integritat der Pipeline
sind in jedem Fall umfangreiche technische und organisatorische MaBnahmen
durch den Betreiber umzusetzen. Auch diese MaBnahmen sind durch das techni-
sche Regelwerk vorgegeben.

Gasfernleitungen zahlen zu den sichersten Transportleitungen weltweit. Analog der
Philosophie des in Deutschland Ublichen Sicherheitskonzeptes werden Anlagen, die
unter die GasHDrLtgV fallen so ausgelegt, errichtet, geprift und betrieben, dass
an allen Punkten der Leitungen und Stationen - unabhdngig von den auBeren nicht
beeinflussbaren Bedingungen - eine gleich hohe Sicherheit gewahrleistet ist.

Im Vergleich zu den anderen europdischen Regelwerken sind die bundesdeutschen
technischen Anforderungen fir die Errichtung, die Prifung und den Betrieben von
Anlagen gem. GasHDrLtgV als hoch einzustufen. Dies wird durch die seit Jahren
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verwendeten bewahrten Vorschriften, technischen Regeln und Baustandards und
die baubegleitende Uberwachung der Bau-, SchweiB- und Verlegearbeiten durch
Fachpersonal erreicht.

Die Vorpriifung der Bauausfiihrungsunterlagen sowie die Uberwachung der Bau-,
SchweiB-, und Verlegearbeiten wahrend der gesamten Projektphase sowie die
Durchflihrung einer Druckpriifung mit einem héheren Druck als dem Betriebsdruck
begleitet durch amtlich anerkannte Sachverstandige gewahrleistet die Einhaltung
der Qualitatsstandards, die gleichzeitig eine ausreichende Basissicherheit von An-
lagen gem. GasHDrLtgV darstellen.

Die Einhaltung dieser SicherheitsmaBstabe wird durch Einschaltung von unabhan-
gigen Sachverstindigen und ein behdrdliches Priif- und Uberwachungsverfahren
gewabhrleistet.

Jede Gasleitung ist aus sich heraus technisch sicher. Ihre Integritat, insbesondere
vor Eingriffen Dritter, ist durch die Einrichtung und Einhaltung eines Schutzstrei-
fens gewahrleistet. Dadurch wird die Leitung vor Beschadigungen geschutzt, so
dass es nicht zu Stérungsfallen durch duBere Einwirkungen kommen kann.

Stations- und obertatige Anlagen werden eingezaunt.

Mit der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften wird gewahrleistet, dass die Gaslei-
tung ETL 182, sowie die Ubergabestation Elbe Siid / Steinkirchen (S1) und 6 Ar-
maturenplatze (S2 - 7) als sicher anzusehen sind und bei bestimmungsgemaBem
Betrieb keine Gefahrdung darstellen.

Die entsprechende Anzeige und Beschreibung der Gasfernleitung nach § 5 GasH-
DrLtgV wird rechtzeitig fiir die gutachterliche AuBerung des Sachversténdigen vor
Beginn der Bauausfiihrungen vorliegen.

Die Inbetriebnahme und der Betrieb der Gasfernleitung werden erst nach der ge-
maB § 6 GasHDrLtgV vom Sachverstandigen auszufihrenden Prifungen und nach-
folgend ausgestellten Vorab- und Schlussbescheinigungen erfolgen.
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4.5 Stationen

Die Energietransportleitung ETL 182 besteht aus zwei Anbindestationen, jeweils
eine an den beiden Enden in den Netzpunkten Elbe Sud/Steinkirchen und Achim.
Daruber hinaus werden flr die Mdglichkeit der Sektionierung der Leitung bis zu
sechs Armaturenplatze entlang der Leitungstrasse verteilt errichtet.

Die Stationen bestehen typischerweise aus einem weitgehend untertdagig angeord-
neten Rohrbau mit Instrumentierung, aus einem kleinen Schaltcontainer fur die
Elektroanlagen, unterirdisch verlegten Kabeltrassen und einem befestigten Zu-
gangsbereich. Sie werden Uber dauerhafte Zuwegungen verfligen und im An-
schluss der Baudurchfihrung eingegrint. Alle errichteten Anlagen werden zudem
eingezaunt und nicht 6ffentlich zuganglich sein.

Die Stationen verfiigen Uber eine Stromversorgung und sind steuerungstechnisch
mit dem Kontrollzentrum verbunden. Die Hauptleitungsarmaturen sind aus der
Ferne ansteuerbar. Sie sind daher unbemannt und werden aus betrieblicher Sicht
in der Regel ausschlieBlich fir Inspektions- und Wartungszwecke betreten.

Jede Station ist mit Absperrarmaturen und Umpump-/ Ausblaseinrichtungen so
versehen, dass im Gefahrenfall eine rasche AuBerbetriebnahme, Umpumpung oder
Entspannung des jeweils vor- oder nachgelagerten Leitungsabschnitts méglich ist.

Alle zuvor genannte Stationen sind als integraler Bestandteil der Energietransport-
leitung ETL 182 zu verstehen, daher gelten auch fiir diese die Festlegungen in
Kapitel 4.4 hinsichtlich Integritat.

4.5.1 Uberspeisestation Elbe Siid / Steinkirchen (S1)

Neben der rohrbau- und steuerungstechnischen Anbindung wird die in Elbe-Sid
vorgesehene Ubergabestation genutzt, um die Druckabsicherung zwischen dem
Bestand und der neuen Leitung zu gewahrleisten und um Molche zum Zwecke der
Reinigung und Inspektion mittels Molchschleusen in die Gasfernleitung einzufiih-
ren.

4.5.2 Armaturenplatze (S2 bis S7)

Zum Zwecke der Unterteilung der Gasfernleitung sind gemaB DVGW-Arbeitsblatt
G 463 [3] alle ca. 10 bis 18 km sogenannte Streckenarmaturen vorzusehen.

Hierfliir werden sogenannte Armaturenplatze, so weit mdglich, an gut zuganglichen
Standorten mit einem madglichst geringen Flacheneingriff errichtet.

Seite 66 von 122 ETL 182 Elbe Sid - Achim Stand: 07.01.2025



g—a—s—u—r]-l-e Teil A - Allgemeiner Teil
Al-1 - Erlduterungsbericht

Schalt-
haus
/a A
s M 7 | e i B
pgfn o w5 1O N
O
t{ H
3 1
iy ry
HRS 14
—+—! [ ]
=4
| w | | &l
L LT Ly
_—t—d——— g — . ——————— - e -t j+qr- ]
| [ s |
|___ﬂ___‘____L ______ 1 Ljr_ijj)'_l_ _____ L__]__ J____(__ !

Abbildung 10: Typischer Armaturenplatz mit Streckenarmatur und Umgehung

Im Fall der ETL 182 werden dementsprechend zzgl. zur Absperrarmatur in vorge-
nannter Ubergabestation (S1) sechs weitere Streckenarmaturen in durchschnitt-
lich 12,4 km Abstand (mind. 10,8 km, max. 15,2 km) vorgesehen.

Jeder Armaturenplatz hat eine ungefahre GréBe von 20 x 20 m zzgl. Zufahrten,
und ist wie in der typischen Zeichnung gezeigt, gleich ausgestattet. Zufahrten sind
den entsprechenden Gegebenheiten angepasst, nahe an Haupt- oder Nebenstra-
Ben.

Am Armaturenplatz Deinste (S2) wird lediglich die Armaturengruppe und ein Ab-
zweig zur spateren Einbindung der ETL 179.200 (nicht Teil des vorliegenden Ver-
fahrens) errichtet. Alle weiteren im Zuge der Errichtung der Ubergabestation De-
inste vorgesehenen technischen Einrichtungen (Rohrbau, Schalthaus, etc.) werden
im Verfahren der ETL 179.200 beantragt.

4.5.3 Anbindestation Achim Mitte (S8; hier nur nachrichtlich)

Die Anbindung der ETL 182 an den Netzbestand in Achim erfolgt am Armaturen-
platz Achim Mitte (S8), welcher im Rahmen des sich derzeit in Planung befindlichen
Vorhabens zur Errichtung der Verdichterstation Achim West vor Ankunft des Lei-
tungsbaus der ETL 182 errichtet werden soll und somit bei Anbindung bestehen
wird. Vor der physischen Anbindung wird die ETL 182 obertdgig und nochmals mit
einer Absperrarmatur, welche Teil des Vorhabens ETL 182 ist, ausgestattet.

Die Anbindestation Achim Mitte wird an dieser Stelle nur nachrichtlich erwahnt.
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4.6 Planung

4.6.1 Grundlage

Die betriebliche Sicherheit der ETL 182 ist ein zentraler Teil der Planung. Trassen-
fuhrung innerhalb des im Raumordnungsverfahren untersuchten Bereichs, Verleg-
tiefe, Festigkeitsberechnungen und die Auswahl der Werkstoffe, Schutzeinbauten
und Sicherheitseinrichtungen sind die grundlegenden Elemente, die in der Planung
die Sicherheit der Leitung gewahrleisten.

Bau und Betrieb der Leitung missen nach speziellen gesetzlichen Vorschriften so-
wie dem Stand der Technik erfolgen (s. Kapitel 4.4).

Die DIN EN 1594 [10] (Rohrleitungen flir einen maximal zuldassigen Betriebsdruck
Uber 16 bar) sowie das DVGW-Arbeitsblatt G 463 [3] (Erdgasfernleitungen aus
Stahlrohren > 16 bar - Errichtung) enthalten eine umfassende Zusammenstellung
der Gesichtspunkte und Grundlagen, die bei der Konstruktion einer Gashochdruck-
leitung zu berilcksichtigen sind.

Alle normativen Verweisungen, die darin enthalten sind, werden in der Planung
bertcksichtigt.

4.6.2 Trassenerkundungen

Im Zusammenhang mit der Trassenplanung erfolgten die Erkundungen, deren Er-
gebnisse entsprechend in die Festlegung der Leitungstrasse, andernfalls in die
nachfolgende Leitungsplanung eingeflossen sind. Die Erkundungen bestehen im
Wesentlichen aus der vermessungstechnischen Erfassung von Trasse, Bestand und
Gelande, der Untersuchung des Baugrundes, den umweltfachlichen Kartierungen,
der Erhebung aller Fremdleitungen (Kabel, Rohrleitungen, Freileitungen, usw.) und
der damit verbundenen Auflagen sowie der Erhebung etwaiger Verdachtsflachen /
Fundstellen fir Archaologie, Kampfmittel und Altlasten.

Durch die Weiterfihrung der bereits von der Vorhabentragerin initiierten Abstim-
mungen mit betroffenen Behdrden, Landkreisen, Gemeinden, (StraBen)Baulast-
tragern, Betreibern anderer Infrastrukturen, Verbanden, Flachenbewirtschaftern
und Flurstlickseigentiimern werden die fur die Planung relevanten technischen An-
forderungen erfasst und spater die flr die Bauausfiihrung erforderlichen wege-
rechtlichen und technischen Vereinbarungen getroffen.

4.6.3 Fremdleitungs- und Auflagenerkundung

Als wesentlicher Eingangsparameter flr die Trassen- und Detailplanung wurde eine
Fremdleitungs- und Auflagenerkundung durchgefthrt, in der alle bekannten und
maoglicherweise betroffenen Betreiber von Leitungen und Kabeln kontaktiert und
gebeten wurden, die Lage ihrer Anlagen mitzuteilen.
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Die angegebenen Anlagen werden von der Planung berlcksichtigt. In diesem Zu-
sammenhang erfolgen zudem Abstimmungen mit den Betreibern, um die Anforde-
rungen zur Querung ihrer Anlagen, bzw. Bindelung mit ihren Leitungen zu erfas-
sen und planerisch umzusetzen.

Im Zuge der Wegerechtsverhandlungen werden ebenfalls Informationen zu Lei-
tungen, Kabeln und sonstigen relevanten Anlagen der privaten Betreiber, vor allem
Felddrainagen, erhoben, um diese in die Planung einflieBen zu lassen.

Vor Baubeginn wird der Fremdleitungsbestand nochmals in aktualisierter Form er-
hoben, und die Leitungstrager werden informiert, um vor Ort die genaue Lage ihrer
Anlagen anzuzeigen und je nach Erfordernis die Bauarbeiten zu Uberwachen.

4.6.4 Werkstoffauswahl

Die Wanddicke des Rohres ermittelt sich aus der Zugfestigkeit des in Betracht ge-
zogenen Werkstoffes (L 485 ME gemaf DIN EN ISO 3183 [11]) unter Bericksich-
tigung des maximal zulassigen Betriebsdruckes (MOP). Die Normen der DIN-EN
1594 [10] in Verbindung mit dem DVGW Arbeitsblatt G 463 [3] legen die Berech-
nungsformel fest, geben Erlduterungen zu Berechnungen und stellen allgemeine
Berechnungsgrundsatze auf.

Dieser Stahl hat sich auf Grund seiner spezifischen Eigenschaften (Alterungsbe-
standigkeit, groBer Zugfestigkeit, hoher Streckgrenze, Bruchdehnung, gute
SchweiBeigenschaften usw.) flir den Einsatz von Erdgastransportleitungen mit gro-
Ben Durchmessern bewahrt.

Das Vormaterial und die SchweiBnahte werden werksseitig zerstérungsfreien Pri-
fungen, die fertigen Rohre, Bégen, Rohrbauteile, usw. einer Druckpriifung unter-
zogen. Jede Schmelzprobe, jeder Zugfestigkeitstest und jede Druckpriifung lassen
sich zuordnen, sind registriert und von unabhdngigen Sachverstandigen mittels
einer Prifbescheinigung bestatigt. Auch nach dem Transport und sowohl wahrend
als auch nach der Verlegung unterliegt das Rohr einer standigen Prifung durch
unabhdngige Gutachter bzw. die vor Ort anwesende Aufsicht als Vertreter des Bau-
herrn (Vorhabentragerin).

Auf Basis des maximal zulassigen MOP und einer bestimmten Transportkapazitat
wird der Rohrdurchmesser festgelegt.

In mittels geschlossenen Rohrvortrieb verlegten und somit spater schwer zugang-
lichen Leitungsabschnitten (insbesondere unter Bahntrassen) sowie im Bereich der
Stationen und Armaturenplatze sind zusatzliche Wanddickenerhéhungen vorgese-
hen.
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4.6.5 Verlegetiefen

GemaB den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblatts G 463 [3] besteht die Verpflichtung
einer Mindestlberdeckung von 1,0 m. Diese Vorgabe wird beim Bau der ETL 182
eingehalten, da eine Regelliberdeckung der Leitung von mind. 1,2 m vorgesehen
ist und umgesetzt wird.

Unter Berlicksichtigung lokaler Begebenheiten werden ggf. abschnittsweise héhere
Uberdeckungen gewéhlt. Der aktuelle Planungsstand ist den entsprechenden Re-
gelplanen zu entnehmen (Unterlage B1 ,Regelplane®).

4.6.6 Schutzeinbauten

Zusétzlich zur untertdgigen Verlegung der Leitung mit o. g. Uberdeckungsanfor-
derungen sind untertdgige Einbauten zur Sicherung geben Auftrieb in Form von
Erdankerung oder Beschwerung der Leitung, sowie, wo erforderlich, gegen auB3ere
Einwirkungen in Form von Platten zur Abdeckung der Leitung vorgesehen. Der
Einbau erfolgt ortsbezogen, je nach Erfordernis, entsprechend den Abstimmungen
mit den betroffenen Lasttragern, bzw. in den durch baugrundbezogenen Auftriebs-
berechnungen ermittelten Abschnitten.

Die Verfillung des Rohrgrabens wird so ausgefiihrt, dass die verlegte Leitung
gleichmaBig und sicher gebettet und eingebettet ist und eine langfristig konsoli-
dierte Deckung genieBt. Obgleich die Verflllung des gesamten Rohrgrabens mdog-
lichst mit dem zuvor ausgehobenen Material erfolgt, wird sichergestellt, dass das
Material zur Bettung und Einbettung der Leitung eine KorngréBenverteilung be-
sitzt, welche den erforderlichen verdichtbaren Einbau ermdglicht und eine Bescha-
digung der PE-Beschichtung des Rohrstahls bei auBerer Einwirkung nicht zulasst.

Das Gebiet zwischen Stade und Achim ist nicht als Erdbebengebiet bekannt oder
ausgewiesen. Laut der AfR Arbeitsgruppe ,Erdbeben™ besteht in deutschen Erb-
ebengebieten laut Beurteilung ,kein Anlass, die derzeitigen Auslegungskriterien fiir
Rohrfernleitungen zu dndern“. Ungeachtet dessen Ubersteigt die Duktilitat (Ver-
formungsvermdgen) des gewahlten Rohrmaterials die GréBenordnung der in der
Region maximal erwartbaren ErdstéBe und Vibrationen. Des Weiteren ist gem. Ge-
ogefahren in Niedersachsen 1:25 000 - Erdfall- und Senkungsgebiete (IGG25) er-
sichtlich, dass sich laut dem geologischen, bzw. ingenieurgeologischen Kartenwerk
des Landes Niedersachsen weder Erdfall- und Senkungsgebiete, noch Salzstock-
anlagen im Bereich des Leitungsverlauf befinden. In Bezug auf eine Salzhochstock-
lage in der Nahe von Agathenburg wurde ein Risiko im Zuge der Erstellung der
Geotechnischen Berichte flr diesen Bereich zudem mitbetrachtet und als nicht re-
levant eingestuft.
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4.6.7 Leitungskennzeichnung

Nach Verlegung und im Zuge der Verflllung des Rohrgrabens wird mind. ein Tras-
senwarnband Uber dem Rohrscheitel innerhalb der Verfullung mitverlegt. Sollten
ungenehmigte und durch die Befliegung und Befahrung nicht erkannte Erdbauar-
beiten an bzw. Uber der Rohrleitung durchgefiihrt werden, so dient das Warnband
als Hinweis auf das Vorhandensein der Leitung bevor eine Einwirkung auf die Lei-
tung stattfinden kann. Das Trassenwarnband ist mit den erforderlichen Informati-
onen bedruckt und verlauft i. d. R. ca. 20 cm Uber dem Rohrscheitel.

Der Verlauf der Leitung wird zudem durch obertagig aufgestellte Schilderpfahle
sichtbar gemacht. Die Schilderpfahle sind so angeordnet, dass jeweils mindestens
der nachste und der vorhergehende Schilderpfahl sichtbar sind und so der Lei-
tungsverlauf in einem langeren Abschnitt nachvollzogen werden kann. Schilder-
pfahle werden zudem an Kreuzungen mit Gewassern und Verkehrswegen positio-
niert. Alle Schilderpfahle sind mit einer Kennzeichnungstafel, die die erforderlichen
Information und Notrufkontakte aufzeigt, ausgestattet. Einige der Schilderpfahle
sind zudem mit Flughauben ausgestattet und / oder dienen zusatzlich als An-
schlisse zur Messung des Korrosionsschutzstroms (Messpfahle).
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4.6.8 Stationsplanung
4.6.8.1 Allgemein

Die Planung der Stationen fuBt auf den im Vorkapitel aufgefihrten Normen sowie
den folgend genannten Normen/Regelwerken.

Die Verrohrung in den Armaturenplétzen ist vorwiegend unterirdisch. In den Uber-
speisestationen Elbe Sud und Steinkirchen (sowie Achim Mitte) ist die Verrohrung
vorwiegend oberirdisch aufgestellt aufgrund der anzuschlieBenden Anlageteile.

Die Sicherheitseinrichtungen in den Stationen bzw. deren Funktion fir die Sicher-
heit der ETL 182 ist bereits in Kapitel 4.5 beschrieben.

Wo Ausblaseéffnungen vorgesehen werden, erfolgte deren Berechnung auf Grund-
lage des DVGW Merkblattes G 442 [2].

4.6.8.2 Bautechnische Integritat

Es werden flr jede Station statische Berechnungen auf Basis der Erkenntnisse der
Bodenuntersuchungen durchgefiuhrt bzw. die Griindungsempfehlung des Geotech-
nischen Berichtes berlicksichtigt.

Aufgrund der Bodenbeschaffenheit wird es in einigen Stationen den Bedarf geben,
schwere Anlagenteile mittels Tiefgrindung zu unterstitzen.

4.6.9 Korrosionsschutz

Gashochdruckleitungen sind gemaB § 3 Abs. 1 S. 2 GasHDrLtgV gegen AuBBen- und
soweit erforderlich Innenkorrosion zu schitzen. Da das transportierte Gas der Spe-
zifikation des DVGW Arbeitsblatt G 260 [1] entspricht, kann letztere ausgeschlos-
sen werden. Die relative Feuchte des transportierten Gases verursacht keine Kon-
densatbildung in der Leitung. Der auBere Korrosionsschutz besteht aus einem
passiven Schutz durch Beschichtung des Rohrstahls und zusatzlich aus einem ak-
tiven Schutz, dem kathodischen Korrosionsschutz.

4.6.9.1 Passiver Korrosionsschutz

Die Beschichtung der Leitungsrohre durch PE-Umhillung schitzt den Stahl vor
drohender Materialkorrosion. Wahrend grundsatzlich alle Rohre mit einer HDPE-
Beschichtung gemaB den technischen Spezifikationen der Vorhabentragerin und
der DIN EN ISO 21809-1 versehen werden, werden die Rohre, die in geschlossen
zu bauenden Abschnitten eingezogen werden mussen, und bei denen zusatzliche
mechanische Beanspruchungen zu erwarten sind, zusatzlich mit einer glasfaser-
verstarkten (GFK) Schicht Gberzogen.

4.6.9.2 Kathodischer (Aktiver) Korrosionsschutz

Der kathodische Korrosionsschutz (KKS) erganzt den zuvor dargelegten passiven
Korrosionsschutz. Flr den KKS der ETL 182 muss die Leitung elektrisch von den
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oberirdisch errichteten, niederohmig geerdeten Stationsverrohrungen getrennt
werden. Die Trennung erfolgt mittels Uberirdisch montierten Isolierflanschen an
der Ubergabestation Elbe-Siid/ Steinkirchen, dem Armaturenplatz Deinste (S2)
und dem Armaturenplatz Achim Mitte.

Aufgrund der massiven Hochspannungs-Beeinflussung auf den ersten ca. 23 km
wird am Armaturenplatz Wohlerst (S3) eine unterirdische Isolierkupplung gesetzt,
die die ETL 182 in zwei (2) Abschnitte unterteilt.

Die Leitung erhalt ein Fremdstromsystem, das infolge der zuvor genannten Zwei-
teilung mit Schutzstrom-Einspeisungen auf dem Armaturenplatz Wohlerst (S3)
und dem Armaturenplatz Bullstedt (S6) versehen wird. Die Verrohrungen der Ar-
maturenplatze S1 bis S8 sowie die Ausgangs-/ Eingangsarmaturengruppen und
Anschlussmdglichkeiten flir mobile Molchschleusen sind integrierter Bestandteil
des KKS der Pipeline; niederohmig geerdete Anlagenteile (z.B. Stellantriebe von
Armaturen) werden mittels Isolierstiicken vom KKS abgetrennt.

Der kathodische Korrosionsschutz der Pipeline ist im Wesentlichen aus den folgen-
den Hauptkomponenten aufgebaut:

» Schutzstrom-Einspeisung, bestehend aus

- Schutzstromgleichrichter

- Tiefenanodenanlage

- Messwerterfassung (potential, Strom usw.) mit Dauerbezugselektroden
und Probeblechen

- Datenferninspektion

» Messstellen
= Datenferninspektionen auf den Armaturenpldatzen ohne Schutzstrom-Ein-
speisung und bei Strommessstellen entlang der Pipeline

4.6.9.3 Schutz vor Hochspannungsbeeinflussung

Um Beeinflussungen durch nahe oder parallel verlaufende Hoch-, bzw. Hdchst-
spannungsfreileitungen, sowie elektrifizierten Bahnlinien zu vermeiden, werden
planerische und bautechnische MaBnahmen getroffen. Auf Basis einer Berechnung
der Hochspannungsbeeinflussung werden geeignete MaBnahmen zur Minimierung
bzw. Eliminierung der Einfllsse festgelegt.

Diese stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

» Aufteilung der Pipeline mittels Isolierkupplungen in Einzelabschnitte
» Platzierung von Abgrenz-/ Ableiteinheiten mit entsprechenden Erdungsan-
lagen zur Ableitung der induzierten Wechselspannung von der Pipeline

Zum Zwecke der Aufteilung in Abschnitte wird, wie bereits genannt, am Armatu-
renplatz Wohlerst (S3) eine unterirdische Isolierkupplung gesetzt. Damit kann die
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Beeinflussung auf die gesamte Pipeline (aufgrund der massiven Parallellage mit
Hoch- bzw. Ho&chstspannungsfreileitungen auf den ersten ca. 26 km) reduziert
werden. In diesem Abschnitt erfolgt zur Minimierung der induzierten Wechselspan-
nung auf das vorgeschriebene MaB die Platzierung einer Vielzahl von Abgrenz-/
Ableiteinheiten mit den entsprechenden Erdungsanlagen. Im anderen Abschnitt, in
der keine Parallellage mit Hochspannungs- und Héchstspannungsleitungen erfolgt,
kann die Hochspannungs-Beeinflussung ohne gréBere MaBnahmen auf dem erfor-
derlichen Minimum gehalten werden.

4.7 Bau
4.7.1 Grundlage

Der Bau der ETL 182 setzt sich im Wesentlichen aus den folgenden Hauptaktivita-
ten zusammen, welche im Folgenden genauer beschrieben sind:

e Bauvorbereitende MaBnahmen, bestehend aus allen Aktivitaten, die den nach-
folgenden Leitungs- und Stationsbau ermdéglichen, einschlieBlich der Bestands-
sicherung und Baufeldfreimachung.

e Leitungsbau, der sich als lineare Wanderbaustelle kontinuierlich fortbewegt,
einschlieBlich Tiefbau, Rohrbau und der Querung in offener Bauweise Uber-
windbarer Gewasser, Verkehrswege, Bestandsleitungen u. a.

e Sonderbauwerke zur Unterquerung nicht zuganglicher, nicht Gberwindbarer
oder schitzenswerter Objekte, Flachen mittels eingriffsarmer Bauweise

e Stationsbau zur Errichtung teilweise unter- bzw. obertdgig bautechnischer,
rohrbautechnischer und elektrischer Anlagen, einschlieBlich Einfriedungen.

e Untertatige Einbauten zum Schutz vor auBeren Einwirkungen und zur Erhal-
tung der Gasfernleitung (Auftriebskontrolle, Korrosionsschutz, Steuerkabel).

e Umgang und Schutz des Bodens im Zusammenhang mit dem Tiefbau, sowie
der Schaffung trockener Rohrbaubedingungen durch Wasserhaltung.

e Vollumfangliche Prifung des Leitungssystems hinsichtlich seiner Dichtheit und
Funktionstlchtigkeit, einschl. Sachverstandigen-Abnahme

e Baufeldriickbau, einschlieBlich Wiederherstellung und Rekultivierung der Fla-
chen, Umsetzung umweltfachlicher KompensationsmaBnahmen.
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4.7.2 Bauvorbereitende MaBnahmen

Bauvorbereitende MaBnahmen bilden alle MaBnahmen, welche erforderlich sind
um die Tiefbauarbeiten aus genehmigungsrechtlicher und bautechnischer Sicht be-
ginnen zu kdnnen.

Die MaBnahmen schlieBen alle Arbeiten ein, welche in Art und Umfang noch keinen
dauerhaften Eingriff in das gem. Planung ausgewiesene Baufeld darstellen, und in
der Form rickgangig gemacht werden kénnten und die Wiederherstellung des Ur-
zustandes erlauben wirden.

Je nach Art und Umfang fallen einige dieser MaBnahmen unter die Regelung gem.
§ 44 EnWG sowie § 44c EnWG und kdnnen nur auf Basis einer behdrdlichen Frei-
gabe umgesetzt werden. Im Wesentlichen gehéren zu diesen MaBnahmen die
nachfolgend erlauterten Tatigkeiten.

4.7.2.1 Fremdleitungserkundung

Im Zuge der Planung der Leitungstrasse wurde eine umfangliche Erhebung der
bestehenden Fremdleitungen im Trassenbereich durchgefiihrt. Kenntnisse und Be-
standsdaten Uber Fremdleitungen wurden Uber die gangigen Auskunftsportale, so-
wie durch direkte Einholung bei den Betreibern erhalten. Zusatzlich fanden Ab-
stimmungen mit den zustandigen Betreibern hinsichtlich deren Anforderungen und
Auflagen bzgl. Bindelung der ETL 182 mit bzw. Querung von bestehenden Fremd-
leitungen statt. Der Datenbestand der Fremdleitungen ist in den Trassenplanen
(Unterlage B3) sowie im Regelungsverzeichnis (Unterlage B2) und den Kreuzungs-
detailplanen (Unterlage C2) dargestellt.

Die relevanten Fremdleitungsbetreiber werden vor Beginn der BaumaBnahmen
durch den von der Vorhabentragerin beauftragten Tiefbauunternehmer erneut an-
gefragt, um genaue und vollumfangliche Informationen zur Lage der Fremdleitun-
gen und bestimmter, zu beachtender, Auflagen beim Verlauf in Blindelung mit,
bzw. Queren der Fremdleitungen zu erhalten.

Die exakte Lage und insbesondere die Tiefenlage der unterirdischen Leitungen wird
mittels aller zur Verfigung stehender Techniken und bei Erforderlichkeit durch
Suchschachtungen ermittelt. Dies geschieht, wenn madglich, in Anwesenheit und
mit Unterstlitzung der Fremdleitungsbetreiber. In diese ErkundungsmaBnahmen
muss die Sicherheitsaufsicht der Fremdleitungsbetreiber mit einbezogen werden.
Alle Fremdleitungen werden vermessungstechnisch erfasst und ausgepflockt.

Die Fremdleitungen werden im Bereich des Arbeitsstreifens ausgepflockt und ge-
kennzeichnet. Die MaBnahmen werden rechtzeitig zwischen der Bauleitung der
Vorhabentragerin und den zustandigen Betriebsstellen abgestimmt. Schutzanwei-
sungen der Fremdleitungsbetreiber werden grundsatzlich umgesetzt.
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Es werden ebenfalls geeignete SchutzmaBnahmen mit dem Fremdleitungsbetrei-
ber festgelegt, wenn die Fremdleitungen Uberfahren werden mussen. Mdgliche Si-
cherungsmaBnahmen sind z. B. eine Uberschiittung der Fremdleitung mittels
Schotterung, bzw. der Einsatz von Baggermatten zur Lastverteilung oder die Nut-
zung von Baufahrzeugen mit geringer Bodenpressung.

Planung und Bauausfluhrung bericksichtigen ein sich in Erstellung befindliches
Fachgutachten zum Leitungsbau in Bindelung mit erdverlegten Bestandsanlagen,
welches die Anforderungen an die Sicherung des Leitungsbestandes, hinsichtlich
Tiefbauaktivitaten, Leitungsiberfahrten oder Spundungsarbeiten im Nahbereich
der Fremdleitungen festlegen wird.

Zum Zwecke des Erhalts erforderlicher Abnahmen, sowie der Feststellung und Be-
messung mdglicher Bauschaden erfolgt ebenso eine Beweissicherung des vom Bau
potentiell betroffenen Bestandes (StraBen, Bebauung, usw.).

4.7.2.2 Baufeldfreimachung

Das Betreten der Trasse basiert in der Regel auf Vereinbarungen mit den Eigentl-
mern / Pachtern der betroffenen Flurstiicke und erfolgt nach Anmeldung. Die Bau-
feldfreifreimachung fallt weitgehend unter die Regelung gem. § 44 EnWG sowie
gem. § 44c EnWG und erfordert die behérdliche Zustimmung.

4.7.2.2.1 Kampfmittel, Bodendenkmadler, Altlasten

Auf Basis der Flachenauswertungen zur Ermittlung von Kampfmittelbelastung, Alt-
lasten und Archaologie durch die zustandigen Behdrden, bzw. in Abstimmung mit
diesen werden die Bereiche identifiziert, in denen zugelassene Fachbetriebe Fel-
derkundungen und Ortungen zur Sicherstellung der Kampfmittelfreiheit, bzw. in
denen archdologische zur Sicherstellung von archaologischen Relikten und Boden-
denkmaler Prospektionen in Abstimmung mit den zustandigen Denkmalschutzbe-
hérden erforderlich sind.

Ggfs. kdnnen Flachen ausgewiesen werden, in der eine fachkundige Begleitung der
BaumaBnahme erforderlich ist.

Altlasten werden im Zuge des Tiefbaus ermittelt und Gber das mineralische Abfall-
management fachkundig geborgen, abtransportiert und entsorgt (siehe hierzu Ka-
pitel 0).

4.7.2.2.2 Rodungsarbeiten

Die Baufeldfreimachung sieht unter anderem das Entfernen der Baum- und
Strauchbestdnde, die im Rahmen der umweltfachlichen Untersuchungen nicht als
zu erhaltendes Geholz festgestellt wurden, sowie der Wurzelstdcke innerhalb des
gehoélzfreien Streifens, der einen Teil des dauerhaft bestehenden Schutzstreifens
der ETL 182 bilden wird, vor. AuBerhalb des gehdélzfreien Streifens werden die
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Wurzelstécke bis auf Gelandeniveau entfernt, um die Errichtung des Arbeitsstrei-
fens zu ermdglichen.

In Bereichen, in denen die Durchfahrung von Waldflachen unvermeidlich ist, wird
die Breite des Arbeitsstreifens gem. der Regelpléne ,Arbeitsstreifen — eingeengt"
(Teil B Unterlage B1-3), bzw. ,Arbeitsstreifen — Minimum" (Teil B Unterlage B1-4)
eingeschrankt, um den Eingriff in den Baumbestand zu minimieren.

Sonderkulturen (Obstanbau im Alten Land) werden nach Mdglichkeit durch noch
zu benennende fachkundige Unternehmen in Abstimmung mit den betroffenen Fla-
chenbewirtschaftern entfernt.

Vom Bau betroffener Baum- und Strauchbestand, welcher erhalten bleiben muss,
wird mit einem Baumschutz versehen, bzw., wo erforderlich, mittels geschlossener
Bauweise in ausreichender Tiefenlage unterquert.

Zur Baufeldfreimachung gehéren zudem das Offnen von Z&unen und ggfs. das
Setzen provisorischer Zaune und Tore. Falls erforderlich werden MaBnahmen er-
griffen, um die Nutzung betroffener oder angrenzender Flurstiicke zu gewahrleis-
ten (z. B. Uberwegungen, Zufahrten, usw.).

4.7.2.2.3 Baufeldzuwegungen

Zuwegungen zum Arbeitsstreifen des Leitungsbaus erfolgen soweit als mdglich
mittels direkten Abfahrten vom 6ffentlichen StraBennetz, welche im Zuge der Bau-
feldfreimachung errichtet, und nach Beendigung der Bauaktivitaten entsprechend
zurickgebaut werden.

Vom StraBennetz entfernte Trassenabschnitte werden soweit als mdglich Uber das
Netz der landlichen Wege angefahren. Die hierfiir zu nutzenden Hauptwirtschafts-
und Wirtschaftswege werden mittels Schotterungen und Befestigungen ausgebaut.
Die Ertlichtigung schlieBt den Riickbau zur urspriinglichen Widmung ein.

Wo aufgrund fehlenden Wegebaus erforderlich, werden auf kurzer Distanz Zufahr-
ten Uber landwirtschaftliche Flachen o. &. vorgesehen. Hierflr erforderliche Befes-
tigungen durch Aufschotterung oder Lastverteilplatten realisiert. Aufschotterungen
werden dabei auf vom Oberboden freigemachte und mit Geotextil ausgelegte Fla-
chen aufgebracht. Die hierfiir geltende Basis bildet das Bodenschutzkonzept (Teil F
Unterlage F1).
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4.7.2.3 Logistik und Rohrlagerplatze

Fur den Bau der ETL 182 sind Logistikwege wahrend der Bauzeit im Wesentlichen
fir die Umsetzung der Baumaschinen und die Lieferung der Rohre zur, sowie deren
Verteilung entlang der Trasse erforderlich.

Die Logistik basiert auf dem als Unterlage A2-3 beigefiigten Wegenutzungsplan
und ist im Erlauterungsbericht zur Baulogistik (siehe Unterlage A2-1) weiterfuh-
rend beschrieben sowie in der Ubersichtskarte in Unterlage A2-2 dargestellt. Fiir
die Lieferung der Rohre an die Baustelle werden die hierflir geeigneten Bahnhdfe
in der Region durch den Rohrlieferanten identifiziert, die Routen der StraBentrans-
porte zu den Rohrlagerplatzen darauf abgestimmt und im o. g. Wegenutzungsplan
ggf. entsprechend angepasst.

Da es sich beim Rohrleitungsbau um eine lineare Wanderbaustelle handelt, werden
im Grundsatz die notwendigen schweren Maschinen (Bagger, Seitenarme etc.) am
Beginn der Bauabschnitte auf die Trasse gesetzt und arbeiten dann im ausgewie-
senen Arbeitsstreifen bis zum Abschnitts- bzw. Losende fort. Nur im Bereich der
geschlossenen Querungen, bzw. aufgrund mdglicher anderer Hindernisse ist ein
Verlassen des Arbeitsstreifens erforderlich. Wo die ETL 182 StraBen bzw. Graben
und Gewésser quert, werden Schutz- und UberfahrtmaBnahmen getroffen, um de-
ren sichere Uberquerung durch die Baumaschinen zu gewéhrleisten. Die MaBnah-
men werden nach Erforderlichkeit mit dem relevanten Baulasttrager abgestimmt.

Die Bohrgerate fur die geschlossenen Querungen sind ebenfalls liber die vorgese-
hene Wegenutzung zum Baufeld zu transportieren.

Weitere Schwertransporte auBerhalb des Arbeitsstreifens, bzw. Gber das 6ffentli-
che StraBennetz sind erforderlich fir die Uberfiihrung von Baumaschinen und An-
lagen zwischen laufenden Baustellen oder den An-/ Abtransport von Bauteilen und
Materialien. Beides ist mittels der Baustellenorganisation mdglichst zu minimieren,
kann jedoch nicht ganzlich vermieden werden.

Logistisch anspruchsvoll ist der Transport der Rohre von den Rohrlagerplatzen zu
den Baustellen, d.h. an den Rohrgraben. Die einzelnen Rohre weisen eine Lange
von bis zu ca. 18 m auf, so dass die entsprechenden Transportfahrzeuge eine Ge-
samtlange von bis zu 25 m erreichen kdnnen. Aufgrund der Nennweite von DN
1400 ist damit zu rechnen, dass bei Einhaltung der herkdmmlichen StraBentrans-
portbreiten lediglich ein Rohr pro Fahrzeug transportiert werden wird.

Es ist vorgesehen die Rohre und Werksbdgen mit der Nennweite DN 1400 weitest-
moglich Uber die Schiene anzutransportieren, so dass der Weg von der Entladung
an den daftur mdéglichen Bahnhdéfen zu den flr das Vorhaben vorgesehenen Rohr-
lagerplatzen Uber offentliche StraBen so kurz als mdglich bleibt. Hierfir werden
geeignete Bahnhofe im Projektgebiet identifiziert.
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Bei insg. 15 gleichmaBig entlang der Trasse verteilten Rohrlagerplatzen wird an-
gestrebt die Wegstrecken (Lieferabschnitte) vom jeweiligen Bahnhof Fredenbeck
oder Zeven aus so kurz wie mdglich zu halten. Die ErschlieBung der Rohrlager-
platze an das oOffentliche StraBennetz erfolgt zum einen Uber einen temporaren
Neubau von Zufahrten, zum anderen Uber einen Ausbau von bestehenden Zufahr-
ten (siehe Unterlage A2-1 Tabelle 3 und Unterlage A3 ,Rohrlagerplatze").

Die Wegstrecken der anschlieBenden Ausfuhr der Rohre von den Rohrlageplatzen
auf den Arbeitsstreifen beschranken sich auf ca. 5 km und verlaufen groBtenteils
auf der BaustraBe entlang der Trasse. Dies begriindet sich damit, dass die Rohrla-
gerplatze direkt am Arbeitsstreifen anschlieBend, andernfalls mdglichst angren-
zend am Arbeitsstreifen vorgesehen sind.

Die hierfiir erforderlichen Ortlichkeiten, sowie die Abmessungen der Rohrlager-
platze erfordern deren Errichtung zumeist auf landwirtschaftlich genutzten Fla-
chen, welche fur die Dauer ihrer Nutzung als Baustelleneinrichtungsflache, wo auf-
grund der Bodenbeschaffenheit erforderlich, entsprechend befestigt werden (siehe
auch Herangehensweise in Kap. 4.7.3.1.2). Nach abgeschlossener Nutzung erfolgt
der vollstandige Riickbau der Flachenbefestigungen, sowie die Rekultivierung der
Flachen. Weiterfihrende Angaben zur Wegenutzung und zu den vorgesehenen
Rohrlagerpléatzen sind der Anlage A2-1 zu entnehmen.

4.7.2.4 Drainagearbeiten

Im Zuge der Verhandlungen zum Erhalt der flir den Bau und Betrieb erforderlichen
Wegerechte werden ebenfalls Informationen zu Leitungen, Kabeln und sonstigen
relevanten Anlagen, insbesondere jedoch Felddrainagen der Flachenbewirtschaf-
ter, bzw. -eigentimer erhoben, um diese vor allem in der Bauausflihrung zu be-
rucksichtigen, um Schaden bestmdglich zu vermeiden.

In Abschnitten, in denen Felddrainagen vorhanden sind, werden je nach Erforder-
nis entweder vor Beginn der Tiefbauarbeiten fachplanerische und bauausfiihrende
Arbeiten verrichtet, um in Abstimmung mit den betroffenen Flachenbewirtschaf-
tern, bzw. -eigentimern Felddrainagen freizulegen, zu sichern und, wo erforder-
lich, ggfs. neu anzuordnen, oder aber im Zuge der TiefbaumaBnahmen die Drai-
nagen abgefangen, umverlegt, sonst alternativ temporar Gberbrickt und nach der
Rickverflllung ordnungsgemaB wiederhergestellt, um eine Verlegung der Fernlei-
tung im Einklang mit der Felddrainierung wahrend der BaumaBnahme und im An-
schluss daran zu ermdéglichen.
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4.7.3 Leitungsbau

Der Bauablauf in offener Bauweise basiert im Grundsatz auf den in Kapitel 6.1.1
dargestellten Bauanordnungen (vgl. Abbildung 13).

Die Bauanordnung basiert im Wesentlichen auf den Anforderungen des DVGW-
Arbeitsblattes G 463 [3] und der DIN EN 4124 [12], den Erkenntnissen der geo-
technischen Untersuchungen, sowie den Auflagen zum Bodenschutz (s. Unterlage
F1 ,Bodenschutzkonzept").

GemaB dieser Anordnung wird ein kontinuierlich fortschreitender Leitungsbau er-
zielt, bei dem der Tief- und Rohrbau in einem weitgehend konstanten Ablauf aller
Tatigkeiten als Wanderbaustelle erfolgt.

4.7.3.1 Tiefbau

Der Tiefbau erfolgt parallel und in Abstimmung mit den Tatigkeiten des Rohrbaus.

4.7.3.1.1 Oberbodenabtrag

Innerhalb des gesamten Arbeitsstreifens ist es im Regelfall vorgesehen, den an-
stehenden Oberboden abzutragen. Eine Ausnahme wird unter anderem der Bereich
im Alten Land bilden: hier wird im Bereich der Arbeitsflachen auf einen Oberbo-
denabtrag im Regelfall verzichtet, um den generell instabilen Baugrund nicht noch
weiter zu destabilisieren. In den Rohrgrabenbereichen wird jedoch auch hier der
Oberboden ordnungsgemal abgetragen. GemaB den grundlegenden Vorgaben des
DVGW-Arbeitsblattes G 451 flir Bodenschutz bei Planung und Errichtung von Gas-
transportleitungen erfolgt die Trennung nach Horizonten. Dementsprechend wir
der Oberboden separat abgetragen und seitlich im Arbeitsstreifen getrennt vom
spateren Rohrgrabenaushub gelagert. Sowohl der Bodenabtrag als auch die Zwi-
schenlagerung unterliegen den Anforderungen des Bodenschutzes, dessen Umset-
zung durch das flir das Vorhaben gemaB DIN 19639 [17] zu erstellende Boden-
schutzkonzept festgelegt wird. Letzteres enthalt u. a. Anforderungen an die
Befahrung, Mietenhdéhen und Art der Lagerung von Bodenaushub.

4.7.3.1.2 BaustraBe errichten

In Bereichen, in denen gemaB Bodenschutzkonzept bzw. bodenkundlichem Ma-
schinenkataster eine bodenschonende Flacheninanspruchnahme/Befahrung nicht
maoglich ist, diese jedoch aus der notwendigen Baustellenbefestigung heraus not-
wendig ist, wird die Befahrbarkeit des Arbeitsstreifens bei gleichzeitigem Schutz
des Bodens durch das Errichten von Fahrbahnen mittels temporarer, lastverteilen-
der Abdeckung erzielt.

Die BaustraBenbefestigung wird entweder mittels Lastverteilungsplatten (Kunst-
stoff/Stahl/hdlzerne Baggermatten) oder durch eine Aufschittung aus minerali-
schem Material (Schotter / Sand) Uber Geotextil errichtet. Durch eine Reduzierung
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bzw. flachenhafte Verteilung der in den Boden eingetragenen Driicke wird gewahr-
leistet, dass eine Befahrung auch durch Fahrzeuge mit hohem Kontaktflachendruck
ohne nachhaltige Schadigungen des Bodens mdéglich ist. Anforderungen an den
Aufbau werden fir beide Varianten (Lastverteilungsplatten/mineralische Befesti-
gung) im Bodenschutzkonzept definiert. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden
die BaustraBen vollstandig zurliickgebaut und das Material der fachgerechten Ent-
sorgung, andernfalls seiner weiteren Bestimmung zugeflihrt.

4.7.3.1.3 Rohrgraben errichten

Der Aushub des Rohrgrabens erfolgt bodenschichtweise. Seine seitliche Lagerung
erfolgt getrennt vom zuvor abgetragenen Oberboden und getrennt in i. d. R. zwei
erwarteten Horizonte. Ggfs. ist die Trennung in mehr Horizonte (je nach Sub-
strateigenschaften oder sonstiger Notwendigkeit, bspw. im Bereich zu erwartender
(pot.) sulfatsaurer Boéden) erforderlich. Im Zuge der Rlckverfullung wird die ur-
sprungliche Bodenschichtung bestmdglich wiederhergestellt. Hierbei wird oberhalb
der Bettungszone der Einbau in urspringlicher Lagerungsdichte angestrebt.

Die Aushublagerung erfolgt i. d. R. ldngsseits des Rohrgrabens. Uberschiissiger
Boden, der aufgrund des Einbaus der Leitung keinen Platz im nachfolgend zu ver-
fillenden Rohrgraben mehr findet, wird der fachgerechten Verwertung/Entsorgung
zugefuhrt.

Der Rohrgraben wird im Grundsatz gemaB den Vorgaben der DIN 4124 [12] er-
richtet. Seine Standsicherheit wird sichergestellt. Vor Absenkung des Rohrstranges
in den Rohrgraben wird die Rohrgrabensohle so vorbereitet, dass der darauf ab-
zulegende Rohrstrang gleichmaBig flachenhaft zum Liegen kommt. Wo das an der
Rohrgrabensohle anstehende Erdreich keine ausreichend feine Kérnung hervor-
bringt, wird die Rohrgrabensohle eingesandet.

Wo aufgrund ortlicher Umstande groBe Rohrgrabentiefen erzielt werden mussen
und / oder die geotechnischen Verhaltnisse unglinstig sind, wird ein Rohrgraben-
verbau (Spundwandung o. a.) vorgesehen. Dieser wird im Zuge der spateren Ver-
fillung vollstéandig zurickgebaut, mit Ausnahme von auf Héhe der Rohrgraben-
sohle méglicherweise eingebauter Querverstrebungen aus naturbelassenem Holz,
die nach der Rohrstrangablegung nicht mehr geborgen werden kdénnen.

4.7.3.1.4 Rohrgraben verfiillen

Bei Verlegung in offener Bauweise unterirdischer Leitungen wird nach dem Verle-
gen der Leitung und nach Einbau der vorgesehenen untertéagigen Einbauten der
Graben abschnittsweise wieder verfullt. Im Zuge dessen wird das Kabelschutzrohr
des Steuerungskabels und das Trassenkennzeichnungsband im Graben in vorge-
sehener Position und Tiefenlage verlegt.
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Die Verflullung erfolgt unter Beachtung des Bodenschutzes horizontweise in umge-
kehrter Reihenfolge des Aushubs, so dass der Boden weitestgehend an der Stelle
wieder eingebaut wird, an der er zuvor ausgehoben wurde, und somit das Boden-
gefuge weitestgehend seine urspringliche Lagerung zuriickerhalt. Verdichtungen
unterstltzen die Integritat der untertagig verlegten Leitung und streben die ur-
sprungliche Lagerungsdichte an.

Die Verflllung wird an den Enden des verlegten Rohrstranges unterbrochen, so
dass eine Verbindung mit dem folgenden ebenfalls bereits verlegten Rohrstranges
madglich ist. Um die Verbindungsnaht fehlerfrei herstellen zu kénnen, muss ge-
wahrleistet sein, dass die Lage der abgesenkten Rohre zur Vermeidung von Span-
nungen noch geringfligig angepasst werden kann.

4.7.3.2 Offene Querungen

Offene Unterquerungen werden so weit als méglich als Teil des voranschreitenden
Streckenbaus mitgebaut, um einen mdglichst unterbrechungsarmen Bauablauf zu
gewahrleisten. Hierbei werden dennoch die zusatzlichen Anforderungen, welche
die Regelwerke, bzw. die Baulasttrager, Unterhaltungsverbande, bzw. Betreiber in
ihren Schutzanweisungen formulieren, beachtet. Wo erforderlich, werden Querun-
gen als Sonderbaustellen ausgefihrt.

4.7.3.2.1 Verkehrswege

Nicht-klassifizierte StraBen, Grin-, Wirtschafts- und Hauptwirtschaftswege und
sonstige befestigte Flachen werden i.d.R. in offener Bauweise auf Basis der Anfor-
derungen des Regelplans ,Kreuzung mit Wegen und untergeordneten StraBen -
offene Bauweise" (Teil B Unterlage B1-19) sowie den Vorgaben des Baulasttragers
gequert.

Zur Herstellung der Querung ist zumeist eine temporare Vollsperrung des Ver-
kehrsweges erforderlich. Sofern eine Umleitung des Verkehrs nicht mdglich ist oder
zu unverhaltnismaBig hohen Erschwernissen fuhrt, kann die Realisierung auch mit
Hilfe einer halbseitigen Sperrung, einer temporaren Behelfstiberfahrt oder einer
lokalen Umfahrung erfolgen.

Unter uneingeschrankten Baubedingungen kann eine offene Querung untergeord-
neter Verkehrswege in 2 bis 3 Tagen abgeschlossen werden. Eine Querung solcher
Verkehrswege in geschlossener Bauweise erfolgt daher nur in begriindeten Fallen,
wenn durch den Baulasttrager gefordert, um die unterbrechungsfreie Verfligbar-
keit des Verkehrsweges sicherzustellen.

Im Zuge der Erstellung des Rohrgrabens werden im StraBenbereich verlaufende
Fremdleitungen freigelegt und gesichert, um deren Beschadigung wahrend der
Bauaktivitaten zu vermeiden. Ausgehobenes Trag- und Deckschichtmaterial des
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Verkehrsweges wird gemaB seiner Beschaffenheit im Rahmen des mineralischen
Abfallmanagements fachgerecht entsorgt.

Nach Erstellung des Rohrgrabens quer zur Stra8e wird der vorbereitete Rohrstrang
eingebracht. Neben dem Rohrstrang fiur die Gasleitung werden das vorgesehene
LWL-Kabelschutzrohr eingebracht. Abhangig von der Beschaffenheit des Verkehrs-
weges wird der Rohrgraben gemaB Regelplan ,,Rohrgraben und Verflllung" (Teil B
Unterlage B1-12) verbaut.

Im Anschluss erfolgt der Wiedereinbau der Boden mit lagenweiser Verdichtung.
Die StraBendecke wird provisorisch zur Herstellung der Befahrbarkeit geschlossen.
Die provisorische StraBendecke verbleibt einige Zeit eingebaut, bis alle Setzungen
abgeklungen sind. Erst anschlieBend wird der originale StraBenaufbau mit Trag-
und Deckschichten nach den Bestimmungen des landlichen Wegebaus, bzw. der
StraBenbaulasttrager wiederhergestellt.

4.7.3.2.2 Gewadsser

Mit Ausnahme der Gewasser, welche Teil langerer geschlossener Querungen sind
(siehe Kapitel 0), sowie derer, die Teil einer geschlossenen Verkehrswegequerung
sind, werden alle Gewasser in offener Bauweise gequert. Gewasser I. Ordnung
mussen im Verlaufe der ETL 182 nicht gequert werden. Die zu querenden Gewas-
ser sind weitestgehend kleineren AusmalBes, was eine Querung in ,nasser" Bau-
weise, also bei fortwahrendem Volumenstrom erlaubt.

Wo erforderlich, wird dazu die querende Rohrlange separat als Duker vorbereitet,
bevor sie in den im Gewdasser ausgehobenen Rohrgraben gehoben wird. Im Be-
darfsfall wird eine Auftriebssicherung vorgesehen. Durch gezielte Umleitung mit-
tels eines entsprechend des Volumenstroms dimensionierten Rohres kann der
Rohrgraben auch in trockener Bauweise ausgehoben und die Leitung darin verlegt
werden (siehe Regelplan ,Kreuzung mit Gewassern — Trockenbaggerung®, Teil B
Unterlage B1-22).

Wo erforderlich, wird das Dikerbett durch einen Verbau des Gewdssers hergerich-
tet. Alle Gewasser werden entsprechend des Regelplans ,, Kreuzung mit Gewassern
- offene Bauweise" (Teil B Unterlage B1-18). in Tiefenlagen unter der Gewasser-
sohle gequert, die mit den zustdndigen Unterhaltungsverbanden abgestimmt wur-
den.

Im Zuge einer offenen Gewdasserquerung kann ein mechanischer Leitungsschutz,
wie Polyethylen-Platten, als zusatzliche MaBnahme Uber dem Rohr verlegt werden.
Im diesem Falle werden diese ca. 0,5 m Uber der in vereinbarter Tiefe eingebauten
Leitung verlegt. Der Einbau von mechanischen LeitungsschutzmaBnahmen erfolgt
nur dann, wenn die erforderliche Mindestliberdeckung nicht erzielt werden kann
oder wenn durch den zustandigen Gewasserunterhaltungsverband gefordert.
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GleichermaBen erfolgt die Wiederherstellung der Gewdassersohle und der Gewas-
serbdschung in Abstimmung mit dem zustandigen Unterhaltungsverband. Hierzu
wird auf die Regelplane ,Wiederherstellung Gewasserbett", bzw. Wiederherstel-
lung Gewasserufer" verwiesen (Teil B Unterlage B1-20 und B1-21). Wo erforder-
lich, werden Gewasserquerungen mit Dikerbeschilderungen kenntlich gemacht.

Bei kleineren Graben dauert die Verlegung mit Beeintrachtigung des Wasserlaufs
(Offnen Rohrgraben, Verlegung, SchlieBung und Wiederherstellung der Béschung)
in der Regel 2 bis 3 Tage, bei gréBeren Graben kdénnen die Arbeiten auch bis zu 5
Tagen andauern.

4.7.3.2.3 Fremdleitungen

Die Leitungstrasse quert in ihrem gesamten Verlauf zahlreiche Bestandskabel und
-rohrleitungen. Mit Ausnahme einiger im Blindel verlaufenden erdverlegten Rohr-
leitungen mit gréBeren Nennweiten werden alle Fremdleitungen in offener Bau-
weise unterquert.

Beschadigungen der Leitungen bei den Tiefbauarbeiten zur Freilegung von Fremd-
leitungen werden z. B. durch die Wahl der Baumaschinen bzw. durch Handschach-
tungen vermieden. In der unmittelbaren Nahe zu Fremdleitungen dirfen Bagger
nur als Hebegerate und nicht zum Lésen des Aushubs verwendet werden. Die frei-
tragende Lange einer Fremdleitung darf die gemaB Schutzanweisung erlaubte Ma-
ximallange nicht Uberschreiten. Die freigelegten Leitungen werden gemaf Stand
der Technik gesichert und bei der Rickverfillung achtsam gebettet.

Der lichte Abstand zu Fremdleitungen bei deren Querung ergibt sich aus den Vor-
gaben des jeweiligen Leitungsbetreibers. Des Weiteren sind die Vorgaben der Min-
destabstande gem. DVGW Arbeitsblatt G 463 [3] und allen weiteren hier Anwen-
dung findenden Richtlinien (z. B. RIL 877.2102, RIL 877.2103 usw.) einzuhalten.

Die von Fremdleitungsbetreibern jeweils geforderten Mindestabstande genieBen
hierbei Prioritat, damit keine negativen Wechselwirkungen zwischen der jeweiligen
Fremdanlage und der Energietransportleitung entstehen.

Planung und Bauausflihrung bericksichtigen ein sich in Erstellung befindliches
Fachgutachten zum Leitungsbau in Bindelung mit erdverlegten Bestandsanlagen
welches die Anforderungen an die Sicherung des Leitungsbestandes, z. B. bei Boh-
rungen fir WasserhaltungsmaBnahmen, Tiefbauaktivitaten, Leitungsiiberfahrten
mit Baufahrzeugen oder Spund- und RammmaBnahmen im Nahbereich festlegen
wird.
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4.7.3.3 Rohrbau

Der Rohrbau erfolgt parallel und in Abstimmung mit den Tatigkeiten des Tiefbaus.

4.7.3.3.1 Rohre Vorbereiten

Die entlang der Trasse als Rohrstrang zu verlegenden Rohre werden auf Basis einer
Vermessung von Trassenverlauf und -profil mittels Kaltbiegen so angepasst, dass
der Rohrstrang dem Geldande angepasst mdglichst konstant mit einer Regeliber-
deckung von 1,2 m unter der Gelandeoberkante verlegt werden kann. In geson-
derten Abschnitten, Unterquerungen, bzw. geschlossen zu bauenden Abschnitten
erhoht sich die erforderliche Mindestdeckung ortsbezogen.

4.7.3.3.2 Rohrausfuhr

Die Rohre mit einer Standardléange von 18 m werden unter Einhaltung der Wege-
nutzungsplanung von den Rohrlagerplatzen auf die Trasse transportiert. Aufgrund
der Nennweite von DN 1400 ist davon auszugehen, dass die Transportfahrzeuge
jeweils immer ein Rohr transportieren kénnen. Im Arbeitsstreifen werden die ein-
zelnen Rohre parallel zur Rohrleitungsachse abgelegt. Durch die Verwendung ge-
eigneter Gerate und Hebevorrichtungen wird eine Beschadigung der Rohre samt
Umhillung bzw. Korrosionsschutzbeschichtung verhindert. Die Rohre werden so
gesichert, dass sie nicht in Bewegung geraten.

4.7.3.3.3 SchweiB3en

Die ausgelegten Rohre werden anschlieBend zu einem Rohrstrang verschweiBt. Die
Lange der verschweiBten Rohrstrangen ist von den értlichen topographischen Ge-
gebenheiten und unterirdischen Fremdleitungen entlang der Trasse abhangig.

Die Herstellung der SchweiBnahte erfolgt unter Beachtung der entsprechenden
Vorschriften und Richtlinien, insbesondere DVGW - Arbeitsblatt GW 350. Diese
Vorschriften beinhalten Angaben zur Herstellung der SchweiBnaht, Anforderungen
an die Qualifizierung des eingesetzten Personals sowie Vorgaben zur Qualitatssi-
cherung. Das eingesetzte SchweiBpersonal muss seine Fahigkeiten durch entspre-
chende Zeugnisse nachweisen.

4.7.3.3.4 SchweiBnahtpriifung

Die ordnungsgemaBe Ausfiihrung der Arbeiten wird gemaB GasHDrLtgV von einem
Sachverstandigen Gberwacht und dokumentiert. Unabhangig davon erfolgt die Pri-
fung und Uberwachung durch das ausfiihrende Fachunternehmen und durch die
Bauaufsicht.
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Die den SchweiBprozess behindernde Umhdillung ist bis ca. 15 cm an die Rohren-
den herangefuhrt. Die fertigen SchweiBnahte werden nach einschlagigen Vorschrif-
ten einer zerstdérungsfreien Prifung (Durchstrahlung / Ultraschallprifung) unter-
zogen. Nach Auswertung der Prufergebnisse durch die SchweiBaufsicht erfolgt die
Freigabe der SchweiBnahte.

4.7.3.3.5 Nachumhiillung

Nach Fertigstellung und Abnahme der SchweiBnaht erfolgt bei untertagiger Verle-
gung die Nachumhullung der SchweiBnahte, hauptsachlich gem. den Vorgaben der
DIN 30670 [20], so dass die gesamte Leitung eine durchgangige Umhullung zur
Vermeidung von Korrosion aufweist (passiver Korrosionsschutz).

Obertagige Leitungen werden im Bereich der SchweiBnahte sandgestrahlt und der
Korrosionsschutz aufgetragen. Die Umhillung wird vor Verlegung des Rohrstrangs
auf Fehlstellen gepruft. Beschadigungen werden entsprechend repariert.

4.7.3.3.6 Verlegung

Nach Vorbereitung der oberirdischen Verlegung bzw. des Rohrgrabens und nach
Fertigstellung des zu verlegenden Rohrstranges wird dieser mittels geeignetem
Hebegerat verlegt. Die Anzahl der eingesetzten Gerate richtet sich nach dem Ge-
wicht des Rohrstranges, der Tragkraft des einzelnen Gerates sowie nach dem zu-
lassigen elastischen Biegeradius und der Beschaffenheit des Bodens. Ein auf diese
Weise zu verlegender Rohrstrang kann abhdngig von Gelandebeschaffenheit bis
mehreren hundert Meter lang sein.

Je zwei aneinandergrenzende Rohrstrange werden nach Verlegung wiederum
durch eine SchweiBverbindung und Nachumhillung miteinander verbunden.

4.7.4 Sonderbauwerke

Als Sonderbauwerke sind im Rahmen dieses Vorhaben die Abschnitte bezeichnet,
welche aufgrund Zuganglichkeit, technischer Nichtausfiihrbarkeit, Verkehrslast
und / oder Schutzwirdigkeit in herkdmmlicher offener Bauweise nicht verlegt wer-
den kdnnen.

Fur die Verlegung der Gasfernleitung und ihres Steuerkabels in diesen Abschnitten
in grabenloser Bauweise kdénnen verschiedenartige Verfahren zum Einsatz kom-
men, die in Abhangigkeit vom zu querenden Objekt, dessen Lange und Tiefe, usw.
vom vorgefundenen Baugrund, Grundwasserstand und weiteren Randbedingungen
ausgewahlt und eingesetzt werden.

Die Planung und Durchfiihrung von Bohrungen erfolgen nach den Regelungen des
DVGW-Merkblattes GW 304 bzw. der DWA-A 125. Bei HDD-Bohrungen werden
ebenfalls die Regelungen des DVGW-Arbeitsblattes GW 321 sowie die technischen
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Richtlinien des DCA berucksichtigt. Im Bereich der Bahnkreuzungen werden zu-
satzlich die Gas- und Wasserkreuzungsrichtlinien (vornehmlich RIL 877 [23]) der
DB Netz AG berticksichtigt. Folgende Methoden sind vorgesehen.

4.7.4.1 Ramm-/ Pressverfahren

Rohrvortriebe mittels einem Bodenverdrangungs- oder -entnahmeverfahren ge-
maB DVGW-Arbeitsblatt GW 304 Kap. 6.1.2 sind ungesteuerte Verfahren und wer-
den entsprechend bei kirzeren Vortriebslangen eingesetzt.

Im Fall der Horizontalramme /-presse wird ein Stahlrohrstrang (Mantel- oder Pro-
duktrohr) mit Hilfe von Ramm- oder Pressenenergie vorgetrieben. Der Boden wird
durch das vordere geschlossene Rohrende verdrangt, bzw. beim Bodenentnahme-
verfahren durch das vorgetriebene offene Rohr hindurch herausgebracht.

Im Fall des Horizontal-Pressbohrverfahrens wird ein Stahlrohrstrang (Mantel- oder
Produktrohr) mit Hilfe einer Pressstation bei gleichzeitigem mechanischem Abbau
des Bodens an der Ortsbrust mittels eines Bohrkopfes und mechanischer Foérde-
rung des Bohrgutes mit Férderschnecken vorgetrieben.

Fur die Ramm-/ Pressverfahren sind im Startbereich und im Zielbereich der Boh-
rung die Erstellung von ggfs. durch Verbau gesicherten Baugruben (Schachtbau-
werke) erforderlich. Die Aushebung der Baugruben erfolgt nach Mdglichkeit auBer-
halb des Druck- und Schutzbereiches von zu querenden Objekten (StraBenkdrper,
Bahngleise, Gewasser usw.), andernfalls werden bauliche MaBnahmen zur Siche-
rung des zu querenden Objektes ergriffen. Die Startbaugrube weist bei der ETL
182 in der Regel eine Lange von ca. 24 m auf (Rohrlange, Pressstation, Arbeits-
raum), die Zielgrube zur Erstellung der SchweiBverbindung mit dem anschlieBen-
den Rohrstrang von ca. 5 m, bei Grubenbreiten von ca. 6 m. Die Grubentiefe ist
von den einzuhaltenden Mindestabstdnden zum zu unterquerenden Objekt, vom
ortlichen Gelandeprofil und von der Nennweite der Bohrung abhangig. Ein Verbau
der Baugruben ist i. d. R. erforderlich, um Standsicherheit zu erzielen und ein
Wiederlager flr die Pressung einrichten zu kdnnen. Im Einzelfall kénnen die Ab-
messungen der Baugruben ortsbezogen iberschritten werden, z. B. bei zu unter-
querenden tiefliegenden Leitungen, StraBen im Einschnitt oder tiefen Gewassern.
Wo der Riuckbau (bzw. das Ziehen) der Spundwande nach Fertigstellung des Bau-
werks bautechnisch nicht mehr mdglich ist, werden diese in einer Tiefenlage von
mind. 1,5 m unter GOK getrennt und entfernt, so dass der im Erdreich verblei-
bende Teil kein Hindernis flr die landwirtschaftliche Nutzung der Flache bildet.

Aus der Baugrube auf der Startseite erfolgt das Einbringen des Produktenrohres.
Dies geschieht Ublicherweise Uber eine hydraulische Pressanlage mit entsprechen-
dem Widerlager an der ruckseitigen Grubenwand. Nach dem Einbringen eines Roh-
res wird der Pressrahmen zurtickgefahren und es wird das nachste Produktenrohr
in der Baugrube angeschweiBt. Nach erfolgreicher SchweiBnahtprifung und
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Nachumhillung der SchweiBnaht, kann das nachste Produktenrohr vorgetrieben
werden. Das Produktenrohr wird in der Regel mit einem Schneidring versehen.
Durch den Einsatz eines Bohrkopfes und einer Férderschnecke wird das Bohrgut
zur Startbaugrube transportiert.

Bei Vorkommen von Grundwasser wird eine geeignete Wasserhaltung eingerichtet,
um den Grundwasserspiegel auf ca. 0,5 m unter der Grubensohle abzusenken. Das
entnommene Grundwasser wird unter Beachtung der Wasserschutzanforderungen
Uber Schlauche und ggf. unter Einsatz von Containern, die zur Sedimentation die-
nen, in angrenzende Vorfluter geleitet. Weitere / alternative MaBBnahmen sind z.
B. der Einsatz einer Unterwasserschnecke. Alternativ zur Wasserhaltung bzw.
Grundwasserabsenkung kann ein wasserdichter Verbau der Baugrube erfolgen.

Wo Baugruben ortlich mittels offener Wasserhaltung trocken gehalten werden
mussen, sowie um Arbeitsbedingungen zu schaffen, werden die Baugruben mit
einer Dichtsohle, zumeist aus Beton ausgestattet. Diese verbleibt hach Beendigung
der Arbeiten i. d. R. im Boden und wird verflllt. Aufgrund der Tiefenlage von meh-
reren Metern, sowie ggf. mehrfachen Durchérterns der Betonschicht zum Zwecke
des Grundwasseraustauschs ergeben sich aus dem Verbleib im Boden keine Be-
hinderungen oder Beeintrachtigungen des Erdreichs.

4.7.4.2 Mikrotunnel

Beim Mikrotunnel handelt es sich gemaB DVGW-Arbeitsblatt GW 304 Kap. 6.1.3.1
um ein steuerbares, einstufiges grabenloses Verfahren zum Vortrieb von Produkt-
oder Mantelrohren unter Verwendung einer Vortriebsmaschine bei gleichzeitig kon-
tinuierlichem vollflachigem Bodenabbau an der mechanisch- und / oder fllssig-
keits- oder erddruckgestitzten Ortsbrust.

Der Rohrvortrieb findet, wie auch bei der Pressbohrung, in geradlinigem Verlauf
zwischen als Start- und Zielgrube vorab zu errichtenden und Schachtbauwerken
statt. In der Startgrube wird die Vortriebsmaschine eingerichtet und ausgerichtet.
Die Abmessungen der Schachtbauwerke ergeben sich aus der gewahlten Einzel-
rohrlange, der Rohrgeometrie (zum Anschluss an den ankommenden / abgehen-
den Rohrbau), der einzurichtenden Vortriebsaggregate, des Arbeitsraums und der
erforderlichen Tiefenlage der Rohrleitung. Im Einzelfall kénnen diese Schachte er-
hebliche Abmessungen erreichen, z. B. um tiefliegende Bestandsleitungen oder
tiefe Gewasser zu unterqueren. Die flr die Pressbohrung beschriebenen Anforde-
rungen an Baugruben gelten analog.

Der an der Ortsbrust anstehende Boden wird bei diesem Verfahren ganzflachig
abgebaut. Die Ortsbrust wird dabei hydraulisch gestitzt. Der Rohrstrang folgt der
Vortriebsmaschine und wird aus der Startbaugrube mittels einer Hydraulikpresse
in das Erdreich eingepresst. Erforderliche Richtungskorrekturen werden durch ei-
nen hydraulisch schwenkbaren Steuerkopf ausgefiihrt. Nach dem Einfahren der
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Tunnelvortriebsmaschine in die Zielbaugrube sind die Vortriebsarbeiten abge-
schlossen. Die durchgehende Lagekontrolle erfolgt mittels Lasertechnik, bzw. mit-
tels Kreiselkompass und Schlauchwasserwaage.

Der abgebaute Boden wird bei diesem Bauverfahren von der Maschine aus Uber
Spulleitungen hydraulisch ausgetragen und in einer Separiereinheit, welche als Teil
der Baustelleinrichtung nahe der Baugrube positioniert ist, gereinigt. Das Spulme-
dium wird erneut zum Abbauraum geférdert. Die Maschine besitzt einen geringfi-
gig gréBeren AuBendurchmesser als der nachgepresste Rohrstrang, wodurch beim
Bohren ein Ringspalt zwischen dem Rohrstrang und dem anstehenden Boden ent-
steht. Um einen mdglichst reibungsarmen Vorschub des Rohrstrangs durch das
Erdreich zu ermdglichen und um die Umhillung nicht in Mitleidenschaft zu ziehen,
wird in diesen Ringspalt ein natlrliches Gleitmittel, Gblicherweise Bentonit, einge-
presst. Nach Abschluss der Bohrung verbleibt das Bentonit im Ringspalt und ver-
festigt sich, so dass es zu keiner Setzung des eingezogenen Rohrstrangs mehr
kommt.

Der Rohrvortrieb wird im Regelfall als Mikrotunnel mit Produktenrohrvortrieb (MTP)
durchgeftihrt, bei dem das DN 1400 Stahlrohr der ETL 182 direkt vorgetrieben
wird. Der Vortrieb eines Mantelrohres, in dem das Produktenrohr nachfolgend ein-
gezogen wird, ist nur vorgesehen, wenn erforderlich. Das Mantelrohr erzielt hierbei
eine Nennweite von bis zu 2,5 m. Der Ringraum zwischen Mantelrohr und dem
nachfolgend ins Mantelrohr eingezogene Produktenrohr (ETL 182) wird verdammt
und verschlossen.

Bentonitanlage Separieranlage Betriebscontainer Speiseleitung Kranbahn

Zielgrube . Absetzbecken Speisepumpe |\ Forderleitung |  Startgrube

Vortriebsmaschine Vortriebsrohr Forderpumpe Pressenrahmen

Abbildung 11: Schematische Darstellung Mikrotunnelbau mit Spualférderung (nach DVGW GW 304
Abschnitt 6.1.3.1.3)

Ein Mikrotunnel kann auch innerhalb Grundwasser-tragender Bodenschichten aus-

gefuhrt werden. Die Baugruben werden mittels geschlossener Wasserhaltung tro-

cken gehalten oder alternativ wasserdruckhaltend verbaut und mit einer Man-

schette gegen eindringendes Grundwasser geschutzt.
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4.7.4.3 Horizontal Directional Drilling (HDD)

Bei dem HDD (Spulbohr)-Verfahren handelt es sich gemaB DVGW-Arbeitsblatt GW
304 Kap. 6.1.3.3 um ein steuerbares, dreistufiges Verfahren zur grabenlosen Ver-
legung, bei dem mit Hilfe einer eingangs auszufihrenden ferngesteuerten Pilot-
bohrung, die oberflachennah beginnen und auch wieder enden kann, sowie der
Méglichkeit des abschlieBenden Einzugs eines vorgefertigten Rohrstranges (vor al-
lem bei gréoBeren Nennweiten) gréBere Bohrdistanzen bewerkstelligt werden kdn-
nen.

Vor Beginn der Pilotbohrung werden die Baugruben (Spulsammelgruben) im Be-
reich der Start- und Zielseite hergestellt. Der eigentliche Bohrvorgang besteht aus
den drei Arbeitsschritten, einer Pilotbohrung, der Aufweitung des Bohrkanals und
dem Einzug des Rohrstrangs.

Im ersten Arbeitsschritt wird vom Bohreintrittspunkt ein Stahlrohrbohrgestange
als Pilotbohrung entlang der geplanten Bohrlinie unter Beriicksichtigung des Ver-
formungsvermdgens des spater einzuziehenden Produktenrohrstranges in einem
bogenférmigen Verlauf zum Bohraustrittspunkt gebracht.

Im zweiten Arbeitsschritt wird die Pilotbohrung mit entsprechend fir den Boden
geeigneten, sog. ,Raumern®, durch Verdrangung und Austrag des Bodens in einem
oder mehreren Schritten aufgeweitet. Das Raumen geschieht i. d. R. drehend und
spllend durch Ziehen von sog. Aufweitstufen und abschlieBend eines Raumers
zwischen Bohraustritts- zum -eintrittspunkt durch die Bohranlage. Wahrend dieses
Arbeitsschrittes wird fir jede, an der Bohranlage ausgebaute Bohrstange auf der
Gegenseite eine neue Bohrstange nachgesetzt. So wird gewahrleistet, dass sich zu
jeder Zeit ein komplettes Gestange im Bohrkanal befindet.

Im letzten Arbeitsschritt wird der aus Einzelrohren zusammengeschweiBte
Rohrstrang samt Umhtllung in die Bohrung eingezogen. Dazu wird der auf einer
Montagebahn in Verlangerung der Bohraustrittsseite vorgefertigte Rohrstrang tber
Rollenbdcke, bzw. -lager in den Bohrkanal gezogen. Der Rohrbau erfolgt voraus-
eilend analog zur Ausflihrung der ersten beiden Arbeitsschritte. Die Lange der
Montagebahn entspricht im besten Fall der Bohrungslange.

Um den Reibungswiderstand wahrend des Einzuges des Rohrstrangs zu minimie-
ren, den Austrag des abgebauten Bodens zu beglnstigen, die Poren in der Wan-
dung des Bohrkanals zu versiegeln, vor allem aber um den Bohrkanal bis zum
Einzug des Rohrstranges in seiner vollen GréBe aufrecht zu halten, wird wahrend
des gesamten Vorgangs eine Ton-Wasser-Suspension (Bentonit) mit thixotropen
Eigenschaften (Verfllissigung bei Schub- und / oder Scherspannung) eingepresst.
Aus diesem Grund mussen Anlagen zur Bentonitanmischung sowie zur Separierung
von Bohrklein von der ausgetragenen Splilfllissigkeit errichtet und wahrend der
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gesamten Zeit betrieben werden. Die Spiulflissigkeit wird nach Abschluss des
Bohrvorgangs ordnungsgemal entsorgt.

Das zuvor mittels geschlossenem Vortrieb eingebrachte Kabelmantelrohr zur
Durchleitung des Steuerkabels der Gasfernleitung mit maximaler Nennweite
DN 225 kann wahrend der Hauptbohrung zur Rickfihrung der Bohrspilung von
der Austrittsseite zur Separationsanlage auf der Eintrittsseite der Hauptbohrung
genutzt werden. Nach Fertigstellung der Hauptbohrung wird das Kabelmantelrohr
in seine eigentliche Bestimmung zurickgewidmet und flr die Durchleitung des Ka-
belschutzrohrs mit Nennweite DN 50 genutzt.

HDD Rig S

Abbildung 12: Schematische Darstellung HDD-Verfahren (Horizontal Directional Drilling) nach
DVGW GW 304 6.1.3.3

Eine Spulbohrung (HDD) kann auch innerhalb Grundwasser-tragender Boden-

schichten ausgefiihrt werden. Die Baugruben sind, sofern ihre Tiefenlage den

Grundwasserstand erreicht, mittels geschlossener Wasserhaltung trocken zu hal-

ten oder alternativ wasserdruckhaltend zu verbauen und mit einer Manschette ge-

gen eindringendes Grundwasser zu schitzen.

Zur Durchflihrung der gesteuerten Horizontalbohrungen werden nur Firmen zuge-
lassen, die eine nach DVGW Regelwerk entsprechende Zertifizierung flir Rohrlei-
tungsbauunternehmen nachweisen kénnen. Des Weiteren sind die Bohrungen nach
den technischen Richtlinien des DCA (Verband Gulteschutz Horizontalbohrungen
e.V.) und der DIN 18324 [15] (Horizontalspllbohrarbeiten) in der jeweils gultigen
Fassung durchzufthren.
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4.7.4.4 Direct Pipe®

Beim Direct Pipe® Verfahren wird, gleich dem Mikrotunnel, in einem Arbeitsschritt
eine Tunnelbohrmaschine vorgetrieben und der Produktenrohrstrang direkt einge-
zogen. Ungleich dem Mikrotunnel, der aus untertdgiger Lage geradlinig vorgetrie-
ben wird, tritt der Rohrvortrieb beim Direct Pipe® Verfahren oberflachennah ins
Erdreich ein und kann ferngesteuert in einem dem Verformungsvermdgen des zu-
vor aus Einzelrohren zusammengeschweiBten Rohrstranges entsprechenden Bo-
gen tiefgehen und nachfolgend wieder oberflachennah aus dem Erdreich austreten.
Die Schachtbauwerke am Start- und Zielpunkt mussen demnach nur tief genug
sein, um eine Bohrangriffs- und -Austrittsflache zu bieten.

Der Vortrieb mit dem damit einhergehenden Materialaustrag erfolgt nach dem glei-
chen Prinzip wie beim Mikrotunnel. Die Baustelleneinrichtung hat unter anderem
entsprechend Platz fur Anlagen fir den Rohrvortrieb und fir die Separierung von
Bohrklein, bzw. -spilung vorzusehen.

Die Maschine lasst sich beim Bohren von einem Container nahe der Pressgrube
vollstandig bedienen und steuern. Der Maschinenfuhrer muss dabei auf exakte
Pumpeneinstellungen, Schneidradgeschwindigkeiten und Anpressdruck des Bohr-
kopfes, Drlcke in den Leitungen und Vorpressverhalten achten. Wahrend des Vor-
triebs kann die Ortsbrust mittels flissigkeitsgestlitzter Vortriebstechnik durchgan-
gig kontrolliert werden. Direkt hinter der Maschine wird der vorauseilend
hergestellte Rohrstrang mit Hilfe eines sog. ,Pipe Thrusters"™ nachgeschoben. Beim
Direct Pipe® Verfahren ist nur ein Arbeitsschritt erforderlich, um den Bohrkanal zu
errichten und die vorgefertigte Rohrleitung darin grabenlos zu installieren.

Die Lage der Tunnelbohrmaschine im Erdreich wird flir den Vortrieb Uber einen
Laserstrahl und eine in der Maschine integrierte Fotoplatte dokumentiert und dem
Maschinenfihrer standig visuell dargestellt. Zur Herstellung des Magnetfeldes, das
die exakte Lagelberwachung der Bohrung erlaubt, muss Ublicherweise ein Kabel
obertdgig in der Achse des Bohrkanals ausgelegt werden.

Der abgebaute Boden wird bei diesem Bauverfahren von der Maschine aus Uber
Spulleitungen hydraulisch ausgetragen und in einer Separiereinheit, welche als Teil
der Baustelleinrichtung nahe der Baugrube positioniert ist, gereinigt. Das Spllme-
dium wird erneut zum Abbauraum gefdrdert. Die Maschine besitzt einen geringfi-
gig groBeren AuBendurchmesser als der nachgepresste Rohrstrang, wodurch beim
Bohren ein Ringspalt zwischen dem Rohrstrang und dem anstehenden Boden ent-
steht. Um einen mdglichst reibungsarmen Vorschub des Rohrstrangs durch das
Erdreich zu ermdglichen und um die Umhullung nicht in Mitleidenschaft zu ziehen,
wird in diesen Ringspalt ein naturliches Gleitmittel, Ublicherweise Bentonit, einge-
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presst. Nach Abschluss der Bohrung verbleibt das Bentonit im Ringspalt und ver-
festigt sich, so dass es zu keiner Setzung des eingezogenen Rohrstrangs mehr
kommt.

Eine Bohrung mit dem Direct Pipe® Verfahren kann auch innerhalb Grundwasser-
tragender Bodenschichten ausgeflhrt werden. Die Baugruben sind, sofern ihre Tie-
fenlage den Grundwasserstand erreicht, mittels geschlossener Wasserhaltung tro-
cken zu halten oder alternativ wasserdruckhaltend zu verbauen und mit einer Man-
schette gegen eindringendes Grundwasser zu schitzen.

4.7.4.5 Pilotvortrieb

Beim Pilotrohrvortrieb nach DVGW GW 304 handelt es sich um ein unbemanntes
gesteuertes Rohrvortriebsverfahren.

Die aufgefahrenen Kabelschutzrohre liegen in einem nicht begehbaren Quer-
schnittsbereich. Fiur die Durchfihrung des Pilotrohrvortriebes ist die Erstellung ei-
ner Start- und Zielgrube vor und nach dem zu querenden Hindernis erforderlich.
In der Startgrube wird eine hydraulische oder pneumatische Pressbohranlage in-
stalliert, die an den Grubenwanden an einem Presswiderlager abgestiutzt wird. Es
wird zunachst ein Pilotrohrstrang bodenentnehmend oder bodenverdrangend ge-
steuert vorgetrieben (Pilotrohrvortrieb mit Bodenentnahme Punkt DVGW GW 304
Kap. 6.1.3.2).

Nachfolgend wird ein Rohr (Vorrohr) mit dem Produkten- bzw. Leerrohr gleichen
oder geringfligig gréBeren Durchmessers, das dem Pilotstrang exakt folgt, vorge-
trieben. In der Zielgrube wird das Pilotrohr entnommen. Uber innenliegende For-
derschnecken wird der dabei gewonnene Boden zum Startschacht transportiert
und in der Regel entsorgt oder, falls zulassig, in der Baustelle wieder eingebaut.
Nach Erreichen des Zielschachtes erfolgt der Nachschub der endglltigen Kabel-
schutzrohre. Die Vorrohre werden im Zielschacht geborgen.

Die Vermessung wird vorwiegend mit einem Theodolit mit elektronischer Kamera
oder mit einem Laser durchgeflihrt. Richtungsanderungen werden durch Steuer-
flachen (z. B. Pilotspitze) unter Zuhilfenahme der Reaktionskraft des Baugrundes
vorgenommen.

Mit dem Pilotrohrvortrieb kédnnen je nach Baugrund Vortriebslangen bis ca. 100 -
150 m realisiert werden. Dieses Verfahren wird Ublicherweise nur bei kleineren
Rohrdurchmessern < 600 mm angewendet. Im Rahmen dieses Vorhabens kommt
der Pilotrohrvortrieb daher ausschlieBlich fur die Verlegung des Steuerkabels der
Gasfernleitung zum Einsatz.
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4.7.4.6

Auswahl des geeigneten Verfahrens

Technische Grundvoraussetzungen bilden die Basis flir die Wahl des Bohrgerats,
z. B. minimal und maximal mdgliche Bohrldngen oder maximal mdégliche Rohrbie-
geradien. MaBgebend sind daflir die Regelwerke DVGW und DCA. Daruber hinaus
stellen die Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen ein wesentliches Entschei-
dungskriterium fir die Wahl der Baumethode (offen vs. geschlossen) und des ge-
eigneten Bohrverfahrens dar.

Die flr einen Einsatz im gegenstandlichen Vorhaben der ETL 182 in Frage kom-
menden Rohrvortriebsverfahren sind wie folgt zusammengefasst.

Tabelle 5: In Frage kommende Rohrvortriebsverfahren fiir die ETL 182
Verfah- | Horizontal- Mikrotunnel Spiilbohrver- Direct Pipe®
ren Pressbohr- (MT) mit Spiil- | fahren (HDD)
verfahren forderung
Mind. > 1,35m °7 >2m %7 10-15 DN °7 >2m %7
Rohrde- oder 5m zzgl.
ckung bohrtechnische
Toleranz  (10%
Bohrtiefe von
DCA-Bezugslinie)
Radien nicht méglich | abhangig von der | >900m 2 > 900m &8
Lénge der Vor-
triebsrohre:
2m = <50m,
4m = <100m
Bentonit | kein Einsatz kleine  Drlcke: | hohe Driicke | nur zur Schmierung
kein  GW-Prob- | dadurch GW- | langer Kreuzungen,
lem, kaum Aus- | Problem % u. Aus- | kleine Driicke: kein
blaser blasergefahr GW-Problem, kaum
Ausblaser
Kosten- | niedrige Kos-| > als MT mit| > als Press- od. | wie Mikrotunnel
ver- ten Schneckenférde- | R&umbohrung ? (MT) mit Spllférde-
gleich ° rung rung
(inkl.
Wieder-
herstel-
lung)
sinnvolle | < 80 m|50 - 1200 m /{500 -1500 m |50 - 1200 m ’
Bau- bei vorange- | ab DN800 Deh- | Lange bis 1500 m | Ldnge bis 1500 m
werks- hender Pilot- | ner madglich: | ggf. langer | ggf. langer
lange bohrung > 80 | Lange bis 1200 | (Quelle: Herren- | (Quelle: Herren-
m m, ggf. langer | knecht) knecht)
(Quelle: Herren-
knecht)
geologi- | Fast alle Bo- | eingeschrankt in | Fast alle Boden- | eingeschrankt in
sche Ein- | denarten, aus- | weichen organi- | u. Felsarten; | weichen organi-
satzbe- genommen schen Bdden; | stark einge- | schen Bdden; Bau-
reiche sehr grobkér- schrankt in sehr
nige (Blécke)
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zzgl. BE

Verfah- | Horizontal- Mikrotunnel Spiilbohrver- Direct Pipe®
ren Pressbohr- (MT) mit Spiil- | fahren (HDD)
verfahren forderung
Raumen mog- | Baugruben not- | grobkérnigen, lo- | gruben  notwendi-
lich ab DN 900, | wendigerweise cker gelager- | gerweise  GW-tro-
nicht in Fels | GW-trocken ten, hydraulisch cken
oder GW; Bau- durchlassigen
gruben trocken Bbdden, einge-
schrankt in wei-
chen organischen
Bdden; stark ein-
geschrankt in
verkarstetem
Fels / Gebirge
Querung | Querung von | Querung von Ge- | Unterquerung al- | Querung von Ge-
von Hin- | Gewdassern wg. | wassern wg. GW | ler  Hindernisse | wassern wg. GW
dernis- GW nicht rat- | aufwandig maoglich aufwandig
sen sam
Bauzeit > alsHDD we- | > als MT mit| relativ kurz ! > als MT mit Schne-
(inkl. gen Baugruben | Schneckenfdérde- ckenférderung we-
Wieder- rung wegen Se- gen Separation
herstel- paration
lung)
Boden- Startgrube mit | Startgrube  mit | minimale Start- | minimale Start- und
eingriff Widerlager Widerlager und | und Zielmulde er- | Zielmulde erforder-
und Zielgrube | Zielgrube, bei | forderlich lich
GW je mit Dicht-
block
Platzbe- | Startgrube ab | Startgrube ab ca. | Start- Startseite 500 - 800
darf ca. 7,0xRohr- | 6,0 x 12,0 m | seite: 500 -|gm zzgl.
(B/L) lange Ziel- | Zielgrube ab ca. | 800 gm; Ziel- | Rohrstrangvorstre-
grubeabca. 5|5 x 9,0 m| seite: cke abhangig von
x 5 m zzgl. BE | oder umgekehrt | Rohrstrang-Vor- | Kreuzungslange

strecke abhangig
von Kreuzungs-
lange

1) abhéangig v. Streckgrenze des Rohrstahls, Boden, Kreuzungslange;
2) abhangig v. Boden, Geometrie;

3) Neuverfahren, Genehmigung prifen;

4) abhangig v. Boden und GW-Schutzzone;
5) vergleichbarer Querungen;
6) abhangig vom Rohrdurchmesser, Streckgrenze und Kreuzungslange auch viel kleiner
7) abhangig von der Geologie;
8) wenn keine hohen Anforderungen an Zielgenauigkeit
9) abhangig vom Kreuzungsbauwerk

Entsprechend den vorgenannten Eigenschaften ist der Einsatz der Vortriebsverfah-
ren wie nachfolgend beschrieben vorgesehen.

Die FFH-Schutzgebiete Wimme, Oste und Steinbeck werden auf gesamter Lange
geschlossen gequert, um die Beeintrachtigungen der Schutzgebiete zu minimieren.
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Die Auswahl der Verfahren muss die Querungslangen von tber 500 m bis zu 1500
m in Betracht ziehen. Hierflir geeignet sind das Direct Pipe®, das HDD (Spulbohr)-
oder ggf. auch das Mikrotunnelverfahren.

Die Autobahnen Al und A 26 werden geschlossen gequert. Das Verfahren Mikro-
tunnel mit Produktenrohrvortrieb im Fall der A1 begriindet sich in der Querungs-
lange von ca. 100 m, was die Auswahl eines steuerbaren Verfahrens nahelegt. Die
Auswahl zwischen den Verfahren HDD und Direct Pipe® im Fall der A26 begriindet
sich in der Notwendigkeit mit der Querung unterhalb des Fahrbahnaufbaus zu ver-
bleiben, um nicht im Bereich noch weiterhin mdéglicher Baugrundsetzungen zu ver-
laufen und vorhandene Vertikal Drainagen unter dem Autobahnkdrper mit siche-
rem Abstand zu unterqueren. Die Tiefenlage der Querung wurde bereits mit der
Autobahn GmbH abgestimmt. Die relevanten Gesetze (z. B. BundesfernstraBenge-
setz, etc.) und Vorgaben der Autobahn GmbH werden dabei berlicksichtigt.

Alle Bahnstrecken werden geschlossen mittels Rohrvortrieb gequert. Die Baugru-
ben liegen weitestgehend auBerhalb der ideellen Bdschungslinie der Bahngleise.
Eine Beeintrachtigung der Gleise oder des Gleiskdrpers findet nicht statt. Eventuell
parallel verlaufende Kabel und Leitungen werden mit vorgegebenem Abstand ge-
quert, sodass eine Beeintrachtigung dieser Kabel und Leitungen méglichst ausge-
schlossen wird. Wo ausreichend niedere Grundwasserstande es zulassen, kann das
Horizontalpressbohrverfahren u. U. zum Einsatz kommen, als am geeignetsten
wird das Mikrotunnelverfahren erachtet. Mit der Deutschen Bahn AG, bzw. den
verantwortlichen Bahnlinienbetreibern werden entsprechende Gestattungsver-
trage auf der Basis eines Querungsantrags geschlossen. Das geltende Regelwerk
fir Bahnquerungen wird dabei berlicksichtigt (s. z. B. Bahnquerungsrichtlinie fur
Gas, Wasser und Strom, GWKR 2012, RIL 877, usw.).

Klassifizierte StraBen, BundesstraBen, LandesstraBen und KreisstraBen insb. wer-
den zumeist geschlossen gequert (Mikrotunnel- oder Horizontalpressbohrverfah-
ren). Eine Beeintrachtigung der StraBe oder des StraBenkérpers findet i. d. R. nicht
statt. Eventuell parallel zum StraBenkérper verlaufende Kabel und Leitungen wer-
den mit vorgegebenem Abstand gequert, sodass eine Beeintrachtigung dieser Ka-
bel und Leitungen maéglichst ausgeschlossen wird. Mit den StraBenbaulasttragern
(Bund, Land, Landkreise) werden Gestattungsvertrage auf der Basis von Que-
rungsantragen geschlossen. Die relevanten Gesetze (z. B. BundesfernstraBenge-
setz, etc.) und Vorgaben der zustandigen StraBenbaulasttrager werden dabei be-
rtcksichtigt.

Fremdleitungen werden dann geschlossen gequert, wenn es sich um groe Nenn-
weiten und um mehrere in Blndelung verlaufende Rohrleitungen handelt. Dies
begrindet sich vor allem in der Vermeidung eines komplexen Tief- und Rohrbaus,
einschlieBlich Sicherung der Fremdleitungen in freigelegtem Zustand. Der Mindest-
abstand je Fremdleitung ergibt sich dabei aus dem DVGW-Arbeitsblatt G 463 [3],
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wobei vor allem im Fall der geschlossenen Unterquerung dartber hinaus gehende
Abstande gem. der Schutzanweisungen der jeweiligen Leitungsbetreiber und/oder
aus der direkten Abstimmung mit den Leitungsbetreibern Prioritat genieBen.

Gewasser werden vor allem dann geschlossen gequert, sofern sich diese innerhalb
der 0. g. Schutzgebiete befinden oder als StraBengraben parallel zu Bundes-, Lan-
des- und KreisstraBen verlaufen und somit in die geschlossene Querung der Stral3e
integriert sind.

Es ist hierbei zu beachten, dass ortsbezogene Baugrund- und oder Grundwasser-
bedingungen, die erst im Zuge der Bauvorbereitung erkennbar werden, ggfs. die
Anpassung der Auswahl des Vortriebsverfahrens erforderlich macht.

4.7.5 Stationsbau
Die Stationsgelédande umfassen die nach Ausflihrungsplanen umzaunten Bereiche.

Die Arbeiten zum Bau der Stationen sind integraler Bestandteil des Leitungsbaus
und werden i.d.R. gemeinsam mit den entsprechenden Leitungsabschnitt durch-
gefuhrt. Es besteht jedoch die Mdglichkeit je nach Anforderungen des Bauablauf-
planes die Errichtung der Stationen als separate BaumaBnahme vorzusehen.

Bei einem separaten Ablauf erfolgen die Arbeiten des Stationsbaus (nach ggf. Ro-
dungsarbeiten / Baufeldfreimachung) in folgender Reihenfolge:

die Herstellung der Baustelleneinrichtung (Bestandteil des Arbeitsstreifens),

= das Ausheben der Baugruben und Rohrgraben,

= ggf. Wasserhaltung,

= ggf. Tiefgrindungsarbeiten (Bohrpfahle),

= die Erstellung von Grindungsbauteilen / Fundamente,

= die Lieferung und Verlegung von Rohrleitungsbauteilen,

= die Verflllung der Baugruben und Rohrgraben einschlieBlich Verdichtung,

» die Lieferung und Verlegung von E- und MSR-Kabeln,

= die Herstellung von Oberflachen bzw. Verkehrsflachen,

» die Herstellung der Stationszaunanlagen und ggf. provisorischer Zaunanla-

gen,

die E- und MSR- bzw. TGA-Installationen in und an den Schaltcontainer, die Auf-
stellung von Leuchtenmasten.

Rohrleitungsarbeiten

Die Rohrleitungen flr die Stationen werden teilweise an zentralen Vormontage-
platzen vorgefertigt (geschweiBt, geprift, mechanisch entrostet, grundiert und be-
schichtet).

Die Festlegung der Vorfertigungsabschnitte ist gemaB den jeweiligen o6rtlichen Er-
fordernissen und Anforderungen des Sachverstandigen auszuwahlen. Dabei ist ein
maoglichst groBer Vorfertigungsgrad, mit einer geringen Zahl von SchweiBndhten

Stand: 07.01.2025 ETL 182 Elbe Sid - Achim Seite 97 von 122



ETL 182 Elbe Siid - Achim g_a_S_LJ_I"H.e
Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

einzuhalten, um den Umfang von Montagendhten in der Anlage zu verringern. Die
Anzahl von Garantiendhten ist auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.

Alle Anlagenteile sind vor dem Einbau auf Fremdkdérper und Beschadigungen zu
kontrollieren und ggf. sind diese zu beseitigen. Alle Rohre, vorgefertigte Rohrlei-
tungsteile und Einbauteile sind mindestens im grundierten Zustand (Oberflachen-
vorbereitung und Grundanstrich) am Montageort einzubauen. Die AnschweiBenden
und SchweiBverbindungen sind von Grundanstrich freizuhalten (rohschwarz).

Vor dem Einbau sind samtliche Armaturen vertikal und horizontal auszurichten und
gut zu unterstitzen, so dass der Anschluss an das Rohrleitungssystem spannungs-
frei erfolgen kann. Die Armaturen sind im volloffenen Zustand zu montieren. Wah-
rend der Montage und besonders vor dem SchweiBen sind die Sitzringspalten im
Durchgang der Armatur vor Verschmutzung (Spane, SchweiBperlen, Sand) ent-
sprechend zu schitzen. Insofern in der Ausfiihrungszeichnung nicht anders ange-
geben ist bei Einbau von Armaturen an Verteilerpunkten ist besonders darauf zu
achten, dass diese auf einer Hoéhe und in Flucht stehend angeordnet sind. Beim
EinschweiBen der Armaturen ist auf die max. Gehausetemperatur zur Verhinde-
rung einer Beschadigung der Dichtungen, entsprechend den Einbaurichtlinien des
Herstellers, zu achten. Diese ist wahrend des SchweiBvorganges zu kontrollieren
und protokollieren. Die Richtlinien der Hersteller zum Einbau der Armaturen und
Stellung der Armaturen wahrend der Festigkeitsprifung des Rohrleitungssystems,
sowie maximal zulassige Zeit der ,Zwischenstellung" der Kugelhahne sind werden
hierbei beachtet. Flansche werden so angeschweiBt, dass sich die vertikale Achse
zwischen je zwei Schraubenléchern befindet.

Die Montage von jeglichen weiteren Komponenten erfolgt gemaB der Montagevor-
schriften der jeweiligen Hersteller.

Die Betonfundamente fir die Rohrleitungen werden hergestellt und der Stahlbau
der Rohr-bzw. Armaturenunterstiitzungen montiert. Auf den erstellten Rohrlei-
tungsfundamenten werden dann samtliche Armaturen- und Rohrunterstitzungen
errichtet. Die einzelnen vorgefertigten Rohrleitungsabschnitte werden auf den Un-
terstlitzungen montiert und mit weiteren Leitungsabschnitten und Anlagenteilen
verbunden.
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4.7.6 Bodenmanagement
4.7.6.1 Mineralisches Abfallmanagement

Bei der Durchfiihrung der Erdbauarbeiten kdnnen unterschiedliche mineralische
Ersatzbaustoffe und Abfallarten (ggf. Altlasten, Gberschissiger Bodenaushub, ggf.
verunreinigter Boden, Bohrspulung, Bohrklein usw.) anfallen, deren Umgang fach-
gerecht koordiniert und deren Verwertung oder Entsorgung ordnungsgemaf beur-
teilt und dokumentiert werden muss (Erfassung der Abfallarten oder Ersatzbau-
stoffe inkl. Mengenermittlung, Deklaration und der Festlegung der jeweiligen
Verwertungsmoglichkeiten oder Entsorgungswege). Es gilt dabei den Grundsatz
~Verwertung vor Beseitigung" zu beachten.

Im Zuge der Errichtung der Leitung fallt Uberschlissiges Material an, welches durch
das zusatzliche Volumen des eingebrachten Leitungsrohrs sowie ggf. des Bettungs-
materials zustande kommt. Flr den Umgang mit Uberschissigem Bodenmaterial
bzw. mineralischen Ersatzbaustoffen oder Abfallen ist folgendes zu beachten:

» GemaB Kreislaufwirtschaftsgesetz muss die Entstehung neuen Abfalls még-
lichst vermieden werden (siehe Abfallhierarchie). Sofern dies nicht mdglich ist,
mussen Ersatzbaustoffe bzw. muss mineralischer Abfall gemaB durchgefihrter
Deklaration mdglichst hochwertig wiederverwendet bzw. verwertet werden.

= Die verschiedenen Abfallarten sind zu trennen bzw. getrennt zwischenzula-
gern.

* Eine Beprobung des Zwischenlagers wird chargenweise unter Berlicksichtigung
der Mengen in Anlehnung an die LAGA M32 PN98 durch zertifizierte Probeneh-
mer durchgeflhrt.

Die Verwertung oder die Einbauweise des Materials werden entsprechend den
Vorgaben der BBodSchV bzw. der ErsatzbaustoffV klassifiziert.
Bodenmaterial, welches bis zu 70 % der Vorsorgewerte gem. BBodSchV bzw.
die Werte der Materialklasse BM-O gem. ErsatzbaustoffV einhalt, wird fir eine
Verwertung in der durchwurzelbaren Bodenschicht auf landwirtschaftlichen
Nutzflachen freigegeben. Diese Art der Verwertung wird der unteren Boden-
schutzbehdrde (UBB) angezeigt und erforderliche Zustimmungen/Erlaubnisse
werden von der bodenkundlichen Baubegleitung im Vorfeld eingeholt.
Humusfreies, organoleptisch unauffalliges Bodenmaterial, Bodenmaterial, wel-
ches der Materialklasse BM-0 zugeordnet ist, wird mit Zustimmung der UBB
zur Herstellung natirlicher Bodenfunktionen (bodenahnliche Anwendung) in
dafur geeignete und genehmigte landwirtschaftliche Flachen unterhalb der
durchwurzelbaren Bodenschicht eingebracht, flr die in der ErsatzbaustoffV
vorgesehenen Einbauweisen verwendet oder fur eine gleichwertige Verwen-
dung an einen Entsorgungs- / Verwertungsfachbetrieb abgegeben.
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Material, welches den Materialklassen >BM-0/BM-0* zugeordnet wird (bis
max. Materialklasse BM-F3), kann unter Abstimmung mit den zustandigen Be-
hérden ggf. fur die Verflillung von Abgrabungen bzw. den gesicherten Einbau
in technische Bauwerke gem. Einbauweisen ErsatzbaustoffV genutzt werden
oder wird an Fachbetriebe fir die ordnungsgemaBe Verwertung/Entsorgung
abgegeben.

FuUr Material der Materialklasse >BM-F3 gilt nach erweiterter Deklarationsana-
lytik gem. DepV die Entsorgung nach ermittelter Deponieklasse. Gefahrlicher
Abfall unterliegt den Vorgaben des Abfallnachweisverfahrens und wird an zer-
tifizierte Entsorgungsfachbetriebe im Begleitscheinverfahren abgegeben, un-
gefahrliches Material wird im Ubernahmescheinverfahren abgegeben.

Das Material aus den Zwischenlagern wird nach Untersuchung und Beurteilung
gegen Nachweis vom Entsorger bzw. Abnehmer tibernommen.

Gemal der Deklaration mussen die Ersatzbaustoffe bzw. muss der minerali-
sche Abfall nach Kreislaufwirtschaftsgesetz maglichst verwertet werden (siehe
Abfallhierarchie). Hierfir missen die Zustimmungen/Erlaubnisse der jeweils
zustandigen UBB eingeholt oder ein Entsorgungsfachbetrieb beauftragt wer-
den. Die Abfélle sind dann gegen Entsorgungs- oder Ubernahmenachweise zu
entsorgen/verwerten.

In allen Fallen ist der Verbleib des Materials (ggf. per elektrischem Nachweis-
verfahren) nachzuweisen und zu dokumentieren. Entsorgungsnachweise sind
zeitnah projektbegleitend zu erbringen und der bodenkundlichen Baubeglei-
tung zu Ubermitteln sowie auf Verlangen den zustandigen Behdrden vorzule-
gen.

4.7.6.2 Altlasten

Altlasten im Boden kénnen durch Schadstoffaustrage Uber die Wirkungspfade Bo-
den-Grundwasser und Boden-Nutzpflanze sowie Boden-Mensch zu negativen Aus-
wirkungen fihren. Flr die Bewertung, ob eine schadliche Bodenveranderung vor-
liegt, dienen analytische Messverfahren mit vorgegebenen Untersuchungs-
parametern und das Heranziehen der Prif- bzw. MaBnahmenwerten nach
BBodSchV. Im Entsorgungsfall greifen die Grenzwerte gem. ErsatzbaustoffV bzw.
Deponieverordnung.

In einem Abstand von ca. 300 m um die geplante Leitungstrasse sind im Altlas-
tenkataster Niedersachsens 9 Altlasten/Altablagerungen verzeichnet. Konkret gel-
ten hier die Vorgaben der zustandigen unteren Bodenschutzbehérden. Eine detail-
lierte Ubersicht Gber bekannte Altlasten findet sich im Bodenschutzkonzept.

Werden Altlasten (bereits verzeichnet oder unbekannt) wahrend der BaumaB-
nahme im Trassenbereich vorgefunden, erfolgen nachstehende MaBnahmen:
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» Bei Antreffen einer Altlast im Trassen- oder Baustellenbereich werden die zu-
standigen unteren Bodenschutz-/Wasserbehérden sowie das LBEG informiert
und die durchzufihrenden MaBnahmen abgestimmt.

= Qualifizierte Beprobung des ausgekofferten Bodens im Bereich von Altlasten-
verdachtsflachen sowie organoleptisch auffalliger Béden durch nach LAGA
PN98 zertifizierte Probennehmer.

» Zwischenlagerung des ausgehobenen zu beprobenden Materials auf einer
Vliesunterlage und Sicherung des Materials mittels dichter Plane gegen Nie-
derschlagswasserzutritt bzw. in entsprechend gegen Niederschlagswasserzu-
tritt gesicherten wasserdichten Containern/Mulden.

= Monitoring der relevanten Parameter des Abwassers aus der ggf. aktiven Bau-
wasserhaltung (ggf. erste Bewertung gem. Geringfligigkeitsschwellenwerte
gemaB LAWA).

» Die Deklarationsanalytik erfolgt gem. Parameterumfang der ErsatzbaustoffV
und ggf. DepV durch ein akkreditiertes Labor.

» Sollte Material nicht wieder einbaufahig sein, wird dieses abtransportiert und
einer fachgerechten Verwertung/Entsorgung zugeftihrt.

» Gefahrlicher Abfall i. S. d. Abfallrechts wird dabei im elektronischen Nachweis-
verfahren mit Entsorgungsnachweis und im Begleitscheinverfahren entsorgt.

= Fir ungefahrliches Material wird der Verbleib mittels Ubernahme- bzw. Entsor-

gungsnachweisen dokumentiert.

Ggf. bendtigtes (Austausch-) Material wird vor dem Einbau hinsichtlich seiner Eig-
nung gemaB §§ 6-8 BBodSchV bzw. ErsatzbaustoffV durch die bodenkundliche
Baubegleitung gepriift bzw. zugelassen (ggf. KorngréBenanalyse, pH-Wert, Hu-
musgehalt).

4.7.7 Wasserhaltung

Gem. der Baugrunderkundungen werden im Verlauf der Trasse groBtenteils hohe
Grundwasserstande angetroffen, sodass flr Tiefbauarbeiten Bauwasserhaltungen
vorgesehen werden mussen.

Je nach angeschnittener Bodenschicht (und entsprechend zu erwartender hydrau-
lischer Leitfahigkeit des Bodens, bzw. dem zu erwartenden Wasserandrang auf die
Baugrube) und Tiefe der jeweils zu erstellenden Baugrube sollen geschlossene
WasserhaltungsmaBnahmen zum Einsatz kommen. Offene Wasserhaltungsmaf-
nahmen werden nicht ausgeschlossen und nach Bedarf umgesetzt (z. B. Pumpen-
sumpf).
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Die Start- und Zielgruben der Kreuzungsbauwerke sollen jeweils mittels Spilfiltern
bzw. Vakuumbrunnen entwassert werden. Flr die Baugrube des Rohrgrabens ist
eine Entwasserung Uber Drainagestrange vorgesehen.

Das Absenkziel wird auf ca. 0,5 m unter der geplanten Baugrubensohle fur die
Kreuzungsbauwerke und flir den Rohrgraben gesetzt.

Das gehaltene Bauwasser wird in der Nahe der Baugruben an geeigneten Einleit-
stellen in bestehende Gewassernetze eingeleitet. Sollten keine geeigneten Eileit-
stellen in der Nahe sein, werden bei Bedarf Druckerhéhungsanlagen in entspre-
chenden Abstanden innerhalb der Wasserleitung eingesetzt.

Die hydraulische Leistungsfahigkeit der Graben wird bei der Einleitung berlcksich-
tigt und nicht Gberschritten. Die Einleitstellen werden mittels technischen MaBnah-
men vor Ausspulung geschitzt (Sicherung der Boschung mittels Geotextil). Um
Sedimenteintrage zu vermindern und Verockerungen in den Gewassern zu verhin-
dern, wird das Wasser vor der Einleitung durch strohgefiillte Container geleitet.

Sofern einzelne oder mehrere chemische Parameter des abgeleiteten Bauwassers
erhoht sind, stehen entsprechende technische MaBnahmen zur Regulierung/Ver-
minderung dieser zur Verfigung. Bei der Einleitung in die jeweiligen Gewasser
werden die vor Ort geltenden Einleitgrenzwerte eingehalten.

Die Dauer der Wasserhaltung richtet sich jeweils nach der Dauer des Bestehens
der Baugrube. Kurz vor Aushub des Bodens wird die Wasserhaltung fachgerecht
eingerichtet und dann flir die gesamte Dauer des Bestehens der Baugrube betrie-
ben. Die Wasserhaltung wird erst nach Abschluss der Rlickverfillung abgeschaltet,
um eine ordnungsgemaBe Rickverdichtung des Bodens zu gewahrleisten.

Nach Abschluss der Wasserhaltung und dem fachgerechten Rickbau der Anlagen
werden die entstandenen Lécher (durch Spiilfilter- bzw. Vakuumbrunnen) fachge-
recht verschlossen/verdéammt. Die Horizontaldrainagen flir die Entwasserung des
Rohrgrabens werden im Baugrund belassen und stehen bei eventuellen Reparatur-
maBnahmen spater zur Verfligung. Die Drainagestrange werden ca. 1 m unterhalb
der GOK gekappt und fachgerecht verdammt.

Die Einleitstellen werden abschlieBend ordnungsgemaB geraumt und in den Ur-
sprungszustand zurlickversetzt.

Eine detaillierte Beschreibung findet sich in Teil E2 Wasserrechtliche Antrage.
4.7.8 Schutzeinbauten

Nach Verlegung der Leitung und vor Verflllung des Rohrgrabens erfolgt der Einbau
aller zusatzlichen untertagigen Einbauten, einschlieBlich Auftriebssicherung,
Schutzabdeckungen, kathodischem Korrosionsschutz, Steuerkabel (Lichtwellenlei-
ter in Kabelschutzrohr), Leitungskennzeichnungsband, u. a.
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4.7.9 Druckpriifung

Vor Inbetriebnahme ist entsprechend den Vorgaben gem. DVGW-Arbeitsblatt
G 469 [5], bzw. VdTUV-Merkblatt 1060 [24] eine Druckpriifung durchzufiihren.
Diese Prufung besteht aus einer Festigkeitsprifung und einer Dichtheitsprifung.
In der Festigkeitspriifung wird die Einhaltung der spezifizierten Festigkeit der Lei-
tung verifiziert. In nachfolgender Dichtheitsprifung wird mittels Druckbeaufschla-
gung Uber einen langeren Zeitraum (mindestens 24 Stunden) die Dichtheit der
Leitung Uberprift. Nach Durchflihrung der Druckprifung wird die Leitung durch
geeighete Verfahren getrocknet. Die ordnungsgemaBe Bauausfihrung, Druckpri-
fung und Dokumentation wird durch einen unabhdangigen Sachverstandigen einer
anerkannten technischen Uberwachungsorganisation tiberwacht.

4.7.10 Baunachbereitung

Die Baunachbereitung ist gepragt vom Abschluss aller Bauaktivitaten, Riickbau al-
ler temporaren Zuwegungen, Baustelleneinrichtungen und Bauflachen, Rekultivie-
rung aller betroffenen Flachen, sowie Ausfihrung der umweltfachlichen Kompen-
sationsmaBnahmen. Alle erforderlichen Abnahmen, die Dokumentation, sowie die
Bescheinigung der Betriebsfahigkeit werden erwirkt.

4.7.10.1 Molchung vor der Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme der Leitung wird gem. den geltenden Regelwerken
(DVGW G 473) [6] eine Reinigungs- und Inspektionsmolchung durchgefihrt. Bei
der Reinigungsmolchung wird z. B. ein Kunststoffmolch durch die Leitung gepresst,
mit dem eventuelle Rlickstande aus der Bauphase aus der Leitung entfernt werden.
Mit einem Geometriemolch, der durch die Leitung gefahren wird, wird die fertig-
gestellte und betriebsbereite Leitung hinsichtlich Lage, Dellen, Ovalitaten, etc.
Uberprift. Sollte die Inspektion UnregelmaBigkeiten zeigen, wird das betroffene
Leitungsstlick Uberprift und je nach Erfordernis ausgetaucht und erneut inspiziert.

4.7.10.2 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt gemaB § 6 GasHDrLtgV nachdem der Sachverstandige
aufgrund der Prifung hinsichtlich Dichtheit und Festigkeit sowie das Vorhanden-
sein der notwendigen Sicherheitseinrichtungen und Wechselwirkungen mit ande-
ren Leitungen festgestellt hat, dass gegen eine Inbetriebnahme keine sicherheits-
technischen Bedenken bestehen.

Der Sachverstandige erteilt eine Vorabbescheinigung, dass der Betreiber gegen-
Uber der zustandigen Behorde nachgewiesen hat, dass die notwendigen Anforde-
rungen gemaB § 4 GasHDrLgV erflllt sind. Durch den Sachverstandigen ist inner-
halb von 12 Monaten zu prifen, ob die Anforderungen der §§ 2 und 3 GasHDrLgV
erfullt sind. Uber die Priifung erstellt der Sachversténdige eine Schlussbescheini-
gung, welche den dauerhaften Betrieb der Leitung ermdglicht.
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4.7.10.3 Rekultivierung

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die von der BaumaBnahme in Anspruch
genommenen Flachen rekultiviert. Mit geeigneten Verfahren zur schnellstmogli-
chen Stabilisierung und Restrukturierung der Boden sowie einer unterstitzenden
Folgebewirtschaftung nach erfolgter Rekultivierung kann zeitnah der urspriingliche
Zustand wiedererlangt werden.

Die Rekultivierung der in Anspruch genommenen Flachen erfolgt zeitnah nach Wie-
derherstellung der Flache bei mdglichst abgetrocknetem Oberboden. Im Normalfall
(bei schonender und kontrollierter Bauausfiihrung und Maschinenwahl entspre-
chend der Vorgaben des Bodenschutzkonzeptes) entstehen nur geringmachtige
Bodenverdichtungen im Bereich der BaustraBen bzw. Fahrspuren, die entspre-
chend gut im Zuge der Rekultivierung melioriert werden kdnnen.

Die Arbeiten zur Rekultivierung erfolgen in enger Abstimmung mit den jeweiligen
Bewirtschaftern und werden mit Abnahmen seitens der Flachenbewirtschafter,
bzw. -eigentimer abgeschlossen.

Im Bereich der Sonderkulturen (Obstanbau im Alten Land) erfolgt die Rekultivie-
rung maoglichst durch zu benennende fachkundige Unternehmen in Abstimmung
mit den betroffenen Flachenbewirtschaftern. Wie in den Ubrigen Flachen landwirt-
schaftlicher Nutzung kann der Obstanbau nach Beendigung der BaumaBnahmen
ohne flachenhafte Einschrankung und in gleicher Form, wie vor der BaumaBnahme
wieder aufgenommen werden.

4.7.10.4 Dokumentation

Der gesamte Bauablauf und die errichteten Anlagen werden ausfiihrlich dokumen-
tiert, um eine fachgerechte Ausflihrung aller Arbeiten und die Funktionstlichtigkeit
der errichteten ETL 182 nachzuweisen. Die abgeschlossene Dokumentation, ein-
schlieBlich aller Abnahmen ist Grundlage fiir die Inbetriebnahme.

4.7.11 Sicherheitsaspekte

Samtliche bauausfiihrende Gewerke unterliegen strengen Qualitatskontrollen
(Fremd- und Eigenkontrolle). Die eingesetzten Baufirmen sowie Fachfirmen, wie
SchweiBfirmen und Spezialunternehmen fiir geschlossene Querungen missen ihre
fachliche Eignung durch entsprechende Zertifikate und Referenzen Uber erfolgreich
abgeschlossene Projekte vergleichbarer GréBenordnung nachweisen.

Das Bauvorhaben wird regelmaBig durch einen Fachmann flr Arbeitsschutz be-
treut, um mogliche sicherheitsrelevante Aspekte der anstehenden Tatigkeiten kon-
tinuierlich festzustellen, bzw. anzuweisen und das Baustellenpersonal je nach Er-
fordernis zu schulen.

Die eingesetzten Fachkrafte mussen ihre Befahigung nachweisen. Insbesondere
das SchweiBpersonal muss seine besondere Qualifikation durch Vorlage aktueller
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Zeugnisse dokumentieren. Zusatzlich erfolgen Kontrollen durch entsprechende
Verfahrens- und Fertigkeitsprifungen.

GemalB der einschlagigen gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelun-
gen mussen die eingesetzten Mitarbeiter ihre persdnliche Schutzausrtstung (PSA)
bei der Ausuibung ihrer Tatigkeit tragen.

Die jeweils gultigen Arbeits-, Unfallverhltungs- und Umweltschutzbestimmungen
werden wahrend der gesamten Bauzeit eingehalten. Insbesondere gilt:

Baugruben werden gemaB DIN 4124 [12] und den erganzenden Normen ge-
béscht und gesichert

Unbefugtes Betreten von Arbeitsstreifen, Baustelleneinrichtungsflachen und
Rohrlagerplatze wird durch Absperrungen / Uberwachungen vermieden.

Rohrstapel und-stréange, sowie Materialien und Geratschaften werden so gesi-
chert, dass sie nicht in Bewegung geraten.

Wahrend arbeitsfreier Tage wird die Lange der offenen Rohrgréaben im Rahmen
des Mdglichen minimiert.

Alle eingesetzten Baumaschinen werden - soweit die Herstellerzulassung dies
erlaubt - mit biologisch abbaubaren Hydraulikdlen betrieben.

Das Eindringen von Schmier- und Treibstoffen in den Boden wird durch Vor-
sichtsmaBnahmen in jedem Fall verhindert.

Die Planung langer geschlossener Rohrvortriebe berlicksichtigt nicht nur die
anstehenden geologischen Bedingungen, sondern auch die Minimierung des
Risikos eines Austritts des als Bohrlochstlitzung, bzw. -schmierung erforderli-
chen Bentonits, indem z. B. wahrend einer HDD eine Spulungsbilanz (Bohr-
lochvolumen/ austretendes Bohrklein) geftihrt wird.

Um Auswirkungen von Bentonitaustritten zu minimieren, werden flir die ge-
schlossenen Rohrvortriebe mittels eines Havariekonzepts praventive und rea-
gierende MaBnahmen festgelegt und vorbereitet. Diese umfassen i.d.R.

» Einstellung der Bohrarbeit.
» Sicherung der Ausblaserstelle. Installation von Pumpen und Férderung der

Spllung zu Start- oder Zielseite.

* Ggfs. Einpumpen von Stopfmitteln.
» Eventuelles Zurlckziehen des Bohrstrangs zur Wiederherstellung des Rlck-

flusses.

» Anpassung der Spulungsparameter und/oder Bohrparameter
= Vorhalten von geeigneter Ausristung zur Spilungsbekampfung (Pumpen,

Aggregat, Schlauche, Bagger, Zisterne)

» Einsatz ausschlieBlich umweltvertraglicher Spulungsmaterialien
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4.7.12 Qualitatskontrollen

Alle Bauteile einer Gashochdruckleitung unterliegen einer Qualitatskontrolle. We-
sentliche Bauteile werden nur bei Vorliegen der zugehérigen Prifzeugnisse nach
DIN 50049 [21] bzw. EN 10204 [13] eingebaut. Alle Prifzeugnisse, Abnahmepro-
tokolle, Rohrbicher, Tages-, Wochenberichte, Bau-, Planungs- und Vermessungs-
unterlagen sowie behoérdliche Genehmigungen werden kontrolliert abgelegt. Die
vollstandige Vorlage dieser Unterlagen wird bereits auf der Baustelle sichergestellt
und ist Bestandteil der Endabnahme durch die unabhangige technische Baulber-
wachung.

Das eingesetzte Material wird wahrend des Produktionsprozesses und zudem vor
der Verlegung auf Beschadigungen oder Materialabweichungen kontrolliert.

Wahrend der Verlegung werden insbesondere alle SchweiBnahte mit zerstérungs-
freien Prufverfahren, wie Ultraschallverfahren und / oder Durchstrahlung mittels
Rdntgenverfahren auf einwandfreie Ausfihrung geprift.

Zur Prufung werden TestschweiBnahte gelegt und durch unabhangige Sachver-
standige geprift. Alle verbauten Rohre und SchweiBnéhte werden eindeutig be-
schriftet und in einem Rohrbuch erfasst.

4.7.13 Bauiiberwachung

Die Bau- und Verlegearbeiten werden durch qualifizierte Fachfirmen durchgefihrt.
Diese werden durch sachkundiges Personal auf Ubereinstimmung zwischen Bau-
ausfliihrung und Planunterlagen lGberwacht. Unabhdngige, autorisierte Gutachter
und Sachversténdige werden die Arbeiten priifen und iberwachen. Die Uberwa-
chung erstreckt sich insbesondere auf:

- Prifen des Materials (Rohre, Bégen, Armaturen, usw.) Materialinspektionen
und —abnahmen bei den Herstellern

- Oberbodenabtrag und seine fachgerechte Lagerung

- Errichtung der BaustraBen und Arbeitsflachen

- Rohrtransport einschl. Abladen und dem Zwischenlagern der Rohre

- Gestaltung des Rohrgrabens und der Rohrbettung

- SchweiBarbeiten und die zerstérungsfreie SchweiBnahtprifung

- Rohrumhillung und die Fehlstellentestungen

- Absenken des Rohrstranges und Einhaltens der Mindestiberdeckungen

- Verflllen und Verdichten des Rohrgrabens (einschl. bautechnische Eignungs-
prifung der Fullbéden z. B. fir das Rohrauflager)

- Rlckbau der BaustraBen und Arbeitsflachen, Wiederauftrag des Oberbodens
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- Wiederherstellung der landwirtschaftlichen Nutzung einschlieBlich der Neben-
anlagen (z. B. Entwasserungssysteme)

- Fuhrung der Baudokumentation und die Einholung der Abnahmen

Wahrend der gesamten Bauzeit erfolgt zudem eine 6kologische und bodenkundli-
che Baubegleitung.

4.8 Betrieb
4.8.1 Grundlage

Wahrend die ETL 182 bereits durch folgende im DVGW-Arbeitsblatt G 463 [3] vor-
gegebenen wesentlichen Planungs- und ErrichtungsmaBnahmen

» Rohrdimensionierung mit entsprechendem Sicherheitsbeiwert

= Leitung verlegt untertdgig mit mind. 1,0 m Uberdeckung

*» Leitung nach Verfahren D2 druckgeprift (siehe Kap. 4.7.9)

» Leitungsverlauf im Gelande durch Markierungspfahle gekennzeichnet

*» Leitung passiv (Rohrumhillung) und aktiv (kathodisch) geschitzt gegen
Korrosion und Spannungsbeeinflussung

= 2X6m =12 m breiter Schutzstreifen zur Zugangssicherung und Verhinde-
rung von Bebauung

» Absperrarmaturen durchschnittlich alle 12,5 km zur Sektionierung der Lei-
tung in insg. sieben Leitungsabschnitte (siehe Kap. 4.5.2).

* Prozess- und Anlagentechnik zur Druckiberwachung und —-absicherung).

betriebssicher errichtet wird, muss der Betreiber gemaB § 4 GasHDrLtgV diese in
ordnungsgemaBem Zustand erhalten, standig Uberwachen, notwendige Instand-
haltungs- und Instandsetzungsarbeiten unverziglich vornehmen und den Umstan-
den nach erforderliche SicherheitsmaBnahmen treffen. Hierzu werden folgende
wesentliche MaBnahmen aufgefihrt.

4.8.2 Schutzstreifen

Gashochdruckleitungen sind nach DVGW Arbeitsblatt G 463 [3] zur Sicherung ihres
Bestandes, des Betriebes und der Instandhaltung sowie gegen Einwirkungen Drit-
ter in einem Schutzstreifen zu verlegen. Diesem Grundsatz folgend ist fur die ETL
182 ein grundbuchlich zu sichernder Schutzstreifen von 12 m Breite (jeweils 6 m
rechts und links der Leitungsachse) vorgesehen.

Durch eine dauerhaft rechtliche Sicherung wird sichergestellt, dass die Gashoch-
druckleitung durch die Nutzung im Bereich des Schutzstreifens nicht gefahrdet
wird. Im Schutzstreifen dirfen flr die Dauer des Bestehens der Gashochdrucklei-
tung keine Gebaude oder baulichen Anlagen errichtet werden.
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Der Schutzstreifen ist ebenso von Pflanzenwuchs, der die Sicherheit der Gashoch-
druckleitung beeintrachtigen kann, freizuhalten. Letzterem entsprechend wird ein
beiderseits der Leitungsachse liegender Begehungsstreifen von 2,5 m beiderseits
der RohrauBenkante gehodlzfrei gehalten. Unter Beachtung des Schutzstreifens
nach DVGW Arbeitsblatt G 463 [3] und unter Einhaltung der Nutzungsbeschran-
kungen wird die Leitung wirksam vor Beschadigungen geschlitzt, sodass es zu kei-
nen Stérungsfallen kommen kann.

4.8.3 Betriebliche Uberwachung

Die Betriebsdricke sind an wesentlichen Betriebspunkten laufend zu messen und
zu Uberwachen. Dies erfolgt in einer standig besetzten und jederzeit erreichbaren
Leitzentrale des Leitungsbetreibers. Sie dient auch zur Entgegennahme von Sto-
rungsmeldungen. Zur Beseitigung von Stérungen und zur Schadensbekdampfung
wird standig ein Entstérungsdienst vorgehalten, der in der Lage ist, Schaden zu
verhindern oder zu beseitigen.

Dartber hinaus kann Uber die Messung der Betriebsdricke und der Durchsatze
eine Leckerkennung erfolgen, welche bei Erfordernis den Stérungsdienst aktivieren
und Notfallreaktionsplane zur Ausfihrung bringen kann.

4.8.3.1 Druckentlastung
Der Betrieb der vorliegenden Anlagen flhrt zu keinen Emissionen.

Die Stationen sind mit Anschlissen fur mobile Verdichter vorgesehen, der dazu
verwendet werden kann im Wartungsfall einen Leitungsabschnitt kontrolliert zu
entleeren und in einem anderen Leitungsabschnitt einzublasen. Restmengen kon-
nen uber lokale Ausbldser entleert werden.

Eine Kontamination von Boden und Grundwasser als Folge von Gaslecken kann auf
Grund der nicht wassergefahrdenden Eigenschaften des zu transportierenden Ga-
ses ausgeschlossen werden. Das im Schadensfall austretende Gas, verflichtigt
sich innerhalb kurzer Zeitraume in die Atmosphare.

4.8.4 Trasseninspektionen

Das Betriebspersonal Uberwacht das Geschehen an der Leitung selbst durch regel-
maBige Begehung, Befahrung und / oder Befliegung, sowie durch Kontrollen der
Absperrstationen und Uberwachung der Korrosionsschutzanlagen usw. Dariiber
hinaus sind Bau- und Planungsaktivitaten Dritter, die Auswirkungen auf die Leitung
haben oder haben kdénnten, vorab anzuzeigen und mit dem Betriebspersonal ab-
zustimmen.

Die ETL 182 wird als Teil des gesamten Leitungsnetzes Ublicherweise im Abstand
von zwei Wochen durch einen Hubschrauber mit qualifizierter Besatzung beflogen,
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um etwaige Gefahrdungen oder gefahrdende Aktivitaten entlang des Trassenver-
laufs durch Meldung an die Leitstelle und ggfs. sofortiges Reagieren vor Ort zu
verhindern.

Neben der Befliegung wird die Leitung ebenfalls regelmaBig befahren bzw. began-
gen. Insbesondere im Bereich der Schieberstationen ist eine Befliegung nicht aus-
reichend, so dass diese in regelmaBigen Abstanden vom Betriebspersonal vor Ort
kontrolliert und die Funktionstiichtigkeit der Anlagen Uberprift und ggf. getestet
wird.

Bauaktivitaten Dritter im Bereich des Schutzstreifens, sofern diese erforderlich
sind, werden durch diese beim Leitungsbetreiber angezeigt und durch ihn mittels
einer Betriebsaufsicht Uberwacht.

Alle Uberpriifungen werden dokumentiert und archiviert. Die Grundlage der be-
trieblichen Uberwachung findet sich im DVGW-Arbeitsblatt G 466-1 [4]. W&hrend
des Betriebs wird die Leitung durch notwendige Instandhaltungs- und Reparatur-
arbeiten entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt G 466-1 [4] in einem ordnungsge-
maBen Zustand gehalten.

4.8.5 Leitungsinspektionen

Wahrend des Betriebes kann der technische Zustand der Leitung durch die im Fol-
genden beschriebenen technischen MaBnahmen Uberprift werden.

Durch Befahrung mit einem intelligenten Molch kdnnen z. B. Schadstellen oder
Verformungen an der Rohrinnenwand rechtzeitig erkannt werden. Die Funktionen
einer intelligenten Molchung gehen Uber die Funktionen einer Kalibermolchung hin-
aus, und erfassen unter anderem die Rohrwanddicken, Korrosionsabtrage und
auch Beschadigungen in der Rohrwand.

Zur Uberpriifung des fortwdhrend ausreichenden und wirksamen kathodischen
Korrosionsschutzes kénnen wahrend des Betriebs Intensive Fehlstellenortungen
(IFO) bzw. Intensivmessungen durchgefihrt werden, um etwaige Beschadigungen
der RohrauBenumhdillung festzustellen.

Durch die 0. g. MaBnahmen ermittelbare UnregelmaBigkeiten im Rohrstahl und /
oder der RohrauBenumhillung werden anhand der Aufzeichnungen, bzw. Messer-
gebnissen beurteilt und, wenn erforderlich, repariert.

4.8.6 Sicherheitsmanagement

Mit Ausnahme von Energieanlagen flir den Endverbrauch legt das DVGW Arbeits-
blatt G 1000 die Anforderungen an Qualifikation und Organisation fur Betreiber
von Gasversorgungsnetze im Sinne von § 3 Nr. 15 und Nr. 20 sowie § 49 EnWG
fest.
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Dem entsprechend verfugt der Betreiber der ETL 182 sowie anderer bereits beste-
hender Fernleitungen als hierunter fallende Gasversorgungsanlagen Uber eine per-
sonelle, technische, wirtschaftliche und finanzielle Ausstattung, sowie einer Orga-
nisation, welche im Rahmen ihrer Aufgaben und Tatigkeitsbereiche die Sicherheit
wahrend Planung, Bau, Betrieb und Wartung der Versorgungsanlagen und der
technischen Betriebsmittel gewahrleistet.

Die Qualifikation und Erfahrungen des technischen Fachpersonals des Betreibers
befahigen es die ihm Ubertragenen Arbeiten zu beurteilen, auszufihren sowie
maogliche Gefahren erkennen und beseitigen zu kénnen. Die technische Leitung
des Fachpersonals ist fur die Ubertragenen Aufgaben im zustandigen Bereich ver-
antwortlich und verfugt tber die erforderlichen Befugnisse.

Die vorgenannte Organisation des Vorhabenstragers basiert auf einer Struktur,
wonach alle Prozesse, Aufgaben und Tatigkeiten sicher geplant, ausgefuhrt und
Uberwacht werden. Die sach- und fachgerechte Durchfiihrung der Aufgaben, sowie
die damit einhergehenden Tatigkeiten werden gemaB DVGW Arbeitsblatt G 1000
dokumentiert und archiviert. Die Umsetzung der Anforderungen an Personal, Or-
ganisation und technischer Ausstattung ermdglichen fortwahrend die Steuerung
und Uberwachung der technischen Sicherheit der Gasversorgungsanlagen.

GemaB aller vorgenannten MaBnahmen ist jede Gashochdruckleitung aus sich her-
aus technisch sicher. Ihre Integritat, insbesondere vor mdéglichen Eingriffen Drit-
ter, ist durch die kontrollierte Einhaltung der Schutzstreifenfunktion, den Rohr-
werkstoff sowie die Wanddicke der Rohre und durch die Rohrleitungskonstruktion
gewahrleistet. Dadurch wird die Leitung vor Beschadigungen Dritter im Bereich
des Schutzstreifens geschutzt, so dass es nicht zu Stérungsfallen kommen kann.
Ein Restrisiko besteht nur dann, wenn die vorgenannten Regeln grob fahrlassig
oder vorsatzlich auBer Acht gelassen werden.
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5 Bauzeiten

Der Bau der ETL 182 einschlieBlich ihrer Anlagen beginnt nach Zulassung des vor-
zeitigen Baubeginns (vgl. Kapitel 1.6) gemaB dem Projektzeitplan (vgl. Kapitel 0)
frihestens ab Mitte Juni 2025, die mechanische Fertigstellung soll bis Ende August
2027, die Inbetriebnahme voraussichtlich im Oktober 2027 erfolgen.

Ungeachtet der zu beantragenden Zulassung des vorzeitigen Baubeginns und der
Zulassung des vorzeitigen Beginns (vgl. Kapitel 1.6) sieht § 44 EnWG eine Duldung
von Vorarbeiten vor.

Der frihzeitige Beginn dieser beantragten MaBnahmen Mitte 2025 ist jedoch Vo-
raussetzung das Ziel der Inbetriebnahme im Oktober 2027 erreichen zu kénnen
und damit den Vorgaben der schnellstmdglichen Durchfihrung des Vorhabens
nach § 3 S. 3 LNGG und dem zentralen Interesse an einer sicheren und diversifi-
zierten Gasversorgung in Deutschland aus Griinden eines Uberragenden o6ffentli-
chen Interesses und im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit zu entsprechen.

Die Bauzeitenplanung sieht daher vor bis Ende Februar 2026 so weit als méglich
alle bauvorbereitenden MaBnahmen auszufiihren, die flir einen Beginn der Tief-
und Rohrbauarbeiten spatestens im Frihjahr 2026 erforderlich sind.

Dies schlieBt u. a die Kampfmittelfreimessungen und die archaologischen Prospek-
tionen ein. Letzteres schlieBt u. a. die Fallung von Gehoélzen, sowie die Tiefbauar-
beiten zur Anpassung von Felddrainagen, sowie den Abtrag des Oberbodens und
die Errichtung von BaustraBen auf den zuerst zu bauenden Leitungsabschnitten,
sowie der flr die Ausflihrung erster Sonderbauwerke bendtigten Baustelleneinrich-
tungsflachen ein.

Im weiteren Verlauf sind mit dem schnellstmdglichen Bau der ETL 182 im Bereich
des Armaturenstandortes Deinste (Anfang 2026) sowie den Anschluss der ETL 182
in Achim zu einem spatestmaéglichen Zeitpunkt (Mitte 2027) zwei vorhabenbezo-
gene Zwangspunkte zu beachten.

Der Abschnitt des Alten Landes, die Bereiche in den Obstanbauflachen insbeson-
dere, sollen mdglichst innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden, so dass die
Rekultivierung der Obstanbaukulturen bereits nach einem Jahr wieder beginnen
kann. Dies erfordert die Ausfihrung bauvorbereitender MaBnahmen mdglichst
nach der letzten Ernte in 2025.
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6 Flachenbedarf

Fur die wahrend der Bauausfihrung temporar sowie die dauerhaft in Anspruch
genommenen Flachen wird die Vorhabentragerin die notwendigen Nutzungsver-
einbarungen, Gestattungen und Bewilligungen geregelt haben.

Die temporare sowie dauerhafte Flacheninanspruchnahme ist u.a. in den Teilen B
3 ,Trassenplane®™ und Teil C ,Privatrechtlicher Teil" zu finden.

Die bauzeitlich und dauerhaft zu beanspruchenden Flachen sind nachfolgend be-
schrieben.

6.1 Bauzeitlicher Flachenbedarf

Die im Rahmen der Planung festgelegten Arbeitsflachen bilden den Raum, inner-
halb dessen das Vorhaben mdglichst umgesetzt werden muss. Diese bestehen im
Wesentlichen aus dem Arbeitsstreifen, in dem der herkdmmliche Leitungsbau kon-
tinuierlich voranschreitet, den Baustelleneinrichtungsflachen fir die Errichtung der
Sonderbauwerke und der Stationsbauwerke, sowie Aufstell- und Umlageflachen,
insbesondere der Rohrlagerplatze.

Die Flachen werden den Befahrungs-, Lagerungs- und Bodenschutzanforderungen
entsprechend errichtet und nach Beendigung der Nutzung (wie auch den Arbeits-
streifen) gemanB ihren urspringlichen Widmungen wiederhergestellt.

MaBgebliche Regelwerke flr die Festlegung der Arbeitsbreiten sind u. a. die Ar-
beitsblatter DVGW-Arbeitsblatt G 463 [3] und DVGW-Arbeitsblatt G 451, die DIN
4124 Baugruben und Graben - Bdschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten [12], die
DIN 19731 Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut
[18], sowie das vorhabenbezogene Bodenschutzkonzept (in Anlehnung an die DIN
19639 [17]).

6.1.1 Arbeitsstreifen

Fir den Bau der ETL 182 mit Nennweite DN 1400 wurde nach Berlcksichtigung
aller Aspekte eines sicheren und effizienten Leitungsbaus eine Regelarbeitsstrei-
fenbreite von 42 m ermittelt. Soweit ortliche oder rechtliche Bedingungen dem
nicht entgegenstehen, kann der Arbeitsstreifen im Wald und sensiblen Bereichen,
wie Sonderkulturen oder Engstellen zur Eingriffsminimierung auf 35 m und auf
kurzen Abschnitte auf 20 m eingeengt werden.

Die Festlegung der Regelarbeitsstreifenbreite (gem. Regelplan ,Arbeitsstreifen
Standard", siehe Teil B Unterlage B1-1 und Abbildung 13) ist ein bestmdglicher
Kompromiss aus einer moéglichst geringen Arbeitsstreifenbreite, um die Eingriffs-
flache mdglichst klein zu halten und einem andererseits ausreichend breiten Ar-
beitsstreifen, um so einen sicheren, aber auch effizienten und somit schnellen Bau
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zu erzielen, um die Eingriffsdauer mdglichst klein zu halten. Eine optimierte Ar-
beitsstreifenbreite ist weiterhin erforderlich, um einen méglichst schonenden Um-
gang mit dem Boden zu gewahrleisten. Jede Abweichung vom optimierten Regel-
arbeitsstreifen sind demgegenuber weniger vorteilhaft und kénnen zu einem
Verlust der Baueffizienz fihren, der sich mit zunehmender Lange der Abweichun-
gen vergroBert.

Somit werden Einengungen des Regelarbeitsstreifens entsprechend der Regelplane
L~Arbeitsstreifen — eingeengt" und vor allem , Arbeitsstreifen — Minimum" (siehe Teil
B Unterlage B1-3 bzw. B1-4)) moglichst nur Uber kurze Strecken in sensiblen Be-
reichen und Engstellen vorgesehen. GleichermaBen werden Verbreiterungen még-
lichst nur dort vorgesehen, wo gréBere Tiefenlagen der Leitung, Baugrundbeschaf-
fenheit und / oder MaBnahmen zum Bodenschutz mehr Raum flUr die
Arbeitsverrichtung und die Bodenmietenlagerung einfordern.

GemaB den nachfolgend dargestellten Anordnungen erfolgt der Leitungsbau Utber-
all dort, wo orts-, bzw. systembedingt keine Sonderbauwerke in geschlossener
Bauweise, bzw. keine oberirdischen Anlagen zu errichten sind, in offener Bauweise
als standardisierter und kontinuierlich fortschreitender Ablauf.
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GemaB den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblatts G 463 besteht die Verpflichtung einer Mindestiberdeckung von 1,0 m.
Gewahlt wird eine Regelliberdeckung von 1,20 m.
Abbildung 13: Regelarbeitsstreifen (Einengungen u. angepasste Anordnungen vorbehalten)

Entlang der ersten ca. 5,3 km der Leitungstrasse, wovon ca. 2,9 km durch die
Obstanbauflachen des Alten Landes verlaufen, erfordern nach aktuellen Informa-
tionen die geotechnischen Bedingungen, sowie zu erwartende hohe Grundwasser-
stande den Verbau des Rohrgrabens mit Spundwandungen, um seine Standfestig-
keit wahrend der Tief- und Rohrbauarbeiten sicherzustellen.
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Regelplan - Arbeitsstreifen - Obstbau - Gespundet
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Abbildung 14: Arbeitsstreifen gespundet im Obstanbaugebiet (angepasste Anordnungen vorbehal-
ten)

Die Anordnung der hierflir vorgesehenen Arbeitsstreifen sind in den Regelplanen
~Arbeitsstreifen — Standard - Gespundet", , Arbeitsstreifen — Grippen -Gespundet"
und ,Arbeitsstreifen — Obstbau - Gespundet" (Teil B Unterlage B1-5 bis B1-7 und
Abbildung 14) dargestellt.

Gleiches gilt voraussichtlich fir mehrere Trassenabschnitte in mehreren Moorbe-
reichen mit einer Gesamtlange von ca. 4,4 km im weiteren Verlauf der Trasse auf
der Geest bis Achim.

Dartber hinaus ist davon auszugehen, dass der Rohrgraben im Bereich von Unter-
querungen anderer Fernleitungen mit groBeren Durchmessern, sowie die Baugru-
ben der Start- und Zielpunkte geschlossener Rohrvortriebe mit Spundwandver-
bauungen versehen werden mussen, um die Standfestigkeit sicherzustellen.

Die Arbeitsbreiten entlang der gesamten Trasse kénnen den Trassenlageplanen
(siehe Teil B Unterlage B3-1) entnommen werden.

6.1.2 Baustelleneinrichtungsflachen

Besondere Baustelleneinrichtungsflachen sind dort erforderlich, wo geschlossene
Bauverfahren zum Einsatz kommen, um den Eingriff in bestimmte Trassenab-
schnitte zu vermeiden. Hierflir werden aufwendigere Baustelleneinrichtungen an
den beiden Enden der Rohrvortriebe erforderlich, die abhdngig vom jeweiligen Ver-
fahren in ihrem Flachenanspruch und Tiefbau variieren, in jedem Fall jedoch die
Breite des Arbeitsstreifens des herkdmmlichen Leitungsbaus flr die Aufstellung
der technischen Anlagen Ubersteigen werden.
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Uber den Arbeitsstreifen hinausgehend sind zudem Baustelleneinrichtungsflachen
erforderlich um den Stationsbau zu realisieren. Abhangig von Standort und GréBe
der Station variieren diese ebenso in ihrem Flachenanspruch.

6.1.3 Rohrlagerplatze

Zusatzlich zu Bau- und Baustelleneinrichtung werden Flachen fir die Lagerung vor
allem der Rohre, aber auch anderer Materialien, sowie von Geratschaften und ggf.
fir BaubUroeinrichtungen mit zugehdérigen Parkmadglichkeiten vorgesehen.

Die insg. 15 Rohrlagerplatze sind in den Lageplanen in Teil A Unterlage A3-1 bis
A3-15 dargestellt.

Aufgrund der Nennweite, der Menge der Rohre und der Stapelungsvorgaben erfor-
dern die Rohrlagerplatze zumeist Flachen im Bereich von 1 ha und mehr. Die
dadurch notwendigen Flachen macht die Inanspruchnahme zusatzlicher Flachen in
freier Feldflur unvermeidbar. Dies begriindet sich darliber hinaus auch darin, dass
zur Begrenzung des logistischen Aufwands die Rohrlagerplatze gut erreichbar und
so nah wie mdglich am Arbeitsstreifen eingeplant sind.

6.1.4 Flachen fiir Zuwegungen

Da Zuwegungen weitestgehend Uber das bestehende StraBen- und Wegenetz vor-
gesehen werden, beschrankt sich der Anspruch auf zusatzliche Flachen in freier
Feldflur nur auf die Bereiche, wo bestehende StraBen- und Wege keine ausrei-
chende Vernetzung bieten und / oder flir gewohnlich an Trassenpunkten, wo die
ETL 182 klassifizierte StraBen unterquert, und wo die direkte Zuganglichkeit von
diesen StraBen auf den Arbeitsstreifen hergestellt werden muss.

Wo bestehende Wirtschafts-, Hauptwirtschaftswege o. a. als Zuwegung vorgese-
hen sind, mussen diese ggf. flir die Nutzung durch Baustellenverkehr temporar
ertlichtigt, bzw. verbreitert, und nach Beendigung der BaumaBnahme wieder ihren
Urzustand gebracht werden.
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6.1.5 Ubersicht Arbeitsflichen
Tabelle 6: Ubersicht Arbeitsfldchen
Art Arbeitsstrei- Baustellenein- Rohrlagerpldtze | Aufstell- und | Fldache fiir
fen richtungsfla- (RLP) Umlagefla- Zuwegung
chen (BE) chen
Zweck Leitungsbau Leitungsbau Rohre und Bégen | Material BaustraBen
offen geschlossen, Geratschaften
Stationsbau Baubiro
Flachen- Entlang Tras- Entlang Trassen- | Unvermeidbar, Weitestge- Weitestge-
anspruch sen- verlauf; wo keine beste- hende Nut- hende Nut-
verlauf; unvermeidbar henden Betriebs- | zung beste- zung der be-
unvermeidbar oder Brachfla- hender stehenden
chen zur Verfi- Betriebs- oder | StraBen- und
gung Brachflachen Wege
anzustreben
GroBe Uber gesamte Sonderbauwerke: | Mind. alle ca. Keine Anga- Keine Anga-
Trassenlange ref. Kap. 4.7.4 10 km entlang ben ben
Regelbreite: der Trasse
ca.42m Streckenarmatu-
ren: 15 Flachen je 1 -
Eingeschrankt: | ca. 6 BE Flachen | max. 3 ha
ca.35/20m je 500 m2
Ggf. verbreitert | Ubergabestation:
BE Flache 0,2 ha
Errichtung Siehe Kap. Ref. Kap. 6.1.2, Ref. Kap. 6.1.3, Gdf. Ertichti- | Ggf. Ertlich-
6.1.1 sonst Schotte- sonst Schotte- gung tigung
rung, Konsolidie- | rung, Konsolidie-
rung, Umzau- rung, Umzau-
nung, Zufahrt nung, Zufahrt
Wiederher- Zustand, Nutz- Zustand, Nutz- Zustand, Nutz- Abhdngig von | Zustand ge-
stellung barkeit wie vor barkeit wie vor barkeit wie vor Art der Immo- | maB Stra-
Bau Bau Bau bilie und Be- Benver-
triebsflache kehrs-
ordnung
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6.2 Dauerhafter Flachenbedarf
6.2.1 Schutzstreifen

Im Arbeitsblatt DVGW G 463 (A) [3] werden die Anforderungen an den Schutz-
streifen unter Ziffer 5.1.4 wie folgt definiert:

"Gashochdruckleitungen sind zur Sicherung ihres Bestandes, des Betriebes und
der Instandhaltung sowie gegen Einwirkungen Dritter in einem Schutzstreifen zu
verlegen. Dieser ist dauerhaft rechtlich zu sichern. Es muss sichergestellt sein,
dass die Gashochdruckleitung durch die Nutzung im Bereich des Schutzstreifens
nicht gefdhrdet wird. Im Schutzstreifen dirfen fur die Dauer des Bestehens der
Gashochdruckleitung keine Gebdude oder baulichen Anlagen errichtet werden. Der
Schutzstreifen ist von Pflanzenwuchs, der die Sicherheit der Gashochdruckleitung
beeintrdchtigen kann, freizuhalten, dies ist bereits bei der Trassierung entspre-
chend zu bertcksichtigen. Dariiber hinaus dirfen keine sonstigen Einwirkungen
vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb der Gashochdruckleitung be-
eintrdchtigen oder gefdhrden. So ist u. a. das Einrichten von Dauerstellpldtzen (z.
B. Campingwagen, Container) sowie das Lagern von Silage und schwer zu trans-
portierenden Materialien unzuldssig. Die Errichtung von Parkpldtzen im Schutz-
streifen ist in Abstimmung mit dem Eigentimer/Netzbetreiber zuldssig."

Dem DVGW Arbeitsblatt G 463 [3] entsprechend wird die Leitung in einem grund-
buchlich zu sichernden Schutzstreifen von 12 m Breite verlegt (jeweils 6 m rechts
und links der Leitungsachse). Im Schutzstreifen der Leitung ist die Anlage von
kreuzenden oder parallel fihrenden StraBen, Wegen, Kanalen, Rohrleitungen und
Kabeln mdglich, wenn dadurch weder der Bestand noch der Betrieb der Leitungen
gefahrdet oder beeintrachtigt wird.

Innerhalb des Schutzstreifens besteht zudem ein sog. Gehdlzfreier Streifen (2,5 m
beiderseits der RohrauBenkante bei einer Tiefenlage von < 5,0 m zur GOK), in der
zuklnftig keine Baume und Bilsche wachsen dirfen. Eine Ausnahme bildet der
Trassenabschnitt in den Obstanbauflachen des Alten Landes. Um den dauerhaften
Eingriff in die Sonderkulturen zu vermeiden, dirfen Kernobstbdaume und -blsche
weiterhin Gber die gesamte Breite des Schutzstreifens angebaut werden. Die Pflan-
zen missen flachwurzelnd sein und Bewirtschaftung des Schutzstreifens muss in
Abstimmung mit der Vorhabentragerin als spaterer Betreiber erfolgen.

Abgesehen von den o. g. Ausnahmen gilt der gesamte Schutzstreifen als Bauver-
botszone, so dass zur Gewahrleistung der Sicherheit der Anlagen, sowie zu deren
Uberwachungs-, Instandsetzungs- und Reparaturzwecken eine jederzeitige Befah-
rung moglich ist. Samtliche Einwirkungen, die die Sicherheit der Anlagen gefahr-
den, sind im Schutzstreifen untersagt. Der freie Zugang zu den Anlagen muss auch
wahrend der Bauphase der Anlagen Dritter jederzeit gewahrleistet sein.
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Eine begrenzte Einschrénkung der Schutzstreifenbreite oder teilweise Uberlappung
der Schutzstreifen von kreuzenden oder parallel fihrenden Rohrleitungen, Kabeln,
StraBen und Wegen ist nach Prifung und in Abstimmung mit dem Betreiber der
jeweiligen Leitung unter Berlicksichtigung der o6rtlichen Gegebenheiten und Bo-
denverhaltnisse, des angewandten Bauverfahrens und der Leitungsanlage mdg-
lich, sofern Bestand und Betrieb nicht geféahrdet oder beeintrachtigt werden.

Wo in Bundelung mit anderen Gasfernleitungen verlaufend, wurde die Trasse so
festgelegt, dass der Schutzstreifen der ETL 182 am Schutzstreifen der parallel ver-
laufenden Bestandsleitung, mit wenigen Ausnahmen kurzzeitigen Abrlckens, di-
rekt anliegt. An zwei unvermeidlichen Engstellen (Surfpark Stade stdlich von Aga-
thenburg und Regenriickhaltebecken der BAB Al o4stlich von Bassen) muss der
Schutzstreifen der ETL 182 mit den Schutzstreifen parallel verlaufender Bestands-
leitungen (ETL 47, bzw. NEL) kurzzeitig Uberlappen.

6.2.2 Flachen obertagiger Anlagen

Wahrend der Bauphase werden zur Lagerung von Material und Gerat sowie Aushub
Baustelleneinrichtungsflachen in unmittelbarer Nahe der Stationen bendtigt. Diese
werden innerhalb des zuvor beschriebenen Arbeitsstreifen festgelegt.

Nach abgeschlossener Bauphase bleiben die Stationsgeléande, wie in den in Unter-
lage E1 angeflihrten Oberflachenplanen bestehen.
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Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Regelwerke
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09. Juli 2021 (BGBI. I S. 2598, 2719) geandert worden ist
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GBVI. S. 104 - VORIS 28100 -), zuletzt geandert durch Artiekl 2 des Gestzes
vom 22. September (Nds. GVBI. S. 578)
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durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr.
409) geandert worden ist

1. DVGW-Arbeitsblatt G 260 - Gasbeschaffenheit

2. DVGW-Arbeitsblatt G 442 - Explosionsgefahrdete Bereiche an Ausblasetff-
nungen von Leitungen zur Atmosphare an Gasanlagen

3. DVGW-Arbeitsblatt G 463 - Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren fir ei-
nen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar; Planung und Errichtung

4. DVWG-Arbeitsblatt G 466-1 - Gashochdruckleitungen aus Stahlrohren flr
einen Auslegungsdruck von mehr als 16 bar; Betrieb und Instandhaltung

5. DVGW-Arbeitsblatt G 469 - Druckprifverfahren Gastransport/Gasverteilung

6. DVGW-Arbeitsblatt G 473 - Verfahren zum Auffinden, Bewerten, Behandeln
und Vermeiden von Beulen an Gashochdruckleitungen

7. DVGW-Arbeitsblatt G 479 - Planung, Errichtung und Betrieb von Gasanlagen
in Hochwassergefahrdungsbereichen

8. DVGW-Arbeitsblatt G 491 - Gas-Druckregelanlagen flir Eingangsdriicke bis
einschlieBlich 100 bar

9. DVGW-Arbeitsblatt G 492 - Gas-Messanlagen flr einen Betriebsdruck bis
einschlieBlich 100 bar

10.DIN EN 1594 - Gasinfrastruktur —Rohrleitungen fir einen maximal zuldssi-
gen Betriebsdruck Uber 16 bar —Funktionale Anforderungen
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transportsysteme

12.DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau, Arbeitsraumbrei-
ten

13.EN 10204 - Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen

14.DIN EN 12327 - Gasinfrastruktur - Druckprifung, In- und AuBerbetrieb-
nahme - Funktionale Anforderungen
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Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV) - Ho-
rizontalspulbohrarbeiten

16.DIN 18299 - VOB Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen - Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (ATV) - All-
gemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art

17.DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und Durchfihrung von Bauvorhaben

18.DIN 19731 - Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und
Baggergut

19.DIN 30350 - Beeinflussung erduberdeckter Rohrleitungen durch erdiber-
deckte Hochspannungs-Ubertragungskabel - MaBnahmen und Mindestab-
stande

20.DIN EN ISO 21809-1 - Polyethylen-Umhillungen von Rohren und Formstu-
cken aus Stahl - Anforderungen und Prifungen

21.DIN 50049 - Metallische Erzeugnisse; Arten von Priifbescheinigungen

22.ZTV-E - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Erdarbeiten im StraBenbau

23.RIL 877 - Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinien DB / BDEW
24.VdTUV-Merkblatt 1060 - Richtlinien fiir die Durchfiihrung des Stresstests
25.DVGW-Arbeitsblatt GW 304 - Rohrvortrieb und verwandte Verfahren
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