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Anlage: A-1
ISEK Hillerheide / Trabrennbahn / FRE / SKE BCE-02001 | V-01.12.2014

fehlt

Ergänzungen erforderlich

eingeschränkt vorhanden

vorhanden

nicht im Planungsgebiet vorhanden (relevant)

| SRE - Stadtentwicklungsgesellschaft Recklinghausen | P-RB - Planungsrandbedingung | Trabrennbahn Hillerheide angefragt Arbeitsgemeinschaft

Nr. Gegenstand Zweck Eintrag von Eintrag am
Beschaffung
von

Beschaffung
bei

Termin
Anfrage 
vom

Antwort 
erhalten am

Status Bemerkung

1 Bauleitpläne / Städtebauliche Planungen

1.1 Flächennutzungsplan RE P-RB Halbig 29.10.19 BCE

1.2 Bebauungspläne angrenzend P-RB Halbig 29.10.19 BCE werden nicht benötigt

1.3 ISEK Hillerheide P-RB Halbig 29.10.19 BCE Angebotsunterlagen

1.4 aktualisierter Rahmenplanung Trabbrennbahn P-RB Halbig 29.10.19 BCE Masterplaner 15.12.2019

1.5 Nutzungsflächen Dächer, Straße, Grün Blase 29.10.19 BCE Masterplaner 15.12.2019

1.6
DHM der Geländeherrichtung
Topographische Karte 

Blase 29.10.19 BCE Masterplaner 15.12.2019

1.7 Nutzung Gewässer Blase 29.10.19 BCE 30.11.2019

1.8 Abfolge der Entwicklung / Bauzustände Blase 29.10.19 BCE Masterplaner 30.11.2019

1.9 Freiraum für Behandlungsanlagen Blase 29.10.19 BCE Masterplaner 30.11.2019

2 Landschaftspläne und naturräumliche Grundlagen

2.1 Landschaftsplan Nr. 5 Emscherniederung P-RB Halbig 29.10.19 BCE Online

2.3 Geomorphologie und Naturräume P-RB Halbig 29.10.19 BCE Online LINFOS

2.4 Bodenkarte 1:50.000 Geol. Dienst P-RB Halbig 29.10.19 BCE Online / WMS

2.5 Bodenkarte RE P-RB Halbig 29.10.19 BCE Online / WMS

2.6 Vegetation/Vermessung Baumstandorte P-RB Halbig 29.10.19 Umweltplaner Umweltplaner 15.12.2019 Kartierung durch Umweltplanung

3 Schutzgebiete / Schutzobjekte

3.1 Landschaftsschutzgebiete P-RB Halbig 29.10.19 BCE Online / WMS LINFOS

3.2 FFH-Gebiete P-RB Halbig 29.10.19 BCE Online / WMS LINFOS

3.3 Vogelschutzgebiete P-RB Halbig 29.10.19 BCE Online / WMS LINFOS

3.4 Naturschutzgebiete P-RB Halbig 29.10.19 BCE Online / WMS LINFOS

3.5 Naturdenkmale P-RB Halbig 29.10.19 BCE L-Plan im Landschaftsplan

3.6 Geschützte Biotope P-RB Halbig 29.10.19 BCE Online / WMS LINFOS

3.7 Bodendenkmale P-RB Halbig 29.10.19 BCE Online es wird von einem freien Baufeld ausgegangen

3.8
Kompensationsflächen/Planung Ersatzhabitat 
Teichrohrsänger

P-RB Halbig 29.10.19 BCE Stadt Re 15.12.2019 Anfrage bei Stadt RE

3.9 Wasserschutzgebiete P-RB Broich 02.11.19 BCE Online 15.12.2019 Tassot

3.10 Überschwemmungsgebiete P-RB Broich 02.11.19 BCE Online Tassot

3.11 Bergesenkungsgebiete P-RB Broich 02.11.19 BCE Online vermutlich abgeschlossen

3.12 UVVP Blase 05.11.19 SER Umweltplaner 30.11.2019 Ergebnis Scoping
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4 Kartenmaterial / DGM

4.1 Deutsche Grundkarte DGK5 / ABK Stern P-RB Halbig 29.10.19 BCE Online / WMS liegt vor - Verwendbarkeit im Rahmen des Projektes?

4.2 Orthophotos P-RB Halbig 29.10.19 BCE Online / WMS

4.3 DGM Bestand P-RB Halbig 29.10.19 SER Online / WMS

4.4 Historische Karten P-RB Halbig 29.10.19 BCE
Angebotsunterlagen 
SKE

Historische Recherche

4.4 Historische Aufnahmen / Fotos P-RB Halbig 29.10.19 BCE
Angebotsunterlagen 
SKE

Historische Recherche

5 Liegenschaften

5.1 Katasterplan P-RB Halbig 29.10.19 BCE Stadt Re

5.2 Eigentumsverhältnisse P-RB Halbig 29.10.19 SER Stadt Re ALK/ALB Dateien liegen vor

5.3 Betretungsrechte P-RB Halbig 29.10.19 SER Stadt Re

6 Rechte Dritter im Projektgebiet i.R.d. LP2 nicht relevant

7 Genehmigungen i.R.d. LP2 nicht relevant

8 Bestand

8.1 Aktuelle Vermessung Bestands DGM Blase SER 26.11.2019

8.2 Bauwerke P-RB Halbig 29.10.19 SER wir gehen von bauhindernisfreien Baufeld aus

8.2.1 ggf. zu integrierende technische Anlagen und Gebäude P-RB Halbig 29.10.19 SER Stadt Re gibt es nicht 

8.3 Leitungsbestand P-RB Halbig 29.10.19
Historische 
Recherche

Angebotsunterlagen 
SKE

wir gehen von bauhindernisfreien Baufeld aus

8.3.1 Leitungsrecherche / ALIZ P-RB Halbig 29.10.19
Historische 
Recherche

Angebotsunterlagen 
SKE

wir gehen von bauhindernisfreien Baufeld aus

8.4 Bauhindernisrecherche P-RB Halbig 29.10.19
Historische 
Recherche

Angebotsunterlagen 
SKE

wir gehen von bauhindernisfreien Baufeld aus

8.4.1 Lageplan Bauhindernisrecherche P-RB Halbig 29.10.19
Historische 
Recherche

Angebotsunterlagen 
SKE

wir gehen von bauhindernisfreien Baufeld aus

8.5 Straßennetz P-RB Halbig 29.10.19 BCE

8.5.1 Angrenzende Straßen mit Höhen P-RB Halbig 29.10.19 BCE 26.11.2019 Vermessung steht noch in Teilen aus

8.5.2 Radwegenetz P-RB Halbig 29.10.19 BCE

9 Erschließung

9.1 Wasserversorgung Blase 29.10.19 BCE Gelsenwasser Trinkwasserbefüllung

9.2 Schmutzwasserableitung Blase 29.10.19 BCE Stadtentwässerung

9.3 Regenwasserableitung Blase 29.10.19 BCE Stadtentwässerung

9.4 Mischwasserableitung Blase 29.10.19 BCE Stadtentwässerung

9.5 Stromversorgung Blase 29.10.19 BCE Stadtwerke

9.6 Gasversorgung Blase 29.10.19 BCE Stadtwerke
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10 Boden

10.1 Baugrundaufschlüsse / -profile P-RB Halbig 29.10.19 SER Baugrundgutachter

10.1.1 Schichtenverzeichnisse P-RB Halbig 29.10.19 SER Baugrundgutachter

10.1.2 Aufschluss Bodenmanagement Datenbank P-RB 29.10.19 SER Baugrundgutachter

10.2 Altlasten P-RB Blase 29.10.19 BCE Historische Recherche

10.3 Bodenbelastungskarte P-RB 29.10.19 SER Baugrundgutachter

10.5 Stoffliche Bodenbelastung P-RB 29.10.19 SER Baugrundgutachter

10.6 Baugrundgutachten/kf-Werte P-RB Blase 29.10.19 SER Baugrundgutachter 26.11.2019 Konzept für Versickerungsversuchen von IB Berg

10.8 Geodin-Daten 29.10.19 SER Baugrundgutachter

10.9 Archäologische Stellungnahme 29.10.19 SER Baugrundgutachter siehe oben

10.10 unterirdische Bauwerkssubstanz Blase 29.10.19 SER Baugrundgutachter siehe oben

11 Kampfmittel

11.1 Kampfmittelrecherche P-RB Halbig 29.10.19
Historische 
Recherche

Angebotsunterlagen 
SKE

12 Grundwasser

12.1 Grundwassergleichen, mittlerer Grundwasserstand P-RB Halbig 29.10.19
Historische 
Recherche

Angebotsunterlagen 
SKE

12.2 Grundwassergleichenplan P-RB Halbig 29.10.19
Historische 
Recherche

Angebotsunterlagen 
SKE

12.3 Flurabstandskarte P-RB Halbig 29.10.19
Historische 
Recherche

Angebotsunterlagen 
SKE

26.11.2019

12.4 GW-Messstellen/Zeitreihen P-RB Blase 29.10.19
Historische 
Recherche

Angebotsunterlagen 
SKE

26.11.2019
Stammdaten, Bohrprofile und alle vorhandenen 
Abstiche

12.5 GW-Analytik P-RB Halbig 29.10.19
Historische 
Recherche

Angebotsunterlagen 
SKE
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13 Wasser

13.1 Hydrologie / Hydrologisches Gebietsmodell Blase 02.11.2019 BCE 31.11.2019 Bärenbach Abfluss

13.2 Oberflächengewässerhydraulik/-transport Blase 02.11.2019 BCE 31.11.2019
Bärenbach Abfluss  --> zulässiger Einleitungsabfluss, 
Wasserspiegellagen?

13.3 Kanalnetz Blase 02.11.2019 BCE Stadtentwässerung 26.11.2019 als pdf / als dwg oder dxf sowie ISYBAU XML

13.4 Schmutzfracht Blase 02.11.2019 BCE Stadtentwässerung 31.11.2019

13.5 Immissionsbezogene Nachweise / Wasserqualität Blase 02.11.2019 BCE Stadtentwässerung
BWK-M3-Nachweis Bärenbach und unterhalb liegende 
Gewässer?

13.7 Abflusswerte Qtx, Q0,n=2 Blase 02.11.2019 BCE Stadtentwässerung

13.8 Regenwasserspenden Broich 02.11.2019 BCE
Spenden KOSTRA DWD 2010R haben wir bereits; 
repräsentive Regenheihe (LANUV);                     ggfls. 
Sondergutachten DWD

13.9 Kanalkataster einsch. Rückhaltung Broich 02.11.2019 BCE Stadtentwässerung
Bestandspläne + Generalentwässerungsplan mit 
eventl. Einleitbeschränkungen + 
Abwasserbeseitigungskonzept

13.10 Analyse Regenwasser Blase 02.11.2019 SER Stadtentwässerung 31.11.2019

13.11 Analyse Trinkwasser Blase 02.11.2019 SER Stadtentwässerung 31.11.2019

13.12 Materialvorgaben für Abwasserrohre Broich 02.11.19 IB Berg Stadt Recklinghausen 31.12.2019 ist DI = DN? --> Hydraulik RW-Kanäle

13.13 TV-Inspektion der Bestandskanäle Broich 02.11.19 IB Berg Stadt Recklinghausen nur im umliegenden Anschlussbereich

14 Planungen durch Planungsbeteiligte

14.1
Aktueller Masterplan (2019) als Grundlage für die 
Freianlagenplanung

P-RB Halbig 29.10.19 SER Masterplaner 15.12.2019

14.2 Machbarkeitsstudie Seeplanung P-RB Halbig 29.10.19 BCE BCE

14.3 Konzept Baufeldfreimachung und Bodenmanagement P-RB Halbig 29.10.19 SER
Angebotsunterlagen 
SKE

14.3.1 Höhenplan Urgelände P-RB Halbig 29.10.19 SER
Angebotsunterlagen 
SKE

14.3.2 Höhenplan Planung (nicht aktuell) P-RB Halbig 29.10.19 SER
Angebotsunterlagen 
SKE

31.11.2019

14.3.3 Differenzenplan P-RB Halbig 29.10.19 SER
Angebotsunterlagen 
SKE

14.3.4 Systemquerschnitte Bodenauftrag P-RB Halbig 29.10.19 SER
Angebotsunterlagen 
SKE

14.5 Eventuelle Vorgaben der Stadt RE zu Freianlagen P-RB Halbig 29.10.19 SER Stadt Recklinghausen

14.5.1 Aufbau und Verwendung von Materialien für Oberflächen P-RB Halbig 29.10.19 SER Stadt Recklinghausen

14.5.2 Ausstattungselemente / Leuchten / etc. P-RB Halbig 29.10.19 SER Stadt Recklinghausen
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15 Fremdplanungen im Umfeld

15.1 sonstige Planungsvorhaben Dritter Blase 31.10.19 SER

16 Sonstige planungsrelevante Grundlagen

16.1
Leistungszuordnung Fachplanungen (insbes. Freiraum- 
Seeplanung)

Blase SER 26.11.2019


