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Anlage 8
Zeitplan Bau-, Verfüll- und Dichtphasen

Bauabschnitt

OAD BA 1 (Abschlussdamm 1)

Basis BA 1 A/B (Bereich A und B)

VP 1A
OAD BA 2 (Abschlussdamm 2)

VP 1B VP 1B
Basis BA 2B (Bereich B)

Basis BA 2B' (Bereich B)

VP 2B (parall. Verfüll.BA 2B und BA 2B')

Basis BA 2A (Bereich A)

VP 2A326
VP 2A331 VP 2A331

Basis BA 3A' W (Bereich A)

VP 3A' W
OAD BA 4
Basis BA 3B/3B' W (Bereich B)

VP 3B / B' W
Basis BA 3B' O (Bereich B)

VP 3B' O
Basis BA 3A' O (Bereich A)

VP 3A' O
VP 4
OAD BA 3 (Abschlussböschung)

Basis 1. Ausbaustufe
(Norderweiterung)

VP 5
VP 6
Basis 2. Ausbaustufe
(Norderweiterung)

OAD BA 5
VP 7
VP 8 VP 8.1
VP 9
OAD BA 6
VP 10
VP 11
VP 12
OAD BA 7
OAD BA 8
OAD BA 9
OAD BA 10
VP 13a 1. Ausbaustufe
VP 13a 2. Ausbaustufe VP 13a2
VP 13b VP 13b
VP 13c.1 (30%)
VP 13c.2 (30%) VP 13c.2
VP 13c.3 (30%) VP 13c.3
VP 13c.4 (10%) VP 13c.4

Legende:
Bauphase: Bau der jeweiligen Basisabdichtungsabschnitte z.B. Basis BA 1A Inbetriebnahme MfD / Basisbereiche

Schütt- bzw. Verfüllphase Monobereiche z.B. VP 13 Betriebsbereite Fertigstelleung MfD / Basisbereiche

Schütt- bzw. Verfüllphase allgemeine Einlagerungsbereiche z.B. VP 11

Schütt- bzw. Verfüllphase als Restverfüllung

Dichtphasen: Aufbringen der jeweiligen Oberflächenabdichtung z.B. OAD BA 2

VP 13c.1

VP 13a1
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VP 2A326
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VP 1A

VP 2B

VP 3A' W

VP 3B / B' W

VP 7

VP 3A' O

VP 3B' O

VP 4

VP 5
VP 6

VP 8.2
VP 9

VP 11
VP 12

VP 10
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