Windpark Kail

Anlage zu Formular 1.2 (Verpflichtungserklarung)

Verpflichtungserklarung zum Antrag auf vorzeitigen Beginn gemafld § 8 a BImSchG

Mit Antragstellung wird auch ein Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns nach
§ 8a BImSchG gestellt, der sich auf die fur die Errichtung der WEA erforderlichen
vorbereitenden MalRnahmen bezieht (hier Rodung und Erschliel3ungsflachen).

Fur den geplanten Windpark sind Rodungen erforderlich, die ca. 2 Wochen
beanspruchen und aus naturschutzfachlichen Griinden bis zum 28.02. durchgefihrt
worden sein mussen. Ansonsten wirde es ggf. zu erheblichen zeitlichen
Verzdgerungen kommen (nachste Rodungsperiode ab dem 01.10.), die eine
zeitnahe Realisierung des Windparks unmdglich machen. In diesem Zusammenhang
soll ggf. vor Genehmigung des Windparks auch mit dem Ausbau der Zuwegung und
der Erstellung von ErschlieBungsflachen begonnen werden.

Hiermit verpflichtet sich die innogy Wind Onshore Deutschland GmbH bis zur
Entscheidung der Immissionsschutzbehdrde Gber den Genehmigungsantrag die im
Zuge des vorzeitigen Beginns mit dem Ausbau der Zuwegung und
ErschlieBungsflachen verursachten Schaden zu ersetzen und, wenn das Vorhaben
nicht genehmigt wird, in Abstimmung mit der Gemeinde den friiheren Zustand
wiederherzustellen.

In Bezug auf die Rodungen verpflichtet sich die innogy Wind Onshore Deutschland
GmbH im Falle eines vorzeitigen Beginns gegeniber der Unteren Forstbehdrde, vor
Durchfiihrung der Rodungen eine Sicherheitsleistung
(,Wiederaufforstungsburgschaft®) in Hohe von 20.000,- € je ha Rodungsflache zu
hinterlegen.
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