Anhang 4 zur Zulassung des vorzeitigen Baubeginns vom 12.01.2024

Tabelle 1: Bauzeitentabelle fiir die MaBnahmen des vorzeitigen Baubeginns gemél Planfeststellungsunterlagen Anlage 08.01.02 (MaBnahmenblétter)

LF = Lagerflache, ZW = Zuwegung, UW = Umspannwerk, NSG = Naturschutzgebiet, fett = 380 kV- und 380-/110-KV-Neubau

Mastbereich Leitung | Ausholzung | Schonender Rickschnitt Ausgleichsflache Abfang Bauzeitenregelung | Besatzkontrolle/
(Winter) aufgrund Winterschlaf herstellen/ Zauneidechse Geholze: Vergramung
Zauneidechse und/oder aufwerten (AArl) (VAr12) Geholzbriter Offenland-
Amphibien (VAr12, VAr5) (Winter) Ab Marz — Juni (VAr2) und Briter (VAr4)
Fledermause (VAr6)
Dezember - Februar
Ausgleichsflache - X X X
ostl. UW Siems
UW Siems LH 13-330, X
LH 13-183,
LH 13-114,
LH 13-117,
LH 13-152
35N LH 13-330 X
2 LH 13-114 X
2 LH 13-117 X
002 LH 13-152 X
33N LH 13-330 X
005 LH 13-152 X X X
5/6 LH 13- X
117/ LH
13-114
6/7 LH 13- X X X X
117/ LH
13-114
6/6N LH 13-115 X X X X
LF/ZW bei M32N | LH 13-330 X
7 LH 13-115 X X X X
8 LH 13-115 X X
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9/9N LH 13-115 X
Arbeitsflache X (Knick) X (VAr5, VAr12)
Kabelprovisorium
nordl. 9/9N
Arbeitsflachen
Provisorium
Griinflachen NSG
Knicks bei 10/11 LH 13- X X (VAr5)
117/ LH
13-114
Knicks bei 11/12 LH 13- X X (VAr5)
117/ LH
13-114
Spannfeld LH 13- X X
4/5-5/6 117/ LH
13-114
Spannfeld 5/6- LH 13- X X
6/7 117/ LH
13-114
Bestehende X X
Ausgleichsflache
ostl. UW Siems

C2 - Internal Information






