
Äußerer Stadtring West - HA 5

Hamburger Straße
Verkehrsführung während der Bauzeit

Umleitungen ÖPNV

Bauphase Dauer

betroffene Linie/ 

Schienenersatzverkehr Umleitung

1.1 4 Wochen Bus 75/Linie 1/Linie 12 -

1.2 3 Wochen Bus 75/EV 1/Linie 12 -

1.3 46 Wochen Bus 75/Linie 1/Linie 12 -

2 8 Wochen - -

3.1/3.2 10 Wochen Bus 75/EV 1/Linie 12 -

4.1 4 Wochen EV 1 stadtwärts über Gottfried-Keller-Straße - Alte Meißner Landstraße

EV 1 landwärts

über Meißner Landstraße - Merbitzer Straße - Alte Meißner 

Landstraße - Gottfried-Keller-Straße - Roquettestraße

Bus 75 stadtwärts über Merbitzer Straße - Alte Meißner Landstraße

Bus 75 Stadtwärts über Meißner Landstraße

Linie 12 -

4.2/4.3 14 Wochen EV 1 stadtwärts über Gottfried-Keller-Straße - Alte Meißner Landstraße

EV 1 landwärts

über Meißner Landstraße - Merbitzer Straße - Alte Meißner 

Landstraße - Gottfried-Keller-Straße - Roquettestraße

Bus 75 stadtwärts über Merbitzer Straße - Alte Meißner Landstraße

Bus 75 landwärts über Meißner Landstraße

EV 12 stadtwärts

über Gottfried-Keller-Straße - Alte Meißner Landstraße - 

Meißner Landstraße - Bahnstraße

EV 12 landwärts über Ockerwitzer Straße - Gottfried-Keller-Straße

5 bis 10 30,5 Wochen EV1 -

Bus 75 -

Linie 12 -

11 bis 18 31 Wochen EV1 -

Bus 75 -

Linie 12 -

K:\T\1910\Projektdokumentation\Verkehrsfuehrung\200715 Zusammenstellung Umleitungen MIV - ÖPNV\Zusammenstellung Straßensperrungenpro Phase.xlsx / 24.09.2020 1 von 1

At
Textfeld
Unterlage 16.8.29




