AuRerer Stadtring West - HA 5

Hamburger StralRe

Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit
Strallensperrungen und Umleitungen MIV

Unterlage 16.8.28

Bauphase Dauer unterbrochener Verkehrsstrom Verkehrsmenge (MIV) Umleitung
MIV Zahlung 2018 (Kfz/24h)
1.1/1.2/1.3| 53 Wochen - - -
2 8 Wochen - - -
3.1/3.2 | 10 Wochen |RE Bahnstral3e in Hamburger Stral3e 370 uber Flugelweg
RA aus Hamburger Straf3e in Bahnstraf3e 120 Uber Cossebauder Stral3e
LA aus Hamburger in BahnstralRe 480 Uber Cossebauder Stral3e
LE aus Bahnstral3e in Hamburger 1240 Uber Flugelweg
4.1 4 Wochen |RE Cossebauder Strafl3e in Hamburger Stral3e 250 Uber Bahnstrale
Uber Gottfried-Keller-StralRe - Alte
RE Warthaer Stral3e in Hamburger Stral3e 1010 Meil3ner Landstral3e
Uber Meil3ner Landstral3e - Alte Meil3ner
LA Hamburger Stral3e in Warthaer Stral3e 1130 Landstral3e - Gottfried-Keller-Straf3e
LA Hamburger StralBe in Cossebauder Stral3e 500 Uber BahnstralRe
4.2/4.3 | 14 Wochen |RA aus Meil3ner Landstrae in Cossebauder Stral3e 4920 Uber BahnstraRe
RA aus MeiBner Landstraf3e in Warthaer Straf3e 170 Uber BahnstraRe
RE Cossebauder Strafl3e in Hamburger Stral3e 250 Uber BahnstralRe
Uber Gottfried-Keller-Stral3e - Alte
RE Warthaer Stral3e in Hamburger Straf3e 1010 Meil3ner LandstralRe
Uber Meil3ner Landstral3e - Alte Meil3ner
LA Hamburger StralRe in Warthaer Stralle 1130 Landstral3e - Gottfried-Keller-StralRe
LA Hamburger StralBe in Cossebauder Stral3e 500 Uber BahnstralRe
Uber Gottfried-Keller-Straf3e - Alte
Meil3ner Landstral3e - Mei3ner
RE Warther Stral3e in Cossebauder Stral3e 470 Landstral3e - Bahnstral3e
5 8 Wochen |RE Bahnstral3e in Hamburger Stral3e 370 Uber Flugelweg
RA aus Hamburger Straf3e in Bahnstral3e 120 Uber Cossebauder StralRe
LA aus Hamburger in Bahnstrale 480 Uber Cossebauder StralRe
LE aus Bahnstral3e in Hamburger 1240 Uber Fligelweg
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AuRerer Stadtring West - HA 5

Hamburger StralRe

Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit
Strallensperrungen und Umleitungen MIV

6.1/6.2 | 5Wochen [LA aus Hamburger in Bahnstral3e 480 Uber Cossebauder Straf3e

LE aus Bahnstral3e in Hamburger 1240 Uber Flugelweg

7 5 Tage - - -

8 4 Wochen - - -

9 4,5 Wochen - - -

10 3 Wochen - - -

11 8 Wochen |LA aus Meil3ner Landstral3e in Alte Mei3ner Landstral3e 1920 Uber Merbitzer StralRe

12 5Tage |LA und RA aus Mei3ner Landstral3e in Alte MeiBner Landstrafie 1920 Uber Merbitzer StralRe
RE aus Alte Mei3ner LandstralRe in Meil3ner Landstral3e 1849 Uber Merbitzer Stral3e
RA aus MeiBner LandstraRe in Warthaer Stral3e 170 Uber BahnstralRe
RA aus MeiRner LandstralRe in Cossebauder Stral3e 4920 Uber BahnstralRe

13 8 Wochen |LA und RA aus Meil3ner Landstraf3e in Alte MeilRner Landstralle 1920 Uber Merbitzer Stral3e
RE aus Alte Mei3ner LandstralRe in Meil3ner Landstral3e 1849 Uber Merbitzer Stral3e
RA aus Meiner LandstralRe in Warthaer StralRe (zeitweise) 170 Uber BahnstralRe
RA aus MeiRner LandstralBe in Cossebauder Stral3e (zeitweise) 4920 Uber BahnstralRe

14/15 3 Wochen |LA und RA aus Meil3ner Landstraf3e in Alte MeilBner Landstralle 1920 Uber Merbitzer Stral3e

RE aus Alte Mei3ner LandstralRe in Meil3ner Landstral3e 1849 Uber Merbitzer StralRe

16 5 Wochen - - -

17 6 Wochen - - -

18 6 Wochen |RE Bahnstral3e in Hamburger Stral3e 370 Uber Flugelweg
RA aus Hamburger Stral3e in Bahnstrafie 120 Uber Cossebauder Stral3e
LA aus Hamburger in Bahnstrale 480 Uber Cossebauder StralRe
LE aus Bahnstral3e in Hamburger 1240 Uber Fligelweg
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Auerer Stadiring West - HA 5 Verkehrsfuihrung wahrend der Bauzeit
Strallensperrungen und Umleitungen MIV

Hamburger StralRe

Zusammenfassung
Umleitung tber:
Fligelweg
Cossebauder Straf3e
BahnstralRe
Gottfried-Keller-StraRe - Alte Meif3ner LandstraRe

Merbitzer StraBe (zw. Alte Meil3ner Landstr. u. Mei3ner Landstr.)

Verkehrsmenge
1610
600
5840
2610

3769
1920

Dauer gesamt
29 Wochen
29 Wochen
27 Wochen
18 Wochen

12 Wochen
8 Wochen
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