
Landestalsperrenverwaltung Sachsen 

Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

Vereinigte Mulde, rechts,

Neubau östlicher Ringschlussdeich Gruna, Vorhaben 1.11

 Genehmigungsplanung

III. Umweltplanung

6. techn. Baubeschreibung

Anlage Bauzeitenplan
  

Vorgang/Gewerk Jahr  (nach/zu der Planfeststellung) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Monate Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Neubau östl. Ringschlussdeich NB RSD Baubeginn

Landschaftsbau CEF -Neuntöter

Fachbüro VAS1: öBB: Amphbienschutz Wiederherstellung BE-Flächen

Fachbüro VAS1: öBB: Vogelschutz Wiederherstellung BE-Flächen

Fachbüro VAS1: öBB: Reptilienkontrollen Wiederherstellung BE-Flächen

Landschaftsbau VAS2: Aufstellen einer Amphibienleiteinrichtung

Baubetrieb VAS3: Beschränkung Baustellenverkehr Materialtransporte nur bis 18:00 

Fachbüro VAS4: Umsetzen von Zauneidechsen

Baubetrieb VAS5: Bauzeitenregelung Baubeginn

Baubetrieb/Landschaftsbau KoH RD: Baubeginn am südl. Deichkreuz; LRT Initiierung

seecon Ingenieure

Stand: 02.09.2022


