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Bauleistung:
- Stralen- und -stadtwartiger Gleisbau
- Bau TW

119
Y414

Verkehr in den Baufeldern:

- landwartige Fahrspur

- StraRenbahn in Wechselbetrieb auf
Umfahrungsgleis

- StraRenbahn HarkortstralRe gesperrt
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Geplante Verkehrsfiihrung

- stadtwartige Harkortstralle tiber
Liststrale

- stadtwartige MIV GroRenhainer tber
HarkortstraRe - Liststrale

- kleinrdumige Umleitung des MIV in
Richtung Pieschen
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Querschnitt (A-A)
BPh. 1.4
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Bauphase 1.4

Rahmenbedingungen/Besonderheiten bei der Bearbeitung des Bauablaufes
Generell:

. Gewihrleistung der Zugénglichkeit zu den Grundstiicken, Sperrungen nur nach Anliegerinformation
e Gesicherte Filhrung der FuRgénger durch das Baufeld (Gehwegbreiten mind. 1,50m)

Allgemeine Anforderungen:

Die Zugénglichkeit der Grundstiicke ist zu gewahrleisten und zeitweise Sperrungen der Zufahrten sind abzustimmen
FuBgangerfahrung entsprechend Baufortschritt anpassen

bei "Anlieger frei" Gewahrleistung von 2,75m Fahrgassenbreite excl. Verkehrssicherung

Gehwegbreite von mindestens 1,20m ist zu gewahrleisten

Ausriistungsgrad Baustellen-LSA, Markierung und vorfahrtsregelnde Beschilderung siehe VTU Baustellen-LSA
FuRgéngerbeschilderung (Z1000-12/22) ist auf der Baustelle vorzuhalten und entsprechend dem Baufortschritt anzupassen!
widerspriichliche Beschilderung ist vollsténdig abzudecken und Schilder die entfernt werden miissen, sind sofort mobil zu ersetzen
nach Einrichtung der Baustelle, ist die tiberfliissige Beschilderung zu entfernen

4154
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nach Ende der BaumaRnahme:

s Herstellung der Markierung und Beschilderung gemaR verkehrsrechtlicher Anordnung
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Legende:

Provisorium
Baufeld
Technologieflache
stadtwartiger MIV
landwartiger MIV
StralRenbahn

Bau-LSA oder ggf.
Anpassung vor-
handener LSA

H Interimshaltestelle

Haltestelle

Hinweis zu den Urheberrechten

Herausgeber: Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)

Geobasisdaten: © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), Landeshauptstadt Dresden
Fachdaten: © Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB)

Fur Inhalt und Aktualitat der Daten ist der jeweilige Rechteinhaber verantwortlich. Alle ibergebenen Daten unterliegen

dem Urheberrecht des Rechteinhabers und diirfen nur fur 0.g. MaRnahme genutzt werden. Verarbeitung unter Verwendung
elektronischer Systeme, Vervielfaltigung und Verarbeitung nur mit Zustimmung des Herausgebers. Die Weitergabe der

Daten an Dritte ist untersagt, ebenso eine Nutzung tiber den vereinbarten Verwendungszweck hinaus. Nach Abschluss der

0.9. MaRnahme ist der tibergebene Datenbestand vom Nutzer zu I§schen. Bei Nutzung tiber den vereinbarten Verwendungszweck
hinaus kann das Stidtische Vermessungsamt Dresden Gebiihren berechnen.

Ausdruck von Daten
Beim Ausdruck von Daten ist der obenstehende Hinweis zu den Urheberrechten zu beachten sowie obenstehende
Herausgeber und Rechteinhaber in den Ausdruck aufzunehmen.
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Bestandsnahe Gleiserneuerung GroRRenhainer Stralie
zwischen Conradstral3e und Riesaer Stralle
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