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BV GroBenhainer StraBe - Bauphase 3.2 (6 Wochen), Linie 3 verkiirzt bis
Bf. Neustadt, Linie 13 verkiirzt bis F.-Reuter-StraBe,

Linie 43 Wilder Mann - Mickten, EV 3 Bf. Neustadt - Pestalozziplatz
Trachér berger : ‘
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186 Ebershacher W.
187 Medinger Weg
188 Wilschdorfer Str.
189 Wiirschnitzer W.
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Bauphase 3.2 - Unterphase Ausbau Bauweiche am Ende der Bauphase

Rahmenbedingungen/Besonderheiten bei der Bearbeitung des Bauablaufes
Generell:

Gewahrleistung der Zuganglichkeit zu den Grundstiicken, Sperrungen nur nach Anliegerinformation
Gesicherte Fuhrung der FuRganger durch das Baufeld (Gehwegbreiten mind. 1,50m)

Allgemeine Anforderungen:

Die Zugéanglichkeit der Grundstiicke ist zu gewahrleisten und zeitweise Sperrungen der Zufahrten sind abzustimmen
Fulgangerfiihrung entsprechend Baufortschritt anpassen

bei "Anlieger frei" Gewéhrleistung von 2,75m Fahrgassenbreite excl. Verkehrssicherung

Gehwegbreite von mindestens 1,20m ist zu gewéhrleisten

Ausrlistungsgrad Baustellen-LSA, Markierung und vorfahrtsregelnde Beschilderung siehe VTU Baustellen-LSA
FuBgangerbeschilderung (Z1000-12/22) ist auf der Baustelle vorzuhalten und entsprechend dem Baufortschritt anzupassen!
widerspriichliche Beschilderung ist vollstandig abzudecken und Schilder die entfernt werden missen, sind sofort mobil zu ersetzen
nach Einrichtung der Baustelle, ist die Uberflissige Beschilderung zu entfernen

Herstellung der Markierung und Beschilderung geman verkehrsrechtliicher Anordnung
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