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Anlage 1: Bauzeitbeschrankung (Uberarbeitet und erganzt)
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Aufgrund der klimatischen Auspragung am Fichtelberg - Winter von November bis April, mit niedrigen Temperaturen und haufigen Schneeféllen -
besteht ein enges Baufenster, das stark mit den Aktivitatszeiten der relevanten Arten korrespondiert.

Dass stellt naturschutzfachlich ein Problem dar, da ein klassisches Bauverbot zu einer drastischen Verknappung des Baufensters fihren wirde. Die
Realisierung des Projektes hatte damit einen sehr langen Umsetzungszeitraum zur Folge, der die baubedingt Beeintrachtigung im Gebiet Uber Jahre
ausdehnt. Vor Beginn der Bauarbeiten sind daher Kartierungen durchzuflhren, um die Eingrenzung des Baufester so genau wie mdglich
vorzunehmen.

Bezogen auf die Modernisierung des Skigebietes, ist der Ubergreifende Projektablauf zu beachten. Dieser wird unter Punkt 9 der UVS mit
integriertem LBP beschrieben.

Tabelle Bauzeitbeschrankung im Jahresverlauf

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

Fallarbeiten

Baufenster

Talstation | | |

Bergstation

Streckenfundamente
einschlieBlich Stiitzen

Inbetriebsetzung Seilbahn

Riickbau Nachtskilauf

Teilriickbau Kurvenlift

Riickbau GroBer Sessellift | | | | | |

Brutzeit Vogel

Ringdrossel

Waldschnepfe

Griinlaubséanger

Flugzeit Falter

Haselmaus

Winterschlaf

Reproduktion

Flederméause

Art im artspezifischen Winterquartier

Artim Artspezifischen Sommerquartier

Ausbildung von Wochenstuben

Aktivitatszeit Reptilien

Méglich Baufenster mit
Teileinschrankungen
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NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 8-ER SESSELBAHN AM
KLEINEN FICHTELBERG

FICHTELBERG SCHWEBEBAHN
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GmBH

Vogel

Hauptbrutzeit der meisten Vogelarten im Gebiet; Durchfiihrung von Rodungsarbeiten
im direkten Baubereich sind nicht méglich

Zeitabschnitt fir mdgliche Zweit- und Drittbruten bzw. Aufzucht der Jungtiere
Aufnahme des Baubetriebes nach Ricksprache und Kontrolle des Gelandes mdglich

Erneute Kontrolle des Gelandes auf balzende Vogel

Falter

Hauptflugzeit der beschriebenen Falterart
Haselmaus

Winterschlaf: Rodungs- und Bauarbeiten sind unzuléssig, es ist aber davon
auszugehen, dass die Art am Standort aufgrund der fehlenden Strukturen nicht
vorhanden ist. Flachen sind entsprechend der Vermeidungs- und

VerminderungsmaBnahmen (MinimierungsmaBnahmen) vor Rodung zu kontrollieren.

Reproduktion: Rodungsarbeiten sind unzuléssig, Bauarbeiten kénnen bei im
vorherigen Winterhalbjahr erfolgten Rodungsarbeiten stattfinden.

Winterschlaf: Rodungs- und Bauarbeiten nach vorheriger Kontrolle der Flachen
durchfuhrbar

Regtilien
Hauptaktivitatszeit der Art

Fledermause

Art im artspezifischen Winterquartier: Bautétigkeit ist hier nur méglich,
wenn im betroffenen Eingriffsbereich keine Uberwinternden Arten
vorhanden sind. Dies ist durch entsprechende Kartierungsarbeiten zu
prifen

Art im artspezifischen Sommerquartier: Bautatigkeit ist hier nur méglich,
wenn im betroffenen Eingriffsbereich, die Rodungsarbeiten bereits in den
Wintermonaten stattgefunden haben, Geb&udestrukturen nachweislich
nicht durch Arten besetzt sind und die Beschrankung im Tagesverlauf
eingehalten werden-

Wochenstuben: Bautéatigkeit ist hier nur méglich, wenn im betroffenen
Eingriffsbereich, die Rodungsarbeiten bereits in den Wintermonaten
stattgefunden haben und Gebaudestrukturen nachweislich nicht durch
Arten besetzt sind.

Baufenster

Zeitpunkt fir die durchzufiihrenden Rodungen. Flachen sind
entsprechend der Vermeidungs- und VerminderungsmaBnahmen
(MinimierungsmaBnahmen) vor Rodung zu kontrollieren.

Baubetrieb unter Einhaltung der beschriebenen
VerminderungsmaBnahmen mdglich, Okologische Baubegleitung
zwingend erforderlich

Nutzung des Zeitraums flir den Baubetrieb nur bei bereits im
Winterhalbjahr durchgefiihrten Rodungen, bei konkretem Nachweis,
dass am Standort keine Arten im Sinne des §45 geféhrdet werden und
unter standiger 6kologischer Baubegleitung
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Tabelle Bauzeitbeschrankung im Tagesverlauf
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Arten Baufenster

Aktivitatsphase der angegeben Arten, Einhaltung der Uneingeschrankter ~ Baubetrieb  unter  Beachtung  der
VermeidungsmaBnahmen zwingend erforderlich Bauzeitbeschrankungen im Jahresverlauf
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