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Variante 

mit Querschnitt

Variante

Untersuchung nur für maßgebenden Bereich zwischen Bischofsweg und Königsbrücker Straße Nord bis Bauende

innerhalb der Bauzeit ab Einbau Baugleis bis Einbau Gleiskreuz zwischen 

Verkehrsführungsphase 2 und Verkehrsführungsphase 6

Variante

Bauzeit

[Monate]

Kosten

[€]

Sperrzeit Bahn

[Monate]

V2.1
betrachtet Bauzeit ab Beginn Einbau Bauwerke SEDD

 bis Ende Verlegung Gleiskreuz

ohne Baugleis / MIV 2-spurig durch Baustelle

halbseitige Bauweise

15

Phase 2

im Knoten Bischofsweg/ Königsbrücker Straße Beginn Bauwerk I SEDD

Verlegung TW DN800 Ostseite incl. 1/2 Querung , Keimfreiheit, Beginn TW-Kreuz West, Herstellung Provi FB im Bogen ( Apotheke)

Phase 3 

SEDD Bauwerk II im Knoten, Verkehrsanlage Nordost, temp Überfahrung, Bauwerk Paulstraße ( SEDD) zweiteilig), TW-Querung Bischofsweg 

Phase 4

Kanal-Anschluß an BW II vor Beginn Bauwerk III herstellen !!!SEDD Bauwerk III, Kanalbau ( 15 Wo), komplette Verkehrsanlage Nordwest incl. Gleise herstellen,

Phase 5

Seitenwechsel für Herstellung landw. Fahrbahn und Randbereiche Nordost, 

Phase 6

Einbau Gleiskreuz in 2 Bauabschnitte, Fertigstellung Knoten Bischofsweg/ Königsbrücker Straße, Restarbeiten Königsbrücker Straße Nord

2

2

7

2

2

0

600.000

2.100.000

600.000

600.000

keine

2

7

2

2

Summe 4.500.000,00 €
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