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1. Darstellung des Bauvorhabens

1.1 Planerische Beschreibung

Projekt:

Abschnitt:

Umfang:

Bauherr:

Bauplanung:

Lage des Objektes:

StralRenkategorie:

Funktion der Stralle:

B 96 - Ausbau nordlich Zittau
1. Bauabschnitt

Bauabschnitt von/bis:
BA: VNK 5054 049 km 1+593
BE: VNK 5054 045 km 0+196
Lange Bauabschnitt:
B 96 1,452 km
Anschlisse: 0,528 km

Ausbau der BundesstralRe 96 inklusive Neubau von Radver-
kehrsanlagen

Bundesrepublik Deutschland

Vertreten durch

Freistaat Sachsen

Landesamt flr Straenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen
Kéathe-Kollwitz-StraRe 19

02625 Bautzen

AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH
BahnhofstraRe 21
02763 Zittau

Bundesrepublik Deutschland

Freistaat Sachsen

Landkreis Gorlitz

von Zittau nach Mittelherwigsdorf

Gemarkung Zittau und Gemarkung Mittelherwigsdorf

StraRenkategorie
Aulerorts StraRenkategorie LS Il
Innerorts StralRenkategorie HS 11l bzw.
VS il

regionale Strallenverbindung




Bauvorhaben: Unterlage 1
B 96 — Ausbau nérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 - Station 5054 045 0,196) Erlduterungsbericht

1.4

StraBenbauliche Beschreibung

Die B 96 beginnt am Stadtring der groBen Kreisstadt Zittau und verlauft in nordwestlicher
Richtung bis Bautzen und von dort nach Hoyerswerda. Sie verlasst bei Lauta den Frei-
staat Sachsen flihrt weiter Uber Brandenburg und Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern.

Der geplante Ausbau der BundesstralRe 96 beginnt im Randbereich der Ortslage Zittau
beim Bau-Kilometer 0+52,0 rechtsseitig mit dem Anschluss an den vorhandenen Strallen-
graben (Angleichungsbereich). Ab dem Bau-Km 0+058,0 (BA = Station 5054 049 1,593)
erfolgt der Ausbau des kompletten StraRenquerschnittes.

Im Baubereich der OD Zittau ist hauptséachlich linksseitig eine lichte Bebauung (ehemali-
ges Watzdorfheim etc.) zu verzeichnen.

Das vorhandene Ortsschild der GroRen Kreisstadt Zittau steht ca. bei Bau-Km 0+360,0.
Dieses soll mit dem geplanten Ausbau aus Griinden der besseren Erkennbarkeit des
Ortseinganges in Richtung Bau-Kilometer 0+370,0 versetzt werden.

Nach dem Ortsausgang Zittau fuhrt die B 96 groRtenteils als anbaufreie Strecke in Rich-

tung Mittelherwigsdorf. Zirka im Bereich von Bau-Kilometer 0+455,0 bis 0+510,0 schlief3t
auBerhalb der Ortsgrenze rechtsseitig der Stralle ein bebautes Grundsttick (Feldschléss-
chen) an die B 96 an.

Die Bebauung der Ortslage Mittelherwigsdorf beginnt rechtsseitig der B 96 ca. beim Bau-
Kilometer 0+830,0.

Bei Bau-Km 1+031,0 liegt der Beginn der Ortdurchfahrt von Mittelherwigsdorf.

Die Bebauung von Mittelherwigsdorf linksseitig der B 96 ist ca. im Bereich von Bau-Kilo-
meter 1+150,0 bis 1+470,00 zu verzeichnen.

Das Ende der Ortsdurchfahrt von Mittelherwigsdorf liegt ca. bei Bau-Kilometer 1+650,0.
Die Bebauung von Mittelherwigsdorf rechtsseitig der B 96 endet ca. bei Bau-Km 1+670,0.

Far die Vorplanung wurde die Baugrenze fir den 1. Bauabschnitt nach der Ortsdurchfahrt
Mittelherwigsdorf am Ende der rechtsseitigen Bebauung definiert (je nach Variante ca. bei
Bau-Kilometer 1+668 bis 1+678). Daran schlieRt der 2. Bauabschnitt des geplanten Aus-
baues der B 96 an.

Die im 2. Bauabschnitt geplante Trassierung der B 96 weicht vom Bestand ab. Daher
wurde vor dem Bauanfang des 2. Bauabschnittes eine Anpassung an den vorhandenen
Strallenverlauf in der Ortslage Mittelherwigsdorf geplant.

Der Ausbau der Fahrbahn endet somit bei Bau-Kilometer 1+421 und der seitlichen Anbau-
ten bei Bau-Km 1+479 (BE = Station 5054 045 0,196).

In der Ortslage Mittelherwigsdorf Giberquert die B 96 mittels vorhandenen Briickenbau-
werk 1 die Kreisstrale 8617 und den Rietschebach. Das Briickenbauwerk liegt ca. im Be-
reich von Bau-Kilometer 1+225,0 bis 1+307,5.

Die vorhandene Trasse beginnt in der Ortslage Zittau als Gerade, geht am Ortsende in
eine Rechtskurve Uber und verlauft danach gerade in Richtung Mittelherwigsdorf.
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Am Ortseingang von Mittelherwigsdorf ist eine kleine Rechtskurve zu verzeichnen. Der
weitere Verlauf der vorhandenen B 96 erfolgt bis zum Ende der Ortsdurchfahrt Mittelher-
wigsdorf als Gerade.

HéhenmaRig ist folgender Verlauf bei der vorhandenen B 96 zu verzeichnen:

- Bauanfang bis ca. Bau-Kilometer 0+485,0 (Kuppe) ansteigend

- nach ca. Bau-Kilometer 0+485,0 bis zum Bruckenbauwerk 1 (Wanne) in Mittelherwigs-
dorf abfallend

- ab Briickenbauwerk 1 bis Bauende Bauabschnitt 1 ansteigend

Der Héhenbereich der vorhandenen BundesstralRe 96 im Plangebiet erstreckt sich ca. von
281,3 bis 304,2 m DHHN.

Die B 96 wird im Bereich Zittau bis zur Einmundung Kirschallee als Neusalzaer Stralle
und weiter in Richtung Mittelherwigsdorf als Zittauer Strale bezeichnet.

Der Stralenverkehr im Ausbaubereich der B 96 ist wie folgt charakterisiert:
- an Werktagen hauptséachlich Berufs- und Wirtschaftsverkehr
- an Wochenenden hauptsachlich Freizeit- und Erholungsverkehr

Die nachfolgenden Straen und Wege miinden im Ausbaubereich in die geplante B 96

ein:

- Wirtschaftsweg (BetonstralRe — Verbindung zwischen B 96 und K 8637 mit Verkehrsbe-
schrankung fur Landwirtschaft) ca. bei Bau-km 0+120,000

- Ausfahrt der Nebenanlage (Umfahrt/Schieife) am Ortseingang von Zittau ca. bei Bau-
km 0+351 (Einfahrt zur Nebenanlage erfolgt Uber Kirschallee)

- Kirschallee (Zufahrtsstrale zum Schulerbusch) ca. bei Bau-km 0+391,0

- Schenkstrae (S 139 - Ortsverbindung nach Mittelherwigsdorf) ca. bei Bau-Km
0+656,5

- Stralle der Pioniere (Gemeindestralle — Mittelherwigsdorf) ca. bei Bau-km 0+812,5

- Kirchsteg (GemeindestralRe — Mittelherwigsdorf) ca. bei Bau-km 1+146,5

- HauptstraBe (B 96 Anschluss an K 8617 vor BW 1 — Mittelherwigsdorf / Einbahnstralle
aus Richtung B 96) ca. bei Bau-km 1+198

- Alte Landstrale (B 96 Anschluss an K 8617 nach BW 1 — Mittelherwigsdorf / Einbahn-
straBe in Richtung B 96) ca. bei Bau-km 1+370,0

- Siedlung (Gemeindestrale — Mittelherwigsdorf) ca. bei Bau-km 1+479,5

Die Ausbaulange der B 96 betragt im 1. Bauabschnitt ca. 1,452 km zuzuglich ca. 0,449
km fur StraRenanschliisse. Weiterhin kommt eine Nebenanlage (Umfahrt/Schieife) am
Ortsausgang Zittau mit ca. 0,064 km hinzu.

Die BundesstraRe 96 wird folgt verkehrstechnisch eingestuft:
A) aulBerhalb bebauter Gebiete

o anbaufrei

o Funktion Verbindung

o Regionale (Uberregionale) StraRenverbindung

o => StralRenkategorie LS Il (RIN)

B) innerhalb bebauter Gebiete
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1.3

angebaute bzw. anbaufreie Hauptverkehrsstralle
Verbindungsfunktionsstufe Il

Regionale Stralenverbindung

=> StralRenkategorie HS Il bzw. VS Il

0 O O O

Fur den Ausbau der B 96 wurde unter Beriicksichtigung vorliegender Verkehrsdaten fol-
gender Querschnitt gewahlt:

A) auRerhalb bebauter Gebiete

o RQ 11 nach RAL mit 8,00 m Fahrbahnbreite

B) innerhalb bebauter Gebiete — beidseitig angebaut
o Fahrbahnbreite = 7,00 m
o inklusive Ubergangsbereiche mit Fahrbahnbreite bis 7,50 m

C) innerhalb bebauter Gebiete - einseitig angebaut

o Kombination aus RQ 11 und beidseitig angebaut

o Fahrbahnbreite = 7,50 m

o inklusive Ubergangsbereiche mit Fahrbahnbreite bis 8,00 m

D) innerhalb bebauter Gebiete — anbaufrei
o RQ 11 analog auRerhalb bebauter Gebiete

Mit dem Ausbau der B 96 ist der Neubau eines in beide Richtungen befahrbaren Radwe-
ges von Zittau nach Mittelherwigsdorf und weiterfihrend nach Oderwitz (siehe 2. Bauab-
schnitt) vorgesehen. Dieser soll als gemeinsamer Geh-Rad-Weg genutzt werden.

Die geplante Ausbaubreite des Radweges (gemeinsamer Geh-Rad-Weg) betragt:
- direkt angebaut: 2,50 m + 0,75 m Sicherheitsstreifen = 3,25 m in der OD
- freie Strecke: 2,50m

Weiterhin sind noch Verbreiterungen vorhandener und Ergénzungen neuer Gehweganla-
gen in den Ortslagen von Zittau und Mittelherwigsdorf vorgesehen.

Streckengestaltung

Die Streckengestaltung flr den Ausbau der B 96 wird hauptséachlich durch die Lage der
bereits vorhandenen Trasse und die daraus resultierenden topografischen, verkehrstech-
nischen und stédtebaulichen Zwangspunkte gepragt. Weiterhin spielen Aspekte des Um-
weltschutzes eine erhebliche Rolle. Daher sind die Gestaltungsrdume eng begrenzt.

Fur die Gestaltung wurden u. a. folgende Funktionen und Ziele definiert:

a) | Verbesserung der Linienfihrung der B 96

b) | Einordnung eines Radweges (Geh-Rad-Weges) entlang der B 96

c) | Erganzung bzw. Erweiterung/Verbreiterung von Gehwegen in den Ortslagen

d) | Trennung der Verkehrsarten (z.B. durch die Anordnung Radwegen, Busbuchten etc.)

e) | Verbesserung von Einmindungsbeziehungen

f) | Einpassung in die vorhandene Bebauung (Grundstiicksanschlisse etc.)

g) | Beschrankung der Eingriffe in die Natur und Landschaft
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2.

2.1

Begriindung des Vorhabens

Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen
und Verfahren

Das in der Ortslage Mittelherwigsdorf gelegene Briickenbauwerk 1 tiber die K 8617 und
den Rietschebach wurde im Jahr 2001 saniert. Hierbei wurde u. a. die dstliche Briicken-
kappe auf 3,00 m verbreitert.

Der geplante Neu- und Ausbau von Radverkehrsanlagen entlang der B 96 ist Bestandteil
der Radverkehrskonzeption 2019 des Freistaates Sachsen.

Dem vorliegenden Feststellungsentwurf gingen folgende Untersuchungen voraus:

e Grundlagenermittiung mit Scoping-Termin im Mai 2007

¢ Vorplanung mit Variantenuntersuchung vom Juni 2008

e Anhorung Trager offentlicher Belange im November 2008

e Baugrund- und Altlastenuntersuchung vom November/Dezember 2008

e Auswertung der Anhérung Trager o&ffentlicher Belange vom August 2009

o Verkehrszahlung Netzknoten 5054 052 ,Knotenpunkt B 96 — S 139" am 28.04.2010

» Festlegung Variante 2/2a als Planungsbasis fur Planung Vorentwurf im Oktober 2010

e TV-Kanaluntersuchung der Bestandkanale (RW) im September/Oktober 2011

e Stellungnahme der Polizei zum Unfallgeschehen vom Oktober 2011

¢ Schalltechnisches Gutachten vom November 2011

e FFH-Vertraglichkeitspriifung und Landschaftspflegerische Begleitplanung vom Dezem-
ber 2011

¢ TV-Kanaluntersuchung der Bestandkanéle (RW) im September/Oktober 2011

e Vorlage Vorentwurf im Juni 2012

e Ergédnzungsmessung Bestand im Juli 2014

¢ Umarbeitung Vorentwurf auf Grund neuer Vorschriften (RE 2012 / RAL / RStO 12) ab
August 2014

o Beginn Uberarbeitung Fachplanung Landschaftsbau im Sommer 2015

e Planungsabstimmung zur Kostenteilung im August 2015

o Uberarbeitung der Planung bei der Einmiindung StraBe der Pioniere wegen Konflikt bei
der Landschaftsplanung im Januar 2016 begonnen

o Uberarbeiteter Vorentwurf im Mai 2018 fertig gestellt

e Genehmigung Vorentwurf im Oktober 2018 erfolgt

e Abstimmung zur weiteren Planung im November 2018

o Bereitstellung und Einarbeitung aktueller ALKIS-Daten im Dezember 2018

e Wechsel Planer flr den Landschaftsbau im Fruhjahr 2019

e Abstimmung Stellplatzkonzept fur Parkplatz am Gutchen in Mittelherwigsdorf im April
2019

¢ Abstimmung zu Planungsanpassungen bei den Anschlissen S 139 und Stral3e der
Pioniere im April 2019

¢ Festlegung zu Planénderungen (Haltestellen, Uberquerungshilfe, Nebenanlage) in der
Ortslage Zittau im Mai 2019
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2.2

2.3

2.4

2.4.1

¢ Ortsbegehung mit Unterer Wasserbehorde zur Abstimmung der weiteren Verfahrens-
weise zur Erlangung des Wasserrechtes im Juli 2019

¢ Abstimmung mit Gemeinde Mittelherwigsdorf zur Gewéssereinleitung und endgultigen
Parkplatzgestaltung im Juli 2019

e Abstimmung mit Gemeinde Mittelherwigsdorf bezuiglich Mehrmengen zur Gewas-
sereinleitung in den Rietschebach im Februar 2020

e Beratung mit Unterer Wasserbehérde zu Voruntersuchungen der Regenwasserriickhal-
tung (Gebiet 2A + 2C) im Juni 2020

¢ Ortsbesichtigung mit Gemeinde Mittelherwigsdorf beztiglich vorhandener Einleitstellen
in den Rietschebach im Juli 2020

« Einordnung von 2 Regenwasser-Riickhaltebecken und Uberarbeitung von hydrauli-
schen Bemessungsunterlagen im Sommer/Herbst 2020

o Uberarbeitung der landschaftspflegerischen Begleitplanung im Frithjahr/Sommer 2021

¢ Aktualisierung der ALKIS-Daten fiir Flurstiicke (maRgebliche Verdnderungen gegen-
Uber Datenbestand von 2018) im November 2021

Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspriifung

Fur das geplante Bauvorhaben besteht keine UVP-Pflicht gemal UVPG. Jedoch ergibt sich
die Pflicht zur UVP-Vorprifung aus §§ 2 Abs. 4 Nr. 2 b), 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UVPG in
Verbindung mit Nr. 14.6 Anlage 1 des UVPG und § 7 Abs. 5 Satz 1 UVPG.

Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

Es ist kein besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag beim o. g. Bauvorhaben in
Planung.

Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Der Neu- und Ausbau von Radverkehrsanlagen entlang der B 96 entspricht den Vorgaben
der Radverkehrskonzeption 2019 des Freistaates Sachsen.

Mit dem Ausbau der B 96 wird der Aufrechterhaltung und Verbesserung der Leistungsfa-
higkeit des vorhandenen Bundesstrallennetzes im ostsdchsischen Raum Rechnung getra-
gen. Dies ist auch fur den grenziiberschreitenden StralRenverkehr von Bedeutung.
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2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhiltnisse

Der Planung wurden folgende Verkehrserhebungen und -analysen zugrunde gelegt:

- Auswertung der Verkehrszéhlungen von 2010, 2015 und der Hochrechnung von 2019
des Freistaates Sachsen an den Zahistellen 5054 1101 und 5054 1102

- Ortliche Verkehrszdhlung vom 28.04.2010 am Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139)

- Verkehrsuntersuchung Prognose 2025 des Freistaates Sachsen zu AusbaumalRnahmen
der B 96 vom 01.10.2012

- Landesverkehrsprognose 2030 des Freistaates Sachsen vom 17.07.2017

Aus den Verkehrszahlungen von 2010 und 2015 ergeben sich fiir die Teilabschnitte des 1.
Bauabschnittes folgende Ergebnisse:

B 96 von BA bis Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139)
Jahr 2010 Jahr 2015/

Hochrechnung 2019
- DTV [Kfz/24h] 8348 843079043
- DTVw [Kfz/24h] 9483 9451/ 10156
- SV [Fz/24h] 318 282 /287

- SVw [Fz/24h] 401

B 96 nach Netzknoten 5054 0 52 (KP B 96 — S 139) bis Bauende

Jahr 2010 Jahr 2015/
Hochrechnung 2019

- DTV [Kfz/24h] 6824 5802 /6222
- DTVw [Kfz/24h] 7397 6368 /6845
- SV [Fz/24h] 392 2177222

- SVw [Fz/24h] 492

Die ortliche Verkehrszéhlung vom 28.04.2010 am Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139)
ergab folgende Ergebnisse:

B 96 von BA bis Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139)
Jahr 2010 (von / nach Zittau)

- DTV [Kfz/24h] 11794 (5242 / 6552)
- SV [Fz/24h] 584 (278 / 306)

B 96 nach Netzknoten 5054 0 52 (KP B 96 — S 139) bis Bauende
Jahr 2010 (von / nach Oderwitz)

- DTV [Kfz/24h] 7728 (4195 / 3533)

- SV [Fz/24h] 403 (180 / 223)

Anschluss S 139 Jahr 2010 (von / nach Mittelherwigs-
dorf)

- DTV [Kfz/24h] 4577 (2612 / 1965)
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- SV [Fz/24h] 215 (143/72)

Beim Vergleich der Tageszéhlung am KP B 96 — S 139 mit den Ergebnissen der Verkehrs-
erhebungen (Zahlungen) des Freistaates Sachsen im Jahr 2010 ergibt sich folgendes Bild:

B 96 von BA bis Netzknoten 5054 0 52 (KP B 96 — S 139)

Jahr 2010 (von / nach Zittau)

- Abweichung DTV 2010 +41,28 %
- Abweichung SV 2010 + 83,65 %

B 96 von Netzknoten 5054 0 52 (KP B 96 — S 139) bis BE
Jahr 2010 (von / nach Oderwitz)

- Abweichung DTV 2010 +13,25%
- Abweichung SV 2010 +281%

Die erheblichen Abweichungen zwischen den Zahlwerten im geplanten Abschnitt OD Zittau
bis KP B 96 / S 139 sind voraussichtlich durch gréRere Varianzen aus und in Fahrtrichtung
S 139 geschuldet (Steinbruch Mittelherwigsdorf etc.).

Die Verkehrsuntersuchungen Prognose 2025 und 2030 ergeben folgende Ergebnisse:
B 96 von BA bis Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139)

Jahr 2025 Jahr 2030

- DTV [Kfz/24h] 6350

- DTVworr [Kf2/24h] 7000 *) 6500
- SV [Fz/24h] 254

- SVworr [F2/24h] 280 *) 150

B 96 nach Netzknoten 5054 0 52 (KP B 96 — S 139) bis Bauende
Jahr 2025 Jahr 2030

- DTV [Kfz/24h] 4500

- DTVumorr [Kfz/24h] 5000 *) 4500
SV [Fz/24h] 270

- SViworr [FZ/24h] 350 %) 200

7 Die bei Prognose 2025 gekennzeichneten Angaben erfolgten fiir Werktags (Mo. — Sa.)

Achtung:

Bei der Prognose 2025 ist in den Anlagen 3-1 und 3-2 ein Schreibfehler. Es wurden die Werte der
MaBBnahme Nr. 12 Zeile 2 mit den Werten der MaBnahme Nr. 13 vertauscht — siehe Anlage 2-2 und
Prognose 2020
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2.4.3

Fazit:

Die Verkehrserhebungen (Zahlungen) des Freistaates Sachsen weisen unterschiedliche
Ergebnisse auf. So ist von 2010 zu 2015 beim geplanten Anschnitt OD Zittau- KP B 96/ S
139 nur ein geringer Anstieg beim DTV zu verzeichnen, der in Richtung 2019 (Hochrech-
nung) wieder etwas starker ansteigt. Beim Abschnitt KP B96 / S139 — OD Mittelherwigsdorf
ist ein Abfall des DTV in Richtung 2015 zu verzeichnen und danach in Richtung 2019 (Hoch-
rechnung) wieder ein moderater Anstieg ersichtlich. Der DTV(SV) féllt bei beiden Abschnit-
ten in Richtung 2015 merklich ab und steigt in Richtung 2019 (Hochrechnung) leicht wieder
an.

Die Daten der am KP B 96 / S139 értlich durchgefiihrten Zahlung weichen teils erheblich
von den Daten der Verkehrserhebungen des Freistaates Sachsen ab. Dies gilt insbeson-
dere fir den geplanten Teilabschnitt OD Zittau bis KP B 96 / S 139.

Somit sind die Ergebnisse der Tageszahlung ein Hinweis auf gréRere Schwankungen beim
Verkehrsaufkommen zwischen der Grof3en Kreisstadt Zittau und dem nahraumigen Umfeld,
welches Uber die S 139 angeschlossen ist. Dies spielt u.a. auch beim regionalen Schwer-
verkehr (Steinbruch Mittelherwigsdorf etc.) eine Rolle.

Bei den Prognosen 2025 und 2030 wird von einer abnehmenden Verkehrsbelastung auf

der B 96 im Plangebiet ausgegangen.

Dies wurde zu einem Teil aus Daten des statistischen Landesamtes zur Bevélkerungsent-
wicklung und Erwerbstatigkeit (beides mit ricklaufiger Tendenz) abgeleitet. Ein weiterer
Grund liegt in der zu erwartenden Verlagerung von Verkehrsstromen in Richtung der neuen
B 178, die perspektivisch zu einer Entlastung der B 96 fuhren soll.

Ob die prognostizierte Entwicklung der Verkehrsbelastung im Plangebiet letztendlich so

eintreten wird, ist u. a. von folgenden Punkten abhéngig:

- Von der geplanten StralBenfiihrung und der zeitlichen Umsetzung des Baus der B 178 n
im Bauabschnitt Oderwitz bis Oberseifersdorf

- Von der Entwicklung des kleinen grenziiberschreitenden Verkehrs von und nach Tsche-
chien (z.B. zwischen Varnsdorf / Rumburg und Liberec) als kurzere Alternativtrasse

- Von der wirtschaftlichen Entwicklung im Groraum Liberec (Tschechien)

- Von der Entwicklung beim Berufsverkehr, insbesondere hinsichtlich der Berufspendler
(auch Gber Landergrenzen hinweg)

Daher sind auch Abweichungen gegentiber den Prognosen mdéglich, die zu einer geringe-

ren Absenkung der Verkehrsbelastung fiihren kénnen. Dies sollte bei der Bewertung der

Ergebnisse mit in Betracht gezogen werden.

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Gemal Stellungnahme der Polizeidirektzion Oberlausitz wurden folgende Unfallsituation

fur den Ausbauabschnitt fir den Zeitraum 2006 bis 2010 polizeilich festgestellt:

- Insgesamt wurden 62 Verkehrsunfélle polizeilich registriert

- 19 Verkehrsunfélle mit 2 Leichtverletzten + 15 Wildunfalle sind Gber gesamte Strecke
verteilt
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Der Unfallschwerpunkt ist am KP 5054 052 (B 96 — S 139) mit 28 Verkehrsunfallen (4x
mit Personenschaden, davon 2x mit schwerem Personenschaden) zu verzeichnen. Da-
von wurden 13 Félle durch Nutzer der B 96 (beim Abbiegen, ungenigender Sicher-
heitsabstand, unangepasste Geschwindigkeit) und 15 Falle beim Einbiegen auf die B
96 aus Richtung S 139 (12 Auffahrunfalle, 3x Vorfahrt nicht gewahrt) registriert.

In den Vorjahren waren mehrfach schwere Verkehrsunfélle mit Todesfolge auf Grund
von Fehleinschatzungen des Kurvenverlaufes am Ortseingang Zittau zu verzeichnen.

Der vorhandene Zustand der BundesstralRe 96 im geplanten Baubereich wird aus ver-
kehrstechnischer, gestalterischer und baulicher Sicht nicht mehr den aktuellen Anforde-
rungen des Strallenverkehrs gerecht.

Dies gilt auch fir die seitlichen Anschliisse der im Baubereich vorhandenen StralRen und
Wege.

Im Einzelnen ist der vorhandene Zustand der B 96 im Plangebiet wie folgt charakterisiert:
A) Linienftihrung

- in der Lage

Die vorhandene Linienfihrung der B 96 besteht hauptsachlich aus 3 langen Geraden
und Kreisbogen. Klotoiden sind hierbei nicht ersichtlich.

Die Rechtskurve 1 (Ortsausgang Zittau) besteht aus einer Radienfolge (ca. 150, 200
und 400 m), die zumindest in Richtung Mittelherwigsdorf die Form einer Kurve mit
Ubergangsbogen darstellt.

In Richtung Zittau vermittelt die Kriimme 1 durch den direkten Ubergang von einem
kleinen Radius (ca. 150 m) in die Geraden einen knickartigen Stral3enverlauf.

Die Rechtskurve 2 (Ortseingang Mittelherwigsdorf) besteht aus einem Kreisbogen mit
Radius ca. 500 m.

- in der Héhe

Vom Bauanfang (ca. 290,2 m DHHN) bis zur Kuppe (ca. 304,2 m DHHN) bei Bau-km
0+485,0 ist in Stationierungsrichtung der B 96 ein kontinuierlich ansteigender Stralien-
verlauf zu verzeichnen.

Danach fallt die B 96 bis zum Briickenbauwerk 1 in Mittelherwigsdorf mit wechselnder
Langsneigung ab.

Der Tiefpunkt der Wanne liegt direkt im Bereich des Briickenbauwerkes 1 bei ca. 281,3
m DHHN.

Nach dem Briickenbauwerk 1 ist wieder ein erheblicher Anstieg in Richtung Bauende
(ca. 298,7 m DHHN) ersichtlich, der aber in Richtung Bauende etwas abflacht.

Die Langsneigung aullerhalb von Kuppen und Wannen liegt im Bereich von ca. 1,5 bis
6,0%, wobei die hohen Langsneigungen (> 5,0 %) im Bereich der Ortslage Mittelher-
wigsdorf zu verzeichnen sind.

Die vorhandenen Halbmesser der Ausrundungen von Kuppen und Wannen sind als
mittel bis klein zu bezeichnen.

- Ortliche Besonderheiten und Zwangspunkte

Unmittelbar nach dem Ortsausgang Zittau ist am Ende der Rechtskurve 1 ein einzelnes
Grundstiick mit Bebauung (Feldschlésschen) ersichtlich, welches direkt an die B 96
angrenzt.
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MaRgebliche Zwangspunkte bestehen durch das Briickenbauwerk 1 und die vorhan-
dene Bebauung. Weitere Zwénge sind durch die Linienfihrung der vorhandenen Stra-
Renanschlisse und die Topografie gegeben.

- Zuldssige Geschwindigkeiten

Im Baubereich Zittau betragt die zuldssige Héchstgeschwindigkeit auf der B 96 (Neu-
salzaer Stral3e) 60 km/h.

Aulerhalb der Ortslagen sind im Bereich der B 96 keine Geschwindigkeitsbeschran-
kungen zu verzeichnen, d. h. es gilt die zulassige Hochstgeschwindigkeit fir Landstra-
Ren.

In der Ortslage Mittelherwigsdorf ist die normale Héchstgeschwindigkeit von 50 km/h
im Bereich der B 96 zulassig.

- Sichtverhéltnisse

Die Sichtverhéltnisse des Teilabschnittes 1 (Bauanfang bis KP B 96 — S 139) der B 96
sind im Bereich der Rechtskurve 1 auf Grund der értlichen Gegebenheiten (Bebauung
rechtsseitig / Kuppe, Langsneigung etc.) als unzureichend anzusehen. Dies gilt insbe-
sondere flr den Abbiegeverkehr in Richtung Kirschallee und die Grundstiicksausfahrt
der einzelnen Bebauung (Feldschlésschen) am Ende der Krimme 1.

Der StraRenverlauf ist im vorgenannten Bereich nicht Gberschaubar.

Die Sichtverhéltnisse der B 96 im Teilabschnitt 2 sind auf Grund der gréRtenteils gera-
den Linienfihrung und der wannenférmigen Lage als gut bis sehr gut zu bewerten.

B) Querschnitt

- Lage
Die B 96 liegt hauptséachlich in leichten Anschnitt bzw. auf dem vorhandenen Geléan-
deniveau. Partiell sind auch niedrige Dammlagen zu verzeichnen.

- Fahrbahn

Die Fahrbahnbreite liegt bei ca. 6,25 bis 7,0 m (Mittelwert ca. 6,50 m).

Bei Abzug der Randstreifen (2x 0,25 m) ergibt sich eine Fahrstreifenbreite im Mittel von
3,00 m. Dieser Wert liegt 0,5 m unter der Fahrstreifenbreite gemaR RQ 10,5 und ent-
spricht somit nicht den verkehrstechnischen Anforderungen der B 96.

Weitere bauliche Méangel sind bei der Querneigung sowie im Bereich Fahrbahnoberfla-
che (Unebenheiten, Risse etc.) zu verzeichnen.

- Gehweg

In der Ortslage Zittau ist nur linksseitig der B 96 bis zur Zufahrt zum ehemaligen Alten-
pflegeheim (Watzdorfheim) ein Gehweg angebaut. Die Gehwegbreite betragt im Mittel
ca. 2,75 m. Es fehlt die Fortfuhrung des Gehweges bis zur Kirschallee.

In der Ortslage Mittelherwigsdorf ist linksseitig der B 96 ein Gehweg nach dem An-
schluss Kirchsteg (Gaststatte ,Zum Gitchen) bis zur Busbucht seitlich angebaut.

Die Gehwegbreite betragt, auller vor dem Gutchen (groRe Mischflache), ca. 1,50 bis
1,75 m (1,50 m auch im Briickenbereich). Die Regelbreite des Seitenraumes fiir Fu-
ganger nach RASt von 2,50 m (inklusive 0,20 m Sicherheitsabstand zu Mauern, Ein-
friedungen etc.) wird somit erheblich unterschritten.

Nach der Busbucht (linksseitig der B 96) fehlt eine FortfUhrung des Gehweges bis zum
nachsten Weganschluss.
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Der Gehweg rechtseitig der B 96 beginnt in Héhe des Anschlusses Kirchsteg und en-
det bei der Zufahrt zu Gebaude Zittauer Strale 1.

Die Gehwegbreite betragt ca. 1,50 bis 3,00 m (3,00 m auch im Briickenbereich).
Analog des linken Gehweges entsprechen die vorhandenen Breiten in Teilabschnitten
nicht den vorgenannten Mindest- und Regelbreiten.

Im Bereich zwischen der Stralle der Pioniere bis in Hohe Kirchsteg fehit ein Gehweg-
abschnitt rechtsseitig der B 96. Weiterhin ist kein Gehweg rechtsseitig vom Gebaude
Zittauer Strale 1 bis zum letzten Gebaude am Ortsausgang Mittelherwigsdorf vorhan-
den.

Dies ist auch angesichts mangelhafter StraRenrander (siehe nachfolgende Angaben zu
den Banketten etc.) und der Lage der Grundschule Mittelherwigsdorf an der B 96 not-
wendig.

Weiterhin fehlen teilweise Bordabsenkungen sowie spezielle Borde fur Bushaltestellen.

- Radwege

Radwege sind im Plangebiet vom geplanten Bauanfang in Zittau bis Mittelherwigsdorf
und weiter nach Oderwitz nicht zu verzeichnen.

In der Ortslage Zittau wurden bereits Radverkehrsanlagen entlang der B 96 neu ge-
baut. So ist u.a. auRerhalb des geplanten Baubereiches (vor geplanten Bauanfang) der
Umbau des Gehweges entlang der B 96 zum gemeinsamen Geh-Rad-Weg erfolgt.

- Bankett

Die Breite der Bankette entlang der B 96 liegt im Bereich von 0,50 bis 1,00. Diese
Male unterschreiten die erforderliche Bankettbreite von 1,50 m erheblich. Erschwe-
rend kommen teilweise noch zu hohe Querneigungen der Bankette hinzu.

Die Bankettbéschungen einschlieBlich der anschlieBenden Dammbdschungen sind teil-
weise steiler als 1: 1,5 und zu groRen Teilen von Wihiméausen etc. durchléchert.

In der Ortslage Zittau steht linksseitig ein groRer Laubbaum im Bankettbereich.

Dieser stellt ein weiteres Sicherheitsrisiko fir den StraRenverkehr dar.

- Strallenentwasserung

Die Ableitung von Niederschldgen erfolgt durch das vorhandene Langs- und Querge-
falle der Fahrbahn Uber die Bankette und Béschungen in das angrenzende Gelédnde
bzw. in die in Teilabschnitten vorhandenen StraRengraben. Die weitere Ableitung er-
folgt Uber Durchldsse und Kanéle in Richtung vorhandener Vorfluter.

In angebauten StralRenbereichen dienen StralRenablaufe und Regenwasserkanale der
Ableitung von Niederschlagen

In Verbindung der StralBengréaben mit den mangelhaften Banketten besteht ein erhéh-
tes Schadensrisiko bei Verkehrsunfallen.

- Geldndeanschliisse

Die bereits bei den Bankettbéschungen beschriebene Problematik der Mauseldcher ist
auch bei den Damm- und Anschnittbéschungen zu verzeichnen.

Analoges gilt vereinzelt auch fir zu steile Béschungsneigungen.

C) Knotenpunkte
- Anschluss Wirtschaftsweg (Zittau / Betonstralle gegentiber Watzdorfheim)
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Auf Grund des zu Gberbriickenden Héhenunterschiedes ist der Verlauf des Wirtschafts-
weges vor der Einmindung in die B 96 stark s-férmig ausgebildet. Dies fihrt wiederum
aus fahrgeometrischen Parametern zu einem breiten Einmiindungsbereich.

Der Einmiindungswinkel ist annahernd rechtwinklig zur B 96, wobei auf Grund des vor-
genannten StralRenverlaufes auch Fahrzeuge spitzwinklig zur B 96 an der Einmindung
halten werden.

Die Eckausrundungen haben kleine Radien. Auf Grund der geometrischen Parameter
ist die gleichzeitige Ein- und Ausfahrt von Lastverkehr nicht méglich. Selbst bei kleine-
ren Fahrzeugen kénnen Schwierigkeiten auftreten.

Bei der Einmindung in Richtung Ortsausgang Zittau ist die Mitbenutzung der Gegen-
fahrspur der B 96 fur den Lastverkehr nicht vermeidbar.

Die Anfahrsicht an der Einmindung in die Bundesstrale ist weitestgehend gegeben.
Die Haltesicht auf dem Wirtschaftsweg ist vor der Einmiindung durch die vorhandene
Topografie und den bestehenden Bewuchs eingeschrankt. Auf Grund der Linienfiih-
rung ist aber das Fahren nur bei verminderter Geschwindigkeit méglich. Hinzu kommt,
dass der zugelassene Fahrzeugverkehr eingeschréankt ist (Landwirtschaftsweg).

- Anschluss Kirschallee

Die Kirschallee miindet anndhernd rechtwinklig in die Bundesstrale ein.

Die Radien der Eckausrundungen sind sehr klein.

Die Fahrbahnbreite der Kirschallee betragt im unmittelbaren Einmindungsbereich ca.
5,0 m und verjlingt sich danach auf ca. 3,0 m.

Auf Grund der geometrischen Parameter ist die gleichzeitige Ein- und Ausfahrt von
Fahrzeugen > PKW nicht méglich.

Bei der Ausfahrt in Richtung Zittau sowie bei der Einfahrt aus Richtung Mittelherwigs-
dorf ist die Mitbenutzung der Gegenfahrspur der B 96 flr den Lastverkehr nicht ver-
meidbar.

Auf Grund der Lage der Einmindung im Bereich der Rechtskurve 1 und den Abstand
zur Kuppe der B 96 ist die Anfahrsicht in Richtung Mittelherwigsdorf eingeschrankt.
Dies gilt insbesondere auch fur die Sicht des Linksabbiegers von der B 96 in Richtung
Kirschallee.

Die notwendige Anfahrsicht ist daher nur fur ca. 135 m gewahrleistet. Dies entspricht
einer Geschwindigkeit Vgs = 80 km/h. Dem steht eine zuldssige Hochstgeschwindigkeit
von 100 km/h auf LandstralRen gegentiber.

Berticksichtigt man die Lage der Einmindung zum Ortseingang ist im Normalfall mit
einer Verringerung der tatsachlich gefahrenen Geschwindigkeit vor dem Ortseingang
Zittau auf der B 96 zu rechnen. Hierbei ist aber auch eingeschrankte Sicht auf das
Ortseingangsschild fur die aus Richtung Mittelherwigsdorf kommenden Fahrzeuge zu
beriicksichtigen.

An die Kirschallee schlief3t direkt eine ungebunden befestigte Wendeschleife an. Deren
Ausfahrt auf die B 96 kurz hinter den Ortseingang in Fahrtrichtung Zittau ist sehr spitz-
winklig. Die Sicht ist hierbei auf die B 96 in Richtung Mittelherwigsdorf erheblich einge-
schrankt und es besteht die Gefahr des toten Winkels.

- Anschluss S 139 (Schenkstral3e)

Die Einmindung ist spitzwinklig angeschlossen.

Die Fahrbahnbreite der S 139 im Einmiindungsbereich betragt ca. 6,0 bis 9,0 m und
verjlngt sich danach auf 5,5 bis 5,75 m.
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Die Eckausrundung in Richtung Zittau ist far normalen Liefer- und LKW-Verkehr ausrei-
chend. Nur gréRere Fahrzeuge haben Probleme (miissen iber Bankett fahren etc.),
falls beim Einbiegen der Linksabbiegestreifen der B 96 belegt ist.

Die Eckausrundung aus Richtung Mittelherwigsdorf (B 96) ist zu klein. Nur PKW und
Lieferwagen kénnen ohne Uberschwenken des Gegenfahrstreifens in die S 139 einbie-
gen.

Die Anfahrsicht von der S 139 auf die B 96 in Richtung Mittelherwigsdorf ist gut. Das
vorgenannte gilt auch fir die Linksabbieger im Bereich B 96.

Die Anfahrsicht von der S 139 auf die B 96 in Richtung Zittau ist auf Grund der Lage
zur Kuppe und Rechtskurve 1 eingeschrankt.

Die Haltesicht der S 139 bis zur Einmiindung in die B 96 ist gegeben.

Die Anndherungssicht der S 139 auf die B 96 in Richtung Zittau ist analog der Anfahr-
sicht auf Grund der vorhandenen Trassierung der B 96 eingeschrankt.

Die spitzwinkelige Einmindung verleitet an der Einmindung zur Durchfahrt in Richtung
Zittau. Hierbei kbnnen auch Situationen entstehen, die zu falschen Einschatzungen be-
zuglich der Entfernung zu bevorrechtigten Fahrzeugen auf der B 96 fuhren.

Situationen mit toten Winkeln sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.

- Anschluss Stral3e der Pioniere (Mittelherwigsdorf)

Der Winkel der Einmindung auf die B 96 ist spitz.

Die Fahrbahnbreite der Gemeindestralie betragt im Einmindungsbereich ca. 5,25 m
und verjungt sich danach bis auf 4,75 m

Die Eckausrundungen haben kleine Radien.

Auf Grund der geometrischen Parameter ist die gleichzeitige Ein- und Ausfahrt von
Fahrzeugen > Lieferwagen nicht méglich.

Die Ausfahrt in Richtung Mittelherwigsdorf (B 96) ist fur Fahrzeuge gréRer PKW ohne
Uberschwenkung von Teilen des Gegenfahrstreifens der B 96 nicht méglich.

Die Haltesicht im Bereich der StralRe der Pioniere ist vor der Einmiindung gut.

Die Anfahrsicht auf die B 96 ist in beiden Richtungen ist ebenfalls gut.

Dies gilt auch fiir die Linksabbieger der B 96 in Richtung Stral3e der Pioniere.

Die Annaherungssicht ist in Richtung Mittelherwigsdorf (B 96) ist auf Grund der angren-
zenden Bebauung (Grundstuckseinfriedung etc.) nicht gegeben.

- Anschluss Kirchsteg (Mittelherwigsdorf)

Der Kirchsteg schlieBt annahernd rechtwinklig an die B 96 an.

Die Fahrbahnbreite betragt im Einmiindungsbereich ca. 6,0 bis 7,0 m und verjingt sich
danach auf ca. 3,5 bis 4,0 m

Die Eckausrundungen haben kleine Radien.

Auf Grund der geometrischen Parameter ist die gleichzeitige Ein- und Ausfahrt von
Fahrzeugen > Lieferwagen nicht méglich.

Die Ausfahrt in Richtung Zittau (B 96) ist flir Fahrzeuge > Lieferwagen nicht ohne dem
Uberschwenken des Gegenfahrstreifens méglich.

Unmittelbar vor der Einmiindung sind Parksténde fur PKW an der Sudseite des
Kirchsteges angebaut.

Die Haltesicht im Bereich Kirchsteg ist vor der Einmiindung befriedigend.

Die Anfahrsicht auf die B 96 ist in beiden Richtungen im Normalfall gut. Nur direkt vor
der Gaststatte ,Zum Gutchen" parkende Fahrzeuge kénnen den Blick in Richtung
Oderwitz (Briickenbauwerk BW 1) einschranken.
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Die Annaherungssicht ist durch die vorhandene Bebauung nur in Richtung Zittau gege-
ben.

- Anschluss Hauptstral3e (K 8617 in Mittelherwigsdorf/ Einbahnstral3e aus Richtung
B 96)

Die HauptstraBe (K 8617) schlief3t vor dem Briickenbauwerk 1 als Einbahnstralle an

die B 96 an (Fahrtrichtung von B 96 in den Ort).

Der Anschluss der Einmiindung ist leicht spitzwinklig.

Die Breite der Fahrbahn im Einmindungsbereich betragt ca. 5,75 bis 6,25 m.

Die Eckausrundungen haben kleine bis mittlere Radien. Auf Grund der Fahrbahnbreite

und der Funktion als EinbahnstralRe bestehen aber keine Schwierigkeiten beim Einbie-

gen in die Hauptstralle.

Entlang der Stidseite der HauptstraRe ist im Einmindungsbereich ein Gehweg ange-

baut

(Breite ca. 1,25 bis 1,50 m).

- Anschluss Alte LandstralBe (Mittelherwigsdorf / Einbahnstral3e in Richtung B 96)

Die Alte LandstraRe mindet als Einbahnstrale nach dem Briickenbauwerk 1 in die B
96 ein. Sie stellt somit die Verbindung von der HauptstralRe (K 8617) in Richtung der B
96 her.

Der Winkel der Einmundung ist spitz und die Radien der Eckausrundungen sind klein.
In Richtung Oderwitz ist die Einmindung in die B 96 fur Fahrzeuge > Mulifahrzeug nur
unter Mitbenutzung von Teilen des Gegenfahrstreifens der B 96 méglich.

Die Haltesicht im Bereich der alten Landstral3e ist vor der Einmiindung in die B 96
durch die vorhandene Bebauung stark eingeschréanki.

Die Anfahrsicht an der Einmiindung ist in Richtung Zittau (B 96) durch die angrenzende
Bebauung (Einfriedungen etc.) eingeschrankt, d. h. man muss ndher als 3 m an den
Fahrbahnrand der B 96 heranfahren, um eine ausreichende Sicht auf Bundesstralle zu
erhalten. Die Anfahrsicht in Richtung Oderwitz ist weitestgehend gegeben.

Eine Annaherungssicht auf die B 96 besteht nicht.

Entlang der Stidseite der Alten Landstrale ist im Einmiindungsbereich ein Gehweg an-
gebaut (Breite ca. 1,50 m).

- Anschluss Siedlung (Mittelherwigsdorf)

Die Siedlung miindet relativ rechtwinklig in die B 96 ein.

Die Eckausrundungen sind klein und die Fahrbahnbreite im Einmiindungsbereich be-
tragt ca. 4,5 bis 6,0 m.

Auf Grund der geometrischen Parameter ist die gleichzeitige Ein- und Ausfahrt von
Fahrzeugen > PKW nicht mdglich. Bei den PKW ist diese Méglichkeit aber auch nur in
bestimmten Fallen gegeben.

Die Ausfahrt in Richtung Oderwitz (B 96) ist fur Fahrzeuge > PKW nicht ohne dem
Uberschwenken des Gegenfahrstreifens méglich.

Die Haltesicht im Bereich der Siedlung ist vor der Einmiindung in die B 96 durch die
vorhandene Bebauung stark eingeschrénkt.

Die Anfahrsicht an der Einmindung ist in beide Richtungen der B 96 durch die angren-
zende Bebauung (Einfriedungen etc.) eingeschrankt, d. h. man muss naher als 3 m an
den Fahrbahnrand der B 96 heranfahren, um eine ausreichende Sicht auf Bundes-

stralle zu erhalten.
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2.5

2.6

Eine Anndherungssicht auf die B 96 besteht nicht.
Entlang der Nordseite der Siedlung ist im Einmiindungsbereich ein Gehweg angebaut
(Breite ca. 1,25 m).

Auf Grund der dargestellten Mangel und der Bedeutung der B 96 als regionale und teils
Uberregionale Stralenverbindung ist der Ausbau von der Ortslage Zittau bis durch die
Ortslage Mittelherwigsdorf notwendig.

Die bestehenden verkehrstechnischen, baulichen, gestalterischen und sicherheitstechni-
schen Mangel kénnen groRtenteils mit dem Ausbau der B 96 inklusive Neubau des Radwe-
ges (Geh-Rad-Weges) behoben werden. So bestehen u.a. erhebliche Potenziale fur
Verbesserungen bei der Anderung der Geometrie (Rechtwinkligkeit) von seitlich einmiin-
denden StralRen und bei der Einordung von Linksabbiegestreifen im Bereich der B 96.

Jedoch sind durch den bestandsnahen Ausbau nicht alle Parameter einer optimalen Stra-
Rentrassierung realisierbar.

Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Die bei den vorhandenen StralRenverkehrsanlagen durch den motorisierten Stral3enver-
kehr entstehenden Umweltbeeintrachtigungen kénnen durch den Ausbau der B 96 redu-
ziert werden.

Auf Grund der Trennung der Verkehrsarten Rad- und motorisierter Verkehr sind Verringe-
rungen beim StralRenverkehrslarm partiell im geringen Umfang maoglich, da sich die Zahl
der Halte- und Anfahrvorgéange reduziert. Weiterhin wird mit dem Ausbau durchgehender
Radwegverbindungen die Animierung der Verkehrsteilnehmer zum Umstieg vom Auto auf
das Fahrrad erheblich gestarkt.

Minderungen bei der Abgasemission sind unter Beriicksichtigung der vorgenannten Ge-
gebenheiten in Verbindung mit der 0. g. BaumaRBnahme ebenfalls zu erwarten.

Durch die Anordnung baulich getrennter Radwege wird die unmittelbar auf die Radfahrer
einwirkende Abgasbelastung gemindert und die Sicherheit erhéht.

Auf Grund der Klima-Ziele zur COz-Einsparung wird der damit verbundene Umstieg auf
Fahrzeuge mit Elektroantrieb zu zusatzlichen Minderungen der Larm- und Abgasbelas-
tung fuhren.

Zwingende Griinde des iiberwiegenden éffentlichen Interesses

Das Plangebiet tangiert das FFH-Gebiet ,Mandautal" im Bereich der Kirschallee nur gering-
fugig. Die betroffenen Lebensraumtypen sind intensiv genutzter Acker und Wegeflachen an
der Kirschallee. Lebensraumtypen, die als Schutzziele des FFH-Gebietes definiert wurden,
sind nicht betroffen. Der Eingriff wird gemal Vertraglichkeitsprufung Teil 1 Betroffenheits-
abschatzung (Unterlage 19.2) als unerheblich eingestuft. Das Vorhaben ist insgesamt als
FFH-vertraglich einzustufen.
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Gemal Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.1.1) wurde festgestellt, dass in Bezug auf die ar-
tenschutzrechtlichen Verbote des §44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG VerstéRe durch die
geplante BaumaRRnahme zwar partiell méglich sind, aber vermieden bzw. kompensiert wer-
den kénnen (z. B. durch gewahlten Zeitraum fur Baumféllung / Uber vorgezogene Aus-
gleichsmaRnahmen). Fir die europdisch geschitzte Arten (hier - Flederméause) mussen die
getroffenen Mafnahmen, neben den nationalen Vorschriften auch den von der EU-Kom-
mission vorgegebenen Anforderungen an CEF-MalRnahme entsprechen.
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3.

3.1

3.2

3.2.1

Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Die Beschreibung des Untersuchungsgebietes aus stralenbaulicher Sicht ist bereits aus
den vorherigen Punkten des Erlauterungsberichtes zu entnehmen. Im Wesentlichen soll
der Ausbau der B 96 bestandsnah zur alten Trassierung erfolgen.

Die landschaftliche Beschreibung des Untersuchungsgebietes sowie die Flachennutzungen
und Biotopstrukturen im Untersuchungsgebiet sind aus dem Schriftteil Landschaftspflege-
rischer Begleitplan (Unterlage 19.1) Punkt 3 sowie aus dem Artenschutzbeitrag (Unterlage
19.4) Punkt 2.2 ersichtlich.

Beschreibungen zur Flora und Fauna im Untersuchungsraum sind aus den folgenden Un-
terlagen des Feststellungsentwurfes zu entnehmen:

- Landschaftspflegerischer Begleitplan — Schriftteil (Unterlage 19.1)
- Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.4)
- FFH - Vorprifung far das FFH — Gebiet ,Mandautal” (Unterlage 19.5)

Beschreibung der untersuchten Varianten

Varianteniibersicht

Ausgehend von den Ergebnissen der ersten Planungsberatung (Scoping) wurden die Va-
rianten der Linienfihrung unter Bertcksichtigung értlicher Gegebenheiten und Zwangs-
punkte erstellt.

Dabei wurden die bereits unter Punkt 1.3 genannten Varianten der Anordnung von Rad-
wegen im Plangebiet zugrunde gelegt und als Hauptvarianten 1 und 2 bezeichnet.

Hauptvariante 1:
Ausbau der B 96 mit Radweg (in Ortslage Geh-Rad-Weg) entlang der B 96 von Zittau bis

zum Anschluss Kirchsteg in Mittelherwigsdorf (Weiterfuhrung Radverkehr tUber die Orts-
lage Mittelherwigsdorf etc.)

Hauptvariante 2:
Ausbau der B 96 mit Radweg (in Ortslage Geh-Rad-Weg) entlang der B 96 von Zittau

uber Mittelherwigsdorf nach Oderwitz.

Die Variante 2 wurde in einzelnen Parametern in Form der Untervariante 2 A noch modifi-
Ziert. Bei der Untervariante 2 B wurde die Linienfihrung zur Verbesserung bestehender
Defizite weitrdumiger trassiert.

Die Planung der Varianten der Linienfihrung erfolgte vor der Umarbeitung im Vorentwurf
nach RAL auf der Basis der RAS-L. Daher wurden nur beziglich der Fahrbahnbreiten der
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B 96 bei der Beschreibung der nachfolgenden Varianten die aktuellen Werte nach RAL
ausgewiesen und mit (" gekennzeichnet.
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Erlduterungsbericht

3.2.2

Tabellarische Beschreibung der Varianten 1 bis 2 B

Variante 1 (= Hauptvariante 1)

Variante 2 (= Hauptvariante 2)

Variante 2 A

Variante 2 B

Bezugq der Varianten 2 A und 2 B zur Variante 2 (Hauptvariante)

Bei der Variante 2 A besteht der
Unterschied zur Variante 2 in einer
leichten Anderung der Trassierung
der B 96 in der Ortslage Mittelher-
wigsdorf nach dem Briickenbau-
werk 1.

Die Variante 2 B wurde ebenfalls
auf Basis der Variante 2 zur Rad-
wegfiihrung entlang der B 96 er-
stellt.

Hierbei erfolgt aber die Kombina-
tion aus einer grundlegenden
Neutrassierung der B 96 zwischen
Zittau und Mittelherwigsdorf mit der
Linienfuhrung der Variante 2 A am
Ende der Ortslage Mittelherwigs-
dorf.

Ausbau der Strecke B 96

Der geplante Ausbau der B 96 be-
ginnt in Zittau beim Bau-km
0+058,0.

Als erstes erfolgt eine Angleichung
der geplanten Trassierung an den
Bestand der B 96.

Die anschlieRende Gerade geht vor
dem Ortsausgang bei Bau-km
0+215,0 in die Rechtskurve 1 (A¢ =
150 m/R1 =450 m/ Az =150 m)
Uiber. Danach schlief3t bei Bau-km
0+537,851 die Gerade 2 an. Diese

Der geplante Ausbau der B 96 be-
ginnt in Zittau beim Bau-km
0+058,0.

Als erstes erfolgt eine Angleichung
der geplanten Trassierung an den
Bestand der B 96.

Die anschlieRende Gerade geht vor
dem Ortsausgang bei Bau-km
0+227,339 in die Rechtskurve 1 (A4
=175m/R1=350m/Az2=175m)
Gber. Danach schlief3t bei Bau-km
0+527,056 die Gerade 2 an. Diese

Die Anderung der Trassierung be-
ginnt bei Bau-km 1+320,364 mit der
Linkskurve 2 (R = 5000 m). Danach
verlauft die B 96 ab Bau-km
1+486,491 weiter als Gerade bis
zum Anschluss an die neu in die
Trassierung der Variante 2 im Bau-
abschnitt 2 (Planung VIC) einge-
rechnete Klotoide (A = 666,667 m)
der Rechtskurve 3 (R = 2000 m) bei
Bau-km 1+626,73.

Der geplante Ausbau der B 96 be-
ginnt in Zittau beim Bau-km
0+058,0.

Als erstes erfolgt eine Angleichung
der geplanten Trassierung an den
Bestand der B 96 mit einer leichten
Rechtskurve (R = 2000 m). Am
Ende der Rechtskurve 1 bei Bau-km
0+078,635 schliellt eine kurze Ge-
rade an. Diese mindet bei Bau-km
0+096,843 in den Ubergangsbogen
der groen Rechtskurve 2 (A1 = 450
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endet am Ortseingang Mittelher-
wigsdorf beim Bau-km 1+006,832
am Beginn des Ubergangsbogens
der Rechtskurve 2 (A1 =150 m /R
=500 m/ Az =150 m). Nach dem
Ende der Rechtskurve 2 beim Bau-
km 1+138,376 verlauft die B 96 wei-
ter durch die Ortslage Mittelherwigs-
dorf als Gerade bis zum Ende des
Bauabschnittes 1 beim Bau-km
1+666,188. Hierbei erfolgt der An-
schluss an die vorhandene Trassie-
rung der B 96.

Die Fahrbahnbreite der B 96 betragt
beidseitig angebaut 7,00 m, einseitig
angebaut 7,50 m und anbaufrei 8,00
m (= RQ 11). Bei Ubergé&ngen vom
anbaufreien um angebauten Fahr-
bahnrand sind auch Fahrbahnbrei-
ten bis 8,00 m im angebauten
Bereich zu verzeichnen. M

Bei geplanten Linksabbiegestreifen
kommen 3,50 m zur geplanten Fahr-
bahnbreite hinzu.

Die Bankettbreite entlang der B 96
liegt bei 1,50 m.

endet am Ortseingang Mittelher-
wigsdorf beim Bau-km 1+000,743
am Beginn des Ubergangsbogens
der Rechtskurve 2 (A1 =200 m /R
=600 m/ Az =200 m). Nach dem
Ende der Rechtskurve 2 beim Bau-
km 1+190,762 verlauft die B 96 wei-
ter als kurze Gerade 3 bis zum Be-
ginn der Linkskurve 1 (R =800 m)
bei Bau-km 1+197,677. Die bei Bau-
km 1+223,677 anschlieRende Ge-
rade 4 verlduft Gber das Briicken-
bauwerk 1 in Mittelherwigsdorf bis
zum Bau-km 1+381,253. Danach
folgt die weitraumige Linkskurve 2
(R = 6000 m), die Uber das Bauende
bei Bau-km 1+667,65 hinaus geht
und bei Bau-km 1+698,561 an die
geplante Trassierung der Linienfh-
rung Variante 2 im Bauabschnitt 2
(Rechtskurve 3/ R = 2000 m = Pla-
nung VIC) anschlief3t.

Die Fahrbahnbreite der B 96 betragt
beidseitig angebaut 7,00 m, einseitig
angebaut 7,50 m und anbaufrei 8,00
m (= RQ 11). Bei Ubergangen vom
anbaufreien um angebauten Fahr-
bahnrand sind auch Fahrbahnbrei-
ten bis 8,00 m im angebauten
Bereich zu verzeichnen. ™

Bei geplanten Linksabbiegestreifen
kommen 3,50 m zur geplanten Fahr-
bahnbreite hinzu.

Die Bankettbreite entlang der B 96
liegt bei 1,50 m.

Der 1. Bauabschnitt endet am Bau-
km 1+667,75.

m/R1=900m/ Az =450 m) ein.
Die weitraumige Rechtskurve 2 en-
det beim Bau-km 1+034,853 unmit-
telbar vor dem Ortseingang
Mittelherwigsdorf. Danach folgt die
Gerade 2 bis zum Beginn der leich-
ten Linkskurve 1 (R = 800) bei Bau-
km 1+211,405. Am Ende der Links-
kurve 1 schlie3t beim Bau-km
1+233,405 die Gerade 3 an. Diese
verlauft Gber das Briickenbauwerk 1
in Mittelherwigsdorf bis zum Beginn
der Linkskurve 2 (R = 5000 m) bei
Bau-km 1+330,093. Nach dem Ende
der Linkskurve 2 bei Bau-km
1+496,219 verlauft die B 96 weiter
als Gerade bis zum Anschluss an
die neu in die Trassierung der Vari-
ante 2 im Bauabschnitt 2 (Planung
VIC) eingerechnete Klotoide (A =
666,667 m) der Rechtskurve 3 (R =
2000 m) bei Bau-km 1+636,458.
Der 1. Bauabschnitt endet am Bau-
km 1+677,478.

Die Fahrbahnbreite der B 96 betragt
beidseitig angebaut 7,00 m, einseitig
angebaut 7,50 m und anbaufrei 8,00
m (= RQ 11). Bei Ubergangen vom
anbaufreien um angebauten Fahr-
bahnrand sind auch Fahrbahnbrei-
ten bis 8,00 m im angebauten
Bereich zu verzeichnen. ()

Beim Linksabbiegestreifen vor dem
Knotenpunkt B 96 — S 139 kommen
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3,50 m zur geplanten Fahrbahn-
breite hinzu.

Die Bankettbreite entlang der B 96
liegt bei 1,50 m.

Anschluss Wirtschaftsweq (Betonstralle)

Beim Bau-km 0+120,0 mundet
rechtsseitig der vorhandene Wirt-
schaftsweg (Betonstralie / Verbin-
dung zur K 8637) rechtwinklig in die
B 96 ein.

Die Eckausrundungen (einteilige
Bégen / R = 10,0 bzw. 5,0 m) und
der Verlauf des Weganschlusses
wurden an Hand von Fahrkurven
den értlichen Erfordernissen ange-
passt.

Die Fahrbahnbreite liegt im unmit-
telbaren Einmindungsbereich bei
ca. 12,5 bis 13,0 m und beim anzu-
passenden Stralenabschnitt bei ca.
5,0 bis 7,0 m.

Die Breite der Bankette entlang des
Wirtschaftsweges betragt 0,75 m.

Beim Bau-km 0+120,0 mindet
rechtsseitig der vorhandene Wirt-
schaftsweg (Betonstrale / Verbin-
dung zur K 8637) rechtwinklig in die
B 96 ein.

Die Eckausrundungen (einteilige
Bogen /R = 10,0 bzw. 5,0 m) und
der Verlauf des Weganschlusses
wurden an Hand von Fahrkurven
den ortlichen Erfordernissen ange-
passt.

Die Fahrbahnbreite liegt im unmit-
telbaren Einmindungsbereich bei
ca. 12,5 bis 13,0 m und beim anzu-
passenden Stralenabschnitt bei ca.
5,0 bis 7,0 m.

Die Breite der Bankette entlang des
Wirtschaftsweges betragt 0,75 m.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Beim Bau-km 0+120,0 miindet
rechtsseitig der vorhandene Wirt-
schaftsweg (BetonstralRe / Verbin-
dung zur K 8637) rechtwinklig in die
B 96 ein.

Die Eckausrundungen (einteilige
Bogen /R = 10,0 bzw. 5,0 m) und
der Verlauf des Weganschlusses
wurden an Hand von Fahrkurven
den ortlichen Erfordernissen ange-
passt.

Die Fahrbahnbreite liegt im unmit-
telbaren Einmindungsbereich bei
ca. 12,5 bis 13,0 m und beim anzu-
passenden Straflenabschnitt bei
ca. 5,0 bis 7,0 m.

Die Breite der Bankette entlang des
Wirtschaftsweges betragt 0,75 m.

Anschluss Kirschallee

Die Kirschallee schlief3t beim Bau-
km 0+390,0 linksseitig im Bereich
der Rechtskurve 1 im rechten Win-
kel an die B 96 an.

Die Eckausrundungen (R = 10 m)
und der Verlauf im Anschlussbereich

Die Kirschallee schlief3t beim Bau-
km 0+391,0 linksseitig im Bereich
der Rechtskurve 1 im rechten Win-
kel an die B 96 an.

Die Eckausrundungen (R = 10 m)
und der Verlauf im Anschlussbereich

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Die Kirschallee schliel3t beim Bau-
km 0+392,0 linksseitig im Bereich
der weitrdumigen Rechtskurve 1im
rechten Winkel an die B 96 an.
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der Kirschallee wurden unter Be-
ricksichtigung von Fahrkurven den
neuen Erfordernissen angepasst.
Die Breite der Fahrbahn betragt im
Einmundungsbereich ca. 5,5 bis 7,0
m und verjingt sich danach auf die
vorhandene Anschlussbreite von ca.
3,0m.

Die Breite der Bankette betragt im
Anschlussbereich 1,0 m.

Auf Grund der Lage der Einmiin-
dung in der Rechtskurve 1 sowie zur
Kuppe der B 96 wurde zur Sicher-
stellung einer ausreichenden An-
fahrsicht fur die Linksabbieger in
Richtung Kirschallee im Bereich vor
der Einmindung ein ca. 20 m langer
Linksabbiegestreifen eingeordnet.
Der ungebunden befestigte Wirt-
schaftsweg (Bestandteil der alten
Wendeschleife) schlief3t am linken
Stralenrand (Studseite) der Kirschal-
lee vor der Einmindung in die B 96
an.

Die 2. Ein- und Ausfahrt der alten
Wendeschleife am Ortsausgang
Zittau entfallt aus Grinden der Ver-
kehrssicherheit ersatzlos. Der ver-
bleibende Wendehammer mit Ein-
und Ausfahrt tber die Kirschallee
kann aber weiter genutzt werden.

der Kirschallee wurden unter Be-
ricksichtigung von Fahrkurven den
neuen Erfordernissen angepasst.
Die Breite der Fahrbahn betragt im
Einmundungsbereich ca. 5,5 bis 7,0
m und verjingt sich danach auf die
vorhandene Anschlussbreite von ca.
3,0m.

Die Breite der Bankette betragt im
Anschlussbereich 1,0 m.

Auf Grund der Lage der Einmiin-
dung in der Rechtskurve 1 sowie zur
Kuppe der B 96 wurde zur Sicher-
stellung einer ausreichenden An-
fahrsicht fur die Linksabbieger in
Richtung Kirschallee im Bereich vor
der Einmindung ein ca. 20 m langer
Linksabbiegestreifen eingeordnet.
Der ungebunden befestigte Wirt-
schaftsweg (Bestandteil der alten
Wendeschleife) schliefit am linken
Stralenrand (Sudseite) der Kirschal-
lee vor der Einmindung in die B 96
an.

Die 2. Ein- und Ausfahrt der alten
Wendeschleife am Ortsausgang
Zittau entfallt aus Grinden der Ver-
kehrssicherheit ersatzlos. Der ver-
bleibende Wendehammer mit Ein-
und Ausfahrt tber die Kirschallee
kann aber weiter genutzt werden.

Die Eckausrundungen (R = 10 m)
und der Verlauf im Anschlussbe-
reich der Kirschallee wurden unter
Beriicksichtigung von Fahrkurven
den neuen Erfordernissen ange-
passt.

Die Breite der Fahrbahn betragt im
Einmundungsbereich ca. 5,5 bis 7,0
m und verjingt sich danach auf die
vorhandene Anschlussbreite von
ca.30m.

Die Breite der Bankette betragt im
Anschlussbereich 1,0 m.

Der ungebunden befestigte Wirt-
schaftsweg (Bestandteil der alten
Wendeschleife) schliel’t am linken
Stralenrand (Stdseite) der Kirsch-
allee vor der Einmindung in die B
96 an.

Die 2. Ein- und Ausfahrt der alten
Wendeschleife am Ortsausgang
Zittau entfallt aus Grinden der Ver-
kehrssicherheit. Der verbleibende
Wendehammer mit Ein- und Aus-
fahrt Gber die Kirschallee kann aber
weiter genutzt werden.
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Anschluss S 139

Die S 139 wird beim Bau-km
0+655,0 ebenfalls linksseitig neu im
rechten Winkel an die B 96 ange-
schlossen und an den vorhandenen
StralRenverlauf der S 139 ange-
passt.

Der Knotenpunkt wurde mit Fahr-
bahnteiler (Tropfen), Ausfahrtskeil
far Rechtsabbieger der B 96 und
Dreieckinsel konzipiert.

Far die Rechtsabbieger aus Rich-
tung S 139 wurde ein dreigeteilter
Bogen (R1=30m/Rz2=15m/Ra=
45 m) als Eckausrundung geplant.
Die Fahrbahnbreite schwankt ent-
sprechend der geplanten Einmin-
dungsgeometrie (beginnt nach
Fahrbahnteiler bei ca. 12,15 m und
verjungt sich in Richtung BE auf 6 m
/ Anschluss Bestand ca. 5,70 m
breit).

Die Bankette haben eine Breite von
1,50 m.

Im Bereich der B 96 wurde vor dem
Knotenpunkt B 96 — S 139 ein ca. 45
m langer Fahrstreifen fur Linksab-
bieger angeordnet. Hierbei wurden
neben dem Verkehrsaufkommen
auch Aspekte der Verkehrssicher-
heit (Lage zur Kuppe und Rechts-
kurve / Sichtweite usw.)
beriicksichtigt.

Die S 139 wird beim Bau-km
0+656,544 ebenfalls linksseitig neu
im rechten Winkel an die B 96 ange-
schlossen und an den vorhandenen
Stralenverlauf der S 139 ange-
passt.

Der Knotenpunkt wurde mit Fahr-
bahnteiler (Tropfen), Ausfahrtskeil
fur Rechtsabbieger der B 96 und
Dreieckinsel konzipiert.

Fur die Rechtsabbieger aus Rich-
tung S 139 wurde ein dreigeteilter
Bogen (R1=30m/Rz=15m/Rs=
45 m) als Eckausrundung geplant.
Die Fahrbahnbreite schwankt ent-
sprechend der geplanten Einman-
dungsgeometrie (beginnt nach
Fahrbahnteiler bei ca. 12,15 m und
verjingt sich in Richtung BE auf 6 m
! Anschluss Bestand ca. 5,70 m
breit).

Die Bankette haben eine Breite von
1,50 m.

Im Bereich der B 96 wurde vor dem
Knotenpunkt B 96 — S 139 ein ca. 45
m langer Fahrstreifen fur Linksab-
bieger angeordnet. Hierbei wurden
neben dem Verkehrsaufkommen
auch Aspekte der Verkehrssicher-
heit (Lage zur Kuppe und Rechts-
kurve / Sichtweite usw.)
beriicksichtigt.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Die S 139 (Schenkstraflie) wird beim
Bau-km 0+687,0 ebenfalls linksseitig
im Bereich der langen Rechtskurve
1 neu im rechten Winkel an die B 96
angeschlossen und an den vorhan-
denen Straflenverlauf der S 139 an-
gepasst.

Der Knotenpunkt wurde mit Fahr-
bahnteiler (Tropfen), Ausfahrtskeil
fur Rechtsabbieger der B 96 und
Dreieckinsel konzipiert.

Fur die Rechtsabbieger aus Rich-
tung S 139 wurde ein dreigeteilter
Bogen (R1=30m/Rz2=15m/Ra=
45 m) als Eckausrundung geplant.
Die Fahrbahnbreite schwankt ent-
sprechend der geplanten Einmin-
dungsgeometrie (beginnt nach
Fahrbahnteiler bei ca. 12,0 m und
verjingt in Richtung BE auf6 m /
Anschluss Bestand ca. 5,57 m breit).
Die Bankette haben eine Breite von
1,50 m.

Im Bereich der B 96 wurde vor dem
Knotenpunkt B 96 — S 139 ein ca. 45
m langer Fahrstreifen fur Linksab-
bieger angeordnet. Hierbei wurden
neben dem Verkehrsaufkommen
auch Aspekte der Verkehrssicher-
heit auf Grund der topografischen
Lage bericksichtigt.
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Anschluss Strafle der Pioniere

Die StralRe der Pioniere wird beim
Bau-km 0+821,0 spitzwinklig an den
rechten Fahrbahnrand der B 96 an-
geschlossen.

Die Eckausrundung fir die Rechts-
abbieger aus Richtung B 96 wurde
als dreigeteilter Bogen (R1=20m /
R2= 10 m/Ra = 30 m) konzipiert.
Die 2. Eckausrundung erfolgt mittels
zweiteiliger Bogen (R1=5,5m/Rz=
11 m) unter Beriicksichtigung der
angrenzenden Bebauung.

Die geplante Breite der Fahrbahn
betragt im Einmtndungsbereich ca.
6,50 m und verjungt sich bis zum
Anschluss an den Bestand auf ca.
5,00 m.

Fur die Bankette entlang der Strafle
der Pioniere ist eine Breite von 1,0
m vorgesehen.

Die Stralle der Pioniere wird beim
Bau-km 0+822,544 spitzwinklig an
den rechten Fahrbahnrand der B 96
angeschlossen.

Die Eckausrundung fiir die Rechts-
abbieger aus Richtung B 96 wurde
als dreigeteilter Bogen (R1=20m/
Rz =10 m / Ra = 30 m) konzipiert.
Die 2. Eckausrundung erfolgt mittels
zweiteiliger Bogen (R1=55m/Rz=
11 m) unter Berticksichtigung der
angrenzenden Bebauung.

Die geplante Breite der Fahrbahn
betragt im Einmundungsbereich ca.
6,50 m und verjtngt sich bis zum
Anschluss an den Bestand auf ca.
5,00 m.

Fur die Bankette entlang der Stralle
der Pioniere ist eine Breite von 1,0
m vorgesehen.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Die Strafe der Pioniere wird beim
Bau-km 0+818,0 rechtwinklig an den
rechten Fahrbahnrand der B 96 im
Bereich des Ubergangsbogens 2 der
weitraumigen Rechtskurve 2 ange-
schlossen.

Die Eckausrundung fur die Rechts-
abbieger aus Richtung B 96 wurde
als dreigeteilter Bogen (R1 =24 m/
Rz =12 m/ Ra = 36 m) konzipiert.
Die 2. Eckausrundung soll ebenfalls
mittels dreiteiliger Bégen (R1 =20 m
/ R2 =10 m / Rs = 30 m) erfolgen.
Die geplante Breite der Fahrbahn
betragt im Einmindungsbereich ca.
6,5 bis 7,0 m und verjungt sich bis
zum Anschluss an den Bestand auf
ca. 5,00 m.

Fur die Bankette entlang der Strafie
der Pioniere ist eine Breite von 1,5
m vorgesehen. Diese verjingt sich
vor dem Bauende auf 1,0 m.

Die Grundstiickszufahrt des Gebéau-
des Zittauer Stralle 17 wird tber die
alte Trasse der B 96 an die Stralle
der Pioniere angeschlossen.

Die Breite der Zufahrt betragt 4,25 m
zuziglich 2x Bankett a 1,0 m. Diese
Zufahrt wird im Bereich der alten B
96 gleichzeitig auch durch FuRRgan-
ger und Radfahrer genutzt.
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Anschluss Kirchsteq

Der Kirchsteg wird bei Bau-km
1+145,0 rechtwinklig an den linken
Fahrbahnrand der B 96 angeschlos-
sen.

Die Eckausrundungen sind als ein-
teilige Bégen (R = 8 m) geplant.

Die Fahrbahnbreite im Einmtn-
dungsbereich betragt ca. 5,0 bis 6,5
m und verjiingt sich danach auf die
Anschlussbreite von ca. 4,0 m.

Die Breite des Bankettes entlang
des Kirchsteges betragt 1,0 bzw.
0,75 m.

An der Siidseite schlieffen nach der
Eckausrundung wieder Parkstande
far PKW an.

Der Kirchsteg wird bei Bau-km
1+146,544 rechtwinklig an den lin-
ken Fahrbahnrand der B 96 ange-
schlossen.

Die Eckausrundungen sind als ein-
teilige Bégen (R=6m/R =8 m)
geplant.

Die Fahrbahnbreite im Einm(n-
dungsbereich betragt ca. 5,0 bis 6,5
m und verjungt sich danach auf die
Anschlussbreite von ca. 4,0 m.

Die Breite des Bankettes entlang
des Kirchsteges betragt 1,0 bzw.
0,75 m.

An der Sudseite schlieen nach der
Eckausrundung wieder Parksténde
fur PKW an.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Der Kirchsteg wird bei Bau-km
1+156,0 rechtwinklig an den linken
Fahrbahnrand der B 96 angeschlos-
sen.

Die Eckausrundungen sind als ein-
teilige Bégen (R=6m /R =8 m)
geplant.

Die Fahrbahnbreite im Einmiin-
dungsbereich betragt ca. 5,0 bis 6,5
m und verjingt sich danach auf die
Anschlussbreite von ca. 4,0 m.

Die Breite des Bankettes entlang
des Kirchsteges betragt 1,0 bzw.
0,75 m.

An der Studseite schlieRen nach der
Eckausrundung wieder Parkstande
fur PKW an.

Anschluss Hauptstralle

Die Hauptstrale schlielt in der Orts
lage Mittelherwigsdorf bei Bau-km
1+196,0 als Einbahnstral3e leicht
spitzwinklig an den rechten Fahr-
bahnrand der B 96 an. Die Einmin-
dung selbst hat einen stark
trichterformigen Charakter.

Unter Berlicksichtigung der Funktion
als Einbahnstrae (Fahrtrichtung B
96 —> Hauptstrale), der angrenzen-
den Bebauung wurde die Eckaus-
rundung fur die Rechtsabbieger an

Die HauptstraRe schlie3t in der Orts-
lage Mittelherwigsdorf bei Bau-km
1+197,794 als EinbahnstralRe leicht
spitzwinklig an den rechten Fahr-
bahnrand der B 96 an. Die Einmin-
dung selbst hat einen stark
trichterférmigen Charakter.

Unter Berlcksichtigung der Funktion
als Einbahnstrafie (Fahrtrichtung B
96 —> HauptstralRe), der angrenzen-
den Bebauung wurde die Eckaus-
rundung fir die Rechtsabbieger an

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Die HauptstraBe schlief3t in der Orts-
lage Mittelherwigsdorf bei Bau-km
1+207,5 als Einbahnstralie leicht
spitzwinklig an den rechten Fahr-
bahnrand der B 96 an. Die Einmun-
dung selbst hat einen stark
trichterférmigen Charakter.

Unter Beriicksichtigung der Funktion
als Einbahnstralle (Fahrtrichtung B
96 —> HauptstraBe), der angrenzen-
den Bebauung wurde die Eckaus-
rundung fur die Rechtsabbieger an
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Hand von Fahrkurven als zweiteili-
ger Bogen (R1=20m/Rz2=10m)
geplant. Nach einer kleinen Zwi-
schengerade wurde ein weiterer Bo-
gen (R = 24 m) angeordnet.

Die andere Eckausrundung beginnt
mit einem Bogen (R = 3 m). Nach ei-
ner kleinen Zwischengeraden folgt
ein zweiteiliger Bogen (R1=10m/
Rz =30 m).

Beidseitig der Fahrbahn sind im An-
schlussbereich Gehwege angebaut.
Die Fahrbahnbreite im Anschlussbe-
reich betragt ca. 4,3 bis 5,5 m.

Hand von Fahrkurven als zweiteili-
ger Bogen (R1=20m/Rz2=10m)
geplant. Nach einer kleinen Zwi-
schengerade wurde ein weiterer Bo-
gen (R = 24 m) angeordnet.

Die andere Eckausrundung beginnt
mit einem Bogen (R = 3 m). Nach ei-
ner kleinen Zwischengeraden folgt
ein zweiteiliger Bogen (R1=10m/
Rz =30 m).

Beidseitig der Fahrbahn sind im An-
schlussbereich Gehwege angebaut.
Die Fahrbahnbreite im Anschlussbe-
reich betragt ca. 4,3 bis 5,5 m.

Hand von Fahrkurven als zweiteili-
ger Bogen (R1=20m/Rz2=10m)
geplant. Nach einer kleinen Zwi-
schengerade wurde ein weiterer Bo-
gen (R = 24 m) angeordnet.

Die andere Eckausrundung beginnt
mit einem Bogen (R = 3 m). Nach ei-
ner kleinen Zwischengeraden folgt
ein zweiteiliger Bogen (R1=10m /
Rz =30 m).

Beidseitig der Fahrbahn sind im An-
schlussbereich Gehwege angebaut.
Die Fahrbahnbreite im Anschlussbe-
reich betragt ca. 4,3 bis 5,5 m.

Anschluss Alte Landstralle

Die Alte Landstralle mundet bei
Bau-km 1+368,5 spitzwinklig als
Einbahnstralle (in Fahrtrichtung B
96) in Mittelherwigsdorf in die Bun-
desstrale ein.

Die Eckausrundungen wurden unter
Beriicksichtigung der vorhandenen
Bebauung als einteilige Bégen (R =
3,5 bzw. 5,0 m) ausgebildet.

Die Fahrbahnbreite betragt im Ein-
mindungsbereich ca. 5,0 bis 6,5 m.
Entlang des sudlichen Fahrbahnran-
des wird im Einmindungsbereich
ein Gehweg angebaut.

Die Alte LandstralRe mindet bei
Bau-km 1+370,177 spitzwinklig als
Einbahnstrale (in Fahrtrichtung B
96) in Mittelherwigsdorf in die Bun-
desstralle ein.

Die Eckausrundungen wurden unter
Beriicksichtigung der vorhandenen
Bebauung als einteilige Bogen (R =
3,5 bzw. 5,0 m) ausgebildet.

Die Fahrbahnbreite betragt im Ein-
mindungsbereich ca. 5,0 bis 6,5 m.
Entlang des stidlichen Fahrbahnran-
des wird im Einmundungsbereich
ein Gehweg angebaut.

Der Radius der Eckausrundung 1 im
Einmiundungsbereich Alte Land-
stralRe wird von 3,5 auf 4,0 m er-
hoht.

Die Reduzierung der Breite des ge-
meinsamen Geh-Rad-Weges im Be-
reich des Grundstiicksanschlusses
Zittauer Stral3e 1 auf 3,25 m (inklu-
sive Sicherheitsstreifen) und die an-
schliefende Stutzmauer entfallt bei
der Variante 2 A.

Das Ende des in Mittelherwigsdorf
rechtsseitig direkt an die B 96 ange-
bauten Geh- und Radweges liegt bei
Bau-km 1+570,0. Danach erfolgt
der Ubergang auf den Anschluss-
querschnitt zum Bauabschnitt 2 mit

Die Alte Landstral’e mindet bei
Bau-km 1+379,929 spitzwinklig als
Einbahnstrae (in Fahrtrichtung B
96) in Mittelherwigsdorf in die Bun-
desstrafle ein.

Die Eckausrundungen wurden unter
Beriicksichtigung der vorhandenen
Bebauung als einteilige Bogen (R =
3,5 bzw. 5,0 m) ausgebildet.

Die Fahrbahnbreite betragt im Ein-
mindungsbereich ca. 5,0 bis 6,5 m.
Entlang des siidlichen Fahrbahnran-
des wird im Einmundungsbereich
ein Gehweg angebaut.
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1,75 m Trennstreifen und 2,50 m
breiten Geh- und Radweg.

Anschluss Siedlung

Die Siedlung schlief’t rechtsseitig
bei Bau-km 1+477,85 im rechten
Winkel an die B 96 in Mittelherwigs-
dorf an.

Der Gehweg entlang der B 96 geht
im EinmUndungsbereich der Sied-
lung als abgesenkte Uberfahrt
durch.

Die Fahrbahnbreite der Siedlung be-
tragt im Anschlussbereich ca. 5,0 bis
6,3 m.

Die Siedlung schlief3t rechtsseitig
bei Bau-km 1+479,4 im rechten Win-
kel an die B 96 in Mittelherwigsdorf
an.

Der gemeinsame Geh- und Radweg
entlang der B 96 geht im Einmun-
dungsbereich der Siedlung als abge-
senkte Uberfahrt durch.

Die Fahrbahnbreite der Siedlung be-
tragt im Anschlussbereich ca. 5,0 bis
6,3 m.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Die Siedlung schlieRt rechtsseitig

bei Bau-km 1+488,989 im rechten
Winkel an die B 96 in Mittelherwigs-
dorf an.

Der gemeinsame Geh- und Radweg
entlang der B 96 geht im Einmun-
dungsbereich der Siedlung als abge-
senkte Uberfahrt durch.

Die Fahrbahnbreite der Siedlung be-
tragt im Anschlussbereich ca. 5,0 bis
6,3 m.

Bushaltestelle

Entlang der B 96 sind folgende Bus-

haltestellen geplant:

- Busbucht bei Watzdorfheim in
Zittau (B 96 links / Bereich Bau-
km 0+121,0)

- Busbucht gegentber Watzdorf-
heim in Zittau (B 96 rechts / Be-
reich Bau-km 0+198,0)

- Bushaltstelle gegentiber Gutchen
in Mittelherwigsdorf (B 96 rechts /
Bereich Bau-km 1+166,0)

- Busbucht bei Grundschule in Mit-
telherwigsdorf (B 96 links / Be-
reich Bau-km 1+353,0)

Entlang der B 96 sind folgende Bus-

haltestellen geplant:

- Busbucht bei Watzdorfheim in
Zittau (B 96 links / Bereich Bau-
km 0+121,0)

- Busbucht gegentiber Watzdorf-

heim in Zittau (B 96 rechts / Be-

reich Bau-km 0+198,0)

Bushaltstelle gegentiber Gitchen

in Mittelherwigsdorf (B 96 rechts /

Bereich Bau-km 1+167,5)

- Busbucht bei Grundschule in Mit-
telherwigsdorf (B 96 links / Be-
reich Bau-km 1+354,5)

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Entlang der B 96 sind folgende Bus-

haltestellen geplant:

- Busbucht bei Watzdorfheim in
Zittau (B 96 links / Bereich Bau-
km 0+121,0)

- Busbucht gegentber Watzdorf-
heim in Zittau (B 96 rechts / Be-
reich Bau-km 0+198,0)

- Bushaltstelle gegeniiber Gatchen
in Mittelherwigsdorf (B 96 rechts /
Bereich Bau-km 1+177,0)

- Busbucht bei Grundschule in Mit-
telherwigsdorf (B 96 links / Be-
reich Bau-km 1+365,0)
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Gemeinsamer Geh- und Radweq

Der gemeinsame Geh- und Radweg
beginnt in Zittau am Bauanfang mit
dem Anschluss an den linksseitig
vorhandenen Gehweg. Der neue
Geh- und Radweg verlauft direkt an-
gebaut bis zum Bau-km 0+280,0
linksseitig der B 96, schwenkt da-
nach leicht ab und verlauft bis zur
Einmindung Kirschallee in ca. 4,5 m
Abstand parallel zum linken Fahr-
bahnrand der B 96 weiter. Nach der
Einmindung Kirschallee vergrofiert
sich der Abstand des gemeinsamen
Geh- und Radweges von 4,5 auf 5,0
m. Der weitere Verlauf erfolgt bis zur
Einmindung der S 139 ebenfalls pa-
rallel zum linken Fahrbahnrand der
B 96. Nach der Uberquerung der S
139 im Einmiindungsbereich, wird
der gemeinsame Geh- und Radweg
linksseitig der B 96 weiter bis nach
Mittelherwigsdorf gefuhrt. Er endet
mit dem Anschluss an den
Kirchsteg.

Der Anschluss und die Fortfiihrung
eines gemeinsamen Geh- und Rad-
weges entlang der S 139 ist kein Be-
standteil dieser Planung und daher
nur in Verbindung mit einem zukinf-
tigen Ausbau der S 139 zu realisie-
ren. Zwischenzeitlich besteht die
Option der Nutzung des Kirchsteges

Der gemeinsame Geh- und Rad-
weg beginnt in Zittau am Bauan-
fang mit dem Anschluss an den
linksseitig vorhandenen Gehweg.
Der neue Geh- und Radweg ver-
lauft direkt angebaut bis zum Bau-
km 0+317,0 linksseitig der B 96,
schwenkt danach leicht ab und ver-
[&uft bis zur Einmindung Kirschal-
lee in ca. 4,5 m Abstand parallel
zum linken Fahrbahnrand der B 96
weiter. Nach der Einmundung Kir-
schallee vergréRert sich der Ab-
stand des gemeinsamen Geh- und
Radweges von 4,5 auf 5,0 m. Der
weitere Verlauf erfolgt bis zur Ein-
mindung der S 139 ebenfalls paral-
lel zum linken Fahrbahnrand der B
96. Nach der Uberquerung der S
139 im Einmindungsbereich, wird
der gemeinsame Geh- und Radweg
linksseitig der B 96 weiter bis zur
Uberquerungsstelle bei Bau-km
1+066,0 gefuhrt und endet mit ei-
nem Anschlussbogen am linken
Fahrbahnrand der Bundesstrafle.
Die Uberquerung der B 96 selbst
erfolgt mittels Uberquerungshilfe.
Am rechten Fahrbahnrand der B 96
beginnt der gemeinsame Geh- und
Radweg mit einem weiteren An-
schlussbogen. Die weitere Fortfiih-
rung erfolgt in der Ortslage

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2,

Der gemeinsame Geh- und Radweg
beginnt in Zittau am Bauanfang mit
dem Anschluss an den linksseitig
vorhandenen Gehweg. Der neue
Geh- und Radweg verlauft direkt an-
gebaut bis zum Bau-km 0+197,0
linksseitig der B 96, schwenkt da-
nach leicht ab und verlauft bis zur
Einmindung Kirschallee in 1,75 m
Abstand parallel zum linken Fahr-
bahnrand der B 96 weiter. Der Zwi-
schenraum wird hierbei als
ungebunden befestigter Trennstrei-
fen ausgebildet. Hinter der Einmun-
dung Kirschallee ist der weitere
Verlauf bis zur Einmtndung der S
139 ebenfalls mit 1,75 m Abstand
parallel zum linken Fahrbahnrand
der B 96 vorgesehen. Nach der
Uberquerung der S 139 im Einmn-
dungsbereich, wird der gemeinsame
Geh- und Radweg in vorgenannter
Weise linksseitig der B 96 weiter bis
zur Uberquerungsstelle bei Bau-km
1+077,5 gefuhrt und endet linkssei-
tig bei Bau-km 1+080,0. Die Uber-
querung der B 96 selbst erfolgt
mittels Uberquerungshilfe. Am rech-
ten Fahrbahnrand der B 96 beginnt
der gemeinsame Geh- und Radweg
bei Bau-km 1+075,0 und wird mit
Trennstreifen (1,75 m breit) in Rich-
tung Mittelherwigsdorf rechtseitig
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fur den Radverkehr in Richtung Hai-
newalde usw.

Die Bewertung der Variante 1 zur
Radwegefiihrung aulerhalb der B
96 gemal der 1. Planungsberatung
ist dem Punkt 3.3 zu entnehmen.
Die Breite betragt in Zittau bei direk-
tem Anbau 3,25 m (2,50 m + 0,75 m
Sicherheitsstreifen). Danach wird
der Geh-Rad-Weg 2,50 m breit. Bei
angrenzender Bebauung (Mauern,
Zaune etc.) kommt zu den vorge-
nannten Breiten ein seitlicher Si-
cherheitsabstand von 0,25 m hinzu.

Mittelherwigsdorf von Bau-km
1+092,0 bis 1+610,0 in direkt ange-
bauter Form. In Richtung Bauende
(Bau-km 1+167,650) erfolgt die An-
passung an den Querschnitt des
Bauabschnittes 2 durch Anordnung
eines 1,75 m breiten Trennstreifens
zwischen Fahrbahnrand und dem
gemeinsamen Geh- und Radweg.
Die Breite des Geh- und Radweges
betragt in Zittau bei direktem Anbau
3,25 m (2,50 m + 0,75 m Sicher-
heitsstreifen). Danach wird die
Breite des gemeinsamen Geh- und
Radweges auf 2,50 m reduziert.
Hinter der Uberquerungsstelle der
B 96 am Ortseingang Mittelherwigs-
dorf wird die Breite wieder auf 2,50
m + 0,75 m Sicherheitsstreifen er-
hoéht.

Im Bereich des Brickenbauwerkes
1 ist nur eine Breite von 3,0 m ge-
geben.

Unmittelbar danach erfolgt wieder
die Aufweitung auf 3,25 m (inkl. Si-
cherheitsstreifen).

Bei angrenzender Bebauung (Mau-
ern, Zaune etc.) kommt zu den vor-
genannten Breiten (auller bei vorh.
Briicke) ein seitlicher Sicherheitsab-
stand von 0,25 m hinzu.

Im Bereich des Grundstiicksan-
schlusses Zittauer Strale 1 ist auf
Grund der baulichen Gegebenhei-
ten (Vorhaus) eine Reduzierung der

der B 96 fortgefuhrt. Ab Bau-km
1+146,0 erfolgt die Weiterfuhrung
des Geh- und Radweges in der
Ortslage Mittelherwigsdorf in direkt
angebauter Form. Nach Bau-km
1+580,0 geht der gemeinsame Geh-
und Radweg wieder in die Bauform
mit Trennstreifen (1,75 m breit) tber
und wird so rechtsseitig der B 96 bis
zum Bauende des Bauabschnittes 1
gefuhrt.

Die Breite des Geh- und Radweges
betragt in Zittau bei direktem Anbau
3,25 m (2,50 m + 0,75 m Sicher-
heitsstreifen). Danach wird die
Breite des gemeinsamen Geh- und
Radweges auf 2,50 m reduziert. Ab
der Uberquerungsstelle der B 96 am
Ortseingang Mittelherwigsdorf wird
die Breite wieder auf 2,50 + 0,75 m
Sicherheitsstreifen (bei direktem An-
bau) erhoht.

Im Bereich des Briickenbauwerkes 1
in Mittelherwigsdorf ist nur eine
Breite von 3,0 m gegeben.
Unmittelbar danach erfolgt wieder
die Aufweitung auf 3,25 m (inkl. Si-
cherheitsstreifen). Nach dem Uber-
gang vom direkt angebauten Geh-
und Radweg zum Anschlussquer-
schnitt des Bauabschnittes 2 betragt
die Breite des gemeinsamen Geh-
und Radweges bis zum Bauende
des 1. Bauabschnittes 2,50 m.
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Breite auf 2,50 + 0,75 m Sicher-
heitsstreifen erforderlich. Diese
Breite wird aber im Bereich der ge-
planten Stutzmauer (Bau-km
1+525,0 bis 1+575,0) auf 3,50 m
(inkl. 0,75 m Sicherheitsstreifen +
0,25 Sicherheitsabstand zum Ge-
lander) erhéht.

Mit dem Ubergang zum Anschluss-
querschnitt des Bauabschnittes 2
betragt die Breite des gemeinsa-
men Geh- und Radweges bis zum
Bauende des 1. Bauabschnittes
2,50 m.

Bei angrenzender Bebauung (Mau-
ern, Zaune etc.) kommt zu den vor-
genannten Breiten (auler bei vorh.
Bricke) ein seitlicher Sicherheitsab-
stand von 0,25 m hinzu.

Gehbahnen

Gehbahnen sind entlang der B 96 in
folgenden Bereichen geplant:
- rechtsseitig in der Ortslage Zittau
von Bau-km 0+128,0 bis 0+208,0
- rechtsseitig in Mittelnerwigsdorf
von Bau-km 1+145,0 bis 1+650,0
- linksseitig in Mittelherwigsdorf
von Bau-km 1+150,0 bis 1+478,0
Die Gehwegbreite entlang der B 96
betragt im Regelfall 2,30 m. Im Be-
reich von Haltestellen betragt die
Mindestbreite 2,50 m. Bei angren-
zender Bebauung (Mauern, Zaune
etc.) kommt zu den vorgenannten
Breiten ein seitlicher Sicherheitsab-
stand von 0,20 m hinzu.

Gehbahnen sind entlang der B 96 in
folgenden Bereichen geplant:
- rechtsseitig in der Ortslage Zittau
von Bau-km 0+128,0 bis 0+208,0
- linksseitig in Mittelherwigsdorf von
Bau-km 1+151,5 bis 1+479,5
Die Gehwegbreite entlang der B 96
betragt im Regelfall 2,30 m. Im Be-
reich von Haltestellen betragt die
Mindestbreite 2,50 m. Bei angren-
zender Bebauung (Mauern, Zaune
etc.) kommt zu den vorgenannten
Breiten ein seitlicher Sicherheitsab-
stand von 0,20 m hinzu.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Gehbahnen sind entlang der B 96
in folgenden Bereichen geplant:
- rechtsseitig in der Ortslage Zittau
von Bau-km 0+128,0 bis 0+208,0
- linksseitig in Mittelherwigsdorf
von Bau-km 1+161,0 bis 1+489,0
Zusatzlich ist ein Gehweg auf der
alten Trasse der B 96 zwischen der
Zufahrt zum Grundstick Zittauer
Stralle 1 und dem Beginn der
rechtsseitigen Geh-Rad-Weges
vorgesehen. Der zuletzt genannte
Gehweg kann auch durch Radfah-
rer genutzt werden.
Die Gehwegbreite entlang der B 96
betragt im Regelfall 2,30 m. Im Be-
reich von Haltestellen betragt die
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Am Brickenbauwerk 1 in Mittelher-
wigsdorf ist rechtsseitig der B 96
eine Geh-Rad-Wegbreite von 3,0 m
und linksseitig eine Gehwegbreit von
1,5 m gegeben.

Am Briickenbauwerk 1 in Mittelher-
wigsdorf ist eine vorhandene Geh-
wegbreite von 1,50 linksseitig der B
96 gegeben.

Mindestbreite 2,50 m. Die zuletzt
genannte Breite gilt auch fur den
Gehweg mit Freigabe fur Radfah-
rer. Bei angrenzender Bebauung
(Mauern, Zaune etc.) kommt zu den
vorgenannten Breiten ein seitlicher
Sicherheitsabstand von 0,20 m
hinzu.

Am Briickenbauwerk 1 in Mittelher-
wigsdorf ist eine vorhandene Geh-
wegbreite von 1,50 linksseitig der B
96 gegeben.

Ubergangshilfen

Im Bereich zwischen den Busbuch-
ten in Zittau wurde ca. bei Bau-km
0+158,5 eine Uberquerungshilfe fur
FuBgéanger in die Linienfihrung der
B 96 eingeordnet.

Im Bereich zwischen den Busbuch-
ten in Zittau wurde ca. bei Bau-km
0+158,5 eine Uberquerungshilfe fur
FuRganger in die Linienfuhrung der
B 96 eingeordnet.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

Im Bereich zwischen den Busbuch-
ten in Zittau wurde ca. bei Bau-km
0+158,5 eine Uberquerungshilfe fur
FuRganger in die Linienfihrung der
B 96 eingeordnet.

Briickenbauwerk

In Mittelherwigsdorf liegt im Bereich
der B 96 von Bau-km 1+228,0 bis
1+302,0 das vorhandene Briicken-
bauwerk 1. Bei diesem Bauwerk
wird im Rahmen der o. g. Strallen-
baumafinahme nur die Asphaltbe-
tondecke der Fahrbahn erneuert.

In Mittelherwigsdorf liegt im Bereich
der B 96 von Bau-km 1+229,5 bis
1+303,5 das vorhandene Briicken-
bauwerk 1. Bei diesem Bauwerk
wird im Rahmen der o. g. Strafien-
baumafinahme nur die Asphaltbe-
tondecke der Fahrbahn erneuert.

Es gilt die Beschreibung der Vari-
ante 2.

In Mittelherwigsdorf liegt im Bereich
der B 96 von Bau-km 1+239,5 bis
1+313,5 das vorhandene Briicken-
bauwerk 1. Bei diesem Bauwerk
wird im Rahmen der o. g. Strallen-
baumafinahme nur die Asphaltbe-
tondecke der Fahrbahn erneuert.
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3.3

Beurteilung der Varianten

Auf Grund des Ausbaues der vorhandenen B 96 und der daraus resultierenden bestands-
nahen Trassierung mit zahireichen Anschlissen und Zwangspunkten sind keine grundie-
genden Anderungen bei der Linienfihrung der B 96 méglich. Dies gilt insbesondere fir
die Linienfihrung in den Orten Zittau und Mittelherwigsdorf. So unterscheiden sich die un-
tersuchten Varianten hauptséchlich beziiglich der Fihrung des geplanten Geh-Rad-We-
ges (Innerorts) bzw. Radweges (Aul3erorts).

Die einzelnen Beurteilungen wurden daher vereinfacht in tabellarischer Form zusammen-
gefasst.
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3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

Variante 1 (= Hauptvariante 1)

Variante 2 (= Hauptvariante 2)

Variante 2 A

Variante 2 B

Siedlungsentwicklung

Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis 1)

In der Ortslage Zittau ist nur linkssei-
tig vereinzelte Bebauung zu ver-
zeichnen. Die gewahlte Trassierung
weicht im Rahmen der Méglichkei-
ten nur geringfiigig vom Bestand ab.

Nach der Ortsgrenze Zittau ist ein
topografischer Zwangspunkt durch
die rechtsseitig vorhandene Bebau-
ung (Feldschlésschen) fur die Tras-
sierung der B 96 gegeben.

Im Ortskern der Gemeinde Mittelher-
wigsdorf besteht ein absoluter
Zwangspunkt durch das vorhanden
Bruckenbauwerk 1 tber die K 8617
und den Rietschebach. Weiterhin ist
der Spielraum fr die Trassierung
durch die vorhandene Bebauung
stark eingeschrankt. Aulerhalb des
Ortskerns ist der Gestaltungsspiel-
raum fir die Trassierung groRer.

Die vorhandene Bebauung wird bei
beiden Orten durch die geplante
Trassierung der B 96 in ihrer Ent-
wicklung nicht negativ beeinflusst.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Die leichte Modifizierung der Linien-
fuhrung der B 96 nach dem Bri-
ckenbauwerk 1 Uber die K 8617 und
den Rietschebach verschafft jedoch
etwas mehr Abstand zur rechtsseitig
vorhandenen Bebauung.

Die weitrdumigere Trassierung der B
96 zwischen den Ortslagen hat kei-
nen negativen Einfluss auf die Sied-
lungsentwicklung der Orte. Im
Bereich unmittelbar nach dem Orts-
ausgang Zittau (Bereich Feld-
schlésschen) sowie im Bereich vor
dem Ortseingang Mittelherwigsdorf
(Stralle der Pioniere) ergeben sich
zusatzliche Freiraume und Méglich-
keiten der Gestaltung zwischen der
Bebauung und der B 96.
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Vorrang- und Vorhaltegebiete
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Wassergewinnungsgebiete sind im
Plangebiet nicht zu verzeichnen.

Auf Grund der topografischen Lage
der B 96 zu den Gewassern (Riet-
schebach etc.) besteht keine Gefahr
von unmittelbaren Uberschwem-
mungen im Plangebiet.

Das FFH-Gebiet ,Mandautal* wird
nur geringfiigig im Bereich Kirschal-
lee tangiert (siehe auch Punkt.
3.3.4).

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Jedoch riickt die geplante Trassie-
rung etwas naher an das FFH-Ge-
biet ,Mandautal”.

Land- und Forstwirtschaft
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Es werden keine forstwirtschaftlich
genutzten Flachen beriihrt.

Der Umfang des Bedarfes an land-
wirtschaftlich genutzten Flachen
wird durch die bestandsnahe Tras-
sierung als mittelmafig einge-
schatzt.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Es werden keine forstwirtschaftlich
genutzten Flachen berihrt.

Der Umfang des Bedarfes an land-
wirtschaftlich genutzten Flachen
wird auf Grund der weitrdumigeren
Trassierung der B 96 zwischen
Zittau und Mittelherwigsdorf als grof3
eingeschatzt. Ein Teil der in An-
spruch zu nehmenden Wiesen- und
Ackerflachen kann durch die Um-
wandlung nicht mehr genutzter Be-
reiche der alten Trasse der B 96 in
landwirtschaftliche Flachen kompen-
siert werden.
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Infrastruktureinrichtungen
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis e)

Mit dem Ausbau der B 96 ist die
Verlegung von Ver- und Entsor-
gungsanlagen in Teilabschnitten er-
forderlich, wie z.B.:

- Trinkwasserleitungen (nurim
geringen Umfang)

- Gasleitungen (AuBerorts zwi-
schen Zittau und Mittelherwigs-
dorf)

- Strom-Freileitung (Ortslage
Zittau — Gltchen)

- NS- und MS-Kabel (Ortslage
Zittau — KP S 139)

- Gasleitung (AuRerorts zwi-
schen Zittau und Mittelherwigs-
dorf)

- Fernmeldeanlagen der Tele-
kom

Weiterhin sind zahlreiche Regen-
wasserkanéale im Bestand stark sa-
nierungsbedirftig. Diese missen
erneuert und das Kanalnetz erwei-
tert werden. Schmutzwasserkanale
sind weitestgehend nicht betroffen.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Durch die weitrdumigere Trassie-
rung der B 96 kann es jedoch zu
Verlagerungen und Erweiterungen
beim Umfang der zu verlegenden
Medien kommen (z.B. beim Anteil
an Trinkwasserleitungen etc.).

Eigentumsverhaltnisse
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Auf Grund der bestandsnahen Tras-
sierung der B 96 wurde im Rahmen
der Vorplanung eine Grunderwerbs-
flache von ca. 17800 m? Oberschlag-
lich ermittelt. Ein groRer Teil davon

Beschreibung analog Variante 1.

Es wurde eine Grunderwerbsflache
von ca. 17300 m? tberschlaglich er-
mittelt. Die Inanspruchnahme be-

bauter Grundsttcke in der Ortslage

Beschreibung analog Variante 2.

Es wurde eine Grunderwerbsflache
von ca. 17500 m? uberschléglich er-
mittelt.

Auf Grund der weitrdumigen Tras-
sierung der B 96 zwischen Zittau
und Mittelherwigsdorf ist grob ge-
schatzt mit einer Verdoppelung der
Grunderwerbsflache gegeniiber der
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sind Wiesen- und Ackerflachen. In-
nerhalb der Ortslage Mittelherwigs-
dorf sind nur einige bebaute
Grundstiicke in Verbindung mit Ver-
langerung und Verbreiterung der
Gehwege vom Grunderwerb betrof-
fen. Die zu erwerbenden Flachen
sind haupts&chlich in privatem Ei-
gentum.

Mittelherwigsdorf ist durch den Aus-
bau des rechten Gehweges zum
Geh-Rad-Weg etwas hoher.

Variante 2 A zu rechnen. Ansonsten
gilt die Beschreibung der Variante 2
A.

Durch die weitraumige Linienfiihrung
der B 96 werden Ackerflachen zer-
schnitten. Daher sind alle Méglich-
keiten zur Umwandlung und zum
Flachentausch zu nutzen, um wieder
landwirtschaftlich nutzbare GréRen
zu schaffen. Entstehende Restfla-
chen kdnnen als Ausgleichsflachen
fur den Stralenbau genutzt werden.

Wertung
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Die Variante 1 ist bis auf die Fuh-
rung des Geh-Rad-Weges bzw.
Radweges mit der Variante 2 ver-
gleichbar. Bei den untersuchten Kri-
terien ist ein maBgeblicher Punkt zu
verzeichnen, der gegen diese Vari-
ante spricht.

> Ziel b) unvollsténdig (Rad-
weg entlang B 96)

Die Variante 2 ist bis auf die Fuh-
rung des Geh-Rad-Weges bzw.
Radweges mit der Variante 1 ver-
gleichbar. Bei den untersuchten Kri-
terien sind keine mafgeblichen
Punkte zu verzeichnen, die gegen
diese Variante sprechen.

> Ziele erreicht

Beschreibung analog Variante 2.

Der kleine, positive Unterschied ge-
geniber der Variante 2 besteht im
Raumgewinn zwischen der geplan-
ten StralRe und der vorhandenen,
rechtsseitigen Bebauung in Mittel-
herwigsdorf (nach Briickenbauwerk1
in Richtung Anschluss 2. BA).

> Ziele erreicht

Bei der Variante 2 B kommt es auf
Grund der weitrdumigen Trassierung
zur Zerschneidung von landwirt-
schaftlichen Flachen. Weiterhin
spricht die Verdoppelung der Grund-
erwerbsflache gegen diese Variante.
Der positive Aspekt des Raumge-
winnes zur vorhandenen Bebauung
kann dies nicht kompensieren.

> Ziel g) nicht erreicht (hoher
Eingriff in Natur und Land-
schaft
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3.3.2

Verkehrliche Beurteilung

Variante 1 (= Hauptvariante 1)

Variante 2 (= Hauptvariante 2)

Variante 2 A

Variante 2 B

Be- und Entlastungswirkungen
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis e)

Durch den geplanten Ausbau der B
96 werden die Verkehrsverhaltnisse
hinsichtlich der Verkehrsfliisse und
der Verkehrssicherheit verbessert
(z.B. durch die Trennung von Ver-
kehrsarten/-stromen, Querungshilfen
etc.).

Die in Verbindung mit der Variante 1
stehende, alternative Flhrung des
Radverkehrs tber die S 139 bzw.
den Kirchsteg in Richtung Ortslage
Mittelherwigsdorf und von dort (iber
Muhligraben und Felsenmihle nach
Oderwitz ist zwar aus touristischen
Aspekten wertvoller. Dem stehen
aber erhebliche sicherheitstechni-
sche Probleme in der Ortslage Mit-
telherwigsdorf (starkes Langsgefalle,
Engstellen etc.) gegentiber. Es ist zu
erwarten, dass auf Grund der mit
der alternativen Radwegefiihrung
verbundenen Umwege die Radfah-
rer weiter auf der B 96 nach Oder-
witz fahren.

Durch den geplanten Ausbau der B
96 werden die Verkehrsverhaltnisse
hinsichtlich der Verkehrsflisse und
der Verkehrssicherheit verbessert
(z.B. durch die Trennung von Ver-
kehrsarten/-strémen, Uberquerungs-
hilfen etc.).

Die Anordnung von Radverkehrsan-
lagen entlang der B 96 entspricht
dem Radwegekonzept des Freistaa-
tes Sachsen.

Beschreibung analog Variante 2.

Beschreibung analog Variante 2.
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Erreichbarkeiten
Planungsziele nach Punkt 1.3: c¢) und d)

Der Ausbau der B 96 erfolgt inner-
halb des vorhandenen Strallennet-
zes. Daher sind keine
Veranderungen bezlglich der Er-
reichbarkeiten zu erwarten.

Die Anordnung von Bushaltestellen
wurde an den Bedarf angepasst. So
sind die Haltestellen im Einmin-
dungsbereich der S 139 entfallen.

Die alternativ bei Variante 1 mit zu
untersuchende Radwegefiihrung
(iber S 139 — Muhlgraben - Felsen-
mihle entspricht nicht dem Rad-
wegekonzept des Freistaates
Sachsen. Radfahrer, die nicht aus
touristischen Aspekten den Radweg
benutzen wollen, werden weiterhin
auf der B 96 nach Oderwitz fahren.

Der Ausbau der B 96 erfolgt inner-
halb des vorhandenen Straflennet-
zes. Daher sind keine
Veranderungen beziglich der Er-
reichbarkeiten zu erwarten.

Die Anordnung von Bushaltestellen
wurde an den Bedarf angepasst. So
sind die Haltestellen im Einmin-
dungsbereich der S 139 entfallen.

Beschreibung analog Variante 2.

Beschreibung analog Variante 2.

Verkniipfung mit bestehendem Netz bzw. anderen Verkehrstragern

Planungsziele nach Punkt 1.3: a) und b)

Die Verkniipfung mit dem bestehen-
den StralRennetz ist ber den Aus-
bau bzw. die Anpassung der
vorhandenen Strallenanschliisse
etc. an die neue Trassierung gege-
ben.

Die alternative Radwegeflihrung wi-
derspricht der Radwegenetzplanung
des Freistaates Sachsen. Insbeson-

Die Verkntpfung mit dem bestehen-
den Strallennetz ist Uber den Aus-
bau bzw. die Anpassung der
vorhandenen Stralenanschlisse
etc. an die neue Trassierung gege-
ben.

Bahnanlagen und Wasserstraften
sind im Plangebiet nicht zu bertick-
sichtigen.

Beschreibung analog Variante 2.

Beschreibung analog Variante 2.
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dere fur Oberherwigsdorf und Ober-
seifersdorf entstehen langere Fahrt-
wege bei der Benutzung des
alternativen Radweges.

Bahnanlagen und Wasserstralen
sind im Plangebiet nicht zu beriick-
sichtigen.

Bildung verkehrswirksamer Abschnitte

Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis c)

Die alternative Radwegefiihrung wi-
derspricht dem Ziel der Trennung
des Radverkehrs vom motorisierten
Verkehr entlang der B 96. Die Pflicht
zur Benutzung eines Radweges
kann nur mit stralenbegleitenden
Radwegen durchgesetzt werden.

Die Bildung verkehrswirksamer Ab-
schnitte ist bei der Variante 2 gege-
ben (siehe auch Planung des 2.
Bauabschnittes durch VIC).

Beschreibung analog Variante 2.

Beschreibung analog Variante 2.

Wertung

Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis e)

Die Variante 1 widerspricht der Ziel-
setzung bezlglich der Umsetzung
des Radwegekonzeptes des Frei-
staates Sachsen.

= Ziel b) nicht erreicht

Das Ziel der Trennung von Ver-
kehrsarten zur Verbesserung des
Verkehrsflusses und Erhdhung der
Verkehrssicherheit wird nicht er-
reicht.

e 4 Ziel d) nicht erreicht

Die Variante 2 entspricht weitestge-
hend den verkehrlichen Erfordernis-
sen.

> Ziele erreicht

Beschreibung analog Variante 2.

2> Ziele erreicht

Die Variante 2 B stellt aus Sicht des
Stralenverkehrs die beste Losung
dar.

> Ziele erreicht
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3.3.3

Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Variante 1 (= Hauptvariante 1)

Variante 2 (= Hauptvariante 2)

Variante 2 A

Variante 2 B

Lage- und Héhentrassierung
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) und b)

Die Linienfuhrung wird durch die An-
ordnung von Krimmen mit Uber-
gangsbogen verbessert.

Auf Grund der bestandsnahen Tras-
sierung der B 96 und bestehender
Zwangspunkte (Kuppe bei Feld-
schlésschen etc.) kénnen die un-
gunstigen Sichtverhaltnisse im
Bereich der Rechtskurve 1 nicht
grundlegend verbessert werden (An-
fahrsicht bei Kirschallee — Veas max.
80 km/h). Die Grundstickszufahrt
Feldschldsschen ist aus Richtung
Zittau ebenfalls schlecht einsehbar.

Die Fiithrung des Radweges zwi-
schen Zittau und Mittelherwigsdorf
erfolgt frei trassiert mit ca. 5 m Ab-
stand zum Fahrbahnrand der B 96.
Dadurch wird ein Sicherheitsraum
zur Fahrbahn geschaffen, der u. a.
zuséatzliche Beeinflussungen des
Kfz-Verkehrs bei unglinstigen Sicht-
beziehungen (z. B. bei Rechtskurve
1) durch den Radverkehr erheblich

Beschreibung analog Variante 1.

Die Radwegefiihrung entspricht den
Zielen des Freistaates Sachsen.

Durch die leicht modifizierte Trassie-
rung der B 96 nach dem Briicken-
bauwerk 1 in Mittelherwigsdorf wird
das mogliche Konfliktpotenzial be-
ziglich der an den geplanten Geh-
Rad-Weg nah angrenzenden Be-
bauung etwas verringert.

Ansonsten Beschreibung analog Va-
riante 2.

Es kénnen durch die weitrdumige
Trassierung die Sichtverhaltnisse
gegeniber den Varianten 1, 2 und 2
A grundlegend verbessert werden
(Erhéhung Verkehrssicherheit).

Die Fuhrung des Radweges auler-
halb der Ortslagen erfolgt mittels
Trennstreifen in 1,75 m Abstand
zum jeweiligen Fahrbahnrand. Hier-
bei wird der mafRgeblichen Neutras-
sierung der B 96 und dem daraus
resultierenden Flachenbedarf Rech-
nung getragen.

45



Bauvorhaben:
B 96 — Ausbau nérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196)

Unterlage 1
Erlduterungsbericht

verringert. Anpassungen an den be-
stehenden Gelandeverlauf werden
dadurch auch erméglicht.

Die Radwegefiihrung gemaf der
Variante 1 entspricht ab der Orts-
lage Mittelherwigsdorf nicht mehr
der Zielsetzung des Freistaates
Sachsen zum Neu- und Ausbau von
Radverkehrsanlagen entlang der B
96.

Anordnung der Knotenpunkte

Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis e)

Die Anordnung der Knotenpunkte ist
durch die Lage im vorhandenen
Strallennetz sowie durch die vor-
handene Bebauung weitestgehend
vorgegeben.

Mit dem geplanten Ausbau der 96
werden nach Méglichkeit rechtwink-
lige Einmundungsbeziehungen an-
gestrebt. Dies gilt insbesondere flr
die bisher spitzwinklig einmiindende
S 139 (Unfallschwerpunkt).

Sofern bauliche Zwéange nicht dage-
genstehen, werden die Einmiin-
dungsbereiche verbreitert und
Eckausrundungen mit dreigeteilten
Bbgen angeordnet.

Zusatzlichzum KP B 96 - S 139
wurde aus sicherheitstechnischen
Griinden ein Linksabbiegerstreifen

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Die weitrdumigere Trassierung eroff-
net mehr Méglichkeiten zur Umge-
staltung der
Einmandungsbeziehungen und
Sichtverhaltnisse.

Der bei den anderen Varianten aus
sicherheitstechnischen Griinden zu-
satzlich angeordnete Linksabbieger-
streifen kann daher in der B 96 vor
der Einmundung Kirschallee entfal-
len.

Ansonsten gelten die in der Variante
1 beschriebenen Zielsetzungen be-
zuglich der Einmundungswinkel,
Eckausrundungen und Verbreiterun-
gen auch fur die Variante 2 B.
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vor der Einmindung der Kirschallee
in die B 96 eingeordnet.

Auf Grund der bestandsnahen Tras-
sierung sind im Bereich der Rechts-
kurve 1 keine mafRgeblichen
Verbesserungen der Sichtbeziehun-
gen moglich. Daher wurde aus si-
cherheitstechnischen Griinden
zusétzlich ein Linksabbiegerstreifen
vor der Einmindung Kirschallee in
die B 96 eingeordnet.

Erdmassenbilanz
Planungsziele nach Punkt 1.3: ab) bis g)

Auf Grund der bestandsnahen Tras-
sierung und den damit verbundenen
Zwangspunkten sind keine gréReren
Veranderungen des Héhenverlaufes
der B 96 mdglich.

Das gewonnene Aushubmaterial ist
wegen seiner Beschaffenheit (haupt-
sachlich bindiger Boden - F3) nur
eingeschrankt fur den Wiedereinbau
geeignet. Dies gilt insbesondere fur
die Verwendung bei Dammbauwer-
ken.

Daher ist einerseits mit einem er-
heblichen Uberschuss an Aushub-
material und gleichzeitig mit einem
Bedarf an zu liefernden Einbaumate-
rial fir obere Dammbereiche zu
rechnen.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Bei der Variante 2 B bestehen auf
Grund der weitrdumigen Trassierung
mehr Méglichkeiten, den gewonne-
nen Aushub in seitlichen Bereichen
(z. B. zur Gelandeauffullung/-regu-
lierung bzw. zur Renaturierung alter
Straenflachen) einzusetzen.

Insgesamt ist aber mit mehr Aushub
zu rechnen. Dies gilt insbesondere
unter Bertcksichtigung der Verbes-
serung der Sichtbeziehungen sowie
der Renaturierung von alten Stra-
Renabschnitten.

Die bei Variante 1 beschrieben
Probleme beziglich der Verwen-
dung der Aushubmassen zum Ein-
bau in Dammbereichen bestehen
auch bei der Variante 2 B. Daher ist
trotz des zu erwartenden Uber-
schusses an Aushubmaterial mit der
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Lieferung geeigneter Einbaumassen
zu rechnen.

Gestaltung

Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis e)

AuRerorts wurde der Stral’enquer-
schnitt RQ 10,5 der Gestaltung der
B 96 zugrunde gelegt. Innerorts
wurde geman den Vorgaben flr
Bundesstralen bei beidseitigem An-
bau von Geh- und Radwegen eine
Fahrbahnbreite von 7,0 m fiir den
Ausbau der B 96 festgelegt. Bei ein-
seitigem Anbau wird der vorge-
nannte StraRenquerschnitt
entsprechend kombiniert.

Fur den Neu- und Ausbau der Geh-
und Radwege entlang der B 96 wur-
den die Regelbreiten gemaR den
geltenden Richtlinien der Planung
zugrunde gelegt. Nur beim Ausbau
der seitlich einmindenden Strallen
bzw. bei Ubergangen auf den Be-
stand kénnen diese Breiten nicht im-
mer eingehalten werden.

Die Bushaltestellen wurden bis auf
die rechte Haltestelle in Mittelher-
wigsdorf in Form von Busbuchten
eingeordnet.

Bei den Bushaltestellen in Zittau
wurde eine Uberquerungshilfe fur
FuRg&nger geplant.

Beschreibung analog Variante 1.

Fur den Wechsel der Radwegefiih-
rung nach dem Ortseingang Mittel-
herwigsdorf wurde eine 2.
Uberquerungshilfe fir FuRgénger
und Radfahrer in der B 96 eingeord-
net

Beschreibung analog Variante 2.

Durch die weitraumige Trassierung
kann die Gestaltung der B 96 im Be-
reich von Zittau nach Mittelherwigs-
dorf optimiert werden. Dies gilt auch
fur die betreffenden Einmundungen
und Grundstiicksanschliisse.

Ansonsten gilt Beschreibung analog
der Variante 2 A.
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Die gewahlten Querschnitte entspre-
chen den funktionalen und sicher-
heitstechnischen Erfordernissen.

Wertung
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Die Variante 1 entspricht durch den
nur teilweisen Ausbau von Radver-
kehrsanlagen entlang der B 96 nicht
der gestalterischen Zielsetzung des
Freistaates Sachsen zur Trennung
vom motorisierten Verkehr und so-
mit zum Schutz der Radfahrer.

Weiterhin kénnen durch die be-
standsnahe Trassierung nicht alle
Entwurfsparameter, die einer opti-
malen Straenfiihrung entsprechen
wiirden, bei der Variante 1 einge-
setzt werden. So sind u.a. einzelne
Sichtbeziehungen mit Einschrankun-
gen verbunden.

> Ziel a) alles verfehlt

Es kénnen durch die bestandsnahe
Trassierung nicht alle Entwurfspara-
meter, die einer optimalen Stralen-
fuhrung entsprechen wirden, bei
der Variante 2 eingesetzt werden.
So sind u. a. einzelne Sichtbezie-
hungen mit Einschrénkungen ver-
bunden.

> Ziele weitestgehend erfillt
(bestandsnahe Trassierung
fuhrt zu Kompromissen)

Beschreibung analog Variante 2.

Die partielle Optimierung der Linien-
fuhrung in Mittelherwigsdorf erhéht
gegeniber der Variante 2 den Ab-
stand zur unmittelbar an den geplan-
ten Geh-Rad-Weg angrenzenden
Bebauung.

b 4 Ziele weitestgehend erfallt
(bestandsnahe Trassierung
fuhrt zu Kompromissen)

Die Variante 2 B stellt bezuglich der
Linienfilhrung und Gestaltung die
optimalste Lésung dar. Dies gilt
auch hinsichtlich der Verkehrssi-
cherheit.

2> Ziele erfullt
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3.34

Umweltvertraglichkeit

Variante 1 (= Hauptvariante 1)

Variante 2 (= Hauptvariante 2)

Variante 2 A

Variante 2B

Lirmbelastung

Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Auf Grund der bestandsnahen Tras-
sierung sind keine nennenswerten
Verringerungen im Bereich der an-
grenzenden Bebauung zu erwarten.
Die mdéglichen Verringerungen sind
durch die neue Stra3enbefestigung
sowie die Verbesserung des Ver-
kehrsflusses (weniger Brems- und
Beschleunigungsvorgange) zu errei-
chen.

Unter Beriicksichtigung der Ergeb-
nisse des in Verbindung mit der Ent-
wurfsplanung erstellten
Schalltechnischen Gutachtens sind
bei der Variante 1 auch keine L&arm-
schutzmalnahmen erforderlich.

Beschreibung analog Variante 1.

Die in Mittelherwigsdorf etwas naher
in Richtung Gutchen riickende Fahr-
bahn hat keinen entscheidenden
Einfluss auf die Larmbelastung.

Beschreibung analog Variante 2.

Beschreibung analog Variante 2

Die weitraumige Trassierung erfolgt
nur auRRerhalb der Orte Zittau und
Mittelherwigsdorf. Daher sind Larm-
minderungen nur bei einzelnen, be-
bauten Grundsticken in der
Randlage der Orte erwarten.

Abgas- und Feinstaubbelastung
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Geman der Verkehrsprognose des
Freistaates Sachsen ist in Verbin-
dung mit der prognostizierten Bevol-
kerungsentwicklung und dem
Neubau der B 178 mit einer Verrin-
gerung des bestehenden Verkehrs-
aufkommens auf der B 96 zu

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Die weitraumige Trassierung der B
96 zwischen den Ortslagen Zittau
und Mittelherwigsdorf hat beziiglich
der Minderung der Abgas- und
Feinstaubbelastung nur einge-
schrankte Auswirkungen.
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rechnen. Daraus resultierend kénn-
ten sich auch die Abgas- und
Feinstaubbelastung verringern. Letz-
tere ist aber auch von der Entwick-
lung des regionalen
Wirtschaftsverkehrs abhangig.

Mit der Verbesserung des Verkehrs-
flusses (Vermeidung von zusétzli-
chen Brems und
Beschleunigungsvorgangen) sind
weitere Minderungen der Abgas-
und Feinstaubbelastung durch den
Strallenverkehr méglich.

Landschaft
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Durch die bestandsnahe Trassie-
rung der B 96 wird das vorhandene
Erscheinungsbild der Landschaft nur
geringfligig verandert.

Fur den neuen Stralenquerschnitt
mit Geh- und Radwegen, Uberque-
rungshilfen, Busbuchten, geander-
ten Einmtndungen etc. ist
hauptsachlich die Inanspruchnahme
landwirtschaftlich genutzter Flachen
erforderlich. In den Orislage Zittau
sind auch parkartige Grundstiicke
betroffen. In der Ortslage Mittelher-
wigsdorf besteht durch die geplante
Erweiterung und Verbreiterung von

Beschreibung analog Variante 1.

Die Inanspruchnahme von bebauten
Grundstticksflachen ist durch den
Ausbau des vorhandenen Gehwe-
ges zum Geh-Rad-Weg umfangrei-
cher.

Beschreibung analog Variante 2.

Mit der weitraumigen Trassierung
zwischen Zittau und Mittelherwigs-
dorf ist die Zerschneidung landwirt-
schaftlich genutzter Flachen
(Wiesen und Felder) verbunden.
Das landschaftliche Erscheinungs-
bild wird im vorgenannten Bereich
somit umfangreicher verandert.

Ansonsten gilt die Beschreibung ge-
maR Variante 2.
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Gehwegen u. a. auch Bedarf an ein-
zelnen bebauten Grundstiicksfla-
chen.

Flora
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Fur den geplanten Ausbau der B 96
wurde bei der Variante 1 eine Mehr-
versiegelung von Flachen in Hohe
von 11.000 m? eingeschétzt.

Durch die notwendige Verbreiterung
des vorhandenen StralRenquer-
schnittes sind hauptsachlich in der
Ortslage von Zittau Baume zu fallen
und Straucher zu roden.

Der erforderliche Umfang an Fallun-
gen ist mit den Ergebnissen der in
Verbindung mit dem Vorentwurf er-
stellten landschaftspflegerischen Be-
gleitplanung vergleichbar.

Notwendige Ausgleichsmalnahmen
kénnen straltenbegleitend bzw. als
ErsatzmalRnahmen auflerhalb des
Plangebietes erfolgen.

Far den geplanten Ausbau der B 96
wurde bei der Variante 2 eine Mehr-
versiegelung von Flachen in Héhe
von 12.100 m? eingeschéatzt.

Weitere Beschreibung analog Vari-
ante 1.

Beschreibung analog Variante 2.

Fur den geplanten Ausbau der B 96
wurde bei der Variante 2 B eine
Mehrversiegelung von Fléchen in
Héhe von 12.600 m? eingeschatzt.

Durch die notwendige Verbreiterung
des vorhandenen StralRenquer-
schnittes sind hauptsachlich in der
Ortslage von Zittau Baume zu féllen
und Straucher zu roden.

Der Umfang der erforderlichen Fal-
lungen wird voraussichtlich uber den
Ergebnissen der LBP liegen.

Durch die an die Fahrbahn gebun-
dene Trassierung des Radweges
sind Ausgleichspflanzungen hinter
dem Radweg nur méglich, wenn
Schutzplanken im Seitentrennstrei-
fen zwischen Fahrbahn und Radweg
angeordnet werden. Alternativ kén-
nen die entsiegelten Flachen der al-
ten B 96 fur Ausgleichspflanzungen
mit genutzt werden bzw. Ersatz-
pflanzungen auferhalb des Plange-
bietes erfolgen.

Fauna
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

In Verbindung mit dem Vorentwurf
wurde ein Artenschutzbeitrag fur das

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.
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Plangebiet erstellt. Daraus geht her-
vor, dass in Bezug auf die arten-
schutzrechtlichen Verbote des § 44
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG Ver-
stofle zwar partiell moglich sind, je-
doch vermieden bzw. kompensiert
werden kénnen. Dies gilt auch far
europadisch geschitzte Arten (hier —
Fledermause).

Bei der weiteren Planung und der
Baudurchfiihrung sind Vermeidungs-
mafnahmen zu beriicksichtigen.

Fur alle im Gebiet vorgefundenen
Fledermausarten sind vorgezogene
Ausgleichsmafinahmen bzw. CEF-
MaRnahmen durchzufthren.

Diese Bewertung ist auf die Variante
1 voll Gbertragbar.

Trotz der weitrdumigen Trassierung
sind keine grundlegenden Anderun-
gen bei der Bewertung gemaR dem
Artenschutzbeitrag zu erwarten. Der
notwendige Umfang an Vermei-
dungsmalnahmen sowie vorgezo-
genen Ausgleichsmalnahmen bzw.
CEF-MaRnahmen wird sich voraus-
sichtlich erhdéhen.

FFH-Gebiet ., Mandautal®
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Das FFH-Gebiet wird im Bereich Kir-
schallee nur geringfigig tangiert.

Bezogen auf die mit dem Vorentwurf
erstellte Vertraglichkeitspriifung sind
hauptsachlich intensiv genutzte
Ackerflachen und Wegeflachen be-
troffen. Daraus resultiert eine Uner-
heblichkeit des Eingriffs. Das
Bauvorhaben wird somit insgesamt
als FFH-vertraglich eingestuft.

Beschreibung analog Variante 1.

Beschreibung analog Variante 1.

Auf Grund der weitrdumigen Tras-
sierung rickt die geplante Trasse
der B 96 naher an das FFH-Gebiet.
Die in der Vertraglichkeitspriifung
getroffenen Aussagen sind daher
nicht auf die Variante 2 B eins zu
eins Ubertragbar.
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Diese Bewertung ist auf die Variante
1 voll Gibertragbar.

Wertung
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Die Variante 1 stellt aus dkologi- Beschreibung analog Variante 1. Beschreibung analog Variante 1. Die umfangreichen Eingriffe in die
scher Sich eine vertretbare Lésun ) , ; : Natur und Landschaft schlagen bei
dar. e Ziele erreicht - it der Variante 2 B negativ zu Buche.
Dies gilt insbesondere beziglich des
hohen Flachenbedarfes und der Zer-
schneidung von landwirtschaftlich
genutzten Flachen. Die Auswirkun-
gen auf das FFH-Gebiet ,Man-
dautal’ sind derzeitig bei dieser
Variante nicht genau abschéatzbar.

2> Ziele weitestgehend erreicht

> Ziel g) nicht erreicht (grofRer
Eingriff in Natur und Land-
schaft
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3.3.5 Wirtschaftlichkeit

Variante 1 (= Hauptvariante 1) Variante 2 (= Hauptvariante 2) Variante 2 A Variante 2 B

Investitionskosten (Kostenschatzun

Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Grunderwerb: 0,271 Mio € Grunderwerb: 0,272 Mio € Kosten analog Variante 2 Grunderwerb: 0,365 Mio €
Baukosten: 2,610 Mio € Baukosten: 2,729 Mio € Baukosten: 2,735 Mio €
Gesamtkosten: 2,881 Mio € Gesamtkosten: 3,001 Mio € Gesamtkosten: 3,100 Mio €

Wirtschaftlichkeit
Planungsziele nach Punkt 1.3: a) bis g)

Unter Berlicksichtigung der Umset-
zung des Radverkehrsplanes des
Freistaates Sachsen wird die Um-
setzung der Variante 1 diesbezlg-
lich in Frage gestellt.

Ein grolRer Teil der alternativen Rad-
wegefiihrung ist kein Bestandteil
dieser Planung und die Realisierung
der alternativen Trasse durch ver-
kehrstechnische und bauliche
Schwierigkeiten in Frage gestelit.

= Ziel b) nicht erreicht

Hinzu kommt ein planerischer Kom-
promiss bei der Linienfiihrung der B
96 im Bereich der Rechtskurve 1.

b 4 sonst Ziele weitestgehend
nicht erreicht

Die planerischen Ziele werden er-
reicht. Nur ein Kompromiss ist bei
der Linienfihrung im Bereich der
Rechtskurve 1 zu verzeichnen.

Die Wirtschaftlichkeit ist bei dieser
Variante gegeben.

Die Variante 2 wird als Vorzugsvari-
ante betrachtet.

= Ziele erreicht

Beschreibung analog Variante 2.

> Ziele erreicht

Die Wirtschaftlichkeit ist bei dieser
Variante gegeben. Die verkehrspla-
nerischen Ziele werden erreicht.

> Ziel a) bis e) erreicht

Jedoch ist zu erwarten, dass der
hierfur erforderliche Grunderwerb im
Planverfahren sich nicht umsetzen
lasst. Letzteres gilt auch bezlglich
der Zerschneidung landwirtschaftlich
genutzter Flachen sowie hinsichtlich
moglicher Auswirkungen auf Flora
und Fauna (angrenzendes FFH-Ge-
biet etc.)

- Ziel g) nicht erreicht (zu gro-
Rer Eingriff in Natur und
Landschaft
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3.4

Gewadhlte Linie

Vorzugsvariante

Aus den Ergebnissen der Anhérung T6B geht hervor, dass die Variante 2 (Untervariante 2
A) als Vorzugsvariante bestétigt wird. Die Vorzugsvariante stellt unter Abwagung der er-
zielbaren verkehrsorganisatorischen und verkehrstechnischen Ergebnisse mit den Plan-
zielen und den umweltbezogenen Erfordernissen, den fir den Ausbau der B 96
vertretbaren Kompromiss dar.

Die Unterschiede gegenuber den Varianten 1 und 2 B sind auf Grund der Planung des
Ausbaues einer bereits vorhandenen Bundesstralle nicht groR.

Variante 1

Gegen die Variante 1 spricht im Wesentlichen die nur im Teilabschnitt von Zittau bis zum
Ortseingang Mittelherwigsdorf geplante Umsetzung der Radwegenetzplanung des Frei-
staates Sachsen.

Die alternative Weiterfiihrung des Radweges uber S 139/Kirchsteg — Muhigraben - Fel-
senmihle nach Oderwitz ist kein Bestandteil des Ausbaues der B 96. Bei der alternativen
Radverkehrsfiihrung bestehen auRerhalb des Plangebietes auch sicherheitstechnischen
Probleme durch vorhandene Engstellen etc. und es entstehen Umwege (Akzeptanzprob-
lem).

Auf Grund der unzureichenden Akzeptanz werden weiterhin Radfahrer direkt auf der B 96
nach Oderwitz fahren und wegen der fehlenden Fortfiihrung des Radweges entlang der B
96 einem héheren Unfall-Risiko unterliegen.

Variante 2 B

Die Variante 2 B stellt aus verkehrsorganisatorischer und verkehrstechnischer Sicht die
beste Lésung dar.

Dem stehen aber, bedingt durch die weitrdumige Trassierung, folgende Punkte negativ
gegenuber:

- Verdoppelung der erforderlichen Grunderwerbsflache
- Zerschneidung und Zerstiickelung landwirtschaftlich genutzter Flachen
- Umfangreiche Eingriffe in die Natur und Landschaft

Diese Punkte sind aber von entscheidender Bedeutung bei der erfolgreichen Durchfiih-
rung des Genehmigungsverfahrens.

Somit ist die Kompensation des bei der Variante 2 in der Rechtskurve 1 beziiglich der
Trassierung (Sicht) noch bestehenden Defizites den daraus resultierenden negativen Aus-
wirkungen auf die Natur und Landschaft unterzuordnen. Das vorgenannte Defizit bei der
Trassierung kann z. B. auch bei Erfordernis durch die ortlich begrenzte Herabsetzung der
zulassigen Geschwindigkeit behoben werden.

Im Rahmen der Anhérung der Trager 6ffentlicher Belange zur Vorplanung wurden auch
Anregungen, Hinweise und Anderungsvorschlége unterbreitet. Diese sind aus der Aus-
wertung der Anhérung der T6B ersichtlich.
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Nachfolgend werden die Forderungen bzw. Anderungsvorschlége beziiglich der Gestal-
tung aufgezahilt:

a) geforderte Anderungen:

- Die geplante Dreieckinsel an der Einmindung S 139 in die B 96 muss entfallen
(LRA-StraRenverkehrsamt / Polizeidirektion Gorlitz).

- Die Lage der stadteinwarts gelegenen Haltestelle unterhalb der Ausfahrt des
ehemaligen Watzdorfheimes wird nicht bestétigt (Stadtverwaltung Zittau).

b) empfohlene Anderungen

- Der Bereich der Wendeschleife am Ortseingang Zittau soll funktional so gestaltet
werden, dass Verkehrs- und Zollkontrollen ohne Behinderung des flieRenden
Verkehrs erfolgen kénnen (Polizeidirektion Gérlitz) bzw. die Einrichtung einer In-
formationshaltebucht erfolgt (Stadtverwaltung Zittau)

- Die Lage der geplanten Uberquerungshilfe am Ortseingang Mittelherwigsdorf soll
nach Mdéglichkeit in Richtung Einmiindung Kirchsteg verschoben werden (Ge-
meinde Mittelherwigsdorf)

Gemal dem Protokoll Nr. 1 zur Planungsberatung Vorentwurf am 20.10.2010 wurden in
Auswertung der Ergebnisse der Anhérung T6B zur Linienfuhrung folgende Punkte fur die
weitere Planung festgelegt:

Der weiteren Planung wird die Variante 2 / 2 A zugrunde gelegt.

Die bisher geplanten Standorte der Bushaltestellen in der Ortslage Zittau am ehemali-
gen Watzdorfheim werden beibehalten. Die Bedenken der Stadt bezogen sich haupt-
sachlich auf einige fir die Busbucht zu fallende Baume.

Der Ausbau der geforderten Wende und Kontrollstelle linksseitig am Ortausgang Zittau
ist auf ein Minimum zu beschrénken, d. h. Einfahrt (iber den Anschluss Kirschallee, un-
gebundene Platzbefestigung und ein Anschluss zur B 96 als befestigte Grundstiicks-
ausfahrt/Radwegiberfahrt.

Die Einmiindung der S 139 in die B 96 wird wie gefordert ohne Dreieckinsel gestaltet.
Zur weiteren Verbesserung der Sicht wird die Linksabbiegerspur mittig zur Achse/Gra-
diente der B 96 eingeordnet.

Die fur den Radweg in der Ortslage Mittelherwigsdorf geplante Querung der B 96 ist
soweit als mdglich in Richtung der Gaststéatte ,Zum Guatchen® zu verlagern.

Im 2. Bauabschnitt wird der geplante Ausbau der Fahrbahn inklusive Randeinfassun-
gen/Borde bereits in der Anpassungsstrecke des 2. BA mit realisiert. Analoges gilt fur
den Anschluss der Einmiindung Siedlung und den Geh-Rad-Weg nach der Einmiin-
dung Siedlung.

Neue Grenzen fir die Planung und Bauausfilhrung des 1. BA:
e Fahrbahn Station 1+141,000 (= Station 0-229,305 im 2. BA)
e Gehweg/Radweg Station 1+478,000 (= Station 0-172,305 im 2. BA)
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4.

4.1

411

Technische Gestaltung der BaumaRnahme

Ausbaustandard

Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Fur den Ausbau der B 96 wurde gemaR RIN Tabelle 4 die Verbindungsfunktionsstufe Il
ermittelt.

- Verbindungsfunktion: regional
- Versorgungsfunktion: Grundzentrum (Zittau) — Mittelzentrum (Bautzen),
- Austauschfunktion: zwischen Grundzentren

Daraus ableitend wurden folgende Entwurfsklassen fir die B 96 definiert:

- AulRerorts: LS lll (Regionalstrale)

- Innerorts: HS Il (Ortsdurchfahrt, innergemeindliche HauptverkehrsstraRe) bzw.
VS Il (Ortsdurchfahrt, anbaufreie Hauptverkehrsstralle)

Die einmindenden StralRen wurden in folgenden Stralenkategorien nach RIN eingeordnet:

- Wirtschaftsweg (Betonstralie) LSV
- Kirschallee LSV
- 8139 LS IV
- Stralke der Pioniere ES IV
- Kirchsteg ESV
- Hauptstrale (K 8617) ES IV
- Alte Landstraflle ES IV

Die B 96 ist als Fahrbahn mit 2 Fahrstreifen fir normalen Verkehr konzipiert.

Besondere Nutzungsanspriiche sind nur beziglich Land- und forstwirtschaftlicher Sonder-
fahrzeuge zu berticksichtigen.

Als Regelquerschnitte fur die B 96 wurden festgelegt:

- AuRerorts: RQ 11 (Fahrbahnbreite 8,00 m)
- Innerorts: beidseitig angebaut: Fahrbahnbreite 7,00 m (Bundesstral3e als
Ortsdurchfahrt)

einseitig angebaut: Fahrbahnbreite 7,50 m (Mischung der
Querschnitte RQ 11 und beidseitig angebaut)
anbaufrei: RQ 11 (Fahrbahnbreite 8,00 m)

Grundsatze fir die Linienfihrung der B 96:

- Bemessung: AuRerorts: fahrdynamisch
Innerorts: fahrdynamisch
(im Ausnahmefall fahrgeometrisch)
- Entwurfselemente (Lage): Gerade, Klotoide, Kreisbogen
- Entwurfselemente (Hoéhe): Kuppen- und Wannenausrundung
- Fahrbahnverziehung: nach RAL bzw. RASt
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4.1.2

Die im Plangebiet auszubauenden Knotenpunkte sind plangleich. Hierbei handelt es sich
um links und rechtsseitige Einmindungen.

Die einmindenden StralRen werden rechtwinklig an die B 96 angeschlossen. In Abhangig-
keit von Verkehrsaufkommen und den Platzverhéltnissen sind dreigeteilte Bégen als Eck-
ausrundungen vorgesehen. Linksabbiegerstreifen werden entsprechend
Verkehrsaufkommen und bei besonderen sicherheitstechnischen Erfordernissen in der B
96 vor Knotenpunkten angeordnet.

In Mittelherwigsdorf am Briickenbauwerk 1 Gber die K 8617 und den Rietschebach ist ein
der einzige planfreie Knotenpunkt im Ausbaubereich der B 96 zu verzeichnen. Das Bri-
ckenbauwerk wird nicht erneuert, sondern nur im Fahrbahn- und Kappenbereich partiell
saniert.

Die B 96 ist im Plangebiet durchgehend die vorfahrtsrechtlich bevorrechtigte Stralle
(HauptstraRe).

Vorgesehene Verkehrsqualitit

Ausgehend von dem aus verkehrsorganisatorischer, verkehrstechnischer und baulicher
Sicht unzureichenden Zustand der B 96 soll mit deren Ausbau die Verkehrsqualitat beziig-
lich der Sicherheit, der Ubersichtlichkeit, dem Komfort sowie hinsichtlich des kontinuierli-
chen Verkehrsflusses fir den motorisierten Verkehr entsprechend angehoben werden.
Hierzu wurden folgende Ziele definiert:

- Verbesserung der Linienfihrung in Lage und H6he

- Verbesserung der Einmiindungsbeziehungen

- Anordnung von Linksabbiegerstreifen

- Anordnung von Bushaltestellen (nach Bedarf auch als Busbuchten)

- Trennung des Radverkehrs vom motorisierten Verkehr

- Beseitigung von zahlreichen bautechnischen Mangeln und Defiziten

Auf Grund des Ausbaus der B 96 mit bestandsnaher Trassierung bestehen zahireiche
Zwéange. Daher sind in einzelnen Bereichen auch Grenzen bei der Umsetzung dieser
Ziele gesetzt.

Der Bestand an Gehwegen entlang der B 96 im Plangebiet ist unzureichend. Vor der Zu-
fahrt am ehemaligen Watzdorfheim bis zum Gutchen in Mittelherwigsdorf bestehen keine
Gehwege. Radverkehrsanlagen sind Uberhaupt nicht vorhanden.

Auf Grund der vorgenannten Ausgangssituation hat beim Ausbau der B 96 das Erreichen
einer guten Verbindungs- und ErschlieBungsqualitat fur FuRganger und Radfahrer einen
sehr hohen Stellenwert. Hierzu wurden folgende Ziele definiert:

- Neubau eines in beide Richtungen befahrbaren Radweges von Bauanfang in Zittau bis
zum Bauende in Mittelherwigsdorf entlang der B 96. Der Radweg wird innerhalb der
Ortschaften als gemeinsamer Geh-Rad-Weg konzipiert.

- Neubau und Verbreiterung von Gehwegen in den Ortslagen Zittau und Mittelherwigs-
dorf

- Anordnung von Uberquerungshilfen fiir FuBganger und Radfahrer
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In Verbindung mit dem Gesamtvorhaben ist auch der Neu- und Ausbau von Bushaltestel-
len in den Ortslagen Zittau und Mittelherwigsdorf geplant. Zum Erreichen einer guten Be-
forderungsqualitat des OPNV wurden folgende Ziele definiert:

- Gute Erreichbarkeit der Haltestellen (ber das geplante Geh- und Radwegenetz

- Einordung von Aufenthaltsflichen an Haltestellen

- Bequemer Ein- und Ausstieg durch den Einsatz von Kasseler Sonderborden

- Neubau bzw. Umbau/Sanierung von Fahrgastunterstanden

Beziglich der ErschlieBung benachbarter Flachen wurden folgende Ziele definiert:

- Trassierung der auszubauenden Strafle unter Beriicksichtigung der Lage und Hoéhe
vorhandener Grundstiickszufahrten und Zugéange

- Anordnung und Ausbau von zentraler Feldzufahrten/-wegen

- Prufung der Verlagerung von Feldzufahrten in das Nebenstralennetz

Gewadhrleistung der Verkehrssicherheit

Zur Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit wurden auf Grund der vorhandenen sicher-
heitstechnischen Mangel und Defizite sowie unter Beriicksichtigung des bestandsnahen
Ausbaues und den daraus resultierenden Zwéangen die Wege zum Erreichen der gesetz-

ten Ziele wie folgt definiert:
Ziel

Angemessene Geschwin-
digkeiten

Umsetzung

Die der StraRenklassifizierung entsprechende Entwurfs-
geschwindigkeit dient als Ausgangsbasis fur die Aus-
wahl der Entwurfsparameter.

In Bereichen, bei denen auf Grund auRerer Zwange die
StraRe nicht mit diesen Entwurfsparametern trassiert
werden kann, muss die Entwurfsgeschwindigkeit den
Gegebenheiten angepasst werden.

AuBerorts zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf sind
kurz hintereinander 3 seitliche StraReneinmiindungen
in die B 96 zu verzeichnen. GemaR RAL erfolgt bei die-
sen die Begrenzung der zuldssigen Geschwindigkeit
auf 70 km/h.

Unter Berlicksichtigung weiterer Randbedingungen,
wie:

Kurze Absténde zwischen den Einmindungen Aul3er-
orts

Rechtskrimme und Kuppe nach Ortsausgang Zittau

Uberquerungshilfe unmittelbar nach dem Ortseingang
Mittelherwigsdorf
ist geplant, den gesamten Abschnitt der B 96 auRerorts

auf 70 km/h Hochstgeschwindigkeit zu begrenzen. Dies
dient neben der Verkehrssicherheit auch der Wirtschaft-
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lichkeit (gleichmaRige Verkehrsstrome sowie mehr Leis-
tungsfahigkeit an den Einmindungen) und den Zielen
des Umwelt- und Klimaschutzes (Vermeidung unnétiger
Beschleunigungs- und Verzégerungsvorgange).

Sichere Fahrverlaufe Die Erkennbarkeit der Stralenverldufe ist gegeben.

Die erforderliche Haltesicht wurde geprift und ist gege-
ben.

Als Entwurfsparameter fiir die Lage und Héhe sind
mdoglichst Parameter zu wahlen, die ausreichende
Sichtverhéltnisse gewahrleisten (Uberholsichtweite).
Auf Grund der Topgrafie und den kurz hintereinander
folgenden Einmiindungen sowie der Uberquerungshilfe
am Ortseingang Mittelherwigsdorf bestehen aulerorts
keine ausreichenden Méglichkeiten zum Uberholen.

Generell wird der Verlauf von nicht angebauten Fahr-
bahnréandern durch Leitpfosten gekennzeichnet. Dies
gilt auch innerhalb der Ortsdurchfahrten.

Bei hohen Dammen und kritischen Stralenverldufen ist
zu prifen, ob das Erfordernis passiver Schutzeinrich-
tungen besteht. Das Aufstellen von Leitplanken ist nicht
erforderlich. Jedoch werden Gelander bei Rohrdurch-
l&ssen etc. angeordnet.

Die StraBenmarkierung und die StraBenbeschilderung
mussen den StralRenverlauf verdeutlichen. Die Beschil-
derung muss rechtzeitig und gut erkennbar sein.

Sicheres Begegnen und Durch die Wahl des Regelquerschnittes ist im Normal-
sicheres Uberholen fall das sichere Begegnen auf der Geraden gewahrleis-
tet.

Bei Krimmen ist zu priifen, ob eine Fahrbahnverbreite-
rung notwendig ist. Unter Beriicksichtigung des geplan-
ten StraRenquerschnittes (RQ11) und der oértlichen
Lage ist keine Verbreiterung im Bereich der B 96 erfor-
derlich.

Bei der Einordnung von Uberquerungshilfen wurden be-
zUglich der Fahrstreifenbreite die Abmessungen von
Sonderfahrzeugen beachtet.

Das Uberholen ist nur bei ausreichender Sicht zu er-
mdglichen. Dies muss sich in der Fahrbahnmarkierung
eindeutig wiederspiegeln. Aullerorts bestehen wie da-
vor beschrieben keine ausreichenden Méglichkeiten
zum Uberholen.

Die StraRenbeschilderung ist auf die Fahrbahnmarkie-
rung abgestimmt aufzustellen.
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Sicheres Ein-/Abbiegen Die Einmindungen sollen méglichst rechtwinklig zur
und Kreuzen Gradiente der B 96 erfolgen. Somit werden kritische
Sichtwinkel vermieden.

Die Eckausrundungen sind bei ausreichendem Platz
mit dreigeteilten Bogen geplant. Dies ermdéglicht im Re-
gelfall das Ein- und Ausbiegen innerhalb des befahre-
nen Fahrstreifens. Das Uberschwenken der Gegenspur
wird dadurch vermieden. Nur in der Ortslage Mittelher-
wigsdorf bestehen diesbeziiglich vereinzelt raumliche
Einschrankungen durch die angrenzende Bebauung.

Die Anfahrsicht wird bei einmiindenden und kreuzen-
den Strallen gewahrleistet.

Bei unzureichender Annaherungssicht ist zu priifen, ob
das Verkehrszeichen 206 ,Halt! Vorfahrt gewahren!"
aufgestellt werden muss. Hierzu besteht in der Ortslage
Mittelherwigsdorf Bedarf infolge der unmittelbar angren-
zenden Bebauung (Alte Landstral3e).

Sichere Nutzung durch Mit dem Neu- und Ausbau von Geh- und Radwegen
schwache Verkehrsteil- wird die Grundlage fir die sichere Nutzung durch
nehmer schwache Verkehrsteilnehmer geschaffen.

Ergénzend hierzu sind MaBnahmen fir Seh- und Geh-
behinderte vorgesehen (Bordabsenkungen, Blindenleit-
systeme an Uberquerungen und Haltestellen etc.).

Sichere Seitenrdaume Mit dem geplanten Ausbau werden regelkonforme Ban-
kette, Mulden und Béschungen hergestellt.

Bei Ersatzpflanzungen sind die notwendigen Sicher-
heitsabstéande zur Fahrbahn zu beachten. Daher wer-
den Ersatzpflanzungen von Badumen aulBerorts erst
hinter dem geplanten Geh-Rad-Weg eingeordnet.

Generell sind die notwendigen Sicherheitsraume der
Fahrbahn beim Aufstellen von Leitpfosten, Beschilde-
rung etc. zu beachten. Dies gilt auch bezlglich des Si-
cherheitsstreifens bei direkt angebauten Geh- und
Radwegen.

4.2 Bisherige/Zukiinftige StraRennetzgestaltung

Die B 96 ist und bleibt Bestandteil des BundestralRennetzes im Raum Ostsachsen.

Nach dem Neubau der B 178n im Abschnitt 3.3 von der S 128 (Oderwitz — GroRBhenners-
dorf) bis zum Anschluss an den bereits vorhandenen Bauabschnitt 4 (Nordumfahrung der
Stadt Zittau) in Oberseifersdorf wird sich die Bedeutung der B 96 mehr in den regionalen

Bereich verlagern.
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4.3

4.3.1

Die Staatsstrafle 139 mindet Aulierorts zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf linksseitig
in die B 96 ein.

GemaR RIN ist die S 139 (Schenkstralle) als StralRenkategorie LS Il (Kategoriengruppe:
LandstraRe; Verbindungsfunktionsstufe: regional) einzuordnen.

In Mittelherwigsdorf Uberquert die B 96 ca. bei Bau-km 1+285 auf dem Briickenbauwerk 1
die K 8617 (HauptstralRe) — planfreie Kreuzung.

Gemal RIN ist die K 8617 (HauptstralRe) als StraRenkategorie ES |V (Kategoriengruppe:
ErschlieBungsstrafle; Bezeichnung: Sammelstrale) einzuordnen.

Die K 8617 hat im Bereich des Brickenbauwerkes 1 eine StralRenraumbreite von ca. 5,0
bis 8,0 m. Die befestigte Fahrbahnbreite liegt davon bei ca. 5,0 bis 6,0 m.

Das vorhandene Bruckenbauwerk 1 wird nicht erneuert, sondern nur im Fahrbahn- und
Kappenbereich in einzelnen Teilen saniert. Daraus resultierend sind auch keine Umbau-
malRnahme an der K 8617 im Briickenbereich geplant (Teilausbau K 8617 erfolgte be-
reits).

Auf Grund der zur Verfugung stehenden Stralenbreite mit zahlreichenden Kurven und
Einengungen ist die K 8617 als Umleitungsstrecke im Normalbetrieb nicht geeignet. Nur in
zeitlich begrenzten Notfallen bestande die Méglichkeit der Nutzung fur PKW, Versor-
gungsfahrzeuge und Busse. Hierzu musste der Teil von der Briicke bis zur Einmindung in
die S 139 (SchenkstralRe) aber mit Ampel geregelt werden.

Linienfiihrung

Beschreibung des Trassenverlaufs

Die értlichen Gegebenheiten wurden bereits in den vorherigen Punkten des Erlduterungs-
berichtes beschrieben. Daher erfolgen hierzu nur kurz einige grobe Beschreibungen zur
angrenzenden Landschaft bzw. Bebauung:

A) B 96 rechis

- Bauanfang bis Einmindung Werkstralle (BetonstralRe) — Wiese

- Nach Einmindung Werkstrale bis Grundstiick Feldschliésschen — Acker

- Feldschlésschen - Wohnbauten, Gartenland

- Nach Feldschlésschen bis StralRe der Pioniere — Acker

- Flursttck 355a — Wohnbauten, Gartenland

- Nach Flurstiick 355a bis Friedhof — Wiese

- Friedhof

- Nach Friedhof bis Briickenbauwerk - Wohnbauten, Gartenland

- Brickenbauwerk 1 — HauptstraBe (K 8617), Rietschebach, Wohn- und Wirtschaftsbau-

ten, Gartenland
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- Nach Brickenbauwerk 1 bis Bauende (1. BA) — Wohnbauten, Gartenland

B) B 96 links

- Bauanfang bis Zufahrt Markt — Gewerbebauten, Unland

- Nach Zufahrt Markt bis Umfahrt Kirschallee — Wohn- und Offentliche Bauten, Griinan-
lage mit Parkcharakter

- Umfahrt bei Kirschallee — Unland, Acker

- Nach Kirschallee bis S 139 — Acker

- Nach S 139 bis Kirchsteg — Acker

- Nach Kirchsteg bis Briickenbauwerk 1 - Wohn- und Wirtschaftsbauten, Gartenland

- Bruckenbauwerk 1 — HauptstralRe (K 8617), Rietschebach, Wohnbauten, Gartenland

- Nach Briickenbauwerk 1 bis Bauende (1. BA) — Wohn-, Wirtschafts- und 6ffentliche
Bauten, Gartenland, Wiese

Weiterhin sind eingehende Beschreibungen und Darstellungen des Umfeldes aus der
Landschaftspflegerischen Begleitplanung ersichtlich.

Der geplante Stralenverlauf der B 96 wird wie folgt kurz charakterisiert:

Station (ca.) / Verlauf Rand links Rand rechts

0+000,000 - Zittau

Sicherungspunkt der Gra-
diente im Bestand
0+052,000 - Zittau Anschluss Bankett, Gra-
ben/Mulde an Bestand
0+058,000 - Zittau Anschluss Geh-Rad-Weg | Ende Angleichung Ban-
Beginn Ausbau Fahrbahn | (G/R) an Bestand kett, Graben/Mulde
0+065,491 — Zittau Ende Verziehung G/R auf
Regelbreite
0+074,516 — Zittau Beginn Bushaltestelle 1
rechts (Beginn Rampen-
stein Kasseler Sonder-
bord)
= Beginn Gehweg
0+096,487 - Zittau Ende Bushaltestellen 1

rechts (Ende Rampenstein
Kasseler Sonderbord)

0+099,986 - Zittau
Beginn Uberquerungs-
stelle fur FuRganger zwi-
schen den Haltestellen
0+103,986 - Zittau

Ende Uberquerungsstelle
fur FuRganger zwischen
den Haltestellen
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0+104,192 - Zittau

Anfang Einmindung Wirt-
schaftsweg

0+107,286 - Zittau

Ende Bushaltestelle 1
links (Ende Rampenstein
Kasseler Sonderbord)

0+110,693 - Zittau

Ende Gehweg

0+120,000 - Zittau

Anschluss Gradiente Wirt-
schaftsweg (BetonstralRe)

0+129,286 - Zittau

Beginn Bushaltestelle 1
links (Beginn Rampenstein
Kasseler Sonderbord)

0+138,225 — Zittau

Ende Einmindung Wirt-
schaftsweg (Betonstralie)

0+227,339 - Zittau
Beginn Rechtskrimme 1

0+287,420 - Zittau

Beginn Aufweitung - KP
Kirschallee

0+314,839 - Zittau

Ende G/R direkt angebaut
Beginn G/R frei trassiert

0+329,947 — Zittau

Anfang Einmindung Um-
fahrt

0+351,250 — Zittau

Anschluss Gradiente Um-
fahrt (Ausfahrt)

0+355,519 - Zittau

Ende Einmindung Um-
fahrt

0+370,000 — Zittau

Ortsschild Zittau

0+371,589 - AuRerorts

Anfang Einmindung Kir-
schallee

0+391,000 — AuRerorts

Anschluss Gradiente Kir-
schallee

0+409,527 — Aulerorts

Ende Einmindung Kirsch-
allee

0+447,990 - AuBerorts

Beginn Randstreifen vor
Feldschlésschen

0+483,500 — AuRerorts

Ende Aufweitung - KP Kir-
schallee

0+519,501 - AuRerorts

Ende Randstreifen vor
Feldschlésschen

0+527,056 — AulRerorts
Ende Rechtskrimme 1
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0+534,000 - AuRerorts
Beginn Aufweitung — KP S
139

0+630,681 - AuRerorts Anfang Einmindung S
139

0+656,544 - AuRRerorts Anschluss Gradiente S
139

0+683,566 - Aulerorts Ende Einmindung S 139
0+729,000 — AulRerorts

Ende Aufweitung — KP S
139 / Wechsel (Beginn)
Aufweitung KP Str. d. Pio-
niere

0+786,937 - AuBerorts Anfang Einmindung
Stral’e der Pioniere
0+812,500 — AulRerorts Anschluss Gradiente
Stralle der Pioniere

0+840,569 - Au3erorts Ende Einmindung Stralle
der Pioniere

0+913,000 — AuRerorts

Ende Aufweitung KP Str.
d. Pioniere

1+006,160 — AuRerorts
Beginn Rechtskriimme 2

1+031,000 - Mittelherw. Ortsschild Mittelherwigs-
dorf

1+120,000 — Mittelherw. Beginn Geh-Rad-Weg
Beginn Furt (Uberque- (G/R)
rungshilfe)

1+124,178 — Mittelherw. Anfang Einmindung
Kirchsteg

1+125,000 - Mittelherw.

Ende Furt (Uberquerungs-
hilfe)

1+138,662 — Mittelherw. Ende G/R frei trassiert
(Achse)

1+146,500 — Mittelherw. Gradiente Anschluss
Kirchsteg

1+151,496 — Mittelherw. Beginn Gehweg

1+156,993 — Mittelherw. Beginn Bushaltestelle 2
rechts
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1+157,854 — Mittelherw.

Ende Einmiindung
Kirchsteg

1+171,453 — Mittelherw.
Ende Rechtskrimme 2

1+180,014 — Mittelherw.

Ende Bushaltestelle 2
rechts

1+181,213 — Mittelherw.

Anfang Einmiindung

HauptstralRe (K 8617)
1+197,744 — Mittelherw.
Beginn Linkskrimme 1
1+197,861 — Mittelherw. Gradiente Anschluss
HauptstralRe (K 8617)
1+207,745 — Mittelherw. Ende Einmiindung Haupt-
stralle (K 8617)

1+223,744 — Mittelherw.
Ende Linkskrimme 1

1+225,338 — Mittelherw.

Beginn Fligelmauer BW 1

14+226,038 — Mittelherw.

Beginn Fligelmauer BW 1

1+229,718 — Mittelherw.

Beginn BW 1 (Fahrbahnta-
fel)

1+285,000 — Mittelherw.

Uberquerung Hauptstrale
(K 8617) auf BW 1

1+303,658 — Mittelherw.

Ende BW 1 (Fahrbahnta-
fel)

1+307,289 — Mittelherw.

Ende Flugelmauer BW 1

1+307,327 — Mittelherw.

Ende Flugelmauer BW 1

1+319,396 - Mittelherwigs-
dorf

Ende Ausfahrt Busbucht 2
links

1+361,217 — Mittelherw.

Anfang Einmindung Alte
LandstralRe

1+370,244 — Mittelherw.

Gradiente Anschluss Alte
LandstralRe

1+379,085 — Mittelherw.

Ende Einmindung Alte
Landstralle

1+397,453 — Mittelherw.
Beginn Linkskrimme 2

1+407,603 — Mittelherw.

Beginn Einfahrt Busbucht
2 links
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1+421,000 — Mittelherw.

Ende Ausbau Fahrbahn /
Anschluss BA 2

1+473,912 — Mittelherw. Beginn Einmiindung Sied-
lung
1+476,758 — Mittelherw. Ende Ausbau G/R

1+477,655 — Mittelherw. Ende Ausbau Gehweg

1+479,000 — Mittelherw. Bauende 1. Bauabschnitt Bauende 1. Bauabschnitt

1+691,474 — AuBerorts

Ende Linkskrimme 2 / Be-
ginn Rechtskrimme 3

4.3.2 Zwangspunkte

Es folgende Zwangspunkte und sonstige Anschlisse im Ausbaubereich der B 96 zu ver-

zeichnen:

A) absolute Zwangspunkte (Lage und Héhe)
Zittau
- Anschluss Bauanfang (1. BA) an Bestand

AuBerorts
- Zugang Feldschlésschen

Mittelherwigsdorf

- Unmittelbar angrenzende Gebaudezugénge (z. B. bei Gaststatte ,Zum Gultchen®,

Scheune, vorhandene Wartehallen etc.)

“w

- Brickenbauwerk 1 Gber die K 8617 und den Rietschebach in Mittelherwigsdorf

- Anschluss Bauende (1. BA) an Bauabschnitt 2
B) relative Zwangspunkte (Lage oder Hohe)

Zittau
- Grundstlckszufahrt/Weg zu Markt (Fliesenprofi etc.)
- Grundstlckszufahrt ehemaliges Watzdorfheim

Aullerorts
- Zufahrt Feldschldsschen (inkl. Garage)
- Zufahrt Flurstiick 355a

Mittelherwigsdorf

- Grundsticksanschlisse (Zugange, Zufahrten etc.) in der Ortslage Mittelherwigsdorf

- Friedhofsmauer

C) Anschlisse
- Anschluss Einmindung Wirtschaftsweg
- Anschluss Umfahrt bei Kirschallee (Ausfahrt)
- Anschluss Kirschallee
- Anschluss S 139 - Schenkstralte
- Anschluss Stralle der Pioniere
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- Anschluss Kirchsteg

- Anschluss K 8617 - Hauptstrale
- Anschluss Alte LandstralRe

- Anschluss Siedlung

D) Flora und Fauna
- Parkartige Griinanlage im Bereich des ehemaligen Watzdorfheimes
- markante GroRRbdume (z. B. bei Flurstiick 355a)

Auf Grund der auch AuRerorts geplanten bestandsnahen Trassierung sind durch die seitli-
chen Zwangspunkte nur wenige Spielrdume zur Lage- und Héheneinordnung der B 96
gegeben. Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse aus der Vorplanung zur Variante 2 wur-
den der Linienfihrung daher folgende Parameter als Bemessungsbasis zugrunde gelegt:

4.3.3

- Ortslage Zittau (nur Ausbaubereich):
- AulBerorts:

- Ortslage Mittelherwigsdorf

" Die aus der Entwurfsklasse EKL 3 resultierende Planungsgeschwindigkeit kann unmit-
telbar nach der Ortslage Zittau nicht eingehalten werden, da bestehende Zwangspunkte
im Bereich Feldschlésschen keinen Kuppenhalbmesser von 5000 m und mehr ermdgli-

chen.

Linienfiihrung im Lageplan

Vzu = 60 km/h

Planungsgeschwindigkeit 90 km/h ?
Vzul = 50 km/h

Fur den Ausbau der B 96 sind folgende Trassierungselemente in der Lage geplant:

Station Element Radius / Para- Anmerkung
meter / Lange
0+000,000 Gerade L =48,635m Sicherungspunkt im Bestand
0+048,635 Kreisbogen R =3000 m Beginn Kleine Achsanpassung
L = 24,649 m an den Bestand
0+073,284 Kreisbogen R =-3000 m Richtungswechsel (Bogen) bei
L=23716m g:lr.| kéeelgtzr:j :chsanpassung an
0+97,000 Gerade L =130,339 Ende kleine Achsanpassung an
den Bestand
0+227,339 Klotoide A=175m Beginn Rechtskrimme 1
L =87,500 m
0+314,839 Kreisbogen R=350m
L=124717m
0+439,556 Klotoide A=175m
L =87,500 m
0+527,056 Gerade L=479,104 m Ende Rechtskrimme 1

69




Bauvorhaben:

B 96 — Ausbau ndrdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196)

Unterlage 1
Erlduterungsbericht

1+006,160 Klotoide A=200m Beginn Rechtskriimme 2
L =80,000 m
1+086,160 Kreisbogen R=500m
L =40,294 m
1+126,453 Klotoide A=150m
L =45000m
1+171,453 Gerade L=26,291m Ende Rechtskrimme 2
1+197,744 Kreisbogen R=-800m Beginn Linkskrimme 1
L =26,000 m
14223,744 Gerade L=173,709 m Ende Linkskrimme 1
1+397,453 Kreisbogen R =-7500 m Beginn Linkskrimme 2
L=35045m
1+432,498 Kreisbogen R =-5000 m Wechsel Radius Linkskrimme 2
L =258,976 m
1+691,474 Kreisbogen R =2000 m Ende Linkskrimme 2 im 2. Bau-
L = 327,596 m abschnitt
Beginn Rechtskrimme 3 im 2.
Bauabschnitt

434

Die Rechtskrimme 1 ist auf Grund der 6rtlichen Gegebenheiten und Zwangspunkte ein
fur die Linienfuhrung ungtinstiger Bereich. Sie beginnt innerhalb der Ortslage Zittau (ca.
48 % der Krimme innerhalb der Ortslage).

Fur die Rechtskrimme 1 konnte aber ein Radius von 350 m gewahit werden. Dieser liegt
leicht tiber dem Mindestradius filr Krimmen mit Ubergangsbégen gemaR EKL 3 (R = 300

m).

Die Elemente der Linienfiihrung der seitlich einmiindenden StraRenanschliisse sind aus

den Lageplanen ersichtlich.

Linienfiihrung im Héhenplan

Far den Ausbau der B 96 sind folgende Trassierungselemente in der Héhe geplant:

Station Element Parameter Anmerkung

0+000,000 Gerade anstei- N = 3,493 % Bestand
gend

0+013,896 Gerade steigend | N=2977 % Bestand

70




Bauvorhaben:

B 96 — Ausbau nérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196)

Unterlage 1
Erlduterungsbericht

0+020,000 Gerade steigend | N= 3,026 % Bestand
0+023,544 Gerade steigend [N =2,953 % Bestand
0+030,000 Gerade steigend |N=2,952 % Bestand
0+040,000 Gerade steigend |N=2,785% Bestand
0+050,0000 Gerade steigend [N =2,787 % Bestand
0+055,871 Gerade steigend |N=2733% Bestand
0+058,000 Gerade steigend | N =2,750 % Beginn Ausbau der Fahrbahn
0+105,000 Wanne 1 stei- N =2,750 % Bogenanfang Wanne 1
gend
0+150,000 Wanne 1 stei- H=4000 m Tangentenschnittpunkt Wanne 1
g T = 45,000 m
f=0,253 m
0+195,000 Gerade steigend | N = 5,000 % Bogen-Ende Wanne 1
0+247,500 Kuppe 1 steigend | N = 5,000 % Bogen-Anfang Kuppe 1
0+300,000 Kuppe 1 steigend | H=5250 m Tangentenschnittpunkt Kuppe 1
T=525m
f=-0,262 m
0+352,500 Kuppe 2 N = 3,000 % Bogen-Ende Kuppe 1 = Bogen-
Anfang Kuppe 2
0+484,500 Kuppe 2 N = 0,000 % Hochpunkt Kuppe 2
0+490,000 Kuppe 2 H =4400 m Tangentenschnittpunkt Kuppe 2
T=137,500 m
f=-2,148 m
0+627,500 Gerade fallend N =-3,250 % Bogen-Ende Kuppe 2
0+694,000 Wanne 2 fallend | N =-3,250 % Bogen-Anfang Wanne 2
0+750,000 Wanne 2 fallend |H=7000m Tangentenschnittpunkt Wanne 2
T=56,000m
f=0,224 m
0+806,000 Gerade fallend N =-1,650 % Bogen-Ende Wanne 2
0+890,894 Kuppe 3 fallend N =-1,650 % Bogen-Anfang Kuppe 3
0+990,000 Kuppe 3 fallend H=5100m Tangentenschnittpunkt Kuppe 3
T=99,106 m
f=-0,936 m
1+089,106 Gerade fallend N =-5,537 % Bogen-Ende Kuppe 3
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1+179,123 Wanne 3 fallend | N=-5537 % Bogen-Anfang Wanne 3
1+206,000 Wanne 3 fallend |H=1100m Tangentenschnittpunkt Wanne 3
T=26,877m
f=0,328 m
1+232,877 Gerade fallend N =-0,650 % Bogen-Ende Wanne 3
Bereich BW 1
1+253,805 Wanne 4 N =-0,650 % Bogen-Anfang Wanne 4
Bereich BW 1
1+256,680 Wanne 4 H=500m Tangentenschnittpunkt Wanne 4
T=2875m Bereich BW 1
f=0,008 m
1+257,055 Wanne 4 N = 0,000 % Tiefpunkt Wanne 4
Bereich BW 1
1+259,555 Gerade steigend | N = 0,500 % Bogen-Ende Wanne 4
Bereich BW 1
1+273,657 Wanne 5 stei- N =0,500 % Bogen-Anfang Wanne 5
gend Bereich BW 1
1+277,157 Wanne 5 stei- H =500 m Tangentenschnittpunkt Wanne 5
gend T=3,500m Bereich BW 1
f=0,012m
1+280,657 Gerade steigend | N =1,900 % Bogen-Ende Wanne 5
Bereich BW 1
1+304,074 Wanne 6 stei- N = 1,900 % Bogen-Anfang Wanne 6
gend
1+322,075 Wanne 6 stei- H=900m Tangentenschnittpunkt Wanne 6
gend T =18,001 m
f=0,180m
1+340,076 Gerade steigend | N =5,900 % Bogen-Ende Wanne 6
1+410,037 Kuppe 4 steigend [ N = 5,900 % Bogen-Anfang Kuppe 4
1+475,044 Kuppe 4 steigend | H=5000 m Tangentenschnittpunkt Kuppe 4
T=65,007m
f=-0,423 m
1+540,051 Gerade steigend | N = 3,300 % Bogen-Ende Kuppe 4

72




Bauvorhaben: Unterlage 1
B 96 — Ausbau nordlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196) Erlduterungsbericht

4.3.5

Bereich 2. Bauabschnitt (Pla-
nung VIC)

Auf Grund der bestandsnahen Trassierung und den damit verbundenen Zwangen musste
bei der Kuppe 2 der gewahlte Halbmesser unter dem empfohlenen Mindesthalbmesser flr
Kuppen nach EKL 3 (5000 m) der Planung zugrunde gelegt werden. Diese Kuppe liegt
jedoch zu 44 % in der Ortslage Zittau (Vzu = 60 km/h).

Die Kuppe 3 liegt ca. zu 29 % in der Ortslage Mittelherwigsdorf (Vzu = 50 km/h).

Die Elemente der Linienfihrung der seitlich einmindenden StraRenanschlisse sind aus
den Lageplanen und den jeweiligen Hohenplénen ersichtlich.

Réumliche Linienfiihrung und Sichtweiten

Die raumliche Linienfihrung der B 96 ist auf Grund der bestandsnahen Trassierung eng
an den alten StraRenverlauf gebunden. Die vorhandenen topografischen Verhéltnisse mit
ihren zahlreichen Zwangspunkten fiihren dazu, dass die méglichen Verbesserungen weit
unter den erreichbaren Ergebnissen einer weitrdumigeren Trassierung der B 96 zwischen
Zittau und Mittelherwigsdorf liegen. So kénnen bei der bestandsnahen Trassierung insbe-
sondere AuBerorts teils nur Entwurfselemente fiir die Lage und Héhe gewahlt werden, die
den Mindestparametern entsprechen.

Insbesondere fir die Rechtskrimme 1, bei der die unglinstige Kombination aus Kuppe
und Kriimme besteht, sind durch die vorhandene Bebauung (Feldschlésschen) etc. die
Méglichkeiten der Verbesserung der raumlichen Linienfiihrung stark eingeschrankt.

Erschwerend kommt hierbei ist noch die Lage der Einmindungen von Kirschallee und S
139 hinzu.

Die Haltesicht ist innerhalb der Ortslagen fir die Hin- und die Rickfahrt entlang der B 96
gewahrleistet.

Auferorts konnten die Haltesichtweiten fiir die Entwurfsklasse EKL 3 (Entwurfsgeschwin-
digkeit 90 km/h) bis auf den Bereich von Station 0+370 bis 0+420 nachgewiesen werden
(siehe Hohenplane).

Beim zuletzt genannten Bereich (= Teilabschnitt 1) ist bei der Fahrt von Zittau nach Mittel-
herwigsdorf ein Defizit bis ca. 23 m zu verzeichnen (Soll-Wert ca. 132,3 m - Ist-Wert ca.
109,9 m) zu verzeichnen. Der betroffene Bereich liegt unmittelbar nach der OD Zittau in der
Rechtskriimme 1 und Kuppe 2 und ist in der betroffenen Fahrtrichtung auf der rechten Stra-
Benseite als Anschnitt mit partieller Bebauung (Feldschlésschen) geprégt.

Far den Teilabschnitt 1 (= Rechtskrimme 1 + Kuppe 2) sind hierzu u.a. folgende Malnah-

men geplant;

- Hervorhebung des StralRenverlaufes z.B. durch das Verdichten von Leitpfostenabstan-
den etc.

- Herabsetzen der zuldssigen Geschwindigkeit auf 70 km/h

Die Verlagerung der Ortstafel in Richtung Feldschiésschen als Geschwindigkeitsdampfer
ist auf Grund der Lage kurz vor der Flurgrenze von Mittelherwigsdorf nicht realisierbar.
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Fur den Teilabschnitt 2 bestehen bis auf den unmittelbaren Einflussbereich der Kuppen 3
und 4 gute Sichtverhaltnisse. Daher sollten nur gestalterische Elemente auf die beste-
hende Unstetigkeit hinweisen.

Generell bestande aber auch die Méglichkeit, das Ortsschild von Mittelherwigsdorf in
Richtung der StralRe der Pioniere zu versetzen.

In der Ortslage Zittau besteht nach der Einmiindung des Gewerbegebietes Pethau bis
etwa zum Beginn der Rechtskrimme 1 im Plangebiet die Méglichkeit zum Uberholen (ca.
620 m weitestgehend gerade Strecke).

Aulerorts sind auf Grund der 3 Knotenpunkte mit Linksabbiegespur sowie der vorhande-
nen raumlichen Linienfilhrung keine Bereiche mit ausreichender Uberholsicht gegeben.

Im Bereich der Ortslage Mittelherwigsdorf ist vom Ortsschild (Ortseingang aus Richtung
Zittau) bis in Hohe der Gaststétte ,Zum Gitchen®, bedingt durch die Uberquerungshilfe 2
fur FuBganger und Radfahrer, keine Méglichkeit zum Uberholen gegeben. Im weiteren
Teil der B 96 in Mittelherwigssdorf besteht ausreichend Sicht zum Uberholen.

Auf Grund des partiell bestehenden Defizites bei der Haltesicht (nach OD Zittau) und un-
ter Berlicksichtigung der Lage der Aullerorts bestehenden 3 Einmindungen (Kirschallee,
S 139, Strale der Pioniere) zueinander sowie unter Beriicksichtigung der rechtsseitig teils
vorhandenen Bebauung (insbesondere Feldschlésschen — Grundstlickszugang/-zufahrt
im Bereich Rechtskrimme 1 und Kuppe 2) ist gemaR RAL die Herabsetzung der Zuléssi-
gen Hochstgeschwindigkeit auf 70 km/h fiir den gesamten Abschnitt zwischen Zittau und
Mittelherwigsdorf geboten. Die Beschrénkung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit Au-
Rerorts dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit (siehe Punkt 2.4.3 Unfallschwer-
punkt etc.).

Querschnittsgestaltung

Querschnittselemente und Querschnittsbhemessung

Nachfolgend werden die Hauptparameter der Querschnittelemente kurz vorgestellt:
B 96 - Innerorts (Zittau

Breiten (Regelmalie)

- Fahrbahn beidseitig angebaut 7,00 m
- Fahrbahn einseitig angebaut 7,50 m
- Fahrbahn anbaufrei 8,00 m (analog RQ 11)
- Fahrstreifen 3,50 m
- Randstreifen Fahrbahn 0,50 m
- Gehweg 2,60 m
- Gehweg im Haltestellenbereich 2,60 m
- Sicherheitsstreifen im Gehweg 0,50 m
- Geh-Rad-Weg (angebaut) 3,25m
- Sicherheitsstreifen im Geh-Rad-Weg 0,76 m
- Geh-Rad-Weg inkl. Haltestellenbereich 4,10 m
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- Geh-Rad-Weg (anbaufrei) 2,50 m
- Bankett Fahrbahn 1,50 m
- Bankett Geh-Rad-Weg 0,50 m
- Mulde Fahrbahn 250m
- Mulde hinter Gehweg 1,50 m

- Mulde zwischen Geh-Rad-Weg und Fahrbahn 1,50 m

Quemneigungen (Regelmalie)

- Fahrbahn 2,50 % (Dach bzw. Pulf)
- Gehweg 2,50 %

- Gehweg im Haltestellenbereich 2,00 %

- Geh-Rad-Weg 2,50 %

- Geh-Radweg im Haltestellenbereich 2,00 %

- Bankett (entwassernde Seite) 12 %

- Bankett (Hochseite) 6 %

B 96 — AuRerorts

Breiten (Regelmalie)

- Fahrbahn 8,00 m (RQ 11)
- Fahrstreifen 3,50m

- Randstreifen Fahrbahn 0,50 m

- Befestigter Seitenstreifen bei Feldschlésschen 1,00 m

- Geh-Rad-Weg (anbaufrei) 2,50 m

- Bankett Fahrbahn 1,50 m

- Bankett Geh-Rad-Weg 0,50 m

- Mulde Fahrbahn 2,50m

- Mulde zwischen Geh-Rad-Weg und Fahrbahn 1,50 m

Querneigungen (Regelmalie)

- Fahrbahn - Gerade 2,50 % (Pult)
- Fahrbahn - Rechtskrimme 1 5,50 %

- Geh-Rad-Weg 2,50 %

- Bankett (entwassernde Seite) 12 %

- Bankett (Hochseite) 6 %

Die Querneigung der Rechtskrimme 1 wurde unter Beriicksichtigung der Lage an der
Ortsgrenze von Zittau (48 % Kriimme innerhalb Ort) und unter Berlicksichtigung der
durch die Linienfihrung beschrankten Sicht sowie bezlglich der Einmiindung der Kir-
schallee (Querneigung B 96 = Langsneigung Anschluss Kirschallee) gewahlt. Herbei
wurde auch die angestrebte Herabsetzung der zuldssigen Geschwindigkeit Aul3erorts
auf 70 km/h beriicksichtigt.

B 96 — Innerorts (Mittelherwigsdorf)
Breiten (Regelmalie)

- Fahrbahn beidseitig angebaut 7,00 m
- Fahrbahn einseitig angebaut 7,50 m
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- Fahrbahn anbaufrei 8,00 m (analog RQ 11)
- Fahrstreifen 3,50 m

- Randstreifen Fahrbahn 0,50 m

- Busbucht (Haltestelle 2 links) 3,00m
- Uberquerungshilfe (FuBgénger+ Radfahrer) 3,00m

- Furt Uberquerungshilfe 2 5,00 m

- Gehweg 2,50 m

- Gehweg im Haltestellenbereich 3,00 m

- Sicherheitsstreifen im Gehweg 0,50 m

- Geh-Rad-Weg (angebaut) 3,25m

- Sicherheitsstreifen im Geh-Rad-Weg 0,75 m

- Geh-Rad-Weg inkl. Haltestellenbereich 4,50 m

- Geh-Rad-Weg (anbaufrei) 250m

- Bankett Fahrbahn 1,50 m

- Bankett Geh-Rad-Weg 0,50 m

- Mulde Fahrbahn 2,50 m

- Mulde zwischen Geh-Rad-Weg und Fahrbahn 1,50 m

Querneigungen (Regelmalie)

- Fahrbahn 2,50 % (Pult bzw. Dach)
- Gehweg 2,50 %
- Gehweg im Haltestellenbereich 2,00 %
- Geh-Rad-Weg 2,50 %
- Geh-Radweg im Haltestellenbereich 2,00 %
- Bankett (entwassernde Seite) 12 %
- Bankett (Hochseite) 6 %

Anschluss Wirtschaftsweg (Betonstral3e)

Breiten

- Fahrbahn (nach Eckausrundung / Kriimme 1) 7,00 m
- Fahrbahn (Anschluss Bestand) 552m
- Randstreifen Fahrbahn 0,50 m
- Bankett 1,00 m
- Mulde 1,50 m

Querneigungen (Regelmalie)

- Fahrbahn 25%
- Bankett (entwassernde Seite) 12 %
- Bankett (Hochseite) 6 %

Umfahrt bei Kirschallee (Schwerverkehr)

Breiten

- Fahrbahn ca. 6,5-1325m
- Bankett 0,75m
Querneigungen
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- Fahrbahn
- Bankett (entwassernde Seite)
- Bankett (Hochseite)

Anschluss Kirschallee

Breiten

- Fahrbahn (nach Eckausrundungen)
- Randstreifen Fahrbahn

- Fahrbahn (Anschiuss Bestand)

- Bankett

Querneigungen (Regelmalie)

- Fahrbahn

- Bankett (entwédssernde Seite)
- Bankett (Hochseite)

Anschluss S 139

Breiten

- Fahrbahn (nach Eckausrundung Sid)

- Fahrbahn (Anschluss Bestand)

- Randstreifen Fahrbahn

- Fahrbahnteiler (Tropfen)

- Fahrbahnteiler (Bereich Uberquerungsstelle)
- Furt fur Radfahrer (Uberquerungsstelle)

- Bankett

- Mulde

Querneigungen (Regelmalie)

- Fahrbahn (Gerade)

- Fahrbahn (Rechtskrimme)

- Bankett (entwassernde Seite)
- Bankett (Hochseite)

Anschluss Strale der Pioniere

Breiten

- Fahrbahn (nach Eckausrundung Nord)
- Fahrbahn (Anschluss Bestand)

- Randstreifen Fahrbahn

- Fahrbahnteiler (Tropfen)

- Bankett

- Mulde

Querneigungen (Regelmalie)
- Fahrbahn
- Bankett (entwassernde Seite)

25-3%
12 %
6 %

7,86—-6,75m
0,50 m

2,96 m

1,50m /1,00 m

2,5%
12 %
6 %

11,65m-8,00m

5,69 m

0,50 m

ca. 1,40- 3,00 m
ca.2,93-3,00m
250m

1,50 m

1,50 m (bei RDL 2,00 m)

2,50 %
7,00 %
12 %
6 %

10,25 m~-8,00 m
6,55 m

0,50 m
ca.1,40m-270m
1,50 m

1,50m /2,00 m

2,50 %
12 %
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Bankett (Hochseite)

Anschluss Kirchsteg

Breiten

Querneigungen (Regelmalle)

Anschluss HauptstralRe (K8617)

Fahrbahn (nach Eckausrundungen)
Fahrbahn (Anschiuss Bestand)

Bankett (Fahrbahn)

Seitenstreifen (Schutzstreifen)

Fahrbahn

Bankett (entwassernde Seite)
Bankett (Hochseite)

Breiten

- Fahrbahn (nach Eckausrundungen)
- Fahrbahn (Anschluss Bestand)

- Gehweg rechts
- Gehweg links

Querneigungen (Regelmale)

Anschluss Alte Landstrale

Fahrbahn
Gehwege

Breiten

Querneigungen (Regelmalie)

Parkplatz am Gutchen (Ersatz + Erweiterung)

Breiten Teil 1 (stdndig genutzt)

Fahrbahn (nach Eckausrundungen)

Gehweg rechts

Bankett / Randstreifen

Fahrbahn
Gehweg

-Umfahrt Teil

-Parkstand-Breite fur PKW

-Parkstandtiefe

Breiten Teil 2 (Erweiterung)

-Platz

6 %

ca.6,50m
352m
0,50m
ca. 0,50 m

2,50 %
12 %
6 %

ca.425-7,75m

ca. 8,35 m (Einmindungsbereich)

ca.1,80m
ca. 1,50 m

2,50 %
2,50 %

ca.500-570m
ca.1,75m
ca. 0,30 m

3,00 %
2,50 %

ca.6,00—-6,70m
2,50 m (Normal)
3,50 m (Behinderte)
515m

225m/1956m
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4.4.2

Querneigung (Teil 1 und Teil 2)
- Regelwert 25%

Fahrbahnbefestigung

Fir die nachfolgenden Teilabschnitte der B 96
- Teilabschnitt 1 — von Zittau bis Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139)
- Teilabschnitt 2 — nach Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139) nach Mittelherwigsdorf

wurden gemal RStO fur den Zeitraum 2020 bis 2049 folgende dquivalente 10-Achsiiber-
gange ermittelt:

A) Verkehrsentwicklung unter Berticksichtigung der Verkehrsprognose 2025

- Teilabschnitt 1 (Analyse 2015) 2,06 Mio
- Teilabschnitt 1 (Hochrechnung 2019) 2,04 Mio
- Teilabschnitt 2 (Analyse 2015) 2,09 Mio

- Teilabschnitt 2 (Hochrechnung 2019) 2,07 Mio
B) Verkehrsentwicklung bei linearer Hochrechnung der Analyse 2015

- Teilabschnitt 1 (Analyse 2015) 2,82 Mio
- Teilabschnitt 2 (Analyse 2015) 2,17 Mio
C) Verkehrsentwicklung bei linearer Hochrechnung der Hochrechnung 2019
- Teilabschnitt 1 (Analyse 2010) 2,65 Mio
- Teilabschnitt 2 (Analyse 2010) 2,05 Mio

Fir die Bemessung des StralRenoberbaues nach RStO wird gemaR Abstimmung mit dem
LASuV NL Bautzen die Verkehrsentwicklung unter Beriicksichtigung der Prognose 2025
zu Grunde gelegt. Die ist bereits auch fur die unmittelbar davor bzw. dahinter gelegenen
Bauabschnitte so erfolgt.

Flr den Anschluss S 139 stehen nur die Ergebnisse Tageszéhlung vom April 2010 am KP
B 96 — S 139 zur Verfugung. Daraus ergeben sich folgende Ergebnisse:

A) Hochrechnung ohne Prognose

- Anschluss S 139 (EKL 3) 1,73 Mio
- Anschluss S 139 (EKL 4) 2,20 Mio
B) Hochrechnung mit fiktiver Prognose (Prognose Jahr 2025 = Ist Jahr 2010)
- Anschluss S 139 (EKL 3) 1,52 Mio
- Anschluss S 139 (EKL 4) 1,94 Mio

Unter Berticksichtigung der Prognose 2025 fiir die B 96 wurde auch fur die S 139 tenden-
ziell eine Minderung der Verkehrsbelastung eingeschéatzt. Hierzu wurde der DTV(sv)-Wert
aus der Tageszahlung 04/2010 auch der Prognose 2025 fiktiv zugrunde gelegt.

Unter Berlicksichtigung eines DTV sy > 150 Kfz/24h ist davon auszugehen, dass der wei-
tere Ausbau der S 139 gemaR Entwurfsklasse EKL 3 nach RAL erfolgt. Somit werden die
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Ergebnisse der EKL 3 als Basis der Bemessung des StralRenoberbaues zugrunde gelegt.
Der zur EKL zugehérige Querschnitt RQ 11 gemal RAL ist bis Station 0+058 bereits ge-
plant. Danach erfolgt die Verziehung der Fahrbahnrander bis zum Anschluss an den Be-
stand.

Ausgehend von den zugeordneten Strallenkategorien nach RIN (siehe Punkt 4.1.1) sowie
unter Beriicksichtigung der ermittelten Verkehrsbelastung wurden die auszubauenden
Verkehrsflachen folgenden Bauklassen gema RStO zugeordnet:

B 96 - Teilabschnitt 1 Bk3,2
B 96 — Teilabschnitt 2 Bk3,2
Wirtschaftsweg (Betonstrale) in Zittau Bk1,0 (Besondere Beanspruchung)
Umfahrt bei der Kirschallee Bk1,0
Kirschallee (Bereich Umfahrt / Anschluss Bestand) Bk1,0/ Bk0,3
S 139 Bk1,8
Strale der Pioniere Bk1,0
Kirchsteg Bk1,0
HauptstralRe (K 8617) Bk1,0
Alte LandstralRe Bk1,0
Siedlung Bk0,3
Busbucht: Bk3,2
Seitenstreifen:

- B96 (Teilabschnitt 1 bei Feldschlésschen) Bk3,2
Umfahrt Parkplatz (mit Schwerverkehr) Bk1,0
Parkstande:

- fur PKW Bk0,3
- fur PKW und geringem Schwerverkehrsanteil BkO,3
- flar Schwerverkehr Bk1,0
Uberfahrten/Grundstiickzufahrten:

- Zu Gewerbegebieten/Markten Bk1,0
- Fur PKW und geringem LKW-Verkehr BkO,3
- Far PKW Bk0,3

Die im Plangebiet anstehenden Béden werden im Regelfall in die Frostempfindlichkeits-
klasse F3 eingestuft.

Flr den StraRenkoérper wurde entsprechend der gewahlten Bauklassen folgende Mindest-
dicken fur den frostsicheren Oberbau ermittelt:

- B 96 auRerhalb Ortskern Mittelherwigsdorf - Bk3,2:

o Grundwert gemaR Tabelle 6: 60 cm
o Frosteinwirkungszone - Tabelle 7 Zeile 1.3: + 15¢cm
o Kleinrdumige Klimaunterschiede - Tab. 7 Zeile 2.2: 0cm
o Wasserverhéltnisse - Tabelle 7 Zeile 3.2: + 5cm
o Lage der Gradiente - Tabelle 7 Zeile 4.1: + 5cm
o Entwasserung der Fahrbahn - Tab. 7 Zeile 5.1: 0cm
Summe 85 cm
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- B 96 Ortskern Mittelherwigsdorf - Bk3,2:

o Grundwert gemaR Tabelle 6: 60 cm
o Frosteinwirkungszone - Tabelle 7 Zeile 1.3: 15 cm
o Kleinrdumige Klimaunterschiede - Tab. 7 Zeile 2.2: Ocm
o Wasserverhéltnisse - Tabelle 7 Zeile 3.2: 5cm
o Lage der Gradiente - Tabelle 7 Zeile 4.2: Ocm
o Entwasserung der Fahrbahn - Tab. 7 Zeile 5.2: 5cm
Summe 75 cm
Bushaltestelle in Zittau — Bk3,2:
o Analog B 96 aulerhalb Ortskern 85 cm
Bushaltestelle / -bucht in Mittelherwigsdorf - Bk3,2:
o Analog B 96 Ortskern Mittelherwigsdorf: 75 cm
Anschluss Wirtschaftsweg (Betonstr.) - Bk1,0:
o Analog B 96 auRRerhalb Ortskern 85 cm
Anschluss Kirschallee - Bk1,0:
o Grundwert gemaR Tabelle 6: 60 cm
o Frosteinwirkungszone - Tabelle 7 Zeile 1.3: 15 cm
o Kleinraumige Klimaunterschiede - Tab. 7 Zeile 2.2: Ocm
o Wasserverhaltnisse - Tabelle 7 Zeile 3.2: 5cm
o Lage der Gradiente - Tabelle 7 Zeile 4.2: Ocm
o Entwasserung der Fahrbahn - Tab. 7 Zeile 5.1: 0cm
Summe 80 cm
Anschluss Kirschallee - BkO,3:
o Grundwert gemaf Tabelle 6: 50 cm
o Frosteinwirkungszone - Tabelle 7 Zeile 1.3: 15 cm
o Kleinraumige Klimaunterschiede - Tab. 7 Zeile 2.2: Ocm
o Wasserverhéltnisse - Tabelle 7 Zeile 3.2: 5cm
o Lage der Gradiente - Tabelle 7 Zeile 4.2: Ocm
o Entwasserung der Fahrbahn - Tab. 7 Zeile 5.1: Ocm
Summe 70 cm
Anschluss S 139 - Bk1,8:
o Grundwert gemaR Tabelle 6: 60 cm
o Frosteinwirkungszone - Tabelle 7 Zeile 1.3: 15 cm
o Kleinrdumige Klimaunterschiede - Tab. 7 Zeile 2.2: 0cm
o Wasserverhéltnisse - Tabelle 7 Zeile 3.2: 5cm
o Lage der Gradiente - Tabelle 7 Zeile 4.2: Ocm
o Entwasserung der Fahrbahn - Tab. 7 Zeile 5.1: Ocm
Summe 80 cm
Vorgabe AG zur Vereinheitlichung Oberbau - gewahit: 85 cm
- Anschluss Stral3e der Pioniere - Bk1,0:
o Analog B 96 auerhalb Ortskern 85 cm

- Anschluss Kirchsteg — Bk1,0:
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o Analog B 96 Ortskern Mittelherwigsdorf: 75 cm

- Anschluss Hauptstralle (K 8617) - Bk1,0:
o Analog B 96 Ortskern Mittelherwigsdorf: 75 cm

- Anschluss Alte Landstralle - Bk1,0:
o Analog B 96 Ortskern Mittelherwigsdorf: 75 cm

- Anschluss Siedlung - BkO,3:
o Analog Kirschallee (Bk0,3): 70 cm

- Umfahrt bei Kirschallee — Bk1,0:

o Analog Kirschallee (Bk1,0): 80 cm

- Parkflachen, Gehwegiberfahrten und Grundstiickszufahrten (entsprechend der Lage):
o Bk1,0: 75-85cm
o BKO,3: 65-75cm

Fur die StraBenverkehrsflachen wurde folgender StralRenoberbau gewahit (die in Klam-
mern stehende Schichtdicke gilt nur fur den Ortskern Mittelherwigsdorf):

- Belastungsklasse Bk3,2:
B 96 aulerhalb Ortskern Mittelherwigsdorf:
4 cm Splittmastixasphalt - SMA 11 S

6 cm Asphaltbinder - AC 16 BS

12 em Asphalttragschicht - AC 32 TS

63 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB)
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E,2 mind. 45 MPa)

B 96 Ortskern Mittelherwigsdorf:
4 cm Splittmastixasphalt - SMA 11 S
6 cm Asphaltbinder - AC 16 BS
12 cm Asphalttragschicht - AC 32 TS
53 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB)
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Der mind. 100 %, E\> mind. 45 MPa)

Bushaltestellen an der B 96 — Ortslage Zittau:
4 cm Splittmastixasphalt — SMA 11 S
8 cm Asphaltbinder — AC 16 BS
10 cm Asphalttragschicht - AC 32 TS
63 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB)
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dp; mind. 100 %, Ev2 mind. 45 MPa)

Bushaltestelle/-bucht an der B 96 — Ortslage Mittelherwigsdorf:
4 cm Splittmastixasphalt - SMA 11 S
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Anmerkung:

8 cm Asphaltbinder - AC 16 BS

10 cm Asphalttragschicht — AC 32 TS

53 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB)
verdichtet, Dp; mind. 103 %, E> mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (De; mind. 100 %, Ev2 mind. 45 MPa)

Far die an der B 96 gelegenen Busbuchten sowie die Busverkehrsfla-
chen innerhalb der B 96 wurde aus wirtschaftlicher und fertigungstech-
nologischer Sicht die gleiche Deckschicht wie fir die B 96 gewahit.
(keine Materialwechsel, Deckeneinbau in einem Zug mdglich, keine zu-
satzlichen Fugen etc., kostenglinstiger — insbesondere bei abschnitts-
weisem Bauen unter halbseitiger Sperrung etc.)

- Belastungsklasse Bk1,8:
Anschluss S 139:

Anmerkung:

4 cm Splittmastixasphalt - SMA 11 S

16 cm Asphalttragschicht - AC 32 TN

65 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB)
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E,2 mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (De; mind. 100 %, Ey2z mind. 45 MPa)

Fir den Ausbau des Anschlusses S 139 wurde aus wirtschaftlicher und
fertigungstechnologischer Sicht die gleiche Deckschicht wie fir die B 96
gewahlt. (keine Materialwechsel, Deckeneinbau in einem Zug mdéglich,
keine zuséatzlichen Fugen etc., kostengiinstiger — insbesondere bei ab-
schnittsweisem Bauen unter halbseitiger Sperrung etc.)

- Belastungsklasse Bk1,0:
StraRenanschliisse, Umfahrten, Zufahrten etc. — bituminds befestigt:

Anmerkung:

4 cm Asphaltbeton — AC 11 DN

14 cm Asphalttragschicht — AC 32 TN

67 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
(57 cm) verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Der mind. 100 %, Ev2 mind. 45 MPa)

Die Einbaudicke in Klammern stellt den projektbezogenen Mindestwert

dar. MaRgebend ist die fiur den jeweiligen Baubereich auf Grund seiner
Lage festgelegten Dicke des frostsicheren Oberbaues. Die Angleichung
der Schichtdicke erfolgt jeweils bei der unteren Schicht ohne Bindemit-

tel.

Uberfahrten — bituminés befestigt:

3cm Asphaltbeton - AC 8 DN

15 cm Asphalttragschicht - AC 32 TN

67 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
(57 cm)  verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa
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85 cm
(75 cm)
Planum, verdichtet (De; mind. 100 %, E.. mind. 45 MPa)

Uberfahrten, Zufahrten — mit Betonpflaster befestigt:
8 cm Verbundpflaster aus Beton
4cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
20 cm Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 150 MPa
53 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
(43 cm)  verdichtet, Dpr mind. 103 %, Evz mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, Ey2 mind. 45 MPa)

Zufahrten, Grundstiicksanschlisse — mit Natursteinpflaster befestigt:

10 cm Kleinpflaster aus Granit

4 cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

20 cm Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 150 MPa

51 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),

(41 cm)  verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.2 mind. 120 MPa

85 cm

(75 cm)
Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E\> mind. 45 MPa)

Stellplatz Reisebus (Parkplatz am Gitchen — Teil 2) - ungebunden befestigt:
5cm Deckschicht ohne Bindemittel
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ey2 mind. 150 MPa
25 cm Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.2 mind. 150 MPa
40 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dp; mind. 103 %, E\2 mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, Ev2 mind. 45 MPa)

- Belastungsklasse BkO,3:
Anschluss Siedlung:

10 cm Kleinpflaster aus Granit (AG)

4 cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5

15 cm Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB)
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ey2 mind. 120 MPa

41 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, De; mind. 103 %, E\2. mind. 100 MPa

70 cm
Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, E. mind. 45 MPa)

StralRenanschlisse, Zufahrten etc. — bituminds befestigt:
4 cm Asphaltbeton AC 11 DN
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10 cm Asphalttragschicht — AC 32 TN
61 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
(51 cm)  verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, Ev2 mind. 45 MPa)

Uberfahrten — bituminés befestigt:
3cm Asphaltbeton - AC 8 DN
11 cm Asphalttragschicht — AC 32 TN
61 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
(51 cm)  verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dp; mind. 100 %, E\2 mind. 45 MPa)

Uberfahrten, Zufahrten — mit Betonpflaster befestigt:
8 cm Verbundpflaster bzw. Normalpflaster aus Beton
4 cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15cm Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.2 mind. 120 MPa
48 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
(38 cm)  verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Der mind. 100 %, Ev2 mind. 45 MPa)

Zufahrten, Grundstiicksanschlisse — mit Natursteinpflaster befestigt:
10 cm Kleinpflaster aus Granit
4 cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15 cm Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dp; mind. 103 %, E\2 mind. 120 MPa
46 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
(36 cm)  verdichtet, Dp; mind. 103 %, Ev2 mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Der mind. 100 %, Ey2 mind. 45 MPa)

Zufahrten, Grundsticksanschliisse — mit Rasengitterplatten befestigt:
10 cm Rasengitterplatten aus Beton
4 cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
15 cm Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev. mind. 120 MPa
46 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
(36 cm)  verdichtet, Der mind. 103 %, Ev2 mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dp; mind. 100 %, E.> mind. 45 MPa)

Zufahrten, Grundstiicksanschlisse — ungebunden befestigt:
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3cm Deckschicht ohne Bindemittel — Baustoffgemisch 0/11
verdichtet, Dpr mind. 103 %

25 cm Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/56 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 150 MPa

47 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/56 (ZTV-SoB),

(37 cm)  verdichtet, Dpr mind. 103 %, E\2 mind. 120 MPa

Planum, verdichtet (Der mind. 100 %, Ev> mind. 45 MPa)

Zufahrten, Grundstiicksanschliisse — Schotterrasen:

20 cm Vegetationstragschicht — Baustoffgemisch 0/45
verdichtet, Dpr mind. 100 %

55 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),

(45 cm)  verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa

75 cm

(65 cm)
Planum, verdichtet (Der mind. 100 %, Ev2 mind. 45 MPa)

Parkstande PKW (Parkplatz am Gutchen — Teil 1) — bituminds befestigt:
4 cm Asphaltbeton AC 11 DN
10 cm Asphalttragschicht — AC 32 TN
61 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 100 MPa
75¢cm
Planum, verdichtet (Der mind. 100 %, E.> mind. 45 MPa)

Parkstande PKW (Parkplatz am Gitchen — Teil 1) - Betonpflaster befestigt:
8 cm Oko-Betonpflaster (Vollverbundpflaster)
4 cm Pflasterbettung 0/5 mm gemaR ZTV SoB-StB
15 cm Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ey. mind. 120 MPa
48 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpy mind. 103 %, Ev2 mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dg; mind. 100 %, Ev2 mind. 45 MPa)

Stellplatz PKW (Parkplatz am Gutchen — Teil 2) - ungebunden befestigt:

20 cm Schicht aus Schotterrasen
Grobe Gesteinskérnung 2/45 mm Kategorie C 90/3
Mischungsverhaltnis Gestein / Oberboden: 90/ 10
verdichtet, Dgr mind. 100 %, Ev> mind. 80 MPa

15cm Schottertragschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 120 MPa

35 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E.2 mind. 100 MPa

Planum, verdichtet (Dpr mind. 100 %, Ev2 mind. 45 MPa)
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Far den gemeinsamen Geh- und Radweg bzw. Radweg wurde gemaR RStO folgender
Aufbau gewahit:
3cm Asphaltbeton - AC 8 DL (DN - Abschnitte mit Uberfahrten)
8 cm Asphalttragschicht — AC 32 TN
19 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dp; mind. 103 %, Ev> mind. 80 MPa
30 cm
Planum, verdichtet (Der mind. 100 %, Ev2 mind. 45 MPa)

Die Gehwege werden wie folgt befestigt:
8cm Betonpflaster
4 cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
18 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ey2 mind. 80 MPa

Planum, verdichtet (Der mind. 100 %, E\2 mind. 45 MPa)

Fur begehbare Grundstiicksanschlisse sind folgende Befestigungen geplant:
Befestigung mit Betonpflaster:
Aufbau analog Befestigung fur Gehwege

Befestigung mit Mosaikpflaster:
6 cm Mosaikpflaster aus Granit
3cm Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
21cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 80 MPa

Planum, verdichtet (Der mind. 100 %, E2 mind. 45 MPa)

Befestigung mit Gehwegplatten:

5cm Gehwegplatten aus Beton

3cm Bettung aus Baustoffgemisch 0/4

22 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, Ev2 mind. 80 MPa

Planum, verdichtet (Dp; mind. 100 %, Ev2 mind. 45 MPa)

Ungebundene Befestigung:
2cm Deckschicht ohne Bindemittel 0/8
verdichtet, Dpr mind. 100 %
28 cm Frostschutzschicht — Baustoffgemisch 0/45 (ZTV-SoB),
verdichtet, Dpr mind. 103 %, E\2 mind. 80 MPa

Planum, verdichtet (Der mind. 100 %, Ev2 mind. 45 MPa)

Fir die Randeinfassungen sind folgende Borde vorgesehen:
Uberquerungshilfen im Bereich B 96:
Granitbord - Form Flachbord F 20 x 25 (F10 — Schrége 10/10 cm)
Bordanschlag 13 cm
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Granitbord - Form Tiefbord - T 14 x 28 (B6)
Bordanschlag 0 cm fur Radverkehr und Rollstuhifahrer
Bordanschlag 3 cm fur Sehbehinderte
Fahrbahnteiler (Tropfen) im Einmindungsbereich S 139:
Granitbord - Form Flachbord F 30 x 25 (F15 — Schrage 20/15 cm)
Bordanschlag 15 cm
Fahrbahnteiler (Tropfen) im Einmtndungsbereich Strale der Pioniere:
Granitbord - Form Flachbord F 25 x 25 (F15 — Schréage 15/15 cm)
Bordanschlag 15 cm

Fahrbahnrand, Busbucht:

Granitbord — Form Hochbord H 15 x 30 (A5)
Bordanschlag 12 cm (Regelhdhe)
Inkl. Ubergangssteine auf Rundbord Granit

Granitbord — Form Rundbord R 15 x 22 (Radius 2 cm)
Bordanschlag 3 cm — Uberfahrten, Uberwege fiir Sehbehinderte
Bordanschlag 0 — 1 cm — Uberwege fiir Radverkehr + Rollstuhl-
fahrer

Fahrbahnrand im Haltestellenbereich an der B 96 - auRerhalb Busbucht:
Kasseler Sonderbord aus Beton
Bordanschlag 21 cm

Fahrbahnrand im Haltestellenbereich an der B 96 — in Busbucht:
Kasseler Sonderbord aus Beton
Bordanschlag 18 cm
(kleiner 21 cm wegen Gefahr von Beschadigungen durch mégli-
ches Uberschwenken — mit AG abgestimmt)

Randeinfassung von Geh- und Radwegen:
Betonbord - Form T 8 x 25
Bordanschlag 0 cm bei Uberfahrten, Ubergéngen etc.
Bordanschlag 3 cm bei Griinflachen

Bordeinfassung bei Grundstickszufahrten/-anschlissen etc.:
Betonbord - Form T 8 x 25
Bordanschlag 0 cm bei Uberfahrten, Ubergéngen etc.
Bordanschlag 3 cm bei Grinflachen
Betonbord - Form T 10 x 30
Bordanschlag 5 -10 cm als Hochbord

Sonstige Einfassungen:
Ein- bis Dreizeiler aus Kleinpflaster Granit in Bettung und Rickenstitze
aus Beton C 25/30
Einzeiler aus GroRpflaster Granit in Bettung und Ruckenstltze aus Be-
ton C 25/30
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443

An Uberquerungsstellen fir FuRgénger ist der Einbau von taktilen Leitelementen geplant.
Des Weiteren werden bei geteilten Bordabsenkungen fir Rollstuhifahrer und Sehbehin-
derte auch speziellen Borde (z.B. Kantensteine, Rampensteine) mit zum Einsatz kommen.

Weitere Angaben sind den Regelquerschnitten zu entnehmen.

Boéschungsgestaltung

Der Geldndeanschluss der B 96, der S 139 und der StralRe der Pioniere wurde im Bereich
von Wiesen und Feldern bei Damm- und Einschnitt-Héhen bis 2 m mit einer FuBRbreite von
3 m und einer variablen Neigungsverhaltnis bis 1: 1,5 ausgebildet. Uber 2 m Béschungs-
héhe wurde die Béschung im Neigungsverhéltnis 1: 1,5 konzipiert.

Zur Vermeidung zuséatzlichen Grunderwerbes wurde in Abstimmung mit dem Bauherrn auf
die Ausrundung der Gelandeanschliisse gemal RAL Bild 4 verzichtet.

Zwischen der B 96 und den frei trassierten Radweg wurde eine Béschung mit Neigungen
flacher 1: 1,5 geplant.

Bei den Grundstiicksanschlissen der B 96 und der seitlich einmiindenden Stral3en in den
Ortslagen wurde der Gelandeanschluss im Normalfall mit der Regelbdschungsneigung 1:
1,5 vollzogen.

In der Ortslage Mittelherwigsdorf wurden in einzelnen Bereichen zur Absicherung von Ge-
landespriingen etc. folgende bauliche Anlagen geplant:

B 96 rechts
Station 1+374,25 bis Station 1+476,2 (Flurstiicke 108/1 bis 105)

Kleinpalisaden aus Beton, Dicke = 15 cm

B 96 links

Station 1+214,350 bis Station 1223,70 (Flurstiick 219/1)
Wand aus Betonpalisaden, Dicke = 20 cm

Station 1+307,30 bis Station 1+316,50 (nach Flugelmauer BW 1)
Wand aus Betonpalisaden, Dicke = 20 cm

Station 1+345,550 bis Station 1+362,500 (Bereich Bushaltestelle - Flurstick 115/3)
Winkelstiutzwand aus Stahlbetonfertigteilen, Dicke = 25 cm,
Héhe Fertigteil = 1,60 m

Hauptstralle (K 8617) links
Station 0+010,000 bis Station 0+026,300
Stutzwand aus Stahlbeton, Dicke 35 cm

Im Regelfall werden Zaune auf den geplanten Stitzmauern montiert. Bei den Palisaden-
wanden werden Zaune im Regelfall grundstickseitig direkt vor den Palisaden aufgestellt.
Bei der Anordnung von Schutzgeldndern kann die Anordnung auch stralenseitig vor den
Palisaden erfolgen.

Weitere Angaben sind aus der Darstellung in den Regelquerschnitten zu entnehmen.
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4.4.4

4.5

4.5.1

Hindernisse in Seitenrdumen

In den Ortslagen Zittau und Mittelherwigsdorf grenzen die Zaune/Einfriedungen unmittel-
bar seitlich an die auszubauenden Strallen und Wege an. In einzelnen Bereichen sind
auch direkt angrenzende Haupt- und Nebengebaude zu verzeichnen.

Analoges gilt Aulerorts fir die bebauten Bereiche Feldschlésschen und Flurstiick 355a.

Mit dem Ausbau der B 96 werden einzelne, bisher unmittelbar noch am Strallenrand ste-
henden Baume gefallt.

Notwendige Ersatzpflanzungen von Baumen entlang der B 96 wurden zwischen Zittau
und Mittelherwigsdorf hinter dem frei trassierten Radweg in ca. 9,5 - 10 m Abstand zum
linken Fahrbahnrand der B 96 eingeordnet (siehe Landschaftspflegerische Begleitpla-
nung).

Der gewahlite Sicherheitsraum fir die im Bereich der Ortslagen angebauten Geh- und
Radwege beriicksichtigt, dass Verkehrszeichen auch unmittelbar seitlich der Fahrbahn
aufgestellt werden kénnen.

Entlang der anbaufreien Fahrbahn werden in den Banketten Leitpfosten und Verkehrs-
schilder unter Berlicksichtigung der notwendigen Sicherheitsabstédnde aufgestellt.

Die wegweisende Beschilderung wird AuRRerorts méglichst hinter der Stralenentwéasse-
rung (Mulde/Graben) bzw. Innerorts an der Riickseite der Geh- und Radwege eingeord-
net.

Letzteres gilt auch flr die umzusetzende bzw. neu zu errichtende Straenbeleuchtung.

Im Bereich der geplanten Rohrdurchldsse werden bei den Stirnmauern der Ein- und Aus-
laufe 1 m hohe Rohrgelénder als Schutzgeldnder angeordnet.

Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten

Anordnung von Knotenpunkten

Die geplante Lage der Knotenpunkte wird hauptséchlich durch die Lage der vorhandenen
Einmundungen und die angrenzende Bebauung bestimmt. Nur beim Knotenpunkt B 96 —
S 139 (Netzknoten 5054 052) war eine weitrdumigere Trassierung des Anschlusses S 139
maéglich.

Im Ausbaubereich der B 96 sind nur plangleiche Einmindungen als Knotenpunktform zu
verzeichnen. Nur in der Ortslage Mittelherwigsdorf besteht eine planfreie Kreuzung. Hier
Uberquert die B 96 auf dem Briickenbauwerk 1 die K 8617 (Hauptstrale). Der Ausbau
dieser Kreuzung ist nicht vorgesehen.

Die Lage der geplanten Einmindungen in die B 96 wird nachfolgend kurz dargestelit:
Station (ca.) / Verlauf Rand links Rand rechts

0+058,000 — Zittau
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Beginn Ausbau Fahrbahn

0+104,192 — Zittau

Anfang Einmindung Wirt-
schaftsweg

0+120,000 - Zittau

Anschluss Gradiente Wirt-
schaftsweg (Betonstral3e)

Achsabstand zur ndchsten
Einmiindung 231,25 m

0+138,225 - Zittau

Ende Einmiindung Wirt-
schaftsweg

0+290,000 - Zittau
Beginn Spuraufteilung -
KP Kirschallee

0+329,947 — Zittau

Anfang Einmindung Um-
fahrt

0+351,250 — Zittau

Anschluss Gradiente Um-
fahrt (Ausfahrt)

Achsabstand zur ndchsten
Einmindung 39,75 m

0+355,519 - Zittau

Ende Einmiindung Um-
fahrt

0+370,000 - Zittau

Ortsschild Zittau

0+371,589 - AuRerorts

Anfang Einmiindung Kir-
schallee

0+391,000 — AuRerorts

Anschluss Gradiente Kir-
schallee

Achsabstand zur ndchsten
Einmiindung 265,544 m

0+409,527 — AulRerorts

Ende Einm{indung Kirsch-
allee

0+483,500 — Aulerorts

Ende Aufweitung - KP Kir-
schallee

0+534,000 — AuRerorts

Beginn Aufweitung — KP S
139

0+630,681 - AuRerorts

Anfang Einmiindung S
139

0+656,544 - Aulderorts

Anschluss Gradiente S
139

Achsabstand zur ndchsten
Einmiindung 155,956 m

0+683,566 - Aulierorts

Ende Einmiindung S 139
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0+729,000 — AuRerorts

Ende Aufweitung — KP S
139 / Beginn Aufweitung —
KP StralRe der Pioniere

0+786,937 - AulRerorts

Anfang Einmindung
Strale der Pioniere

0+812,500 — Aul3erorts

Anschluss Gradiente
StralRe der Pioniere

Achsabstand zur nédchsten
Einmiindung 334,00 m

0+840,569 - AulRerorts

Ende Einmindung Stralle
der Pioniere

0+913,000 — Auferorts

Ende Aufweitung — KP
StralRe der Pioniere

1+031,000 — Mittelherw.

Ortsschild Mittelherwigs-
dorf

1+124,178 — Mittelherw.

Anfang Einmiindung
Kirchsteg

1+146,500 — Mittelherw.

Gradiente Anschluss
Kirchsteg

Achsabstand zur ndchsten
Einmiindung 51,361 m

1+157,854 — Mittelherw.

Ende Einmindung

Kirchsteg
1+181,213 — Mittelherw. Anfang Einmindung
Hauptstralle (K 8617)
1+197,861 — Mittelherw. Gradiente Anschluss
Hauptstralie (K 8617)

Achsabstand zur ndchsten
Einmiindung 172,383 m

1+207,745 — Mittelherw.

Ende Einmindung Haupt-
stralle (K 8617)

1+285,000 — Mittelherw.

Uberquerung Hauptstrale
(K 8617) auf BW 1

14+361,217 — Mittelherw.

Anfang Einmindung Alte
Landstrale

1+370,244 — Mittelherw.

Gradiente Anschluss Alte
Landstralle

Achsabstand zur nédchsten
Einmiindung ca.104,17 m
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4.5.2

1+379,085 — Mittelherw. Ende Einmindung Alte
Landstralle

1+473,912 — Mittelherw. Beginn Einmindung Sied-
lung

1+479,000 — Mittelherw. Bauende 1. Bauabschnitt | Bauende 1. Bauabschnitt

Weitere Angaben zur Lage der Knotenpunkte sind aus den Lageplanen ersichtlich.

Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Nachfolgend wird die Gestaltung und Bemessung der einzelnen Knotenpunkte kurz cha-

rakterisiert:

- Einmindung - Wirtschaftsweg (BetonstralRe) in Zittau:

StralRenseite:
Verkehrsfiihrung:

Verkehrsqualitat:

Einmundungswinkel:
Linksabbiegerspur:
Lénge Abbiegerspur:
Eckausrundung:

Anfahrsicht:

Anndherungssicht:

B 96

B 96
Wirtschaftsweg

HS geradeaus hin
HS geradeaus rick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Anschluss HS — NS
B 96

B 96

Einfahrt in NS
Ausfahrt aus NS

B 96 — Oderwitz

B 96 - Zittau

B 96 — Oderwitz

B 96 - Zittau

rechts

HauptstraBe (HS)

NebenstralRe (NS)

A

A

A

A

ohne Nachweis

ohne Nachweis

ohne Nachweis

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)

100gon

nein

10m

5 m/ 10 m (zweigeteilter Bogen)
ja; >85 m / Vzu = 60 km/h

ja; >85 m / Vzu = 60 km/h

nein

nein

- Einmindung - Ausfahrt der Umfahrt an der Kirschallee in Zittau:

StralRenseite:
Verkehrsfuhrung:

Verkehrsqualitat:

B 96
B 96
Umfahrt

HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

links

Hauptstralle (HS)
Nebenstralle (NS)
(Nur Ausfahrt 1)

A

A

keine Einfahrt
keine Einfahrt
ohne Nachweis
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Einmindungswinkel:
Linksabbiegerspur:
Lange Abbiegerspur:
Eckausrundung:

Anfahrsicht:

Annadherungssicht:

- Einmlndung - Kirschallee:

Stralenseite:
Verkehrsfiihrung:

Verkehrsqualitat:

Parameter nach RAL:

Einmundungswinkel:

Linksabbiegerspur:

Lange Abbiegerspur:

Eckausrundung:

Anfahrsicht:

NS links ein
NS rechts + links

Anschluss HS — NS
B 96

B 96

Einfahrt in NS
Ausfahrt aus NS

B 96 — Oderwitz

B 96 - Zittau
B 96 — Oderwitz
B 96 - Zittau

B 96

B 96

Kirschallee

HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Anschluss HS — NS
B 96
B 96

Einfahrt in NS

Ausfahrt aus NS
B 96 — Oderwitz

ohne Nachweis

ohne Nachweis

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)

100gon

nein

12 m (keine Einfahrt !)

12 m / 36 m (zweigeteilter Bogen)
ja; >110 m/ V= 70 km/h
Einmindung liegt ca. 18,75 m inner-
halb Ortslage Zittau

ja; >85 m / V= 60 km/h

nein

nein

links

HauptstraRe (HS)

Nebenstralle (NS)

A

A

A

A

ohne Nachweis

ohne Nachweis

ohne Nachweis

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)
Linksabbiegetyp LA 3
Rechtsabbiegetyp RA 5

Zufahrtstyp KE 5

Kleiner Tropfen entfallt auf Grund der
Kombination mit der angrenzenden
Umfahrt

100gon

ja

20m

Anordnung nach RAL sowie aus
Sicherheitsgrunden (siehe Sichtver-
héltnisse bei Rechtskrimme 1/
Kuppe 3)

24 m/12 m/ 36 m (dreigeteilter
Bogen)

10 m / 30 m (zweigeteilter Bogen)
ja; >110 m / Vo = 70 km/h
Einmiindung liegt ca. 31 m auflerhalb
der Ortslage Zittau
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Annaherungssicht:

- Einmindung - S 139:
StralBenseite:
Verkehrsfihrung:

Verkehrsqualitat:

Parameter nach RAL:

Einmindungswinkel:

Linksabbiegerspur:

Lénge Abbiegerspur:

Eckausrundung:

Anfahrsicht:

Annaherungssicht:

B 96 - Zittau

B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

B 96

B 96

S 139

HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Anschluss HS — NS
B 96
B 96

Einfahrt in NS
Ausfahrt aus NS
B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

B 96 — Oderwitz
B 96 - Zittau

- Einmiindung - StralRe der Pioniere:

Stralenseite:
Verkehrsfiihrung:

Verkehrsqualitat:

B 96

B 96

Str. d. Pioniere

HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

ja; >85 m / Vzuy = 60 km/h (RASt)
>110 m / Vzu= 70 km/h (RAL)
nein

nein

links
HauptstralRe (HS)
Nebenstralle (NS)

>W0>>>>>

(Anmerkungen zur Bemessung siehe
am Ende des Punktes 4.5.2)
Linksabbiegetyp LA 2
Rechtsabbiegetyp RA 4
Zufahrtstyp KE 4

Kleiner Tropfen

100gon

ja

45 m Aufstelllange (mind. 7 PKW-
Einheiten) und 20 m Verzégerungs-
strecke

30 m/ 15 m /45 m (dreigeteilter
Bogen)

25m/12,5m/ 37,5 m (dreigeteilter
Bogen)

ja; >110 m, Vzy = 70 km/h

ja; >110 m, Vzu = 70 km/h

ja; >110 m, Vzu =70 km/h

ja, =110 m, Vzu = 70 km/h

rechts
HauptstralRe (HS)
Nebenstralle (NS)
A

A

A

A

ohne Nachweis
ohne Nachweis
ohne Nachweis
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Parameter nach RAL:

Einmiindungswinkel: Anschluss HS — NS
Linksabbiegerspur: B 96

Lénge Abbiegerspur: B 96
Eckausrundung: Einfahrt in NS

Ausfahrt aus NS

Anfahrsicht: B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

Annaherungssicht: B 96 — Oderwitz
B 96 - Zittau

- Einmindung - Kirchsteg in Mittelherwigsdorf:

Strallenseite: B 96
Verkehrsfuhrung: B 96

Kirchsteg
Verkehrsqualitét: HS geradeaus hin

HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Einmindungswinkel: Anschluss HS — NS
Linksabbiegerspur: B 96

Laénge Abbiegerspur: B 96
Eckausrundung: Einfahrt in NS

Ausfahrt aus NS

Anfahrsicht: B 96 — Oderwitz
B 96 - Zittau

Annaherungssicht: B 96 — Oderwitz
B 96 - Zittau

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 - S 139)
Linksabbiegetyp LA 3
Rechtsabbiegetyp RA 5
Zufahrtstyp KE 5

Kleiner Tropfen

100gon

ja

20m

30 m/ 15 m/45 m (dreigeteilter
Bogen)

24 m/12 m/ 36 m (dreigeteilter
Bogen)

ja; >110 m, Vzu = 70 km/h

ja; >110 m, Vou = 70 km/h

nein

ja; >110 m, Vzy = 70 km/h

links

Hauptstrale (HS)

Nebenstrale (NS)

A

A

A

A

ohne Nachweis

ohne Nachweis

ohne Nachweis

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 - S 139)

100gon

nein

6m

(Bogen an bebautes Grundstick
angepasst)

8 m/ 16 m (zweigeteilter Bogen)
>70 m, Vzy = 50 km/h

>70 m, Vzu = 50 km/h

nein

nein

- Einmindung - HauptstralRe (K 8617) in Mittelherwigsdorf:

StralRenseite: B 96
Verkehrsfuhrung: B 96
Hauptstr (K 8617)

rechts
Hauptstralle (HS)
Nebenstralle (NS)
Nur Einfahrt !
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Verkehrsqualitat:

Einmiindungswinkel:
Linksabbiegerspur:

Lange Abbiegerspur:

Eckausrundung:

Anfahrsicht:

Annaherungssicht:

StralRenseite:

Verkehrsfuhrung:

Verkehrsqualitat:

Einmiindungswinkel:

Linksabbiegerspur:

Lange Abbiegerspur:

Eckausrundung:

Anfahrsicht:

Annaherungssicht:

HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Anschluss HS — NS
B 96

B 96

Einmindung in NS
Ausfahrt aus NS

B 96 — Oderwitz

B 96 - Zittau

B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau

B 96
B 96
Alte Landstralle

HS geradeaus hin
HS geradeaus rick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Anschluss HS — NS

B 96

B 96

Einfahrtin NS
Ausfahrt aus NS

B 96 — Oderwitz
B 96 — Zittau
B 96 - Oderwitz
B 96 - Zittau

> > > >

keine Ausfahrt

keine Ausfahrt

keine Ausfahrt

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)

100gon

nein

20 m/ 10 m (zweigeteilter Bogen)
3 m (keine Ausfahrt)

keine Ausfahrt

(> 70 m - Vzul = 50 km/h)

keine Ausfahrt

(> 70 m - Vzul = 50 km/h)

nein

nein

- Einmindung - Alte LandstralRe in Mittelherwigsdorf:

rechts

HauptstraBe (HS)
Nebenstralle (NS)

Nur Ausfahrt !

A

A

A

A

ohne Nachweis

ohne Nachweis

ohne Nachweis

(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)

ca. 87,45gon

(Winkel 1 in Stat.-Richtung)
nein

3,5 m (keine Einfahrt)

5m

(Bogen an bebautes Grundstiick
angepasst)

>70 m, Vzu = 50 km/h

>70 m, Vau = 50 km/h
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Einmiindung — Siedlung in Mittelherwigsdorf (2. Bauabschnitt):

Strallenseite:
Verkehrsfiihrung:

Verkehrsqualitat:

Einmindungswinkel:
Linksabbiegerspur:
Lange Abbiegerspur:
Eckausrundung:

Anfahrsicht:

Annaherungssicht:

B 96

B 96

Siedlung (BA 2)

HS geradeaus hin
HS geradeaus riick
HS rechts ab

HS links ab

NS rechts ein

NS links ein

NS rechts + links

Anschluss HS — NS
B 96

B 96

Einfahrt in NS
Ausfahrt aus NS

B 96 — Oderwitz

B 96 - Zittau

B 96 — Oderwitz

B 96 - Zittau

rechts

HauptstraRe (HS)
Nebenstrale (NS)

A

A

A

A

ohne Nachweis

ohne Nachweis

ohne Nachweis
(Ableitung der Ergebnisse aus Netz-
knoten B 96 — S 139)
100gon

nein

3m

3m

>70 m, Vau = 50 km/h
>70 m, Vzu = 50 km/h
nein

nein

Die Bemessung des Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139) erfolgte auf der Basis der
ortlichen Verkehrszahlung vom 28.04.2010.
Die értliche Verkehrszahlung von 2010 liegt Gber den Ergebnissen der Analyse 2015 des
Freistaates Sachsen zur Verkehrsbelegung auf der B 96.

Gemal den Prognosen 2025 und 2030 des Freistaates Sachsen wird mit zukiinftig weiter
fallenden Verkehrszahlen im Bereich der B 96 gerechnet. In welchem Umfang und Zeit-
raum die prognostizierte Entwicklung der Verkehrszahlen erfolgt, ist auch von der Fertig-
stellung des Neubaus der B 178 n abhéangig.
Auf Grund der zu erwartenden Entwicklung der Verkehrszahlen und den fur die Knoten-
punktbemessung in der Analyse 2015 und Prognose 2025 des Freistaates Sachsen fir
die Bemessung des KP B 96 — S 139 nicht ausreichenden Angaben zu den einzelnen
Verkehrsstrémen am Knotenpunkt wird die Bemessung nach der Verkehrszahlung vom
28.04.2010 als maRgebend erachtet.

Am KP B 96 — S 139 kann es in Ausnahmeféllen fir die Linksabbieger in der S 139 (Iit. Be-
messung flr die Nachmittagsspitze 19 s durchschnittliche Wartezeit) zu héheren Warte-
zeiten als 20 s kommen. Dies wirde dann bei gehduftem Auftreten der Qualitatsstufe C
entsprechen. Eine Verbesserung ware dann aber nur durch die Anordnung von 2 getrenn-
ten Fahrstreifen fur Links- und Rechtsabbieger méglich.

Unter Beriicksichtigung der fallenden Verkehrszahlen im Bereich B 96 ist jedoch die Hau-
figkeit der Ausnahmefalle als sehr gering einzuschéatzen.

Die Verkehrsbelastungszahlen an den anderen Einmindungen wurden auf Grund der ge-
ringen Bedeutung dieser StralRen im vorhandenen StralRennetz sowie in Abstimmung mit

dem AG nicht ermittelt.
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4.5.3

In Auswertung der Ergebnisse der Anfahrsicht fiir die einzelnen Knotenpunkte ist festzu-
stellen, dass die ermittelten Sichtverhaltnisse auf Grund der bestandnahen Trassierung,
insbesondere im Umfeld der Rechtskrimme 1 in Verbindung mit der Kuppe 3, Defizite
ausweisen. Wie bereits unter Punkt 4.5.3 beschrieben, ist die Herabsetzung der zuléssi-
gen Hochstgeschwindigkeit AuBerorts nach RAL auf 70 km/h vorgesehen.

Fiihrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zu-
fahrten

Entsprechend des Radverkehrskonzeptes des Freistaates Sachsen sind entlang der B 96
Radverkehrsanlagen neu bzw. auszubauen.

Der mit dem Ausbau der B 96 im 1. BA geplante Radweg wird Innerorts als gemeinsamer
Geh-Rad-Weg (in beide Richtungen befahrbar) und Auerorts als Radweg (fur FuRganger
frei) konzipiert.

Die Radverkehrsanlage beginnt in Zittau linksseitig der B 96 an der Uberfahrt zu den
Mérkten, verlauft direkt angebaut bis zum Ende der parkahnlichen Anlage des ehemali-
gen Watzdorfheimes und danach frei trassiert linksseitig der B 96 bis zum Ende an der
Einmiindung Kirchsteg in Mittelherwigsdorf.

Bei der Ausfahrt der Umfahrt an der Kirschallee auf die B 96 wird der Geh-Rad-Weg bau-
lich als bevorrechtigter Weg hervorgehoben (Furt-Markierung).

An der Einmundung Kirschallee ist der Ausbau des Knotenpunktes nach RAL auf Grund
der Kombination mit der Umfahrt nur ohne Fahrbahnteiler (kleiner Tropfen) realisierbar.
Weiterhin ist sind die Sichtbeziehungen im angrenzenden Bereich der B 96 teils einge-
schrankt (Kuppe etc.). Daher wird der Radweg aus sicherheitstechnischen Belangen an
der Kirschallee vorfahrtsrechtlich untergeordnet. Die daraus resultierenden Beeintréchti-
gungen fur den Radverkehr sind jedoch gering.

Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens an der Einmindung S 139 wird der Radweg
der S 139 vorfahrtsrechtlich untergeordnet. Dies entspricht auch den Entwurfsparametern
nach RAL. Als Uberquerungshilfe wird eine 2,5 m breite Furt im Fahrbahnteiler (Tropfen)
der S 139 fir den Radweg eingeordnet.

In Mittelherwigsdorf wurde von Station 1+120,000 bis Station 1+125,000 eine Uberque-
rungshilfe (Furt) fur FuBganger und Radfahrer eingeordnet.

Der gemeinsame Geh-Rad-Weg wird ab der vorgenannten Furt direkt angebaut entlang
der rechten StralRenseite der B 96 als neue bzw. ausgebaute Anlage in Richtung
Ortsende fortgefiihrt. An der Einmindung Siediung endet der Ausbau des Geh-Rad-We-
ges im 1. Bauabschnitt. Die Fortfiihrung nach Oderwitz ist im 2. Bauabschnitt (siehe Pla-

nung VIC) konzipiert.

Die in Mittelherwigsdorf rechtsseitig in die B 96 einmiindenden Stral’en werden dem ge-
planten Geh-Rad-Weg vorfahrtsrechtlich durch Beschilderung und Markierung unterge-
ordnet.
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4.6

In Zittau wird rechtsseitig der B 96 ein kleiner Gehwegabschnitt von der Bushaltestelle 1
bis zur Einmiundung Wirtschaftsweg angebaut. Auf Grund der nur geringen Haltestellen-
nutzung wird die Uberquerung der B 96 ohne Uberquerungshilfe angeboten.

In Mittelherwigdorf soll linksseitig der B 96 der Gehweg von der Gaststétte ,Zum Gitchen®
bis zur linken Bushaltestelle (Busbucht) entsprechend den geltenden Richtlinien verbrei-
tert und bis zum Anschluss des Feldweges gegeniiber der Einmiindung Siedlung verlan-
gert werden. Dadurch wird den FuBgangern die Option eingerdumt, nicht nur den
gemeinsamen Geh-Rad-Weg auf der rechten Strallenseite benutzen zu mussen.

Die Anordnung von Zufahrten zu landwirtschaftlich genutzten Flachen ist im Bereich der B
96 nach Méglichkeit auf ein Minimum zu begrenzen. Daher wurde nur eine Zufahrt gegen-
Uber der Einmindung StralRe der Pioniere geplant.

Ansonsten sind die vorhandenen Feld-Zufahrten im NebenstraRennetz bzw. die bereits
vorhandenen Wirtschafts- und Feldwege zu nutzen.

Die vorhandenen Grundstiickszufahrten sollen méglichst kurzraumig an die auszubau-
ende B 96 angepasst werden.

Bei der Grundstuckszufahrt am Feldschlésschen bestehen auf Grund der Rechtskrimme
1 und der Kuppe 3 nur unzureichende Sichtverhéltnisse in Richtung Zittau. Daher ist zu
Gewahrung der Ausfahrt die Aufstellung eines Verkehrsspiegels gegeniiber dem Feld-
schlésschen notwendig.

Besondere Anlagen

Seitens der Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien sowie der Stadt Zittau wurde die
Forderung erhoben, die bereits am Ortseingang Zittau linksseitig bestehende Umfahrt zu
erhalten und auszubauen. Diese Anlage soll sowohl touristischen Zwecken als Rastplatz
und Wendestelle dienen sowie auch als Kontrollstelle fiir Polizei, Zoll und BGS vorgehal-
ten und genutzt werden.

Die Zufahrt zur Umfahrt erfolgt mit Uber die EinmUndung Kirschallee. Als Ausfahrt flr
groRe Fahrzeuge dient die geplante Querung des gemeinsamen Geh-Rad-Weges. PKW
und Lieferwagen kénnen sowohl die vorgenannte Ausfahrt als auch die Einmiindung Kir-
schallee als Ausfahrt benutzen.

GemalR Vorgabe des AG und der Stadtverwaltung Zittau soll die Umfahrt als Asphaltbe-
festigung hergestellt werden.

In Mittelherwigsdorf ist stidlich der Gaststatte ,Zum Gitchen" ein Parkplatz mit insgesamt
40 PKW-Stellplatzen sowie einem Stellplatz fur Reisebusse als ErsatzmalRnahme flr die
entfallenen Stellflachen vor dem Gitchen beim geplanten Ausbau der B 96 und als Erwei-
terung fur die Gaststatte und das damit verbundene Gemeindezentrum (Kulturzentrum)
geplant.

Diese MalRnahme wurde in Abstimmung zwischen dem LASuV und der Gemeindeverwal-
tung in die Stralenbaumalnahme der B 96 integriert. So wird auch eine einheitliche Ent-

wasserung der Parkplatzanlage in Verbindung mit der B 96 bertcksichtigt und diese mit in
die Bilanz des Zuflusses zum Rietschebach einbezogen.
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4.7

Die Uber den Ersatz geplante Parkplatz-Erweiterung wird hierbei von der Gemeinde Mit-
telherwigsdorf finanziert.

Der Parkplatz ist in 2 Teile gegliedert. Der nérdliche Teil wird dauerhaft genutzt und be-
steht aus einer Umfahrt fir PKW und Busse im Richtungsverkehr und dazwischen ange-
ordneten 13 PKW-Stellpldtzen (davon 2 Parkstande fir Behinderte).

Der sudliche Teil dient als Parkplatz-Erweiterung fur Veranstaltungen und touristische
Zwecke. Darin ist auch ein Stellplatz fir einen Reisebus beinhaltet.

Der nérdliche Teil des Parkplatzes wird aus Griinden der standigen Nutzung fir die Gast-
statte gebunden befestigt hergestellt und der erweiterte Teil in ungebundener Bauweise
errichtet. So kénnen bei Letzterem auch Veranstaltungen der Gemeinde im Freien indivi-
duell erfolgen.

Entlang der Westseite des Parkplatzes wird in Abgrenzung zur vorhandenen Ackerflache
vor der Grundstiicksgrenze eine Wand aus Winkelstitzen bzw. Verbundpalisaden einge-
ordnet, um Gelandespriinge platzsparend auszugleichen und den Zufluss von Oberfla-
chenwasser mit Schlamm aus den Ackerflachen zu verhindern. Dies gilt auch fiir das
sudlich des Parkplatzes geplante, offene Rickhaltebecken (Beschreibung - siehe unter
Punkt 4.12).

Ingenieurbauwerke

Das in der Ortslage Mittelherwigsdorf vorhandene Briickenbauwerk 1 Uber die K 8617
(HauptstraRe) und den Rietschebach wurde bereits im Jahr 2001 saniert.

Die vorhandene Gehwegbreite der Briickenkappen betragt:
- B 96 links ca. 1,50 m
- B 96 rechts ca. 3,00 m

Auf der rechten StralRenseite wurde bereits die Option des geplanten Ausbaues eines ge-
meinsamen Geh-Rad-Weges beriicksichtigt.

Jedoch entsprechen einige Abmessungen nicht mehr dem aktuell geltenden Regelwerk
So sollte bei einem Sicherheitsraum von 75 cm eine Gesamtbreite von 3,25 m zur Verfi-
gung stehen und das Briickengelander entlang des Geh-Rad-Weges 1,30 m hoch sein.

Mit dem Ausbau der B 96 in Mittelherwigsdorf sind daher u.a. folgende BaumalRnahmen

im Bereich des Briickenoberbaues geplant:

- Ruickbau des linksseitig nur 1,20 m hohen Briickengeldanders

- Neubau eines 1,30 m hohen Briickengeldnders als Spezialanfertigung mit der Option
einer moglichen Verbreiterung der nutzbaren Kappenbreite fur den geplanten Geh-
Rad-Weg

- Angleichung der linken Kappenoberflache auf das Niveau der FuBplatte Briickengelan-
der

- Erneuerung der Asphaltdeckschicht im Fahrbahnbereich

- Ausbesserung, Erneuerung von Bauwerksanschlussen etc.

- Kleinreparaturen und Korrosionsschutzmanahmen

- Markierung des Sicherheitsstreifen auf der linken Briickenkappe
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4.8

4.9

Angaben zu den geplanten Bauwerken fiir die Regenwasserriickhaltung sind unter Punkt
4.12 - Entwasserungsanlagen beschrieben.

Larmschutzanlagen

Durch den Ausbau der B 96 nérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt liegt keine wesentliche An-

derung des Verkehrsweges im Sinne der 16. BImSchV vor.

GemaR dem Ergebnis des Schalltechnischen Gutachtens sind im Rahmen der Ausbau-
mafnahme keine SchutzmalRnahmen gegen Larm erforderlich. Daher wurden keine

Larmschutzanlagen geplant.

Offentliche Verkehrsanlagen

Im Plangebiet sind folgende Bushaltestellen zum Neu- bzw. Ausbau vorgesehen:

Station (ca.) / Verlauf

Rand links

Rand rechts

0+058,000 — Zittau
Beginn Ausbau Fahrbahn

0+074,516 — Zittau

Beginn Bushaltestelle 1
rechts (Kasseler Sonder-
bord)

0+096,487 - Zittau

Ende Bushaltestelle 1
rechts (Kasseler Sonder-
bord)

0+107,286 - Zittau

Ende Bushaltestelle 1
links (Kasseler Sonder-
bord)

0+129,286 - Zittau

Beginn Bushaltestelle 1
links (Kasseler Sonder-
bord)

1+156,993 — Mittelherw.

Beginn Bushaltestelle 2
rechts (Kasseler Sonder-
bord)

1+180,014 — Mittelherw.

Ende Bushaltestelle 2
rechts (Kasseler Sonder-
bord)

1+319,396 - Mittelherwigs-
dorf

Ende Ausfahrt Busbucht 2
links

1+342,089 - Mittelherwigs-
dorf

Ende Bushaltestelle 2
links (Kasseler Sonder-
bord)
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1+367,209 - Mittelherwigs- | Beginn Bushaltestelle 2

dorf links (Kasseler Sonder-
bord)

1+407,603 — Mittelherw. Beginn Einfahrt Busbucht
2 links

1+479,000 — Mittelherw. Bauende 1. Bauabschnitt Bauende 1. Bauabschnitt

Die beiden Haltestellen in Zittau wurden abweichend zur bisherigen Planung unter Be-
rlicksichtigung der Ergebnisse im Mai 2019 durchgefihrten Ortsbegehung (LASuV NL
Bautzen, Polizeidirektion Gérlitz , LRA Goérlitz, SV Zittau) auf Grund der in den letzten
Jahren sehr niedrigen Ein- bzw. Ausstiegszahlen an den Haltestellen beim ehemaligen
Watzdorfheim auf die Anordnung von Busbuchten sowie einer Uberquerungsbhilfe fiir Ful-
ganger zwischen den Haltestellen verzichtet.

Die linke Haltestelle in Mittelherwigsdorf wurde analog dem Bestand als Busbucht gemaR
den in der RASt empfohlenen Abmessungen geplant. Hierdurch wird die erforderliche An-
fahrt zum behindertengerechten Ein- und Aussteigen (SpaltmaR, Parallelitét etc.) sicher-
gestellt.

Die rechte Haltestelle in Mittelherwigsdorf konnte auf Grund des geplanten Geh-Rad-We-
ges und der raumlichen Einschrénkung durch die angrenzende Bebauung nicht in Form
einer Busbucht geplant werden.

Zur Gewahrleistung der erforderlichen Barriere-Freiheit im Haltestellenbereich gehort, ne-
ben den groRziigigen geometrischen Abmessungen, auch der Einsatz von Kasseler Son-
derborden.

Die Kasseler Sonderborde wurden im Haltebereich der Busse am Fahrbahnrand der B 96
mit 21 cm Bordanschlaghdhe geplant.

Nur im Bereich der geplanten Busbucht in Mittelherwigsdorf (2. Haltestelle links) ist eine
Bordanschlaghdhe von 18 cm vorgesehen. Die damit verbundene Unterschreitung der
Zielvorgabe des Landkreises Gérlitz zur behindertengerechten Gestaltung mit 21 cm
Bordanschlaghéhe ist durch die mégliche Uberschwenkung der Busse bei der Ein- und
Ausfahrt notwendig.

Weiterhin ist die Einordnung von Blindenleitsystemen mit Auffinde- und Einstiegsfeld so-
wie Begleitstreifen innerhalb der Oberflachenbefestigung der Bussteige vorgesehen.

Die Haltestellen in Zittau sind auf Grund der nur geringen Nutzungsfrequenz ohne Fahr-
gastunterstanden geplant.

Die vorhandenen Fahrgastunterstande in Mittelherwigsdorf werden weiter genutzt bzw.
nach baulichem Erfordernis umgebaut.

Die alten, nicht ausgebauten Haltestellen an der S 139 unmittelbar vor der Einmiindung in
die B 96 entfallen gemaR Abstimmung mit den Vertretern der Kraftverkehrsgesellschaft
Dreilandereck mangels Bedarfs ersatzlos. Die sichere FuRgéangerfiihrung von den Halte-
stellen zum westlichen Teil der Gemeinde Mittelherwigsdorf ist auch nicht gegeben (S 139
Auferorts ohne angebauten Gehweg. Die Aufgabe der betreffenden Haltestellen ist be-
reits im Bestand erfolgt.
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4.10 Leitungen

Im Plangebiet ist ein umfangreicher Bestand an Kabeln, Leitungen, Schéchten, Ablaufen,
Armaturen, Masten und Verteilerschranken zu verzeichnen. Diese Anlagen sind groften-
teils aus den Lageplanen der Bestandsvermessung ersichtlich.

Hierbei handelt es sich um folgende Anlagen mit den entsprechenden Zusténdigkeiten:

Schmutzwasserkanale und Anschlussleitungen
Ortslage Zittau Stadtverwaltung Zittau Gber Stadtwerke Zittau
GmbH
Ortslage Mittelherwigsdorf Gemeindeverwaltung Mittelherwigsdorf

Regenwasserkanale und Anschlussleitungen (Grundstiicke)
Ortslage Zittau Stadtverwaltung Zittau Gber Stadtwerke Zittau
GmbH
Ortslage Mittelherwigsdorf Gemeindeverwaltung Mittelherwigsdorf

Trinkwasserleitungen und Anschlussleitungen

Ortslage Zittau Stadtwerke Zittau GmbH
Ortsgrenze Zittau SOWAG mbH
AuBerorts SOWAG mbH

Ortsgrenze Mittelherwigsdorf SOWAG mbH

(HA - Stral3e der Pioniere)

Ortslage Mittelherwigsdorf Wasserleitungsgenossenschaft Ober- und
Mittelherwigsdorf

- Gasleitungen und Anschlussleitungen

Ortslage Zittau Stadtwerke Zittau GmbH
Ortsgrenze Zittau ENSO Energie Sachsen Ost AG
Aulerorts ENSO Energie Sachsen Ost AG

Ortslage Mittelherwigsdorf ENSO Energie Sachsen Ost AG

- Mittelspannungsanlagen unterirdisch

Ortslage Zittau ENSO Energie Sachsen Ost AG
AuBerorts ENSO Energie Sachsen Ost AG
- Niederspannungsanlagen unterirdisch
Ortslage Zittau Stadtwerke Zittau GmbH
ENSO Energie Sachsen Ost AG
Aulerorts ENSO Energie Sachsen Ost AG

Ortslage Mittelherwigsdorf ENSO Energie Sachsen Ost AG

- Niederspannungsanlagen oberirdisch (Freileitung)
Ortslage Zittau Stadtwerke Zittau GmbH
AuRerorts Stadtwerke Zittau GmbH
(bis Feldschlésschen)
Ortslage Mittelherwigsdorf ENSO Energie Sachsen Ost AG
Ein Teil dieser oberirdischen Anlagen in Zittau wurde zwischenzeitlich zurtick gebaut
und durch unterirdisch verlegte Kabel ersetzt.
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- Beleuchtungsanlagen unter- und oberirdisch
Ortslage Zittau Stadtverwaltung Zittau Giber Stadtwerke Zittau
GmbH
Ortslage Mittelherwigsdorf Gemeindeverwaltung Mittelherwigsdorf

- Telekommunikationsanlagen unterirdisch
- Ortslage Zittau Deutsche Telekom AG
B Ortslage Mittelherwigsdorf Deutsche Telekom AG

- Telekommunikationsanlagen oberirdisch (Freileitung)
Ortslage Zittau Deutsche Telekom AG
Ortslage Mittelherwigsdorf Deutsche Telekom AG

- Anlagen der Strallenentwédsserung
Ortslage Zittau StraRenbaulasttrager
Aulerorts StraRenbaulasttrager
Ortslage Mittelherwigsdorf StraRenbaulasttrager

- Sonstige Anlagen (z. B. Feld- und Grundstiicksdrainagen)
Ortslagen Grundstickseigentimer
Aulerorts Grundstickseigentimer

Bei erheblichen Teilen der Regenwasserkanalisation im Plangebiet waren der Verlauf der
Kanale, die Funktion, die Leistungsfahigkeit und der bauliche Zustand nicht bekannt und
auch nicht eindeutig einer Rechtstragerschaft zuzuordnen.

Daher wurden im September 2011 im Auftrag des StraBenbauamtes Bautzen TV-Kanal-
untersuchungen bei den betreffenden Kanalen im Plangebiet durchgefiihrt.

Im Ergebnis dieser Untersuchungen wurde festgestellt, dass die untersuchten Kanale und
Schéchte groRtenteils in einem baulich schlechten Zustand sind und daher nicht mehr zur
StralRenentwasserung genutzt werden kénnen (siehe auch Punkt 4.12 - Entwédsserung).

Im Rahmen der geplanten Straenbaumafnahme sind die vorhandenen Ver- und Entsor-
gungsanlagen zu sichern und bei Erfordernis des Strallenbaues umzubauen.

Vom straenbedingten Umbau sind hauptséachlich betroffen:

- NS-Freileitung vom BA in Zittau bis zum Feldschldsschen (B 96 rechts + Querungen)
Die Anlage wurde zwischenzeitlich in Teilen zurlick gebaut.

- NS- und MS-Kabeltrasse vom BA in Zittau tiber S 139 nach Mittelherwigsdorf (B 96
rechts + Querung B 96 bei KP + Anschluss S 139)

- Gasleitungen entlang der B 96 (B 96 links + Querungen)

- Wasserleitungen im baulichen Umfeld der B 96 (z.B. Querung bei der Strale der Pio-
niere etc.)

- Lichtmasten in Mittelherwigsdorf (B 96 rechts)

Hinzu kommen noch einzelne Kabel- und Leitungsabschnitte sowie technische Anlagen
(Schieber, Hydranten, Schachte, Verteiler etc.) im Bereich der B 96 und der einminden-

den StralRen.
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4.1

Der Bedarf an zuséatzlichen Erneuerungen von Ver- und Entsorgungsanlagen in Verbin-
dung mit der Realisierung der o. g. StraBenbaumafinahme ist von den zustandigen Ver-
tretern der betreffenden Anlagen im Rahmen der weiteren Planung noch genau zu
definieren.

Baugrund/Erdarbeiten

Im November 2008 wurden im Plangebiet Baugrunduntersuchungen und Schadstoffanaly-

sen durchgefuhrt. Die Untersuchungsergebnisse sind aus den folgenden Unterlagen er-

sichtlich:

- Bestands- und Baugrundgutachten vom 28.11.2008

- Bestands- und Baugrundgutachten — Teil Schadstoffgutachen vom 28.11.2008

- Bestands- und Baugrundgutachten — Teil Schadstoffgutachten 1. Ergdnzung vom
06.12.2008

Aus dem Baugrundgutachten geht Folgendes hervor:

Zum Bestand (B 96):

- Von Station 0+000 bis 0+720 ist eine ca. 16 — 20 cm dicke Altasphaltschicht zu ver-
zeichnen. Nach der Station 0+720 bis 1+500 (auBerhalb Briickenbauwerk 1) betragt
die Dicke der Altasphaltschicht ca. 2 - 3 cm.

- Unter der vorhandenen Asphaltbefestigung ist im Regelfall fortlaufend Natursteinpflas-
ter anzutreffen.

- Die Gesamtdicke des vorhandenen StralRenoberbaues betragt ca. 38 bis 54 cm.

- Die vorhandene ungebundene Tragschicht (Dicke ca.20 — 30 cm) entspricht nicht den
Anforderungen der ZTV SoB. Die Verwendung als Untergrundverbesserung ist nur be-
dingt méglich (siehe Schadstoffgutachten).

- Unter der StraBenbefestigung bzw. den Oberboden wurde in der Regel ein Schichten-
paket aus LoRlehm in steifer bis weicher Konsistenz, unterlagert von fluviatilen Ablage-
rungen in steifer bis weicher Konsistenz, angetroffen. Bei den Bodenaufschlissen
RKS1, RKS 4 und RKS 8 wurde die glazifluviatile Bodenbildung von der Grundmoréne,
bestehend aus Geschiebemergel / Geschiebelehm in steifer bis weicher Konsistenz
unterlagert.

- Mit der Endteufe von 3,00 m wurde bei keinem Bodenaufschluss der Festgesteinhori-
zont erreicht.

- Die anthropogenen Auffullungen beschranken sich im Wesentlichen auf den unmittel-
baren StraRenbereich bzw. auf eine Verbreiterung des StralRenkérpers.

- Es ist mit jahreszeitlich bedingten Schwankungen der Grundwasser- bzw. Schichten-
wasserstande zu rechnen. Dies gilt insbesondere bei sandigen Ablagerungen lber bin-
digen Schichten — Gefahr von Stauwasserbildung.

Zum Ausbau (B 96)

- Auf Grund des unzureichenden Oberbaues und den vorhandenen Bodenverhaltnissen
wird der grundhafte Ausbau der B 96 empfohlen.

- Anstehender Baugrund aus F3-Béden, Frosteinwirkungszone Il1.

106



Bauvorhaben: Unterlage 1
B 96 — Ausbau nérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196) Erlduterungsbericht

- Auf Grund unglinstiger Wasserverhaltnisse gemaR ZTV E ist die Entwasserung des
Planums iber Entwésserungseinrichtungen einzuplanen.

- Die im Trassierungsbereich angetroffenen Béden sind nicht zur direkten Versickerung
geeignet.

- Das anfallende Oberflaichenwasser ist iber Regenwasserleitungen, Rickhalteeinrich-
tungen und Reinigungseinrichtungen der Vorflut zuzufuhren.

- Beim Bau von Béschungen und Einschnitten angetroffenes Schichtenwasser ist zu fas-
sen

- Wahrend Bauausfithrung ist wegen des wasserempfindlichen bindigen Untergrundes
das Oberflachenwasser schnell und standig von Baugruben, Aushubsohlen und Pla-
numsflachen abzufuhren.

- Die Wasserhaltung von Oberflachen- und Schichtenwasser ist als offene Wasserhal-
tung zu planen.

- Baugrundverbesserung durch 30 — 50 cm Bodenaustausch — Materialempfehlung: un-
klassifizierte gut gestufte Mineralgemische bzw. Betonrecycling in der Kérnung 0/150.

- Alternativ ca. 40 cm Bodenverbesserung mit Kalk und Mischbinder (Ausflhrung nur
AuBerhalb der Bebauung mdglich)

- Boschungen kénnen mit Regelneigung 1: 1,5 ausgebildet werden.
Weitere Angaben sind aus dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

Aus den Schadstoffgutachten ist Folgendes ersichtlich:

- Beim Altasphalt ergaben die untersuchten Proben folgende Verwertungsklassen:
Deckschicht (3 — 5 cm dick) Verwertungsklasse A
Mittlere Schicht (8 — 9 cm dick) Verwertungsklasse B
Untere Schicht (4 — 10 cm dick) Verwertungsklasse C

- Das Material der Verwertungsklasse A ist bei allen Verwertungsverfahren einsetzbar
(vorzugsweise HeilRmischverfahren)

- Das Material der Verwertungsklasse B darf nur im Kaltmischverfahren mit Bindemittel
aufbereitet und nur unter speziellen Randbedingungen unter wasserundurchléssigen
Schichten eingebaut werden

- Das Material der Verwertungsklasse C ist auf Grund des angetroffenen Benzo(a)pyren-
Gehaltes ist nicht zur Verwertung zugelassen. Es darf nur auf einer Schadstoffdeponie
endgelagert werden.

- Beim Bankett-Material wurden die untersuchten Proben den Wertungen nach LAGA Z2
(PAK) bzw. >Z2 (PAK, Blei, Zink) zugeordnet.

- Das Bankett-Material der Zuordnung Z2 kann nur eingeschrénkt mit definierten techni-
schen Sicherungsmalnahmen wieder eingebaut werden. Das Material der Zuordnung
> Z2 muss auf einer Schadstoffdeponie endgelagert werden.

- Die untersuchten Proben der alten Tragschicht wurden den Wertungen Z1 (Kupfer) und
>Z2 (Chrom, Nickel, PAK) zugeordnet

- Das Tragschichtmaterial der Zuordnung Z1 kann eingeschrankt wieder eingebaut wer-
den. Das Material der Zuordnung > Z2 muss auf einer Schadstoffdeponie endgelagert
werden.

Weitere Angaben sind dem Schadstoffgutachten zu entnehmen.
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4.12

Im Untergrund ist mit weiteren Schadstoffbelastungen (insbesondere bei Aufflllungen) zu
rechnen.

Zusammenfassend kénnen folgende Annahmen fir die Bemessung des StralRenober-
baues und die Erdarbeiten getroffen werden:

- Frostempfindlichkeit F3 (sehr frostempfindlich) gemaR ZTVE-StB

- Wasserverhaltnisse ungunstig

- Bodenklassen 3 bis 5 gemaR DIN 18300

- Aushubmassen nur in geringen Teilen zum Wiedereinbau geeignet

- Teilweise hohe bis sehr hohe Schadstoffbelastungen

Die Erdarbeiten beinhalten folgende Leistungen:

- Oberboden abtragen, seitlich lagern und profilgerecht auftragen

- Ubrigen Oberboden aufnehmen und verwerten

- Bodenaushub, Profilierung Planum und Einbau Unterbau flr den StraRenbau

- Lieferung von zum Dammbau sowie zur Unter- bzw. Hinterflllung geeigneten Materia-
lien

- Bodenaustausch bzw. Bodenverbesserung unter Planum StraRenoberbau

- Bodenaushub und -einbau fur Dranagen sowie Ver- und Entsorgungsanlagen

- Seitliche Geldndeanfullungen und —profilierungen

- Beseitigung Uberzahliger Aushubmassen

- Verwertung bzw. Entsorgung schadstoffbelasteter Materialien und Béden

Unter Beriicksichtigung der durch den vorbeschriebenen Baugrund bedingten unzu-
reichenden Tragfahigkeiten ist zum Erreichen auf der OF Planum StraRenoberbau gefor-
derten Verdichtung / Verformung von Der mind 100 % / Ev. mind 45 MPa Bodenaustausch
bzw. Bodenverbesserung erforderlich.

Unter Beachtung der Lage zur angrenzenden Bebauung bzw. der Lage zum FFH-Schutz-
gebiet Mandautal sowie aus technologischen Erwagungen (Bauen unter halbseitiger
Sperrung etc.) ist vorzugsweise mit Bodenaustausch zu rechnen. Hierbei ist auch der Ein-
satz von Schutzvliesen GRK IV als Trennlage zum Untergrund zu bericksichtigen.

Entwéasserung

Wie bereits unter Punkt 4.10 vermerkt, ist der iberwiegende Teil der im Plangebiet bisher
nicht bekannten und nicht einer Rechtstragerschaft eindeutig zu zuordenbaren Regen-
wasserkanale im Ergebnis der TV-Kanaluntersuchung als mittel bis stark baufallig einge-
schéatzt worden. Diese Kanéle stehen somit fur die Ableitung des Oberflachen- und
Sickerwassers der auszubauenden B 96 nicht zur Verfligung. Daher sind mit dem Ausbau
der B 96 auch umfangreiche KanalbaumaRnahmen durchzufiihren.

Die éffentlichen Entwésserungskanale im Stadtgebiet Zittau gehéren bis auf die Ver-
bandssammler des AZV ,Untere Mandau" der Stadtverwaltung Zittau und werden tech-
nisch von den Stadtwerken Zittau verwaltet.

Im Stadtgebiet Zittau erfolgt die Ortsentwadsserung im Mischsystem bzw. im Trennsystem.
Im Plangebiet sind Abwassersammler im Trennsystem vorhanden.

Die Ortsentwasserung der Gemeinde Mittelherwigsdorf erfolgt im Trennsystem.
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Die Schmutzwassersammler unterliegen der Zustandigkeit der SOWAG. Die Regenwas-
serkanéle sind Eigentum der Gemeinde Mittelherwigsdorf und werden von ihr auch unter-
halten.

Durchlasse und Regenwasserkanale, die ausschlieRlich der Straenentwésserung die-
nen, sind durch den StraRenbaulasttrager zu erstellen. Die Unterhaltung letzterer kann in
den Ortslagen den Kommunen bertragen werden.

Aus den Lageplanen der Entwasserungsmaflinahmen sind die geplanten Kanalbaumaf-
nahmen ersichtlich. Die einzelnen Kanéle sind wie folgt kurz charakterisiert:

RS_1.2-RS_14
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

B 96 links in Zittau

StraBenentwasserung (Festlegung AG)

300 (OD 315)

PP SN 16

RS_1_2 = Anschluss an neuen Kanal im geplanten Aus-
bau-Abschnitt der B 96 in Zittau vor dem Bauanfang bei
Bau-km 0+058 (die BaumaRnahme ist bereits in der Bau-
durchfuhrung)

RS_1_4 - Zulauf Graben (RS_1_8)

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

B 96 links in Zittau
StralRenentwasserung
300 (OD 315)

PP SN 16

Rohrdurchlass Wirtschaftsweg

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

Rohrdurchlass Kirschallee
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:
Besonderheiten:

Auslauf Graben - RS_3_1
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:
Besonderheiten:

B 96 rechts in Zittau (Bushaltestelle - Wirtschaftsweg)
Strallenentwésserung

400

PP SN 16

Rohrdurchlass

Einmiindung Kirschallee
Stralenentwésserung
400

PP SN 16
Rohrdurchlass

B 96 rechts (Beginn Seitenstreifen - Feldschlésschen)
Stra3enentwasserung

250

PP SN 16

Rohrdurchlass bei Weg zum Feldschlésschen
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Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

RS_4_1 - Auslauf Graben

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

RS_6_5-RS_6_5_1

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

- RS_6.51-RS_6.5 2

Lage:
Zuordnung:

B 96 links (gegentber Feldschlésschen)
StralRenentwasserung

400

Beton

Rohrdurchlass

Zu- und Auslauf als Béschungsstiick

B 96 rechts (Ende Seitenstreifen - Feldschlésschen)
StralRenentwasserung

250

PP SN 16

Rohrdurchlass Radweg bei KP B 96 - S 139

B 96 links vor KP
StraRenentwasserung

400

PP SN 16

Rohrdurchlass, mit Seitenzulauf

Rohrdurchlass Radweg bei Feldzufahrt

B 96 links gegentber StralRe der Pioniere
StraRenentwéasserung

400

PP SN 16

Rohrdurchlass

Zulauf Graben (RS_6_5) — Auslauf Graben (RS_6_1)

B 96 rechts (Str. d. Pioniere — Zufahrt Fl. 355a)
Stralenentwéasserung

400

PP SN 16

Rohrdurchlass

Schéachte RS_6_2 bis RS_6_4 mit Einlaufrost
Flache Mulde mit Pflaster befestigt

Stralle der Pioniere mittig
StralRenentwéasserung
400

PP SN 16

StralRe der Pioniere links
StraRenentwasserung
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DN:
Material:
Besonderheiten:

- RS 65 2-RS 653
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

- AL_RRHO01-RS_6_5_1
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

- AL_RRHO02 -RS_6_5_2
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

- AL_RRH03-RS_6_5_3
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

300 (OD 315)
PP SN 16

Strale der Pioniere mittig
Stralenentwéasserung
250

PP SN 16

Strale der Pioniere quer
Stral3enentwéasserung
300 (OD 315)

PP SN 16

Anschluss an Drosselschacht - Becken 1 des RRH

(Abflussbegrenzer + Notiberlauf)

Stral3e der Pioniere quer
StraRenentwasserung
250

PP SN 16

Anschluss an Drosselschacht - Becken 2 des RRH

(Abflussbegrenzer + Notuberlauf)

StralRe der Pioniere quer
StralBenentwéasserung
250

PP SN 16

Anschluss an Drosselschacht - Becken 3 des RRH

(Abflussbegrenzer + Notiberlauf)

- RS_6_4_1-RS_6_4 (Abzweig)

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

- RS_7_10 bis RS_7_6
Lage:

Zuordnung:
DN:

Stralle der Pioniere links
StralRenentwéasserung
200

PP SN 16

Anschluss an Kanal DN 400 Uber Abzweig

(Haltung RS_6_5 - RS_6_4)

B 96 rechts in Mittelherwigsdorf (Ortseingang — Beginn

GIR rechts)
Ortskanal
300 (OD 315)
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Material:
Besonderheiten:

Zulauf Graben - RS_7_6
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

RS_7_6-RS_7_5
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

PP SN 16
Schachte RS_7_10 - RS_7_7 mit Einlaufrost
Flache Mulde, Einlaufstellen mit Pflaster befestigt

B 96 rechts in Mittelherwigsdorf (Beginn G/R rechts)
Stralenentwasserung

400

PP SN 16

relativ flacher Zulauf

B 96 in Mittelherwigsdorf (Beginn G/R rechts — Mitte)
Strallenentwasserung

400

PP SN 16

Zulauf Graben (RS_7_5_1)-RS_7_5

Lage:

Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

RS_7 5-RS_7_1
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

RS_7_ 4-RS_7_4 2
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

RS_7_4 2-RS_7_4_3
Lage:
Zuordnung:

DN:
Material:
Besonderheiten:

B 96 links in Mittelherwigsdorf(Beginn Stralenquerung
GI/R)

StralRenentwasserung

300 (OD 315)

PP SN 16

B 96 in Mittelherwigsdorf (Beginn G/R rechts — Mitte)
Ortskanal

500

PP SN 16

RS_7_1 ist ein vorhandener, sehr tiefer Bestandsschacht
(von dort erfolgt die direkte Ableitung in den Rietschebach
— Einmiindung oberstromseitig BW 1)

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Anschluss Kirchsteg)
Ortskanal

300 (OD 315)

PP SN 16

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Anschluss Kirchsteg)
Ortskanal

250

PP SN 16
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- RS_7.411-RS_7_4.1
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:
Besonderheiten:

- RS 742 1-RS_7.42
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:
Besonderheiten:

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Bereich G/R - Kirchsteg)
StraRenentwasserung

200

PP SN 16

RS_7_4_1_1 mit Einlaufrost

Einlaufbereich mit Pflaster befestigt

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Ausfahrt Parkplatz)
StraRenentwasserung (Parkplatz)

250

PP SN 16

- RS 742 1 1-RS_7_42_1

Zuordnung:

DN:
Material;
Besonderheiten:

- AL_RRH_P-RS_7_4 2 1
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:
Besonderheiten:

- RS 743 2-RS 743
Lage:
Zuordnung:
DN:
Material:
Besonderheiten:

- Einlauf Graben—-RS_7_4_3

Lage:
Zuordnung:

DN:

Material:
Besonderheiten:

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Umfahrt Parkplatz)
StralRenentwasserung (Parkplatz)

200
PP SN 16
RS 7 4 2 1 1 mit Einlaufrost

Einlaufbereich mit Pflaster befestigt

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Parkplatz Teil 2)
StraRenentwasserung

200

PP SN 16

AL_RRH_P = Anschluss an Drosselschacht - Becken 1
des RRH - sudlich Parkplatz

(Abflussbegrenzer + Notiberlauf)

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Einfahrt Parkplatz)
StraRenentwéasserung (Parkplatz)

200

PP SN 16

RS_7_4_3_2 mit Einlaufrost

Einlaufbereich mit Pflaster befestigt

B 96 links in Mittelherwigsdorf (Bauende Kirchsteg)
StraBenentwéasserung (Gemeinde)

200

PP SN 16

RS_7_4_3_2 mit Einlaufrost
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Einlaufbereich mit Pflaster befestigt

- RS_7_3-RS_7_3_1

Lage: B 96 links in Mittelherwigsdorf (Zum Gitchen)
Zuordnung: Ortskanal

DN: 250

Material: PP SN 16

Besonderheiten: Anschluss Bereich ,Zum Gitchen*

- RS_7.2-RS_7_2_1

Lage: B 96 links in Mittelherwigsdorf (vor BW 1)
Zuordnung: Ortskanal

DN: 250

Material: PP SN 16

Besonderheiten: Anschluss von Bestandskanalen

- Auslauf Rietschebach — KR0O1

Lage: B 96 links (unterhalb Briickenbauwerk 1)

Zuordnung: Ortskanal

DN: 400

Material: Steinzeug (vorhanden)

Besonderheiten: vorhandene Kanalhaltung wird saniert (Inliner etc.)

- KRO0O-RS_8_1

Lage: B 96 links in Mittelherwigsdorf (westlich BW 1 —
Béschung)

Zuordnung: Ortskanal

DN: 300 (OD 315)

Material: PP SN 16

Besonderheiten: Anschluss an Bestandskanal bei KROO (Querung K 8617
in Richtung Rietschebach — Einleitung unterstromseitig

von BW 1)
- RS_8 1-RS_8 4
Lage: B 96 links in Mittelherwigsdorf (nach BW 1)
Zuordnung: Ortskanal
DN: 300 (OD 315)
Material: PP SN 16
Besonderheiten: -
- RS_84-RS_85
Lage: B 96 in Mittelherwigsdorf (nach Busbucht links)
Zuordnung: Strallenentwasserung
DN: 300 (OD 315)
Material: PP SN 16
Besonderheiten: Anschluss Regenriickhaltebecken im 2. BA (Planung VIC)

Anschlussleitungen :
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- For StralRenablaufe DN 150 bis 200 — PP (SN 8 — SN 16)
Sohlgefalle mind. 1 %

- Fur Linienentwéasserungssysteme DN 100 bis 150 — PP (SN 8 — SN 16)
Sohlgefélle mind. 1 %

Ein- und Auslaufe bei den Graben:

- Stirnmauer aus Beton und Naturstein

- Schutzgelénder vor der Mauer

- Ein- und Auslaufbereiche befestigt (Pflaster etc.)

- Hoéhenanpassung Ein- und Auslauf durch Wechsel vom Mulden- zum Grabenquer-

schnitt

Bauwerke:

- Schachte DN 1000 aus Betonfertigteilen
DN 600 bzw. DN 800 aus PP/ PE
Schachtabdeckung DN 600 - Bkl. D 400

- StralRenablaufe DN 450 aus Betonfertigteilen
mit Aufsatz 300 x 500 bzw. 500 x 500 — Bkl. D 400

- Linienentwasserungssysteme NW 100, Bkl. B 125 bzw. D 400

Einbau nur in Geh- und Radwegen sowie bei
Grundstiickszufahrten fur PKW

Die nicht mehr benétigten Kanéle und Schachte werden komplett ausgebaut bzw. fachge-
recht verfulit.

Weitere Angaben sind den Lageplénen und den Hohenplanen zu entnehmen.

Die Bemessung und Festlegung der Querschnitte fiir die Regenwasserkanéle ist entspre-
chend den Vorgaben und Forderungen der RAS EW erfolgt. Dies gilt auch bei den Gra-
benverrohrungen bezuglich der Wahl der Mindestnennweite fir Rohrdurchlasse (DN 400).

Das im Bereich der Verkehrsflachen anfallende Oberflachenwassers soll in den nicht an-
gebauten StraBenbereichen iber Mulden abgeleitet werden bzw. nach Méglichkeit in den
flachen Muldenbereichen bzw. im angrenzenden Gelénde verdunsten und versickern. Die
Ableitung des in Mulden gesammelten Oberflachenwassers wird Gber Durchldsse und Re-
genwasserkanale in Richtung der im weiteren Umfeld vorhandenen Vorfluter bzw. Gewas-

ser erfolgen.

Die geplanten StraBenmulden wurden aus den folgenden Griinden groRzlgig bemessen:
- VergréRerung der Verdunstungs- und Versickerungsflache

- Schaffung von ausreichend Vorhalteraum fur den Winterdienst (Schneerdumung etc.)
- Verbesserung der Sichtbeziehungen (z. B. bei der Rechtskrimme 1)

Bei angebauten StraRenabschnitten dienen Stralenablaufe, teils auch in Verbindung mit
Bord- und Muldenrinnen zur Fassung und Ableitung des anfallenden Regenwassers. Die
weitere Ableitung erfolgt Uber Regenwasserkanale in Richtung der Vorfluter.

In Zittau erfolgt die Weiterleitung des Oberflachenwassers Giber bestehende Kanéle und
Graben in Richtung Mandau.

In Mittelherwigsdorf steht der Rietschebach (unterhalb Brickenbauwerk 1) als natirlicher
Vorfluter fir die StraRenentwasserung der B 96 zu Verfugung. Ein Teil des anfallenden
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Oberflachenwassers wird AuRerorts auch entlang der S 139 tber Mulden, Graben und
Kanéle in Richtung unbebautes Gelénde gefihrt (siehe Entwasserungsabschnitt 2B — B
96 links).

Das Strafenplanum wird mit ausreichender Querneigung (mind. 2,5 %) in Richtung der
Sickeranlagen hergestellt. Analoges gilt fiir das Untergrund-Planum.

Zur Entwasserung des Stralenplanums werden Langssicker mit Sickerrohrleitungen an-
geordnet und zwecks Ableitung an die geplanten Regenwasseranlagen (Stralenablaufe.
Schéchte, Kanale etc. mit angeschlossen.

Bei geeigneten topografischen Verhéltnissen (Dadmme, hohe Langsneigung etc.), laufen
die Sickerleitungen mittels Anschlussleitungen auch Giber OK Gelénde aus. Das anfal-
lende Sickerwasser wird u. a. dann tber Mulden und Graben mit abgeleitet.

Auf Grund der ermittelten Mehrmenge an Regewasserzufluss zum Rietschebach (Einlei-
tung oberstromseitig von BW 1) aus den Entwéasserungsgebieten 2A + 2C wurden als
Kompensation folgende Regenwasserriickhaltemalinahmen in vorgenannten Gebieten
geplant:

- Regenwasserrickhaltebauwerk entlang der Sudseite der Stralle der Pioniere
- Regenwasserriickhaltebauwerk siidlich des Parkplatzes

Die betreffenden Becken fassen hauptséachlich Oberflachenwasser, welches der Strallen-
entwasserung aus seitlichen Gelandeflachen zuflie3t (iberwiegend Sonderzuflisse) und
geben dieses zeitversetzt mit mittels Abflussbegrenzer in die Regenwasserkanalisation
ab. Somit werden Spitzenzufliisse in den Reiteschbach verringert.

Regenwasserriickhaltung an der StralRe der Pioniere

Auf Grund der topografischen Gegebenheiten erfolgt die Regenwasserriickhaltung tber 3
aneinander gereihte, offene Becken mit Schlammraum und Speicherraum entlang der
Sudseite der StralRe der Pioniere.

Als Becken-Umfassung dienen Winkelstitzwande in Kombination mit dammartigen Auffil-
lungen aus stark bindigen Erdstoffen.

Die Becken sind so gestaltet, dass eine Bewirtschaftung der Beckenflache (Wiese mit
Schlammraum) mit einfachen Maschinen und Geraten bearbeitbar ist.

Im Auslaufbereich ist je Becken ein Schacht mit Rohrzufluss tiber dem Schlammfangni-
veau und mit Uberlaufschwelle ab OK Speicherraum angeordnet. Von dort wird tiber ei-
nen integrierten Abflussbegrenzer das Wasser gedrosselt dem Regenwasserkanal
zugefihrt. Fur den Notfall bestehen aber auch Méglichkeiten des gezielten Uberlaufes in
das Kanalnetz.

Regenwasserrickhaltung am Parkplatz (Gaststatte Zum Gitchen)

Die Regenwasserriickhaltung erfolgt Uber ein offenes Becken mit Schlammraum und
Speicherraum.

Als Becken-Umfassung dienen Winkelstiitzwéande in Kombination mit dammartigen Auffil-
lungen aus stark bindigen Erdstoffen.

Das Becken ist so gestaltet, dass eine Bewirtschaftung der Beckenflache (Wiese mit
Schlammraum) mit einfachen Maschinen und Geraten bearbeitbar ist.
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4.13

Im Auslaufbereich des Beckens ein Schacht mit Rohrzufluss Gber dem Schlammfangni-
veau und Uberlaufschwelle ab OK Speicherraum angeordnet. Von dort wird {iber einen
integrierten Abflussbegrenzer das Wasser gedrosselt dem Regenwasserkanal zugefihrt.
Fur den Notfall bestehen aber auch Méglichkeiten des gezielten Uberlaufes in das Kanal-
netz.

Angaben zur Bemessung der Stralenentwasserung sind der Unterlage 18 zu entnehmen.

Bauliche Angaben zu den Becken sind aus den Querschnitten der Regenwasserriickhal-
tung zu entnehmen.

StraRenausstattung

Die StraRenausstattung beinhaltet Leitpfosten, einzelne Poller, Schutzgeldnder sowie die
Markierung, Beschilderung und Streckenkilometrierung der Straenverkehrsanlagen.
Hinzu kommt der Umbau der vorhandenen Streckenfernmeldeanlage an der Einmiindung

der S 139 in die B 96.

Die in der Ortslage Mittelherwigsdorf bereits an den Haltestellen vorhandenen Wartehdus
chen werden nach stralenbaulichen Erfordernissen entsprechend angepasst bzw. umge-
baut.

Das Stadtische Informationssystem im Zufahrtsbereich zum Gewerbegebiet Pethau wird
an die Umfahrt bei der Kirschallee umgesetzt.

Die Fachplanung der Erneuerung und Erweiterung der Stralenbeleuchtung ist kein Be-
standteil des Feststellungsentwurfes. Bauherren hierfur sind die jeweils zusténdigen
Stadte und Gemeinden.
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5.

5.1

5.1.1

Angaben zu den Umweltauswirkungen

Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

Bestand

Das Plangebiet der B 96 im 1. Bauabschnitt beginnt am Rand der Ortslage Zittau, fuhrt
AuRerorts weitestgehend Uber freies Gelande (landwirtschaftlich genutzte Flachen) nach
Mittellherwigsdorf und schlieRt kurz vor dem Ende der Ortsdurchfahrt Mittelherwigsdorf an
den 2. Bauabschnitt an.

In der Ortslage Zittau ist nur linksseitig eine lockere Bebauung zu verzeichnen. Hierbei
handelt es sich hauptsachlich um Handels-, Gewerbe- und Bildungseinrichtungen.

AuRerorts grenzt unmittelbar nach dem Ortsausgang Zittau rechtsseitig das Feldschléss-
chen an. Unmittelbar nach der Einmtndung der Stral3e der Pioniere ist ein weiteres be-
bautes Grundstiick an der B 96 zu verzeichnen. Die betreffenden Gebaude werden
hauptsachlich zu Wohnzwecken genutzt.

In der Ortslage Mittelherwigsdorf beginnt rechtsseitig entlang der B 96 die Bebauung mit
dem Friedhof, gefolgt von mehreren teils nah angrenzenden Wohngebauden und endet
nach dem Ortsausgang von Mittelherwigsdorf. Im Bereich der das BW 1 unterquerenden
HauptstralRe (K 8617) sind einzelne Handwerks- und Gewerbeflachen zu verzeichnen.

Linksseitig der B 96 beginnt die Bebauung nach der Einmindung Kirchsteg mit der Gast-

statte ,Zum Gutchen®, anschlieBend folgen einzelne Wohngebaude. Nach dem Briicken-

bauwerkes 1 ist etwas zuriickgesetzt die Grundschule der Gemeinde Mittelherwigsdorf zu
verzeichnen. Das folgende Bauern-Gehdéft bildet den linksseitigen Abschluss der linkssei-
tigen Bebauung in der Ortslage.

GemaR der Stellungnahme der Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien wurden in
den Jahren 2006 bis 2010 insgesamt 62 Verkehrsunfalle polizeilich registriert.

Davon waren 19 Verkehrsunfélle mit zwei Leichtverletzten und 15 Wildunfélle tber die ge-
samte Strecke verteilt.

Den Unfallschwerpunkt bildet der Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139) mit 28 Ver-
kehrsunfallen. Davon waren 4 Unfalle mit Personenschaden (2x schwerer Personenscha-
den) zu verzeichnen.

Erganzend wurde festgestellt, dass auf Grund von Fehleinschatzungen des Kurvenverlau-
fes der Rechtskrimme 1 in den Vorjahren in beiden Richtungen mehrfach schwere Ver-
kehrsunfalle mit Todesfolge zu verzeichnen waren.

Wege fiir FuBganger sind im Plangebiet nur in folgenden Bereichen entlang der B 96 zu
verzeichnen:

Ortslage Zittau
- B 96 links von BA bis Zufahrt ehemaliges Watzdorfheim

AuBlerorts
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5.1.2

- Keine Gehwege vorhanden

Ortslage Mittelherwigsdorf

- B 96 rechts von Bushaltestelle gegeniiber der Gaststatte ,Zum Gutchen” bis zum be-
bauten Grundstiick nach der Einmiindung Siedlung

- B 96 links nach der Einmindung Kirchsteg bis zum Ende der linken Bushaltestelle

Umweltauswirkungen

Durch den geplanten Ausbau der B 96 sind keine negativen Umweltauswirkungen auf die
Menschen und ihre Gesundheit zu erwarten.

Der geplante StralRenverlauf orientiert sich weitestgehend an der vorhandenen Trassie-
rung der B 96.

GemaR dem Schalltechnischem Gutachten liegen keine wesentlichen Anderungen des
Verkehrsweges im Sinne der 16. BImSchV vor. Die Beurteilungspegel werden um weniger
als 3 dB(a) erhoht. Gleichfalls ergeben sich keine Pegelerhéhungen an schutzbedurftigen
Gebauden, bei denen der Beurteilungspegel tags von 70 dB(A) bzw. nachts von 60 dB(A)
erreicht ist.

Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Verkehrsprognose 2030 des Freistaates
Sachsen ist gegeniiber der Verkehrsanalyse 2015 auf Grund der Bevélkerungsentwick-
lung und der Verlagerung von Verkehrsstromen auf die B 178n mit einem fallenden Ver-
kehrsaufkommen im Prognose-Zeitraum 2030 im Ausbaubereich der B 96 zu rechnen.

Untern Beriicksichtigung der vorgenannten Prognose sowie der weiteren Verscharfung
von Umweltanforderungen fur den motorisierten Verkehr und der damit verbundenen,
kontinuierlichen Weiterentwicklung der Verbrennungsmotoren ist mit insgesamt fallenden
Abgas- und Feinstaubbelastungen durch den Fahrzeugverkehr zu rechnen. Dies gilt auch
unter Berlicksichtigung der zuklnftig verstarkt zum Einsatz kommenden Elektrofahrzeuge.
Ein weiterer Beitrag hierzu erfolgt durch die Trennung des FuRgénger- und Radverkehrs
vom motorisierten Verkehr. Zum einen sind die unmittelbaren Belastungen auf die FuR-
ganger und Radfahrer geringer und andererseits werden zuséatzliche Brems- und Be-
schleunigungsvorgange vermieden.

Mit dem geplanten Neubau des Radweges (Innerorts als gemeinsamer Geh-Rad-Weg)
von Zittau nach Mittelherwigsdorf sowie der geplanten Erweiterung und Verbreiterung von
Gehwegen wird insbesondere die Sicherheit fur die schwachen Verkehrsteilnehmer er-
heblich verbessert. Dies gilt auch bezlglich der geplanten MaRnahmen fur Behinderte.

Durch die geénderte Einmindung der S 139 in die B 96 mit 100gon Einmindungswinkel
werden die vorfahrtsrechtliche Unterordnung der S 139 hervorgehoben, die Sichtbezie-
hungen verbessert und somit die Verkehrssicherheit erhéht.

Letzteres gilt auch fiir den Anschluss der Strale der Pioniere.
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5.2

5.2.1

Naturhaushalt

Bestand

Biotopstrukturen, Pflanzen und Tierlebensrdume

Bedeutsame Biotopstrukturen im unmittelbaren Trassenumfeld sind:

- Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) ,Mandautal* EU-Nummer DE5054301 im Bereich
Kirschallee

- Streuobstbestand in der Ortslage Mittelherwigsdorf

- Hohlenreicher Altbaumbestand im Parkgeldnde (ehemaliges Watzdorfheim)

- Kirschallee mit hohem Totholzanteil

Das FFH-Gebiet ,Mandautal" grenzt im Westen der B 96 im Bereich der Kirschallee und
der Umfahrt bei der Kirschallee mit einer Ecke an das Plangebiet der Strallenbaumaf-
nahme an.

Gras- und Staudenfluren auf den Béschungen und Ackerrandern haben fir wildwach-
sende Pflanzen, die weitgehend aus den intensiv bewirtschafteten Ackerflachen verdrangt
wurden, eine gewisse Bedeutung.

Auf Grund der intensiven Bewirtschaftung besitzen die groRen Acker- und Grinlandfla-
chen fur Tiere und Pflanzen eine geringe Bedeutung.

Die Beeintrachtigungen durch Wohnen/Gewerbe sowie Infrastruktur/Verkehr bestehen vor
allem in der Versiegelung von Flachen und somit im Verbrauch von Pflanzenstandorten
und Tierlebensrdaumen.

Die Trasse der bestehenden und fiir den Ausbau vorgesehenen Abschnitte der B 96 fuhrt
uberwiegend durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen. Die durch die Landwirt-
schaft hervorgerufenen Belastungen bestehen im Wesentlichen aus der Nivellierung der
Landschaft (Strukturverarmung) sowie aus Eintragen in die Landschaft durch den Dinger-
und Pestizid-Einsatz.

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlduterungsbericht Punkt 3.3

Boden

Im Nahbereich der StralRe ist davon auszugehen, dass aufgrund der Schadstoffimmissio-
nen die natirlichen Bodenfunktionen zum Teil beeintrachtigt sind. Die landwirtschaftlich
genutzten Béden im Planungsraum werden mehr oder weniger intensiv bearbeitet (mégli-
cher Schadstoffeintrag durch Diinger und Pestizide). Mechanische Belastungen (Maschi-
nen) kénnen zur Bodenverdichtung fuhren, grofflachige Ackernutzung begiinstigt Erosion
durch Wasser und Wind.

Weiterhin ist mit Schadstoffbelastungen aus dem StralRenverkehr zu rechnen (siehe Bau-
grundgutachten — Teil Schadstoffgutachten).

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlauterungsbericht Punkt 3.4

Wasser
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5.2.2

Entlang des Fahrbahnrandes der B 96 ist von einer Akkumulation verkehrsbedingter
Schadstoffe sowie von Stoffeintrdgen aus der Landwirtschaft und einer dadurch bedingten
Belastung von Grund- und Oberflachenwasser auszugehen.

Die im Baugrundgutachten - Teil Schadstoffgutachten fiir den Bereich des Strallenober-
baues ermittelten Schadstoffbelastungen bestétigen diese Annahme (siehe z. B. Schad-
stoffgehalt in den Banketten etc.).

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlduterungsbericht Punkt 3.5

Klima/Luft

Klimabedingte Vorbelastungen im Planungsraum sind die regional bedingten Belastungen
durch Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Haushalte und Verkehr. Im unmittelbaren Pla-
nungsgebiet wirkt vor allem der StralRenverkehr als lufthygienischer Faktor (Abgase,
Staub)

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlauterungsbericht Punkt 3.6

Umweltauswirkungen

Biotopstrukturen, Pflanzen und Tierlebensréume

Wahrend der Bauphase ist in der unmittelbaren Umgebung der Baustelle mit folgenden
Auswirkungen zu rechnen:

- Verlust von Gehélzen, Ruderalfluren, Acker und Griinland

- Beeintrachtigung von Bdumen im Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich

- Stoérung der Fauna durch Larm, Staub, Licht und erhéhte Fahrzeugbewegungen

- Beschadigung, Zerstérung potentieller Fortpflanzungs- und Ruhestéatten

Obwohl die Auswirkungen zeitlich begrenzt sind, kénnen die Beeintrachtigungen nach Ab-
schluss der Bauarbeiten noch anhalten, wie z. B. Bodenverdichtung im Wurzelbereich
straRennaher Baume.

Zu den anlagebedingten Beeintréchtigungen zahlen:

- Verlust von Einzelbaumen (14 Stiick)

- Verlust von Gehélzflache (Park: ca. 280 m?, sonstiges: ca. 70 m?)

- Verlust von Gehdlzkulturflache (Schnittgriin ca. 540 m?)

- Verlust von Hecken in der Ortslage Mittelherwigsdorf (ca. 80 m)

- Verlust von StralRen begleitenden Gras- und Ruderalfluren (ca. 10.000 m?)
- Verlust von Ackerflachen (ca. 17.260 m?)

Auf Grund der kurzfristig nicht regenerierbaren Biotopfunktion sind die Gehdlz-Verluste
als nachhaltig und somit als Eingriff zu werten.

Es sind zu den bestehenden betriebsbedingten Auswirkungen (Verkehr auf der B 96)
keine zusatzlichen Auswirkungen zu erwarten.

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlauterungsbericht Punkt 4.3.1

Boden und Wasser
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Wahrend der Bauphase kann es zu offenen Bodenflachen (Erosionsgefahr), Bodenverdichtun-
gen und -umlagerungen sowie zu Schadstoffeintrdgen in Grund- oder Oberflaichenwasser kom-
men. Wesentliche baubedingte Beeintrachtigungen sind:

- Schadstoffeintrag durch Bau- und Betriebsstoffe

- Inanspruchnahme unversiegelter Bereiche als Arbeitsflache und Baustofflager, damit
verbunden Bodenverdichtung, Stérung der Bodenstruktur und Stérung der Retentions- und
Versickerungsfunktion

Es sind die Vorgaben der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie bei der Bauausfiihrung unbe-
dingt zu beachten.

Bei fachgerechter Bauausfiihrung und sorgfaltiger Entsorgung von Reststoffen kann davon
ausgegangen werden, dass die baubedingten Beeintrachtigungen zeitlich begrenzt sind.
Nachhaltige Stérungen des Schutzgutes Boden sind somit nicht zu erwarten und die Auswir-
kungen nicht als Eingriff zu werten.

Die Neuversiegelung von bisher unversiegelten Flachen flihrt zur Stérung der chemi-

schen, biologischen und physikalischen Bodenfunktion. Sie verringert die Versickerungs-

und Grundwasserneubildungsrate in den betroffenen Bereichen und fihrt zu einer, wenn

auch geringen, Anderung des Abflussverhaltens. Diese Stérungen sind als erheblich und

deshalb als Eingriff zu werten. Die wesentlichen anlagebedingten — und somit dauerhaften

Beeintrachtigungen der Schutzgiter Boden und Wasser sind:

- Versiegelung bisher unversiegelter Flachen durch Strale und Radweg (Versiegelungs-
grad 100%) - ca. 7.430 m?

- Vollstandige Versiegelung (Versiegelungsgrad 100 %) von teilversiegelten Flachen
(alte Bankette, Schotter - Versiegelungsgrad 50%) - ca. 2.280 m?

- Teilversiegelung (Versiegelungsgrad 50 %) durch Neubau von Bankett- / Schotterfla-
chen — ca. 3930 m?

- Dauerhafte Verénderungen des Bodens durch Uberformung infolge des Neubaus von
Béschungen, Mulden und den Retentionsbereichen - ca. 18.360 m?

Die Neuversiegelung ist nur vermeidbar bzw. minimierbar, wenn auf die BaumaRnahme
verzichtet wirde. Da dies ist nicht Gegenstand ist, kann nur die Beeintrachtigung infolge
Bodenauf- bzw. —abtrag durch geeignete MalRnahmen minimiert werden.

Durch die BaumaRnahme entstehen fir die Schutzgiter Boden und Wasser keine be-
triebsbedingten Beeintrachtigungen, die Gber die bestehenden Belastungen hinaus ge-
hen. Durch die Verwendung von Tausalzen auf Strale und Radweg kann es zur
Beeintrachtigung von bisher davon nicht betroffenen Bodenflachen kommen.

Weitere Angaben — siehe LBP-Erldauterungsbericht Punkt 4.3.2

Klima/Luft

Infolge des Baugeschehens kann es zu Luftverunreinigungen und Staubentwicklungen
kommen, die zeitlich begrenzt und im Sinne des § 8 SachNatSchG nicht erheblich sind.

Durch den StraRenbau kann es infolge der Neuversiegelung und dem Verlust einiger
Gehdlze zur Veranderung des Kleinklimas kommen. Die Beeintrachtigung der klimati-
schen Ausgleichsfunktion ist aber im Verhaltnis zur GréRe der im Bearbeitungsraum
und angrenzend vorhandenen Kaltluftentstehungsfldchen als gering einzuschéatzen.
Die zu erwartenden Beeintrachtigungen kénnen mit umfangreichen Geholzpflanzungen
kompensiert werden.
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5.3

5.3.1

5.3.2

Durch das Bauvorhaben entstehen fir das Schutzgut Klima/Luft keine betriebsbedingten
Beeintrachtigungen die tiber denen des Bestands liegen.

Weitere Angaben — siehe LBP Punkt 4.3.3

Landschaftsbild

Bestand

In Bezug auf Landschaftsbild und Erholungseignung weist der éstliche Teil des Plange-
bietes eine hohe Vorbelastung auf.

Der StralRenbaumbestand hat sich bis auf zwei Exemplare verringert. Davon fallt nur die
Pappel sudlich Mittelherwigsdorf auf.

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlauterungsbericht Punkt 3.5

Umweltauswirkungen

Infolge des Baugeschehens (erhdhter Fahrzeugverkehr durch Boden-, Material- und sonstige
Bautransporte) sowie bei der Baufeldfreimachung (Bédume und Straucher fallen etc.) kommt
es zu Larm- und Staubentwicklungen entlang der B 96. Nach Abschluss der Bauarbeiten so-
wie bei entsprechend umweltschonender Baudurchfithrung und Einhaltung der gesetzlich
vorgeschriebenen Bauzeiten (vor allem innerhalb der Ortslage sowie in unmittelbarer Umge-
bung) ist mit weiteren Auswirkungen nicht zu rechnen.

Als anlagebedingte Beeintrachtigungen sind Verluste von landschaftsbildpréagenden Ein-
zelbdumen zu verzeichnen. Da ein Teil der Gehdélzverluste im gering strukturierten Ag-
rarraum auftritt, stellt die Reduzierung von Landschaftsbildprégenden Strukturen einen
Eingriff in das Landschaftsbild dar, der im betroffenen Raum mit Gehélzpflanzungen
kompensiert wird. Der neue Radweg ist eine qualitative Aufwertung der Erholungseig-

nung.

Durch das Bauvorhaben entstehen flir das Schutzgut Landschaftsbild und den
Erholungswert keine betriebsbedingten Beeintrachtigungen.

Weitere Angaben — siehe LBP-Erlauterungsbericht Punkt 4.3.4
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5.4

5.4.1

5.4.2

Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Bestand

In der Ortslage Zittau ist nur linksseitig der B 96 im Plangebiet eine weitrdumige Bebauung
zu verzeichnen. Rechtsseitig schlieen Felder und Wiesen an.

Aulerorts sind nur rechtsseitig 2 bebaute Grundstiicke direkt an der B 96 ersichtlich. An-
sonsten grenzen beidseitig der B 96 hauptsachlich Wiesen und Felder an.

In der Ortslage Mittelherwigsdorf sind neben einzelnen Wiesen und Ackerflachen beidseitig
der B 96 bebaute Grundstticke zu verzeichnen.

Folgende Kulturdenkmale und sonstige Baudenkmale sind im Planungsgebiet sowie im un-
mittelbaren Umfeld der B 96 ersichtlich:

Zittau, OT Pethau (Gemarkung)
- Watzdorfheim (Neusalzaer Strale 55 — B 96 links)

Mittelherwigsdorf (Gemarkung)

-FeldschléRchen (Zittauer Stralte 19) — B 96 rechts nach Ortseingang Zittau

- Chausseehaus (Zittauer Strae 17 — B 96 rechts nach Einmiindung Str. d. Pioniere)
- Kirche und Kirchhof (Zittauer Stralle 15 — B 96 rechts gegeniiber Kirchsteg)

- Pfarrhaus (Zittauer Strae 13 — B 96 rechts nach Ortseingang)

- Kriegerdenkmal (Zittauer Stra3e 2 — B 96 links bei Grundschule)

Die vorgenannten Objekte sind nur geringfiigig bei Gelandeanschlissen tangiert. So sind
teils kleinere Anpassungen von Zufahrten und Zugéngen sowie Einfriedungen erforderlich.

Das Plangebiet ist durch Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Gastronomie, Bildung und
Wohnen gepragt.

Umweltauswirkungen

Durch den geplanten Ausbau der B 96 und den damit verbundenen Neubau von Radver-
kehrsanlagen sowie der Anpassung der vorhandenen Einmindungen ist die Erweiterung
und partielle Verschiebung der vorhandenen Stralengrundstiicke zwingend erforderlich.

Somit ist ein umfangreicher Grunderwerb fir den Ausbau der geplanten Verkehrsanlagen
sowie fur landschaftspflegerische Ersatz- und AusgleichsmalRnahmen geplant. Dies be-
trifft hauptsachlich landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Der Erwerb und Abriss von Gebauden zum Ausbau der B 96 ist nicht vorgesehen.

Die Belange zum Schutz der angrenzenden Baudenkmale werden bei der Planung und
Baudurchfiihrung beriicksichtigt.

Weiterhin sind voriibergehende Inanspruchnahmen von angrenzenden Grundstiicksfla-
chen wahrend der Bauausfiihrung (z. B. fur Oberbodenlager etc.) erforderlich.
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5.5

In Verbindung mit den notwendigen landschaftspflegerischen ErsatzmaBnahmen auBer-
halb des Plangebietes sind auch zur Verfiigung gestellte Grundstlicke dauerhaft zu be-
schranken, sofern kein Grunderwerb hierfur erfolgen kann.

Insgesamt sind folgende Flachenanteile bezlglich des Erwerbs bzw. Gebrauchs von
Grundstlicken fur die geplante StraBenbaumalnahme zu verzeichnen:

- Grunderwerb — StraRenbau ca. 25.330 m?
- Grunderwerb — Ausgleichs und ErsatzmafRnahmen LBP ca. 6.930 m?
- Dauerhaft beschréankte Flachen (ErsatzmaRnahmen LBP) ca. 1.810 m?
- Vorubergehende Flacheninanspruchnahme ca. 12.648 m?
Artenschutz

Unter Beriicksichtigung der Grenzlage zum FFH-Gebiet DE5054301 ,Mandautal” (landes-
interne Meldenummer 113) wurde ein Artenschutzbeitrag fur den geplanten Ausbau des
1. Bauabschnittes der B 96 nordlich Zittau durch IB Langenbach erarbeitet (Angaben zum
FFH-Gebiet siehe auch unter Punkt 5.6).

Das FFH-Gebiet wird durch die geplante StraBenbaumalnahme nur partiell im intensiv
landwirtschaftlich genutzten Randbereich (Ackerflachen) tangiert.

Wesentliche Nutzungsstrukturen im Untersuchungsgebiet sind, beidseitig der B 96, tiber-
wiegend groRraumige landwirtschaftlich genutzte Flachen mit wenigen Gehdlzen und an-
deren Strukturelementen (Grunlandstreifen, Ackerrénder, kleinflichige Ruderal- und
Staudenfluren). Am Baubeginn grenzt an der Siidseite der StralRe eine alte Parkanlage
an, die teils waldartige Bereiche (Uberwiegend Eichen, Buchen, Hainbuchen, Spitz- und
Bergahorn) sowie Wiesen und Streuobstflachen aufweist. Wald ist innerhalb des Bearbei-
tungsraumes nicht vorhanden.

Innerhalb des Bearbeitungsraumes sind nur wenige Gehélzstrukturen (Einzelbdume,
Gruppen) vorhanden. Im Bereich der Einmiindung StraRRe der Pioniere sind drei Land-
schaftsbild prégende Baume vorhanden (zwei Linden und eine Schwarzpappel)

Das Plangebiet der B 96 ist prozentual wie folgt gegliedert:
- ca. 70 % Ackerflachen

- ca. 5 % Park mit altem Baumbestand

- ca. 25 % Siedlung mit hohem Gartenanteil

Das Untersuchungsgebiet befindet sich auerhalb des sich westlich von Mittelherwigsdorf
erstreckenden Landschaftsschutzgebietes (LSG) ,Mandautal”. Fldchenhafte Naturdenk-
male sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Besonders geschitzte Biotope gemal §21 Sachsischem Naturschutzgesetz aufRerhalb
des vorgenannten FFH-Gebietes im Planungsbereich sind:

Parkanlage des ehemaligen Watzdorfheims mit altem Baumbestand in Zittau
Streuobstbestande in der Ortslage Mittelherwigsdorf

Naturdenkmal Friedenseiche auf dem Friedhof in Mittelherwigsdorf

Eiche in der Ortslage Mittelherwigsdorf westlich B 96

Folgende Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang | der FFH-Richtlinie werden fir das FFH-
Gebiet angegeben:

1

125



Bauvorhaben: Unterlage 1
B 96 — Ausbau ndrdlich Zittau — 1. Bauabschnitt (Station 5054 049 1,593 — Station 5054 045 0,196) Erlduterungsbericht

- Kalk-Trockenrasen

- Flachland-Mahwiesen

- Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation

- Erlen-, Eschen- und Weichholzauenwalder
- Schlucht- und Hangmischwalder

Fur das FFH-Gebiet wurden gemaR Unterlagen des Freistaates Sachsen folgende Arten
benannt:
- Gemal Anhang Il der FFH-Richtlinie

Sé&ugetiere

GroRes Mausohr (Myotis myotis)

Schmetterlinge

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling (Phengaris nausithous)

Die Erfassung der Arten im Umfeld der geplanten BaumaRnahme wurde im Zeitraum
von Mérz bis Juni 2011 durchgefiihrt (verantw. Diplombiologe Andreas Hurtig). Diese
Erfassung wurde seitens IB Langenbach durch die Jahr 2020 erfolgten Begehungen

und umfangreiche Recherchen tberprift.

Die beiden genannten Tierarten wurden wahrend der faunistische Erfassung 2011 nicht
gefunden.

Fur das GroRRe Mausohr konnte 2012 ein Nachweis im Rahmen der Masterarbeit von
Linda Augustin (LRA Gérlitz, Umweltamt, Untere Naturschutzbehérde) in weniger als
10 m Entfernung zum Untersuchungsraum erbracht werden.

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenblauling wurde zuletzt 2019 innerhalb des betreffen-
den Messtischblattquadranten (5054/4) nachgewiesen (LfULG — Datenportal iDA).

Im Zentrum der Erfassung stehen besonders bzw. streng geschitzte Arten, insbeson-
dere Arten der FFH-Richtlinie, Anhang IV, Européische Vogelarten.
Die durchgefuhrte Erfassung bezog sich hierbei auf hauptsachlich auf folgende Tier-

gruppen:

Fledermause: Eptesicus serotinus (Breitfliigelfledermaus)
Myotis brandtii (groRe Bartfledermaus)
Nyctalus noctula (Abendsegler)
Pipistrellus nathusii (Rauhautfledermaus)
Pipistrellus pipistrellus (Zwergfledermaus)

Mittel- und GroRséauger: Lutra lutra (Fischotter)

Amphibien: Rana dalmatina (Springfrosch)

Kafer: Eremit, Heldbock, Hirschkafer

Vogel: Alcedo atthis (Eisvogel)

Columba oenas (Hohltaube)
Dryocopus martius (Schwarzspecht)
Picus canus (Grauspecht)

Fur das Untersuchungsgebiet wurde eine recht hohe Zahl von Tierarten festgestellt, wobei nur
bei der Gruppe Flederm&use und Schmetterlinge streng geschutzte Arten auftreten.
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Far die nach §44 BNatSchG durchzufiihrende vertiefende Prifung kénnen bestimmte Arten
ausgeschlossen werden.

Diese Tierarten sind:
Feldhase, Erdkrote, Teichfrosch, Teichmolch und Blindschleiche

Folgende Arten wurden emmittelt, fur die eine Betroffenheit durch bau- und anlagebedingte Be-
eintrachtigungen nicht ausgeschlossen werden kann:

Séaugetiere: Breitflugelfledermaus - Eptesicus serotinus
Fransenfledermaus — Myotis nattereri
GroRer Abendsegler - Nyctalus noctula
GrolR3e Bartfledermaus - Myotis brandtii
GroRes Mausohr - Myotis myotis
Langohrfledermaus — Plecotus spec.
Zwergfledermaus — Pipstrellus pipistrellus

Végel: Mausebussard — Buteo buteo

Schmetterlinge: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling — Phengaris nausithous
(Syn. Maculinea n., Glaucopsyche n.)

Die zu erwartenden Hauptwirkungen aus der Umsetzung des StraRenausbaus sind:

Baubedingte Auswirkungen:

- Temporére Flacheninanspruchnahme fir die Bauausfiihrung

- Uberformung des Bodens

- Verlust bzw. Gefahrdung von Gehdlzen und sonstigen Vegetationsbestanden durch
Baufeldfreimachung sowie Nutzung von Flachen als Arbeitsflache und Baustofflager

- Schadstoffemissionen, stérende Fahrzeugbewegungen, Erschitterungen

Anlagebedingte Auswirkungen:

- Voll- und Teilversiegelung bisher unversiegelter Flachen

- Dauerhafte Uberformung des Bodens durch Neugestaltung des Geldndes

- Verlust von Lebensraum fur Pflanzen und Tiere

- Beeintrachtigung der klimatischen Ausgleichsfunktion durch Neuversiegelung und Ver-
lust von Vegetationsstrukturen

- Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch Verlust von Gehélzstrukturen und tech-
nischer Uberformung

Betriebsbedingte Auswirkungen:

- Beeintrachtigung der Tierwelt durch Larm, Fahrzeugbewegungen, Schadstoffemissio-
nen sowie Trenneffekte

- Eintrag von Schadstoffen in den Boden und somit in den Wasserhaushalt aus Ver-
kehrsaufkommen an sich und Winterdienst

Im Bearbeitungsraum sind keine Vorkommen geschutzter Pflanzenarten nachgewiesen
worden. Daher erfolgten in Bezug auf Pflanzenarten keine Prifung des Artenschutzes und
der Verbotstatbestande.

Die erfolgte Untersuchung der Betroffenheit der im Bearbeitungsraum erfassten Tierarten
hat zum Ergebnis, dass unter bestimmten Bedingungen in Bezug auf die artenschutz-
rechtlichen Verbote des §44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG VerstéRe eintreten kénnen.
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5.6

Im Ergebnis der Relevanz-Priifung kann somit fir 7 Fledermausarten (Breitflugelfleder-
maus, Fransenfledermaus, GroRer Abendsegler, GroRe Bartfledermaus, GroRes Maus-
ohr, Langohrfledermaus, Zwergfledermaus) und einer Tagfalterart (Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenblauling) das Eintreten der Verbotstatbestande nach §44 Abs. 1 BNatSchG nicht
ausgeschlossen werden.

Grundsatzlich ist der Schutz von Nist-, Brut- und Lebensstatten zu beachten. Es ist verbo-
ten, in der Zeit vom 1. Méarz bis 30. September Bdume und sonstige Gehdlze abzuschnei-
den, zu fallen oder zu roden. Winterquartiere von Fledermausen dlrfen in der Zeit von 1.
Oktober bis 31. Méarz nicht gestért werden.

Bei Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungs- und Schutzmalnahmen sowie der vor-
gezogenen MaRnahme wird die 6kologische Funktion der vom Bauvorhaben betroffenen
potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhestatten weiterhin erflllt sowie ein Eintreten der Ver-
botstatbesténde ist nicht gegeben.

Weitere Angaben sind dem Artenschutzbeitrag des |B Langenbach zu entnehmen.

Natura 2000-Gebiete

Das FFH-Gebiet DE5054301 ,Mandautal” (landesinterne Meldenummer 113) ist ca. 302
ha groR. Es befindet sich etwa 1 km nordwestlich von Zittau und umfasst Flachen auf dem
Gebiet der Gemeinden Oderwitz, Hainewalde, Mittelherwigsdorf und Bertsdorf-Hérnitz so-
wie auf Zittauer Stadtgebiet. Das Gebiet besteht aus 2 Teilbereichen, die im Bereich Fel-
senmihle (Mittelherwigsdorf) in Zusammenhang stehen.

Der westliche Teil des Gebietes Uberlagert sich fast vollstéandig mit dem seit 30.11.2005
festgesetzten Landschaftsschutzgebiet ,Mandautal“.

Zur Schutzwirdigkeit des Gebietes heil’t es: ,Reich strukturiertes Gebiet mit zahlreichen
gut ausgebildeten Lebensraumen (Hainbuchenwalder, Schiuchtwélder, Felsbildungen,
FlieRgewasser), Nahrungshabitat fur GroRes Mausohr und Dunkler Wiesenknopf-Amei-
senblauling, Koharenzaspekte".

Die Flachen des FFH-Gebiets weisen einen hohen Griinlandanteil auf (etwa 55 %). Wald-
flachen (mit einem hohen Anteil an Laubwald) sind mit etwa 25 % vertreten. Weitere Fla-
chenanteile sind Ackernutzung sowie Gewasser. Gartenland, Obstwiesen,
Siedlungsbereiche und Verkehrswege sind nur sehr kleinflachig im Schutzgebiet enthal-
ten.

Das sich westlich der B 96 erstreckende FFH-Gebiet ,Mandautal” {iberschneidet sich im Bereich
der bei Bau-km 0+400 nach Westen abzweigenden Kirschallee mit der geplanten Baumaf3-
nahme. Die Uberschneidung der Fléchen liegt bei etwa 300 m? und weist folgende Biiotoptypen
bzw. Nutzungen auf:

- ca. 10 m? Acker

- ca. 180 m? Gras-/Ruderalflur,

- ca. 85 m? Schotter (Wendeschleife und Kirschallee)

- ca. 25 m? Asphalt (Zufahrt Kirschallee)
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Im Anhang Il der FFH-Richtlinie sind Tier- und Pflanzenarten aufgefiihrt, fir deren Erhal-
tung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden mussen. Der Anhang IV enthalt
streng zu schitzende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse.

Die betreffenden Arten (GroRes Mausohr und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling)
wurden bereits unter Punkt 5.5 benannt.

Fur das FFH-Gebiet "Mandautal" werden keine speziellen Pflanzenarten nach Anhang Il
der FFH-Richtlinie genannt.

Es wurden die fur das geplante Bauvorhaben folgende relevante Wirkfaktoren, gestaffelt nach Wirk-
zonen, der Bewertung zugrunde gelegt:

Baubedingte Wirkungen:

- Lebensraumveriust durch vorrilbergehende Flacheninanspruchnahme

- Lammemissionen

- Lichtemissionen

- Schadstoffemissionen

- Erschitterungen

- Einleitung von Oberflachenwasser (mit Schadstoffeintréagen)

Anlagebedingte Wirkungen:

- Lebensraumverlust durch Flacheninanspruchnahme

Betriebsbedingte Wirkungen:

- Lammemissionen

- Lichtemissionen

- Schadstoffemissionen

- Barrierewirkung / Kollision

- Einleitung von Oberflachenwasser (mit Schadstoffeintragen)

An der Nordseite der Kirschallee sind 3 Kirschbaume von Féllung betroffen. Die stidlich an der
Allee vorhandene Feldhecke kdnnte baubedingt beeintrachtigt werden.

Folgende Eingriffe sind im Randbereich des FFH-Gebietes zu erwarten:

Neuversiegelung bisher unversiegelter Flachen ca. 40 m?
Vollstandige Versiegelung teilversiegelter Fldchen ca. 70 m?
Teilversiegelungen (Neubau von Banketten) ca. 85 m?
Uberformung von Bodenfléchen ca. 55 m?
Gesamteingriffsfliche: ca. 250 m?

Durch das geplante Bauvorhaben sind keine Verluste der in den Erhaltungszielen genannten Le-
bensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (Anhang | der FFH-Richtlinie) zu erwarten, da im
Bereich des Bauhabens keine vorhanden sind.

Durch das geplante Bauvorhaben werden keine Zerschneidungseffekte innerhalb des FFH-Gebie-
tes ,Mandautal* hervorgerufen.

An der S 139 unmittelbar nach dem Abzweig von der B 96 (ca. 20 nach Ausbauende) liegt ein
Fundpunkt des potenziellen Vorkommens Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbléduling vor (Art nach An-
hang Il der FFH-Richtlinie). Durch die BaumalRnahme wird zur bereits bestehenden keine zusétzi-
che anlage- und betriebsbedingte Trennung von Lebensraumen dieser Art erfolgen.

Die Kohdarenzfunktion im Schutzgebietsnetz Natura 2000 wird nicht beeintrachtigt.
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5.7

Es ist zu der bestehenden Vorbelastung am Rand des FFH-Gebietes (Verkehr auf der B 96) mit
keinen Erhéhungen der Beeintrachtigungsintensitét durch den Ausbau der B 96 und den Neubau
des Radweges zu rechnen. Baubedingte Beeintrachtigungen der abiotischen Verhaltnisse sind tem-
porar und als nicht nachhaltig zu bewerten.

Bei Umsetzung der im Landschaftspflegerischen Begleitplan ausgewiesenen Vermeidungsmal-
nahmen in Bezug auf potentiell vorkommende Arten nach Anhang Il und IV der FFH-Richtlinie (Fle-
demause, Tagfalter) kénnen negative Auswirkungen auf geschiitzte Arten ausgeschlossen
werden.

Das Bauvorhaben ist insgesamt als FFH-vertraglich einzustufen.

Weitere Angaben sind der FFH-Vorprifung des IB Langenbach zu entnehmen.

Weitere Schutzgebiete

Es sind keine weiteren Schutzgebiete im Planungsbereich zu verzeichnen.
Dies gilt u. a. fir Trinkwasserschutzzonen und daraus resultierende Wassergewinnungs-
gebiete.
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6. MaRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Aus-
gleich erheblicher Umweltauswirkungen nach den Fach-
gesetzen

6.1 Larmschutzmafnahmen

Gemal dem schalltechnischen Gutachten besteht im Rahmen des geplanten Ausbaues
der B 96 im 1. Bauabschnitt kein Anspruch auf SchutzmalRnahmen gegeniber Larm.

Unabhéngig davon ist wahrend der Bauausfiihrung darauf zu achten, dass insbesondere
im Umfeld bebauter Gebiete die gesetzlich festgelegten Arbeits- und Ruhezeiten strikt ein-
gehalten werden.

6.2 Sonstige Immissionsschutzmafnahmen

Unter Berlicksichtigung der Verkehrsprognose 2030 ist mit einem ricklaufigen Verkehrs-
aufkommen im Prognose-Zeitraum zu rechnen. Daher sind fiir den Betrieb der B 96 keine
verkehrstechnischen und verkehrsorganisatorischen MalRnahmen zur Reduzierung von
Feinstaub- und Abgas-Emissionen geplant.

6.3 MaRnahmen zum Gewasserschutz

Es sind keine Trinkwasserschutzzonen und daraus resultierende Wassergewinnungsge-
biete im Planungsbereich und néheren Umfeld des 1. Bauabschnittes der B 96 zu ver-
zeichnen.

Daher sind keine speziellen MalRnahmen flir den Stralenbau in Wassergewinnungsgebie-
ten geplant.

Unabhéangig davon ist wahrend der Bauausfiihrung darauf zu achten, dass keine wasser-
gefahrdenden Stoffe in das vorhandene Schichten- und Grundwasser gelangen.

Die Fassung und Ableitung des im Plangebiet der B 96 anfallenden Oberflichenwassers
erfolgt unter Berticksichtigung der topografischen Gegebenheiten (Higel- und Bergriicken
als Wasserscheide / Niederungen und Tallagen als Zufluss-Richtung) in 3 Hauptgebieten

Gebiet 1: Abfluss von Hiigelriicken beim FeldschiéRchen in Richtung Zittau
Gebiet 2: Abfluss von Hugelriicken beim FeldschiéRchen in Richtung Mittelherwigsdorf
Gebiet 3: Abfluss von Landberg (Anschluss 2. Bauabschnitt) in Richtung Mittelherwigsdorf

Die geplante StraRenentwasserung der Teilgebiete 1A und 1B schliefit am Bauanfang an
die vorhandene StraBenentwasserung bzw. Regenwasserkanalisation der darunter lie-
genden Gebiete des Ortsteils Pethau an.
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6.4

Das im Einzugsgebiet 2B anfallende Oberflaichenwasser lauft am Bauende des Anschlus-
ses S 139 breitflachig in das angrenzende Gelande (Wiese, dahinter Wald etc.) aus.

Das in den Einzugsgebieten 2A und 2C in der geplanten Stralenentwasserung gefasste
Oberflachenwasser wird oberstromseitig des Briickenbauwerkes 1 der B 96 in Mittelher-
wigsdorf in den Rietschebach eingeleitet.

Das in den Einzugsgebieten 3A und 3B in der geplanten StraRenentwasserung gefasste
Oberflachenwasser wird unterstromseitig des Briickenbauwerkes 1 der B 96 in Mittelher-
wigsdorf in den Rietschebach eingeleitet. Darin beinhaltet ist auch der Zufluss aus Teilen
des Bauabschnittes 2 der B 96.

Zur Vermeidung einer Mehreinleitung in Richtung Rietschebach wurden folgende MaR-
nahmen getroffen:

In den Einzugsgebieten 2A und 2C wurden jeweils offene Rickhaltebecken mit Schlamm-
raum und Abflussbegrenzer geplant.

Am Ende des Einzugsgebietes 3B ist im 2. Bauabschnitt eine Regenwasserriickhaltean-
lage geplant, welche den Abfluss auf 10 I/s drosselt.

Letztendlich werden durch diese MalRnahmen die 2 Zuflisse zum Rietschebach in
Summe auf das zeitbezogene Zufluss-Niveau im Bestand reduziert, was letztendlich dem
Hochwasserschutz dient.

Beziglich der Ableitung von Teilen des im Plangebiet anfallenden Oberflaichenwassers in
den Rietschebach (Gewassereinleitung) in Mittelherwigsdorf wurde gemal dem Merkblatt
DWA-M 153 fur die Einzugsgebiete 2A + 2C bzw. 3A + 3B jeweils der Nachweis gefiihrt.

Fur den Zufluss aus den Einzugsgebieten 2A + 2C wurde der Nachweis bereits ohne zu-
satzliche MaRnahmen der Wasserbehandlung erbracht.

Die geplanten RegenwasserriickhaltemaRnahme entlang der StralRe der Pioniere sowie
stdlich des geplanten Parkplatzes beim Gutchen haben hiermit einen Zusatzeffekt bei der
Rickhaltung von erodierenden Oberboden aus den zuflieRenden Ackerflachen inklusive
der damit verbundenen Minderung des Eintrages von Pestiziden und Herbiziden in den
Rietschebach.

Der Nachweis nach DWA-M 153 fir den Zufluss aus den Gebieten 3A und 3B wurde un-
ter Berlicksichtigung des in Verbindung mit dem im 2. Bauabschnitt geplanten Regenriick-
haltebeckens erbracht.

Weitere Angaben hierzu sind der Unterlage 18 zu entnehmen.

Landschaftspflegerische MaRnahmen

FUr den geplanten Ausbau des 1. Bauabschnittes der B 86 nérdlich Zittau wurde, ausge-
hend von den unter Punkt 5 beschriebenen Auswirkungen auf die Umwelt, im Ergebnis
der landschaftspflegerischen Begleitplanung folgender MaRnahmenkatalog definiert:
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Erlduterungsbericht

A) Schutz-, Minimierungs- und Gestaltungsmanahmen

MaRnahme | Kurzbeschreibung der Maf3- Umfang Zeitpunkt der
Nr. nahme Ausfiihrung
21V Gehoélzschutz wahrend der Bau- | ca. 270 m, 16 vor und wahrend
phase (mittels Absperrung) Einzelgehdlze der Bauphase
22V Festgelegter Fallungszeitraum - Fallarbeiten nur
(Fallungsverbot zwischen 1. ab 1. Oktober bis
Marz und 30 September) 28. Februar
23V baubegleitende Prospektion B vor und wahrend
des Ausbaus
2.4 Veer Nisthilfen fur Végel und Fleder- | Je 5 Stlck vor der Bauphase
mauskasten
25V Absperrung eines potentiellen ca. 50 m vor und wahrend
Vorkommens Wiesenknopf- der Bauphase
Ameisenblauling
26V Verschiebung StraRenanschluss | - Uberarbeitung in
StralRe der Pioniere der Planung —
Verschiebung und Minimierung wurde umge-
der Bushaltebereiche (in Zittau) setzt
27V Bauzeitenregelung (Nachtbau- | - wahrend der Bau-
verbot zum Schutz der Fleder- phase
mause)
28V Gewasserschutz Wahrend der
Vermeidung von Verunreinigun- Bauphase
gen durch wassergefahrdende
Stoffe (Mineraldl, Benzin, Die-
sel, Fett)
3G Rasenansaat auf neuen B6- ca. 18.360 m? wahrend und
schungen, Mulden und Banket- nach der Bau-
ten phase
B) Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen
MaRnahme | Kurzbeschreibung der Maf3- Umfang Zeitpunkt der
Nr. nahme Ausfilhrung
1.1A Entsiegelung von vollversiegel- | ca. 800 m? wahrend der Bau-
ten Flachen einschl. Ansaat von phase
Landschaftsrasen
1.2A Entsiegelung von teilversiegel- | ca. 900 m? wahrend der Bau-
ten Flachen einschl. Ansaat von phase
Landschaftsrasen
1.3A Anlage von Gehoélzflachen ca. 900 m? nach der Bau-

phase
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6.5

14A Pflanzung von Baumen 1. Ord- | 28 Stiick nach der Bau-
nung (Einzelbaume, Gruppen, phase
Reihen)

1.5E Pflanzung von Baumen als ge- | 61 Stick nach der Bau-
mischte Baumreihe phase

1.6E Anlage von baumiberschirmten | ca. 1.330 m? nach der Bau-
Hecken phase

1.7E Ansaat von extensiv genutztem | ca. 6.320 m? nach der Bau-
Grinland phase

1.8A Pflanzung von Bdumen 2. Ord- | 3 Stick nach der Bau-
nung phase

19E Pflanzung von Baumen 1. Ord- | 4 Stick nach der Bau-
nung (Gruppen, Reihen) phase

1.10E Pflanzung von Baumen 2. Ord- | 39 Stick nach der Bau-
nung (als Reihe entlang der S phase
139)

1T.11A Entsiegelung einer Zufahrts- ca. 900 m? wahrend oder
stralle nach der Bau-

phase

112 E OkokontomaRnahme Biotopver- | ca. 470 m? bzw. Bereits in Umset-
bund Eichenbusch, Gemarkung | 2350 Punkte zung
Lieske (anteilig)

1.13E Anlage einer baumuberschirm- | ca. 410 m? nach der Bau-
ten Hecke an der K 8637 phase

1.14 E Pflanzung von Badumen 2. Ord- | 21 Stiick nach der Bau-
nung phase

Die detaillierten Angaben zu den geplanten MalRnahmen sind dem Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan zu entnehmen.

Unabhéangig von den vorgenannten MalRnahmen sind die im Artenschutzbeitrag, in der
FFH-Vorprifung sowie im Landschaftlichen Begleitplan enthaltenden Vorgaben und Hin-
weise zur Vermeidung negativen Auswirkungen auf die Umwelt vor, wahrend und nach
der Baudurchfiihrung zu beachten.

MaRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Ein Teil der auszubauenden B 96 liegt innerhalb bebauter Gebiete.

Dadurch ergeben sich zahlreiche Zwangspunkte (seitliche Bebauung, Briickenbauwerk 1,
seitlich einmindende Strallen und Weg etc.), die bei der Trassierung der Lage und Héhe
der B 96 zu beriicksichtigen sind.
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Die geplante Trassierung erfolgte daher in den bebauten Gebieten sehr nahe am beste-
henden Stralenverlauf der B 96.

AuRerhalb der Ortschaften sind weitere Zwangspunkte durch ein einzelnes Gebaude
(Feldschlésschen) sowie durch die seitlichen StraBenanschiisse und Grundstiickszufahr-

ten gegeben.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Anpassung bzw. Wiederherstellung bei den an-
grenzenden, bebauten Grundstiicken gelegt, zumal ein erheblicher Teil dieser Grundstui-
cke durch Grunderwerb bzw. voriibergehende Flacheninanspruchnahmen betroffen sind.
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7.

Kosten

Die berechneten Kosten der BaumaRnahme betragen gemafR Kostenberechnung:

Baukosten: 4,470 Mio Euro
Grunderwerb: 0,280 Mio Euro
Gesamtkosten: 4,750 Mio Euro

Kostentrager der StraRenbaumaRnahme ist die Bundesrepublik Deutschland.
Diese wird vertreten durch das Landesamt fiir StraRenbau und Verkehr des Freistaates
Sachsen - Niederlassung Bautzen.

Neben dem Hauptkostentrager Bundesrepublik Deutschland sind der Freistaat Sachsen,
die Stadt Zittau und die Gemeinde Mittelherwigsdorf sowie flir das Planungsgebiet zustan-
digen Ver- und Entsorgungsunternehmen zu beteiligen.
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8. Verfahren

Es wird das Baurecht Uiber das Planfeststellungsverfahren hergestellt.
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9.

Durchfiihrung der BaumaRnahme

Der Ausbau der B 96 nérdlich Zittau ist in folgenden 2 Bauabschnitten geplant:
- 1. Bauabschnitt (Planung AlZ)

Bauanfang in Zittau (Neusalzaer StralRe Héhe Baumarkt Fliesenprofi) — Bauende in
Mittelherwigsdorf (Zittauer Stral’e — Einmiindung Siedlung)

Bauende Ausbau Fahrbahn bei ca. Bau-km 1+421 (= Bau-km 0-229,305 im 2. BA)
Bauende Ausbau Gehbahn bei ca. Bau-Km 1+479 (= Bau-km 0-171,305 im 2. BA)
- 2. Bauabschnitt (Planung VIC)

Bauanfang in Mittelherwigsdorf (Ortsausgang Mittelherwigsdorf) — Bauende in Oder-
witz (nach Ortseingang Oderwitz)

Auf Grund der weitrdumigen Trassierung im 2. Bauabschnitt wurde vor dem Bauan-
fang ein Angleichungsbereich in Richtung Ortslage Mittelherwigsdorf als Anschluss
an den Bestand geplant.

Der 2. Bauabschnitt wird auf Grund der vorgezogenen Planung mit hoher Wahrscheinlich-
keit vor dem 1. Bauabschnitt realisiert. Daher wurde das Bauende im 1. Bauabschnitt mit
dem Angleichungsbereich des 2. Bauabschnittes neu abgestimmt.

Die Durchfulhrung des Ausbaues der B 96 im 1. Bauabschnitt muss voraussichtlich man-
gels geeigneter ortsnaher Umleitungstrecken, insbesondere beziiglich des OPNV- Ver-
kehrs, unter halbseitiger Sperrung realisiert werden. Hierfir sind ca. 150 - 250 m lange
Teilabschnitte zu bilden und unter Lichtsignalisierung auszubauen.

Zur Reduzierung des regionalen Durchfahrtverkehrs wahrend der Baudurchfiihrung sind
weitrdumige Umleitungstrecken im Vorfeld der BaumaRnahme zu platzieren. Mégliche
Umleitungsstrecken hierfiir sind:

- B178/B178n-S 128
- B178/B178n-S 144

Mit Einschrankungen ware hierfur auch die Strecke S137 — S 135 nutzbar.

Sofern die Fertigstellung des geplanten Neubaus der B178n im Abschnitt 3.3 zwischen-
zeitlich erfolgt ist, ergeben sich weitere Méglichkeiten der groRraumigen Umleitung.

Far kurzzeitige Vollsperrungen sind neben den vorgenannten weitrdumigen Umleitungen
folgende territorial und funktional beschrankte Umleitungen méglich:

- $137-5135

- S137-K8654-K8655-S 139-S 128
- $137-K 8654 -K 8656 - S 128

- B9%-S139-S128

Die zuletzt genannte Umleitungsstrecke ist nur in Abhangigkeit der Lage des zu sperren-
den Abschnittes der B 96 sinnvoll nutzbar (z. B. bei Vollsperrung im Teilabschnitt 2 — nach
KP B 96 — S 139 bis Bauende in Ortslage Mittelherwigsdorf).

Bei der Bauausfiihrung ist der Zugang zu den angrenzenden, bebauten Grundstiicken si-
cher zu stellen.
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Weiterhin soll nach Méglichkeit die Zufahrt zu den angrenzenden Grundstiicken zu ge-
wahren werden.

Flr Einsatz- und Versorgungsfahrzeuge sind notwendige Korridore innerhalb der Bau-
stelle zu definieren und mit den zustandigen Vertretern abzustimmen. Diese Wege/Zu-
fahrten sind entsprechend betriebsbereit zu halten.

Beim Eingriff in die Natur und Landschaft sind die im Landschaftspflegerischen Begleit-
plan, in der FFH-Vorprifung und im Artenschutzbeitrag enthaltenen Vermeidungs- und

Schutzmalnahmen zu beachten. Dies gilt insbesondere beziiglich der Rodung von Ge-
hélzen und der Prospektion geschitzter Arten.

Es wird ausdriicklich die im Bundesnaturschutzgesetz enthaltenen Verbote hingewiesen.
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Literaturhinweise:

B 96 AusbaumalRnahmen — Verkehrsuntersuchungen Prognose 2025 vom 01.10.2012
(Verfasser: PTV Planung Transport Verkehr AG Dresden)

Bestands- und Baugrundgutachten vom 28.11.2008 (Verfasser: Ingenieurbiiro Hans-
Peter Grohme)

Bestands- und Baugrundgutachten - Teil Schadstoffgutachten vom 28.11.2008 (Verfas-
ser: Ingenieurbiro Hans-Peter Grohme)

Bestands- und Baugrundgutachten - Teil Schadstoffgutachten 1. Ergédnzung vom
06.12.2008 (Verfasser: Ingenieurbiro Hans-Peter Grohme)

Prifkatalog zur Ermittlung der Vorprifung UVP-Pflicht fur StraRenbauvorhaben vom
22.11.2016 (Verfasser: Landschaftsarchitektur + Umweltplanung Thomas Nickel)

Artenschutzbeitrag vom 06.12.2016 (Verfasser: Landschaftsarchitektur + Umweltpla-
nung Thomas Nickel)

FFH-Vorprifung vom 06.12.2016 (Verfasser: Landschaftsarchitektur + Umweltplanung
Thomas Nickel)

Landschaftspflegerischer Begleitplan vom 06.12.2016 (Verfasser: Landschaftsarchitek-
tur + Umweltplanung Thomas Nickel)

Schalltechnisches Gutachten vom 12.01.2023 (Verfasser: IDU Ingenieurgesellschaft
fur Datenverarbeitung und Umweltschutz mbH)
Fortschreibungen der Planunterlagen zum Landschaftsbau durch IB Langenbach
(Stand 10/2021 / Ergédnzung 01/2023):
o Unterlage 1 Anlage 1 — Prifkatalog zur Ermittlung der UVP-Pflicht
o Unterlage 1 Anlage 2 — Unvertraglichkeitsprifung — Erlauterungsbericht
o Unterlage 9.1 Blatt 1 — Ubersichtsplan der Landschaftspflegerischen Manahmen
o Unterlage 9.2 Blatt 1 bis 5 - MaRnahmenplan
o Unterlage 9.3 — Landschaftspflegerischer Begleitplan —~ Manahmenblatter

o Unterlage 9.4 — Landschaftspflegerischer Begleitplan — Tabellarische Gegenuber-
stellung

o Unterlage 19.1 — Landschaftspflegerischer Begleitplan — Erlduterungsbericht

o Unterlage 19.1 Anlage 1 — Landschaftspflegerischer Begleitplan — Anlage 1 (An-
derung durch Wegfall der MalRnahme 1.12 A)

o Unterlage 19.1 Anlage 2 — Landschaftspflegerischer Begleitplan — Anlage 2 (Oko-
kontomafnahme Biotopverbund Eichenbusch Gemarkung Lieske)

o Unterlage 19.1 Blatt 1 bis 3 — Bestands-/Konfliktplan

o Unterlage 19.4 — Artenschutzbeitrag — Erlduterungsbericht

o Unterlage 19.4 — Artenschutzbeitrag — Ubersichtsplan

o Unterlage 19.5 — FFH-Vorprifung fur das FFH-Gebiet ,Mandautal
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o Unterlage 19.5 — Ubersichtslageplan zur FFH-Vorpriifung fiir das Gebiet DE
5054-301 Mandautal

o Unterlage 21 — Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
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B 96 Ausbau nérdlich Zittau, 1. BA Feststellungsentwurf
Prufkatalog zur Ermittlung der UVP-Pflicht Anlage 1 zur Unterlage 1

Anlass

Im Raum nordwestlich von Zittau beabsichtigt die StraRenbauverwaltung des Freistaates Sach-
sen, vertreten durch das Landesamt fiir StraBenbau und Verkehr — Niederlassung Bautzen -
den Ausbau der Bundesstralle 96 mit Anbau eines Radweges (1. Bauabschnitt). Der Baube-
ginn ist am Stadtrand von Zittau bei NK 5054 049 Station 1,593. Das Bauende befindet sich
nach der Ortsdurchfahrt Mittelherwigsdorf bei NK 5054 045 Station 0,196.

Der geplante Radweg wird vor allem eine Ortsverbindung zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf
herstellen. Touristisch ausgerichtete, Uberregionale Radwege sind stdlich, westlich und nérd-
lich des Bearbeitungsraumes vorhanden (Radwegkonzeption 2014 des Freistaates Sachsen
sowie Geoportal des Landkreises Gorlitz: Mittellandroute, Umgebindetour, Rubezahlradweg).

Die Lange des geplanten Ausbauabschnittes der B 96 betragt 1.420 m. Die Bundesstralle ver-
lauft ab Zittau nach Nordwesten und schwenkt in Hohe der Kirschallee (etwa Bau-km 0+400) in
mehr nérdliche Richtung. Der Radweg wird auf der gesamten Lange der Ausbaustrecke der B
96 als Zweirichtungsradweg neu gebaut. Er beginnt 30 m vor Baubeginn der Bundesstralie.

Aufgabenstellung

In dieser Unterlage wird die UVP-Pflicht gemaR dem ,Gesetz Uiber die Umweltvertraglichkeits-
prifung (UVPG) fur den ,Ausbau der B 96 nordlich Zittau, 1. Bauabschnitt anhand des ,Prif-
katalog zur Ermittlung der UVP-Pflicht von BundesfernstraRenvorhaben, 2005° der For-
schungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen (FGSV) geprift. Der Prifkatalog gliedert
sich in die Teile A und B mit folgenden Inhalten:

Teil A: Priifung der unbedingten UVP-Pflicht

¢ bei Neuvorhaben gemal § 6 UVPG

 bei Anderungsvorhaben gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1i. V. m. § 6
UVPG

e bei kumulierenden Vorhaben gemal § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 3 Nr. 1, § 12 Abs. 2
Nr. 1und Abs. 3Nr. 1i. V. m. § 6 UVPG

e nach Landesrecht § 3 SachsUVPG i. V. m. Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe a bis g, Nr. 4

oder (sofern Teil A nicht zutrifft)

Teil B: Alilgemeine Vorpriifung des Einzelfalls

e bei Neuvorhaben nach § 7 UVPG

e bei Anderungsvorhaben gemé&R § 9 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 3 Nr. 1 oder Abs. 3 Nr. 2
UVPGi. V. m. § 7 UVPG

e bei kumulierenden Vorhaben gemal § 11 Abs. 2 Nr. 2 UVPG, § 12 Abs. 1 Nr. 2. V.
m. § 7 UVPG

¢ nach Landesrecht § 3 SachsUVPG i. V. m. Anlage 1 Nr. 3

Teil A enthalt die Angaben des Gesetzes, die fir ein Vorhaben aufgrund seiner Art oder seines
Umfanges eine UVP ohne vorherige Vorpriifung des Einzelfalls vorschreiben.

Teil B stellt den eigentlichen Prifkatalog fur die allgemeine Vorprifung des Einzelfalls dar und
hat folgende Inhalte:
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B 96 Ausbau nérdlich Zittau, 1. BA Feststellungsentwurf
Prufkatalog zur Ermittlung der UVP-Pflicht Anlage 1 zur Unterlage 1
1. Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens

2. Standortbezogene Kriterien (Nutzungskriterien, schutzgutbezogene Kriterien, rechts-
wirksame Schutzgebietskategorien und Qualitatskriterien).

3. Einschéatzung der Erheblichkeit méglicher Auswirkungen
4. Gesamteinschatzung der Auswirkungen des Vorhabens

Daten und Informationsgrundlagen

AlZ BAUPLANUNGSGESELLSCHAFT MBH. Beratungsprotokoll zum Bauvorhaben B 96 —
Ausbau nérdlich Zittau 1. Bauabschnitt vom 30.06.2020.

AlZ BAUPLANUNGSGESELLSCHAFT MBH. (Stand 7.05.2018). B 96 — Ausbau nérdlich Zittau
— 1. Bauabschnitt_Erldauterungsbericht_Entwurfsplanung.

IDU INGENIEURGESELLSCHAFT FUR DATENVERARBEITUNG UND UMWELTSCHUTZ
MBH. (2023). Schalltechnisches Gutachten zum Bauvorhaben B 96 Ausbau nérdlich Zittau,
1.BA.

INGENIEURBURO HANS-PETER GROHME. (2007). Bestands- Baugrundgutachten B 96 Aus-
bau nérdlich Zittau, 1.BA, Schadstoffgutachten.

INGENIEURBURO K. LANGENBACH DRESDEN GMBH. (2021). B 96 Ausbau nérdlich Zittau,
1. BA, Landschaftspflegerischer Begleitplan, Erlduterungsbericht, Feststellungsentwurf.

INGENIEURBURO K. LANGENBACH GMBH. (2021). Artenschutzbeitrag zum BV B 96 Ausbau
nordlich Zittau, 1.BA.

INGENIEURBURO K. LANGENBACH GMBH DRESDEN. (2021). B 96 Ausbau nérdlich Zittau,
1. BA, Fachbeitrag WRRL.

REGIONALER PLANUNGSVERBAND OBERLAUSITZ-NIEDERSCHLESIEN. (2010). Erste
Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberlausitz-Niederschlesien.

Rechtsgrundlagen

SACHSUVPG - Gesetz liber die Umweltvertraglichkeitspriifung im Freistaat Sachsen vom 25.
Juni 2019 (SachsGVBI. S. 525), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. August 2019
(SachsGVBI. S. 762) geandert worden ist.

UVPG - Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. Méarz 2021 (BGBI. | S. 540).

FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE (FFH-Richtlinie): Richtlinie 2009/147/EG des europai-
schen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 (ber die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten (kodifizierte Fassung) (ABI. L 020 vom 26.1.2010, S. 7), zuletzt Geandert durch die
Verordnung (EU) 2019/1010 des europaischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019
(ABI L 170 vom 25.6.2019, S. 115).

VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE: Richtlinie 2009/147/EG des européischen Parlaments und des
Rates vom 30. November 2009 (ber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte
Fassung) (ABI. L 020 vom 26.1.2010, S. 7), zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) 2019/
des europdischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 (ABI L 170 vom 25.6.2019, S.
115).
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BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNATSCHG): Gesetz uber Naturschutz und Landschafts-
pflege - Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 25.Februar 2021 (BGBI. I. S. 306).

SACHSISCHES NATURSCHUTZGESETZ vom 6. JUNI 2013 (SACHSGVBL. S. 451), das zu-
letzt durch das Gesetz vom 9. Februar 2021 (SachsGVBI. S. 243) geandert worden ist.

Beschreibung des Bauvorhabens

Der Ausbau der Bundesstrale orientiert sich an der bestehenden Trasse. Lediglich bei Bau-km
0+400 erfolgt die Streckung der vorhandenen Kurve mit einem Abriicken vom Bestand mit ca.
4,7 m in norddstliche Richtung. Die Anschlusse der S 139 (Bau-km 0+650), der Stralle der Pio-
niere (Bau-km 0+800) sowie eines Wirtschaftsweges (kurz nach Baubeginn) sollen so umge-
baut werden, dass sie rechtwinklig auf die BundesstraRe stoRRen.

Der Streckenverlauf des 1. BA ist auf Grund zahlreicher zu beachtender Einmindungen, Bus-
haltestellen und zwei innerorts liegenden Bauabschnitten durch differenzierte Regelquerschnit-
te gekennzeichnet:

Ab Baubeginn bis zum Ende der OD Zittau bei Bau-km 0+370 sind zwischen Bau-km 0+100 bis
0+230 der Neubau von beidseitig je einer Bushaltestelle sowie der Umbau des Anschlusses ei-
nes nach Nordosten abzweigenden Wirtschaftsweges geplant. Bei den Haltestellen ist in der
Mitte der B 96 eine Querungshilfe fir FuRganger vorgesehen. Der gemeinsame Geh-/Radweg
(Zweirichtungsradweg) wird in diesem Abschnitt direkt (ohne breiten Abstandsstreifen) an der
linken Seite der B 96 angebaut, da sich hier der alte Park des ehemaligen Watzdorfheimes be-
findet,in den nur geringfligig eingegriffen werden soll. Erst ab Bau-km 0+320 (am Ende des
Parks) schwenkt der Radweg von der Stralle weg auf den Abstand des nachfolgenden Ab-
schnitts. Rechts der B 96 befinden sich Uberwiegend landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Der Regelquerschnitt im beschriebenen Abschnitt (von links nach rechts betrachtet; ohne Hal-
testellenbereiche) hat folgende Male:

Bankett | Geh-/ Schutzstreifen | Fahrstreifen | Randstreifen | Bankett Mulde
Rad-
weg

0,50 m 250m | 0,75 m 2x3,50m 0,50 m 1,50 m 2,50 m

Zwischen Bau-km 0+320 bis 0+380 befindet sich links der B 96 eine mit altem Schotter befes-
tigte Umfahrt mit Anschluss zu einem Feldweg. Unmittelbar darauf folgt bei Bau-km 0+380 bis
0+390 der Abzweig der nach Westen zum Schilerberg verlaufenden Kirschallee. In diesem Be-
reich schwenkt die B 96 in einer leichten Rechtskurve in ihren nérdlicher gerichteten Verlauf.
Beidseitig der B 96 befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flachen. Bis Bau-km 0+450 be-
kommt die Fahrbahn im Kurvenverlauf eine Breite bis 10 m, da hier eine Linksabbiegespur (zur

Kirschallee) und ein Trennbereich eingeordnet werden. Es folgt auf der rechten Seite zwischen
Bau-km 0+455 bis 0+515 ein direkt an der Stralle liegendes Einzelanwesen. Der hier befindli-
che Streckenabschnitt bis ca. 0+540 bekommt eine Fahrbahnbreite zwischen 8 und 9 m. Der
links der B 96 geplante Radweg wird durch einen fast 5 m breiten Streifen der StraRenneben-
flachen (Bankett, Mulde, Béschung) von der Fahrbahn getrennt.
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Der Regelquerschnitt im beschriebenen Abschnitt (von links nach rechts betrachtet) hat folgen-
de MaRe:

Bankett | Geh-/ Bankett, Rand- | Fahrstreifen | Rand- | Bankett Mulde
Radweg | Mulde, BG6- | streifen | (mit Abbie- | streifen
schung, ge-spur)
Bankett
050m | 250m ges. 475 -[050m |2 x 350 m|[0,50m |1,50m 2,50 m
5m (bis + 3,00
m)

Zwischen Bau-km 0+320 bis 0+380 befindet sich links der B 96 eine mit altem Schotter befes-
tigte Umfahrt mit Anschluss zu einem Feldweg. Unmittelbar darauf folgt bei Bau-km 0+380 bis
0+390 der Abzweig der nach Westen zum Schulerberg verlaufenden Kirschallee. In diesem Be-
reich schwenkt die B 96 in einer leichten Rechtskurve in ihren nérdlicher gerichteten Verlauf.
Beidseitig der B 96 befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flachen. Bis Bau-km 0+450 be-
kommt die Fahrbahn im Kurvenverlauf eine Breite bis 10 m, da hier eine Linksabbiegespur (zur
Kirschallee) und ein Trennbereich eingeordnet werden. Es folgt auf der rechten Seite zwischen
Bau-km 0+455 bis 0+515 ein direkt an der StralRe liegendes Einzelanwesen. Der hier befindli-
che Streckenabschnitt bis ca. 0+540 bekommt eine Fahrbahnbreite zwischen 8 und 9 m. Der
links der B 96 geplante Radweg wird durch einen fast 5 m breiten Streifen der StraRenneben-
flachen (Bankett, Mulde, Béschung) von der Fahrbahn getrennt.

Der Regelquerschnitt im beschriebenen Abschnitt (von links nach rechts betrachtet) hat folgen-
de Male:

Bankett | Geh-/ Bankett, Rand- Fahrstreifen | Rand- | Bankett Mulde
Radweg | Mulde, Bo6- | streifen | (mit Abbie- | streifen

schung, ge-spur)
Bankett
050m |250m ges. 475 -1050m [2 x 350 m|050m |1,50m 250m
5m (bis + 3,00
m)

Der folgende Streckenabschnitt wird durch den Umbau der Einmiindung der S 139
(SchenkstralRe) gepragt. Ab Bau-km 0+540 beginnt die fur die S 139 benétigte Linksabbiege-
spur (Breite bis 3,25m). Die StraRe zweigt links von der B 96 ab und verlauft nach Nordwesten
bis zum Ortseingang Mittelherwigsdorf. Die Einmiindung wird senkrecht auf die Bundesstralle
gefuhrt. Hier quert der Radweg die S 139 (mit Querungshilfe in der Mitte der Stral3e). Die Fahr-
bahn B 96 weitet sich am Abzweig der S 139 zu einer Gesamtbreite bis 10,25 m und verengt
sich danach wieder kurz auf den Regelquerschnitt mit 7 m Fahrbahnbreite. Beidseitig der B 96
befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Etwa 150 m nach dem Abzweig der S 139 folgt rechts (ab Bau-km 0+800) der Umbau des An-
schlusses der StralRe der Pioniere. Die StralRe verlauft von der B 96 aus in Richtung Nordosten

unmittelbar in die Ortslage Mittelherwigsdorf. Der Umbau des Anschlusses soll so erfolgen,
dass die am Abzweig vorhandene groRRe Linde erhalten werden kann. Deshalb erhélt die neue
StraRenachse eine Verschwenkung nach Stden. In der Fahrbahn der B 96 ist zwischen Bau-
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km O+ 740 bis 0+900 erneut ein Trennbereich und nérdlich des Abzweiges eine Linksabbiege-
spur eingeordnet. Noérdlich davon verengt sich die Fahrbahn wieder auf den Regelquerschnitt
mit 7 m Fahrbahnbreite. Der Radweg verlauft weiterhin in einem Abstand bis ca. 5 m zum
Fahrbahnrand. Rechts der B 96 befinden sich Flachen der Ortslage Mittelherwigsdorf (Einzel-
anwesen, Baumschule, Friedhof), links weiterhin landwirtschaftlich genutzte Flache.

Bei Bau-km 1+031 beginnt die Ortslage Mittelherwigsdorf (50 km/h). Die Fahrbahn der B 96
weist bis etwa Bau-km 1+080 den Regelquerschnitt mit 7 m Fahrbahnbreite auf. Danach erwei-
tert sich die Fahrbahn, da bei Bau-km 1+125 eine Querungshilfe in der Mitte der Fahrbahn ein-
geordnet wird. Hier quert auch der Geh-/Radweg die B 96. Er wird in der Ortslage auf der 6stli-
chen Seite, direkt an die Strale angebaut, weitergefihrt.

Der Regelquerschnitt in der Ortslage (von links nach rechts betrachtet) hat folgende Mal3e:

Sicherheitsabstand | Gehweg | Fahrstreifen | Schutz- | Geh- Sicherheitsabstand

zu Zaunen etc. streifen | /Radweg zu Zaunen etc.

\éar:;abel (mind. 251 250m [2x350m [075m |350m variabel (mind. 25 cm)

Es folgen links und rechts Anschilisse von NebenstraRen (Bau-km 1+145, 1+200), die nur mi-
nimal verédndert werden.

Ca. zwischen Bau-km 1+050 und 1+150 vor dem Abzweig Kirchsteg ist der Neubau eines
Parkplatzes geplant. Der vordere Teil des Platzes wird mit einer asphaltierten Umfahrt verse-
hen, die Stellplatze in Betonpflaster ausgefiihrt, der hintere Teil wird lediglich mit einer Schot-
terdecke befestigt.

Zwischen Bau-km 1+230 bis 1+300 befindet sich die Briicke der B 96 Uber den Rietschebach
und die K 8617. In diesem Abschnitt erfolgen keine BaumaRRnahmen.

Im letzten Abschnitt des 1. BA nérdlich der Briicke sind nur geringe Anderungen an der B 96
vorgesehen (Anpassung der Anschllisse einer NebenstralRe sowie von Grundstiickszufahrten).
HauptbaumaBnahme in diesem Abschnitt ist der Neubau des Geh-/ Radweges, der weiterhin
ostlich der B 96 direkt an der StraRe angebaut wird. Auf der linken Seite erfolgt die Sanierung /
der Neubau eines Gehweges. Die bei Bau-km 1+350 links an der B 96 vorhanden Bushaltestel-
le mit Busbucht bleibt erhalten. Das Ende des 1. BA befindet sich bei Bau-km 1+479 an der
nach rechts abzweigenden Strale Siedlung.

Die Fahrbahn B 96 weist durchgéngig eine Asphaltdeckschicht auf. Die Befestigung der Fahr-
bahn nach der Ausbaumaflnahme ist ebenfalls eine Asphaltdeckschicht. Die Umfahrt sowie die
Kirschallee bei Bau-km 0+350 bis 0+400 sind derzeit mit einer Schotterdecke versehen. Die
Umfahrt wird mit Schotter erneuert, der Beginn der Kirschallee soll asphaltiert werden. Die S
139 und die StralBe der Pioniere haben ebenfalls eine Asphaltdeckschicht, die bei der Baumal-
nahme auf einer Lange von jeweils ca. 120 m ab der B 96 erneuert wird.

Die neuen Béschungen zur Anpassung an das Gelande werden Uberwiegend mit der Regelnei-
gung 1 : 1,5 ausgeformt und mit Oberboden und Rasenansaat (Nassansaat) gesichert.

Das im Bereich der Verkehrsflachen anfallende Oberflachenwasser soll in den nicht angebau-
ten StraRenbereichen Uber Mulden abgeleitet werden bzw. nach Méglichkeit in den flachen
Muldenbereichen bzw. im angrenzenden Gelénde verdunsten und versickern. Die Ableitung
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des in Mulden gesammelten Oberflachenwassers wird Gber Durchl&sse und Regenwasserkana-
le in Richtung der im weiteren Umfeld vorhandenen Vorfluter bzw. Gewasser erfolgen. Am Ab-
zweig der StralRe der Pioniere und im Bereich des Parkplatzes ist die Anlage von Retentions-
raumen in Form von extensiven Griinlandflachen mit gedrosseltem Abfluss geplant.

Die ErschlieBung der Baustrecke erfolgt tiber die B 96. Der Ausbau der B 96 muss halbseitig
und abschnittsweise erfolgen.
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TEIL A:UNBEDINGTE UVP-PFLICHT BEI NEUVORHABEN, BEI
ANDERUNGSSVORHABEN ODER BEI KUMULIERENDEN VORHABEN

StraBenbauvorhaben mit gesetzlich vorgeschriebener UVP gemaR
Zutreffendes
§§ 6,9 Abs. 1 Nr.1 und Abs. 2 Nr. 1, 10 Abs. 1,11 Abs. 3 Nr. 1,12 Abs. 2 Nr. 1, 12 Abs. 3 | ankreuzen

Nr. 1 UVPG i. V. m. Anlage 1 Nr. 14.3 bis 14.5 zum UVPG

1. Neuvorhaben

1.1 Neubau einer Bundesautobahn oder einer Bundesstra3e als Schnellstralie [l
(vgl. Anlage 1 Nr. 14.3 UVPG)

1.2 Neubau einer vier- oder mehrstreifigen Bundesstrafle, die eine durchgehende Lange ]
von 5 km oder mehr aufweist (vgl. Anlage 1 Nr. 14.4 UVPG)

1.3 Ausbau oder Verlegung einer bestehenden Bundesstralte zu einer vier- oder mehr- O
streifigen Bundesstralle, wenn der auszubauende und/oder verlegte Abschnitt eine
durchgehende Lange von 10 km oder mehr aufweist (vgl. Anlage 1 Nr. 14.5 UVPG)

2. Anderungsvorhaben

Es sind nur die Anderungen/Erweiterungen von Abschnitten zu berticksichtigen, die nach dem 14. Mérz 1999
hergestellt oder rechtlich gesichert wurden.

2.1 Anderung oder Erweiterung eines Vorhabens, fiir das eine UVP durchgefiihrt worden D
ist, wenn allein die Anderung die GréRenwerte der Punkte 1.1 bis 1.3 erreicht oder
Uberschreitet (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 1 UVPG).

22 Anderung oder Erweiterung eines Vorhabens, fiir das keine UVP durchgefiihrt worden |:|
ist, wenn das geadnderte Vorhaben die Grélenwerte der Punkte 1.1 bis 1.3 erreicht
oder berschreitet (vgl. § 9 Abs. 2 Nr. 1 UVPG).

3. Kumulierende Vorhaben

Kumulierende Vorhaben liegen vor, wenn mehrere Vorhaben derselben Art von einem oder mehreren
Vorhabentragern durchgefiithrt werden und in einem engen Zusammenhang stehen.

Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben tberschneidet und die
Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind (§ 10 Abs. 4 UVPG). Der Einwirkungsbe-
reich ist das geographische Gebiet, in dem Umweltauswirkungen auftreten, die fir die Zulassung eines Vor-
habens relevant sind. Ein enger funktionaler Zusammenhang ist dann gegeben, wenn die Vorhaben durch
gemeinsame betriebliche oder bauliche Einrichtungen verbunden sind.

Bei Nr. 1.2 und 1.3 muss zuséatzlich ein enger zeitlicher Zusammenhang bestehen (vgl. § 10 Abs. 5).

Generell kann angenommen werden, dass ein enger zeitlicher Zusammenhang dann besteht, wenn die An-
tragstellung fiir das hinzutretende kumulierende Vorhaben noch innerhalb der Frist erfolgt, nach deren Ablauf

ein Planfeststellungsbeschluss auBer Kraft treten wiirde, wenn nicht mit der Ausfiihrung des Plans begonnen
worden wére (siehe § 17c Nummer 1 FStrG: 10 Jahre nach Eintreten der Unanfechtbarkeit, Verldnge-
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rungsoption um 5 Jahre).

Es sind nur die Abschnitte zu beriicksichtigen, die nach dem 14. Méarz 1999 hergestellt oder rechtlich gesi-
chert wurden.

3.1 Die kumulierenden Vorhaben erreichen oder iberschreiten zusammen die GroRenwer- |
te der Punkte 1.1 bis 1.3 (vgl. § 10 Abs. 1 UVPG).

3.2 Zu einem Vorhaben, flr das eine Zulassungsentscheidung getroffen worden ist (friheres Vorhaben)]
hinzutretende kumulierende Vorhaben.

Fur das friihere Vorhaben wurde keine UVP durchgefiihrt und die kumulierenden Vor- ]
haben zusammen erreichen oder Uberschreiten zusammen die GréRenwerte der Punk-
te 1.1 bis 1.3 (vgl. § 11 Abs. 3 Nr. 1 UVPG).

3.3 Hinzutreten von kumulierenden Vorhaben zu einem Vorhaben, das zum Zeitpunkt der Antragstellung
fur das hinzutretende kumulierende Vorhaben noch im Zulassungsverfahren ist und keine Zulassungs
entscheidung getroffen wurde (friiheres Vorhaben).

Fur das friihere Vorhaben allein besteht keine UVP-Pflicht und die kumulierenden ]
Vorhaben erreichen oder tberschreiten zusammen die GroRenwerte der
Punkte 1.1 bis 1.3 (vgl. § 12 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 UVPG).

Fur das geplante Vorhaben (Ausbau der B 96 nérdlich Zittau, 1. Bauabschnitt, mit Anbau eines
straRenbegleitenden Radweges) trifft keiner der oben genannten Punkte zu.

Daher ist die UVP-Pflicht fir die ,Anderung eines Vorhabens" durch eine Allgemeine Vorprii-
fung gemaR §§ 2 Abs. 4 Nr. 2 b), 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UVPG in Verbindung mit Nr. 14.6 Anla-
ge 1 des UVPG und § 7 Abs. 5 Satz 1 UVPG zu ermitteln.

Die allgemeine Vorprifung des Einzelfalls erfolgt auf der Grundlage geeigneter Angaben zum
Vorhaben. Bei der nachfolgenden Untersuchung handelt es sich um eine Zusammenstellung
von Daten und eine gutachterliche Beurteilung unter Berlicksichtigung der Kriterien der Anla-
ge 2 UVPG. Sie dient als Grundlage fiir die Entscheidung der zustandigen Behérde.
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TEIL B: ALLGEMEINE VORPRUFUNG DES EINZELFALLS (ANLAGE 2 UVPG)

1 Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens Art/lUmfang
Zusétzliche Erlduterungen gegebenenfalls am Ende dieser
Tabelle.
[J NeubaumaRnahme
X Anderung oder Erweiterung einer Strale
1.1 Bauldnge in km: Ausbaustrecke mit Anbau Radweg ca. 1,420 km
Radweg vor der Ausbau- ca. 0,030 km
strecke
1.2 Geschatzte Flacheninanspruchnahme der Baumaflnahme 4,3 ha
einschlieRlich Nebenanlagen (ohne Ausgleichsflachen) in
ha
1.3 Geschétzter Umfang der Neuversiegelung in ha: Neuversiegelung 1,05 ha
abziiglich Entsiegelungsmalnahmen
0,27 ha=0,78 ha
Davon Parkplatz: ca. 0,09 ha
1.4 Geschatzter Umfang der Erdarbeiten in m*: Bodenaushub: ca. 21.300 m?
Davon Wiedereinbau: ca. 2.800 m*
Bodeneinbau: ca. 22.700 m?
Davon Bodenaustausch: ca. 10.200 m?
1.5 Ingenieurbauwerke keine neuen Ingenieurbauwerke; vor-
(z. B. Anzahl der Briickenbauwerke, gegebenenfalls erldu- | handene Briicke tiber Rietschebach
tern): bleibt unverandert
1.6 Geschéatzte Dauer der Bauzeit: 1 bis 1,5 Jahre

IE Ingenieurbiiro K. LLangenbach Dresden GmbH

Treten nachfolgende Wirkfaktoren bei dem Vorhaben auf? Geschatzter
Zusétzliche Erlduterungen gegebenenfalls am Ende dieser Tabelle. nein ja Umfang/
Erlduterungen
1.7 Erhohung des Verkehrsaufkommens durch das Vorhaben / X O
prognostizierte Verkehrsbelastung (DTV)
1.8 Erhéhung der Larmemissionen X O keine
erheblichen
1.9 Erhéhung der Schadstoffemissionen % O keine
erheblichen
Seite 9
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1.10 | Zusétzliche Zerschneidung X O
1.11 | Visuelle Veranderungen O X Verlust von 14
Baumen + ca.
0,09 ha Geholz-
flache
1.12 | Grundwasserabsenkung oder Grundwasserstauung X O
1.13 | Gewasserquerung, -&nderung oder Gewésserverlegung X O
1.14 | Klimatische Veranderungen X O keine
erheblichen
1.15 | Zusammenwirken mit anderen beantragten, bestehenden B O

oder zugelassenen Vorhaben (kumulierende Vorhaben,
§ 10 Abs. 4 und Abs. 5 UVPG)

1.16 | Risiko von Unféllen und Katastrophen X O kein
erhebliches

1.17 |Sonstige Wirkungen oder Merkmale des Vorhabens
(Anlage, Bau oder Betrieb), die erhebliche nachhaltige
Umweltauswirkungen hervorrufen kénnen: X

> Abwasser/Oberflachenentwésserung

> Abfall (z. B. belastete Btden/Asphalte bei Ausbau- O
mafnahmen)
]
> Rohstoffbedarf
O
> besondere Probleme des Baugrundes 0
> Abwicklung des Baubetriebes
([l
>
O
> andere, und zwar:
> Grenziberschreitende Auswirkungen O
> ———
O
1.18 | Handelt es sich offensichtlich um einen empfindlichen O X
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Standort?

Gesamteinschétzung der Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens

Einschétzung, ob von dem Vorhaben aufgrund der unter B 1.1 bis B 1.17 beschriebenen Wirkfaktoren
und einer groben Betrachtung des betroffenen Standortes erhebliche nachteilige Auswirkungen
ausgehen kénnen:

Die unter Punkt B 1 durchgefiihrten Prufschritte zeigen, dass erhebliche Umweltauswirkungen auf Grund der
Empfindlichkeit einiger Bereiche im betrachteten Streckenabschnitt nicht ausgeschlossen werden kénnen.
Dies betrifft u.a. Gehélze (an Parkanlage sowie das Landschaftsbild pragend) und eine Bertihrung des FFH-
Gebietes "Mandautal". Auf Grund dessen werden weitere Priifschritte durchgefihrt: Ziffer 2 (Standortbezoge-
ne Kriterien), Ziffer 3 (Beurteilung der Erheblichkeit mégliche Auswirkungen) und Ziffer 4 (Gesamteinschat-
zung der erheblichen Auswirkungen des Vorhabens).

Erlduterungen zu 1:

1.1 bis 1.5

Der Ausbau der Bundesstral3e erfolgt weitestgehend im Bestand. Eine Kurve wird zwischen Bau-km 0+300
bis 0+450 etwas gestreckt, in dem die Achse um ca. 4,7 m nach Nordosten verschoben wird.

Der Geh-/Radweg verlduft durchgéngig parallel zur Bundesstralte. Im ersten Abschnitt wird er direkt an der
Westseite der StralRe angebaut, um Eingriffe in einen alten Park so gering wie méglich zu halten. Ab Bau-km
0+320 bis zum Ortseingang Mittelherwigsdorf verlauft der Radweg in einem Abstand zur Strale von bis zu
5 m. Er quert die Bundesstralle am Ortseingang und wird innerhalb der Ortslage direkt an der Ostseite der
Stralle angebaut.

Die Erdarbeiten (geschéatzter Umfang) betragen ca. 41.200 m®, davon Bodenaushub: ca. 21.300 m® mit Wie-
dereinbau: ca. 2.800 m®. Es werden ca. 22.700 m® Boden eingebaut, davon werden ca. 10.200 m?® fur den
Bodenaustausch bendétigt.

Der Umfang der Neuversiegelung von ca. 1.05 ha entsteht vor allem durch die Einordnung von Linksabbie-
gespuren (und damit Verbreiterung der Fahrbahn) an den Einmiindungen der S 139 und der Stralle der Pio-
niere (Ortsrand von Mittelherwigsdorf) sowie durch die Verlegung der Straflenachse im Bereich der Kurve
zwischen Bau-km 0+300 bis 0+450, den Anbau des Rad-/ Gehweges sowie die Anlage des Parkplatzes. Die
Neuversiegelung wird reduziert um ca. 0,27 ha aus der Entsiegelung von Stralenflachen (B 96, S 139, Str.
der Pioniere) sowie dem Riickbau einer alten Zufahrtsstrale am stdlichen Ortsrand von Mittelherwigsdorf.

Die Flacheninanspruchnahme fiir die StralRen- und Radwegnebenflachen (Bankette, Mulden, Béschungen,
Angleichungsflachen) liegt bei etwa 1,15 ha. Diese Flachen werden mit Rasen gesichert und zum Teil mit
Gehélzpflanzungen begrint. Fur die Anlage der Retentionsbereiche werden ca. 1580 m? Flache in Anspruch
genommen (extensiviert).

1.7 bis 1.17

Das Verkehrsaufkommen auf der BundesstralRe liegt im betrachteten Streckenabschnitt bei etwa 9.500
Kfz/24h (Bestand 2010). Fur das Jahr 2025 wird ein Riickgang auf etwa 7.000 Kfz/24h prognostiziert. Die
Ruckgange der Verkehrsbelastungen sind auf die Fertigstellung der B178neu zwischen der BAB A4 und
Zittau zurtickzuftihren. Anteilig hat sich der Verkehr von der B96 auf die B178neu verlagert.

Laut Verkehrsprognose wird der Anteil des Schwerverkehrs (LKW > 3,5 t) von 4,2 % (2010) auf 6 % (2025)
ansteigen, wodurch die Larmbelastungen etwas zunehmen kénnen.

Das Bauvorhaben verursacht visuelle Verénderungen, da es in einigen Bereichen zum Verlust von Einzel-
b&dumen (14 Stick) und Gehélzflachen (gesamt ca. 890 m?) kommt. In der Vorplanung wurde der Abzweig der
StraRe der Pioniere nach Siiden verschwenkt, um einen Landschaftsbild prégenden GroRbaum zu erhalten.
Eine Kompensation der Geholzverluste erfolgt mit der Pflanzung von Baumen und der Anlage von Geholzfla-
chen.
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1.18

Die Grundwasserneubildung wird durch die zusétzliche Versiegelung von 0,78 ha geringfiigig verringert.

Erhebliche klimatische Veranderungen sind durch die zusatzliche Versiegelung nicht zu erwarten. Es erfolgt
keine Versiegelung von groRRen Kalt- oder Frischluftentstehungsflachen sowie keine zusatzliche Zerschnei-
dung von Kaltluftabflussbahnen. Die geplanten Pflanzungen (Baume, Hecken, Gehdlzflachen) werden positi-
ve Auswirkungen auf das Ortsklima haben.

Einige Abschnitte des Bauvorhabens werden als empfindlich eingestuft. Bei Bau-km 0+370 bis 0+400 wird
das FFH-Gebiet "Mandautal" tangiert und es gehen potentielle Lebensrdume (Einzelbdume, Gehdlzflachen)
von besonders geschutzten Tierarten (Uberwiegend auRerhalb des FFHGebietes) verloren.

21

Standortbezogene Kriterien

Nutzungen

Sind Nutzungen betroffen, die im Zusammenhang mit den
Merkmalen und Wirkfaktoren des Vorhabens zu erhebli-
chen nachhaltigen Umweltauswirkungen fihren kénnen?

Wenn ja, am Ende dieser Tabelle erlautern. Gibt es:

nein

ja

Art, Umfang und
GroRke

214

Aussagen in dem fir das Gebiet geltenden regionalen
Raumordnungsprogramm oder in der Flichennutzungs-
planung zu Nutzungen, die mit dem Vorhaben unvereinbar
sind (z. B. Vorranggebiete oder Vorbehaltsgebiete fur
Landwirtschaft oder Erholung)?

Wohngebiet oder Gebiete mit hoher Bevélkerungsdichte
(insbesondere zentrale Orte im Sinne des § 2 Abs. 2 S. 1
Nr. 2 ROG)?

Empfindliche Nutzungen
(Krankenhduser, Altersheime, Kirchen, Schulen etc.)?

Bereiche mit besonderer Bedeutung fur die Erholungsnut-
zung/ den Fremdenverkehr?

Altlasten, Altablagerungen, Deponien?

Flachen mit besonderer Bedeutung fiir die Landwirtschaft,
Forstwirtschaft oder Fischerei?

Vorbehaltsgebiet
Landwirtschaft

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter?

[—i[ Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH
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2.1.8 |Besteht durch das Vorhaben die Mdglichkeit, dass ein X O
Storfall eines Seveso [lI-Betriebes eintritt, sich die Ein-
trittswahrscheinlichkeit eines Storfalls vergréfiert oder sich
die Folgen eines Stérfalls verschlimmern kénnen?

2.1.9 | Sonstige nutzungsbezogene Kriterien, und zwar: X O

Erlduterungen zu Punkt 2.1

213

Am Ortseingang von Mittelherwigsdorf befindet sich unmittelbar &stlich der B 96 ein Friedhof. Durch
das Bauvorhaben entstehen fir den Friedhof sowie die etwa 40 m entfernt stehende Kirche keine

Beeintrachtigungen.

2.1.6

Die Flachen ostlich der B 96 zwischen Mittelherwigsdorf und Zittau sind als "Vorbehaltsgebiet Land-
wirtschaft" ausgewiesen (Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien 2010).

2.2

Rechtswirksame Schutzgebietskategorien

Sind durch das Vorhaben Gebiele betroffen, die einen
Schutzstatus besitzen? Wenn ja, sind der Umfang und die
Erheblichkeit der Betroffenheit am Ende der Tabelle zu er-
lautern. Insbesondere ist zu erldutern, ob eine FFH-
Vertraglichkeitsprifung geman § 34 BNatSchG erforderlich
ist. In den Bundeslandern sind die Schutzgebietskatego-
rien entsprechend den landesrechtlichen Regelungen zu
beriicksichtigen.

nein

ja

Art, Grolke
Umfang der
Betroffenheit

221

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder européi-
sche Vogelschutzgebiete gemaR § 32 BNatSchG (es sind
auch Beeintrachtigungen zu betrachten, die von aulen in
das Gebiet hineinwirken kénnen). Solange Natura 2000-
Gebiete nicht abschlieBend bestimmt sind, sollten auch
potentielle Gebiete mitbetrachtet werden.

Tangierung des
FFH-Gebietes
.Mandautal"

222

Naturschutzgebiete gemaR §23 BNatSchG / § 14
SéachsNatSchG

223

Nationalparke od. Nationale Naturmonumente gemaR § 24
BNatSchG / § 15 SachsNatSchG

224

Biosphéarenreservate gemaf §25 BNatSchG / § 16
SéchsNatSchG

225

Landschaftsschutzgebiete geméaR § 26 BNatSchG

226

Naturparke gemaR § 27 BNatSchG / § 17 SachsNatSchG

.Zittauer Gebirge"

Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH
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Feststellungsentwurf
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227 |Naturdenkmale gem&R § 28 BNatSchG / § 18| [X O
SéachsNatSchG
2.2.8 | Geschitzte Landschaftsbestandteile, einschlieRlich Alleen, X O
gemaR § 29 BNatSchG / § 19 SachsNatSchG
2.2.9 |Gesetzlich geschitzte Biotope gemaR § 30 BNatSchG /| [ X Kirschallee
§ 21 SachsNatSchG
(Streuobst)
2.2.10 [Sonstige besonders geschitzte Bereiche gemaR| [ X Parkanlage
SachsNatSchG
mit altem Geholz-
bestand,
2.2.11 | Wasserschutzgebiete gemaB §§51, 52 WHG / § 46| [X O
SachsWG
2.2.12 | Heilquellenschutzgebiete gemaR § 53 WHG / § 47 X O
SachsWG
2.2.13 | Risikogebiete geméaR § 73 Abs. 1 WHG X O
2.2.14 | Uberschwemmungsgebiete gemaR §§ 76 - 78 WHG / X O
§§ 72 - 75 SachsWG
2.2.15 | Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale, archdo-| [X O
logische
Interessengebiete
2.2.16 | Schutzwald und Erholungswald gem&R §§ 29 - 31 Séchs-| [X O
WaldG
2.2.17 | Naturwaldzellen gemaR § 29 Abs. §. Nr. 1 SachsWaldG X O
Erlduterungen zu Punkt 2.2
221 |Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europdische Vogelschutzgebiete geméaR
§ 33 BNatSchG
Das FFH-Gebiet "Mandautal" (DE 5054-301) wird zwischen Bau-km 0+370 bis 0+400 tangiert. Eine
Flache von ca. 180 m? wird Uberplant. GemaR FFH-Richtlinie und BNatSchG ist fur Projekte, die an
ein FFH-Gebiet grenzen, eine FFH-Vorprifung vorzunehmen. Diese Vorprifung (Unterlage 19.5)
kommt zu folgendem Fazit:
Die Flachennutzungen im Uberschneidungsbereich sind: Schotterfliche, Acker, Gras-Ruderalfiur,
ﬂl| Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH Seite 14
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Feldhecke und Baumreihe. Es ist mit einer Vollversiegelung von ca. 40 m? zu rechnen, die Teilver-
siegelung betrégt ca. 90 m2 Es kommt zum Verlust von 3 Kirschbdumen.

Der Verlust der Kirschbdume wird an gleicher Stelle ausgeglichen, so dass der Verlust keine blei-
bende erhebliche Beeintrachtigung darstellt. Die Versiegelungen werden mit Gehélzpflanzungen
(z.B. an der S139) in unmittelbarer Ndhe zum FFH-Gebiet kompensiert, so dass daraus auch positive
Wirkungen auf das Schutzgebiet zu erwarten sind.

Insgesamt werden die aus dem Bauvorhaben resultierenden Auswirkungen nicht zu einem erhebli-
chen Flachen- oder Funktionsverlust des FFH-Gebietes, einhergehend mit dem Verlust oder Riick-
gang von geschitzten Arten, fuhren. Es ist mit keinen negativen erheblichen Auswirkungen auf die
Schutzziele des Untersuchungsraumes zu rechnen.

226

Der Naturpark grenzt unmittelbar an die B 96 und erstreckt sich westlich davon. "Ziele des Natur-
parks sind die Férderung einer landschaftsbezogenen Erholung und einer nachhaltigen Tourismus-
wirtschaft bei umweltvertraglicher Nutzung der nattrlichen Ressourcen.” (Regoinalplan "Oberlausitz-
Niederschlesien" S. 45). Der Bau des Radweges an der B 96 (im Naturpark) stellt - bei Umsetzung
der geplanten Kompensationsmaflnahmen - keinen Widerspruch zu den Zielen des Naturparks dar.

229

Gesetzlich geschiitzte Biotope gemé&R § 30 BNatSchG /

§ 21 SachsNatSchG

Die bei Bau-km 0+390 links der B 96 abzweigende StralRe zum Schlerberg wird von Gehdlzen ge-
sdumt. Die vorhandene Kirschallee mit weiterem Geholzbestand ist als geschitztes Biotop gemaR
§ 21 SachsNatSchG ausgewiesen (Streuobst). Direkt am Abzweig von der B 96 werden drei Kirsch-
ba&ume gefalit. Als Ausgleich werden an gleicher Stelle nach dem Ende der Ausbauarbeiten drei
Kirschbdume gepflanzt werden.

2.2.10

Sonstige besonders geschiitzte Bereiche gemaR SachsNatSchG

Die links der B 96 zwischen Bau-km 0+100 bis 0+370 vom Neubau des Radweges betroffene alte
Parkanlage ist Lebensraum flr geschitzte Tierarten. Es wurden in einer faunistischen Untersuchung
besonders geschitzte Vogelarten sowie streng geschitzte Fledermausarten erfasst. Der alte Ge-
hélzbestand, u.a. mit héhlenreichen Einzelbdumen, bietet Moglichkeiten fur Fortpflanzungs-und Ru-
hestatten.

Fur den Neubau des Radweges mussen 4 Baume in der Randlage an der B 96 gefallt werden. Diese
sind im Vorfeld auf potentiell vorkommende Tierarten zu untersuchen (VermeidungsmaRnahme im

LBP).

2.3 Schutzgutbezogene Kriterien (Qualitdtskriterien) nein ja Art, Grofte und
Umfang der

Kénnen die Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens Betroffenheit
aufgrund der Qualitaét der betroffenen Schutzgiter zu er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen fithren? Die X ||
Informationen sind im Wesentlichen aus der Landschafts-
planung des Landes zu entnehmen. Bei Betroffenheit ge-
gebenenfalls zusatzlich am Ende der Tabelle erldutern.

2.3.1 | Lebensrdume mit besonderer Bedeutung fiir Pflanzen oder O X Habitate fiir Fle-
Tiere (soweit bekannt auch die Lebensrdume/VVorkommen derm&use und V-
streng geschitzter Arten i. S. von § 7 Abs. 2 Nr. 14 gel (siehe Erléute-
BNatSchG) rungen)
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23.2

Bdden mit besonderen Funktionen fir den Naturhaushalt
(z. B. Boden mit besonderen Standorteigenschaften, mit
kultur- oder naturhistorischer Bedeutung, Hochmoore, alte
Waldstandorte)

O

23.3

Oberflachengewasser mit besonderer Bedeutung

234

Nattirliche Uberschwemmungsgebiete

2.3.56

Bedeutsame Grundwasservorkommen

236

Fir das Landschaftsbild bedeutende Landschaften oder
Landschaftsteile

Verlust von 14
Baumen

237

Flachen mit besonderer klimatischer Bedeutung (Kaltluf-
tentstehungs-gebiete, Frischluftbahnen) oder besonderer
Empfindlichkeit

(Belastungsgebiete mit kritischer Vorbelastung)

2.3.8

Flachen mit besonderer Bedeutung fur den Naturschutz,
zB.:

> Gebiete, die als NaturschutzgroRprojekte des Bundes
geférdert werden

> unzerschnittene verkehrsarme Raume
> |mportant Bird Areas

> Feuchtgebiete internationaler Bedeutung nach ,Ramsar
Konvention"

> Gebiete landesweiter Schutzprogramme (z. B. Ge-
wasserschutzprogramm, Auenschutzprogramm)

> landesweit wertvolle Lebensrédume (z. B. fur Flora oder
Fauna wertvolle Flachen, avifaunistisch wertvolle Berei-
che)

> Biotopverbundflachen
> okologisch bedeutsame Funktionsbeziehungen

> sonstige

O

O O 000

OO0 O

Erlduterungen zu Punkt 2.3

2341

Lebensrdume mit besonderer Bedeutung fur Pflanzen oder Tiere

Beidseitig der B 96 sind Bereiche vorhanden, die eine besondere Bedeutung als Lebensr&ume fur
Tiere haben. In einer faunistischen Erfassung wurden verschiedene Vogel- und Fledermausarten
festgestellt, die vor allem im Bereich der alten Parkanlage und in der Ortslage Mittelherwigsdorf vor-
kommen (Bereiche mit ausreichend Geholzen). Diese Erfassung wurde in einem Artenschutzbeitrag
(Unterlage 19.4) ausgewertet. Die Priifung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44

m Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH

Seite 16




B 96 Ausbau nordlich Zittau, 1. BA Feststellungsentwurf
Prufkatalog zur Ermittiung der UVP-Pflicht Anlage 1 zur Unterlage 1

Abs. 1 und Abs. 5 BNatSchG kommt zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung der geplanten Vermei-
dungsmafinahmen die 6kologische Funktion der potentiell betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestat-
ten im Bereich weiterhin gegeben sein wird.

Es wurden folgende VermeidungsmaRnahmen im Artenschutzbeitrag vorgeschiagen und im Land-
schaftspflegerischen Begleitplan (LBP) ausgewiesen:

- festgelegter Fallungszeitraum (keine Arbeiten zwischen 1. M&rz und 30. September)

- baubegleitende Prospektion von Gehélzen vor und wéhrend der Fallarbeiten zur Sicherung potenti-
ell vorkommender geschitzter Arten

- Anbringen von Nisthilfen und Fledermauskésten an geeigneten Stellen (als CEF-Maflinahme)

- Abz&unung eines potentiellen Vorkommens des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbl&ulings

Fir das Landschaftsbild bedeutende Landschaften oder Landschafisteile

Der Bereich zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf (vor allem &stlich der B 96) ist stark landwirt-
schaftlich gepragt und weist in groRen Teilen wenige gliedernde Gehélzstrukturen auf. Vor allem der

238 | \erlust des Landschaftsbild pragenden Baumes bei Bau-km 0+840 (links der B 96) wiegt da schwer.
Die umfangreiche Pflanzung von Baumen (u. a. am Radweg, an der S 139 und an einem Feldweg)
dient der Kompensation der gesamten Gehdlzverluste, so dass keine erheblichen und nachhaltigen
Auswirkungen zu erwarten sind.

2.4 Umweltqualitdtsnormen nein ja Art und

Umfang der
Sind durch das Vorhaben Gebiete betroffen, in denen na- Betroffenheit
tionale oder europégisch festgelegte! Umweltqualitatsnor-
men bereits erreicht oder tberschritten sind? Falls betrof-| [X] |
fen, bitte unten naher erldutern.
Erlduterungen zum Gebiet, zu Umweltqualitdtsnormen und
zur Héhe der Uberschreitung der Normen.
R Da die Kriterien einer stindigen Forlschreibung und Aktualisierung bedOrfen, wurde auf eine Auflistung verzichtet.

Es wird beim BMU angeregt, eine relevante Liste zu erstellen und Ober das Internet zur Verfligung zu erstellen.
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Uberblick iiber die Erheblichkeit mdglicher

Auswirkungen

Kriterien filr die Einschidtzung der Auswirkungen

IE’ Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH

Die moglichen erheblichen Auswirkungen auf die
Schutzgiiter sind anhand der unter Punkt 1 und 2 ge-
machten Angaben zu beurteilen.
Die Matrix dient nur dazu, einen Uberblick tber die n&- = =
her zu behandelnden Punkte bei der Gesamteinschat-| & = g o -
@ -
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3.13 | Sonstige Sachgiiter O|lol(O0|o|Oo|(0O0|0O|(0O
4 Gesamteinschatzung der Auswirkungen des Vorhabens

Besteht die Méglichkeit, dass von dem Vorhaben aufgrund der oben beschriebenen| nein ja

Auswirkungen erhebliche und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen?

X O
Wenn ja, gibt es die Mdglichkeit, durch Malnahmen die erheblichen nachteiligen Um- ; :
weltauswirkungen offensichtlich auszuschlieRen? e 43
(UVP-
Pflicht)
O O

Wenn nein, besteht UVP-Pflicht.

Diese Gesamteinschatzung kann vom Vorhabentrdger vorbereitet werden.
Zustandig fur die Entscheidung ist letztendlich die Genehmigungsbehérde.

Wird eine UVP-Pflicht verneint, ist dies anhand der Kriterien (vgl. Anlage 3 zum UVPG)
zu begrlinden (vgl. § 5 Abs. 2 UVPG). Die Begriindung soll die Einschéatzung der Erheb-
lichkeit moglicher Auswirkungen des Vorhabens enthalten und erldutern, warum aus
Sicht des Vorhabentrdgers bzw. der Genehmigungsbehorde keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Erst die argumentative Zusammenfassung der einzelnen Teile des Prifkataloges
ermoglicht eine Einschatzung der Erheblichkeit méglicher Auswirkungen und damit eine
Gesamteinschatzung.

Erlduterungen zur Gesamteinschétzung:

Bevdlkerung und menschliche Gesundheit

Der Ausbau der B 96 und der Neubau des Radweges werden keine erheblichen und nachhaltigen Auswir-
kungen auf den Menschen und das Wohnen haben, da der Ausbau im Wesentlichen im Bestand erfolgt.

Die geplanten Verénderungen an der B 96 (Streckung einer Kurve, Umbau von Straenanschliissen mit Ein-
ordnung von Linksabbiegespuren in der B 96) sowie der neue, separat von der B 86 gefilhrte Radweg flhren
zu einer verbesserten Verkehrssicherheit.

Tiere

Tiere kénnen durch den Ausbau der B 96 und den Neubau des Radweges potentiell betroffen sein. Insbe-
sondere die geplanten Baumfallungen kénnen zu Beeintrachtigungen fithren. Durch die im Artenschutzbei-
trag vorgeschlagenen VermeidungsmaRnahmen (festgelegter Fallungszeitraum, baubegleitende Prospektion
von Geholzen vor und wahrend der Fallarbeiten zur Sicherung potentiell vorkommender geschitzter Arten,
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Anbringen von Nisthilfen und Fledermauskésten an geeigneten Stellen als CEF-Malinahme, Abz&unung ei-
nes potentiellen Vorkommens des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbldulings) kénnen - bei Umsetzung dieser
MaRnahmen - erhebliche und nachhaltige Auswirkungen auf Tiere ausgeschlossen werden.

Pflanzen

Der Ausbau der B 96 und der Neubau des Radweges verursachen den Verlust von 14 Baumen und ca. 890
m? verschiedenartiger Geholzflachen.

Eine vollstandige Kompensation kann mit den im Landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellten Aus-
gleichsmanahmen erreicht werden: Baumpflanzungen zwischen B 96 und Radweg, an der S 139, an einem
Feldweg, an der Stralle der Pioniere sowie die Anlage von Geholzflachen von ca. 900 m2.

Boden und Fléche

Das Bauvorhaben verursacht eine Neuversiegelung von bisher unversiegelten Bodenfl&chen von ca. 1,05 ha
und damit einhergehend den Verlust der Bodenfunktionen (z.B. Speicher- und Filterfunktion, Vegetations-
standort). Als Kompensation ist eine Entsiegelung bestehender Straflen von ca. 0,27 ha méglich. Die Fla-
cheninanspruchnahme fur die StraRen- und Radwegnebenflachen (Bankette, Mulden, Béschungen, Anglei-
chungsflachen) liegt bei etwa 1,15 ha. Diese Flachen werden mit Rasen gesichert und zum Teil mit Gehdlz-
pflanzungen begrtint. Somit ist eine Sicherung bzw. Wiederherstellung beeintrachtigter Bodenfunktionen ge-
geben. Die Flachen fur die Retentionsbereiche (ca. 1580 m?) werden nach Fertigstellung extensiv bewirt-
schaftet und somit eine Verbesserung der Bodenfunktionen erzielt.

Die beidseitig der B 96 vorhandenen Béden gehoren zu den im Gebiet haufig auftretenden LOR-
Braunerdebdden. Die straRennahen Flachen kénnen Vorbelastungen (Schadstoffeintrdge aus dem Strallen-
verkehr) aufweisen. Die geplanten Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen (u.a. Gehélzpflanzungen, Entsiege-
lung, Anlage von Extensivgriinland) haben neben ihrer Biotopfunktion auch Windschutzfunktion und verrin-
gern den Abtrag von fruchtbarem Oberboden. Ebenso wird in den Retentionsbereichen abgeschwemmter
Oberboden zuriickgehalten.

Wasser

Das einzige im 1. BA vorhandene FlieRgewasser (Rietschebach) wird in der Ortsdurchfahrt Mittelherwigsdorf
mit einer hohen Briicke gequert. An der vorhandenen Briicke sind keine Baumalnahmen vorgesehen, so
dass es zu keiner Beeintrachtigung des Baches kommt.

Mit dem Ausbau der B 96 werden die der Sammlung des StralRenwassers dienenden Mulden neu gebaut und
an die bestehenden Sammler angeschlossen. Es sind aulRerdem zwei Regenriickhaltebereiche an der Stralte
der Pioniere sowie am geplanten Parkplatz (Abzweig Kirchsteg) geplant).

Die Grundwasserneubildung wird durch die zuséatzliche Versiegelung von 0,78 ha geringfiigig verringert. Es
sind allerdings keine erheblichen und nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. In den mit Rasenansaat gesi-
cherten Mulden und den Regenriickhaltebereichen kann ein Teil des Wassers versickern bzw. verdunsten
und bleibt somit dem Boden erhalten.

Klima und Auswirkungen auf den Klimawandel /Luft

Die zusatzliche Neuversiegelung sowie die Verluste von Einzelbdumen und Gehdlzflachen kénnen das
Mikroklima in geringem Umfang veréndern (im Nahbereich der Strale). Die geplanten umfangreichen Ge-
hélzpflanzungen kénnen die Beeintrachtigungen mindern. Auswirkungen auf das regionale Klima sind nicht
zu erwarten.
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Landschaft

Das Bauvorhaben verursacht visuelle Veranderungen, da es zum Verlust von Einzelbdumen (14 Sttck) und
Geholzflachen (gesamt ca. 890 m?) kommt. In der Vorplanung wurde der Abzweig der Stralke der Pioniere
nach Stiden verschwenkt, um einen Landschaftsbild pragenden GrofRbaum zu erhalten. Die Kompensation
der Gehdlzverluste mit der Pflanzung von Baumen und der Anlage von Gehdlzflachen tragt zur Gliederung
der teilweise recht strukturarmen Landschaft bei.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter
Kultur- und Sachguter sind durch das Vorhaben nicht betroffen.

Fazit:

Das Bauvorhaben - Ausbau einer BundesstralRe (Lange ca. 1.420 m) - erfolgt Uberwiegend im
Bestand. Der parallel dazu geplante Geh-/Radweg sowie der Parkplatz werden neu gebaut.

Die aus der Gesamtbaumafinahme resultierenden Beeintrachtigungen von Tieren, Pflanzen,
Boden, Wasser und Landschaftsbild kdnnen durch landschaftspflegerische MaRRnahmen mi-
nimiert und kompensiert werden.

Es sind keine erheblichen und nachhaltigen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten,
die eine UVP-Pflicht begriinden wiirden.
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1. Einleitung

1.1 Anlass

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt fiir StraBenbau und Verkehr (LASuV)
- Niederlassung Bautzen, plant den Ausbau der Bundesstralie 96 nérdlich von Zittau, 1. Bau-
abschnitt mit Neubau eines parallelen Geh-Radweges. Das Bauvorhaben beginnt auf dem
Stadtgebiet von Zittau (mit einem Teilstiick der Neusalzaer Strale) und endet nérdlich der
Ortsquerung Mittelherwigsdorf. Die Gesamtlange der Baustrecke betrégt ca. 1.421 m, davon
entfallen auf das Gebiet der Stadt Zittau etwa 310 m, auf die Strecke aulRerhalb der Ortslagen
etwa 660 m sowie etwa 450 m auf die Ortsdurchfahrt Mittelherwigsdorf.

Der Ausbau der BundesstraRe orientiert sich an der bestehenden Trasse, wobei zahlreiche
Zwangspunkte zu beachten sind. Der geplante Radweg wird vor allem eine Ortsverbindung
zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf herstellen.

Der Vorhabentrager hat fiir die Zulassung seines Vorhabens bei der zusténdigen Behérde ein
Planfeststellungsverfahren beantragt. Er legt mit dieser Unterlage einen UVP-Bericht zu den
voraussichtlichen Umweltauswirkungen seines Vorhabens auf die Schutzgiter gemaR
§ 2 UVPG vor. Die fur den UVP-Bericht erforderlichen Angaben sind in der Anlage 4 des UVPG
genannt, wobei sich die vorzulegenden Angaben auf diejenigen beschranken, die fur das kon-
krete Vorhaben von Bedeutung sind.

Als Grundlage fur den UVP-Bericht dienen die Bestandteile des straRentechnischen Feststel-
lungsentwurfs, Unterlage 1 (AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH, Stand 7.05.2018). Fur weiter-
gehende Informationen wird auf die vertieften Darstellungen der Fachgutachten Landschafts-
pflegerischer Begleitplan (LBP), U 9 und U 19 (Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH,
2021), Fachbeitrag nach Wasserrahmenrichtlinie (FB WRRL), U 18.1  (Ingenieurbiro
K.Langenbach GmbH Dresden, 2021), verwiesen.

1.2 Anforderungen an den UVP-Bericht

Die Angaben im UVP-Bericht erméglichen der zusténdigen Behérde eine begriindete Bewer-
tung der Umweltauswirkungen des Vorhabens und Dritten die Beurteilung, ob und in welchem
Umfang sie von den Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen sein kénnten (§ 16 Absatz
5 UVPG). Wesentliche Inhalte gemaR § 16 Absatz 1 UVPG sind dabei:

- eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Um-
fang und zur Ausgestaltung, zur GréRe und zu anderen wesentlichen Merkmalen
des Vorhabens,

- eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich
des Vorhabens,

- eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen
das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens
ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll,

- eine Beschreibung der geplanten Ma3nahmen, mit denen das Auftreten erheb-
licher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, ver-
mindert oder ausgeglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Er-
satzmalinahmen,

- eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des
Vorhabens,

- eine Beschreibung der verniinftigen Alternativen, die fur das Vorhaben und
seine spezifischen Merkmale relevant und vom Vorhabentrager geprift worden
sind, und die Angabe der wesentlichen Griinde fir die getroffene Wahl unter
Beriicksichtigung der jeweiligen Umweltauswirkungen.

Entsprechend § 2 Abs. 1 UVPG werden die Auswirkungen auf folgende Schutzgter:

@ Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH 5
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Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschatft,

kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

sowie die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgiitern betrachtet.

Die Ergebnisse werden im vorliegenden UVP-Bericht zusammenfassend dargestelit.

1.3 Rechtliche Grundlagen

Rechtliche Grundlage bilden die folgenden Richtlinien und Gesetze:

- UVP-ANDRL - RICHTLINIE 2014/52/EU DES EUROPAISCHEN PARLA-
MENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 zur Anderung der Richtlinie
2011/92/EU uber die Umweltvertraglichkeitspriifung bei bestimmten &éffentlichen
und privaten Projekten, in Kraft getreten am 15. Mai 2014 und mit dem Gesetz
iber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in bundesdeutsches Recht um-
gesetzt

- UVPG - Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zuletzt gedndert durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306, 308)

- UVPMODG - Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltvertraglich-
keitspriifung vom 20. Juli 2017 (BGBI. | S. 2808)

- SéachsUVPG - Gesetz Uiber die Umweltvertraglichkeitspriifung im Freistaat Sach-
sen vom 25. Juni 2019 (SachsGVBI. S. 525), das durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 20. August 2019 (SachsGVBI. S. 762) geéndert worden ist

2. Beschreibung des Vorhabens und der wesentlichen Wirkungen

2.1 Standort des Vorhabens

Der geplante Ausbau der B 96 mit Neubau eines Geh-/Radweges, 1. Bauabschnitt (BA), be-
ginnt am nérdlichen Stadtrand von Zittau und endet nach der Ortsdurchfahrt Mittelherwigsdorf.
Die Gesamtldnge der Baustrecke betrdgt ca. 1.420 m, davon entfallen auf das Gebiet der Stadt
Zittau etwa 310 m, auf die Strecke aulRerhalb der Ortslagen etwa 660 m sowie etwa 450 m auf
die Ortsdurchfahrt Mittelherwigsdorf.

Der Untersuchungsraum erstreckt sich beidseitig der B 96 in einer Breite von jeweils 50 Metern
(gemessen von der geplanten StraBenmittelachse). Im Teilstiick des angrenzenden FFH-Ge-
bietes Mandautal wurden die Biotoptypen bis zu einer Entfernung von etwa 150 m westlich der
Strale erfasst.

An die Gewerbeansiedlungen Zittaus sowie den alten Park schlieRen unmittelbar Ackerflachen
an, die bis zur Ortslage Mittelherwigsdorf reichen. Der Ort Mittelherwigsdorf ist ein typisches
StraRendorf, das sich von Nordosten nach Stidwesten entlang des Rietschebaches bis zum
Tal der Mandau erstreckt und von der B 96 im Bereich der Kirche gequert wird.

Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH 6
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Abbildung 1: Lage des Untersuchungsraumes

2.2 Art, GroRe und technische Ausgestaltung des Vorhabens

Eine detaillierte Beschreibung des geplanten Vorhabens ist dem Erlduterungsbericht zum
Feststellungsentwurf B 96 Ausbau nérdlich Zittau, 1. BA Unterlage 1 (AlZ Bauplanungs-
gesellschaft mbH) zu entnehmen.

2.2.1 Wesentliche Projektziele

Der Neu- und Ausbau von Radverkehrsanlagen entlang der B 96 entspricht den Vorgaben der
Radverkehrskonzeption 2019 des Freistaates Sachsen.

Mit dem Ausbau der B 96 wird der Aufrechterhaltung und Verbesserung der Leistungsféhigkeit
des vorhandenen Bundesstralennetzes im ostsachsischen Raum Rechnung ge-tragen. Dies
ist auch fur den grenziberschreitenden StraRenverkehr von Bedeutung. (vgl. U1 Kap. 2.4.1
(AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH)).

Ausgehend von dem aus verkehrsorganisatorischer, verkehrstechnischer und baulicher Sicht
unzureichenden Zustand der B 96 soll mit deren Ausbau die Verkehrsqualitat beziglich der
Sicherheit, der Ubersichtlichkeit, dem Komfort sowie hinsichtlich des kontinuierlichen Ver-
kehrsflusses fiir den motorisierten Verkehr entsprechend angehoben werden.

Hierzu wurden folgende Ziele definiert:
- Verbesserung der Linienflihrung in Lage und Héhe
- Verbesserung der Einmindungsbeziehungen
- Anordnung von Linksabbiegerstreifen
- Anordnung von Bushaltestellen in Form von Busbuchten
- Trennung des Radverkehrs vom motorisierten Verkehr

m Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH 7
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- Beseitigung von zahlreichen bautechnischen Méngeln und Defiziten
Der Bestand an Gehwegen entlang der B 96 im Plangebiet ist unzureichend. Von der Zufahrt
am ehemaligen Watzdorfheim bis zum Gutchen in Mittelherwigsdorf bestehen keine Gehwege.
Radverkehrsanlagen sind tiberhaupt nicht vorhanden.

Auf Grund der vorgenannten Ausgangssituation hat beim Ausbau der B 96 das Erreichen einer
guten Verbindungs- und ErschlieBungsqualitat fur Fugéanger und Radfahrer einen sehr hohen
Stellenwert. Hierzu wurden folgende Ziele definiert:
- Neubau eines in beide Richtungen befahrbaren Radweges von Bauanfang in
Zittau bis zum Bauende in Mittelherwigsdorf entlang der B 96. Der Radweg wird
innerhalb der Ortschaften als gemeinsamer Geh-Rad-Weg konzipiert.
- Neubau und Verbreiterung von Gehwegen in den Ortslagen Zittau und Mittel-
herwigsdorf
- Anordnung von Uberquerungshilfen fiir FuRgénger und Radfahrer

In Verbindung mit dem Gesamtvorhaben ist auch der Neu- und Ausbau von Bushaltestellen in
den Ortslagen Zittau und Mittelherwigsdorf geplant. Zum Erreichen einer guten Beférderungs-
qualitat des OPNV wurden folgende Ziele definiert:

- gute Erreichbarkeit der Haltestellen iber das geplante Geh- und Radwegenetz

- Einordung von Aufenthaltsflachen an Haltestellen

- bequemer Ein- und Ausstieg durch den Einsatz von Kasseler Sonderborden

- Neubau bzw. Umbau/Sanierung von Fahrgastunterstanden
Bezuglich der Erschliefung benachbarter Flachen wurden folgende Ziele definiert:

- Trassierung der auszubauenden Strafle unter Beriicksichtigung der Lage und

Hoéhe vorhandener Grundstiickszufahrten und Zugénge
- Anordnung und Ausbau von zentraler Feldzufahrten/-wegen
- Prifung der Verlagerung von Feldzufahrten in das Nebenstralennetz

(vgl. U1 Kap.4.1.2 (AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH))

2.2.2 Technische Ausgestaltung

Der Ausbau der B 96 1. BA folgt im Wesentlichen der vorhandenen StralRenachse. Er ist auf
Grund zahlreicher zu beachtender Einmiindungen, Bushaltestellen und zwei innerorts liegen-
der Bauabschnitte durch differenzierte Regelquerschnitte gekennzeichnet. Die Breite der Be-
standsstralle betrdgt etwa 6,7 bis 7 m. Die Regelbreite der Stralle (zwei Fahrstreifen incl.
Randstreifen) nach dem Ausbau betragt 7,5 bis 8,0 m, innerhalb von Mittelherwigsdorf nur
7 m. An Einmindungen anderer Strallen wird die B 96 auf etwa 11 m ausgeweitet.

Die Radverkehrsanlage beginnt in Zittau linksseitig der B 96 an der Uberfahrt zu den Mérkten,
verlauft direkt angebaut bis zum Ende der parkédhnlichen Anlage des ehemaligen Watzdorf-
heimes und danach frei trassiert linksseitig der B 96 bis zum Ende an der Einmindung
Kirchsteg in Mittelherwigsdorf. In Mittelherwigsdorf wurde von Station 1+120,000 bis Station
1+125,000 eine Uberquerungshilfe (Furt) fir FuRgénger und Radfahrer eingeordnet. Der ge-
meinsame Geh-Rad-Weg wird ab der vorgenannten Furt direkt angebaut entlang der rechten
Strallenseite der B 96 als neue bzw. ausgebaute Anlage in Richtung Ortsende fortgefiihrt. An
der Einmiindung Siedlung endet der Ausbau des Geh-Rad-Weges im 1. Bauabschnitt. Die
Fortfihrung nach Oderwitz ist im 2. Bauabschnitt konzipiert.

Ca. zwischen Bau-km 1+050 und 1+150 vor dem Abzweig Kirchsteg ist der Neubau eines
Parkplatzes geplant. Der vordere Teil des Platzes wird mit einer asphaltierten Umfahrt verse-
hen, die Stellplatze in Betonpflaster ausgefiihrt, der hintere Teil wird lediglich mit einer Schot-
terdecke befestigt.

An der in Mittelherwigsdorf vorhandenen Briicke, die iber den Rietschebach und die Kreis-
stralle 8617 fuhrt, erfolgen keine Baumalnahmen.

lil Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH 8
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Die Fahrbahn der B 96 weist durchgangig eine Asphaltdeckschicht auf, nach der Ausbaumag-
nahme ebenfalls. Die Umfahrt (Wendebereich) sowie die Kirschallee bei Bau-km 0+350 bis
0+400 sind derzeit mit einer Schotterdecke versehen. Die Umfahrt wird mit Schotter erneuert,
der Beginn der Kirschallee soll asphaltiert werden. Die bei der S 139 und der Stralle der Pio-
niere vorhandene Asphaltdeckschicht soll bei der BaumaRnahme auf einer Lange von jeweils
ca. 120 m ab der B 96 erneuert werden.

Die neuen Boschungen zur Anpassung an das Geldnde werden iberwiegend mit der Regel-
neigung 1 : 1,5 ausgeformt und mit Oberboden und Rasenansaat (Nassansaat) gesichert.

(vgl. U19 Kap. 2.2 (Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH, 2021))
2.2.3 Gewdbhrleistung der Verkehrssicherheit

Die Verkehrssicherheit wird durch folgende Lésungen erhéht:

- Entwurfsparameter wurden auf Basis der der Stralenklassifizierung entspre-
chenden Entwurfsgeschwindigkeit gewahit.

- Die Einmiindungen sollen méglichst rechtwinklig zur Gradiente der B 96 erfol-
gen. Somit werden kritische Sichtwinkel vermieden.

- Mit dem Neu- und Ausbau von Geh- und Radwegen wird die Grundlage fiir die
sichere Nutzung durch schwache Verkehrsteilnehmer geschaffen.

- Erganzend hierzu sind Malnahmen fiir Seh- und Gehbehinderte vorgesehen (z.
B. Bordabsenkungen, Blindenleitsysteme an Uberquerungen und Haltestellen
etc.).

(vgl. U1 Kap. 4.1.3 (AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH))
2.2.4 Erdarbeiten

Fur die Gesamtbaumafinahme wurde ein Abtrag von ca. 21.300 m® Aushubmasse ermittelt.
Aufgrund der vorherrschenden bindigen Béden, der Schadstoffbelastung (z. B. Bankett) und
der geringen Lagerkapazitdten (durch den Bau bei halbseitiger Sperrung), kénnen davon nur
ca. 2.800 m® wieder eingebaut werden. Schadstoffbelastete Boden werden fachgerecht aus-
gebaut und entsorgt, unbelastete Béden einer Verwertung zugefiihrt.

Insgesamt werden ca. 22.700 m?® Boden neu eingebaut, wobei der Anteil fiir den Bodenaus-
tausch ca. 10.200 m?® betragt.

(vgl. U1 Kap. 4.11 (AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH))
2.2.5 Entwiasserung

Das im Bereich der Verkehrsfladchen anfallende Oberflachenwasser soll in den nicht angebau-
ten StraRenbereichen iber Mulden abgeleitet werden bzw. nach Méglichkeit in den flachen
Muldenbereichen bzw. im angrenzenden Gelénde verdunsten und versickern. Die Ableitung
des in Mulden gesammelten Oberflachenwassers wird tiber Durchldsse und Regenwasserka-
néle in Richtung der im weiteren Umfeld vorhandenen Vorfluter bzw. Gewasser erfolgen. In
Zittau erfolgt die Weiterleitung des Oberflichenwassers tiber bestehenden Kanéle und Grében
in Richtung Mandau. In Mittelherwigsdorf steht der Rietschebach (unterhalb Briickenbauwerk
1) als natrlicher Vorfluter fiir die StraRenentwéasserung der B 96 zu Verflgung. Ein Teil des
anfallenden Oberflachenwassers wird auBerorts auch entlang der S 139 Giber Mulden, Graben
und Kandle in Richtung Rietschebach / Anschluss Mandau gefiihrt. GemaR der UWB (vgl.
Beratungsprotokoll vom 30.06.2020 ( AlZ Bauplanungs-gesellschaft mbH)) war die negative
Abflussbilanz in den Rietschebach durch Regenwasserriickhaltung zu kompensieren, um eine
Mehreinleitung in den Rietschebach zu vermeiden. Da auf Grund der anstehenden bindigen
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Boden keine Mdglichkeit der zusatzlichen Versickerung besteht, ist die Schaffung von Retenti-
onsraumen in Form von extensiven Grinlandflachen mit gedrosseltem Abfluss am Abzweig
der StraRe der Pioniere und im Bereich des Parkplatzes geplant.

(vgl. U1 Kap. 4.12 (AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH) sowie U18.1 Kap. 3.1.2 FB-WRRL
(Ingenieurbiiro K.Langenbach GmbH Dresden, 2021))

2.2.6 Ingenieurbauwerke

Im 1. BA werden keine neuen Ingenieurbauwerke errichtet. An der in der Ortslage Mittelher-
wigsdorf Uber den Rietschebach und die K 8617 fiihrenden Briicke der B 96 erfolgen keine
BaumalBnahmen.

2.2.7 Larmschutzmafnahmen

Durch den Ausbau der B 96 nérdlich Zittau — 1. Bauabschnitt liegt keine wesentliche Anderung
des Verkehrsweges im Sinne der 16. BImSchV vor. Gemal: dem schalltechnischen Gutachten
(IDU Ingenieurgesellschaft fur Datenverarbeitung und Umweltschutz mbH, 2023) besteht im
Rahmen des geplanten Ausbaues der B 96 im 1. Bauabschnitt kein Anspruch auf Schutzmal3-
nahmen gegeniber Larm.

Unabhéngig davon ist wéhrend der Bauausfithrung darauf zu achten, dass insbesondere im
Umfeld bebauter Gebiete die gesetzlich festgelegten Arbeits- und Ruhezeiten strikt eingehal-
ten werden. (vgl. U1 Kap.6.1. (AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH))

2.2.8 Umleitungsstrecken

Die Durchfiihrung des Ausbaues der B 96 im 1. Bauabschnitt muss voraussichtlich mangels
geeigneter ortsnaher Umleitungstrecken, insbesondere bezlglich des OPN-Verkehrs, unter
halbseitiger Sperrung realisiert werden. Hierfur sind ca. 150 - 250 m lange Teilabschnitte zu
bilden und unter Lichtsignalisierung auszubauen.

Zur Reduzierung des regionalen Durchfahrtverkehrs wahrend der Baudurchfiihrung sind weit-
rdumige Umleitungstrecken im Vorfeld der Baumallnahme zu platzieren. Mégliche Umlei-
tungsstrecken hierfiir sind:

-B178/B 178n-S 128
-B178/B 178n—S 144
Mit Einschrankungen wére hierfir auch die Strecke S137 — S 135 nutzbar.

Fur kurzzeitige Vollsperrungen sind neben den vorgenannten weitrdumigen Umleitungen fol-
gende territorial und funktional beschrénkte Umleitungen moglich:

-§137-S5135

-S137-K 8654 -K 8655 —-S 139—S 128
-5 137-K 8654 -K 8656 - S 128
-B9%-S139-S 128

Die zuletzt genannte Umleitungsstrecke ist nur in Abhangigkeit der Lage des zu sperrenden
Abschnittes der B 96 sinnvoll nutzbar (z. B. bei Vollsperrung im Teilabschnitt 2 — nach KP B
96 — S 139 bis Bauende in Ortslage Mittelherwigsdorf).

(vgl. U1 Kap. 9 (AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH))
2.2.9 Vorgesehene KompensationsmaRnahmen

Eine detaillierte Beschreibung der KompensationsmafRnahmen ist Unterlage 19.1 (Ingenieur-
burro K. Langenbach Dresden GmbH, 2021) zu entnehmen.

Tabelle 1 gibt einen Uberblick tiber die vorgesehenen KompensationsmaRnahmen.
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Tabelle 1: Ubersicht KompensationsmaRnahmen

MaR- Kurzbeschreibung der MaBnahme Umfang Zeitpunkt der

nahme Nr. Ausfiihrung

11A Entsiegelung von vollversiegelten Flachen ca. 800 m? wahrend der Bauphase
einschl. Ansaat von Landschaftsrasen

1.2A Entsiegelung von teilversiegelten Flachen  ca. 900 m? wahrend der Bauphase
einschl. Ansaat von Landschaftsrasen

1.3A Anlage von Gehdlzflachen ca. 900 m? nach der Bauphase

14A Pflanzung von Baumen 1. Ordnung (Ein- 28 Stiick nach der Bauphase
zelbdume, Gruppen, Reihen)

15E Pflanzung von Bdumen als gemischte 61 Stick nach der Bauphase
Baumreihe

16 E Anlage von baumiiberschirmten Hecken ca. 1.330 m? nach der Bauphase

1.7E Ansaat von extensiv genutztem Grilnland  ca. 6.320 m? nach der Bauphase

1.8 A Pflanzung von B&umen 2. Ordnung 3 Stiick nach der Bauphase

19E Pflanzung von Baumen 1. Ordnung (Grup- 4 Stlick nach der Bauphase
pen, Reihe)

110 E Pflanzung von Biumen 2. Ordnung (als 39 Stiick nach der Bauphase
Reihe an der S 139)

111A Entsiegelung einer Zufahrtsstrafle ca. 900 m? wahrend oder nach der

Bauphase

1.12.E OkokontomaRnahme Biotopverbund Ei- ca. 470 m? in Realisierung
chenbusch, Gemarkung Lieske (anteilig)

113 E Anlage einer baumtiiberschirmten Hecke ca. 410 m? nach der Bauphase
an der K 8637

1.14E Pflanzung von Baumen 2. Ordnung 21 Stick nach der Bauphase

2.2.10 Verkehrsuntersuchung

Die Verkehrserhebungen (Zéhlungen) des Freistaates Sachsen weisen unterschiedliche Er-
gebnisse auf. So ist von 2005 zu 2010 im geplanten Anschnitt OD Zittau - KP B 96/S 139 eine
Verringerung und im Abschnitt KP B 96/S 139 — OD Mittelherwigsdorf eine Erhéhung der
durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarke zu verzeichnen.

Die Daten der am KP B 96/S139 durchgefilhrten Tageszéhlung weisen teils erheblich von den
Daten der Verkehrserhebungen des Freistaates Sachsen ab. Die gilt insbesondere fiir den
geplanten Teilabschnitt OD Zittau bis KP B 96/S 139.

Somit kénnen die Ergebnisse der Tageszéhlung nur mit Einschréankungen der weiteren Pla-
nung zugrunde gelegt werden.

Bei den Prognosen 2020 und 2025 wird von einer abnehmenden Verkehrsbelastung auf der
B 96 im Plangebiet ausgegangen.

Dies wurde zu einem Teil aus Daten des statistischen Landesamtes zur Bevélkerungsentwick-
lung und Erwerbstétigkeit (beides mit riickldufiger Tendenz) abgeleitet. Ein weiterer Grund liegt
in der zu erwartenden Verlagerung von Verkehrsstromen in Richtung der neuen B 178, die
perspektivisch zu einer Entlastung der B 96 filhren soll.

Ob die prognostizierte Entwicklung der Verkehrsbelastung im Plangebiet letztendlich so ein-
treten wird, ist u. a. von folgenden Punkten abhangig:
- von der geplanten Stralenfuhrung und der zeitlichen Umsetzung des Baus der
B 178 n im Bauabschnitt Oderwitz bis Oberseifersdorf
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- von der Entwicklung des kleinen grenziiberschreitenden Verkehrs von und nach
Tschechien (z. B. zwischen Varnsdorf / Rumburg und Liberec) als kirzere Alter-
nativirasse

- von der wirtschaftliche Entwicklung im GroRraum Liberec (Tschechien)

- von der Entwicklung beim Berufsverkehr, insbesondere hinsichtlich der Berufs-
pendler (auch tiber Landergrenzen hinweg)

Daher sind auch Abweichungen gegeniiber den Prognosen mdglich, die zu einer geringeren
Absenkung der Verkehrsbelastung fithren kénnen. Dies sollte bei der Bewertung der Ergeb-
nisse mit in Betracht gezogen werden.

(Vgl. U1 Kap. 2.4.2 (AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH))

2.3 Durchfithrung der BaumaBBnahme

Eine detaillierte Beschreibung enthélt Unterlage 1 Kap. 9 (AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH).

Die Durchfithrung des Ausbaues der B 96 im 1. Bauabschnitt muss voraussichtlich mangels
geeigneter ortsnaher Umleitungstrecken, insbesondere beziiglich des OPNV-Verkehrs, unter
halbseitiger Sperrung realisiert werden. Hierflir sind ca. 150 - 250 m lange Teilabschnitte zu
bilden und unter Lichtsignalisierung auszubauen.

Beim Eingriff in die Natur und Landschaft sind die im Landschaftspflegerischen Begleitplan
enthaltenen Vermeidungs- und SchutzmalRnahmen zu beachten. Dies gilt insbesondere be-
ziiglich der Rodung von Geholzen und der Prospektion geschitzter Arten.

2.4 Relevante Projektwirkungen

Die Projektwirkungen wurden der Unterlage 19.1 Kap. 4.1 (Ingenieurbiro K. Langenbach
Dresden GmbH, 2021) entnommen.

2.4.1 Baubedingte Wirkungen

Hierzu z&hlen alle auf die zeitlich befristete BaumaRnahme beschrankten Umwelt-auswirkun-
gen, z. B. durch Baustellenverkehr, Baustelleneinrichtungen sowie durch den Baubetrieb. Sie
kénnen allerdings, je nach Art, langer wirkende Beeintrachtigungen nach sich ziehen.

- Beeintrachtigung unversiegelter Bodenflachen durch Uberformung, Verdich-
tung, Beseitigung von Vegetation mit Erosionsschutzfunktion in Folge der Inan-
spruchnahme als Arbeitsfladche oder Baustofflager

- Beeintrachtigung der Tierwelt durch Larm- und Staubemissionen der Baufahr-
zeuge und -maschinen sowie Licht (Abend- und Nachtstunden)

- Schadstoffeintrag in Bodenflachen und empfindliche Biotope durch Baufahr-
zeuge und unsachgemaRen Umgang mit Bau- und Betriebsstoffen

- Schadstoffeintrag in Grund- und Oberflachenwasser durch Schadstoffemissio-
nen von Baufahrzeugen und unsachgemafem Umgang mit Bau- und Betriebs-
stoffen

- Verlust bzw. Gefahrdung von Gehdlzen und sonstigen Vegetationsbestdnden
durch Baufeldfreimachung sowie Nutzung von Fldchen als Arbeitsflache und
Baustofflager

- Beeintrachtigung der lufthygienischen Situation (Larm, Staub) durch Baufahr-
zeuge

- Beeintrachtigung von Wohn- und Erholungsfunktion (Larm, Staub, Erschitterun-
gen, temporére Absperrungen)

2.4.2 Anlagebedingte Wirkungen

Diese durch den Ausbau der B 96 und den Neubau des Radweges verursachten Auswirkun-
gen sind dauerhafte Beeintrachtigungen von Landschaft und Naturhaushalt.

m Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH 12
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- Beeintrachtigung der Austauschprozesse des Bodens (Versickerung, Retention)
durch Neuversiegelung und Uberformung

- Beeintrachtigung des Bodenwasserhaushaltes durch Versiegelung und der da-
mit einhergehenden Verringerung der Grundwasserneubildung

- Verlust von Lebensraum fir Pflanzen und Tiere durch Neuversiegelung und
Uberformung des Bodens

- Beeintrachtigung der klimatischen Ausgleichsfunktion durch Neuversiegelung
und Verlust von Vegetationsstrukturen

- Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch Verlust von Gehdolzstrukturen
und technischer Uberformung

2.4.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Die betriebsbedingten Auswirkungen umfassen Veradnderungen/Beeintrachtigungen, die aus
Nutzung und Unterhaltung der ausgebauten StraRe und des neugebauten Radweges resultie-
ren.
- Beeintrachtigung der Tierwelt durch Larm, Fahrzeugbewegungen, Schadstoff-
emissionen aus Verbrennungsmotoren sowie Trenneffekte
- Beeintrachtigung der Flora im unmittelbaren Trassenbereich durch Schadstoff-
emissionen aus Verbrennungsmotoren und Winterdienst
- Eintrag von Schadstoffen in den Boden und somit auch in den Wasserhaushalt
aus Verkehrsaufkommen an sich und Winterdienst
- Beeintrachtigung von Wohn- und Erholungsfunktion durch Larm, Schadstoff-
emissionen und Trenneffekt

3. Beschreibung der vom Vorhabentrager gepriiften ,,verniinftigen
Alternativen“

Im Rahmen der Vorplanung fand ein Variantenvergleich fiir das StraRenbauvorhaben statt. Es
wurden 2 Hauptvarianten gepriift. Fir Variante 2 wurden nochmals die Varianten 2a und 2b
unterschieden (detaillierte Beschreibung vgl. U1, Kap. 3(AlZ Bauplanungsgesellschaft mbH)).
Auf Grund des Ausbaues der vorhandenen B 96 und der daraus resultierenden bestandsna-
hen Trassierung mit zahlreichen Anschliissen und Zwangspunkten sind keine grundlegenden
Anderungen bei der Linienfilhrung der B 96 méglich. Dies gilt insbesondere fiir die Linienfiih-
rung in den Orten Zittau und Mittelherwigsdorf. So unterscheiden sich die untersuchten Vari-
anten hauptsé&chlich beziiglich der Fuhrung des geplanten Geh-Rad-Weges (innerorts) bzw.
Radweges (aulerorts).

Tabelle 2: Ubersicht iiber die untersuchten Varianten

Variante 1 Ausbau der B 96 mit Radweg (in Ortslage Geh-Rad-Weg) entlang der B 96
von Zittau bis zum Anschluss Kirchsteg in Mittelherwigsdorf (Weiterfiihrung
Radverkehr tber die Ortslage Mittelherwigsdorf etc.)

Variante 2 Ausbau der B 96 mit Radweg (in Ortslage Geh-Rad-Weg) entlang der B 96
von Zittau tiber Mittelherwigsdorf nach Oderwitz
Variante 2a Ausbau der B 96 mit Radweg (in Ortslage Geh-Rad-Weg) entlang der B 96

von Zittau tber Mittelherwigsdorf nach Oderwitz mit leichter Anderung der
Trassierung der B 96 in der Ortslage Mittelherwigsdorf nach dem Briicken-
bauwerk 1

Variante 2b Ausbau der B 96 mit Radweg (in Ortslage Geh-Rad-Weg) entlang der B 96
von Zittau tber Mittelherwigsdorf nach Oderwitz mit Kombination aus einer
grundlegenden Neutrassierung der B 96 zwischen Zittau und Mittelherwigs-
dorf und Linienfiihrung der Variante 2 A am Ende der Ortslage Mittelherwigs-
dorf

Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH 13
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Die Varianten wurden hinsichtlich folgender Kriterien untersucht:

P R

raumstrukturellen Wirkungen
verkehrliche Beurteilung
Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung
Umweltvertraglichkeit
Wirtschaftlichkeit

Tabelle 3 gibt einen Uberblick iiber die wesentlichen Unterschiede der Varianten hinsichtlich
der genannten Kriterien.

Tabelle 3: Variantenvergleich

herwigsdorf

Variante 1 Variante 2 Variante 2a Variante 2b
Raumstrukturel- | Varianten 1 und 2 vergleichbar Raumgewinn zwi- | Zerschneidung von
len Wirkungen keine maBgeblichen Punkte zu verzeich- schen der geplan- | landwirtschaftli-
nen, die gegen diese Variante sprechen tenmStrzﬁe und der | chen Flachen
Yormanaenon, Verdoppelung der
rechtsseitigen Be- | grunderwerbsfla-
bauung in Mittel- che

Raumgewinn zur
vorhandenen Be-
bauung

verkehrliche Be-
urteilung

widerspricht der
Zielsetzung beziig-
lich der Umsetzung
des Radwegekon-
zeptes des Frei-
staates Sachsen

entspricht weitestgehend den verkehrli-

chen Erfordernissen

beste Lésung

Entwurfs- und si-
cherheitstechni-
sche Beurteilung

entspricht nicht der
gestalterischen
Zielsetzung des
Freistaates Sach-
sen zur Trennung
vom motorisierten
Verkehr und somit
zum Schutz der
Radfahrer

bestandsnahe
Trassierung ver-
hindert optimale
StraBenfiihrung,

u. a. einzelne
Sichtbeziehungen
mit Einschrén-kun-
gen

bestandsnahe
Trassierung ver-
hindert optimale
Stra-Renfuhrung,
u. a. einzelne
Sichtbezie-hungen
mit Einschran-kun-
gen

bestandsnahe Tras-
sierung verhindert
op-timale Stra-Ren-
fuhrung, u. a. ein-
zelne Sichtbezie-
hungen mit Ein-
schran-kungen

erh6hter Abstand
zur unmittelbar an
den geplanten
Geh-Rad-Weg an-
grenzenden Be-
bauung

optimalste Lésung
auch hinsichtlich
der Verkehrssi-
cherheit.

Umweltvertrdg-
lichkeit

vertretbare Lésung

umfangreiche Ein-
griffe in die Natur
und Landschaft,
insbesondere ho-
her Flachenbedarf
und Zerschnei-
dung von landwirt-
schaftlich genutz-
ten Flachen.
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Mé&gliche Auswir-
kungen auf das
FFH-Gebiet ,Man-

dautal”
Wirtschaftlichkeit | unter Beriicksichti- Wirtschaftlichkeit gegeben, Vorzugs- | Wirtschaftlichkeit
gung der Umsetzung | variante formal gegeben

des Radverkehrspla-
nes des Freistaates
Sachsen fragwiirdig

Aus den Ergebnissen der Anhoérung ToB (Auswertung August 2009) geht hervor, dass die
Variante 2 (Untervariante 2 A) als Vorzugsvariante bestéatigt wird. Die Vorzugsvariante stelit
unter Abwagung der erzielbaren verkehrsorganisatorischen und verkehrstechnischen Ergeb-
nisse mit den Planzielen und den umweltbezogenen Erfordernissen, den fiir den Ausbau der
B 96 vertretbaren Kompromiss dar.

4. Beschreibung des aktuellen Zustands der Umwelt und ihrer Be-
standteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens (gewéhlte Vari-
ante)

4.1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Der UR umfasst Handels-, Gewerbe- und Bildungseinrichtungen am Stadtrand von Zittau, ein-
zelne Wohnbebauungen zwischen den Ortslagen sowie entlang der Ortsdurchfahrt Mittelher-
wigsdorf einen Friedhof, das Gasthaus ,Zum Giitchen" mit Gemeindesaal, die Grundschule
der Gemeinde Mittelherwigsdorf und dérfliche Wohnhauser. Die Garten und Hofe dienen der
privaten wohnungsnahen Erholung. Das angrenzende FFH-Gebiet ,Mandautal wird zur Erho-
lung in der freien Landschaft genutzt. Im Untersuchungsraum befindet sich der Rietschebach
in der Ortslage Mittelherwigsdorf, der von der B 96 mit einer Briicke Gberquert wird.

Die derzeitige Trassierung und Gestaltung der B 96 im geplanten Bauabschnitt weist Sicher-
heitsdefizite auf. GemaR der Stellungnahme der Polizeidirektion Oberlausitz-Niederschlesien
wurden in den Jahren 2006 bis 2010 insgesamt 62 Verkehrsunfélle polizeilich registriert. Da-
von waren 19 Verkehrsunfélle mit zwei Leichtverletzten und 15 Wildunfélle tiber die gesamte
Strecke verteilt. Den Unfallschwerpunkt bildet der Netzknoten 5054 052 (KP B 96 — S 139) mit
28 Verkehrsunfallen. Davon waren 4 Unfélle mit Personenschaden (2x schwerer Personen-
schaden) zu verzeichnen. (U1 Kap. 5.1.1 (AlZ Bauplanungsgeselischaft mbH))

Wege fir FuRgénger sind im Plangebiet nur in folgenden Bereichen entlang der B 96 zu ver-
zeichnen;

Ortslage Zittau

- B 96 links von BA bis Zufahrt ehemaliges Watzdorfheim
auBerorts

- keine Gehwege vorhanden

Ortslage Mittelherwigsdorf

- B 96 rechts von Bushaltestelle gegeniiber der Gaststatte ,Zum Giitchen" bis zum bebauten
Grundstiick nach der Einmindung Siedlung

- B 96 links nach der Einmiindung Kirchsteg bis zum Ende der linken Bushaltestelle

Aufgrund der Ortsdurchfahrt bestehen fiir die innerortlichen Siedlungsflachen Vorbelastungen
durch L&rm-, Geruchs-, Schadstoff- und Lichtimmissionen.
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Weitere Vorbelastungen bestehen in der Bodenerosion auf den landwirtschaftlich genutzten
Flachen bei Starkregenereignissen mit Ubersplilung von StraRenabschnitten sowie in Hoch-
wassergefahrdung der ufernahen Grundstiicke durch den Rietschebach.

4.2 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Detaillierte Angaben zur Bestandssituation hinsichtlich ,Tiere, Pflanzen und biologischer Viel-
falt* enthalten die Unterlagen 19.1 und 19.4 (Ingenieurbiiro K. Langenbach GmbH, 2021)

Die Trasse des bestehenden und fur den Ausbau vorgesehenen Abschnittes der B 96 fuhrt
tberwiegend durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Auf Grund der intensiven Bewirtschaftung besitzen die groRen Acker- und Griinlandfléchen flr
Tiere und Pflanzen eine geringe Bedeutung. Gras- und Staudenfluren auf den Béschungen
und Ackerrandern haben daher fiir wildwachsende Pflanzen, die weitgehend aus den intensiv
bewirtschafteten Ackerflachen verdrangt wurden, eine gewisse Bedeutung.

Einen wertvollen Baumbestand weist die Parkanlage des ehemaligen Watzdorfheims auf. Er
beinhaltet hohlenreiche Einzelbdume  sowie  Streuobstwiesen, welche nach
§ 21 SachsNatSchG geschiitzt sind.

An der StraBe zum Schiilerberg sind Reste einer tberalterten Kirschallee beiderseits der
StraRe auf einer Lange von noch etwa 180 Metern erhalten, welche ebenfalls nach
§ 21 SachsNatSchG geschitzt ist. An der Stidseite der Allee entwickeln sich aus Gehélzauf-
wuchs Baumgruppen aus Birke, Holunder, Ahorn, Apfel und Brombeere.

Darliber hinaus findet sich innerhalb des UR vor allem zwischen den Ortschaften nur sehr
wenig Baumbestand. Entlang der Westseite der B 96 sind nur zwei Einzelbdume, eine Birke
und eine groRe Schwarz-Pappel, vorhanden. Zwei stattliche Exemplare Winter-Linden (an der
Ostseite der B 96 am Abzweig der StralRe der Pioniere) stehen straBennah auf privaten Fla-
chen am Beginn der Ortslage Mittelherwigsdorf. Auf dem Friedhof ist wertvoller Gehdlzbestand
vorhanden, der von der Baumanahme jedoch nicht beeintrachtigt wird.

Die durch die Landwirtschaft hervorgerufenen Belastungen bestehen aus der Nivellierung der
Landschaft (Strukturverarmung) sowie aus Schadstoffeintrdgen in Pflanzen- und Tierlebens-
rdume durch den Diinger- und Pestizid-Einsatz.

Die Beeintrachtigungen durch Wohnen/Gewerbe sowie Infrastruktur/Verkehr bestehen vor al-
lem in der Versiegelung von Flachen sowie Emissionen aus dem motorisierten Verkehr und
Industrieabgasen und somit im Verbrauch bzw. der Schadstoffbelastung von Pflanzenstand-
orten und Tierlebensrdumen.

4.3 Flache und Boden

Detaillierte Angaben siehe Unterlage 19.1 Kap. 4.4 (Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden
GmbH, 2021).

Die Bdden im Bearbeitungsraum weisen eine hohe natiirliche Leistungsfahigkeit in Bezug auf
die nattrlichen Bodenfunktionen - natlirliche Bodenfruchtbarkeit, besondere Standorteigen-
schaften, Wasserspeichervermégen und Filter und Puffer fir Schadstoffe - auf. Der Bereich
nordostlich der B 96 ist auf Grund seiner hohen natiirlichen Bodenfruchtbarkeit im Regional-
plan als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft ausgewiesen. Besondere Standorteigenschaften fiir
spezialisierte Pflanzenarten, wie etwa mager-trocken oder nass, sind nur in Bezug auf Nass-
standorte kleinflachig vorhanden (am Rietschebach in Mittelherwigsdorf).

Vorbelastungen bestehen fir die landwirtschaftlich genutzten Béden beidseitig der B 96 vor
allem in Bodenverdichtung und Schadstoffeintrag sowie durch die grofflachige Ackernutzung
beglinstigte Bodenerosion durch Wasser und Wind.

Fir die Bankettflachen bestehen auf Grund des aus dem Verkehr sowie durch Streusalz re-
sultierenden Schadstoffeintrags ebenfalls hohe Vorbelastungen. Die im Rahmen des Schad-
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stoffgutachtens (Unterlage 21 (Ingenieurbiiro Hans-Peter Grohme, 2007) untersuchten Ban-
kettproben tiberschritten alle deutlich die Vorsorgewerte nach Bundesbodenschutzverordnung
beziglich der PAK-Konzentration. Damit besteht fir den Bankettbereich im Sinne der
BBodSchV die ,Besorgnis einer schadlichen Bodenveréanderung”.

Innerhalb der Siedlungsbereiche besteht ein hoher Anteil an versiegelter Flache.

4.4 Wasser

Eine umfassendere Betrachtung des Schutzgutes Wasser liegt mit dem Fachbeitrag nach
Wasserrahmenrichtlinie, Unterlage 18.1 (Ingenieurbiiro K.Langenbach GmbH Dresden, 2021),
vor, welcher der folgenden Zusammenfassung zugrunde liegt.

Im Untersuchungsraum befindet sich der Rietschebach in der Ortslage Mittelherwigsdorf, der
von der B 96 mit einer Briicke iberquert wird. Der Rietschebach ist ein linksseitiger Zufluss
der Mandau in der Gemeinde Mittelherwigsdorf. Der Bach ist gré3tenteils stark ausgebaut und
in hohe Natursteinmauern gefasst, zahlreiche Briicken und Stege iberqueren ihn. Der Bach
trat deshalb bei Starkregen mehrfach Gber seine Ufer.

Standgewasser sind im Planungsraum oder in dessen unmittelbarer Nachbarschaft nicht vor-
handen.

Das néchstgelegene Trinkwasserschutzgebiet Mittelherwigsdorf, untere Zone" liegt Uber
1.200 m vom UR entfernt.

Da das Filter- und Puffervermégen der Boden im UR hoch ist, kann davon ausgegangen wer-
den, dass das Grundwasser gegeniiber eindringenden Schadstoffen relativ geschitzt ist.

Vorbelastungen bestehen im Wesentlichen durch die vorhandene Einleitung der Stralenent-
wasserung in den Rietschebach und durch Schadstoffeintrdge aus den intensiv landwirtschaft-
lich genutzten Flachen in Grund- und Oberflachenwasser.

Der Rietschebach weist einen hohen Anteil an verbauten Abschnitten auf.

4.5 KlimalLuft

Der Bearbeitungsraum liegt im Klimabezirk "Oberlausitzer Bergland", der zum grofen Gebiet
des Ostdeutschen Binnenlandklimas gehort. Die Witterung ist geprégt durch einen Wechsel
zwischen ozeanischem Klima (kihl-feuchte Sommer, milde Winter) und kontinentalem Klima
(warm-trockene Sommer, kalt-trockene Winter). Die mittlere Jahressumme der Niederschlage
liegt im Zittauer Becken bis zur NeiBeaue etwa bei 660 bis 710 mm. Die durchschnittliche
Jahrestemperatur liegt etwa zwischen 7,5°C und 8,5°C.

Klimawirksame Strukturen sind im Bearbeitungsraum die beidseitig der B 96 liegenden Acker-
und Griinlandfiachen, auf denen die Entstehung von Kaltluft zu verzeichnen ist. Die sich auf
diesen Flachen bildende Kaltluft flieRt zum Teil nach Siidosten in Richtung Stadtrand Zittau,
nach Nordwesten in Richtung Mittelherwigsdorf sowie um den westlich liegenden Schilerberg
herum in Richtung Mandautal. GréRere zusammenhangende Waldgebiete zur Frischluftent-
stehung sind im Bearbeitungsraum nicht vorhanden. In der Karte Integriertes Entwicklungs-
konzept des Regionalplans "Oberlausitz-Niederschlesien" (Regionaler Planungsverband
Oberlausitz-Niederschlesien, 2010) sind die Offenlandflachen beidseitig der B 96 als Flachen
mit besonderen Anforderungen an Schutz/Verbesserung von Klima und Luft ausgewiesen.

Die lufthygienische Situation im Bearbeitungsraum wird bestimmt durch die regional bedingten
Belastungen aus Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Haushalten und Verkehr. Im unmittelba-
ren Planungsgebiet wirkt vor allem der StraRenverkehr mit ca. 9.500 Kfz/24h (Stand 2010) als
lufthygienisch belastender Faktor.

Die Parkanlage am Baubeginn sowie die Gehdlzanpflanzung (Schnittgriinflache) am stidlichen
Ortseingang Mittelherwigsdorf haben immissionsmindernde Wirkung.

Vorbelastungen (Abgase, Feinstaub) im unmittelbaren Bearbeitungsraum gehen vor allem
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vom StraBenverkehr auf der B 96 aus.
(vgl. Unterlage 19.1 Kap. 3.6 (Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH, 2021)

4.6 Landschaft

Naturrdumlich liegt der Bearbeitungsraum am Westrand des "Zittauer Beckens" in der Land-
schaftseinheit "Ostliche Oberlausitz", die im Osten der Naturregion LéRgurtel liegt (Regional-
plan Oberlausitz-Niederschlesien, Karte Naturrdumliche Gliederung (Regionaler Pla-
nungsverband Oberlausitz-Niederschlesien, 2010)). Der Ubergangsbereich des Lausitzer Hii-
gellandes zum sidlich anschlieBenden Zittauer Gebirge ist eine vielgestaltige Landschaft. Ge-
gliedert wird das Gebiet durch die Einsenkungen der FlieRgewé&sser, wie zum Beispiel der
Mandau, mit ihren Auenbereichen.

Beidseits der B 96 ist das Geldnde flachwellig ohne starke Reliefunterschiede. Der westlich
der B 96 liegende Schiilerberg ragt mit ca. 310 m NHN nur wenig heraus, féllt aber nach Stiden
und Westen zum Mandautal (ca. 260 m NHN) hin steil ab.

Das Landschaftsbild im UR kann in drei Abschnitte gegliedert werden. Der erste Abschnitt ab
Baubeginn bis zur Kirschallee (Bau-km 0+400) ist geprégt durch den links der B 96 vor-han-
denen alten Park und rechts vorhandenen Baumbestand mit anschliefenden groen Land-
wirtschaftsflachen. Der mittlere Abschnitt bis zum Abzweig der Stral3e der Pioniere (rechts der
B 96, Bau-km 0+800) weist beidseitig der Bundesstralle gro3e, ungegliederte Landwirtschafts-
flichen auf, die sich linksseitig noch bis zum Ortsrand von Mittelherwigsdorf (Bau-km 1+130)
erstrecken. Der Ort Mittelherwigsdorf ist ein typisches Oberlausitzer Straendorf, das sich ent-
lang eines Baches entwickelt hat. Die Querung des Ortes durch die B 96 erfolgt (teils mit einer
Briicke Uber den Rietschebach und die K 8617) an einer schmalen Stelle.

StraBenbdume im Bearbeitungsraum sind nur wenige vorhanden: an der Kirschallee (Kirschen
und eine Feldhecke) sowie an der B 96 (etwa bei Bau-km 0+850) linksseitig eine groRe Pappel
und rechts zwei groRe Linden (in Privatgrundstiick). Diese drei Baume sind StralRenraum pra-
gend. An der S 139, die bei 0+650 links von der B 96 abzweigt, sind Reste einer alten Obst-
baumbepflanzung vorhanden.

Von der Zittauer Strale nach Siiden bietet sich eine Panorama-Ansicht auf das Zittauer Ge-
birge, jedoch sind weder Rad- noch FuBweg vorhanden, um die Aussicht anders als vom Auto
aus zu erfassen. Die B 96 weist zudem eine starke Verkehrsbelegung auf.

Erholungsrelevante Strukturen und Freizeiteinrichtungen sind im unmittelbaren Bearbeitungs-
raum derzeit nicht vorhanden. Die alte Parkanlage ist nur eingeschrénkt betretbar. Die regio-
nalen Radwege "Umgebindehausweg" und "Ribezahlradweg" verlaufen durch Mittelherwigs-
dorf.

4.7 Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Der Untersuchungsraum befindet sich in kulturlandschaftlicher Hinsicht in der Oberlausitzer
Umgebindelandschaft. Die fiir die Oberlausitz typische Bauweise von Wohnhéausern findet sich
auch in Mittelherwigsdorf. In unmittelbarer Nahe zum Eingriffsbereich befinden sich die Kultur-
denkmale ehemaliges Chausseehaus (Zittauer Stral3e 19), Scheune des Pfarrhauses (Zittauer
StralBe 13) und das Kriegsdenkmal in Mittelherwigsdorf an der Bushaltestelle links der B 96.
Auch Kirche und Kirchhof Herwigsdorf mit Friedhofserweiterung und die Villa des ehemaligen
Watzdorfheimes mit gesamtem umgebenden Park mit Kleindenkmalen (Gartendenkmal) ste-
hen unter Denkmalsschutz. (S&achsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirt-schaft und
Geologie: LfULG, 2021)

Archéologische Fundstellen sind im Bearbeitungsraum nicht vorhanden.
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4.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Im UR wirkt sich vor allem die Landnutzung (Fldche und Boden) in Form von intensiver Land-
wirtschaft auf die Strukturvielfalt (,Landschaft”), die Artenvielfalt (,Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt*), den Eintrag von Schadstoffen (,Wasser”) und die Kaltluftentstehung (Klima)
aus. Wahrend die Schutzgiter ,Landschaft”, ,Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt* und
.Wasser" durch Ausrdumung der Landschaft, Pestizid- und Dingemitteleinsatz beeintrachtigt
werden, wirken sich die Offenlandbereiche positiv auf das regionale Klima aus.

Auch die Nutzung der bestehenden StraRe (,Mensch) hat durch die verschiedenen Emissio-
nen sowie ihre Zerschneidungswirkung negative Auswirkungen auf die Schutzgiter ,Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt* und ,Wasser".

5. Beschreibung der méglichen Umweltauswirkungen des Vorha-
bens unter Beriicksichtigung der geplanten MaRnahmen zur Ver-
meidung und Minderung sowie zum Ausgleich und Ersatz

5.1 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Baubedingt fiihren die BaumalRnahmen durch Baularm und erh6hte Immissionen temporar
wahrend der Bauausfiihrung zu Beeintréchtigungen. Die Beeintrachtigungen sind jedoch zeit-
lich begrenzt und im Vergleich zu den vorhandenen Belastungen durch den flieRenden Ver-
kehr nicht wesentlich erhéht.

Durch den Anbau des Rad-/FuBweges und die Optimierung des StraRenkérpers (Kurven, Kno-
tenpunkte) erhdht sich betriebsbedingt die Verkehrssicherheit, insbesondere fiir den FuB3-
ganger- und Radverkehr, aber auch fir den motorisierten Verkehr, deutlich.

Der vorhandene Schall-Beurteilungspegel wird sich betriebsbedingt am Immissionsort (Wohn-
bebauung, Ortslage Mittelherwigsdorf) durch die MaRnahme nicht erhéhen. Die straBennahen
Kompensationsmalnahmen (Pflanzung von Bdumen und Strauchern) filhren entlang der ge-
samten Baustrecke zur Verringerung der Immissionen.

Betriebsbedingt fiihrt der Parkplatz zu einer geringfugigen Erhéhung der Immissionen durch
das Anhalten und Neustarten der Fahrzeuge. Gleichzeitig ist mit dem neuen Parkplatz eine
Verbesserung der Zuganglichkeit des Gemeindesaales im Gasthof ,Zum Gitchen" gegeben.

Kompensationsmafnahmen:

1.3 A Anlage von Geholzflichen

Die Pflanzungen mit heimischen Gehdlzarten erfolgen in zwei Bereichen (am Abzweig des
Wirtschaftsweges bei Bau-km 0+170 bis 0+200 rechts und am Abzweig SchenkstraBe links).

1.4 A Pflanzung von Baumen 1. Ordnung

Die Pflanzung von 28 Baumen (vorzugsweise Winter-Linde und Berg-Ahorn) erfolgt entlang
des Radweges zwischen Kirschallee bis zum Ortseingang Mittelherwigsdorf.

1.6 E Anlage von baumiiberschirmten Hecken

Die Anlage von baumiberschirmten, frei wachsenden Hecken ist an drei Standorten geplant:
am Wirtschaftsweg (von der B 96 bei Bau-km 0+120 nach Nordosten abzweigend), dstlich des
Einzelanwesens (ehemaliges Chausseehaus, Bau-km 0+500) sowie an der Ostseite der B 96
zwischen Einzelanwesen und Abzweig Stralle der Pioniere.

Die Pflanzungen der MaBnahme 1.6 E dienen auch der Sedimentierung von Feinerden und
dem Schutz vor Erosion. Die derzeit weitgehend strukturlosen Ackerflaichen entwassern in
Richtung StraRe. Die Hecken an der B 96 liegen oberhalb der StraRe und verhindern ein Uber-
spilen der StralRe mit von den Ackerflachen abgetragenem Oberboden.
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1.9 E Pflanzung von Bdumen 1. Ordnung

Die Pflanzung von B&dumen 1. Ordnung erfolgt als Solitar am Abzweig Wirtschaftsweg bei Bau-
km 0+200 rechts sowie als kurze Reihe am Radweg nérdlich der Einmiindung der S 139.~

1.14 E Pflanzung von Baumen 2. Ordnung

Die Pflanzung von Bdumen 2. Ordnung erfolgt als Baumgruppe bei Bau-km 0+370 links an der
Wendeschleife, im Retentionsbereich an der Siidostseite der StraRe der Pioniere als Pflan-
zung von 6 Bdumen (Mehlbeere oder Eberesche, wobei Eberesche als Vogelndhrgehdlz zu
bevorzugen ist) sowie als Reihe am Radweg und im Bereich des Parkplatzes am Abzweig
Kirchsteg (12 Baume, auf Parkplatzinseln Zierapfel).

5.2 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Im Zuge des Baugeschehens treten baubedingt Stérungen der Fauna durch Larm, Staub
und visuelle Stérreize (Bewegung, Licht) auf und es kommt zu Erschiitterungen. Auler-
dem kann es zur Beschéadigung potentieller Fortpflanzungs- und Ruhestétten kommen. Davon
sind auch Fledermausarten betroffen, welche nach Anhang |V der FFH-Richtlinie geschiitzt
sind, sowie Vogelarten, die nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie geschitzt sind.

Eine baubedingte Beeintrachtigung von Baumen im Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich ist
nicht auszuschlieBen, ebenso die Beeintrachtigung von Gras- und Ruderalfluren. Hiervon
kénnte ein Bestand des GroRRen Wiesenknopfes (Sanguisorba officinalis) betroffen sein, wel-
cher als Lebensraum fiir den geschitzten Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbléduling (Phengaris
nausithous, syn. Maculinea nausithous) von Bedeutung ist.

VermeidungsmaBnahmen:

2.1V Gehdlzschutz

Diese Manahme dient dem Schutz von Gehdélzstrukturen und Einzelbdumen zur Vermeidung
und Minderung von baubedingten Beeintrachtigungen im Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich
(z. B. Befahren bzw. Ablagerung von Materialien in Wurzelbereichen). Bei BaumaBnahmen in
Wurzelndhe ist Handschachtung erforderlich. Die SchutzmaRnahmen sind bereits vor Beginn
der eigentlichen Baudurchfithrung im Zuge der Baufeldberdumung und notwendiger Féllarbei-
ten entsprechend DIN 18920 und RAS-LP 4 einzurichten.

2.2V festgelegter Fillungszeitraum
Die Durchfiihrung von notwendigen Féllarbeiten ist nur auerhalb der Hauptbrutzeit vom 01.

Oktober bis zum 28. Februar zuléssig. Diese Mallnahme dient dem Schutz der im Bearbei-
tungsraum vorkommenden Vogelarten.

2.3V Baubegleitende Prospektion von Gehdlzen

Vor und wahrend der Fallarbeiten sind zur Sicherung potentiell vorkommender Arten (Vogel,
Fledermause) die von Fallung betroffenen Baume und deren unmittelbares Umfeld auf Nester

und Hohlen (potentielle Aufzucht- und Ruhestétten) zu untersuchen. Falls Tiere gefunden wer-
den, sind sie in Abstimmung mit der UNB durch Fachkundige an geeignete Stellen umzusie-

deln.

2.4 Vcer Anbringen von Nisthilfen und Fledermauskésten

Als vorgezogene Maflinahme (nach § 44 Abs. 5 BNatSchG) des Artenschutzes sind in Abstim-
mung mit der UNB und entsprechenden Fachkundigen an geeigneten Stellen Nisthilfen und
Fledermauskéasten anzubringen, damit sie im Bedarfsfall (Umsiedlung von Tieren) zur Verfi-
gung stehen.

2.5V Absperrung eines potentiellen Lebensraumes

Diese MaRnahme dient der Vermeidung der Beeintrachtigung des potentiellen Lebensraumes
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbldulings (Phengaris nausithous, syn. Maculinea nausit-
hous). Der Standort liegt am Ende des Ausbaubereiches der S 139.
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2.7V Bauzeitenregelung

Zur Vermeidung der Beeintrachtigung von Tieren (speziell Flederméause bei Jagdaktivitaten)
sind vor allem im Bereich der Parkanlage Bauarbeiten in den Abend- und Nachtstunden zu
unterlassen. Mit einer Regelung der Bauzeiten ist ein Nachtbauverbot zur Begrenzung der
Storung im Bereich der Flugwege von Fledermausen umzusetzen.

Weiterhin kommt es bau- und anlagebedingt zum Verlust von 14 B&umen, ca. 350 m Ge-
hélzflache und ca. 10.000 m? Gras- und Ruderalfluren sowie ca. 17.260 m? Ackerflache. Im
Rahmen der Entwurfsplanung konnten mehrere Baumfallungen durch Anpassungen der Tech-
nischen Planung vermieden werden.

VermeidungsmaBnahmen:

2.6V Linienoptimierung

Zur Vermeidung der Fallung des groRBen, das Landschaftsbild prégenden Einzelbaumes (Linde
- Tilia spec.) und allgemein zur Reduzierung der Geholzverluste war die Optimierung des Ab-
zweiges Strale der Pioniere (Bau-km 0+800) erforderlich. Die Umplanung des Einmiindungs-
bereiches der Stralle wurde in der Vorentwurfsphase durchgefiihrt, so dass der Grof3baum
erhalten bleibt.

Im Rahmen der Planungen zum Feststellungsentwurf konnten weitere 5 GroRbdume am Rand
des Parks am ehemaligen Watzdorfheim durch die Verschiebung und Minimierung der Bus-
haltestellenbereiche erhalten werden.

Kompensationsmafnahmen:

1.3 A Anlage von Geholzflichen

Die Anlage von Gehdélzflachen dient dem Ausgleich der Verluste von Park- und sonstigen Ge-
hélzrandbereichen, die durch den Neubau des Radweges und den Ausbau der B 96 entstehen.
Die Pflanzungen mit heimischen Geholzarten erfolgen in zwei Bereichen (am Abzweig des
Wirtschaftsweges bei Bau-km 0+170 bis 0+200 rechts und am Abzweig Schenkstrale links).

1.4 A Pflanzung von Bdumen 1. Ordnung

Die Pflanzung von Bdumen 1. Ordnung dient dem Ausgleich der durch Radwegneubau und
Strallenausbau entstehenden Baumverluste. Die Pflanzung von 28 Baumen (vorzugsweise
Winter-Linde und Berg-Ahorn) erfolgt entlang des Radweges zwischen Kirschallee bis zum
Ortseingang Mittelherwigsdorf.

1.5 E Anlage von gemischter Baumreihe

Die Anlage einer Baumreihe ist an dem Feldweg, der sich zwischen B 96 und der nord-ostlich
verlaufenden K 8637 befindet, geplant. Im Regionalplan ist in diesem Bereich ein Regionaler
Grinzug ausgewiesen. An diesem in Nordost-Siidwest-Richtung ausgerichteten Weg soll eine
Baumreihe (nur unterbrochen durch Feldzufahrten und die Baumschulflache) mit verschiede-
nen heimischen Baumarten gepflanzt werden. Diese MalRnahme dient der Entwicklung von
Lebensraumen fiir Tiere und Pflanzen.

1.6 E Anlage von baumiiberschirmten Hecken

Die Anlage von baumtiberschirmten, frei wachsenden Hecken ist an drei Standorten geplant:
am Wirtschaftsweg (von der B 96 bei Bau-km 0+ 120 nach Nordosten abzweigend), dstlich
des Einzelanwesens (Bau-km 0+500) sowie an der Ostseite der B 96 zwischen Einzelanwesen
und Abzweig StralRe der Pioniere.

1.7 E Ansaat von extensiv genutztem Griinland

Begleitend zu den baumiiberschirmten Hecken, unter Baumreihen sowie auf Restflachen ist
die Ansaat von Landschaftsrasen (gebietseigen) vorgesehen. Diese Bereiche sollen extensiv
genutztes, artenreiches Dauergriinland werden.
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1.8 A Pflanzung von Bdumen 2. Ordnung

Die Pflanzung von Bdumen 2. Ordnung (Reihe) dient dem Ausgleich der Baumverluste durch
das Bauvorhaben. An der Kirschallee erfolgt die Pflanzung von drei Kirschbaumen.

1.9 E Pflanzung von Baumen 1. Ordnung

Die Pflanzung von Baumen 1. Ordnung (Gruppe, Reihe) erfolgt als Solitdr am Abzweig Wirt-
schaftsweg bei Bau-km 0+200 rechts sowie als kurze Reihe am Radweg noérdlich der Einmiin-
dung der S 139.

1.10 E Pflanzung von Bdumen 2. Ordnung

Geplant ist die Anlage einer Baumreihe an der Siidseite der S 139 (Schenkstralle). Am oberen,
ostlichen Stralenabschnitt sollten bevorzugt Ebereschen zur Pflanzung kommen, am unteren,
nordwestlichen Abschnitt (ab der riickzubauenden Zufahrt rechts) Obstbaume (z. B. regional-
typische Apfelsorten).

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass die Auswirkungen der BaumaR-
nahme durch die Umsetzung der KompensationsmafRnahmen ausgeglichen werden kénnen.
Neben den AusgleichsmaBnahmen fiir die Vegetationsverluste bewirken auch die Ersatzmal-
nahmen zur Kompensation der Neuversiegelung eine Erh6hung der biologischen Vielfalt im
UR. Besonders MaRnahme 1.5 E tragt zur Entwicklung wertvoller Biotopstrukturen nach Be-
endigung der Bauarbeiten bei. Nach Fertigstellung der MaBnahmen sind positive Effekte auf
das Schutzgut Arten und Biotope zu erwarten.

5.3 Flache und Boden

Das Bauvorhaben verursacht eine Neuversiegelung (100 %) von bisher unversiegelten Bo-
denflachen von ca. 7.430 m?, eine vollstédndige Versiegelung von bisher teilversiegeltem Bo-
den von ca. 2.280 m? sowie eine Teilversiegelung (50 %) von bisher unversiegeltem Boden
von ca. 3.930 m?. Damit geht der Verlust/Teilverlust von Bodenfunktionen (z. B. Speicher- und
Filterfunktion, Vegetationsstandort) einher.

Der tiberwiegende Teil der Neuversieglung ergibt sich dabei aus dem Anbau des Rad-/Ful3-
weges und dem Bau des Parkplatzes. Es werden tiberwiegend bereits stark anthropogen tiber-
pragte Béden am StralRenrand sowie intensiv genutztes Ackerland (Parkplatz) iiberbaut.

Neben Entsiegelungsmalnahmen wird die Beeintrachtigung der Bodenpotentiale durch Bo-
denaufwertungsmanahmen kompensiert. Es sind umfangreiche Baumpflanzungen sowie die
Anlage von Extensivgriinland geplant.

Der Verlust der Versickerungskapazitat wird durch die Anlage der Regenriickhaltebereiche
ausgeglichen.

Durch Bodenabtrag, -umlagerung, -durchmischung sowie -verdichtungen durch schweres
Baugerat kann es baubedingt zur Zerstérung des Bodenlebens in den oberflachennahen Bo-
denschichten kommen. Diese Beeintrachtigungen kénnen durch generell flichensparende Ab-
lagerung von Erdmassen und Baustoffen, sorgfaltige Trennung von abgetragenem Ober- und
Unterboden sowie sachgemafe Lagerung, Wiederherstellung baubedingt beeintrachtigter Fl&-
chen und sorgféltige Wartung der Maschinen und der Baustofflager vermieden oder minimiert
werden.

KompensationsmaBnahmen:

1.1 A Entsiegelung (100%)

Die Entsiegelung nicht mehr benétigter Fiachen im unmittelbaren Umfeld der BaumalRRnahme
erfolgt als Ausgleich des Funktionsverlustes von bisher unversiegelten Bodenflachen infolge
Neuversiegelung. Die Entsiegelung beinhaltet die Entsorgung von Deckschichten und Unter-

li Ingenieurbiiro K. Langenbach Dresden GmbH 22




B 96 Ausbau noérdlich Zittau, 1. BA Feststellungsentwurf
Erlduterungsbericht UVP Anlage 2 zur Unterlage 1

bau, die Tiefenlockerung der beanspruchten Flachen sowie Bodenauftrag einschliellich An-
saat von Landschaftsrasen (gebietseigen).

1.2 A Entsiegelung (50%)

Die Entsiegelung von alten Bankett- und Schotterflaichen sowie der Riickbau vollversiegelter
Flachen zu teilversiegelten Bankettflachen im unmittelbaren Umfeld der BaumaRnahme erfol-
gen als Ausgleich der Reduzierung von Bodenfunktionen infolge Teilversiegelung (Neubau
von Banketten und Parkplatzfiachen). Die Entsiegelung der teilversiegelten Fldchen beinhaltet
die Entsorgung von baulichen Schichten, die Tiefenlockerung der beanspruchten Flachen so-
wie Bodenauftrag einschlieBlich Ansaat von Landschaftsrasen (gebietseigen).

1.5 E Anlage von gemischter Baumreihe

Die Anlage einer Baumreihe ist an dem Feldweg, der sich zwischen B 96 und der nord-stlich
verlaufenden K 8637 befindet, geplant. An diesem in Nordost-Stidwest-Richtung ausgerichte-
ten Weg soll eine Baumreihe (nur unterbrochen durch Feldzufahrten und die Baumschulflache)
mit verschiedenen heimischen Baumarten gepflanzt werden. Diese MaRnahme dient der Kom-
pensation der Neuversiegelung u.a. durch den Schutz des Bodens vor Wind- und Wasserero-
sion.

1.6 E Anlage von baumiiberschirmten Hecken

Die Anlage von baumiiberschirmten, frei wachsenden Hecken ist an drei Standorten geplant:
am Wirtschaftsweg (von der B 96 bei Bau-km 0+120 nach Nordosten abzweigend), dstlich des
Einzelanwesens (Bau-km 0+500) sowie an der Ostseite der B 96 zwischen Einzelanwesen
und Abzweig StralRe der Pioniere. Diese Pflanzungen erfolgen als Ersatzmaf3nahme fiir den
umfangreichen Versieglungseingriff. Die Pflanzungen beinhalten eine Extensivierung von in-
tensiv genutzten Landwirtschaftsflichen und dienen auch der Sedimentierung von Feinerden
und dem Schutz vor Erosion (somit Erhaltung des fruchtbaren Oberbodens) der anschlie3en-
den Ackerflachen.

1.7 E Ansaat von extensiv genutztem Griinland

Begleitend zu den baumiiberschirmten Hecken, unter Baumreihen sowie auf Restflachen ist
die Ansaat von Landschaftsrasen (gebietseigen) vorgesehen. Diese Bereiche sollen extensiv
genutztes, artenreiches Dauergriinland werden.

1.9 E Pflanzung von Baumen 1. Ordnung

Die Pflanzung von Baumen 1. Ordnung (Gruppe, Reihe) ist als Ersatzmaflnahme fiir die durch
den Bau von Bankett- und Schotterflichen entstehende Teilversiegelung vorgesehen. Sie er-
folgt als Solitdr am Abzweig Wirtschaftsweg bei Bau-km 0+200 rechts sowie als kurze Reihe
am Radweg nérdlich der Einmindung der S 139.

1.10 E Pflanzung von Bdumen 2. Ordnung

Die Pflanzung von Baumen 2. Ordnung (Reihen) ist eine Ersatzmafinahme fiir die vollsténdige
Versiegelung von bisher teilversiegeltem Boden sowie fiir die durch den Bau von Bankett- und
Schotterflachen entstehende Teilversiegelung. Geplant ist die Anlage einer Baumreihe an der
Sidseite der S 139 (SchenkstralRe). Am oberen, dstlichen StraBenabschnitt sollten bevorzugt
Ebereschen zur Pflanzung kommen, am unteren, nordwestlichen Abschnitt (ab der riickzubau-
enden Zufahrt rechts) Obstbaume (z. B. regionaltypische Apfelsorten).

1.11 A Entsiegelung einer Zufahrtsstrafle

Die Entsiegelung der nicht mehr benétigten ZufahrtsstralRe zwischen stidlichem Ortsrand Mit-
telherwigsdorf und der S 139 erfolgt als Ausgleich des Funktionsverlustes von bisher unver-
siegelten Bodenflachen infolge Neuversiegelung. Die Entsiegelung beinhaltet die Entsorgung
von Deckschicht und Unterbau, die Tiefenlockerung der beanspruchten Flache sowie Boden-
auftrag einschliefllich Ansaat von Landschaftsrasen (gebietseigen).

1.12 E OkokontomaRnahme Biotopverbund Eichenbusch, Gemarkung Lieske

Es erfolgt eine Beteiligung am Okokonto fiir den Biotopverbund Eichenbusch, Gemarkung
Lieske. Die MaRnahme hat folgende Zielstellung:
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- Biotopverbund von Gewé&ssern, Grinland- und Gehdlzlebensraumen sowie
S&umen als Ubergangslebensraume
- Winderosionsschutz der norddstlich gelegenen Anbauflachen
- Gliederung der bislang einheitlich intensiv genutzten Landschaft mit einer Bele-
bung des Landschaftsbildes
- Schaffung von Brut-, Nahrungs- und Deckungshabitaten fiir Arten der halboffe-
nen Agrarlandschaften, Feuchtgebieten (Amphibien) sowie Niederwild
Durch diese MaRnahme werden die Lebensraumfunktion sowie das Landschaftsbild und die
Bodenfunktion in mittlerem MaRe aufgewertet.

1.13 E Anlage von baumiiberschirmten Hecken

Diese Malnahme an der K 8637 (zwischen Mittelherwigsdorf und Zittau) ist als weitere Er-
satzmalnahme fiir den umfangreichen Versiegelungseingriff vorgesehen. Sie beinhaltet die
Anlage einer Feldhecke aus standortgerechten Gehdlzen.

1.14 E Pflanzung von Bdaumen 2. Ordnung

Die Pflanzung von Biumen 2. Ordnung ist eine ErsatzmalRnahme fiir die vollstandige Ver-
siegelung von bisher teilversiegeltem Boden. Sie erfolgt als Baumgruppe bei Bau-km 0+370
links an Wendeschleife, im Retentionsbereich an der Stidostseite der StralRe der Pioniere, als
Pflanzung von 6 Baumen (Mehlbeere oder Eberesche, wobei Eberesche als Vogelnahrgehdlz
zu bevorzugen ist) sowie als Reihe am Radweg und im Bereich des Parkplatzes am Abzweig
Kirchsteg (12 Baume).

Unter Beriicksichtigung der umfangreichen Ausgleichs- und ErsatzmaRRnahmen wird die Um-
setzung der BaumaRnahme keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgiiter Fldche
und Boden haben.

5.4 Wasser

Eine umfassende Betrachtung der Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser enthéalt Unterlage
18.1 (Ingenieurbiiro K.Langenbach GmbH Dresden, 2021).

Baubedingt kann es zu Schadstoffeintrdgen in Grund- oder Oberflichenwasser kommen.
Diese kénnen durch Vermeidung von Verunreinigungen durch wassergefahrdende Stoffe so-
wie durch Sicherung des Grund- und Oberflachenwassers vor chemischen Baumaterialien mi-
nimiert werden.

Vermeidungsmafnahmen:

2.8V Gewdsserschutz

Zum Schutz des Oberflachen- und Grundwassers vor nachteiligen Veranderungen gemaf § 5
Abs. 1 WHG sind Verunreinigungen durch wassergeféhrdende Stoffe (Mineraldl, Benzin, Die-
sel, Fett) auszuschlieRen, z. B. durch Verwendung biologisch abbaubarer Ole und doppelwan-
diger Behalter. Baustelleneinrichtung und Lagerplatze sind soweit wie moglich gewasserfern,
mindestens jedoch in einem Abstand von 10 m zum Gewasserrand des Rietschebachs, ein-
zurichten.

Die anlagebedingte Beeintrachtigung durch Neuversiegelung kann nur zum Teil durch Ent-
siegelungsmaRnahmen (vgl. Kapitel 5.3) ausgeglichen werden. Es verbleibt ein Anteil von ins-
gesamt ca. 6.800 m? durch Bodenaufwertung kompensierter Versiegelungsflache. Eine
Mehreinleitung in den Rietschebach wird durch die Anlage der beiden Retentionsflachen (am
Abzweig StralRe der Pioniere und am Parkplatz ,Zum Gitchen") vermieden und der Versicke-
rungsanteil des Niederschlagswassers erhht, sodass insgesamt keine erheblichen Auswir-
kungen auf die Grundwassermenge zu erwarten sind.

Betriebsbedingte Wirkungen sind im Zusammenhang mit dem Vorhaben v. a. durch die Neu-
regelung der StraRenentwadsserung zu erwarten. Die neu entstehenden Verkehrsflachen fir
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den Radweg werden nicht mit Tausalz behandelt, sodass insgesamt von keiner erheblichen
betriebsbedingten Erh6hung der Schadstoffbelastung auszugehen ist.

Unter Beriicksichtigung der Vermeidungs- und Kompensationsmafinahmen ist insgesamt
nicht mit negativen Auswirkungen der BaumaRnahme auf das Schutzgut Wasser zu rechnen.

5.5 Klima/Luft

Baubedingt kann es zu Luftverunreinigungen und Staubentwicklungen kommen, die zeitlich be-
grenzt und im Sinne des SachsNatSchG nicht erheblich sind.

Durch den Stralenbau kann es anlagebedingt infolge der Neuversiegelung und dem Verlust eini-
ger Gehdlze zur Veranderung des Kleinklimas kommen. Die Beeintrachtigung der klimatischen
Ausgleichsfunktion ist aber im Verhaltnis zur Grofle der im Bearbeitungsraum und angrenzend
vorhandenen Kaltluftentstehungsflachen als gering einzuschatzen. Die zu erwartenden Beeintrach-
tigungen werden durch die umfangreichen Gehélzpflanzungen kompensiert.

Die Nutzung des Parkplatzes kann betriebsbedingt zur Erh6hung der Feinstaub- und Schadstoff-
belastung der Luft fuhren. Diese wird durch die Geholzpflanzungen im Bereich des Parkplatzes
kompensiert.

Insgesamt sind durch die Baumanahme, insbesondere durch die Umsetzung der Kompensati-
onsmafnahmen, keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgiiter Klima und Luft zu er-
warten.

5.6 Landschaft

Baubedingt kann es zu Larm- und Staubentwicklungen entlang der B 96 kommen. Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten und bei entsprechend umweltschonender Bauabwicklung und Einhal-
tung der gesetzlich vorgeschriebenen Bauzeiten ist nicht mit weiteren Auswirkungen zu rech-
nen.

Als anlagebedingte Beeintrachtigung ist der Verlust eines landschaftsbildpragenden Einzel-
baumes zu verzeichnen. Da die betroffene Pappel im gering strukturierten Agrarraum auftritt,
stellt ihr Verlust einen Eingriff in das Landschaftsbild dar, der im rdumlichen Zusammenhang
mit Gehdlzpflanzungen kompensiert wird.

Vermeidungsmafnahmen:

2.6 V Linienoptimierung

Zur Vermeidung der Fallung des groRen, das Landschaftsbild pragenden Einzelbaumes (Linde
- Tilia spec.) und allgemein zur Reduzierung der Gehdlzverluste war die Optimierung des Ab-
zweiges Stralle der Pioniere (Bau-km 0+800) erforderlich. Die Umplanung des Einmiindungs-
bereiches der StralRe wurde in der Vorentwurfsphase durchgefiihrt, so dass der GroRbaum
erhalten bleibt.

KompensationsmaRnahmen:

1.4 A Pflanzung von Baumen 1. Ordnung

Die Pflanzung von Baumen 1. Ordnung dient dem Ausgleich der durch Radwegneubau und
StralRenausbau entstehenden Baumverluste. Die Pflanzung von 28 Baumen (vorzugsweise
Winter-Linde und Berg-Ahorn) erfolgt entlang des Radweges zwischen Kirschallee bis zum
Ortseingang Mittelherwigsdorf.

Sowie die MaBnahmen 1.3 A, 1.5E, 1.6 E, 1.8 A, 1.9 E, 1.10 E und 1.14 E.

Der neue Radweg fiihrt betriebsbedingt zu einer qualitativen Aufwertung der Erholungseig-
nung.
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Insgesamt sind durch die Baumafinahme in Kombination mit den geplanten Kompensations-
maRnahmen positive Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu erwarten.

5.7 Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Durch die Baumafinahme sind keine erheblichen Auswirkungen auf Kultur- und sonstige
Sachgiiter zu erwarten.

5.8 Wechselwirkungen

Wechselwirkungen entstehen im Zusammenhang mit der BaumaRRnahme vor allem durch die
umfangreichen KompensationsmaRnahmen. Besonders die Ersatzpflanzungen zur Kompen-
sation der Neuversiegelung (Schutzgut ,Boden und Fldche®) wirken sich auch positiv auf die
Schutzgiter ,Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt”, ,Wasser", ,Klima/ Luft* und damit auch
auf das Schutzgut ,Mensch” aus.

Die Anlage der beiden Retentionsflachen tragt neben der Verbesserung in Bezug auf das
Schutzgut ,Wasser" durch die Minimierung des Hochwasserrisikos auch zu Verbesserungen
fur die Anlieger des Rietschebachs (Schutzgut ,Mensch®) bei. Gleichzeitig wirkt sich der Rick-
halt von fruchtbarem Oberboden positiv auf das Schutzgut ,Boden und Flache® aus und die
Extensivierung von intensiv bewirtschafteten Flachen fihrt zusatzlich zur Verbesserung der
Habitatfunktion der Flachen (Schutzgut , Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt").

Die Anlage des Parkplatzes ist mit einer Neuversiegelung von ca. 900 m? Boden (Schutzgiter
Flache und Boden®, ,Wasser" und ,Landschaft’) verbunden, wirkt sich jedoch betriebsbedingt
auch positiv auf das Schutzgut ,Mensch" aus, da der Parkplatz zur besseren ErschlieBung der
Gemeinderdume und der Gaststétte ,Zum Giitchen® fuhrt.

6. Beschreibung und Beurteilung der Auswirkungen auf besonders
geschiitzte Arten.

Detaillierte Angaben zu den geschiitzten Arten liegen im Artenschutzbeitrag (Unterlage 19.4
(Ingenieurbiiro K. Langenbach GmbH, 2021) vor.

Im Rahmen des Artenschutzbeitrages wurden insgesamt 8 nach Anhang 1V der FFH-Richtlinie
geschitzte Tierarten (7 Fledermausarten sowie eine Tagfalterart) und 21 nach Artikel 1 der
Vogelschutzrichtlinie geschiitzte Vogelarten erfasst und geprift.

Fundpunkte besonders geschiitzter Amphibien- und Reptilienarten (Einzelindividuen in Ersatz-
biotopen) lagen nur in einem weiten Abstand (Uber 200 m) zum unmittelbaren Wirkraum des

Bauvorhabens.

Fur die 7 Fledermausarten (Breitflugelfledermaus, Fransenfledermaus, GroRer Abendsegler,
Grofie Bartfledermaus, GroBes Mausohr, Langohrfledermaus, Zwergfledermaus) und eine
Tagfalterart (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblduling) wurde bei der artbezogenen Wirkungs-
prognose (Prifung der Verbotstatbesténde) festgestellt, dass mit der Festlegung von Vermei-
dungsmaBnahmen und einer vorgezogenen Mallnahme das Eintreten der Verbotstatbestéande
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vermieden werden kann.

Bei den insgesamt 21 im Bearbeitungsraum erfassten, européisch geschitzten Vogelarten
handelt sich um 20 Vogelarten, die weit verbreitet sind bzw. ein weites Lebensraumspektrum
haben und als ungefahrdet gelten, auRerhalb ihres natiirlichen Verbreitungsgebietes sind, ge-
geniiber den Auswirkungen des Vorhabens als unempfindlich gelten sowie mit Sicherheit nur
auBerhalb des Wirkungsbandes (z. B. Larm) auftreten. Fir die verbleibende Vogelart (Mduse-
bussard - streng geschutzt nach BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 14a) ist eine Brutstatte im unmittel-
baren Wirkraum nicht nachgewiesen.
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Im Bearbeitungsraum sind keine Vorkommen geschutzter Pflanzenarten nachgewiesen.

7.Beschreibung und Beurteilung der Auswirkungen auf Schutzge-
biete

7.1 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Detaillierte Untersuchungen zu den Auswirkungen auf das FFH-Gebiet ,Mandautal” enthait die
FFH-Vorprifung, Unterlage 19.5 (Ingenieurbiiro K. Langenbach GmbH, 2021)

Das FFH-Gebiet "Mandautal" (landesinterne Meldenummer 113, EU-Meldenummer
DE5054301, Gesamtflache ca. 302 ha) erstreckt sich westlich der B 96. Es grenzt im Bereich
der Kirschallee unmittelbar nérdlich der alten Parkanlage an die B 96 an. Diese in den Bear-
beitungsraum des LBP hineinreichenden Randflachen des FFH-Gebietes werden intensiv als
Acker genutzt. Das FFH-Gebiet wird wie folgt beschrieben: "Tal der Mandau mit weitgehend
naturnahem Flusslauf mit Begleitgehélzen, an den Talh&ngen vor allem Eichen-Hainbuchen-
wald, kleine Felsbereiche mit Halbtrockenrasen, in der Aue Feuchtbereiche und, wie an den
Hangen, Extensivwiesen."

Folgende Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang | der FFH-RL werden fiir das FFH-Gebiet
angeben: Kalk-Trockenrasen (LRT 6210), Flachland-Mahwiesen (LRT 6510), Silikatfelsen mit
Felsspaltenvegetation (LRT 8220), Erlen-Eschen- und Weichholzauenwalder (prioritdarer LRT
91E0*), Labkraut-Eichen-Hainbuchenwélder (LRT 9170), Schlucht- und Hangmischwalder
(prioritérer LRT 9180%)

Von diesen, fur das FFH-Gebiet genannten LRT, sind innerhalb des Untersuchungsgebietes
zum Vorhaben Ausbau der B 96 mit Neubau Radweg, 1. BA, keine vorhanden.

Folgende Tierarten nach Anhang Il der FFH-RL werden fir das Gebiet genannt:
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenblauling (Phengaris nausithous)
GroRes Mausohr (Myotis myotis)

Die beiden genannten Tierarten wurden wahrend der 2011 durchgefiihrten faunistischen Er-
fassungen nicht gefunden. Fiir das GroRe Mausohr (Myotis myotis) konnte 2012 ein Nachweis
im Rahmen der Masterarbeit von Linda Augustin (LANDRATSAMT GORLITZ - UMWELTAMT
- UNTERE NATURSCHUTZBEHORDE, 2020) — in weniger als 10 m Entfernung zum Unter-
suchungsraum - erbracht werden. Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbléduling (Phengaris nau-
sithous) wurde zuletzt 2019 innerhalb des Messtischblattquadranten (50544) nachgewiesen
(LFULG — Datenportal iDA, 2021).

7.2 Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht
Das Untersuchungsgebiet befindet sich auRerhalb des sich westlich von Mittelherwigsdorf er-
streckenden Landschaftsschutzgebietes (LSG) "Mandautal".

Flachenhafte Naturdenkmale sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. In Mittelherwigs-
dorf, stdlich der Kirche, ist eine Eiche als einzelnes Naturdenkmal ausgewiesen.

Die in Kapitel 4.2 genannten, nach § 30 BNatSchG (§ 21 SachsNatSchG) geschiitzten Bio-
tope werden durch das Bauvorhaben nicht erheblich beeintrachtigt.

7.3 Schutzgebiete nach Wasserrecht

Das UR ist nicht Teil eines Wasserschutzgebietes.
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8. Wechselwirkungen und Zusammenfassung der wesentlichen As-
pekte

8.1 Lage und Umfang der BaumaRRnahme

Der geplante Ausbau der B 96 mit Neubau eines Geh-/Radweges, 1. Bauabschnitt (BA), er-
folgt auf einer Gesamtlénge von ca. 1.420 m Uberwiegend im Bestand. Ca. zwischen Bau-km
1+050 und 1+150 vor dem Abzweig Kirchsteg ist der Neubau eines Parkplatzes geplant.

Im Rahmen der Vorplanung fand ein Variantenvergleich flir das StraRenbauvorhaben statt. Es
wurden 2 Hauptvarianten geprift. Die beschriebene Vorzugsvariante stellt, auch hinsichtlich
der umweltbezogenen Erfordernisse, den fiir den Ausbau der B 96 vertretbaren Kompromiss
dar.

Das Vorhaben ist mit erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft, vor allem durch das Be-
seitigen von 14 Einzelbdumen und weiteren Gehélzen, sowie einer Neuversiegelung von ins-
gesamt ca. 10.500 m? Boden (100 %) verbunden.

8.2 MaRnahmen zu Schutz, Vermeidung und Minderung

Im Rahmen des Fachbeitrages zur WRRL (Ingenieurbiiro K.Langenbach GmbH Dresden,
2021) und des Landschaftspflegerischen Begleitplans (U9 und U 19 (Ingenieurbiiro K.
Langenbach Dresden GmbH, 2021)) wurden umfangreiche Schutz-, Vermeidungs- und Min-
derungsmalinahmen festgelegt (vgl. Kap.5). Dadurch kénnen die Auswirkungen auf die
Schutzgiiter auf ein Minimum reduziert werden.

Tabelle 4: Ubersicht VermeidungsmaBnahmen

MaB- Kurzbeschreibung der MaBnahme Umfang Zeitpunkt der

nahme Nr. Ausfiihrung

21V Gehdlzschutz wahrend der Bauphase ca. 270 m, vor und wahrend der
(mittels Absperrung) 16 Einzelge- Bauphase

hélze

22V festgelegter Fallungszeitraum (Fallungs- - Fallarbeiten nur ab 1.
verbot zw. 01. Méarz und 30. September) Oktober bis 28. Februar

23V baubegleitende Prospektion - vor und wéhrend der

Bauphase

2.4 Vcer Nisthilfen fur Végel und Fledermauskés- | je 5 Stiick vor der Bauphase
ten

25V Absperrung eines potentiellen Vorkom- ca.50 m vor und wéhrend der
mens Wiesenknopf-Ameisenblauling Bauphase

26V Verschiebung StralRenanschluss Stralle B Uberarbeitung in der
der Pioniere Planung - wurde umge-
Verschiebung und Minimierung der Bus- setzt
haltebereiche

27V Bauzeitenregelung (Nachtbauverbot zum | - wahrend der Bauphase
Schutz der Fledermé&use)

28V Gewasserschutz wéahrend der Bauphase
Vermeidung von Verunreinigungen durch
wassergefahrdende Stoffe (Mineralél,
Benzin, Diesel, Fett)

3G Rasenansaat auf neuen Béschungen, ca. wéahrend und nach der
Mulden und Banketten 18.360 m? Bauphase
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8.3 Betroffene Schutzgiiter und Vorbelastungen

Die derzeitige Trassierung und Gestaltung der B 96 weist im Vorhabensbereich Sicherheits-
defizite auf. Ein schwerwiegendes Defizit ist das Fehlen von Anlagen fur den FuRBgénger- und
Radverkehr. Hier fiihrt die Umsetzung der BaumaRnahme zu erheblichen Verbesserungen
(Schutzgut ,Mensch").

Mit dem Bauvorhaben sind erhebliche unvermeidbare Beeintrachtigungen der Schutzgiiter
,1iere und Pflanzen und die biologische Vielfalt’, ,Flache und Boden®, ,Wasser" und ,Land-
schaft’, vor allem durch das Beseitigen von 14 Einzelbdumen und weiteren Gehdlzen sowie
einer Neuversiegelung von insgesamt ca. 10.500 m? Boden (100 %), verbunden.

Aufgrund der bestehenden BundesstraRe sind jedoch Vorbelastungen durch L&rm-, Geruchs-
, Schadstoff- und Lichtimmissionen gegeben. Der uberwiegende Teil der in Anspruch genom-
menen Flachen ist bereits versiegelt oder/und durch die angrenzende Fahrbahn mit Schad-
stoffen belastet. Weitere Vorbelastungen der o. g. Schutzgiiter sind in der intensiven landwirt-
schaftlichen Nutzung groRer Flachenanteile begriindet (Schadstoffeintrage, Strukturarmut).

Die Anlage der Retentionsbereiche wirkt sich durch die Verzégerung des Abflusses, den Riick-
halt von wertvollem Oberboden sowie die Flachenextensivierung positiv auf die Schutzgiter
.Mensch", ,Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt*, ,Fldche und Boden" sowie ,Was-
ser" aus.

8.4 Ausgleichs- und KompensationsmaRnahmen

Die unvermeidbaren Beeintrachtigungen der Schutzgiiter ,Tiere und Pflanzen und die biologi-
sche Vielfalt’, ,Fladche und Boden", ,Wasser* und ,Landschaft”, werden durch folgende MaR-
nahmen kompensiert:

11A Entsiegelung von vollversiegelten Flachen einschl. Ansaat von Landschaftsra-
sen, ca. 800 m?

12A Entsiegelung von teilversiegelten Flachen einschl. Ansaat von Landschaftsra-
sen, ca. 900 m?

1.3A Anlage von Gehélzflachen, ca. 900 m?

14 A Pflanzung von Baumen 1. Ordnung, 28 Stiick

15E Pflanzung von Baumen als gemischte Baumreihe, 61 Stiick

16 E Anlage von baumiiberschirmten Hecken, ca. 1.330 m?

1.7E Ansaat von extensiv genutztem Griinland, ca. 6.320 m?

18A Pflanzung von Baumen 2. Ordnung, 3 Stiick

19E Pflanzung von Baumen 1. Ordnung, 4 Stiick

110 E Pflanzung von B&dumen 2. Ordnung (als Reihe an der S 139), 39 Stiick

111A Entsiegelung einer ZufahrtsstralRe, ca. 900 m?

112 E OkokontomaBnahme Biotopverbund Eichenbusch, Gemarkung Lieske,
ca. 470 m?

113 E Anlage einer baumiberschirmten Hecke an der K 8637, ca. 410 m?

1.14E Pflanzung von Baumen 2. Ordnung, 21 Stiick
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8.5 Gesamtbewertung

Bei Umsetzung aller MaBnahmen zu Vermeidung und Minderung verbleiben erhebliche Aus-
wirkungen auf die Schutzglter ,Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt’, ,Flache und
Boden*, ,\Wasser" und ,Landschaft”. Diese kénnen durch landschaftspflegerische MalBnahmen
minimiert und kompensiert werden.

Aufgrund der bereits vorhandenen Bundesstrale und des groRRen Anteils an Intensiviandwirt-
schaftsflachen sind die Vorbelastungen dieser Schutzgiiter im Untersuchungsraum hoch.

Die im Rahmen der Kompensation geplanten umfangreichen PflanzmalRnahmen wirken sich
positiv auf die Schutzgter ,Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt*, ,Fldche und Bo-
den”, ,Wasser", ,Klima/ Luft und ,Landschaft’ aus.

Die geplanten Retentionsbereiche haben durch Erhéhung der Versickerung, Riickhalt von
wertvollem Oberboden sowie Extensivierung positive Einflisse auf die Schutzgiiter ,Tiere und
Pflanzen und die biologische Vielfalt*, ,Fldche und Boden" und ,Wasser".

Hinsichtlich des Schutzgutes ,Mensch” kommt es insgesamt bei Umsetzung des Vorhabens
zu einer deutlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit. Auch der Hochwasserschutz wird
erhoht. Die Anlage des Parkplatzes fiihrt zur besseren Erreichbarkeit der Gemeinderdume und
des Gasthofes ,Zum Gltchen".

Die im Untersuchungsraum erfassten geschitzten Arten werden unter Beriicksichtigung der
VermeidungsmafRnahmen durch das Vorhaben nicht erheblich beeintrachtigt.

Unter Beriicksichtigung der Vorbelastungen ist daher davon auszugehen, dass das
Bauvorhaben zu keinen erheblichen Umweltauswirkungen gemaR UVPG auf die Schutz-
giiter ,Menschen, insbesondere menschlicher Gesundheit”, , Tiere, Pflanzen und die
biologische Vielfalt, ,Flache und Boden“, ,,Wasser“, ,Klima/Luft", ,Landschaft” sowie
»Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter” fiihrt.
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Zeichnungsabmessungen: 38.3 ¢ 50.5
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Zeichnungsflsche:

H = 1100.000 m
oo Zeichenerkl
- I eichenerklarung
hTS = 285.640m hTS = 286411 m T Gradientenhochpunkt
H = 500.000 m
T = 6.340 m 0 o= KNICK Neigungsbrechpunkt
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Zeichnungsabmessungen: 35.0 x 463

Zeschnungsfiache:
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H = KNICK
km 0+000.000 Neigungsbrechpunkt
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Zeichnungsabmessungen: 53.0 cm x 70.0 cm
037 ot

Zeichnungsfliche.

T Gradientenhochpunkt
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
H = 800.000m CL Gradiententiefpunkt H= 20000m  Aysrundungshalbmesser
T = 2.400 m T =23682155m  tangentenlange
f = 0.004 m f = 4372m  gtichhshe
km go=an hk% = iqsﬁogéssai il -
hTS = 286.299 m Ausrundunngeginn Wanne / 1 Hohe TangentenSChnlttpunkt
v = 80,000 m Ausrundungsende Kuppe ; 2,0% 1,82"'% Langsneigung und
32,50 m 2 mAbstand zum nachsten
T = 1.950 m 189.2 ;
‘ _ 0052 1 H - 55000 m Neigungsbrechpunkt
km 0+005.500 T = 2.338m Damm
hTS = 285919m H s 115.000 m f = 0.050 m
H = KNICK T = 7654m :T*s B 2;:28(;? Einschnitt
km 0+002.291 f = 0.255 m - Rohrleitung mit Angabe
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hTS = 285.999m ;r _ 0 23 42 ::m 0+0;<: 8%'; —————— e Graben/Mulde rechts R ). S rechts
H = KNICK - i '
kit 0+002.187 km 0+057.500 hTS = 285535m - mitte
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km 0+082.409 1 [ i
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'l "
D = Deckelhthe Schacht
S = Sohlhéhe Schacht
SE = Sohlhéhe Einlauf
SA = Sohlhéhe Auslauf
E = Einlauf
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Zeichnungsabmessungen: 51.0 cm x €5.0 e

Zeichnungstlache

H = KNICK
km 0+044.302 Gradientenhochpunkt
hTS = 289.349m Neigungsbrechpunkt
= H = KNICK mit Angabe von:
H RNIER " 0+060.788 CL Gradiententiefpunkt H= 20000m  Aysrundungshalbmesser
km 0+044.052 ) : T =362155m Tangenteniange
H = KNICK hTS = 289.234m hTS = 290.026 m f = 4372m Stichhéhe
km 0+004.312 = km  0+601,335 gy km
H = KNICK H = KNICK hTS = 415,868 m -
h18 = 287.560m km 0+043.802 km 0+059.840 Ausrundungsbeginn Wanne / ; Hohe Tangentenschnittpunkt
H = KNICK hTS = 289.199 m hTS = 289.992m Ausrundungsende Kuppe 43‘22:50% 1 821% hingsngigung um; :
o0 stand zum nachsten
< TR KNICK| [H = KNICK o Bg'zszeigungsbrechpunkt
hTS = 287.550m i 0+043.552| | km 0+048.051 i T
H = KNICK hTS = 289234m| |hTS = 289.410m > | Damm
km ) 0+003.792 H - KNICK H = KNICK _ )
H = KNICK hTS = 289.349m| |hTS = 289.410m - Rohrleitung mit Angabe
km 0+003.702 T NICK T TNICK der Langsneigung
hTS = 287.580m K 0+042 302 km o+od47451| 2 | | --=---- Graben/Mulde links ey links
H = KNICK hTS = 289.409m| |[hTS = 290.130 m
i (4000.000 H = KNICK] [H = KNICK T Graben/Mulde rechts SN .. e
s = _ZlAlem km 0+042.212| | km 0+047.301 "
H = KNICK hTS = 289.409m| |hTS = 290.130m 12% .
';",;S ) 208'3{2,'333 H = KNICK| [0 = KNICK
H = KNICK m_s 2;;;2?:{:: :I‘rs ;;gﬁgoz Schacht links Schacht mitte ~ Schacht rechts Schacht mitte u. rechts
= = ? = ; m
km 0-003.060 o 1 I !
H = KNICK ‘ ¥ u ’
km 0-003.181 o _!
hTS = 287.367m O off
H = KNICK ) D = Deckelhthe Schacht
K 0-010.355 S = Sohlhéhe Schacht
" ' SE = Sohlhthe Einlauf
hTS = 286.565m SA = Sohlhéhe Auslauf
H = KNICK E = Einlauf
km 0-012.855 A = Auslauf
hTS = 286475m
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Al
11
il
1
1|1
1! oy |
Il f/ H'/
il I
i |
i L-7.-1 |
s~ |
1 |
' s
Z
<L
H g
1 2
@ " €
s F] A BE
n o ac :C‘I'-
S B & 15 1 2 3
tl - | %
5 7 2 i [ [P 7 1 S S L J
5 £ il Bli=
5 ¥ <l | IE
EI E d—-ﬁ é bearbeitet: 022022 pfm-'?m
w i > l% 4 7
3 £ & ® Z gezeichnet o202 ||  gez
280.50 m @i. NHN - Al i AIZ Bauplanungsgeselischaft mbH AI£ |-t
.(/; ; - it = - — BERATENDE INGENIEURE ARCHITEKTUR- UND INGENIEURLEISTUNGEN
s —— e, =
©lc|slelv|g ~ | co wlmlo|lw lvlo|lo|m ololo ity vl g . i L A oreoeh “%mg:ua Projeiioumene: e
1 N R85 |SIRS ® b b A I S R S I A R k= ) : i R
Gradientenhohe glg|s s n s 2 glzziiseaelssslaaelss
I — g NS T
| .
Station Gradiente 8328883235; 8 SENE S EE G EIE R R Landesamt fur StralRenbau
3/2(717|7= [ "] S I INIR N B ETE N N N und Verkehr
T e Niederlassung Bautzen
. . 525 DN 200 832 £88)|58 Kathe-Kollwitz-StraRe 19, 02625 Bautzen
Entwésserung links 233 8% 252 5388
o®|h 0Bt o&ollon
[ . -— I~ ~ -—
Gelandeh6he o o g 2
0 [+ 0] w
(o] ™~ o o
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
. . 8 o o o
=ation Gk S = - 2 FESTSTELLUNGSENTWURF
o~ - w0
= — - ——— e ————
0 +000 Landesamt flr StraRenbau und Verkehr Unterlage / Blatt-Nr: 6 /2 P2
Niederlassung Bautzen Hoéhenplan -
Parkplatz Teil 2
-15.000 65.000 Strale: B96  Station: 5054 049 1,593 - 5054 045 0,196 am Gdtchen
PROJIS-Nr.: MaRstab: 1: 500/50
Krimmung o . — - B 96 - Ausbau nérdlich Zittau
g Linkskurve L.=80.000 m
MaBstab S0/R [cm] 1. Bauabschnitt
Bau-km 0+058 - 1+479 ( Ende OD Zittau - OD Mittelherwigsdorf)
ngt:ngm h d yerzenung fgestellt
es Fahrbahnrandes - _ | . _ aufgestellt:
von der Achse ——a=0.00m——a=11.50m —| a=850m-4——a=0.00m—j o o
links 8.000 Niederlassung Bautzen Plaifestgest. tinit Beschluss-
4.312 42.203 der Landesdir ktion Sachsen
-15.000 4.711 | 21.702  30.702 42.’202 65.000 ) Sebastian Thiem Az 32-052211413/16
. Bautzen,den 1§ g5 22 sobilltat Radverkehr vom 22. Januar 2025
Quernelgung ------------------- Die Ubereins],timmung mit der Urschrift
Mafstab: 5.00 % / cm [cm] q=0% q=0%
linker Fahrbahnrand M'r-[ |
rechter Fahrbahnrand sedeseneesas 43.1;;?,;: q=25%
q=2%
des Fahbahnrandes | — a=0.00m — a=11.00m | a=0.00m——]
rechts
0709B96_FE1_RE2012_F1 -
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Zeichnungsabmessungen: #3.5 x 3.6

Zeichnungsfiache

T Gradientenhochpunkt
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
QL Gradiententiefpunkt ? = _20000m Ausrur?dungshalbmesser
- = 362,155 m  Tangenteniange
G éﬁﬁ; Stichhéhe
' Bau-km
Ausrundungsbeginn Wanne / hTS = 415,868 m  Hohe Tangentenschnittpunkt
Ausrundungsende Ku, -
v e P 2,0% 1,821%_ Langsneigung und
2,50 m ¥89,22 MADstand zum néchsten
) Neigungsbrechpunkt
Damm
H = 5000.000 m
A 64.995 m ,\_g‘ < Einschnitt
£ o= O i Rohrleitung mit Angab
eitung mit Angabe
km 1+475.394 der Langsneigung
hTS = 291.351m
—————— Graben/Mulde links e links
H = 900.000m - r - sm—aa F R
T @ 1;.2§gm = U S Graben/Mulde rechts TZIa%- T  rechts
f - : m — — — — Pl S v — -
km 1+322.075 ?
mitte
hTS = 282306 m 12%
H = KNICK ‘
km 1+303.658 Schacht links  Schacht mitte  Schacht rechts Schacht mitte u. rechts
hTS = 281.956m H I I
H = 500.000m i ¥ :
T = 3.500 m Wb y 3 !
A0
f = 0.012m ¥ .
km 1+277.157
hTS = 281.452 m D = Deckelhdhe Schacht
- S = Sohlhdhe Schacht
H = 500.000m SE = Sohlhshe Einlauf
T 2.875m SA = Sohlh6he Auslauf
f = 0.008 m I E = Einlauf
km 1+256.680 I A = Auslauf
hTS = 281.350 m :
|
s ,‘_gf?;p:“ " ! | o . : Anmerkung: - Bestandskanéle bzw. Bestandschachte sind schwarz dasgestelit
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- - m I~
¥ ! L £
S < £ £
2g 2 158 g
£% i 125 25
Zx < I3 D
TE i 1B E B e
267.00 m U. NHN 23 2 133 33
won <! ;mm .COCD
N\ R P / ( 1
2 3
: . | nl8ls|8l|2|elals| B(8l8| s|o| 8| 3 R g @ 5 se gl 3 8 gl 38 = 2 o S
R RIRIRRRRIKXR QXK KX QR & & & & K & & Q& & & QI & & & & &
] NS o \ P &Y \ 7\ 7\ -
bearbeitet: Vs
Station Gradiente g| =|gs|als(ge/als| slels| sla| 85| 8 8 g ¢l s 2 gl ale 8 sl g8 s 2 8 8 8 ‘ e
] . 4 v . . i 3 . . . . . . . . . - o 4 . M 11/2020
ol mlo|~lo|lolmn|~Nolo olm|< oo ol|lo o o o o o o o o o o o o o o o o Z cap
g BIBRBEERIER S8R §8§ SR g 2 g 5| 8 3 g g2 S § b g g g 8 g AIZ Bauplanungsgeselischaft mbH Al£ |-
DN 300 DN 300 BERATENDE INGENIEURE ARCHITEKTUR- UND INGEMIEURLEISTUNGEN i =
a . 8|5 BR|=xa8|86 DN 300 >8|o DN 300 T8|5 DN 300 5|8 Bahnhofstrafie 21 Telefon: 03583/7748-0 E-Mal  konteki@bauplanung-aiz.de
Entwésserung links £I8  8RINKR|BE s540% 2RI®  ss0% B3[8 5.80 % g8 s e RS e vy ||| RS e
ol od|ans|bo as|6 0|6 olo .
(DN 150) Datum Name
i aggs ¥ bearbeitet
Entwasserung mlﬂlg Landesamt fur StraRenbau i
und Verkehr e
(DN 150) _ggpruft
ofv sho Niederlassung Bautzen
i BRB|BBADN300B3S|8  DN300 ST|2 DN 300 8|8 DN 300 & B
Entwésserung rechts SRRIRIBR 74, 28] se2% £33 5.25 % 253 657 % 5 [ERNE R St e
0% a|5|HHo 056 a®|h a6 »
\ SN NG
elandehohe = 22 E=klEl  f o 5 < s < = 2 = " = S > “‘ 3 5 o <
B BB 28R 2 g 2 2 g & g 2 2 3 2 3 2 g 2 2 & %
1 AN Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
. 1] o wno Rl A =] (=) (=] Qo o o o o o o o =} o o o o o o o
Station Gelande g S8l EREl S S S 2 2 2 S 3 S S 2 2 S S S S 2 :
& Q& PN 3 & > ® 3 < g - - = 3 @ 3 8 8 3 o 3 NGSENTWURF
1+300 1+400 1+500 1 +600 Landesamt fur StraBenbau und Verkehr Unterlage / Blatt-Nr.. 6 /3
Niederlassung Bautzen
Héhenplan
Bau-km 1+235 - 1+650
397i453 432‘.498 Stralle: B 96 Station: 5054 049 1,593 - 5054 045 0,196
i PROJIS-Nr.: MaRstab: 1: 1000/100
s Rechtskurve eI W | | SR . § I .. | T e A e e e i e e 2 et bt e e O e
Krummung T ehon [=173.709m R=7500 - il | s == B 96 - Ausbau nérdlich Zittau
MaRstab 500/R [cm] L=;5 Aottt R=5000 436 m _
_ 1. Bauabschnitt
Bau-km 0+058 - 1+479 (Ende OD Zittau - OD Mittelherwigsdorf)
Abstand Achsbezug fgestellt:
des Fahrbahnrandes Achsbezug i } Achsbezug 1 aufgestellt: )
;fo: der Achse Landesamt furStrallenbau und Verke
inks Niederlassung Bautzen — -
ggggﬁ 1 Planfestgestellt mit Beschins: ~ * ' *-
303.681 478.805 Serbasﬁanll der Landesdirektion Sachsen .

: 240.000 255.000 303.635 421.000 473.912 Bautzen,den 1g s 29 o AblctingUeter Az.: 32-052211413/16
Querneigung | | || | F P =l 9 S B S A el ng Satenban—- vom 22. Januar 2025 i
MaBstab: 5.00 % /cmfem] . N s Die Uberei stimmung mit der Urschrift
| Bt ]_._._._.__._._._,_.,_,_._._.J_ .............................................. [_._. e _] ______________________________________________ DI i s NRA—— _
linker Fahrbahnrand ~ ————— ; T B0TIoN T 5% =25% Dresden. 6. Februar 2025
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Zeichnungsabmessungen: 36.6 x £7.9
Zeichnungsfiache:

H = KN'CK L] L)
m_ 0:000000 Zeichenerklarung
hTS = 285.148m
H = KNICK .
km 0+003.569 T Gradientenhochpunkt
hTS = 285.019m Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
H = 250.000m (L Gradiententiefpunkt H = 20000m  aAysrundungshalbmesser
T = 3.578 m T = 362,155m  Tangentenlange
f =  -0026m f = 4372m  gtichhshe
: SO HD0 km 0+601,335  Bau-km
m - ) hTS = 415,868 m  H{she Tangentenschnittpunkt
hTS = 284.841m Ausrundungsbeginn Wanne / g p
Ausrundungsende Kuppe -2,0% A% .
H = 400.000m 43 1 8217 Langsneigung und
B g 2,50 m 39,22 MAbstand zum nachsten
T = ] ' Neigungsbrechpunkt
f = -0.016 m =
km 0+016.000 .| Damm
hTS = 284.355m
H = KNICK _ Einschnitt
s km 0+024.735 Rohrleitung mit Angabe
814,19 % hTS = 283634m der Langsneigung
N, | | . Graben/Mulde links . __________ :
L e ettt —— %" links
————— Graben/Mulde rechts RGN & JHS rechts
” T35 mitte

Schacht links Schacht mitte  Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

|
| ! ¥
|
i | |
B . D = Deckelhohe Schacht
S | I S = Sohlhdhe Schacht
R | : SE = Sohlhéhe Einlauf
<1 | SA = Sohlhéhe Auslauf
g b= E = Einlauf
:.,mg{ :f A = Auslauf
Dl Iy
wor 'l 2
I S
3;::; } : g Anmerkung: - Bestandskandle bzw. Bestandsch&chte sind schwarz dasgestelit
0 e I
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= o gi~INIO|onoV|IOIT| ©
Station Gradiente = R R MR E N 1 2 3
Sl i o 121 B L I R ST N e e ]
VAN
i
“p ne <t |w© |0 ~ D . Yoo
GelandehOhe é g g % % ‘ bearbeitet 1172020 ) F";:"
o~ NN o~ o~ Z gezeichnet: 11/2020 ||||cm
L AIZ Bauplanungsgesellschaft mbH A4 — omew- |
a i olo|m o o BERATENDE INGENIEURE ARCHITEKTUR- UND INGENIEURLEISTUNGEN i
Station Gelande SBE 5 3 3 S R T v S ———
N @ = 02763 Zittau Fac  03583/7748-33 www bauplanung-aiz.de ProjskaTrGr GrRei
|
0+000
Landesamt fur StraRenbau
e und Verkehr
3.802 32.843 @ Niederlassung Bautzen
O'TOT | 22'|661 | 44'|237 i Kathe-Kollwitz-StraRe 19, 02625 Bautzen
R=12
L=10.181m
R=16
L=4.422 m
Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
- Rechtskurve .| | R== R=0 =
g . — —— = Landesamt flr Stralenbau und Verkehr Unterlage / Blatt-Nr.: /3
Krummung Linkskurve Cian T - Niederlassung Bautzen . ° kS
MaBstab 50/R [cm] Héhenplan
Anschluss Alte Landstr.
StralRe: B 96 Station: 5054 049 1,593 - 5054 045 0,196
Abstand Achsbezu N - . 4.
Se Falubiiibiides g PROJIS-Nr.: MaRstab: 1: 1000/100
von der Achse ‘ ‘ - " .
links 16.000 B 96 - Ausbau nérdlich Zittau
11.139 .
10.298 1. Bauabschnitt
10.000 22.000 . 4 &
8.224 20.326 Bau-km 0+058 - 1+479 (Ende OD Zittau - OD Mittelherwigsdorf)
6.500 18.000
6.499 17.281 aufgestelit:
6.499 17.255 Landesamt fur Stg&@ﬂmnd%
| ] ” H[ ‘ 1 Niederlassung Bautzen Planfestgestelit mit Beschiuss
q=475% - der Landesdirektion Sach
3 g iy Az 3205221141311 T
g =3 %, Bautzen,den { _ ADUnGIN e 6
Quernelgung L7 T . 0. 05, 22 ---1"-3-“-‘322-”5@’3_~“;£~,‘Q‘—;~“}f e vom 22. Januar 2025 ]
MafRstab: 5.00 % / cm [cm] Die Ubereinstimmung mit der Urschrift
IRV, beglaubigt’ /
linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand =  =======-===== Dresderf, 6. Februar 2025 .
Abstand o T
des Fahrbahnrandes .S‘}@ %
von der Achse Im Auftrag i ;')
rechts Achsbezug '.\'\"-l'-“:r"\ ‘.}\&- /
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Lageplan der ImmissionsschutzmalRnahmen - entfallt
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Lageplan der Entwasserungsmal3nahmen — entfallt, siehe auch U5
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