Phase 9 - Errichtung von fiinf Tunnelblocken in Kasten [6-li] und drei Tunnelblocken in Kasten [1-re
- Rickbau Spundwandkasten |5-li[, Errichtung Spundwandkasten [7-li
- Einbau Gurtung, Steifen und Anker mit parallelem Aushub und Lenzen der Baugrube in [7-li
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Phase 10 - Errichtung von fiinf Tunnelblocken in Kasten [7-li
- Riickbau Spundwandkasten |6-li|, Errichtfung Spundwandkasten |8-li| und |2-re
- Einbau Gurtung, Steifen und Anker mit parallelem Abbruch Widerlager, Aushub und Lenzen der Baugrube in |8-li] und |2-re
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Phase 11 - Errichtung von fiinf Tunnelblocken in Kasten [8-li] und sieben Tunnelblocken in [2-re
- Rickbau Spundwandkasten |7-li[, Errichtung Spundwandkasten ([3-re
- Einbau Gurtung, Steifen und Anker mit parallelem Aushub und Lenzen der Baugrube in (3-re
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Baufortschritt auf beiden Elbseiten kann unabhtngig
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