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Errichtung von vier Tunnelblocken in Kasten (3-re

- Rickbau Spundwandkasten |8-lif und (2-re|, Errichtung Spundwandkasten |&-re
- Einbau Gurtung, Steifen und Anker mit parallelem Aushub und Lenzen der Baugrube in [4-re
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Phase 13 - Errichtung von sechs Tunnelblocken in Kasten [k-re
- Riickbau Spundwandkasten |3-re|, Errichtung Spundwandkasten [5-re
- Einbau Gurtung, Steifen und Anker mit parallelem Aushub und Lenzen der Baugrube in [5-re
- Riickbau Leitwerk, AuBerbefriebnahme (Verschluss und Beginn Rickbau) des Umleitungsgerinnes elblinks - : :
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Phase 14 - Errichtung von sieben Tunnelblocken in Kasten [S5-re
- Riickbau Spundwandkasten |&4-re
Langsschnitt M 1:500
- 0K Verbau = OK Geldnde = -
= = - — - - - - - . — ) ) ) B B B - - - - _ — — — — f
) 50.00 |
' endgiltige Fahrrinne ' M 1:500 0__10__2ﬁ0=4ﬁ0m
Bearbeitung: Biiro Dresden Projekt-Nr.. B 17 10261
Grundriss M 1:500 /lh\ o SshieBhaus 1-3 Datum | Zeichen
: ﬂ‘l 1‘1 ﬂ‘l 1‘1 | Leonhardt, Andri und Partner ;-:!i 8321528232:?1 Bearb.. | 08/2017 Fo
‘ ‘ ‘ ‘ Beratende Ingenieure VBI AG www.lap-consuit.com Gez.: 08/2017 Fo
s | Dresden, 14.09.2017 Gepr.: | 08/2017
s _— Dresden,  Landeshauptstadt Dresden Unterlage:
R | StralRen- und Tiefbauamt _
— - Blatt - Nr.:
I RN Bauwerk/Baumanahme :
- ——h—— ¢ Konzeptstudie
- | Verkehrszug Waldschlosschen
VNN R Plandarstellung :
R S Baufolge
IR Tunnelbau Elbaue -- Phase 12 bis 14 Mastzh: 1500
l l l l Aufgestellt :
S

H/B = 841/ 1600 (1.35m?) Allplan 2016



	U3, Bl 8___Baufolge Tunnelbau Elbaue - Phase 12 bis 14

