Phase 6 - Errichtung von sechs Tunnelblocken in Kasten [3-Li
- Errichtung Spundwandkasten |4-li
- Einbau Gurtung, Steifen und Anker mit parallelem Aushub und Lenzen der Baugrube in [&-li
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Phase 7 - Errichtung von vier Tunnelblocken in Kasten [4-Li
- Rickbau Spundwandkasten |3-li[, Errichtung Spundwandkasten (5-Li
- Verbreiterung Elbsohle auf +102.20m 4. NN (linke Elbseite) mit begleitendem Wasserspiegelmanagement
- Errichtung Umleitungsgerinne Llinkselbig
- Einbau Gurtung, Steifen und Anker mit parallelem Aushub und Lenzen der Baugrube in (5-li
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Nach Abschluss von Phase 7 kann der Baufortschritt
auf beiden Elbseiten unabhdngig voneinander erfolgen !
Phase 8 - Inbetriebnahme Umleitungsgerinne elblinks (Gerinnenutzung abhingig vom Elbwasserstand steuerbar)
- Umbau des Leitwerkes, Verlegung der Fahrrinne an linkes Elbufer, AuRlerbetriebnahme (Verschluss und Beginn Riickbau) des elbrechten Umleitungsgerinnes
- Errichtung von sechs Tunnelblocken in Kasten |[5-li
- Riickbau Spundwandkasten |4-li|, Errichtfung Spundwandkasten |6-li| und |1-re Canasschnitt M 1500
- Einbau Gurtung, Steifen und Anker mit parallelem Aushub und Lenzen der Baugrube in [6-li] und [1-re - :
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