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1 Einleitung 

Die RST Recycling und Sanierung Thale GmbH plant die Errichtung der Deponie DK 0 am 
Standort Reinstedt.  

Die Genehmigungsplanung wurde von der upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH in 
Stendal erarbeitet.  

Der vorliegende Qualitätsmanagementplan beschreibt die fachlichen und technischen Anfor-
derungen bei der Herstellung des Basis- und Oberflächenabdichtungssystems und gibt den 
Prüfrahmen für die Kontrolle der ordnungsgemäßen Herstellung des Systems wieder, an 
dem die Bauleitung des Auftraggebers, die Eigenprüfung des Auftragnehmers, die Fremd-
prüfung für die Fachbehörde sowie die Überwachung der Behörde selbst beteiligt ist. 

 

2 Ziel der Qualitätssicherung 

Durch die Prüfungen und Kontrollen gemäß dem vorliegenden Qualitätsmanagementplan 
wird sichergestellt, dass die mit der Planung beabsichtigte Wirksamkeit und Funktionsfähig-
keit des Dichtungssystems auch realisiert werden kann. Der Umfang des Qualitätssiche-
rungsprogramms und die Details der Prüfungen in den Dichtungsbereichen sind in diesem 
Qualitätsmanagementplan festgelegt. 

Der Qualitätsmanagementplan umfasst: 

 Verantwortlichkeit für die Aufstellung, Durchführung und Kontrolle des Qualitätsma-
nagementplanes, 

 die Maßnahmen zur Qualitätsüberwachung und -prüfung während und nach der 
Herstellung der Dichtungssysteme und die Art der Dokumentation der Herstellung 
(Bestandspläne und Stellungnahmen). 

 

3 Regelung der Verantwortlichkeit 

Der Qualitätsmanagementplan ist von der 

upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 

Breite Straße 30 

39576 Stendal 

aufgestellt und wird der unteren Abfallbehörde des Landkreises Harz zur Prüfung und Ge-
nehmigung vorgelegt. 

Bei der Qualitätsüberwachung und Prüfung sind folgende, voneinander unabhängige Funkti-
onen zu unterscheiden: 

- Eigenprüfung des Herstellers (E), 

- Fremdprüfung durch Dritte (F) und 

 -Behördliche Überwachung. 

Die Bauleitung übernimmt ergänzende organisatorische Aufgaben. 
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Die Eigenprüfung (E) wird von der Firma 

n. n. 

Verantwortlicher Ansprechpartner ist 

n. n 

Die Fremdprüfung (F) wird von der  

n. n.  

durchgeführt. 

Verantwortlicher Ansprechpartner ist 

n. n. 

Die Arbeiten zur Errichtung der Basisabdichtung der Deponie DK 0, Reinstedt werden von 
der  

n. n. 

durchgeführt. 

Verantwortlicher Ansprechpartner ist 

n. n. 

 

Die Behördenüberwachung obliegt der unteren Abfallbehörde des Landkreises Harz. 

Die Überwachung ist hierarchisch gegliedert. Die vorhergehende Überwachungsinstanz ist 
der nachfolgenden berichtspflichtig und hat deren Weisungen in Bezug auf die Qualitätssi-
cherungsprüfungen zu befolgen. 

 

4 Anforderungen des Abdichtungssystems 

Das Basisabdichtungssystem der Deponie DK 0 am Standort Reinstedt folgenden Schich-
tenaufbau: 

 Planum   EV2 ≥ 45 MN/m², EVdyn ≥ 20 MN/m² oder 

  DPr ≥ 95 % 
 geologische Barriere  Schichtstärke ≥ 1,0 m 
  DPr ≥ 95 % 

  kf ≤ 1 x 10-7 m/s  

 Kunststoffdichtungsbahn 

(im Tiefpunkt der Rigolen)  PEHD–Bahn mit BAM-Zulassung 
  Dicke 2,5 mm, strukturiert 

 Schutzlage  Flächengewicht ≥ 1200 g/m² (mit BAM-Zulassung) 
  Robustheitsklasse ≥ GRK 5 oder Sandschutz- 
  schicht, Dicke ≥ 0,10 m (Sand 0/2 mm, 0/4 mm  
  oder 0/8 mm mit Trenngeotextil) 

 Entwässerungsschicht  Kies 16/32 mm oder gleichwertig (gebrochenes 
Festgestein, RC-Material oder Schlackegranulat),   
Anforderungen gemäß GDA nach Abschnitt E 3 – 
12 
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Schichtstärke ≥ 0,30 m 
kf ≥ 1 x 10-3 m/s 

 Trenngeotextil  mit BAM-Zulassung 

  Flächengewicht ≥ 400 g/m² 
  Robustheitsklasse ≥ GRK 5 
  filterstabil, wirksame Öffnungsweite 
  Ow 90 0,06 ≤ Ow 90 ≤ 0,2 mm 
  Stempeldurchdrückkraft ≥ 2500 N 

 Rohrauflager  Sand 0/2 mm - 0/8 mm 

 

Die Oberflächenabdichtung der Deponie DK 0 am Standort Reinstedt hat folgenden Schich-
tenaufbau: 

 Deponat 

 Rekultivierungsschicht: Bodengruppe 4 nach DIN 18 915, 

Dicke  1,0 m (unbelasteter Erdaushub gem. DepV), 

max. Korndurchmesser ≤ 62 mm, 

Reibungswinkel cal ’  30,0°, 

Trockendichte gem. Eignungsprüfung 

nutzbare Feldkapazität  140 mm. 

Die Höhenlage bzw. Geometrie der Abdichtungssysteme muss so gestaltet sein, dass die 
Anforderungen gemäß der Planung eingehalten werden. Eine detaillierte Zusammenstellung 
der Prüfungen des Dichtungssystems ist der tabellarischen Zusammenstellung in den An-
hängen zu entnehmen. 

 

5 Maßnahmen zur Qualitätslenkung 

Alle Maßnahmen, die für den Bau der Dichtungssysteme getroffen werden, sind vor der Aus-
führung mit allen Beteiligten abzustimmen. 

Insbesondere sind Änderungen in der vorgesehenen Bauweise oder dem Bauablauf, die sich 
aus den Erfahrungen während des Baues ergeben, von den Prüfern und der Behörde zu 
genehmigen. 

Um den nötigen Informationsaustausch zu ermöglichen, wird in den jeweiligen Bauphasen 
ca. alle zwei Wochen ein Besprechungstermin festgelegt. Der Bauherr informiert die Beteilig-
ten rechtzeitig über den Beginn und das erwartete Ende der jeweiligen Bauphasen.  

Die Ergebnisse der Besprechungen werden von der Bauleitung des Auftraggebers in einem 
Protokoll festgehalten und allen Teilnehmern vor dem nächsten Termin zugestellt. 

 

6 Maßnahmen zur Qualitätsüberwachung 

Die Maßnahmen zur Qualitätsüberwachung sind in drei Stufen gegliedert: 

1. vorbereitende Maßnahmen, 

2. Prüfungen während der Herstellung und  
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3. Prüfungen nach der Herstellung. 

Für die Maßnahmen zur Qualitätsüberwachung und -prüfung sind die folgenden unabhängi-
gen Funktionen zu unterscheiden: 

 Eigenprüfung des Herstellers, 

 Fremdprüfung durch Dritte im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde und 

 Überwachung durch die zuständige Behörde. 

Der Eigen- und Fremdprüfung ist in den im Anhang 1 bis 3 enthaltenen Tabellen der jeweili-
ge Prüfungsumfang zugeordnet. Die Bauleitung übernimmt zusätzliche qualitätssichernde 
Maßnahmen. 

Die Überwachung durch die zuständige Behörde ist nicht mit aufgenommen, da die Behörde 
eigenverantwortlich über ihren Prüfumfang entscheidet und die Fremdprüfung die Prüfungen 
in Vertretung der Behörde wahrnimmt. 

Auf Grund der Laborergebnisse der Eigen- und Fremdprüfung kann der Fremdprüfer in Ab-
stimmung mit der Behörde fertig gestellte Teilgewerke zum Weiterbau freigeben. 

6.1  Vorbereitende Maßnahmen 

Als vorbereitende Maßnahmen werden zunächst die Ergebnisse der Eignungsprüfungen der 
zum Einsatz kommenden Materialien der Fremdprüfung vorgelegt.  

Innerhalb der Eignungsprüfungen sind u. a. die Scherparameter mit den zum Einsatz kom-
menden Materialien sowie die Scherparameter für die Trennflächen der einzelnen Schichten 
nachzuweisen.  

Weichen die Scherparameter von den im Qualitätsmanagementplan genannten Forderungen 
ab, ist durch eine Standsicherheitsberechnung der Nachweis zu erbringen, dass die Anforde-
rungen der DIN 4048 eingehalten werden.  

Beim Bau der Versuchsfelder ist nachzuweisen, dass die bauseits schwierigsten Randbedin-
gungen für die geologische Barriere und für die geplanten Dichtungssysteme mit den zum 
Einsatz kommenden Materialien durchzuführen sind und die mit der Planung gewünschte 
Wirkung erzielt wird.  

Danach werden für die geologische Barriere und für die einzelnen Komponenten der Abdich-
tungssysteme Einbauanleitungen mit den jeweils zum Einsatz kommenden Maschinen er-
stellt. 

6.2 Eignungsnachweise und Qualitätsanforderungen an die minera-
lischen Bauteile 

Für die zum Einsatz vorgesehenen Materialien sind durch das bauausführende Unterneh-
men Eignungsnachweise für jedes mineralische Bauteil der Deponie vor Beginn der Arbeiten 
am Versuchsfeld vorzulegen. 

6.2.1 Geologische Barriere 

Das Material der geologischen Barriere ist einer Eignungsprüfung gemäß Empfehlungen des 
Arbeitskreises „Geotechnik der Deponien und Altlasten” – GDA nach Abschnitt E 3 – 01 zu 
unterziehen. Nachzuweisen sind dabei mindestens die unter Punkt 4 diese QMP aufgeführ-
ten bodenmechanischen Parameter. 
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6.2.2 Entwässerungsschicht 

Das Material der Entwässerungsschicht ist einer Eignungsprüfung gemäß Empfehlungen des 
Arbeitskreises „Geotechnik der Deponien und Altlasten” – GDA nach Abschnitt  
E 3 – 12 zu unterziehen. Nachzuweisen sind dabei mindestens die unter Punkt 4 diese QMP 
aufgeführten bodenmechanischen Parameter.  

6.2.3 Rekultivierungsschicht 

Das Material der Rekultivierungsschicht ist einer Eignungsprüfung gemäß Empfehlungen des 
Arbeitskreises „Geotechnik der Deponien und Altlasten” – GDA nach Abschnitt  
E 2 – 31 zu unterziehen. Nachzuweisen sind dabei mindestens die unter Punkt 4 diese QMP 
aufgeführten bodenmechanischen Parameter.  

6.2.4 Nachweis der Belastungsfreiheit 

Für das Material der geologischen Barriere, der Entwässerungsschicht und der Rekultivie-
rungsschicht ist bei Verwendung von Deponieersatzbaustoffen der Nachweis der Belas-
tungsfreiheit entsprechend DepV zu erbringen.  

 

6.3 Eignungsnachweise und Qualitätsanforderungen an die poly-
mere Bauteile sowie Fachkundenachweise 

6.3.1 Herstellernachweise KDB, Rohre, Schächte und Durchdringungs-
bauwerke 

Es dürfen nur BAM-zugelassene Kunststoffdichtungsbahnen verwendet werden, der ent-
sprechende Nachweis ist vor Einbau vorzulegen [05]. Weiterhin gelten die Grundsätze der 
GDA E 5-5. 

Die für die Herstellung der Rohre, Schächte und Durchdringungsbauwerke verwendete 
Formmasse muss den Qualitätsanforderungen der DIN 8075, DIN 8075 Beiblatt 1 und DIN 
16776, Teil 1 genügen. 

Die verwendete Formmasse ist nach DIN 16776 Teil 1 nach dem s.g. Blocksystem eindeutig 
zu kennzeichnen. Für Hostalen GM 5010 T12 können herstellerseitig z.B. folgende Kenn-
zeichnungen angegeben sein: 

PE, EACL, 40 T 012 PE PE-Formmasse 

E   Extrusion von Rohren, Profilen und Platten 

A   Additiv: Verarbeitungsstabilisator 

C   Additiv: Farbmittel 

L   Additiv: Licht- und/oder Witterungsstabilisator 

40   Dichte über 0,937 bis 0,942 

T   Schmelzindexprüfbedingung: T (190 C/5 kg) 

012   MFR über 0,8 bis 1,5 g/10 min. 

Die Einhaltung der physikalischen und chemischen Anforderungen ist durch Werkszeugnisse 
des Rohstofflieferanten nachzuweisen. 
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Den Lieferscheinen sind die Werkszeugnisse mit den vollständigen Angaben zu der Form-
masse des jeweiligen Erzeugnisses beizulegen. 

6.3.2 Nachweis der Fachkunde der ausführenden Unternehmen 

Nachweise des ausführenden Unternehmens 

Für die Verlegung und Fügung der KDB muss der jeweilige Auftragnehmer mit dem Prüfzei-
chen des AK GWS als Fachverlegefirma autorisiert sein.  

Dieser Nachweis ist als Ergänzung des Qualitätsmanagementplanes vorzulegen. Es sind 
Nachweise in Form gültiger Schweißerzeugnisse für die zum Einsatz kommenden Kunst-
stoffschweißer und Schweißverfahren gemäß DVS 2212, Teil 3 vorzulegen.  

Die Nachweise sind der Fremdüberwachung vor Beginn der Arbeiten zu übergeben. 

Rohrleitungssysteme, Schächte und Durchdringungsbauwerke 

Für die Verlegung und Fügung der Rohrleitungen sowie für den Anschluss der Schächte und 
Durchdringungsbauwerke muss der jeweilige Auftragnehmer Nachweise in Form gültiger 
Schweißerzeugnisse für die zum Einsatz kommenden Kunststoffschweißer und Schweißver-
fahren gemäß DVS 2212, Teil 1 vorlegen.  

Die Nachweise sind der Fremdüberwachung vor Beginn der Arbeiten vorzulegen. 

6.3.3 Qualitätsanforderungen an Rohre, Rohrleitungssysteme, Schacht- 
und Durchdringungsbauwerke 

Qualitätsanforderungen an Rohre und Rohrleitungssysteme 

Im Deponiebau werden folgende unterschiedliche Rohrtypen verwendet: 

Sickerwasserrohre für Deponien nach DIN 4266:  

  Form R: runde Vollwandrohre aus PE-HD nach DIN 8074 

  Form S:  Rohre mit profilierter Wandung und glatter Innenfläche  

  aus PE-HD nach DIN 16961 Teil 1 

Der Mindestquerschnitt muss DN 300 und die Wassereintrittsfläche auf 1,0 m mindestens 
100 cm² betragen. 

Sickerwasserleitungen: 

- Rohre und Formstücke aus thermoplastischen Kunststoffen mit profilierter Wandung 
und glatter Innenfläche aus PE-HD nach DIN 16961 Teil 1. 

- runde Vollwandrohre aus PE-HD nach DIN 8074 und Rohrverbindungen und Form-
stücke nach DIN 16928 und DIN 19537. 

Vollwandrohre sind gemäß den in DVS 2207 angegebenen Fügetechniken form- und kraft-
schlüssig zu verbinden.  

In der Regel sind Vollwandrohre durch Heizelementstumpfschweißen zu fügen. Darüber hin-
aus kann die Heizwendelschweißung genutzt werden. 

Rohrstatik 

Der AN hat geprüfte stat. Berechnungen für alle zum Einsatz kommenden Freigefälleleitun-
gen vorzulegen. Rechtzeitig vor Einbau der Rohre sind die Statiken von einem zugelassenen 
Institut bzw. Prüfstatiker zu prüfen und der Fremdprüfung sowie der behördlichen Überwa-
chung vorzulegen. 
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Rohrstatik für erdverlegte Rohre außerhalb des Deponiekörpers 

Die statischen Berechnungen für erdverlegte Rohre sind gemäß Merkblatt ATV-DVWK A 127 
auszuführen. Die geprüfte Statik ist als Ergänzung des Qualitätsmanagementplanes vorzule-
gen. 

 

Rohrstatik für Sickerrohre 

Die stat. Berechnungen für Rohre im Ablagerungsbereich sind entsprechend den Angaben 
der DIN 19667 auszuführen. Die Anwendung der ATV-DVWK A 127 ist nicht zulässig. Die 
Standsicherheit ist in geprüfter Form nach zuweisen. Es ist der Langzeitstandsicherheits-
nachweis zu erbringen.  

Die geprüfte Statik ist als Ergänzung des Qualitätsmanagementplanes vorzulegen. 

Qualitätsanforderungen an Schachtbauwerke aus PE-HD 

Für die Herstellung eines Schachtes sind vom Schachthersteller Fertigungszeichnungen zu 
erstellen. In die Fertigungszeichnungen sind die Ergebnisse der stat. Bemessung einzuarbei-
ten. Diese sind dem Auftraggeber, Planer und Fremdprüfer vor Fertigung eines Schachtes 
rechtzeitig vorzulegen 

Fertigung 

Schächte sind aus PE-HD zu fertigen. In Abschnitt 6.3.1 sind die Anforderungen an die 
Formmasse beschrieben. 

Jedem Schacht muss eindeutig Art und Umfang der verwendeten Rohstoffe zu zuordnen 
sein. Für die Einhaltung gleichbleibender Qualität ist der Verarbeiter durch die entsprechen-
de Auswahl der Einzelteile als auch durch seine werksinterne Qualitätssicherung verantwort-
lich. 

Es dürfen nur Einzelteile gleicher Werkstoffe miteinander verschweißt werden. Ihre Ver-
schweißbarkeit drückt sich in dem theoretischen Verhalten der Schmelze aus, was für den 
Verarbeiter durch den jeweiligen MFR-Wert gekennzeichnet ist. Dieser hat bereits bei der 
Planung die aufeinander abgestimmte Auswahl der Halbzeuge und des passenden 
Schweißzusatzes zu treffen.  

Sämtliche Teile sind spannungsfrei einzubauen. 

Die Anbindung der Bodenplatte an den Schachtmantel wird in der Regel mit innen- und au-
ßenumlaufenden Extrusionsnähten realisiert. Da diesen Nähten besondere Bedeutung hin-
sichtlich Dichtheit gegen möglichen Außendruck durch Grundwasser, oder gegen ein gestau-
tes Sickerwasser zukommt, ist ihre Funktion nachweisbar sicherzustellen.  

In die Wurzellage der jeweiligen Naht ist ein elektrisch leitfähiger Draht (Kupfer, el-PE) einzu-
legen, so dass eine Prüfung mittels elektr. Hochspannung erfolgen kann. 

Keine der endgültigen Schweißnähte darf etwa aus optischen Gründen spanend nachgear-
beitet werden. Andernfalls könnten durch diese Bearbeitung Kerbspannungen eingebracht 
und Spannungsrissbildung gefördert werden. 

Nach erfolgtem Zusammenbau der Grundelemente eines Schachtes ist eine end-gültige 
Dichtheitsprüfung mittels Wasser durchzuführen. Dieses soll derart geschehen, dass sämtli-
che Nähte des Schachtbodens und der Rohrstutzen auf ihre Funktionstüchtigkeit hin über-
prüft werden können. Die Rohrstutzen sind hierfür zu verschließen, und der Schacht ist mit 
Wasser zu füllen.  
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Nach Möglichkeit sind die Nähte mit einem Wasserdruck von 0,5 bar zu beaufschlagen. Die 
jeweils maximal zulässige Füllhöhe richtet sich jedoch zum Einen nach der jeweiligen Bau-
höhe des Schachtes und zum Anderen nach statisch zulässigen Kriterien.  

Gleichermaßen muss eine Beschädigung von Einbauten aus-geschlossen werden können. 
Alternativ ist eine Luftdruckprüfung nach DIN EN 1610 [17] zulässig.  

Die Freigabe zum Einbau der Schächte erfolgt durch die Fremdprüfung vor Ort oder vor Aus-
lieferung im Werk. Hierfür müssen sämtliche Unterlagen und Nachweise vorliegen. 

Qualitätsanforderungen an Durchdringungsbauwerke 

Grundsätzlich gelten für die Fertigung und den Einbau von Durchdringungsbauwerken die 
gleichen Anforderungen wie für Schächte. Die geprüfte Statik ist als Ergänzung des Quali-
tätsmanagementplanes vorzulegen. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass das Anschweißen der KDB an das Durchdringungs-
bauwerk wegen der unterschiedlichen Materialstärken einerseits der KDB und andererseits 
der für das Bauwerk verwendeten Materialien am Anschlussbereich besondere konstruktive 
und schweißtechnische Anforderungen stellt. 

Der Werkstoff des Durchdringungsbauwerkes und des verwendeten Zusatzwerkstoff muss 
dem der Kunststoffdichtungsbahn entsprechen, um eine einwandfreie und langfristig sichere 
Fügung zu gewährleisten. 

Dokumentation polymere Bauteile und Rohre 

Die Hersteller aller polymeren Dichtungskomponenten, wie Geotextilien, Kunststoffdich-
tungsbahn, Rohrleitungssysteme, Schächte und Durchdringungsbauwerke haben für alle zur 
Verwendung kommenden Materialien Produktbeschreibungen und Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung im Rahmen der Eigenüberwachung der betreffenden Produkte, wie sie in die-
sem Qualitätsmanagementplan aufgeführt sind, rechtzeitig vor Baubeginn der Fremdüber-
wachung und der behördlichen Überwachung vorzulegen.  

Bei Anlieferung der jeweiligen Materialien auf die Baustelle sind die Lieferscheine und die 
jeweiligen Werkszeugnisse der Fremdprüfung zu übergeben. Diese Unterlagen werden auf 
der Baustelle in einer Qualitätsakte hinterlegt. 

6.4 Qualitätsanforderungen und -sicherung der Kunststofftechnik 
im Bauablauf 

6.4.1 Kunststoffdichtungsbahn (KDB) 

Transport und Lagerung der KDB  

Für den Transport und die Lagerung der KDB gelten ebenfalls die Angaben des Herstellers 
in dem Zulassungsschein [05] der BAM, Berlin. Die angelieferten KDB-Rollen werden von 
der Bauleitung auf äußere Beschädigungen und stichprobenartig hinsichtlich der Material-
stärke überprüft. Anhand des Lieferscheins werden die Rollennummern mit den Werkszeug-
nissen der Qualitätssicherung des Herstellers verglichen. 

Für die Schweißarbeiten, die eingesetzten Geräte, Schweißbedingungen und die Probever-
legung der Verlege- und Fügearbeiten gelten die Festlegungen der BAM-Regelungen [05]. 

Dokumentation 

Sämtliche Verlege- und Fügearbeiten sowie die damit verbundenen Festigkeits- und Dichtig-
keitsprüfungen sind von der Verlegefirma zu dokumentieren. Die dafür vorgesehenen 
Schweiß- und Prüfprotokolle (nach DVS 2225, T2 [59]) sind täglich zu führen und einmal 
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wöchentlich der Fremdprüfung zu übergeben. Der Verlegeplan wird täglich aktualisiert und 
die Chargennummern der verlegten und gefügten Bahnen darin vermerkt. Die Freigabe der 
für die Verlegung der KDB vorgesehenen Flächen wird in einem gesonderten Lageplan do-
kumentiert. 

Die Protokolle der Schweißautomatenaufzeichnung sind dem Fremdprüfer unverzüglich nach 
Auswertung auf der Baustelle auszuhändigen. Die Freigabe einer kunststoffgedichteten Teil-
fläche erfolgt erst bei lückenlos vorhandener Dokumentation der Verlege- und Fügearbeiten 
und Vorlage der Ergebnisse der Nahtfestigkeitsprüfungen aus dem Prüflabor. 

Probeverlegung und Schweißung der KDB 

In einer Probeverlegung sollen geräte- und deponiespezifische Problemstellungen und Be-
sonderheiten getestet und für den späteren Bauablauf alle Maßnahmen der Verlegefachfirma 
definiert werden, so dass ein reibungsloser Bauablauf gewährleistet wird. Hierbei ist es not-
wendig, alle später durchzuführenden Verlege- und Fügearbeiten zu überprüfen. Es sind 
daher Überlappnähte mit Prüfkanal in der Böschung und der Sohle zu schweißen. Die in der 
Böschung und der Sohle verlegten Dichtungsbahnen sind mit einer Anschlussnaht (ebenfalls 
Überlappnaht mit Prüfkanal) mit mindestens einem T-Stoß zu verbinden. Auftragsnähte, die 
bei Bauwerksanschlüssen und Sanierungsarbeiten erforderlich werden, sind ebenfalls an 
vom Fremdprüfer vorgegebenen Stellen nachzuweisen. 

Sämtliche Verlege-, Schweiß- und Prüfarbeiten sowie die erforderlichen Dokumentation sind 
mit den Geräten und Protokollen auszuführen, die bei den darauffolgenden Ab-
dichtungsarbeiten eingesetzt werden sollen. Analog gilt dies für das Schweißpersonal. 

Aus der Dokumentation der Ergebnisse der Eignungsnachweise und der Probeverlegung ist 
durch die Fremdprüfung eine Verlegevorschrift aufzustellen, die der BOL zwecks Weiterlei-
tung an zuständige Fachbehörde zu übergeben ist.  

Die wesentlichen Aussagen der Probeverlegung und die Einbauanleitungen sind als dritte 
Ergänzung (Fortschreibung) des Qualitätsmanagementplanes zusammen zustellen.  

Flächenvorbehandlung durch die ausführende Baufirma - Planum vor Verlegung der KDB  

Die Oberfläche des Auflagers wird entsprechend den Anforderungen erstellt, wie sie in der 
Zulassung [05] der zum Einsatz kommenden Dichtungsbahnen beschrieben ist und in der 
Probeverlegung von den Beteiligten festgelegt wird.  

Die Güte der Oberfläche wird beim Verlegen der ersten Bahn als Standard für den späteren 
Dichtungseinbau von den Fremdprüfern definiert und für den weiteren Einbau von der 
Fremdüberwachung festgelegt. 

Unmittelbar vor der Verlegung der Dichtungsbahnen ist die Oberfläche des Auflagers von der 
örtlichen Bauleitung und/oder der Fremdüberwachung als geeignet freizugeben und in einem 
Lageplan sowie im Freigabeprotokoll einzutragen. Die freigegebene Fläche ist nach der 
Oberflächenabnahme ohne große Verzögerung mit Kunststoffdichtungsbahnen zu belegen. 

Übergänge von der Sohle zur Böschung sind mit einem Mindestradius von 1,00 m auszubil-
den. 

Verlegung der Kunststoffdichtungsbahnen 

Vor Baubeginn ist der Bltg. von der ausführenden Verlegefirma ein vorläufiger Verlegeplan 
vorzulegen, nach dem sie die Dichtungsbahnen einbauen will.  

Der vorläufige Verlegeplan ist vor Beginn der Arbeiten mit allen Beteiligten abzustimmen und 
muss die Zustimmung der Bauleitung, der Fremdprüfung sowie der behördlichen Überwa-
chung erhalten. Spätere Änderungen sind nur mit Zustimmung der Bauleitung, der behördli-
chen Überwachung und der Fremdprüfung zulässig.  
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Der Verlegeplan wird täglich aktualisiert und von der Fremdprüfung kontrolliert. 

Bei Lufttemperaturen unter 5 °C und auf Flächen mit stehendem Wasser sind generell keine 
Verlegearbeiten durchzuführen.  

Die Verlegefirma muss über eine Zulassung gemäß WHG [4] verfügen. Weiterhin müssen 
die Schweißer im Besitz einer gültigen Schweißerqualifikation nach [57] sein. 

Treten bei der Verlegung Beschädigungen an der Oberfläche des Auflagers auf, so sind die-
se nachzuarbeiten. Es ist sicherzustellen, dass Ausrollvorrichtungen keine unzulässigen me-
chanischen Beanspruchungen an den Dichtungsbahnen verursachen.  

Kantige Gegenstände sind grundsätzlich von der Dichtungsbahn fernzuhalten. Ist dies wäh-
rend bestimmter Bauabläufe nicht zu umgehen, sind derartige Gegenstände durch entspre-
chende Unterlage auf der Dichtungsbahn zum Schutz vor Beschädigungen zu sichern. 

Die Dichtungsbahnen dürfen in keinem Fall mit Fahrzeugen aller Art befahren werden. 

Alle im Rahmen der nachfolgend durchgeführten Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse 
sind umfassend zu dokumentieren. Sie sind in Berichtsform zusammenzufassen und im Hin-
blick auf die Anforderungen des QMP zu bewerten  

Der Bewertung beizufügen sind Lagepläne, aus denen die Entnahmeorte der untersuchten 
Proben ersichtlich sind. Die Proben sind entsprechend den einzelnen Dichtungskomponen-
ten bzw. der sonstigen Schichten und den dazu entsprechenden einzelnen Lagen durchge-
hend zu nummerieren.  

Für die Prüfungen auf der Baustelle gelten ebenfalls die BAM-Regelungen. 

6.4.2 Geotextilien 

Die Eignungsprüfung ist durch ein unabhängiges Institut, das über entsprechendes Gerät 
und Personal verfügt, durchzuführen. Alle Prüfungen sind an Teilen eines einzigen Proben-
stücks durchzuführen. 

Für die Geotextilien ist die Eignung durch folgende Versuche zu belegen: 

- Ausgangsstoffe 

- Masse pro Flächeneinheit 

- Dicke 

- Höchstzugkraft und –dehnung 

- Stempeldurchdrückkraft und Verformung 

- Wetterbeständigkeit nach DIN 53386/53384 

- Wasserdurchlässigkeit kv (Trenngeotextil) 

- Wirksame Öffnungsweite (Trenngeotextil) 

Für das Trenngeotextil ist die Filterstabilität gemäß DVWK-Merkblatt 221/1992, „Anwendung 
von Geotextilien im Wasserbau“, nachzuweisen. 

Herstellung und Verlegung der Geotextilien 

- Die Herstellung der Geotextilien erfolgt werksmäßig. 

- Jede Geotextilrolle ist mit Etikett (Hersteller, Produktbezeichnung, Abmessungen, 
Materialangaben, Rollennummer) zu versehen. Dieses Etikett ist auf der Stirnseite 
der Rollen zu befestigen. Die Nummerierung der Geotextilien hat fortlaufend zu erfol-
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gen, wobei jede Nummer im Rahmen der Gesamtproduktion des Geotextilherstellers 
nur einmal im Zeitraum von fünf Jahren verwendet werden darf. 

- Die Geotextilien selbst sind fortlaufend durch Aufdruck der Typenbezeichnung o.ä. 
eindeutig zu kennzeichnen.  

- Die als Rollenware gelieferten Geotextilien sind auf der Baustelle zwischenzulagern.  

- Die Verlegung erfolgt in der Regel von Hand, ggf. unter Zuhilfenahme kleinerer Ver-
legegeräte. 

- Die Geotextilien dürfen von Einbaufahrzeugen bei der anschließenden Überschüttung 
nicht direkt befahren werden. Die Überschüttung ist im Vor-Kopf-Verfahren so vorzu-
nehmen, dass die Eintragung schädlicher Schubkräfte vermieden wird. 

- Die Geotextilien sind derartig zu verlegen, dass die Überlappung der einzelnen Bah-
nen mindestens 50 cm beträgt, bei einer thermischen Heftung sind 30 cm ausrei-
chend. Kreuzstöße sind zu vermeiden.  

- Bei einer anschließenden Überschüttung ist darauf zu achten, dass die Überlappung 
nicht aufgeschoben wird. Die verlegten, noch nicht überschütteten Geotextilien sind 
gegen Windsog im erforderlichen Umfang durch geeignete Maßnahmen zu sichern. 

6.4.3 Rohrleitungen 

Transport und Lagerung der Rohre 

Der Transport und die Lagerung der Rohre zur und auf der Baustelle sind derart vorzuneh-
men, dass jegliche Beschädigungen vermieden werden. Die Lagerung soll auf einer ebenen 
Fläche mit der maximal zulässigen Stapelhöhe von 1,5 m erfolgen. Die Rohrstapel sind ge-
gen Auseinanderrollen zu sichern. Die Rohre dürfen keinen schlag- oder stoßartigen Bean-
spruchungen ausgesetzt werden. Die Rohre sind bei längerfristiger Lagerung im Freien vor 
UV-Strahlung zu schützen. Beschädigte, mit unzulässigen Kerben oder Riefen (max. Kerbtie-
fe 10 % der Rohrwandstärke) behaftete oder verformte Rohre sind auszusondern.  

Einbau von Sickerrohren im Deponiekörper (Dränrohre) 

Für den Einbau von Sickerrohren im Deponiekörper ist DIN 19667 maßgeblich. Die Rohre 
sind in den Tiefpunkten Gefälle- und qualitätsgerecht einzubauen. 

Die Ausbildung der Leitungszone erfolgt durch den Aufbau der Dränschicht nach DIN 19667. 

Profilierte Sickerrohre sind lose zu verlegen, wobei bei diesen aufgrund der Muffen- und 
Spitzendekonstruktion die Steckverbindung bereits Bestandteil der Rohre ist. 

Einbau von Rohren außerhalb des Deponiekörpers 

Der Einbau der Rohre außerhalb des Deponiekörpers erfolgt gemäß ATV-DVWK A 139 und 
DIN 4033. Bei Verlegung der Rohre wird von einem entsprechend vorprofilierten Auflager 
ausgegangen. Dieses ist vom Auftragnehmer selbst im Rahmen der Eigenüberwachung oder 
der Fremdüberwachung ”Kunststoff” zu kontrollieren. 

Beim Einbau und Fügen der Rohre sind mögliche Längendifferenzen aufgrund von Tempera-
turunterschieden während der Lagerung, ungleichmäßige Sonneneinstrahlung während des 
Einbaus und Anpassung der Temperatur nach Verfüllung im Rohrgraben zu berücksichtigen. 

Vollwandrohre sind gemäß den in DVS 2207 angegebenen Fügetechniken form- und kraft-
schlüssig zu verbinden. In der Regel sind Vollwandrohre durch Heizelementstumpfschwei-
ßen zu fügen. Darüber hinaus kann die Heizwendelschweißung genutzt werden. 

Es dürfen nur gleichartige Werkstoffe miteinander verschweißt werden. Nach DVS 2207 sind 
das Rohre und Rohrleitungsteile, die in die MFR-Gruppen 005 und 010 einzuordnen sind. 
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Der Schweißfacharbeiter hat aufgrund der Umgebungsbedingungen gewissenhaft und ver-
antwortungsbewusst zu entscheiden, ob die zuverlässige Ausführung der Schweißung ge-
währleistet ist. Die Schweißer müssen eine Prüfung gemäß DVS nachweisen. 

Die Arbeitsstelle ist vor witterungsbedingten Einflüssen, wie Niederschlag, Wind und Staub, 
zu schützen.  

Die Umgebungstemperaturen sollten zwischen 0 °C und maximal 35 °C liegen, die Luftfeuch-
tigkeit * 75 % relative Feuchte. In jedem Fall ist zur Beurteilung möglicher Kondensatbildung 
an den zu fügenden Bauteilen die Anwendung der Taupunkttabelle unerlässlich. Die Tempe-
raturdifferenz zwischen Luft und Bauteiltemperatur soll mind. 3 °C betragen. Bei Temperatu-
ren unter 5 °C ist auf eine gleichmäßige und andauernde Anwärmung des Rohrstranges zu 
achten. 

Täglich mit Beginn der Schweißarbeiten sind je Extrusionsschweißgerät und Rohrtyp Probe-
schweißungen anzufertigen, durch die die einwandfreie Funktion des Schweißgerätes und 
die richtige Einstellung der Maschinenparameter sichergestellt werden. Die Ergebnisse sind 
in Protokollen zu dokumentieren. Bei ersichtlich gleichbleibender Qualität im Verlauf der 
Baumaßnahme kann nach Abstimmung mit der Fremdüberwachung der Umfang anzuferti-
gender Probeschweißungen gesenkt werden. Umgekehrt kann der Umfang jedoch auch er-
höht werden. 

Aus den anfallenden Probeschweißungen werden stichprobenartig Proben für die Laborprü-
fung ausgewählt [49]. Die Laborprüfungen sind in Form von Prüfprotokollen zu dokumentie-
ren und dem QMP beizufügen. Für jede Schweißnaht ist ein Protokoll anzufertigen, aus dem 
nachvollziehbar die Lage der Naht, die Art der Verbindung, die eingestellten Maschinenpa-
rameter und die jeweiligen Randbedingungen hervor gehen. Nach Möglichkeit ist ein ma-
schinengeschriebener Protokollausdruck durch das Schweißgerät anzufertigen. 

Rohre mit profilierter Wandung werden muffenseitig mit einer umlaufenden Auftragsnaht ver-
sehen, welches mittels Handextruder (WE) ausgeführt wird. In die Nahtwurzel ist ein 
elektrisch leitender Draht einzulegen, um nach erfolgter Schweißung eine funkenelektrische 
Prüfung durchführen zu können. 

Die Fremdprüfung kontrolliert nach der Fertigstellung entsprechender Rohrabschnitte und 
vor der Verfüllung des Rohrgrabens die Ausführung der Schweißarbeiten, mögliche Beschä-
digungen an den Rohren und die Vollständigkeit der Protokolle. In gleichem Zuge sind die 
Schweißproben zu übergeben. Erst nach erfolgreicher Laborprüfung kann eine Teilfreigabe 
des Rohrabschnittes erteilt werden. Die endgültige Freigabe wird nach erfolgreicher Druck-
prüfung erteilt. Eine Verfüllung des Rohrgrabens vor Freigabe geschieht auf Risiko des Auf-
tragnehmers. 

Dichtheits- und Druckprüfung 

Dichtheitsprüfung für Freispiegelleitungen: 

Freispiegelleitungen incl. der Durchdringungsbauwerke, also drucklos betriebene Freigefälle-
leitungen, werden in der Regel der Dichtheitsprüfung - Prüfung auf Wasserdichtheit - nach 
DIN 4033 unterzogen. Die Prüfung soll im unverfüllten Graben vorgenommen werden, um 
mögliche Leckagen auch visuell detektieren zu können. 

Dichtigkeitsprüfungen für Druckrohrleitungen: 

Mit Druck betriebene Leitungen sind der Druckprüfung nach DIN 4279 zu unter-ziehen. Es ist 
die Anwendung des Entwurfes der DIN 4279, Teil 7, April 1993 zu empfehlen. Der Prüfdruck 
ist durch die Wahl der Druckstufe PN der jeweiligen Leitung festgelegt.  

Kann die Druckprüfung nach DIN 4279 wegen verfahrensbedingter Schwierigkeiten, etwa 
durch unzulässig hohen Luftanteil in der Leitung oder Temperaturänderungen, nicht erfolg-
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reich durchgeführt werden, ist alternativ die Dichtheitsprüfung gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 
469, Verfahren B 3.2, C 3.1 und C 3.2, anzuwenden. 

6.4.4 Einbau von Schacht- und Durchdringungsbauwerken 

Transport und Lagerung 

Der Schachthersteller hat für ausreichende Befestigungsmöglichkeiten zu Hebe- und Trans-
portzwecken am Schacht zu sorgen. In gleichem Zuge hat er die Art und Weise des Trans-
ports eindeutig vorzugeben, so dass Schädigungen ausgeschlossen werden können. Für 
das Abladen auf der Baustelle sind ausreichend bemessene Geräte vorzuhalten. Es sind in 
jedem Falle Beschädigungen oder Verformungen durch Transport, Lagerung und Einbau zu 
unterbinden. 

Einbau 

Die Verfüllung der Baugrube des Schachtes ist lagenweise mit geeignetem Gerät zu verdich-
ten. Beschädigungen des Schachtmantels oder des gesamten Schachtes sind auszuschlie-
ßen. 

Qualitätsanforderungen an Schweißverbindungen 

Allgemeines 

Auf Sauberkeit und Trockenheit der Verbindungsflächen sowie Grundwerkstoff und 
Schweißzusatz ist zu achten. In jedem Fall sind Kerben und Riefen im Grund- und Zusatz-
werkstoff zu vermeiden. 

Schweißgeräte 

Die einzusetzenden Schweißgeräte müssen den Anforderungen nach DVS 2208, Teil 1 und 
2 sowie nach DVS 2209, Teil 1 genügen und sind schweißtäglich auf ihre Funktionsfähigkeit 
hin zu überprüfen. Werden Unregelmäßigkeiten an dem jeweiligen Gerät festgestellt, muss 
dieses unverzüglich durch ein Ersatzgerät ausgetauscht werden. 

Zusatzwerkstoff 

Wird zum Schweißen ein Zusatzwerkstoff eingesetzt, so ist sicherzustellen, dass sowohl eine 
Schweißeignung des Grundwerkstoffes vorliegt, als auch dieser Zusatzwerkstoff auf den 
Grundwerkstoff nach DVS 2211 abgestimmt ist. 

Schweißbedingungen 

Beim Schweißvorgang sind die Schweißbedingungen gemäß der DVS-Richtlinie 2207, Teil 
2, einzuhalten.  

Heizelementstumpfschweißung 

Die Beurteilung einer den Anforderungen genügenden Ausbildung des Schweißwulstes ist 
nach DVS 2206 vorzunehmen. 

Extrusionsschweißung 

Bei der Extrusionsschweißung ist in gleichem Maße ein Schweißprotokoll zu führen. Es ist 
auf gleichmäßige Umgebungstemperaturen zu achten. Für den Schweißvorgang ist die DVS-
Richtlinie 2209 zu beachten. 

6.4.5 Sanierungsarbeiten 

Die örtlichen und witterungsbedingten Umstände sowie die eingesetzten Geräte und Materia-
lien sind an jeder Deponiebaustelle unterschiedlich. Um den unterschiedlichen Punkten des 
Deponiebaues gerecht zu werden, sind Maßnahmen notwendig, die bei bestimmten Um-
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ständen angewendet werden und es sind Maßnahmen zu entwickeln, die die standortspezifi-
schen Eigenschaften berücksichtigen. Bei der Feststellung von Mängeln nach der Herstel-
lung und vor einer Abnahme wird vom Fremdprüfer ein Sanierungskonzept erarbeitet und 
festgeschrieben. In Anlehnung an das vorgegebene Prüfungsraster sind für die zu sanieren-
den Bereiche die vorgesehenen Prüfungen durchzuführen (Anhang 3, Tabelle 3-1 und 3-2). 

6.5  Versuchsfeld für mineralische Abdichtungskomponenten 

Der Aufbau und Beprobungsumfang der Versuchsfelder der Abdichtungssysteme soll sicher-
stellen, dass die mit der Planung beabsichtigte Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit realisiert 
und nachgewiesen werden kann. 

Der Aufbau der Versuchsfelder muss so gestaltet sein, dass die bauseits schwierigsten 
Randbedingungen von der bauausführenden Firma erstellt und von den Überwachungs-
instanzen beprobt werden können.  

Die Herstellung und der Beprobungsumfang der Versuchsfelder der Deponie DK 0 am 
Standort Reinstedt sind in Anlehnung an die Empfehlungen des Arbeitskreises „Geotechnik 
der Deponien und Altlasten” - GDA in der aktuellen Fassung nach Abschnitt E 2 – 31, Ab-
schnitt E 3- 5 und Abschnitt E 4 – 2 durchzuführen. 

6.6 Einbauanleitung 

Resultierend aus den Ergebnissen der Versuchsfelder werden von Seiten der bauausführen-
den Firma Einbauvorschläge bezüglich der einzelnen Schichten des Systems erstellt.  

Diese Einbauvorschläge sind mit der Eigenprüfung sowie der Fremdprüfung abzustimmen 
und der Genehmigungsbehörde vor Beginn der Bauarbeiten vorzulegen. Nach erfolgter Be-
stätigung werden die Einbauvorschriften Bestandteil des Qualitätsmanagementplanes. 

6.7 Allgemeine Grundsätze bei der Herstellung der geologischen 
Barriere  

Material für die geologische Barriere darf nicht bei Frost und Niederschlägen eingebaut wer-
den.  

Eine Durchmischung von Materialien der geologischen Barriere und der hydraulischen Sper-
re ist nicht zulässig.  

Die Herstellung des Lagenverbundes zwischen den einzelnen Lagen der geologischen Bar-
riere ist ggf. durch Anfräsen der Oberfläche und bei Erfordernis durch Einstellung des Was-
sergehaltes sicher zu stellen. 

Fertig gestellte Lagen müssen gegen Witterungseinflüsse durch geeignete Maßnahmen ge-
sichert werden (Überbau, Schutz durch Folien etc.). Fertiggestellte Dichtungsschichten dür-
fen begangen aber nicht mit Fahrzeugen befahren werden.  

6.8  Prüfungen während der Herstellung 

In Anlehnung an die Empfehlungen des Arbeitskreises “Geotechnik der Deponien und Altlas-
ten” – GDA, Abschnitt E 2 – 31, Abschnitt E 5 - 2, Abschnitt E 5 - 5 und Abschnitt E 5 - 6 wird 
der in den Tabellen des Anhang 1 festgelegte Prüfungsumfang zugrunde gelegt. Die Kürzel 
Bltg., E, x, AS und AW folgende Bedeutung: 

Bltg. - Bauleitung in Vertretung für den Auftraggeber 

E - Eigenprüfung des Auftragnehmers 



Qualitätsmanagementplan Deponie DK 0 Reinstedt 18 

 

 

upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH, Projekt Nr.: 090.001.01 

 

F - Fremdprüfung für die Fachbehörde 

x - verantwortlich für die ordnungsgemäße Erstellung eines Gewerkes und  des-
sen Prüfung 

Do - Dokumentation, Bauleitung. und/oder Fremdprüfer erhalten eine schriftliche 
  Dokumentation der geforderten Prüfungen bzw. Unterlagen 

AW - Anwesenheit während der gesamten Prüfung 

K  Kontrolle 

 

7 Dokumentation 
 
Die Dokumentation der Qualitätssicherung dient der Nachweissicherung 
 
- für die Qualität der eingesetzten mineralischen und polymeren Komponenten, 
- für deren Produktion, Lieferung und Lagerung auf der Baustelle, 
- für die Eignung und Qualifikation der bauausführenden Firmen, 
 
Die Zuständigkeit für die fach- und anforderungsgerechte Leistung liegt ausschließlich beim 
Auftragnehmer. Im Rahmen der Dokumentation sind durch die Eigen- und Fremdprüfung 
nachfolgende Prüfergebnisse und Unterlagen zusammenzustellen: 
 
- Fortschreibung des Qualitätsmanagementplanes durch die Fremdprüfung, 
- Ergebnisse und Festlegungen aus den Untersuchungen zum Eignungsnachweis sowie 

den getesteten und üblichen Einbauverfahren, 
- Ergebnisse der Qualitätsprüfung, -lenkung, -überwachung, 
- sämtliche Freigabe- und Abnahmeprotokolle, 
- Stellungnahmen zu erforderlichen Planänderungen bzw. -abweichungen, 
- Stellungnahmen zu erforderlichen Änderungen der Einbauvorschriften und -weisen, 
- Zusammenfassung der Ergebnisse zu Zwischen- und Endberichten. 

 

Stendal, im Juni 2021 

 

upi UmweltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH 
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Anhang 1: Beprobungsumfang mineralische Bauteile der 
Basisabdichtung 

Tabelle 1: Beprobungsumfang der mineralischen Materialien des Versuchs-
feldes für die Basisabdichtung 

Prüfmerkmal Prüfung gem. Soll-Wert Durchführung/Anzahl 

   Bltg. E F 

Planum:      

- Verdichtung DIN 18 125 oder 
DIN 18 134 oder 
TP BF-StB Teil B 
8.3 

DPr  95 %, EV2 ≥ 45 
MN/m² (ZTVE) EVdyn 
≥ 20 MN/m²  

 

- 4 4 

geologische Barriere:      

- Korngrößenverteilung DIN 19667 gem. EP - 4 4 

- Verdichtung DIN 18 125  DPr  95 %   4 4 

 Proctordichte  DIN 18 127 Gem. EP - 1 1 

- Durchlässigkeitsbeiwert DIN 18 130 kf  1,0 * 10-7 m/s 
i = 30, Laborwert 

- 4 4 

Überprüfung 
- Ebenheit 

- Längs-/ Quergefälle 
- Höhenlage 

vermessungstech-

nisch 

± 3 cm (4 m-

Richtscheit) gemäß 
Planung 

AW X AW 

- Schichtstärke 
direkte Vermes-
sung 

≥ 1,0 m AW 4 4 

Entwässerungsschicht      

- Korngrößenverteilung DIN 19667 gem. EP - 4 4 

- Durchlässigkeitsbeiwert Hazen kf  ≥ 1 x 10 -3 m/s  - 4 4 

 

Tabelle 2: Beprobungsumfang geologische Barriere 

Prüfmerkmal Prüfung gem. Soll-Wert Durchführung/Raster 

   Bltg. E F 

Planum:      

- Verdichtung DIN 18 125 oder 
DIN 18 134 oder 
TP BF-StB Teil B 
8.3 

DPr  95 %, EV2 ≥ 45 
MN/m² (ZTVE) EVdyn ≥ 
20 MN/m²  

 

- 1000 m² 1000 m² 

geologische Barriere:      

- Verdichtung DIN 18 125  DPr  95 %   1000 m² 1000 m² 

- Proctordichte DIN 18 127  Gem. EP  

 

bei Mate-
rialwech-

sel bzw. 

alle  

10000 m² 

bei Mate-
rialwech-

sel bzw. 

alle  

10000 m² 

- Durchlässigkeitsbeiwert DIN 18 130 kf  1,0 * 10-7 m/s - 2000 m² 2000 m² 
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i = 30, Laborwert 

- Korngrößenverteilung DIN 19667  gem. EP - 1000 m² 1000 m² 

- Schichtstärke direkte Vermes-
sung oder Nivel-
lement 

≥ 1,0 m AW 400 m² 400 m² 

      

 

Tabelle 3: Beprobungsumfang Entwässerungsschicht  

Prüfmerkmal Prüfung gem. Soll-Wert Durchführung/Raster 

   Bltg. E F 

- Schichtdicke direkte Vermes-

sung oder Nivel-

lement 

gem. Planung 

 

AW/Do 400 m² 400 m² 

- Korngrößenverteilung DIN 19667 gem. EP - 2000 m² 2000 m² 

- Durchlässigkeitsbeiwert Hazen kf  1 * 10–3 m/s - 2000 m² 2000 m² 

 

Tabelle 4: Beprobungsumfang Rigole 

Prüfmerkmal Prüfung gem. Soll-Wert Durchführung/Raster 

   Bltg. E F 

- Korngrößenverteilung DIN 19667 gem. EP - 500 m 500 m 

- Durchlässigkeitsbeiwert Hazen kf  1 * 10–3 m/s - 500 m 500 m 

Tabelle 5: Beprobungsumfang Sandschutzschicht  

Prüfmerkmal Prüfung gem. Soll-Wert Durchführung/Raster 

   Bltg. E F 

- Schichtdicke direkte Vermes-

sung oder Nivel-

lement 

gem. Planung 

 

AW/Do 400 m² 400 m² 

- Korngrößenverteilung DIN 19667 gem. EP - 2000 m² 2000 m² 

 

Anhang 2: Beprobungsumfang mineralische Bauteile der 
Oberflächenabdichtung 

Tabelle 6: Beprobungsumfang der mineralischen Materialien des Versuchs-
feldes für die Oberflächenabdichtung 

Prüfmerkmal Prüfung gem. Soll-Wert Durchführung/Anzahl 

   Bltg. E F 

Rekultivierungsschicht      
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- Korngrößenverteilung DIN 19667 gem. EP - 4 4 

- Trockendichte DIN 18 125  gem. EP - 4 4 

- Schichtstärke 
direkte Vermes-
sung oder Nivel-
lement 

≥ 2,0 m AW 4 4 

- bodenkundliche Para-
meter 

KA 5 nutzbare Feldkapazität 
140 mm 

- 4 4 

 

Tabelle 7: Beprobungsumfang der mineralischen Materialien für die Oberflä-
chenabdichtung 

Prüfmerkmal Prüfung gem. Soll-Wert Durchführung/Anzahl 

   Bltg. E F 

Rekultivierungsschicht      

- Korngrößenverteilung DIN 19667 gem. EP - 1000 m² 1000 m² 

- Trockendichte DIN 18 125  gem. EP  1000 m² 1000 m² 

- Schichtstärke 
direkte Vermes-
sung oder Nivel-
lement 

≥ 2,0 m AW 400 m² 400 m² 

- bodenkundliche Para-
meter 

KA 5 nutzbare Feldkapazität 
140 mm 

- 1000 m² 1000 m² 
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Anhang 3 Prüfungen Kunststofftechnik - Eignungsfeststellungen 

Tabelle 8: Anforderungen im Rahmen der Eigenüberwachung der Herstellung 
der PE-HD Bahnen (nach BAM-Zulassung) 

Kenngröße Häufigkeit 

Dicke kontinuierlich 

äußere Beschaffenheit laufende Beurteilung der Oberfläche, Homogenität  

des Materials mind. je 200 lfd. m. 

Geradheit und Planlage je Betriebsanlauf und mind. je 500 lfd. m. 

Rußgehalt und -verteilung je Betriebsanlauf und mind. je 200 lfd. m. (entfällt,  

wenn Formmasse den Anforderungen genügt) 

Maßänderung (Warmlagerung) mind. je 200 lfd. m., Proben aus Rand  

und Mitte der Bahn 

Schmelzindexänderung je Betriebsanlauf und mind. je 500 lfd. m. 

Streckspannung + -dehnung, Reißdehnung je 200 lfd. m. 

Tabelle 9: Anforderungen im Rahmen der Eigenüberwachung der Herstellung 
der PE-Bauteile für die Sickerwasserfassung, -sammlung sowie 
Schacht- und Durchdringungsbauwerke 

Kenngröße Häufigkeit 

 kontinuierlich 

Formmasse nach DIN 8075 und Beiblatt 

eindeutige Kennzeichnung nach DIN 16776 T1 

Dränrohre rippensteif, Formstücke PE-HD PE 100 

Vollwandrohre aus PE-HD nach DIN 8074; Rohrverbindungen und 
Formstücke nach DIN 8074 

Rohrstatik ist nachzuweisen 

Schachtbauwerke aus PE-HD, Fertigungszeichnungen und Statik 

Durchdringungsbauwerk aus PE-HD, Fertigungszeichnungen und Statik 
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Anhang 4 Prüfungen Kunststofftechnik - Herstellung/ Anliefe-
rung und Verlegung 

Tabelle 10: Prüfumfang KDB-Verlegung inkl. Probeverlegung und -schweißung 

Prüfmerkmal Prüfung gem. Soll-Wert Durchführung/Raster 

E (K) F (K) 

Werksabnahme 

Werksprüfzeugnisse visuell - X AS 

Materialidentifikation und Überprüfung 

Lieferdokument visuell jede Lage X K/AS 

Lieferzustände visuell jede Lage X K/AS 

Transport- und Lage-
rungsbedingungen 

visuell gem. Herstellervor-
schrift 

X K/AS 

Standsicherheitsnachweis 
der Dichtungselemente 

Kontrolle der Berech-
nung 

- AW K/AS 

Verlegen der KDB 

Qualifikationsnachweis 
des Schweißpersonals 

visuell - X K/AS 

Feinplanum  
(Oberfläche) 

visuell, messen eben, steinfrei X K 

Verfahrensprüfung d. Ver-
legens 

visuell, messen - X K 

Pressverbund visuell - X K 

Plananlage, Kantenflucht visuell - X K 

äußere Beschaffenheit visuell gem. Herstellervor-
schrift 

X K 

Sicherung der KDB visuell - X K 

Verfahrensprüfung der 
Schweiß- und Prüfmittel 

visuell, messen - X K 

Probeschweißung DVS 2225-4 - X K 

Nahtvorbereitung nach Herstelleranga-
be, visuell 

- X K 

Verfahrensparameter Geräteeinstellung - zeitgleich K/AS 

Nahtprüfung DVS 2225-4 - X K/AS 

Schweißprotokolle visuell - zeitgleich K/AS 

Nahtprüfung, optisch visuell - X K 

Dichtheitsprüfung der 
Schweißverbindungen mit 
Druckschreiber 

visuell, messen - X K/AS/AW 

Prüfprotokolle/Aufschriebe visuell - zeitgleich K/AS 
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Prüfmerkmal Prüfung gem. Soll-Wert Durchführung/Raster 

E (K) F (K) 

Schweißzusatzwerkstoff DVS Werksbeschei-
nigung 

- X K/AS 

Nahtgeometrie messen gem. Verlegeplan X K 

Grundmaterial (Zug, Dich-
te, Dicke, Maßänderung) 

DIN EN ISO 527, 
DIN 53370, 53377 
DIN 1183, 1133 

gem. Herstellervor-
schrift 

X je 1x bei 
Probe-
schwei-

ßung und 
mindes-

tens 1x im 
Einbau 

Anbindung an Bauwerke 

Einbau visuell verzerrungsfreier 
KDB-Anschluss 

X K 

Schweiß- und Dichtheits-
prüfung 

Vakuum, Reißnadel, 
Protokolle 

- X K/AS 

 

Tabelle 11: Prüfumfang Rohrleitungsverlegung, Einbau Durchdringungsbau-
werke und Schächte 

Prüfmerkmal Prüfung gem. Soll-Wert Durchführung/Raster 

E (K) F (K) 

Einbau der Rohrleitungen 

Beschaffenheit DVS 2201-1 keine Beschädigun-
gen, Kerben, Riefen 

100 % 100 % 

Maße visuell, messend nach Planung 100 % Stichpro-
be. 

Lage visuell, messend nach Planung 100 % Stichpro-
be. 

Schweißverbindungen DVS 2207-1 bis -5     

DVS 2207-11 

Schweißparameter  

Nahtgütebewertung 

100 % 100 % 

Nahtgüteprüfung DVS 2203-5 erforderlicher Bie-
gewinkel  

ohne Bruch erreicht 

je Probe-
stück 

Stichprobe 

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610, G 469 dicht im Sinne der  

Norm 

100 % 100 % 

Kamerabefahrung - Video, Fotos von 
Rohrstößen, Nei-
gung fortlaufend 
nachweisen 

  

Einbau der Durchdringungsbauwerke und Schächte: 

Beschaffenheit visuell, messend keine Beschädigun-
gen, Kerben, Riefen 

100 % 100 % 
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Prüfmerkmal Prüfung gem. Soll-Wert Durchführung/Raster 

E (K) F (K) 

Maße visuell, messend nach Planung 100 % Stichpro-
be. 

Lage visuell, messend nach Planung 100 % 100 % 

Schweißverbindungen DVS 2207-1 bis -5     

DVS 2207-11 

Schweißparameter  

Nahtgütebewertung 

100 % 100 % 

Nahtgüteprüfung DVS E 2203-5 erforderlicher Bie-
gewinkel  

ohne Bruch erreicht 

je Probe-
stück 

Stichprobe
. 

Dichtheitsprüfung DVS 2225 Dicht n. DVS 2225 100 % 100 % 

 

Tabelle 12: Prüfumfang Geotextilien 

Prüfmerkmal Prüfung gem. Durchführung/Raster 

E (K) F (K) 

Verlegung 

Äußere Beschaffenheit visuell ständig Kontrolle 

Einbau, Überlappung, 

Überschüttung 

visuell 

messen 

ständig Kontrolle 

Laborprüfungen 

Masse pro Flächeneinheit DIN EN ISO 9864 jede Rolle (Werk) alle 5.000 m² 

Dicke bei 2 KN/m² DIN EN ISO 9863-1 jede Rolle (Werk) alle 5.000 m² 

Zugfestigkeit 

längs/quer  

DIN EN ISO 10319  

 

alle 2.500 m² (Werk) alle 5.000 m² 

Stempeldurchdrückkraft DIN EN ISO 12236 alle 2.500 m² (Werk) alle 5.000 m² 

Wirksame Öffnungsweite DIN EN ISO 12956 alle 10.000 m² (Werk) alle 15.000 m² 
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Anhang 5 Verwendete Unterlagen Normen und Regelwerke 

[01] Genehmigungsplanung Deponie DK 0, Standort Reinstedt, Oktober 2017, upi Um-
weltProjekt Ingenieurgesellschaft mbH, Stendal 

[02] DIN EN ISO/IEC 17025 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und 
Kalibrierlaboratorien, August 2005 

[03] Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechtes – Verordnung über Deponien und 
Langzeitlager – DepV vom 27.04.2009 

[04] WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), 
1992. 

[05] Zulassungsschein (befristete Zulassung bis xx.xx.19xx) XX/BAM XX/XX/XX der Bun-
desanstalt für Materialforschung- und -prüfung (BAM) Berlin vom xx.xx.19xx für ein 
Verbundschutzsystem bestehend aus den Komponenten: 1) - X) für Dichtungsbahnen 
in Basisabdichtungen von Deponien für Siedlungs- und Sonderabfälle. 

[06]  ATV-DVWK A 127  Richtlinie für die statische Berechnung von Entwässerungska-
nälen und -leitungen, 2. Auflage 1988, Gesellschaft zur Förderung der Abwasser-
technik e.V.. 

[07] ATV-DVWK A 139  Richtlinien für die Herstellung von Entwässerungskanälen und -
leitungen. 

[08]  DIN 2401, T1 Innen- und außendruckbeanspruchte Bauteile, Druck- und Tempera-
turangaben, Begriffe, Nenndruckstufen, September 1991. 

[19]  DIN 2402 Rohrleitungen, Nennweiten, Begriff, Stufung, Februar 1976. 

[10]  DIN 4033 Entwässerungskanäle und -leitungen, Richtlinien für die Ausführung; 
November 1979. 

[11] DIN 4262, T1 Sicker- und Mehrzweckrohre aus PVC-U und PE-HD für Verkehrswege 
und Tiefbau, Anforderungen und Prüfungen, März 1989. 

[12]  DIN 4266, T1 Sickerrohre für Deponien aus PVC-U, PE-HD und PP, Anforderungen, 
Prüfungen und Überwachung; Januar 1992. 

[13]  DIN 4279, T1 Innendruckprüfung von Druckrohrleitungen für Wasser, Allgemeine 
Angaben, November 1975. 

[14]  DIN 4279, T7 Innendruckprüfung von Druckrohrleitungen für Wasser, Druckrohre aus 
Polyäthylen geringer Dichte (PE-LD), Druckrohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-
HD) und Druckrohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Entwurf April 
1993. 

[15]  DIN 4279, T8 Innendruckprüfung von Druckrohrleitungen für Wasser, Druckrohre aus 
PE hart (Polyethylen hart) und PE weich (Polyethylen weich), November 1975. 

[16]  DIN 4279, T9 Innendruckprüfung von Druckrohrleitungen für Wasser, Muster für 
Prüfberichte, November 1975. 

[17]  DIN EN 1610 Verlegung und Prüfungen von Abwasserleitungen und -kanälen  

[18]  DIN 8074 Rohre aus Polyäthylen hoher Dichte (PE-HD); Maße; September 1987. 

[19]  DIN 8075 Rohre aus Polyäthylen hoher Dichte (PE-HD); Allgemeine Anforderungen, 
Prüfung, Mai 1987. 
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[20]  DIN 8075, Beiblatt 1 Rohre aus Polyäthylen hoher Dichte (PE-HD), chemische Wi-
derstandsfähigkeit von Rohren und Rohrleitungsteilen, Februar 1984. 

[21]  DIN 16726 Kunststoff-Dachbahnen und Kunststoffdichtungsbahnen, Prüfungen, De-
zember 1986.  

[22]  DIN 16774, T1 Polypropylen (PP)-Formmassen, Einteilung und Bezeichnung, De-
zember 1984. 

[23]  DIN 16776, T1 Polyäthylen (PE)-Formmassen, Einteilung und Bezeichnung, 
Dezember 1984. 

[24]  DIN 16887 Prüfung von Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen, Bestimmung 
des Zeitstand-Innendruckverhaltens, Juli 1990. 

[25]  DIN 16925 Extrudierte Tafeln aus Polyäthylen hoher Dichte (PE-HD), Technische 
Lieferbedingungen, Juni 1987. 

[26]  DIN 16928 Rohrleitungen aus thermoplastischen Kunststoffen, Rohrverbindungen, 
Rohrleitungsteile, Verlegung, Allgemeine Richtlinien, April 1979. 

[27]  DIN 16960, Blatt 1 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen, Grundsätze, 
Februar 1974. 

[28]  DIN 16961, T1, T2 Rohre und Formstücke aus thermoplastischen Kunststoffen mit 
profilierter Wandung und glatter Rohrinnenfläche, Maße- und technische Lieferbedin-
gungen; Februar 1989. 

[29]  DIN 18200 Überwachung (Güteüberwachung) von Baustoffen, Bauteilen und Bau-
arten, Allgemeine Grundsätze, Dezember 1986. 

[30]  DIN 19537, T2 Rohre und Formstücke aus Polyäthylen hoher Dichte (PE-HD) 
für Abwasserkanäle und -leitungen, Technische Lieferbedingungen; Januar 1988. 

[31]  DIN 19630 Richtlinien für den Bau von Wasserrohrleitungen, Technische Regeln 
des DVGW, August 1982. 

[32]  DIN 19667 Dränung von Deponien, Technische Regeln für Planung, Bauausfüh-
rung und Betrieb; 05/91. 

[33]  DIN 32502 Fehler an Schweißverbindungen aus Kunststoffen, Einteilung, Benennun-
gen, Erklärungen, Juli 1985. 

[34]  DIN 50049 Bescheinigungen über Materialprüfungen, August 1986.  

[35]  DIN 53444 Prüfung von Kunststoffen, Zeitstand-Zugversuch, Januar 1990. 

[36]  DIN 53452 Prüfung von Kunststoffen, Biegeversuch, April 1977. 

[37]  DIN 53455 Prüfung von Kunststoffen, Zugversuch, August 1981. 

[38]  DIN 53457 Prüfung von Kunststoffen, Bestimmung des Elastizitätsmoduls im Zug-, 
Druck- und Biegeversuch, Mai 1968. 

[39]  DIN 54852 Prüfung von Kunststoffen, Zeitstand-Biegeversuch bei Dreipunkt- und 
Vierpunktbelastung, September 1986. 

[40]  DIN 53854 Bestimmung der Masse pro Flächeneinheit, August 1975. 

[41]  DIN 53855, T1 Bestimmung der Dicke textiler Flächengebilde (außer Bodenbelägen); 
Rohdichte über 0,05 g/cm3, August 1993.  

[42]  DIN 53857, T1 Einfacher Streifen-Zugversuch an textilen Flächengebilden, Gewebe 
und Webbänder, September 1979. 
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[43]  DIN 53857, T2 Einfacher Streifen-Zugversuch an textilen Flächengebilden, 
Vliesstoffe und andere nicht gewebte textile Flächengebilde, September 1979. 

[44]  DIN 54307, Stempeldurchdrückversuch, Januar 1982. 

[45]  DIN 55350, Begriffe zu Qualitätsmanagement und Statistik, Grundbegriffe T11-18, 
November 1992.s Qualitätsmanagements, Entwurf  

[46]  DVS 2201, Prüfen von Halbzeug aus Thermoplasten Grundlagen, T1, T2 Hinweise - 
und - Schweißeignung; Prüfverfahren, Anforderungen -, T1 Februar 1989, T2 Juli 
1985.   

[47]  DVS 2202, T1 Fehler von Schweißverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen 
- Merkmale, Beschreibung, Bewertung -, Dezember 1989. 

[48]  DVS 2203, T1 Prüfen von Schweißverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen 
- Prüfverfahren - Anforderungen -, März 1986. 

[49]  DVS 2203, T2 Prüfen von Schweißverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen 
- Zugversuch -, Juli 1985. 

[50]  DVS 2203, T5 Prüfen von Schweißverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen 
- Technologischer Biegeversuch -, 1] DVS 2205 Berechnung von Behältern und 
Apparaten aus Thermoplasten, Juni 1987, Taschenbuch DVS-Merkblätter und -
Richtlinien 1991. 

[52]  DVS 2207, T1 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen, PE hart - Rohre und 
Rohrleitungsteile für Gas- und Wasserleitungen -, Mai 1984. 

[53] DVS 2207, T2 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen, PE-HD, Heizelement-
stumpfschweißen, - Rohre und Rohrleitungsteile für Abwasserkanäle und -leitungen -, 
März 1986. 

[54]  DVS 2208, T1 Maschinen und Geräte zum Schweißen von thermoplastischen Kunst-
stoffen - Heizelementschweißen -, Juli 1983. 

[55]  DVS 2208, T2 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen, Maschinen und Gerä-
te für das Warmgasschweißen (ausgenommen Extrusionsschweißen), September 
1978.  

[56]  DVS 2209, T1 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen, Extrusionsschweißen 
- Verfahren, Merkmale -, Dezember 1981. 

[57]  DVS 2211 Merkblatt Schweißzusätze für thermoplastische Kunststoffe - Gel-
tungsbereich, Kennzeichnung, Anforderung, Prüfung -, November 1979. 

[58]  DVS 2212, T1-T3 Prüfung von Kunststoffschweißern, Prüfgruppe I - III 

[59]  DVS 2225, T1 Fügen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und 
Wasserbau, - Schweißen, Kleben, Vulkanisieren -, Februar 1991. 

[60]  DVS 2225, T2 Fügen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und 
Wasserbau, - Baustellenprüfungen -, August 1992.  

[61]  GW 326, Ausbildungsplan für Rohrleger im Kunststoff-Rohr-leitungsbau, Gas- und 
Wasserversorgung, Rohrnetz/Kunststoffrohre, Dezember 1976. 
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