
Deponie Hängelsberge Mgdeburg, Erweiterung nach DK II
Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn

Anlage 7 - Projektablaufplan

Nr. Vorgang
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1 Artenschutzmaßnahmen Zauneidechsen (V1)

1.1 Errichtung Ersatzhabitate
1.2 Reptilienschutzzaun Ersatzhabitate
1.3 Begehung Artenschutzexperten
1.4 Gehölzrückschnitt
1.5 Mahd an Wegrändern und WEA
1.6 Beseitigung Bauschuttablagerungen
1.7 Aufstellung Reptilienschutzzaun Erweiterungsfläche
1.8 Abfangen der Zauneidechsen
1.9 weitere Mahdtermine
2 Kampfmitteluntersuchungen (V2)

2.1 Kampfmittelunters. für archäol. Untersuchungen 
2.2 Kampfmittelunters. Ausbauabschnitt DA3
3 Archäologische Untersuchungen (V3)

3.1 Stufe 1 - Rasterfeldbegutachtung
3.2 Stufe 2 - Grabungen
4 Baugrubenaushub DA3,  Anlage Bodenlager (V4, V5)

4.1 Abtrag vorhandenes Bodenlager DA3
4.2 Aushub Baugrube DA 3 und Separierung
4.3 Anlage Bodenlager  DA4 und DA5
4.4 Verwertung Aushub durch Dritte
5 Eignungsuntersuchungen (V6)

5.1 Laboruntersuchungen Fremdüberwachung

Apr Juni Juli AugNov Dez Jan Feb März
2023 2024 2025

Nov Dez Jan Feb März Apr Mai MaiJuni Juli Aug Sep Okt
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