



**Zeichenerklärung:**

- Verkehr auf fertiger Straße
- Verkehr auf nicht fertiggestellter Straße bzw. bestehenden Straßen
- Umleitung für bestehende Straßen
- Bau
- X Straße gesperrt
  
- beschriebene Leistung Bauvorbereitende Leistungen
- beschriebene Leistung Leistungen Medienträger
- beschriebene Leistung Bestandteil Erd- und Oberbau
- beschriebene Leistung Bestandteil Ingenieurbauwerke
- beschriebene Leistung Bestandteil Fachlose Markierung, Beschilderung, Schutz- und Leiteinrichtungen
- beschriebene Leistung Bestandteil Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Bauzeit	1.M	2.M	3.M	4.M	5.M	6.M	7.M	8.M	9.M	10.M	11.M	12.M	13.M	14.M	15.M	16.M	17.M	18.M	19.M	20.M	21.M	22.M	23.M	24.M	25.M	26.M	27.M	28.M	29.M	30.M	31.Monat	32.Monat	33.Monat	34.Monat	35.Monat	36.Monat	37.Monat	38.Monat	39.Monat	40.Monat	41.Monat	42.Monat																		
durchzuführende Leistungen	Untersuchungen zur archäologischen Voruntersuchung, Kampfmittelbeseitigung, Baumfällung/Rodungen und Gebäudeabbrüche																																																											
	Bauwerke BW1, BW2, BW3																																																											
	Bauwerk BW4U															Bauwerke BW4.1 - BW4.4																																												
	Verlegung Grenzstraße																																																											
	Verkehrsführung: Vollsperrung Grenzstraße / An der Walze, Umleitung über Kötzter Straße - Nauendorfer Straße																																																											
	Umverlegung und Sicherungen von Ver- und Entsorgungsleitungen																																																											
	Bauwerke BW2.1, BW2.2, BW3.1																																																											
	Streckenbau St. 10+000 bis St. 12+605,922 und Nach der Schiffmühle / Tämnichtweg																																																											
	LBP-Maßnahmen																																																											
	Ausstattung gesamte Strecke																																																											

**EIBS** Entwürfs- und Ingenieurbüro Straßenwesen GmbH  
 Bernhardtstraße 92, 01187 Dresden, Tel: 0351 / 4661-0 Fax: (0351) 4661-3000  
 Dresden, den 10.02.2021

Bearbeitet:	02.2021	Schmidt
Gezeichnet:	02.2021	Hempel
Geprüft:	02.2021	Nietzschmann
Projekt-Nr.:	27.8824/01	

**DEGES** Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH  
 Zimmerstraße 54  
 10117 Berlin  
 Tel.: (030) 202 43 - 0  
 Fax (030) 202 43 - 291  
 www.deges.de

Bearbeitet:	18.02.2021	gez. Hahn
Geprüft:	18.02.2021	gez. Breinig
VKE	325.1	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

# FESTSTELLUNGSENTWURF

**FREISTAAT SACHSEN**

S 84 / Niederwartha - Meißen

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 1  
Bauablaufplan

Maßstab: -

**S 84**

Neubau Niederwartha - Meißen  
 BA 3 (0+000 bis 3+608,169)  
 BA 2.2 (10+000 bis 12+605,922)

Aufgestellt: **DEGES**  
 Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH  
 Zimmerstraße 54 10117 Berlin

Berlin, den 18.02.2021 gez. i.A. Breinig