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Thema AusgleichmafRnahme fiir Hochspannungsleitung Crossen - Herlasgriin
Bauabschnitt 3
Abbruch Industriebrache Gemeindeweg 8 in Friesen
Ort Rathaus in Reichenbach, Abteilung Stadtentwicklung
Datum 22.03.2022

Teilnehmer Herr Prof. Barth, Steinbeis Mediation Leipzig

Frau Wenning, Steinbeis Mediation Leipzig

Herr Horning, Bauamtsleiter Stadt Reichenbach

Herr Behrend, Stadtentwicklung Stadt Reichenbach
Herr Kessler, Untere Naturschutzbehdrde Vogtlandkreis
Herr Jung, Buchholz & Partner

Herr Franke, MITNETZ STROM

Verteiler Teilnehmer
Protokollant Herr Franke, MITNETZ STROM

Die MITNETZ STROM beabsichtigt, eine 110-kV-Hochspannungsleitung zwischen Zwickau/OT Oberplanitz
und Reichenbach/OT Rotschau als Hochspannungsleitung Crossen - Herlasgriin, Bauabschnitt 3 zur Ge-
nehmigung bei der Landesdirektion Sachsen in Chemnitz einzureichen. Fiir die Eingriffe u. a. in Natur und
Landschaftsbild entsteht ein Ausgleichsbedarf, der nach einem Punktesystem ermittelt wurde. Der Aus-
gleichsbedarf des Vorhabens in Hohe von 965000 Wertpunkten muss durch AusgleichsmalRnahmen abge-

baut werden.

Der MITNETZ STROM bot die Stadt Reichenbach aus ihrem dem Katalog der méglichen MaRnahmen eine
Industriebrache an, die das Potenzial besitzt, den Bedarf an Wertpunkten zu decken. Es fanden im Vorfeld
der Besprechung mehrere Vor-Ort-Besichtigungen statt. Diese sollten dem Vorhabentrager und der Unte-
ren Naturschutzbehorde einen Einblick geben, ob die Mallinahme geeignet wére, als AusgleichsmaR-
nahme in Betracht gezogen zu werden.

Nach Einschatzung der Unteren Naturschutzbehérde liegt die AusgleichsmaRnahme im AuRenbereich der
Stadt. Die Wahrscheinlichkeit einer Neubebauung an gleicher Stelle im Zeitraum der Nutzung der neu ge-
planten Hochspannungsleitung wird als sehr niedrig eingeschatzt. MITNETZ STROM wird fiir die Lebens-
dauer der Hochspannungsleitung Crossen - Herlasgriin, BA3 eine Grunddienstbarkeit ins Grundbuch ein-
tragen lassen, dass die gesamte Flache als AusgleichsmaRnahme der v. g. Leitung ausweist.

Die von der Stadt Reichenbach ausgewiesene Hohe der Kosten fiir die MaRnahme von 3 liegt schon
einige Jahre zuriick. Fachexperten schatzen nach aktueller Lage einen Gesamtaufwand von [ € ein.
Die neue Kostenschatzung Ubersteigt aus Sicht der MITNETZ STROM deutlich das Budget von IIEE zum
Ausgleich der MaRnahme. Eine erste Einschatzung der Unteren Naturschutzbehérde, vertreten durch
Herrn Kessler, reicht das veranschlagte Budget der MITNETZ STROM aus, um die Wertpunkte des Vorha-

benausgleichs vollstandig abzubauen.

Die Besprechung diente der Abstimmung der weiteren Vorgehensweise.
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MITNETZ STROM verdeutlichte in der Runde, dass sie gewillt ist, an der MaBnahme festzuhalten. Dazu
sind folgende Rahmeneckpunkte verhandelt und vereinbart worden:

Grober Zeitplan unter der MaRgabe, dass bis | N NN < Planfeststellungsbeschluss vor-
liegt:

1. Die Untere Naturschutzbehorde sichert MITNETZ STROM zu, dass bis [l die Wertpunkte ab-
gebaut sind und alle diese Summe Ubersteigenden Kosten zu einem positiven Okopunktekonto
fur die MITNETZ STROM fiihrt (im Verhéltnis der bisherigen Einschatzung Kosten zu Wertpunk-
ten). Die Bescheinigung erfolgt schriftlich im Zusammenhang der Erstellung und Prifung der Un-
terlagen vor Abgabe des Planfeststellungsverfahrens.

Termin:
Verantwortlich: Untere Naturschutzbehérde
Kostentrager: Untere Naturschutzbehorde

2. Erstellung eines Gutachtens zur Deklaration der losen Abfallstoffe und Entsorgungskonzept.

Termin: ]
Verantwortlich: MITNETZ STROM
Kostentrager: MITNETZ STROM

3. Baufeldfreimachung vor Entsorgungsbeginn — Beseitigung samtlicher Baume im Baufeld.

Termin:
Verantwortlich: Stadt Reichenbach
Kostentrager: Stadt Reichenbach

4. Trockenlegung des Wasserzulaufs (Bach) zum Grundstiick zur Vermeidung der Kontaminierung
des Bachs im Originalbett durch Abbruch- und Entsorgungsmalinahmen.

Termin: ]
Verantwortlich: Untere Wasserbehdrde Vogtlandkreis und Stadt Reichenbach
Kostentrager: Untere Wasserbehérde Vogtlandkreis und Stadt Reichenbach

5. Entsorgung der losen Abfallstoffe gemaR Entsorgungskonzept inklusive Uberwachung des

Prozesses.
Termin: I .nter Voraussetzung eines rechtsglltigen
Planfeststellungsbeschlusses

Verantwortlich: MITNETZ STROM
Kostentrager: MITNETZ STROM

6. Historische Erkundung des Gelandes. J
Termin: I L. /zl s
Verantwortlich: Untere-Natursehutzbehdrde Lfv{}é‘“’ /“ '/é e J /Z }M_ Cl. de
Kostentrager: Untere-Natursehutzbehérde- (fnfr o All,h/é e oclen i buble 5>
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7. Erstellung eines Abbruch- und Entsorgungskonzeptes.

Termin: I
Verantwortlich: MITNETZ STROM
Kostentrager: MITNETZ STROM

8. Abbruch und Entsorgung aller Gebaude Gemeindeweg 8 und Herstellung der Gelandeoberflache.

Termin: |
Verantwortlich: MITNETZ STROM
Kostentrager: MITNETZ STROM

Die Umsetzung vor Ort durch MITNETZ STROM beginnt nach der Rechtsverbindlichkeit des Planfeststel-
lungsbeschlusses des Vorhabens und der vorherigen Erfillung der Punkte 1, 2 und 4. Davon ausgenom-
men ist der Punkt 2.

Die Stadt Reichenbach ist bis zur Entsorgung Eigentimer des Abfalls und unterstiitzt den Prozess der Ent-
sorgung.

In Zusammenarbeit mit dem Vogtlandkreis und der Stadt Reichenbach wird die kostengiinstigste Losung
flr die Entsorgung der Abfélle und des Abbruchs gesucht und umgesetzt.

Im Laufe des Prozesses findet in Abhangigkeit des Fortschrittes nach Abschluss eines Meilensteins eine
Besprechung statt, um den Erfolg, etwaige Abweichungen oder neue Festlegungen zu besprechen. Als Be-
sprechungsort wird das Zimmer 322 im Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Reichenbach/V. vorge-

schlagen. Bei Erfordernis kann die Besprechung auch auf der Baustelle stattfinden.

Alle Beteiligten sichern zu, ihren Beitrag zum Erfolg zum Gelingen des Projektes Abbruch Industriebrache
Gemeindeweg 8 in Friesen zu leisten.

Herr Horning lasst unabhangig des Gutachtens zur Abfallentsorgung eine Probe des Abfalls in der grofen
Halle untersuchen und pruft, ob eine Zufiihrung des Abfalls in den Nutzungskreislauf méglich ist. Das Er-
gebnis wird den Teilnehmern dieser Runde mitgeteilt.

Die Teilnehmer bestétigen das Gesprachsprotokoll mit Unterschrift.

Herr Prof. Barth’, Steinbeis Mediation Leipzig
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Herr Kessler, Untere Naturschutzbehérde Vogtlandkreis
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Andreas Franke

Datum: 2022.05.26
Franke Sumazo.
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Herr Franke,/[MITNETZ STROM
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