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U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4) B

—Baustralle ~30cm KFT (B=4m) | ldx] Datum Name Anderungsnachweis
@ Aushub Stufe 1 Planersteller Ingenieurgemeinschaft U13-1
@ Herstellung Baustralie je Aushubniveau . c/o BNP Ingenieure GmbH
» I g I SchockenriedstraBBe 8A
©) Herstellung Vernagelung 70565 Stuttgart
@ Aushub / Vernagelung lagenweise Planart Planinhalt
(5) = === == Fertigstellung Aushub Bauwerksplan / Bauablauf Stadtbahn Stuttgart
) ) Diagonallinie: nordlicher Streckenast
@ - Bodenverbesserung 1 Lage in Situ (ca. 50cm) PIanfeststeIIung Stadtbahnverlangerung U13
(7) = == = Pfeilerfundament abschnittsweise freilegen und mit Magerbeton verfiillen Streckenast: 121 BW 3 Unterfangung Geh- und Radwegbriicke Bf Weilimdorf
Einteilung: 01 Schematische Darstellung Bauablauf
Herstellung Baustralle -
) Ausschnitt: 01
® Herstellung Fundament Stitzwand gez. 14.04.2023 lav Lage - / Hhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)
= == = Herstellung Stutzwand inkl. Hinterflllung gepr.: 14.04.2023 cmt MaBstab: o.M. Plan Nr.; 03-003-04-FL-17-003-_

PlangroBe: 0.18m? (29.7x59.0cm)
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