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Herstellung Baustrale Bohrgerat

Planersteller Ingenieurgemeinschaft U13-1

B . c¢/o BNP Ingenieure GmbH
- = I g I SchockenriedstraBBe 8A
INGENIEURE 70565 Stuttgart

Herstellung Bohrpfahle
Aushub Stufe 2 / Herstellung Bohrplatform Mikropfahle

5) Herstellung Mikropfahle und Kopfbalken Planart Planinhalt
® Aushub inkl. Spritzbeton Bauwerksplan / Bauablauf Stadtbahn Stuttgart
) Diagonallinie: nordlicher Streckenast
@ - Fertlgstellung Aushub PIanfeststeIIung Stadtbahnverlangerung U13
Bodenverbesserung 1 Lage in Situ (ca. 50cm) Streckenast: 121 - BW7 Stutzbauwerk B295
Einteilung: 01 Schematische Darstellung Bauablauf Bohrpfahlwand
© Herstellung Baustralle -
Ausschnitt: 01
Herstellung Magerbetonfundament (vorne) gez. 14.04.2023 lav Lage - / Hhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)
@) = == = Herstellung Stutzwand (vorne) inkl. Hinterflillung gepr. 14.04.2023 cmt MaBstab: o.M. Plan Nr.: 02-007-04-FL-17-004-_
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