
U 13 Ditzingen

U 13 Ditzingen

(am Beispiel KM 1+800)
Regelquerschnitt

Achse
Richtung Ditzingen

Achse 121-2

Achse
Richtung Weilimdorf

Achse 121-1
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Baustraße ~30cm KFT (B=4m)
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Weiterführende Planung siehe
Planungsquerschnitte der SSB
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Plangröße: 0.18m2 (29.7x59.0cm)

Planung
best. Gelände

Legende

Herstellung Baustraße je Aushubniveau
Aushub Stufe 1

Herstellung Vernagelung

Bodenverbesserung 1 Lage in Situ (ca. 50cm)
Fertigstellung Aushub
Aushub / Vernagelung lagenweise

Herstellung Baustraße

Herstellung Stützwand inkl. Hinterfüllung
Herstellung Fundament Stützwand
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Pfeilerfundament abschnittsweise freilegen und mit Magerbeton verfüllen7
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ÄnderungsnachweisDatum NameIdx.

Ausschnitt:
Einteilung:
Streckenast:

Plan Nr.:gepr.: Maßstab:

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)

Planersteller

Planart Planinhalt

121

Ingenieurgemeinschaft U13-1
c/o BNP Ingenieure GmbH

Schockenriedstraße 8A
70565 Stuttgart

01
01

Lage - / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)

Stadtbahn Stuttgart

Stadtbahnverlängerung U13
Diagonallinie: nördlicher Streckenast

a

Planfeststellung

03-003-04-FL-17-003-_o.M.14.04.2023 cmt

14.04.2023 lav

Bauwerksplan / Bauablauf

BW 3 Unterfangung Geh- und Radwegbrücke Bf Weilimdorf
Schematische Darstellung Bauablauf

U13397Luk
Textfeld
Unterlage 09.10.02
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