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2. Plananderung

Erlauterung zum Umgang mit Bodendenkmalern

Fir den Bau der systemeigenen Gleise der S6 im Streckenabschnitt Bad Vilbel bis Friedberg
liegt ein archaologisches Gutachten vor.

Auf Basis der vorliegenden umfangreichen Baugrundaufschliisse entlang der Strecke in
Form von Sondierungen und Bohrkernentnahmen sind die Potentiale fiir mogliche
Bodendenkmalern analysiert worden. Die dem Hessischen Landesdenkmalamt bereits
bekannten Verdachtsflachen haben hierbei Beriicksichtigung gefunden.

Aus den Ergebnisse des Gutachtens ist mit dem Hessischen Landesamt fiir Denkmalpflege
eine Vereinbarung (iber die Vorgehensweise wahrend der Bauausfiihrung diskutiert und in
einem gemeinsam unterzeichneten Protokoll festgehalten worden. Dieses Protokoll ist
Bestandteil dieser Anlage (Anlage 12.13.3b).

Die vorliegenden Stellungnahmen des Landesamtes fiir Denkmalpflege Hessen liegen den
anliegenden Planunterlagen (Anlage 12.13.2.1b bis 20b) zu Grunde.

Fur die archaologischen Prospektions- und GrabungsmalRnahmen liegen drei Kategorien
vor, die mit entsprechenden Farben in den Planunterlagen markiert sind. Die Farbcodierung
entspricht der archaologischen Relevanz der einzelnen Bereiche.

Die mit dem Landesamt fiir Denkmalpflege vereinbarten Leitlinien fir die ermittelten
Verdachtsflachen lauten:

1. Geophysikalische Prospektion

e Die geophysikalische Prospektion erfolgt auf allen Verdachtsflachen vor Beginn der
Bauarbeiten.

e Die Messungen erfolgen mind. 10 m von der Bahnlinie entfernt und decken eine
Breite von 10 bis 15 m ab, um Stoéreinfliisse aus den Gleisanlagen auszuschlieRen.

e Die in Randlage des Baufeldes erfassten Anomalien werden auf die eigentlichen,
aber nicht messbaren Bauflachen tbertragen bzw. weitergefiihrt.

e Zur Messung kommen Ferrex-Gerate zum Einsatz.

2. Vorgehensweise nach Prospektion

e Bei _ ist ggf. schnellstméglich mit den Grabungen zu

beginnen.

e Es erfolgt ein flachiger Oberbodenabtrag und Grabungen aller relevanten Befunde,
dem Messbild folgend, in kleinen ausschnitthaften Fenstern.

e Bei Anomalien im Bereich von vermuteten Siedlungen bzw. Graberfeldern ist flachig
zu offnen.

e Bei gelben Risikostufen erfolgt der Oberbodenabtrag deutlich vor dem geplanten
Baueingriff. Dieser Zeitraum wird fir die Ausgrabungsarbeiten und deren
Dokumentation genutzt.

¢ Nach Maglichkeit findet die Ausgrabung im Rahmen einer Baubegleitung statt.

o Bei griner Risikostufe wird eine archaologische Baubegleitung eingesetzt, die nach
dem Mutterbodenabtrag die weiteren Bodeneingriffe begleitet.
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Positive Messergebnisse aus der geophysikalischen Prospektion an gelben oder griinen
Flachen mit hohem, aber nicht erwartetem Befundaufkommen, kénnen mit der Auswertung
der Messergebnisse in eine rote Risikoflaiche umgewandelt werden und eine flachige
Grabung erforderlich machen.

Ein negatives geophysikalisches Messergebnis kann zu einer Herabstufung der Risikostufe
flhren.

3. Grabungen

Der Oberbodenabtrag erfolgt mittels eines ungezahnten Bdschungshobels auf ein
beobachtbares Bodenniveau (Mutterbodenabtrag, ggf. Kolluvium).
Danach folgen die Arbeitsschritte:

e Planum putzen und dokumentieren,
e Grabung der Befunde mit Bergung von Funden
e naturwissenschaftliche Beprobung

Nach erfolgter Dokumentation werden die Flachen fiir die Bauausfiihrung freigegeben.

Zur Koordination der Prospektionen, Einstufungen der Grabungen und Betreuung vor Ort
wird ein Projektkoordinator des Landesamtes fiir Denkmalpflege Hessen eingesetzt.



