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Begehungsprotokoll vom 29.07.2021 im Rahmen der Vergramungs-
maflnahmen am Hansa-Terminal

Im Vorfeld der Wiederaufnahme der Sand- und Bodeneinlagerung am 02.08.2021 auf dem
Hansa-Terminal wurde am 29.07.2021 eine Begehung zur Erfassung des aktuellen Status des
Brutgeschehens durchgefuhrt.

Die Begehung wurde von Frau Ahrens von der Hamburg Port Authority AGR und Herrn Zschéape
von der Fa. Freimuth teilweise begleitet.

Es wurde festgestellt, dass auf den Feldern K-P, die sehr dicht und hoch vor allem mit
Schwarzem Senf bewachsen sind, noch ein futtertragendes Alttier einer Schafstelze anwesend
war. AufRerdem hielten sich bis zu 10 Schafstelzen (Alttiere mit fliggen Jungen) auf den
Flachen K-P auf. Diese wechselten zwischen den bekrauteten Flachen beidseits der dort
befindlichen Fahrspur. Es ist nicht auszuschlie3en, dass noch eine aktuelle Spatbrut auf diesen
Flachen stattfindet. Des Weiteren flogen nahrungssuchende Schwalben (Mehl- und
Uferschwalben) Uber die bekrauteten Flachen.

Daneben wurden noch ein nahrungssuchender Turmfalke und am Eingangsbereich ein
Hausrotschwanz festgestellt.

Auf den anderen Flachen (A-J und Q-W) wurden keine Végel mit Flachenbezug festgestellt.

Nach Begutachtung aller Flachen wurden folgende Absprachen fir die Wiederaufnahme der
Bauarbeiten getroffen:

- Die Flache T wird als erste wieder in Betrieb genommen. Von dort wird sich zu den
Flachen R und Q, S und U vorgearbeitet (Abb. 1 und 2).

- Die Flachen K-P werden erst zu einem spateren Zeitpunkt weiter aufgeschuittet, damit
eine Gefahrdung von Schafstelzen-Bruten auszuschlieRen ist (Abb. 3). Der Status dieser
Flachen wird bei der kommenden Begehung ca. KW32 nochmals geprift, um die dann
aktuelle Nutzung der Flachen durch die Schafstelzen zu dokumentieren.
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- Der Fahrweg mittig der Flachen K-P darf fir die Anfahrt der Béden durch Bagger/Lader
befahren werden, um Bdden zu den Flachen Q-T zu bringen. Das regelmafiige Befahren
des Fahrweges hat keine Auswirkung auf mogliche Bruten der Schafstelzen (Abb. 4).

- Die Flachen A-J sind ebenfalls zur weiteren Auffillung freigegeben (Abb. 5).

- Die Flachen V und W sind ebenso freigegeben und kénnen aufgefiillt werden (Abb. 6).

Abb. 1: Die fur die weitere Aufschittung vorgesehenen Flachen R und T.

Abb. 2: Die fir die weitere Aufschittung vorgesehenen Flachen Q, S und U.
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Abb. 3: Schafstelze auf den u.a. mit Schwarzem Senf stark bewachsenen Flachen K-P.

Abb. 4: Starker und hoher Bewuchs auf den Flachen K und M (im Hintergrund). Fahrspur am
rechten Bildrand innerhalb der Flachen K-P. Im Vordergrund Flache I.



Abb. 5: Aktueller Zustand der Flachen A-J mit sparlichem Bewuchs.

Abb. 6: Die freiggeben Flachen V und W.
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