Warme Hamburg GmbH Anlage 3.4-13
Planfeststellungsantrag FWS-West
Fernwarmesystemanbindung - West o
Warme
Hamburg
Bewertungsmatrix Halbmondsweg
Variantenvergleich
Abschnitt 09 Abschnitt 08 Abschnitt 07 Abschnitt 06 Abschnitt 05
Ebertallee Kalkreuthweg S-Bahn/ ReventlowstraB3e Elbchaussee/
Stand: 27.02.2020 DirerstraBe Halbmondsweg
Wichtung
c - §
L 9o =
g 5 2 2 2 2 2
2z £ £ £ £ £ £ £
T S5 0o o0 o0 sl 0 o0 g
1.1 Bauausfiihrung 16 37,2
1.1.1 Bauverfahren 3 7,0 0 0,0 0 0,0 - -7,0 0 0,0 0 0,0
1.1.2 Konstruktion 3 7,0 0 0,0 + 7,0 s -7,0 + 7,0 0 0,0
1.1.3 Logistik (Bau) 2 4,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 = =47/ 0 0,0
1.1.4 Baugrund 2 4,7 + 4,7 4 4,7 i 4,7 + 4,7 4 4,7
1.1.5 Hochwasserschutz (HWS) 3 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0
1.1.6 Bauzeit 3 7,0 0 0,0 0 0,0 - -7,0 0 0,0 ) 0,0
1.2 Auswirkungen auf Dritte 4 9,3
1.2.1 Auswirkungen auf Verkehr 2 47 ¢ 0,0 0 0,0 - -4,7 0 0,0 0 0,0
1.2.2 Auswirkungen auf Bestand 2 4,7 - -4,7 0,0 B -4,7 0,0 - -4,7
1.3 Eingriffe in Belange Dritter 6 14,0
1.3.1 Eigentum einschl. Wegerechte 3 70 + 7,0 + 7,0 + 7,0 = 7,0 0,0
1.3.2 Planungen Dritter 2 4,7 . -4,7 - -4,7 . =) 7/ + v 0,0
1.3.3 Sonstige Belange 2,3 - -2,3 + 2,3 = -2,3 + 2,3 - -2,3
-14,0
2.1 Wartung 4 9,3
2.1.1 Inspizierbarkeit 4,7 0,0 0,0 = -4,7 0,0 0,0
2.1.2 Sicherheitsanforderungen 4,7 0,0 0,0 = -4,7 0,0 0,0
2.2 Reparaturanforderungen 3 7,0
2.2.2 Sicherheitsanforderungen 2 4,7 0,0 0,0 - -4,7 0,0 0,0
2.2.3 Logistik (Betrieb) 1 2,3 0,0 0,0 (o] 0,0 0,0 0,0
100,0
3.1 Auswirkungen auf Dritte 4 9,3
3.1.1 Auswirkungen auf Verkehr 2 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7
3.1.2 Auswirkungen auf Bestand 2 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7
3.2 Eingriffe in Belange Dritter 6 14,0
3.2.1 Eigentum einschl. Wegerechte 3 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 0 0,0
3.2.2 Planungen Dritter 2 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 + 4,7 4,7
3.2.3 Sonstige Belange 1 2,3 + 2,3 + 2,3 - -2,3 + 2,3 - -2,3
Gesamtbewertung 100 % 30 47 -14 51 16 26
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