StraRenbauverwaltung: Die Autobahn GmbH des Bundes

StralRe: A 26 / Abschnittsnummer: VKE 7052 / Station: km 1+950,000 bis 5+840,895

A 26 Hafenpassage Hamburg
AK HH- Hafen (A 7) bis AD Suderelbe (A 1)
Abschnitt 6b: AS HH- Moorburg (0) bis AS HH-Hohe Schaar (m)

PROJIS-Nr.: 02019905 00
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1. Aktualisierter Verfahrensablauf / Veranlassung der 1. Plandnderung

Das Planfeststellungsverfahren fur die A 26 Hafenpassage Hamburg, Abschnitt 6b (VKE
7052) von der AS HH-Moorburg bis zur AS HH-Hohe Schaar wurde im Jahr 2019 eingeleitet.

Vom 29.Januar bis zum 28. Februar 2020 wurden die Planunterlagen 6ffentlich ausgelegt,
die Einwendungsfrist endete am 30. Marz 2020. Im Anschluss wurden vom Vorhabentrager

Erwiderungen zu den Stellungnahmen und Einwendungen vorbereitet.

Infolge der nach Einreichung der Planfeststellungsunterlagen geschlossenen Vereinbarung
zwischen der Shell Deutschland Oil GmbH und der HPA zum Verkauf des Shell Tanklagers
Harburg an die HPA haben sich zum einen die Betroffenheiten im Bereich der Hohe Schaar
deutlich verandert, zum anderen sich neue Optionen fiur die Optimierung der
Baustelleneinrichtungsflachen fur die A26 sowie fur Hafennutzungen und Nachnutzungen
durch Dritte ergeben. Fir die Baumal3hahme, eine der lAngsten Bricken Deutschlands, sind
insbesondere fur die komplexe Stahlbaumontage der Fertigteile an und dber den
vorhandenen Verkehrsinfrastrukturen zwingend planbare Rahmenbedingungen zu schaffen.
Die Flachen im Bereich des ehemaligen Shell-Tanklagers Harburg Flachen werden daher
zeitweise als zentrale Baustelleneinrichtungs- und insbesondere als Logistikflache fur den

Stahlbau erforderlich.

Im  Ergebnis von  weiteren  Netzuntersuchungen  nach  Einreichung  der
Planfeststellungsunterlagen sowie auf Grund von Einwendungen hat sich der
Vorhabentrager entschieden den Knotenpunkt Hohe Schaar so zu optimieren, das auch bei
geoffneter Retheklappbriicke die Uberstauungswahrscheinlichkeit von der Hohe-Schaar-
Stral3e auf die A26 minimiert wird. Die Hohe-Schaar-Straf3e soll nun zwischen dem Ende des
Fangedamms und Blumensand in Richtung Retheklappbriicke zweispurig ausgebaut
werden. Zusatzlich wird am Kreisverkehr Hohe Schaar eine zweistreifige Ausfahrtsrampe in
die Hohe-Schaar-Stral3e Nord einschlie3lich eines Bypasses eingerichtet. Damit ist ein
zweistreifiges Abbiegen von der Rampe A 26 Nordost in die Hohe-Schaar-StraRe Nord
moglich. Darlber hinaus wird in den Rampen A 26 Nordost und Sudwest die jeweils

vorhandene Zweistreifigkeit verlangert.

Die Umsetzung der Anderungen infolge dieser beiden vorbenannten Punkte war mit
Auswirkungen auf viele Unterlagen und Themen der ausgelegten
Planfeststellungsunterlagen verbunden, so dass der Vorhabentrager in der Abstimmung mit
der Planfeststellungsbehorde entschieden hat, die Unterlagen vor einem Er6rterungstermin

grundlegend zu tberarbeiten.

Aufgrund dieser beiden gréReren Anderungen und deren Auswirkungen sowie aufgrund von

geanderten rechtlichen Rahmenbedingungen wurden Anderungen, Anpassungen und
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Erganzungen der ausgelegten Planfeststellungsunterlagen erforderlich, die jetzt als

1.Plandnderung beantragt werden.

Informationen zum Ubergang der Auftragsverwaltung der Lander zur Autobahn GmbH des

Bundes sind zusatzlich in einem Vorblatt zur 1. Plananderung enthalten.

2. Anderungen der Planung

2.1 Kennzeichnung der Anderungen

Unterlagen, die nicht geandert wurden, wurden dem PA-Antrag nicht noch einmal beigelegt

und sind demzufolge in der Ubersicht nicht aufgefiihrt worden.

Unterlagen der ausgelegten Fassung vom 19.12.2019, die jetzt gedndert wurden, sind durch
den Index A in der Unterlagennummer bzw. Blatthummer gekennzeichnet und tragen ein

aktuelleres Datum.

In den Textteilen der Unterlagen sind bei der Anderung entfallende Passagen blau
durchgestrichen dargestellt. Erganzungen aus der Anderung sind durch blaue Textfarbe
markiert.

Zur Sicherstellung der Lesbarkeit wurden einige textliche Unterlagen vollstandig ersetzt. Der
Ersatz ist in einem Vorblatt gekennzeichnet. Die Textteile sind in schwarzer Schrift gehalten.

Es handelt dabei um die folgenden Unterlagen:

e Unterlage 17.2 Luftschadstofftechnische Untersuchung
e Unterlage 18.7 Fachbericht Wasserrahmenrichtlinie mit Anlagen

e Unterlage 19.4 FFH Vorprifungen

Plane wie z.B. Lageplane, Hohenpléane, etc. wurden unter Beibehaltung der Farbgebung der

urspriinglichen Unterlage neu erstellt.
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Anderungen im jeweiligen Plan wurden oberhalb des Stempelfeldes tabellarisch aufgelistet.

weitere Anderungen siehe oben

5 Anpassungen Bauwerk 7052/01 entsprechend fortgeschriebener Entwurfsplanung 26.06.2023 FW

4 Erweiterung / Anpassung der Baufeldgrenze mit zusatzlicher Zufahrt Moorburger Bogen 26.06.2023 FW

3 Verschiebung Grobstoffriickhalt u. Anpassung des Bankettbereichs/Zusatzliche Anlagen Femmeldetechnik | 26.06.2023 FW

2 Anpassung der Anschlussbereiche Moorburger Hauptdeich an den Bestandsdeich 26.06.2023 FW

1 Ubernahme der geanderten Trasse der 380kV-Leitung aus der 1. Plananderung Abschnitt6a | 26.06.2023 FW
Nr. | Art der Anderung Datum Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF 1. PLANANDERUNG

Im Ubersichtsplan der Unterlage 0 sind diese Anderungen dann verortet, soweit sie sich in

der Lage sinnvoll darstellen lassen.
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In den Grunderwerbsplanen wurden dartber hinaus zur besseren Nachvollziehbarkeit in den
Kastchen zu jedem von der BaumaRnahme betroffenen Flurstiick die Anderungen in blau

gekennzeichnet.
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2.2 Inhalte der 1. Plananderung

Nachfolgend wird eine Ubersicht (iber die wesentlichen Anderungen gegeniiber der ausgelegten
Planfeststellungsunterlage in der Fassung vom 19.12. 2019 gegeben:
Zum besseren Verstandnis sind die Anderungsbereiche in einem Ubersichtslageplan in der

Unterlage O - 1. Plananderung blau markiert.

e Umfangreiche Anderungen und Ergénzungen im Bereich des ehemaligen Shell -Tanklagers
Harburg
- Entfall der KAS-18 Betroffenheiten
- Erweiterung der Baustelleneinrichtungsflachen fur den Bau der Hochbriicke (zentrale BE)
- Berticksichtigung von méglichen Nachnutzungen ( Autohof als Planung Dritter)
- Verlegung der Polderschutzwand zwischen Polder 7 und 13
- Auswirkungen auf den LBP
- Auswirkungen auf Teilstilllegung der Entwésserungsfelder Moorburg Ost — Ul. 16.3

e Optimierung des Knotenpunkts an der AS Hohe Schaar
- Erweiterung der Rampe vom Kreisverkehr in die Hohe-Schaar-Strafl3e Nord von einem auf
zwei Fahrstreifen
- Erweiterung der Kreisverkehrsfahrbahn zwischen der Rampe A 26 Nordost und der Rampe
in die Hohe-Schaar-Stral3e Nord, sodass ein zweistreifiges Abbiegen von der Rampe A 26
Nord-Ost in die Hohe-Schaar-Straf3e Nord mdglich ist
- Verlangerung der zweistreifigen Aufstellbereiche der Rampen A 26 Nordost und Stdwest

e Anderungen / Erganzungen aus dem fortgeschrittenen Stand der Bauwerksentwiirfe
- Weiterentwicklung konstruktiver Details
- Weiterentwicklung der Montagekonzepte
- Entwicklung und Bericksichtigung eines Konzepts zur internen Stahlbaulogistik
- Weiterentwicklung der Unterlage Hochwasserschutz (HWS), besonders im Bereich des
bauzeitlichen HWS und des privaten Hochwasserschutzes (Verlegung Polderschutzwand)

e Uberarbeitung des Grunderwerbs (Anpassung an geanderte Planung)
- Préazisierung der Grunderwerbsflachen in der Grunderwerbsplanung
- Erweiterung um vorher nicht berticksichtigte Flachen
- Berticksichtigung von neuen Nutzungsanderungen

e Aktualisierung der Leitungsplanungen im Bereich der AS Hohe Schaar
e Aktualisierung der Schalltechnischen Untersuchung
e Aktualisierung der Luftschadstoffuntersuchung

e Uberarbeitung der wassertechnischen Untersuchung (Anpassung an geanderte Planung und
aktuelle KOSTRA-Reihen)

e Uberarbeitung des Fachbeitrages Wasserrahmenrichtlinie mit Integration des
Chloridgutachtens in den FB

e Uberarbeitung der Landschaftspflegerischen Begleitplanung (Anpassung an die geanderte
Planung)
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3.

Aktualisierung und Ergénzung von Kartierungen

Uberarbeitung des Artenschutzfachbeitrages

Aktualisierung der FFH-Vorprifungen

Uberarbeitung des UVP-Berichts u.a. Erganzung des Schutzguts Klima

Plandnderungsunterlage

Die Plananderungsunterlage besteht aus den Unterlagen O bis 22.

Die Unterlage 0 - Zusammenstellung der wesentlichen Plandnderungen der 1. Plananderung wurde

neu erstellt und hinzugefugt.

Innerhalb der folgenden bestehenden Unterlagen wurden Blatter oder Unterlagenteile hinzugefugt:

Unterlage 09
Unterlage 10

Unterlage 15.5
Unterlage 16.4

Unterlage 16.5

Unterlage 18.4

Unterlage 18.5.3
Unterlage19.3

Unterlage 21

Unterlage 22.1.3

Landschaftspflegerische MalRnahmen, Blatt 9 bis 13

Grunderwerb, Blatt 8 bis 12

(Infolge der teilweisen Zusammenfassung mehrerer Ma3nahmen in den
Grunderwerbsplanen weicht die durchlaufende Nummerierung der
Mafinahmenplane von der Nummerierung der Grunderwerbspléne ab)

Bauwerksskizze Polderschutzwand, Blatt 1

Hochwasserschutz, Blatt 14, 15, 16
(Blatt 11 und 13 sind entfallen)

BaustellenerschlieRungs- und-einrichtungsplane, Blatt 6
Konzept Baustellenlogistik

Ergéanzung Hydraulischer Nachweise Drewer Deich, Blatt 4c und 4d,
Darstellung der einzelnen Bauphasen in separaten Planen auf Blatt 2-4

Ergebnisse faunistischer Untersuchungen
Aktualisierungskartierungen /Plausibilitatsprifungen und ergénzende
Kartierungen

Verkehrsuntersuchung
»-Rechnerische Fortschreibung der Projektprognose 2030 mit aktualisierten
Regionaldaten fur den Prognosehorizont 2035*

Fortschreibung Ergebnisbericht Simulation AS HH-Hohe Schaar,

Die hinzugefigten und neu erstellten Planunterlagen haben keinen Index in der Unterlagennummer

bzw. Blattnummer erhalten, wurden aber zum besseren Verstandnis im Inhaltsverzeichnis der

Gesamtunterlage in blau aufgefiihrt. Die Textteile sind in schwarzer Schrift gehalten.
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