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Abschnitt 5 von Station 2.512 - 2.432, Lange 80 m

1. Bauwerk: Beschreibung
Ist-Zustand und Risiko-
und Schadenspotential

von km | bis km | Lange

2. Vermeidung/Optimierung Monitoring

Bilder

Aus Unterlage 04 Seite 28

In Abschnitt 5 (Station 2.512 bis 2.432) sind zum Teil durchgangige
Grol3klufte Uber die gesamte Wandhohe erkennbar.

Zur Sicherung ist hier eine Kombination aus Einzel- und Netzsicherungen
(z.T. grol¥flachig), Auflagersicherungen, Lockergesteinsberaumung sowie
Steinschlagschutzzaunen und Gerdllschutzbarrieren erforderlich.
Aulerdem wird im [+++]-Gefahrdungsbereich (R5.5) ein Felsturm gezielt
vom Hang abgeldst (vgl. Kapitel 4.3).

Sicherungsmalinahmen [++] und [+]:

Steinschlagschutzzaun Hangfuly 2.512 2.432 80

Steinschlagschutzzaun (Hangful3): H=4m
davon : 15 m (stehend am Hangfu®) und 65 m (hangend am Fels)
ist noch nicht naher spezifiziert

Gerdllschutzbarrieren (Betonschutzwand): 80 m

Steinschlagschutzzaun oben 2.502 2.442 60

Hohe 3,00 m Gefahr 1+ und 2+
Ausfuhrung vermutlich stehend, aufgestellt auf den
oberen kleinen Plateaus, siehe Bild 2+3:

Der SSZ ist eine adaquate technische Losung fur die
Gefahren des oberen Wandbereiches. Soweit dies
anhand der Befliegungsdaten abgeschatzt werden
kann, sind Lage und Lange des oberen SSZs noch
zu spezifizieren.

Auflagesicherung mit Spritzbeton 2.500 2.441 59

Die Sicherungskonstruktionen sind erforderlich.

Die vorgesehenen MalRnahmen im Hang bzw. in der Felswand sollen durch die
Kombination von Vernetzung + Einzelsicherung mit den SSZen (oben und unten)
den Umfang des Eingriffes reduzieren.

Notwendige Eingriffe in Form von Beraumungen von Bewuchs und Abtrag von
Felsmaterial werden verringert.

Der Eingriffsbereich umfasst die Korridore der SSZe und die Flachen der
Vernetzung.

Die Alternative zu beiden SSZen sind grof3flachige Vernetzungen der unteren und
der oberen Wand (siehe Bild 2 und 4) mit allen zugehorigen Eingriffen in der
Wand wie teilweise Rodung, Beraumung, deutlich mehr Abbruch loser Partien,
Bedeckung der Oberflache mit einem Geflecht. Diese Arbeiten wirden einen
deutlichen gréflkeren Eingriff bedeuten.

Die Steinschlagschutzzaune stellen hier den geringeren Eingriff dar.

Die Vernetzungen auf Teilflachen sind notwendige Erganzungen , um die
Beanspruchung/Uberbeanspruchung der SSZ zu vermeiden und um Gefahren fir
Baupersonal und spater die Stral’e zu begrenzen.

Nach Beurteilung der Ansichten und der Draufsicht ist zu erkennen, dass im Zuge
der weiteren Erkundung vor Ort und Planung die Lage des oberen SSZs noch
prazisiert werden soll. Die geotechnische Notwendigkeit der Sicherung der oberen
Wand ist nach MalRgabe der verfugbaren Daten gegeben. Art und Umfang sind im
Zuge der Erkundung vor Ort zu verifizieren.

Der Umfang der Vernetzungsflachen in der unteren Wand kann i.Z. der weiteren
Planung und Untersuchung im Kontext mit dem unteren SSZ optimiert werden;
siehe Bild 5.

Ein Ersatz der MaRnahme durch Beobachtung/Monitoring anstelle der Errichtung
von Sicherungskonstruktionen ist nicht vorgesehen und hier auch nicht moglich, da
die Gefahren/Risiken das mit dem Monitoring verbundene Abwarten nicht erlauben.

Bild 1: Abschnitt 5, aus Unterlage 5.2.6
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Vorgesehener Umfang ca. 200 m?3,

in Bild 4 sind die Ausbriche und Hohllagen im
oberen Bereich zu erkennen.

Die Notwendigkeit der Sicherung folgt dem Prinzip
der 3+ MalRnahmen.

Bild 4: Detail der Wand im oberen Bereich,
aus Befliegung 2019

Bild 2: Abschnitt 5 Ansicht, aus Befliegung 2019

Fachtechnische Abwagung

Netze und Zusatzanker

Netze 1.270 m? und Zusatzanker 50 Stuick.

In der Wand sind umfangreiche Gefahren in Form von
Verwitterngsmaterial gegeben, welche sich als Turm, Schale,
Steine/Blocke usw. ablosen kénnen. Mit den flachenhaften
Sicherungen durch Netze und Anker (auch Einzelsicherungen) wird
fur diese Gefahren auf groferen Flachen eine Immobilisierung
erreicht, die den Abgang des Material in die anderen
Sicherungskonstruktionen (SSZe) bzw. bis auf die Stral3e verhindert.

Lockergesteinsberaumung

Umfang ca. 10 m?, gelbe Zone 5 m?

Die Menge ist eine Abschatzung fur die Beraumungsarbeiten am
Hangful und partiell an Klippen im Hang.

Die Beraumung beseitigt Gefahren fur die Bauzeit und fur die
Stralde .

Bild 5: Detail der Wand im unteren Bereich,
aus Befliegung 2019

Die geplanten Sicherungsarbeiten sind nach dem
Malstab der Risikoeinschatzung fur das beantragte
Planungsziel -Herstellung der Verkehrssicherheit der
Stralde- nachvollziehbar gewahlt und notwendig.

Die vorgesehenen technischen Mallnahmen sind fur
diesen Abschnitt auf den unteren Rand der
Bdschung; auf Teilflachen der Felswande und auf
das obere Plateau (SSZ und kleinere Vernetzung)
begrenzt und stellen eine Kombination dar, die den
Eingriff weitgehend minimiert.

Soweit dies aus den geotechnischen Grundlagen und
den Befliegungsdaten abgeleitet werden kann und
vorbehaltlich der noch ausstehenden genaueren
ortlichen Untersuchungen ist :
a) die untere Vernetzungsflache in Kombination mit
dem unteren SSZ nach Md&glichkeit zu
reduzieren/optimieren

b) fur den oberen SSZ Lage und Lange und die
technische Ausstattung (vor allem die Héhe) noch
Zu prazisieren.

Aus geotechnischer Sicht bestehen gegen die
vorgesehenen Malinahmen keine Einwande.
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