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1 Veranlassung und Aufgabenstellung
1.1 Vorhabentrager

Stadtentwasserung Dresden GmbH
Scharfenberger StralRe 152
01139 Dresden

1.2 Veranlassung

In diesem Zuge der geplanten koordinierten BaumaRnahme ,AuRerer Stadtring West Dresden
— HA 5, Hamburger StralRe zwischen Alte Meil3ner LandstralBe und WeilReritzbrlicken ein-
schlieRlich EU-Bauwerk km 2,182 mit Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)" in der Lan-
deshauptstadt Dresden ist die Erneuerung von Abwasseranlagen der Stadtentwasserung

Dresden GmbH erforderlich.

Zur Gewabhrleistung der uneingeschrankten Durchfahrt fir den MIV unter der Eisenbahniber-
fuhrung ist bei Beibehaltung der jetzigen Briickenunterkante eine Absenkung der Gradiente
um ca. 60 cm erforderlich. Damit liegt die Oberkante des vorhandenen Mischwasserkanales

im Bereich des StralRenaufbaues.

Der Verbleib des Mischwasser-Hauptsammlers der Hamburger Stral3e im Bereich des Bri-
ckenbauwerkes im StraRenraum ist aufgrund der zu geringen Uberdeckungshohe (Statik) nicht

mehr moglich.

Des Weiteren ist durch das Stral3en- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden im Zuge
des Bauvorhabens unter anderem der grundhafte Ausbau der MeiBner LandstralBe ab
Warthaer Stral3e bis einschlief3lich des Abzweiges zur Alten Meil3ner Landstral3e geplant. Hier
ist ebenfalls die Erneuerung der Abwasserkanéle aus baulicher/hydraulischer Sicht im 6ffent-

lichen Verkehrsraum erforderlich.

AulRerhalb der StralRenbaumalnahme ist die Erneuerung der offentlichen Abwasserkanale im
Bereich der Alten MeilB3ner LandstraRe sowie die punktuellen Sanierungsmafinahmen in der
Mei3ner LandstralRe sowie im Bereich der Seulilitzer Stral3e und An der Wasserschdpfe aus

baulicher Sicht geplant.
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Das Ingenieurbiro IBOS GmbH in Gorlitz wurde seitens der Stadtentwésserung Dresden

GmbH mit der Erstellung der vorliegenden Planungsunterlage ,,Ausbau Hamburger Stral3e zwi-

schen Alter Mei3ner Landstral3e und Weil3eritz* beauftragt.

1.3
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
[12]

Grundlagen der Planung

Aufgabenstellung der Stadtentwéasserung Dresden GmbH vom 05.11.2009

Lage- und Hohenplan vom Stadtischen Vermessungsamt Dresden, Stand 2017
Bestandsunterlagen der Stadtentwasserung Dresden GmbH, Stand 2019
Dokumentation ,Protokoll-Begehung  Mischwasserkanal Hamburger  Stral3e*,
01157 Dresden, vom Ingenieurbiiro IBOS GmbH Gérlitz, 11/2011

Geotechnischer Bericht/Abfallbetrachtung der DB International GmbH, Baugrund fur
Bauvorhaben ,EU km 2.182 tiber die Hamburger Stral3e in Dresden, Strecke Dresden —
Elsterwerda (6248)“ vom 30.11.2010

Geotechnischer Bericht — Stufe Hauptuntersuchung nach DIN 4020 fur Bauvorhaben
~Ausbau Hamburger Straf3e zwischen Warthaer Strafl3e und Weil3eritzbriicke in Dresden-
Cotta, Varianten Rohrvortrieb®, erstellt durch analytec Dr. Steinhau Ingenieurgesellschaft
fur Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH, vom 15.04.2013
Geotechnischer Bericht — Stufe Hauptuntersuchung nach DIN EN 1997-2 fiir Bauvorha-
ben ,AuRerer Stadtring West — HA 5, Ausbau Hamburger StraRe, Bereich Alte MeiRRner
Landstral3e und Weil3eritzbriicke in Dresden*, erstellt durch analytec Dr. Steinhau Inge-
nieurgesellschaft fur Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH, vom
16.11.2014 und ergéanzt am 28.10.2016

Lageplan der Verkehrsanlagen inkl. Medienbestand/-planung sowie Bahnanlagen fir
Bauvorhaben ,AuRerer Stadtring West Dresden — HA 5, Hamburger StraRe zwischen
Alte MeiRRner LandstraRe und WeiReritzbriicken einschlieRlich EU-Bauwerk km 2,182 mit
Haltepunkt Dresden-Cotta (Strecke 6248)“, erstellt durch mgp gille + partner Verkehrs-
ingenieure Konstruktiver Ingenieurbau aus Dresden, Ubergabe digital 2018/2019
Entwurfsplanung — ,Ausbau Mischwasserkanal Hamburger Stral3e zwischen Warthaer
Stral3e und Weil3eritzbriicke®, erstellt durch Ingenieurbiro IBOS GmbH Gorlitz, April
2018

Wasserrechtliche Unterlage (Anlage 25.8) der DB AG aus Planfeststellungsunterlage,
Stand 07/2019

Regelwerke (EN-/DIN-Normen, DWA, etc.)

Abstimmung mit Auftraggeber, Behérden, TOB, Fachplanern
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2 Ortliche Verhaltnisse
2.1 Lage

> Gemeinde/Stadt: Dresden
> Kreis: Stadt Dresden

> Land: Freistaat Sachsen

Die geplante Baumafinahme erfolgt im Bereich folgenden Stral3en:

— Alte Meil3ner LandstralRe, Abschnitt Gottfried-Keller-Straf3e bis Meif3ner Landstraf3e
— Bahnstralle

— Cossebauder Stral3e

— Hamburger Stral3e, Abschnitt WeilReritzbriicke bis Warthaer Stral3e

— Meil3ner Landstral3e

— Seulilitzer Stral3e

— Warthaer Stral3e

Im ,Ubersichtslageplan — Abwasser* (siehe Unterlage 16.12.2) ist der Baubereich dargestellt.

2.2 Vorflutverhaltnisse / Umgang bei Hochwasser

Nordlich des Untersuchungsgebietes befindet sich die Elbe (Gewdasser I. Ordnung). Die Elbe
ist eine Bundeswasserstral3e in Zustandigkeit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV)

des Bundes.

Das Baugebiet liegt teilweise im Geltungsbereich des festgesetzten Uberschwemmungsge-
bietes der Elbe vom 25. Oktober 2004, aktualisiert und neu ausgelegt am 27. Juni 2016. Die
Gebiete waren fur ein Hochwasserereignis, wie es statitisch einmal in hundert Jahren zu er-

warten ist, auszuweisen, in Karten darzustellen und 6ffentlich auszulegen.
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Entsprechend der aktuellen Darstellung der Uberschwemmungsgebiete und Gefahrenlagen
infolge von Hochwasserereignissen auf der Homepage des S&chsischen Landesamtes fur
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) ist mit der Hamburger Straf3e ein tief liegender,
eng begrenzter Korridor erkennbar, welcher im Falle eines hundertjahrlichen Hochwasserer-
eignissen (HQ1o00) Uberstaut wird. Hierzu zahlt u. a. der Bereich des Stral3entiefpunktes an der

neuen Eisenbahniberfihrung.

Ostlich des Baugebietes befindet sich die Vereinigte WeiReritz (Gewasser . Ordnung, unter-
haltspflichtig ist die LTV Sachsen, Betrieb oberes Elbtal).

Bei der Vereinigten Weilderitz exisitiert durch die bereits erfolgten AusbaumalRnahmen ein
Hochwasserschutz bis zu einem HQ100. Deshalb liegt der Vorhabensbereich teilweise im Gel-
tungsbereich des Uberschwemmungsgefahrdeten Gebietes der Vereinigten Weilleritz (§ 75
SachsWG). Das sind Gebiete, die Uberschwemmungsgebiet waren, aber mittlerweile gegen
ein hundertjahrliches Hochwasserereignis geschiitzt werden, aber bei Versagen der Hochwas-
serschutzanlage oder bei gréfReren Hochwasserereignissen als HQ100 Uberschwemmt werden

kdénnen.

Im Bereich der Meil3ner LandstraRe quert der verrohrte Omsewitzer Graben (Gewasser

[I. Ordnung) das Baufeld.

Des Weiteren quert der Tiefe Elbstolln im Bereich der Hamburger Stral3e (H6he Einkaufs-

markt) das Baufeld.

2.3 Baugrundverhéltnisse
2.3.1 Allgemein

Die Stadtentwasserung Dresden GmbH beauftragte die analytec Dr. Steinhau Ingenieurge-
sellschaft fir Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH mit der Erstellung eines vor-

habenbezogenen Baugrundgutachtens fir den Rohrvortrieb [6].

Des Weiteren wurde im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden durch die analytec Dr. Stein-
hau Ingenieurgesellschaft fir Baugrund, Geophysik und Umweltengineering mbH fir den ge-
planten StrafRenausbau und die Medienverlegungen ein vorhabenbezogenen Baugrundgut-

achtens [7] erstellt.
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Angaben zur Baugrundschichtung fur den offenen Kanalbau sind dem Baugrundgutachten fir

den geplanten StraRenausbau und die Medienverlegungen [7] zu entnehmen.

Der Baugrund im Bereich der offenen Kanalbaumafinahme lasst sich wie folgt zusammenfas-

send beschreiben:

Die Baugrundsituation am Standort wird geprégt durch unter einer bereichsweise vorhandenen
quartaren Lockergesteinsbedeckung meist relativ oberflachennah anstehende Verwitterungs-
bildungen des Festgesteins und deren rascher Ubergang in massives, wenig verwittertes Ma-

terial.

Im Bereich der MeiRner LandstralRe und der Alten Meil3ner Landstraf3e dominieren Lehmbo-
den, die von Planeraufragungen unterbrochen werden. Der westliche Bereich der Hamburger
StraRe wird von oberflachennah anstehendem Planer bestimmt. Im Abschnitt dstlich der EU

treten Uberwiegend sandig-kiesige Flussablagerungen und untergeordnete Tallehme auf.

Grundwasser

Die Moglichkeit einer (geringen) Schichtenwasserfiihrung auf stiickigen Zwischenlagen/Kluft-

fullungen ist in den westlichen und mittleren Trassenabschnitten gegeben.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass nahezu tberall keine Grundwasserabsenkungen erfor-
derlich sind. Vorzuhaltende und bei Notwendigkeit einzusetzende offene Wasserhaltungen
(Pumpensumpf mit Pumpe) zur Ableitung maximal (sehr) geringer Mengen an Sicker-/Schicht-
wasser werden nahezu in allen Bauabschnitten ausreichen. Quantifizieren kann man diese,
mehr oder weniger direkt von den Niederschlagsmengen wahrend der Bauzeit abhéngigen, in
einzelnen Baugrubenbereichen anfallenden Sickerwassermengen nicht. Es wird aber bei nor-
malen Wetterbedingungen im Bereich der betreffenden Baugruben insgesamt nur (sehr) wenig

Wasser anfallen.

Das betrifft auch die Querung des Omsewitzer Grabens. Es wurden dort im Rahmen der Er-
kundung keine durchlassigen, grundwasserfihrenden Baugrundschichten, sondern nur Tal-
lehm Gber Planerzersatz und kein Grundwasser angetroffen, sodass nach Kenntnisstand auch

an dieser Stelle offene, bei Bedarf einzusetzende Wasserhaltungen ausreichen.



Seite 8

Vorhaben: Ausbau Hamburger StralRe Dresden zwischen Alter Meiner LandstraRe und Weil3eritz

Ausschliel3lich der 6stlichste Bereich der Leitungsverlegungen befindet sich im Bereich der
generell grundwasserfiihrenden Flusskiese und -sande. Hier sind die Grundwasserstande
mehr oder weniger direkt abhéngig von den gleichzeitigen Elbwasserstanden, d. h. bei Hoch-

wasserereignissen der Elbe steigt auch der Grundwasserspiegel an.
Im September 2014 lag der Grundwasserspiegel hier im Bereich zwischen ca. 104,00 m NHN
und 103,55 m NHN und damit mindestens 1,30 m unterhalb der bestehenden bzw. geplanten

Rohrsohle des Mischwasserkanals.

PlanmaRige Grundwasserabsenkungen werden bei den geplanten Verlegetiefen aber auch in

diesem Bereich voraussichtlich nicht erforderlich.

2.3.2 Wiederverwertbarkeit von Abbruch- und Aushubm aterialien (Alte Meil3ner Land-
straRe/Meil3ner Landstral3e)

(1) Asphalt

Der Asphalt in der Fahrbahn im Bereich der Meil3ner Landstral3e und der Alten Meil3ner Land-

straf3e wurde hinsichtlich seiner Verwertbarkeit untersucht.

Der Asphalt weist keine kohlenteerhaltige Bestandteile auf. Er ist der Verwertungsklasse A

nach RuVA-StB 01 zuzuordnen und kann im Heil3- und Kaltmischverfahren ohne Beschran-

kung wiederverwertet werden.

Es gilt die Abfallschlisselnummer 17 03 02 (Bitumengemische ohne kohlenteerhaltige Be-

standteile).

(2) Auffallungen und Tragschichten

Die mineralischen Tragschichten und Auffullungen (Fahrbahn) im Bereich der Mei3ner Land-

straf3e und der Alten Meil3ner LandstralRe wurden nach LAGA-Richtlinie TR Boden untersucht.

Der Aushub aus den Tragschichten und Auffillungen sind in die Zuordnungsklasse bis Z 1.2

(MP Tragschicht: Kupfer im Eluat) einzuordnen.
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Es gilt laut AVV die Abfallschlisselnummer 17 05 04 (Boden und Steine, ohne gefahrliche
Stoffe).

(3) Naturlicher Boden

Der untersuchte natirliche Boden im Baubereich wurde nach LAGA-Richtlinie TR Boden un-

tersucht und sind in die Zuordnungsklasse Z 0 eingestuft.

Es gilt laut AVV die Abfallschliisselnummer 17 05 04 (Boden und Steine, ohne gefahrliche
Stoffe).

Die nachfolgenden Punkte 2.3.3 bis 2.3.5 beinhalten  Auszilige aus dem Baugrundgut-

achten fur den Rohrvortrieb [6].

2.3.3 Zusammensetzung und Eigenschaften der Baugrun  dschichten

Beim Rohrvortrieb werden folgende Baugrundschichten angetroffen:

— Schicht 3a: Planerzersatz

Die Verwitterungsbildungen des Planers sind im aufgeschlossenen Bereich wechselnd schluf-

fig-tonig bzw. kiesig-stiickig ausgebildet. Lokal kdnnen festere bankige Lagen eingeschaltet

sein.

Bodengruppe nach DIN 18196: TM/SU* - GU*/GU (VZ)

Lagerungsdichte: mitteldicht bis dicht

Konsistenz: oberflachennah halbfest, mit zunehmender Tiefe
fest

Durchlassigkeitsbeiwert ki: 10%-10% m/s

Frostempfindlichkeit nach ZTVE StB: iw. F 3

Verdichtbarkeit nach ZTVA-StB: V2bisV3

einaxiale Druckfestigkeit: op =0,5... 10 MN/m?

Bodenklasse n. DIN 18300 (2012): 5 bis 6

Bohrbarkeitsklasse n. DIN 18 301 (2012): BN2/BB3-FV1+FD1
Vortriebsklasse nach DIN 18319 (2012): LBM3-FZ1
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Der Planerzersatz ist bei einer relativ hohen Scherfestigkeit und einer mittleren bis geringen
Zusammendriickbarkeit schlecht verdichtbar, mittel I6sbar und (stark) wasser- und frostgefahr-
det.

— Schicht 3b: verwitterter, mafig entfestigter Planer

Unterhalb der Verwitterungszersatzbtden steht das mafig entfestigte Gestein (Planer) an. Es
ist im Hangenden des Gesteinskdrpers durch Verwitterungsvorgange entfestigt. Mineralumbi-
ldung und Zersatz sind vor allem an Trennflachen zu beobachten. Teilweise stéarker zersetzte
Zwischenlagen (VZ) aber auch feste Planerbanke (VA)  kdnnen lagenweise zwischenge-
schaltet sein. Vor allem im westlichen Teilbereich geht das Material relativ schnell in den

angewitterten bis unverwitterten Zustand tber (= Schicht 3c).

Nach dem Merkblatt zur Felsbeschreibung im Stralenbau ist das Material Uberwiegend in die

Kategorie VE einzuordnen.

Klassifikation nach Merkblatt zur

Felsbeschreibung im StralRenbau: VE, VE (- VA)

Lagerung/Gefuge: dicht, plattig bis stark gekliftet
Trennflachenabstand: 1-20cm

RQD-Index: < 50 (geringe Felsqualitat)
Durchlassigkeit (k-Wert): 10° — 108 m/s (im Schichtverband)
Frostempfindlichkeit n. ZTVE-StB: F2

Verdichtbarkeit n. ZTVA-StB: V2

einaxiale Druckfestigkeit (tw. ermittelt): op = 20 bis > 100 MN/m?

Boden(Fels-)klasse nach DIN 18300 (2012): 6 — 7
Bohrbarkeitsklasse n. DIN 18 301 (2012): FV1-FV3+FD3
Vortriebsklasse nach DIN 18319 (2012): FZ2-FD 4

Der entfestigte bis angewitterte Planer besitzt eine sehr hohe Scherfestigkeit und eine geringe

Zusammendrickbarkeit.

— Schicht 3c: angewitterter (bis unverwitterter) Plan er

Unterhalb der Verwitterungs-/Entfestigungszone geht der anstehende Planer in den nur ange-
witterten bzw. unverwitterten Zustand tUber. Nach dem Merkblatt zur Felsbeschreibung im Stra-

Renbau ist dieses Material iberwiegend in die Kategorie VA (—VU) einzuordnen. Angewitterter
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bis unverwitterter Planer kann eine fir Sedimentgesteine hohe Festigkeit erreichen. Stickig
entfestigte und lehmig-mirbe Zwischenlagen/Kluftfillungen der Kategorie VE bzw. VZ treten
bis in groRere Tiefen auf. In den westlichen Teilbereichen wird nahezu unverwitterter Planer

im Rohrquerschnitt anstehen.

Nach dem Merkblatt zur Felsbeschreibung im StralRenbau ist das Material iberwiegend in die

Kategorie VE einzuordnen.

Klassifikation nach Merkblatt zur

Felsbeschreibung im StralRenbau: VA, (VE -) VA, VA-VU
Lagerung/Gefiige: bankig, gekliftet bis schwach gekliftet
Trennflachenabstand: 10->100cm

RQD-Index: > 50 (mittlere bis gute Felsqualitat)
Durchlassigkeit (k-Wert): 107 - 10°m/s (im Schichtverband)
Frostempfindlichkeit n. ZTVE-StB: F1

einaxiale Druckfestigkeit (tw. ermittelt): op = 50 bis > 150 MN/m? (vertikal)

Boden(Fels-)klasse nach DIN 18300 (2012): 7
Bohrbarkeitsklasse n. DIN 18 301 (2012): FV2-FV6+FD 3,
Vortriebsklasse nach DIN 18319 (2012): FD3-FD 4

Der angewitterte bis unverwitterte Planer besitzt eine sehr hohe Scherfestigkeit und eine ver-
nachléassigbar kleine Zusammendrtckbarkeit. Mit Ausnahme von Kliiften ist das Material prak-
tisch undurchlassig. Horizontale Trennflachen dominieren eindeutig (mind. 80 % nach den
Bohrergebnissen), zu 10 — 20 % wurden vertikale bzw. (stark) geneigte Trennflachen festge-

stellt.
Generell ist im Bereich des Festgesteinskdrpers von einer mehr oder weniger kontinu-
ierlichen Abnahme des Verwitterungsgrades mit der T iefe auszugehen. Die Festigkeit

des Materials nimmt gleichermal3en zu.

Es sind keine scharfen Schichtgrenzen zwischen den einzelnen Varietaten des Materials

zu erwarten, sondern vielmehr unscharfe Ubergange/U  bergangsbereiche.

Die Unterscheidung der Schichten 3 b und 3 ¢ erfolg  t hier weniger auf Grundlage der

ermittelten Zylinderdruckfestigkeiten — diese kdnne n_bereits relativ_oberflachennah
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Werte von > 100 N/mm 2 erreichen — vielmehr wird die Grenze auf Grundlage des Durch-

trennungsgrades vorgenommen.

2.3.4 Bodenkennwerte, Berechnungswerte

Fur erdstatische Berechnungen kénnen die Bodenkennwerte der folgenden Tabelle in Ansatz
gebracht werden. Die angegebenen Kennwerte sind charakteristische Berechnungswerte. Ihre
Festlegung beruht auf der visuellen Schichtansprache, den stichprobenartigen Labor- und
Feldversuchen und Erfahrungswerten unter Bertcksichtigung der in DIN 1055 angegebenen

Richtwerte.

Tabelle 1: Charakteristische Berechnungskennwerte der angetroffenen Bodenschichten

Bodenkennwerte
Wichte wirksamer wirksame
Bodenart Wichte unter Reibungs- Kohasion Steifezahl
Auftrieb winkel
[KN/m3] | [KN/m3] [°] [KN/m2] [MN/m?]

Schicht Oa:

Auffallungen, kiesig 18 9 30 0 20
Schicht Ob:

Auffillungen, lehmig 19 9 25 5 5
Schicht 1:

LoRlehm/Tallehm 20 10 25 5 8
Schicht 2:

Flusssand und -kies 21 12 33 0 30
Schicht 3a:

Planerzersatz 21 11 25 20 20
Schicht 3b:

Planer, verwittert 23 13 35 25* 100*
Schicht 3c:

Planer angewittert bis

unverwittert 24 14 35 100* 500*

* Rechenwerte Baugrundmodell

2.3.5 Baugrundeignung fur Rohrvortrieb

Im vortriebsrelevanten Tiefenbereich ist nahezu ausschlief3lich Planer in unterschiedlichen

Verwitterungsstufen zu erwarten.
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Generell ist neben der tiefenabhé&ngigen Abnahme des Verwitterungsgrades von einem ten-
denziell abnehmenden Verwitterungsgrad von Ost nach West und einer entsprechend zuneh-
menden Gesteinsfestigkeit auszugehen. Mirbe bzw. stiickig entfestigte Zwischenlagen von

geringer Schichtdicke sind bis in grof3ere Tiefen moglich.

Als Baugrund fir Griindungen von Kanal- und Schachtbauwerken sind die im Rahmen der
Baugrunduntersuchungen im geplanten Baufeld vorgefundenen Schichten und Gesteine im

Wesentlichen geeignet bis gut geeignet.

Mit einer zusammenhé&ngenden Grundwasserfuhrung in d er Vortriebstrasse ist nicht zu

rechnen. Die Moglichkeit von Schichtwasserfuhrung auf stiickigen Zwischenlagen/

Kluftfullungen ist allerdings zu beriicksichtigen . Aufgrund der geplanten Vortriebsneigung

ist eine drucklose Abflihrung mdglich.

Folgende Punkte sind bei der Planung und Ausfihrung der BaumalRnahme besonders

zu bertcksichtigen:

— im Vortriebsquerschnitt treten unterschiedliche Béden vom schluffig-tonigen Lockergestein

(Planerzersatz) bis zum massiven Festgestein auf
— erschwerte Losbarkeit des massiven Planers
— Aufweichungsgefahr der Planerzersatzbdden
— sehr eingeschrankte Rammbarkeit der anstehenden Béden und Gesteine
— Wasserhaltungsmaf3nahmen zur Ableitung der Schicht- und Sickerwasser
— setzungsempfindliche Bebauungen (Gleisanlagen) — It. Vorbemessung:

Ll max. Setzung in Mitte der Setzungsmulde ca. 2,7 cm

[l Lange der Setzungsmulde ca. 18 m
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2.4 Medienbestand

Im Bereich der Baumafinahme befinden sich zahlreiche Medien:

— Abwasser

— Trinkwasser

- Gas

— Energieversorgung

— Telekommunikationsanlagen
— StralRenbeleuchtung

— StraRenbahn

— Bahnanlagen

Der Bestand der Medientrager ist im ,Leitungsbestandplan” (siehe Unterlage 16.1) enthalten.

2.5 Vorhandenes Abwasserkanalnetz

Der seitens der Stadtentwésserung Dresden GmbH im Baugebiet vorhandene Medienbestand

istim ,Lageplan — Abwasser” (siehe Unterlage 16.12.3) dargestellt.

Die Entsorgung der Abwasser erfolgt im Mischsystem.

Im Bereich der Bahnstral3e und der Hamburger StralRe bis zum Schacht 23E6 wurde fiir den
Mischwasserhauptsammler ein Haubenprofil mit B/H = 2.400/2.260 mm mit Trockenwetter-
rinne und seitlichen Bermen verlegt.

Der Schacht 23ES5 stellt innerhalb des Kanalnetzes ein Regeniberlaufbauwerk (RUE) dar.

Bei Regenereignissen erfolgt hier der Abschlag von Abwasser in die Elbe. Das vorhandene

Entlastungsbauwerk entspricht nicht den Anforderungen an den Stand der Technik.
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Die Bewertung des baulichen Zustandes der vorhandenen Mischwasserkanale in der Ham-
burger Stral3e erfolgte im Zuge einer direkten Sichtprifung. Die Ergebnisse der Kanalbege-
hung sind in der Dokumentation ,Protokoll — Begehung Mischwasserkandle Hamburger
Stral3e, 01157 Dresden” [4] enthalten.

Im Ergebnis der Kanalbegehung und statischer Nachrechnungen wurde fir den Mischwasser-
hauptsammler (Haubenprofil — Haltung 23E6) festgestellt, dass insbesondere im Zuge des
geplanten StralRenbaues und der dann &ufRRerst geringen Uberdeckung, das Risiko einer Bau-
werksschadigung als sehr hoch einzuschatzen ist. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass
durch die Bauaktivitaten Verformungen und Risshildungen verstarkt und zuséatzlich hervorge-

rufen werden kénnen und damit die Standsicherheit als bedenklich eingestuft wird.

Im Rahmen der Projektbearbeitung wurde fir die im Planungsbereich vorhandenen éffentli-

chen Abwasserkanale und -leitungen (ohne Schachtbauwerke) ein Sanierungskonzept erstellt.
Die sich aus dem Sanierungskonzept (siehe Entwurfsplanung [9]) ergebenden Sanierungs-

maflinahmen im ¢&ffentlichen Abwasserkanalnetz wurden in die vorliegende Planung tibernom-

men bzw. in Abstimmung mit dem Auftraggeber prazisiert.

2.6 Schutzbereiche und -objekte

(1) Naturschutz

Das Baugebiet befindet sich in keinem ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet bzw. Natur-

schutzgebiet.

(2) Denkmale

Seitens des Auftragnehmers besteht gemafi § 20 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege

der Kulturdenkmaler im Freistaat Sachsen (SachsDSchG) die Meldepflicht von Bodenfunden.

(3) Bodenschutz

Die Baumal3nahme ist so auszufiihren, dass Bodenverunreinigungen oder schadliche Boden-

veranderungen ausgeschlossen sind (Vorsorgepflicht gemaf § 7 Bundesbodenschutzgesetz).
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(4) Immissionsschutz-Bereiche und -Objekte

Bei der Durchfiihrung der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer unbedingt dafiir zu sorgen, dass
die von der Baustelle oder vom Baubetrieb ausgehenden Gerduschimmissionen die zulassi-
gen Schallpegelwerte nach den einschlagigen Gesetzen jeweils zurzeit der Ausfiihrung gel-
tenden Fassung nicht Gberschreiben. Die aufgrund § 3 Abs. 2 Gesetz zum Schutz gegen Bau-
larm vom 09.09.1965 (Bundesgesetzblatt 1, Seite 1.214) von der Bundesregierung erlassenen
allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Bauldarm — Larmimmission — vom
19.08.1970 — AVV Baularm — (Anlage zum Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970) sind

unbedingt zu beachten.

Der Auftragnehmer hat die Arbeitsverfahren so zu wahlen, dass die Larm- und Staubbelastung
fur das Umfeld (Anwohner) als auch fur die Mitarbeiter des Auftragnehmers innerhalb der zu-
lassigen Grenzwerte der Arbeitsschutz- und der Immissionsschutzverordnungen verbleiben.

Dies gilt fur alle erforderlichen Arbeiten, insbesondere fur die Wasserhaltungsmafinahme.

(5) Kampfmittel

Sollten bei der Bauausfilhrung Kampfmittel oder andere Gegenstande militarischer Herkunft
gefunden werden, sind unverziglich die nachstliegende Polizeistelle (Polizeinotruf 110) oder
die zustandige Ortspolizeibehdrde zu informieren. Bis zum Eintreffen des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes sind die Arbeiten an der Fundstelle einzustellen, die Fundstelle abzusperren

und gegen Betreten zu sichern (8 4 Kampfmittelverordnung Sachsen).

(6) Wasserrecht

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erfolgt mit der vorliegenden Planungsunterlage
die Anzeige nach 855 Abs. 5 SachsWG fur die Errichtung und Stilllegung innerértlicher Ab-

wasserkanale.

Die Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnisse nach 88 WHG fur Mischwasserentlastun-
gen in die Elbe sowie fur die bauzeitliche Grundwassernutzung im Sinne einer Enthnahme von
Schichten- / bzw. Grundwasser zur Baugrubentrockenlegung und die wasserrechtlichen Ge-
nehmigung nach 826 Abs. 1 SachsWG fir den Bau und Betrieb der Einleitstelle 2421 (vorhan-
dene MW-Einleitstelle vom RUE an der Hamburger Stral3e) sowie der Einleitstelle 24220 (vor-

handene MW-Enlastung vom Schacht 2477 / kiinfig Regenwassereinleitung in Elbe) erfolgt
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durch die Stadtentwasserung Dresden GmbH in einem separaten Verfahren auf3erhalb des

Planfeststellungsverfahrens.

(7) Abfalle

Abfalle, die bei der Leistungsausfiihrung durch den Auftragnehmer auf der Baustelle des Auf-
traggebers anfallen, sind unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen des KrW-/AbfG
sowie der jeweils gultigen Fassung der Durchfiihrungsverordnung zur SachsBO zu behandeln

und zu entsorgen. Der Auftraggeber bleibt in jedem Fall der Abfallerzeuger.

Bauabfalle aus vom Auftragnehmer selbst eingebrachten Materialien (z. B. Verpackungen,
Holz, andere Betriebsmittel und Materialreste) sind vom Auftragnehmer eigenstandig zu ent-
sorgen. Abweichend vom vorherigen Absatz ist dafiir der Auftragnehmer Abfallerzeuger. Eine

Mitablagerung in die Erfassungssysteme des Auftraggebers ist ausdricklich verboten.

Bei der Baumalnahme anfallende Abfalle sind nach Abfallarten getrennt zu gewinnen und
entsprechend den Ergebnissen der Deklarartionsanalysen in zuldssigen Anlagen, entspre-
chend dem seitens der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehérde bestatigten Entsorgungskon-

zept des Auftragnehmers, zu verwerten bzw. zu entsorgen.
Im Rahmen der weiteren Planung erfolgen aul3erhalb des Planfeststellungsverfahrens die hier-
fur notwendigen Abstimmungen mit der zustédndigen Unteren Abfall- und Bodenschutzbe-

horde.

(8) Baume und Flurgehdlze

Bei der Bauausfiihrung sind folgende Vorschriften zu beachten:

— DIN 18920 - Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflache bei Baumal3-

nahmen

— Richtlinien fur die Anlage von Stral3en, Teil Landschaftsgestaltung (RAS-LG), Abschnitt 4

— Schutz von Baumen und Strduchern im Bereich der Baustelle

— Gehoblzschutzsatzung der Landeshauptstadt Dresden

Wahrend der Bauausfilhrung sind zum Schutz der unmittelbar im Baubereich befindlichen

Baume SchutzmalRnahmen (Stammschutz etc.) zu realisieren.
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3 Ergebnis der Planung

3.1 Anforderungen an die Mischwasserkanalisation

3.1.1 Hydraulische Anforderungen

Der Mischwasserhauptsammler in der Hamburger StraRe (in Hohe des EU-Bauwerkes
km 2,182) ist in Abstimmung mit dem Auftraggeber flr ein Regenereignis mit einer mittleren

Wiederkehrzeit (T) von 1-mal in 10 Jahren zu bemessen.

Entsprechend den Angaben im hydraulischen Planungslangsschnitt (Berechnung durch Stadt-
entwasserung Dresden GmbH fir Lastfall: Modelregen nach Euler II) sind folgende Abfllisse

im Zulauf zum Entlastungsbauwerk zu bericksichtigen:

— maximaler Mischwasserabfluss bei Regenereignis mit Regendauer D = 60 Minuten und

einer Wiederkehrzeit von:
O0T=1,0a: Qs01 = 8,86 md/s
O0T=30a: Qe03 = 13,10 m3/s

0 T= 10,0 a. Q60,10 = 15,90 m3/s

Bei Trockenwetter ist am Entlastungsbauwerk entsprechend den Angaben des Auftraggebers

mit folgenden Abfliissen zu rechnen:

61 /s

— mittlerer Trockenwetterabfluss: Qr, 24

— maximaler Trockenwetterabfluss: Qr.max = 1151/s

Im Zuge der Erneuerung der Mischwasserkanéle und Bauwerke im Untersuchungsgebiet sind
die hydraulischen Abflussbedingungen und Wasserspiegellagen im Kanalnetz nicht zu ver-

schlechtern.

Wahrend der Bauzeit ist eine Abwasseruberleitung erforderlich. Die Anlagen zur bauzeitlichen
Abwasseriberleitung sind mindestens auf den 2-fachen Abwasseranfall bei Trockenwetter

auszulegen.
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3.1.2 Bauliche Anforderungen

An die bauliche Ausfuihrung der Mischwasserkanéle und Bauwerke werden seitens der Stadt-

entwasserung Dresden GmbH u. a. folgende Anforderungen gestellt:

gunstige Hydraulik der Kanalprofile unter Berticksichtigung des Abflusses bei Trockenwet-

ter und bei Regenwetter

Ausbildung der Richtungsénderungen im Kanalnetz mittels Kurvenbauwerk bzw. Krimmer
(Abwinklung maximal 10°)

Begehbarkeit der Kanéle fur Betrieb muss gewahrleistet sein, d. h.

0 Mischwasser-Hauptsammler: lichte Hohe mindestens 1,30 m

0 Entlastungsbauwerk: lichte Hohe mindestens 1,80 m

Bauwerke sind nach Anforderungen im DWA-Regelwerk und unter Beachtung der Techni-

schen Regeln der Stadtentwasserung Dresden GmbH zu errichten.

Das Entlastungsbauwerk ist mit einem Rechen der Firma Huber vom Typ RoK 1 auszuris-
ten, welcher fir ein Regenereignis mit einer Wiederkehrzeit von maximal 1-mal in 1 Jahr

auszulegen ist.

Die lichte Bauhthe im Entlastungsbauwerk muss mindestens 2,0 m betragen.
Fur den Rechen ist eine Montage6ffnung vorzusehen.

Die Einstiege zu Schachtbauwerken sind méglichst nicht im Radweg anzuordnen.
Die Zuganglichkeit zu den Bauwerken muss stets gewahrleistet sein.

Im Bereich des Entlastungsbauwerkes ist eine Stellflache fur Servicefahrzeuge der Stadt-

entwasserung Dresden GmbH vorzusehen.

3.1.3 Rohrmaterial

Bei der Planung der Abwasseranlagen sind die aktuellen technischen Richtlinien der Stadtent-

wasserung Dresden GmbH zu berticksichtigen. Als Rohrmaterial kommt fUr die neu geplanten

Abwasserkanéle zur Anwendung:

Mischwasserkanalisation:

— Stahlbeton — Vortriebsrohre Typ 2 nach DIN EN 1916 — DIN V 1201, DWA A 161, DWA A

125, schalungsgehartet, in FBS-Qualitat (Hochlastbeton mindestens C45/55), DN 2.400
(DA 3.000), mit Fuhrungsring aus V2A; Verwendung von HS-Zement
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— Stahlbetonrohr nach DIN EN 1916 — DIN V 1201, schalungsgehértet, in FBS-Qualitat
(Hochlastbeton mind. C45/55), DN 600 bis DN 2.400; Verwendung von HS-Zement

— Eiprofilrohre, unbewehrt nach DIN EN 1916 — DIN V 1201, schalungsgehartet, in FBS-Qua-
litat (Hochlastbeton mind. C45/55), Ei 300/450 bis Ei 700/750; Verwendung von HS-Zement

— Eiprofilrohre, bewehrt nach DIN EN 1916 — DIN V 1201, schalungsgehartet, in FBS-Qualitat
(Hochlastbeton mind. C45/55), Ei 900/1.350 bis Ei 1.200/1.800; Verwendung von HS-Ze-

ment

— Steinzeugkanalrohr nach DIN EN 295, Hochlastreihe, bis DN 300

Regenwasserkanalisation:

— Betonrohr, Form K-GM mit integrierter Dichtung nach DIN EN 1916 — DIN V 1201, in
FBS-Qualitat, DN 300 — DN 400

— Druckrohr aus PE-HD fiir Abwasser nach DIN 8074/8075 und DIN EN 12201, PE 100,
SDR 17, DN 300 (d = 355 x 21,1 mm)

— PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 (mindestens SN 10), DN 300

Anschlussleitungen:

— Steinzeugkanalrohr nach DIN EN 295, bis DN 250
— PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 (mind. SN 10), bis DN 250

3.2 Querung Bahnstrecke 6248 — Dresden — Elsterwerd a
3.2.1 Allgemein

Mit dem grundhaften Ausbau der Hamburger Stral3e ist eine Absenkung der Straf3enoberfla-
che im Bereich der Eisenbahnuberfihrung um ca. 60 cm geplant. Eine aus statischer Sicht
ausreichende Uberdeckung des vorhandenen Mischwasserkanals ist dann nicht mehr gewéhr-
leistet.

Unter Berticksichtigung der 6rtlichen Verhaltnisse, der Baugrundsituation sowie der sich aus
der StraBenbau- und der Briickenbaumafinahme ergebenden Anforderungen wurde im Rah-
men der Planung als maf3gebende Trassenflhrung die Querung der Bahntrasse im Bereich

des Haltepunktes Dresden-Cotta (nérdlich der EU) in geschlossener Bauweise festgelegt.
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Aus hydraulischer Sicht ist der Vortrieb eines Kanalrohres mit der Nennweite DN 2.400 und

einem Sollgefalle von ca. 5,1 %o unter der Gleisanlage der Deutschen Bahn AG geplant.

Die Lange der Vortriebsstrecke betragt ca. 44 m.

Als Rohrmaterial fur die Kanalverlegung in geschlossener Bauweise ist der Einsatz von Vor-
triebsrohren aus Stahlbeton (DA 3.000 mm, Hochlastbeton mindestens C45/55) nach
DIN EN 1916 — DIN V 1201 in FBS-Qualitat geplant.

Zwischen dem Schacht 23E242 und dem Beginn der Vortriebsstrecke sowie zwischen dem
Ende der Vortriebsstrecke und dem Entlastungsbauwerk 24741 erfolgt die Verlegung des Ka-

nalrohres DN 2.400 in offener Bauweise.

Die Realisierung von Richtungsénderungen in der Kanaltrasse erfolgt mit Sonderbauteilen

— Krimmer mit Abwinklung von 10°.

Im ,Lageplan — Abwasser" in Unterlage 16.12.3 sind die geplanten Abwasseranlagen im Bau-

gebiet dargestellt.

3.2.2 Rohrvortriebsverfahren

Wesentliche Randbedingung fur den geplanten Rohrvortrieb ist das Anstehen von hinsichtlich
ihrer Eigenschaften unterschiedlichen Materialien entlang der Vortriebsstrecke (im Sinne einer

in westliche Richtung zunehmenden Gebirgsfestigkeit).

Zusammenhangende Grundwasserfihrung ist im geplanten Vortriebsabschnitt nicht zu erwar-
ten. Lokal ist mit Schicht- bzw. Sickerwasserzutritten zu rechnen, etwa wenn Kluft- bzw.

Schichtwasser im Planer angeschnitten wird.

Fur den geplanten Rohrvortrieb sind die folgenden Erfordernisse besonders zu berticksichti-

gen:

1. Es sind Gesteine von relativ hoher Festigkeit zu durchfahren. Die horizontale Druckfestig-
keit des Planers erreicht Werte von weit Gber 80 MN/m2 (bis >150 MN/m?2)!

2. Lokal kénnen lehmige bzw. stlickige Zwischenlagen vorhanden sein.
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3. Setzungen durfen praktisch nicht auftreten.

4. Es kommen nur steuerbare Vortriebsverfahren in Betracht.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber, dem Baugrundgutachter und einer auf vortriebsarbeiten
spezialisierten Tiefbaufirma mit Ortskenntnis ist fur die Verlegung des Mischwasserkanals
DN 2.400 in geschlossener Bauweise der Einsatz einer Teilschnittmaschine mit Schram-

kopf geplant.

Das Vortriebsverfahren lasst sich wie folgt kurz beschrieben:

— einstufiges Verfahren, Rohrstrang (Medienrohr) folgt direkt der Vortriebsmaschine

— Vortriebskraft wird Gber eine Presseinrichtung in der Startbaugrube und gegebenenfalls

Uber Zwischenpressstationen aufgebracht
— Vortriebsmaschine mit teilflachigen Abbau (Teilschnittmaschine)

— bei Boden oberhalb des Grundwassers — Einsatz von Maschinen mit offenen Schild (Vor-

triebsmaschine besitzt kein geschlossenes System zum Druckausgleich an der Ortsbrust)

— im Grundwasser zusatzliche MalRBnahmen zur Grundwasserhaltung erforderlich (Ein-/Auf-

fahrtsoffnung mit Auffahrdichtung, offene/geschlossenen Wasserhaltung etc.)

— keine Mdglichkeit zur aktiven Ortsbruststiitzung, jedoch mechanische Stitzung der Orts-
brust mit Verbauplatten méglich

— flexibel (Wechsel der Abbautechnik — Excavator fir lockeren Boden oder Schrame fir Fest-
gestein)

— geeignet fur Vortrieb in bindigen Lockergestein (LBM 3 — Schicht 3 a) und Festgestein mit
Gesteinsfestigkeit bis 50 — 80 MN/mz2

— Beim Antreffen von Gesteinsbanken mit héheren Festigkeiten werden zuséatzliche MaRnah-

men, wie Bohren, zum Schaffen von Kliften erforderlich.
— Hindernisse kbénnen an der Ortsbrust von Hand entfernt werden.
— Ausgebauter Boden wird Uber Fordereinrichtung ausgetragen.

— Risiko des Mehrausbruchs im Firstbereich (Setzungsgefahr) durch haubenartige Ausbil-
dung des Schildmantels oder durch Anordnung von Messern oder einzelner hydraulisch
verfahrbarer Schildmantelsegmente (Haubenschild) verringerbar

— geringer Montageaufwand, gute Vortriebsleistung mdglich, einfach zu handhaben, wirt-

schaftlich
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Fazit:

Mit dem Einsatz einer Teilschnittmaschine mit Schramkopf fur die Realisierung der Querung
der Eisenbahnstrecke mit dem neuen Abwasserkanal DN 2.400 im gesteuerten Rohrvortriebs-
verfahren werden die oben genannten Anforderungen erflillt. Gesteinsbanke mit héheren Fes-
tigkeiten kdnnen an der Ortsbrust manuell aufgearbeitet werden. Hierdurch kénnen jedoch bei

der Bauausfiihrung Verzdgerungen im Bauablauf auftreten.

3.2.3 Start- und Zielbaugrube fur Rohrvortrieb

Baugruben mussen unter Beachtung der DIN 4124 errichtet und ausgerustet werden. Die Si-

cherung der Baugruben ist mit Berliner Verbau geplant.

Die GroRe der Baugruben ist abhangig von der Vortriebsmaschine und der Gro3e der Vor-
triebsrohre. Geplant ist der Einsatz von Vortriebsrohren DN 2.400 (DA 3.000) mit einer Bau-

lange von 3,0 m.

Unter Beachtung der Ausfihrungen im Arbeitsblatt DWA-A 125 ,Rohrvortrieb und verwandte

Verfahren* wurden folgende Mindestmal3e fiir die Baugruben vorgesehen:

Startbaugrube: Lange x Breite = 10,0 m x 6,0 m

Zielbaugrube: Lange x Breite = 6,0mx4,0m

Da unmittelbar im Bereich der Start- und Zielbaugrube die Errichtung von Abwasserbauwerken
(Vereinigungsschacht 23E242, Entlastungsbauwerk 24741, Regenwasserpumpwerk 24744)
geplant ist, werden die Baugruben unter Beachtung der geplanten Bauwerke mit grof3eren
Abmalden realisiert. Im ,Lageplan — Abwasser” (siehe Unterlage 16.12.3) ist der geplante Ver-

bau im Bereich der Start- und der Zielbaugrube dargestellt.

Die sich aus den Anforderungen fir den Rohrvortrieb ergebenden statischen Berechnungen
fur die Baugruben (Standsicherheits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis) sowie der Nach-
weis des Widerlagers zur Aufnahme und Ubertragung der Vortriebskrafte sind durch den Bau-
betrieb vor Bauausfiihrung vorzulegen. Die sich daraus ergebenden Anforderungen an den

Baugrubenverbau sind durch die ausfihrende Baufirma umzusetzen.
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3.2.4 Anforderungen Deutsche Bahn AG

Im Rahmen der weiteren Planung wird aul3erhalb des Planfeststellungsverfahrens bei der
Deutschen Bahn AG der Antrag auf Zulassung einer Leitungskreuzung auf DB AG Ge-
lande gemaR/analog der DB AG ,Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinien (GWKR
2012)" gestellt.

Zum Schutz der Gleisanlagen sind wéhrend des Rohrvortriebes baulichen und betrieblichen

SchutzmalRnahmen umzusetzen.

Bauliche SchutzmaRnahmen dienen dazu Setzungen bzw. eine Anderung der Gleisanlage

zu vermeiden bzw. zu begrenzen. Folgende baulichen Schutzmafinahmen sind geplant:

— Wahl eines Einbauverfahrens, bei dem nur geringe Stérungen zu erwarten sind — Einsatz

einer Teilschnittmaschine mit Schramkopf
— Vermeidung eines Uberschnitts bzw. Ausfiihrung eines geringen Uberschnitts

— Einpressen einer Betonsuspension wéhrend des Vortriebes und das sofortige Verpressen

des Uberschnitte nach Beendigung des Vortriebes
— Sofortverrohrung

— Einbau Vortriebsrohre ohne Unterbrechung, um Einbrtiche an der Ortsbrust zu vermeiden

Betriebliche SchutzmaRnahmen dienen zur Aufrechterhaltung des Bahnbetriebs wahrend
der Bauausfuhrung und werden durch das Eisenbahmunternehmen festgelegt. Als mdgliche

betriebliche SchutzmalRnahmen sind zu nennen, die

— Messtechnische Uberwachung der Gleisanlage vor, wahrend und nach dem Rohrvortrieb
— Einrichtung einer Langsamfahrstelle

— Einbau von Hilfsbriicken

— Einbau Schienenbundel

— Sofortiges Richten und Stopfen der Gleise bei Uberschreitung der Grenzwerte und unmit-
telbar nach der Querungsherstellung bzw. nach Abschluss des Vortriebes bis zum vollstan-

digen Abklingen der Setzungen

Des Weiteren erfolgt nach Realisierung der Kanalbaumal3nahme der Neubau der Gleisanla-

gen im Bereich des Haltepunktes Dresden-Cotta.



Seite 25

Vorhaben: Ausbau Hamburger StralRe Dresden zwischen Alter Meiner LandstraRe und Weil3eritz

3.3 Entlastungsbauwerk Hamburger Stral3e

3.3.1 Anordnung Entlastungsbauwerk

Das vorhandene Entlastungsbauwerk RUE 23E5 in der Hamburger StraRRe (unterhalb EU) wird

im Zuge der geplanten BaumalRnhahme aul3er Betrieb genommen.

Um das nachfolgende Mischwasserkanalnetz in der Hamburger Stral3e hydraulisch bei
Starkregenereignissen nicht zu Uberlasten, ist die Errichtung eines Ersatzneubaues fiir das

vorhandene Entlastungsbauwerk zwingend erforderlich.

Die hohenmaRige Einordnung des neuen Entlastungsbauwerkes ist durch die vorhandenen

Abwasserkanéle in Zu- und Ablauf des Bauwerkes weitestgehend definiert.

Nach Abstimmung mit dem Auftraggeber wird das neue Entlastungsbauwerk 24Z41 direkt im
Bereich des vorhandenen Entlastungskanals 2.260/2.400 B - ca. 6 m vor dem Schacht 24726

(Hochwasserschieber) — angeordnet.

Im ,Lageplan — Abwasser, Blatt 1 (siehe Unterlage 16.12.3) ist das geplante Entlastungsbau-

werk dargestellt.

Das vorhandene Sonderbauwerk SBB 24226 mit dem integrierten Hochwasserschieber bleibt
erhalten. Damit wird sichergestellt, dass der Hochwasserschieber wahrend der Bauzeit stets

funktionsfahig ist.

Das vorhandene Sonderbauwerk SBB 24226 mit dem integrierten Hochwasserschieber bleibt
erhalten. Damit wird sichergestellt, dass der Hochwasserschieber wahrend der Bauzeit stets
funktionsfahig ist. Ebenfalls bleibt die vorhanden Einleitstelle fir das bestehende Entlastungs-
bauwerk RUE 23E5 in der Hamburger Stral3e in die Elbe mit Realisierung des neuen Entlas-

tungsbauwerkes 24741 erhalten.

Fur den Bau des neuen Entlastungsbauwerkes wird der vorhandene Entlastungskanal im Be-

reich der Baugrube abgebrochen.

Da wahrend des Rohrvortriebes und der Errichtung des neuen Entlastungsbauwerkes das vor-
handene Entlastungsbauwerk RUE 23E5 noch in Betrieb ist, wird der Aufbau einer provisori-

schen Abwasseruberleitung fiir den Entlastungskanal zwingend erforderlich.
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Zur provisorischen Abwasseriuberleitung ist die Verlegung einer Rohrleitung mit der Nennweite
DN 1.500 im Bereich der Baugrube geplant. Diese Rohrleitung wird an den Baugrenzen im
Entlastungskanal mittels Abmauerungen (siehe Zeichnung ,Entlastungsbauwerk
Schacht 24741" in Unterlage 16.12.6) eingebunden. Bei Einstau im Entlastungska-
nal 2260/2400 B bis Oberkante Rohr liegt die Leistung der Rohrleitung DN 1.500 bei ca. 10,0
m3/s. Dies entspricht im Bestand etwa dem Entlastungsabfluss bei einem 3-jahrigen Regener-

eignis mit der Dauer von 60 Minuten.

Da diese Abwasseriberleitung jedoch ein geringeres Ableitungsvermdgen als der vorhandene
Entlastungskanal besitzt, ist bei extremen Starkregenereignissen wahrend der Bauzeit mit er-

hdhten Wasserspiegellagen und Riickstau im vorgelagerten Kanalnetz zu rechnen.

Das neue Entlastungsbauwerk wird um diese Rohrleitung errichtet. Im Bereich der Rohrleitung
werden Aussparungen vorgesehen, welche erst im Zuge der endgultigen Fertigstellung und
Ausristung des Bauwerkes verschlossen werden. Die Rohrleitung DN 1.500 wird dann in die-

sen Zusammenhang ruckgebaut.

3.3.2 Technische Ausristung

Zur Minimierung der stofflichen Belastung des Gewassers bei Mischwasserentlastung am Re-
genuberlaufbauwerk wird dieses mit einem Rechen/Siebanlage ausgeristet. Damit wird eine
Minimierung des Schmutzfrachteintrages bei Entlastungsereignissen am Entlastungsbauwerk

Hamburger Stral3e (24Z41) in die Elbe gegenliber dem Bestand erreicht.

Seitens der Stadtentwasserung Dresden GmbH ist der Einbau einer ROTAMAT-Siebanlage
der Firma Huber AG vom Typ RoK1 - Anordnung der Siebanlage auf der Ablaufseite der Wehr-
schwelle (siehe Zeichnung ,Entlastungsbauwerk Schacht 24Z41" in Unterlage 16.12.6) - ge-
plant.

Die Siebanlage gehort zu den Feinstsieben und ist insbesondere auch fiir grof3e Durchfluss-
mengen bei einem &ulRerst niedrigen hydraulischen Widerstand konzipiert. Wahrend des Ent-

lastungsereignisses aktiviert sich die Siebanlage selbststandig und arbeitet vollautomatisch.

Der Drosselabfluss am Entlastungsbauwerk wird im Wesentlichen durch den geplanten Ab-
laufkanal Ei 900/1.350 mm vom Entlastungsbauwerk, der Héhe der Wehrschwelle im Entlas-

tungsbauwerk und der Wasserspiegellagen im Kanalnetz bestimmt.
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Ermittlung des kritischen Abflusses bei Entlastungsbeginn

Seitens der Stadtentwasserung Dresden GmbH wurden im Rahmen der Projektbearbeitung

hydrodynamische Kanalnetzberechnungen durchgefuhrt.

Um kuinftig eine Verschlechterung der Wasserspiegellagen im Kanalnetz zu vermeiden, wurde
fur die Oberkante der Wehrschwelle im Bauwerk die im Arbeitsblatt DWA-A 166 vorgeschla-

gene Mindesthdhe fir feste Schwellen von 0,5 * DN des Zulaufkanales festgelegt.

Damit ergibt sich eine Schwellenhéhe von 0,5 x 2,4 m = 1,2 m am Zulauf.

Die Oberkante der Wehrschwelle liegt somit bei 106,13 m NHN + 1,20 m = 107,33 m NHN
festgelegt.

In Bezug auf die geplante Rohrsohle des Ablaufkanals Ei 900/1.350 von 106,05 m NHN betragt
die H6he der Wehrschwelle am Ablauf 1,28 m.

Im Ergebnis der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung der Stadtentwasserung Dresden
GmbH fur den Planungszustand wurde bei Entlastungsbeginn ein kritischer Abfluss (Q «it)

von ca. 1.640 /s ausgewiesen.

Vorbemessung der Siebanlage

Die Bemessung der Siebanlage soll in Abstimmung mit der Stadtentwasserung Dresden

GmbH mindestens fur ein Regenereignis mit 1-jahriger Wiederkehrzeit  erfolgen.

Die mal3gebende Entlastungsmenge Qe = Qso,1 — Qwit Wurde wie folgt ermittelt:

0 T=1,0a: Qe01 = 8,86 m3/s
O krit. Abfluss: Owit = 1,64 m3/s
O Entlastung: 0O e 7,22 m3/s

Fur den Anwendungsfall ist der Einsatz einer ROTAMAT-Siebanlage vom Typ RoK1 der Firma
Huber AG mit einer Sieblange von 10,0 m und einen Siebkorbdurchmesser von 700 mm ge-

plant.



Seite 28

Vorhaben: Ausbau Hamburger StralRe Dresden zwischen Alter Meiner LandstraRe und Weil3eritz

In nachfolgender Tabelle 2 sind die Kenndaten fir die Siebanlage entsprechend der Vorbe-

messung durch die Huber AG zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 2: Kenndaten der ROTAMAT-Siebanlage vom Typ RoK1

Siebanlage Typ RoK1

Parameter (Anordnung auf Ablaufseite)
Durchflussmenge der Anlage (Qsr) 7.220 /s
Sieblange 10,0 m
Siebkorbdurchmesser 700 mm
Sieblochweite 6 mm
Einstauhdhe im Entlastungsbauwerk pber Ober- 58 cm
kante Wehrschwelle (Entlastungsbeginn) bei Qsr
Rechenantrieb/Motorleistung BK 70Z mit 2,20 kW

Der Abwurf des Siebgutes erfolgt im Regefall Uber eine Rutsche auf die Zulaufseite des Ent-
lastungsbauwerkes und wird mit dem Abwasserstrom weiter in Richtung Klaranlage abtrans-

portiert.

Die Lieferung der Steuerung fiur die Siebanlage erfolgt durch den Hersteller.

Die Steuerung ist in den neu geplanten Schaltschrank einzubauen. In den geplanten Schalt-
schrank wird ebenfalls die EMSR-Technik fiur den vorhandenen Hochwasserschieber

(Schacht 24726) sowie das geplante Regenwasserpumpwerk (Schacht 24244) eingebaut.

Neben der ROTAMAT-Siebanlage sind folgende Einbauten im Entlastungsbauwerk vorgese-

hen:

1 Stuck Spindelschieber aus Edelstahl mit Elektro-Antrieb (Fabrikat: Firma Busch,
Firma Kdster oder Firma Passavant) am Ablaufkanal Ei 900/1.350, einschlie3lich

ein Bedienpodest aus Edelstahl
— 2 Stick Einstiegsleitern, Breite 0,40 m im Bereich der Einstiegs6ffnungen
- 1 Stiick Haltestange fiir Uberstieg der Wehrschwelle
— Beleuchtung

— Messung flr Erfassung der Entlastungsereignisse und der Entlastungsmenge
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3.3.3 Bauliche Angaben flr das Entlastungsbauwerk

Unter Bertlcksichtigung der Anforderungen an das Bauwerk fur den Einbau der HUBER
ROTAMAT-Siebanlage vom Typ RoK1, der Nennweite der Zu- und Ablaufkanéle sowie der
Wasserspiegellagen im Kanalnetz wurden die lichten Abmale des Entlastungsbauwerkes —

siehe Zeichnung ,Entlastungsbauwerk Schacht 24Z41" in Unterlage 16.12.6 - festgelegt.

Im Entlastungsbauwerk ist eine Sohlhéhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf von As = 0,08 m

geplant.

Die Gesamtlange der Wehrschwelle im Bauwerk betragt ca. 13,5 m.

Im Bereich der Siebanlage (Lange = 10,35 m) liegt die Oberkante der Wehrschwelle bei
107,33 m NHN.

Fur den Notuberlauf (entspricht Betriebswasserspiegel der Siebanlage) liegt die Hohe der
Wehrschwelle bei 107,91 m NHN.

Oberhalb der Siebanlage ist in der Bauwerksdecke die Anordnung einer Montage6ffnung vor-

gesehen, welche mit einer Abdeckplatte verschlossen wird.

Um Tauwasserbildung im Bauwerk zu vermeiden, wird auf der Bauwerksdecke und der Ab-

deckplatte fur die Montageoffnung eine Dammung (5 bis 10 cm) mit Schutzbeton aufgebracht.

Der Einstieg ins Bauwerk ist Giber zwei Einstiegs6ffnungen mit Schachtabdeckung DN 800 (mit

Laftung) moglich.
Des Weiteren ist eine zweiteilige Montagedffnung mit den lichten Abmallenvon 2,1 mx 1,0 m

(Firma ACO Detego GmbH) fir die Wartung und den Betrieb des Spindelschiebers am Ablauf
Ei 900/1.350 vorgesehen.

3.3.4 Wasserspiegellagen im Entlastungsbauwerk

Mit Realisierung des neuen Entlastungsbauwerkes ist eine Verschlechterung der Wasserspie-

gellagen im Kanalnetz infolge von Rickstau zu vermeiden.



Seite 30

Vorhaben: Ausbau Hamburger StralRe Dresden zwischen Alter Meiner LandstraRe und Weil3eritz

Bei einem Starkregenereignis kommt es infolge der Drosselung des Abflusses zur Anhebung
der Wasserspiegellagen im Entlastungsbauwerk. Beim Bemessungsabfluss fir die
ROTAMAT-Siebanlage vom Typ RoK1 liegt die Wasserspiegellage im Entlastungsbauwerk
entsprechend der hydraulischen Vorbemessung der Huber AG bei 107,91 m NHN.

Bei Versatz der Siebanlage oder bei einem groReren Regenereignis erfolgt der Uberlauf im

Entlastungsbauwerk tber die gesamte Wehrlange von ca. 13,5 m.

Fur den Entlastungsabfluss beim 10-jahrigen Regenereignis (bei einem Versatz der Rechen-

anlage) wurde die maximale Notentlastungshéhe im Entlastungsbauwerk wie folgt ermittelt:

Fur den maximalen Entlastungsabfluss (Qu,net) VON

Qu,not = Qs0,10 - Qurit
Qunot = 15,90 m3/s — 1,64 m3/s
Qunot = 14,26 m?/s

ergibt sich folgende mittlere Uberfallhéhe (hg) am Webhr:

i ( 3Qu )2/3
0T 2-}1-C-|u'\/2_g )

X _( 3.14,26 )2’3
““\Z0610135/1062) ™

hy =0,60 m

Damit ergibt sich folgende Wasserspiegellage bei Notentlastung auf der Zulaufseite im Entlas-

tungsbauwerk:

max. WSnee = 107,33 m NHN + 0,58 m + 0,60 m = 108,51 m NHN

Im Vergleich dazu wurde in der hydraulischen Kanalnetzberechnung (Bestandsrechnung) der
Stadtentwasserung Dresden GmbH beim Rechenlauf mit dem 10-jahrigen Modellregen am
Schacht 23E6 in H6he BahnstraRe (Referenz auf Grund neuer Trassenfuihrung) eine maxi-

male Wasserspiegellage von 108,51 m NN ausgewiesen.
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Mit Realisierung des neuen Entlastungsbauwerkes Hamburger Strafl3e (24Z41) ist somit keine
wesentliche Verschlechterung der Wasserspiegellagen im Kanalnetz gegeniiber dem Bestand

Zu erwarten.

Um Uberflutungserscheinungen bei Starkregenereignissen im Bereich der Eisenbahniiberfiih-
rung (Tiefpunkt — StrafRe) auszuschlieRen, ist fur die Straf3en- und Bahnentwésserung eine

Zwangsentwasserung (Regenwasserpumpwerk — siehe Punkt 3.6) vorgesehen.

3.4 Sanierung bzw. Erneuerung von Mischwasserkanale  n und Grundsttcksan-
schlussleitungen

3.4.1 Leistungsumfang — Allgemein

Mit dem geplanten Neubau des Mischwasser-Hauptsammlers und des Entlastungsbauwerkes
Hamburger StraRe in Folge des Neubaus der EU durch die Deutsche Bahn AG ist die Neuver-
legung von Abwasserkandlen im Zu- und Ablauf erforderlich, um die Funktionalitdt des Kanal-

netzes wieder zu gewabhrleisten.

Bei der Neueinordnung der Abwasserkandale wurden die Anforderungen, welche sich aus dem
geplanten StraRenausbau (insbesondere der Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit) ergeben,

bertcksichtigt.

Des Weiteren sind die sich aus dem Sanierungskonzept ergebenden Baumaflnahmen an den
vorhandenen Abwasseranlagen im 6ffentlichen Bereich im Zuge der geplanten koordinierten

BaumalRnahme umzusetzen.

Die geplanten Baumalinahmen im Abwasserkanalnetz sind im ,Lageplan — Abwasser” (siehe
Unterlage 16.12.3) dargestellt.

3.4.2 Kanalverlegung Hamburger Strae zwischen Knot enpunkt Warthaer Stral3e
(MWOO0B) und Schacht 23E242

Der Schacht 23E242 wird als Vereinigungsbauwerk im Zuge der Realisierung des Rohrvortrie-

bes zur Querung der Bahntrasse realisiert.
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Nach Fertigstellung der neuen Eisenbahniberfiihrung wird oberhalb des Schachtbauwerkes

eine Stellflache fir Servicefahrzeuge der Stadtentwasserung Dresden GmbH errichtet.

Ausgehend vom Schacht 23E242 erfolgt die Verlegung eines neuen Mischwasserkanales
Ei 1.200/1.800 mm aus Stahlbeton in der Hamburger Straf3e in Richtung Warthaer Straf3e/
Meil3ner Landstral3e auf einer neuen Trasse. Die Baustrecke betragt ca. 96 m. Die Verlegung

des neuen Abwasserkanales erfolgt in einer Tiefe bis 4,5 m.

Der neue Kanal Gberquert in Haltung 23D226 den Tiefen Elbstolln (siehe ,Lageplan — Abwas-
ser, Blatt 2" in Unterlage 16.12.3 bzw. ,Langsschnitt — 23D225-A bis 23E242-E2" in Unterlage
16.12.5).

Die Rohrsohle des neuen Kanals liegt im Bereich der Querung mit dem Tiefen Elbstolln in etwa
in der gleichen Hohe wie im Bestand. Eine direkte Beeintrachtigung des Tiefen Elbstolln (Ein-
engung Querschnitt, etc.) ist somit beim Bau des neuen Mischwasserkanals Ei 1.200/1.800

nicht zu erwarten.

Entsprechend den Abstimmungen mit der Wismut GmbH ist folgende Bautechnologie im Be-
reich der Querung des Tiefen Elbstolln zu realisieren, um einen zusétzlichen Lasteintrag aus-

zuschliel3en:

— Grabenaushub erschitterungsfrei mit statisch abgesenktem Systemverbau
— Grabenverfillung ohne Rittelverdichtung mittels Einbau Flissigboden

— Anwendung der beschriebenen Bautechnologie bis mindestens 5 m Abstand zur
Achse Elbstolin

Um den Aufwand fur die bauzeitliche Abwasseriuberleitung fir den vorhandenen Mischwas-
serhauptsammler in der Hamburger Straf3e Ei 1.000/1.500 beim Bau des neuen Mischwasser-
kanals DN 2.000 — Anbindung Bahnstral3e — zu minimieren, ist die Herstellung einer bauzeitli-
chen Verbindung zwischen dem vorhandenem Mischwasserkanal in der Hamburger Stral3e

und dem neuen Kanal geplant. Hierfir wird die Haltung MWO0O1 (Kanal DN 1.000) realisiert.

Im Kreuzungsbereich Warthaer Stral3e wird der Schacht 23D225 als Sonderschacht errichtet.
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Im Schacht 23D225 binden die neuen Mischwasserkanale aus der Cossebauder Stral3e
(DN 300) und der Meil3ner Landstralle (Ei 500/750) sowie der Mischwasserkanal Warthaer
Stral3e (Ei 1.000/1.500) entsprechend der oOrtlichen Verhaltnisse ein.

Der Schacht 23D225 wurde in der geplanten ,Verkehrsinsel“ im Kreuzungsbereich Warthaer
Stral3e angeordnet ,da hier prinzipiell die Mdglichkeit besteht ein Servicefahrzeug fir die Ka-
nalunterhaltung ohne Behinderung des Verkehrsflusses abzustellen. Die Nutzung der Stellfla-
che ist nur bei funktionierender Ampelanlage (sonst Einschrankung der Sichtverhaltnisse)

maglich.

Fur die Herstellung der Anbindung an den Bestand in der Warthaer StralRe (MWO0O0B) wird der
vorhandene Schacht 23D24 riickgebaut. Anstelle des Schachtes wird ein Kriimmer 10° in die
Kanaltrasse eingebaut, um den Anschluss des Mischwasserkanales Ei 1.000/1.500 aus der

Warthaer StrafRe an den neuen Schacht 23D225 herstellen zu kdnnen.

Der vorhandene Mischwasserkanal Ei 400/600 aus der Mei3ner Landstral3e wird bauzeitlich
Uber einen Anschlussstutzen DN 300 in den neuen Mischwasserkanal Ei 1.000/1.500 wieder
eingebunden. Dies ist erforderlich um die Ableitung des Abwassers bis zur Inbetriebnahme
des neuen Mischwasserkanals in der Meil3ner Landstral3e zu gewahrleisten. Danach ist diese

Seiteneinbindung DN 300 dicht zu verschliel3en.

Der Schacht 23D229 (Cossebauder Straf3e) kann erst nach der Neuverlegung der Trinkwas-
serhauptleitung errichtet werden, da ansonsten keine Baufreiheit (vorhandene Trinkwasserlei-

tung DN 300) gegeben ist.

Nach der Umbindung der Mischwasserkanéle aus der Cossebauder Stral3e und der Warthaer
StralRe am Schacht 23D225 ist der Seitenzulauf DN 1.000 zum Schacht 23D227 dicht zu ver-

schlie3en.

Fur die Abwasserentsorgung der stidlichen Grundstiicke an der Hamburger Stral3e (zwischen
Cossebauder Stral3e und Bahnstral3e) wird ein separater Mischwasserkanal DN 300 errichtet.
Dieser Kanal wird in den neuen Mischwasserhauptsammler DN 2.000 aus der Bahnstral3e
eingebunden. Die Baustrecke betragt ca. 75 m. Die Verlegung des neuen Abwasserkanales
erfolgt in einer Tiefe bis 3,5 m. Die vorhandenen Anschlussleitungen sind auf den neuen
Mischwasserkanal umzubinden bzw. entsprechend den baulichen Zustand im 6ffentlichen Be-

reich zu erneuern.
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3.4.3 Kanalverlegung zwischen Schacht 23E240 (Bahns traf3e) und Schacht 23E242

Fir die Anbindung des Mischwasserkanales Bahnstral3e an den neuen Schacht 23E242 sind
ca. 55 m Kanal DN 2.000 zu verlegen. Die Verlegung des neuen Abwasserkanales erfolgt in

einer Tiefe bis 5,5 m.

Die Richtungsénderungen im Trassenverlauf werden mit Sonderformstiicken - Kriimmer 10° -

realisiert.

Die Verlegung des Kanals DN 2.000 erfolgt in mehreren Teilabschnitten, um den Durchgangs-

verkehr in der Hamburger StraRe wahrend der Bauzeit stets zu gewahrleisten.

Vor der Einmindung in die Bahnstral3e quert der geplante Abwasserkanal DN 2.000 die sei-
tens der DREWAG in der Hamburger Stral3e neu geplante Gasleitung DN 400. Die neue Gas-

leitung ist wahrend der Kanalverlegung zu sichern.

In der BahnstralRe wird fur die Anbindung an den Bestandskanal (Maul 2.200/2.100 B) der

Schacht 23E240 als Absturzbauwerk mit Schussrinne errichtet.

3.4.4 Kanalverlegung zwischen Entlastungsbauwerk 24  Z41 und vorhandenem Misch-

wasserkanal Hamburger Stral3e (Schacht 24743)

Ausgehend vom Ablauf am neuen Entlastungsbauwerk (24Z41-A) sind auf einer neuen Trasse
ca. 195 m Kanal mit der Nennweite Ei 900/1.350 zu verlegen. Die Richtungsanderungen im
Trassenverlauf werden mit Sonderformsticken — Krimmer 5° bis 10° realisiert. Der Schacht

23E343 wird als Tangentialschacht errichtet.

Der neue Mischwasserkanal wird in einer Tiefe bis 6,5 m verlegt.

An der Baugrenze zum vorhandenen Mischwasserkanal Ei 900/1.350 (bereits neu verlegt) in

der Hamburger Straf3e wird der Schacht 24243 in gemischter Bauweise neu errichtet.

Die bisher in die beiden vorhandenen Mischwasserkanéle im Baubreich einmiindenden in Be-

trieb befindlichen Anschlussleitungen sind auf den neuen Kanal umzubinden.
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Mit Realisierung der BaumaRnahme werden die Zulaufe zum Schacht 24z8 (im OW 12) au-
Rer Betrieb genommen. Anstelle des vorhandenen Bauwerkes 2478 ist ein neuer Kontroll-

schacht (24247) in gemischter Bauweise als Endschacht zu errichten.

3.4.5 Kanalverlegung Meil3ner LandstralRe/Alte Meil3ne r Landstralie

Im Mischwasserkanal der Meif3ner Landstraf3e/Alte Mei3ner Landstral3e ist entsprechend dem
Sanierungskonzept die Durchfiihrung von Sanierungsmafnahmen in offener und geschlosse-

ner Bauweise geplant.

Im “Lageplan — Abwasser” (siehe Unterlage 16.12.3) sind die geplanten Sanierungsmaf3nah-

men am Mischwasserkanal Meif3ner Landstraf3e/Alte Meil3ner Landstral3e dargestellt.

Im Mischwasserkanal DN 250 Stz (Haltung 24Y5 bis 24Y9) sind aus baulicher Sicht nur punk-

tuelle Sanierungsmaf3nahmen (Einbau Kurzliner, Erneuerung Einbindung) geplant.

Der weiterfihrende Mischwasserkanal bis zur Hamburger Stral3e (alt: Schacht 23D24) ist aus
baulicher Sicht kurzfristig zu sanieren. Entsprechend der Angaben im GEP Dresden ist der
vorhandene Mischwasserkanal Ei 350/525 B in der Meif3ner Landstrae zwischen Schacht
24Y10 und Schacht 24Y13 hydraulisch tGberlastet. Eine Sanierung dieses Kanalabschnittes in
geschlossener Bauweise (Einbau Liner) ist aufgrund der damit verbundenen Nennweitenredu-

zierung nicht maglich.

Im Zuge des grundhaften Ausbaues der Meil3ner Landstralie ist daher die Neuverlegung eines

Mischwasserkanals entsprechend den hydraulischen Erfordernissen geplant.

Der neue Mischwasserkanal in der Meil3ner Landstral3e wurde weitestgehend auf einer neuen
Trasse (Fahrbahn — stadtauswarts) eingeordnet, um Verkehrseinschrdnkungen bei der Bau-
ausfiihrung zu minimieren.

In der Alte Meil3ner Landstral3e erfolgt die Erneuerung des Mischwasserkanals trassengleich.

Die vorhandenen Anschlussleitungen sind auf die neuen Mischwasserkandle umzubinden

bzw. entsprechend den baulichen Zustand im o6ffentlichen Bereich zu erneuern.
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Ausgehend vom Schacht 23D225 sind im Zuge der StralRenbaumal3nahme bis zum Schacht
24Y99 (Kreuzung Alte Meil3ner Landstrafl3e/Gottfried-Keller-Stral3e) ca. 401 m Mischwasser-

hauptkanal in der Meil3ner Landstral3e/Alten Meif3ner Landstral3e neu zu verlegen.

Fur den neuen Mischwasserhauptkanal werden in der Regel Abwasserkanalrohre mit Eiprofil
(Ei 300/450, Ei 400/600 bzw. Ei 500/750) verlegt.

Lediglich in Haltung 24Y94 (Querung Omsewitzer Graben) erfolgt die Verlegung von Kanalrohr
DN 600 zur Erhéhung der hydraulischen Leistungsfahigkeit gegeniiber dem vorhandenem Ei-
Profil 400/600 bei gleichem Gefélle. Im Querungsbereich mit dem Omsewitzer Graben ist eine

Betonbettung fur den Abwasserkanal zu realisieren.

Der neue Mischwasserkanal wird im Vergleich zum vorhandenen Kanal abschnittsweise in
einer grol3eren Tiefe verlegt, um die Anschlussleitungen fachgerecht in den neuen Mischwas-

serhauptkanal umbinden zu kénnen. Damit ergeben sich Kanaltiefen bis 4,50 m.

3.4.6 KanalsanierungsmalRnahmen Seulilitzer StralRe, A n der Wasserschopfe, Cosse-
bauder Stral3e

Im Zuge der Baumafl3nahmen sind punktuelle Sanierungsmalnahmen (fur Schaden der Zu-
standsklasse 1 - kurzfristiger Sanierungsbedarf) in der Seul3litzer Stral3e, An der Wasser-
schopfe und der Cossebauder Stral3e in offener bzw. geschlossener Bauweise zu realisie-
ren. Entsprechend dem Sanierungskonzept ist nachfolgend beschriebener Leistungsumfang

geplant.

Seullitzer Stralle

In der SeuRllitzer StralRe wurde die Haltung 24Y15 (Ei-Profil 300/450 B) mit einer Lange von

ca. 79 m untersucht.

Aufgrund der festgestellten gré3ten Einzelschaden ist Haltung 24Y15 nach ATV-M 149 der

Zustandsklasse 1 (kurzfristiger Sanierungsbedarf) zuzuordnen.

Als kurzfristige Sanierungsmaf3nahme ist die Erneuerung der nicht fachgerecht hergestellten
Einbindungen (i.d.R. Boden sichtbar) geplant. Dies kann zum Teil in offener und geschlosse-

ner Bauweise erfolgen.
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Nach Realisierung der Einzelmaflinahme (Sanierung der Einbindungen) kann die Umstufung

der ,alten“ Haltungen in die Zustandsklasse 2 (mittelfristiger Sanierungsbedarf) erfolgen.

An der Wasserschopfe

In der Anliegerstrale ,An der Wasserschopfe* wurde die Haltung 23D63 und 24Y23
(DN 300 Stz) untersucht.

Aufgrund der festgestellten grof3ten Einzelschaden ist Haltung 23D63 nach ATV-M 149 der

Zustandsklasse 1 (kurzfristiger Sanierungsbedarf) zuzuordnen.

In Haltung 23D63 ist als kurzfristige Sanierungsmaflinahme die Reparatur des Schadens bei

6,3 m (RSB-Scherbenbildung) in offener Bauweise geplant.

Im Bereich der Schadstelle ist ein Passstiick — DN 300 Stz in den Kanal einzubauen.

Nach Realisierung der Einzelbaumafinahme kann die Umstufung der Haltung 23D63 in Zu-

standsklasse 2 (mittelfristiger Sanierungsbedarf) erfolgen.

In Haltung 23Y32 (Zustandsklasse 4) sind keine Sanierungsmal3nahmen geplant.

Cossebauder Stral3e

In der Cossebauder Stral3e wurden die Haltungen 23D39, 23D40 und 23D41 untersucht. Die

Lange des untersuchten Kanalabschnittes in der Cossebauder Stral3e betragt ca. 92,00 m.

Die Haltung 23D40 wurde bereits mittels Schlauchlining saniert.

Aufgrund der festgestellten grof3ten Einzelsch&den ist Haltung 23D39 nach ATV-M 149 der
Zustandsklasse 1 (kurzfristiger Sanierungsbedarf) und die Haltung 23D41 nach ATV-M 149

der Zustandsklasse 2 (mittelfristiger Sanierungsbedarf) zuzuordnen.

Im Mischwasserkanal Cossebauder Straf3e ist in Haltung 23D39 kurzfristig der Schaden bei
Station 16,0 m (Scherbenbildung; 6 mm) zu sanieren. Da der Mischwasserkanal im Bereich

der Gleisanlagen der DVB liegt, ist eine geschlossene Sanierung mittels Partliner vorgesehen.
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Der Einbau des Patrtliners ist zwischen Station 16,0 m und Station 21,6 m geplant, um die in
diesem Bereich vorhandenen baulichen Schaden (Scherbenbildung, Langsriss) gleich mit zu

eliminieren.

Nach Umsetzung der Sanierungsmaflnahmen kann die Haltung 23D39 in die Zustands-

klasse 3 (langfristiger Sanierungsbedarf) umgestuft werden.

3.5 Stral’en- und Gleisentwésserung

Die Planung der StrafRen- und Gleisentwasserung ist nicht Bestandteil der vorliegenden Pla-

nung.

Im ,Lageplan — Abwasser* (siehe Unterlage 16.12.3) sind die geplanten Anlagen zur Stral3en-

und Gleisentwasserung (aus [8]) informativ dargestellt.

Im Bereich des Briickenbauwerkes (Tiefpunkt) ist infolge der geanderten Trassenfithrung fir
den Mischwasserkanal kiinftig fir die Entwasserung der Straf3en ein Pumpwerk erforderlich,

um Uberflutungen zu vermeiden (siehe Pkt. 3.6).

3.6 Errichtung Regenwasserpumpwerk 247244

Um die Entwéasserung der Hamburger Straf3e im Bereich der Eisenbahnuberfuhrung (Gelan-
detiefpunkt) auch bei Starkregenereignissen stets zu gewahrleisten, ist die Errichtung eines

Regenwasserpumpwerkes geplant.

Das Regenwasserpumpwerk wird im Bereich des geplanten Entlastungsbauwerkes Hambur-

ger Stral3e errichtet. Die Zugénglichkeit zum Bauwerk ist am Standort gewahrleistet.

Fur die Ableitung des im Bereich des Gelandetiefpunktes anfallenden Niederschlagswassers
von Verkehrsflachen und aus der Briickendrainage ist die Verlegung von ca. 84 m 6&ffentlichen
Regenwasserkanal bis DN 400 aus Beton geplant. Die Verlegung der Regenwasserkandle

erfolgt in einer Tiefe bis 5,0 m.
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Vorbemessung Regenwasserpumpwerk

Durch den Planer der Verkehrsanlagen (mgp gille + partner, Stand 01/2018) wurde die Grol3e

des Einzugsgebietes vom Regenwasserpumpwerk wie folgt ermittelt:

Tabelle 3: Einzugsgebiet fur Regenwasserpumpwerk

Flachen- Flachengrolle | Befestigungs- Abfluss- IéslsJin((jaulz(l:Qc;he
bezeichnung (Aex) in [m?] art beiwert (psi) ( Ag) in (m?]
Gleis/Fahrbahn 3.445 Asphalt 1,0 3.445
Gehweg, Nord 874 Betonpflaster 1,0 874
Gehweg, Sud 474 Betonpflaster 1,0 474
Wendehammer, 422 Betonpflaster 1,0 422
Pumpstation
GESAMT 5.215 5.215

Des Weiteren erfolgt die Ableitung von Niederschlagswasser von der EU Hamburger StraRe
(aus Planfeststellungsunterlage — Anlage 25.8.3: Einzugsgebiet 7 — Entwasserung Uber-
bau/Widerlager EU km 2,182, Treppeneinhausung, Kastenrinnen Treppe [10]) zum Regen-
wasserpumpwerk. Die Grof3e der an das Regenwasser-Pumpwerk angeschlossenene un-
durchlassigen Flache betrdgt gemal den Angaben der Deutschen Bahn AG [10]
ca. 0,0347 ha.

Im Einzugsgebiet des Regenwasserpumpwerkes ist mit einem Bemessungsregen mit der Re-
genspende von ris10= 243,1 l/(s * ha) nach KOSTRA DWD 2000 (Rasterfeld 67/54) zu rech-

nen.

Damit ergibt sich folgender Bemessungszufluss zum geplanten Regenwasserpumpwerk:

Hamburger Straf3e (von mgp) mit A, = 0,5215 ha: Qis10= 126,78 I/s
EG 7 - EU Hamburger StraRe (von DB AG) mit A, = 0,0347 ha:  Qis10= 8,12 l/s
Gesamt: Q 1510= 134,90 /s

Fur den Bemessungsregen mit einer Dauer von 15 Minuten und einer Wiederkehrhaufigkeit

von 1-mal in 10 Jahren betragt der Zufluss zum Regenwasserpumpwerk Qs 10= 134,90 I/s.
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Das Regenwasserpumpwerk ist als Schachtbauwerk DN 3.000 geplant.

Ausgerustet wird das Pumpwerk mit 2 Stiick wechselseitig laufenden Tauchmotorpumpen mit

freiem Kanaldurchgang = 76 mm in Ex-Ausfihrung.

Die Forderleistung der Pumpen soll im Einzelbetrieb mindestens 2/3 der Gesamtfordermenge

betragen.

Die Uberleitung des Regenwassers ist in den 6ffentlichen Mischwasserhauptsammler (Haltung
24Z41-A) geplant. Hierfir sind ca. 14 m Druckrohrleitung DN 300 PE vom Regenwasser-

Pumpwerk bis zur Einbindung in den Schacht 24249 zu verlegen.

Der Schacht 24749 wird als Energieumwandlungsschacht realisiert.

In Schacht 24Z42 mindet die Ablaufleitung DN 400 vom Schacht 24Z49 sowie die Regen-
wasseranschlussleitung von der Deutschen Bahn AG (Einzugsgebiet 6 — Bahnsteige; Flachen-

grofRe ca. 0,145 ha aus Planfeststellungsunterlage — Anlage 25.8.3 [10]).

Die Ablaufleitung DN 400 PP vom Schacht 24742 wird uber einen Anschlussstutzen in die
Haltung 24Z41-A eingebunden.

Fur die Auslegung der Abwasserpumpen erfolgte eine Vorbemessung mit nachfolgenden Pa-

rametern:

Auslegung Pumpen

» Ausgangsdaten/Anforderungen

— Pumpenleistung gesamt, ca.: Qpges = 176,2 /s (ca. 1,30 * Q1s5,10)
— Pumpenleistung im Einzelbetrieb, ca.: Qre =117,01/s (ca. 0,66 * Qp,ges)
— hydraulische Parameter: ke = 0,25 mm
Rohrleitung: PE-HD 355 x 21,1 mm (DN 300), PE 100
— Lange der Rohrleitung: ca.1l4m

— statische H6hen:
0 Sohle Pumpwerk: 104,18 m NHN
O Pumpe aus: 105,00 m NHN
O Hochpunkt Druckrohrleitung: ~110,30 m NHN  (HQ 100)
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» Berechnung (Vorbemessung)
— erforderliche Druckhdhe:
O statische Hohe: Hgeo = (110,30 — 105,00) m
Hgeo = 5,30 m

O ortliche Verlusthdhe:

- Pumpwerk (DN 250): Hyv, pw = 0,83 m
- Rohrleitung/Formstticke: Hv.r = 0,62 m
Hv= 1,45 m

O erforderliche Druckhthe Hman = Hgeo + Hy
HmanE = 6,75m

Fur die Auslegung der Abwasserpumpen sind damit folgende Parameter zu bericksichtigen:

— Forderleistung: Q pe 117,00 I/s

— Forderhohe: H mang = 6,75 m

Unter Beriicksichtigung der vorgenannten Parameter wurde durch den Pumpenhersteller
KSB AG der Einsatz von Abwassertauchmotorpumpen vom Typ KRTK 200-315/186UEG-S
vorgeschlagen.

Pumpenparameter:
Nennspannung: 400V
Nennleistung: 11,0 kW
Motornennstrom: 26,0 A
Motorschutzart: IP 68
Schaltart: Dreieck

Im Rahmen der weiteren Planung wird als Grundlage fir die Ausschreibung ein Variantenver-
gleich zur endgiiltigen Festlegung der zum Einsatz kommenden Abwasserpumpen durchge-
fuhrt.

Die EMSR-Technik fir das Pumpwerk wird am Standort des Schaltschrankes fir das Entlas-

tungsbauwerk untergebracht.
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3.7 AulRerbetriebnahme Abwasserkanale

Mit Realisierung der KanalbaumalRnahme sind die vorhandenen Abwasseranlagen bei einer

Kanalverlegung auf gleicher Trasse zurtickzubauen.

Fur den Neubau der Eisenbahniberfiihrung sind die in diesem Bereich vorhandenen Abwas-

seranlagen ebenfalls zuriickzubauen.

Bei einer Kanalverlegung auf einer neuen Trasse werden die vorhandenen Mischwasserka-
nale nach Umbindung der in Betrieb befindlichen Anschlussleitungen auf3er Betrieb genom-
men. Die Kontrollschachte sind mindestens bis 1,0 m unter Gelande zurlickzubauen und der
Kanal anschlieRend zu verddmmen.

Die beim Rickbau anfallenden Baumaterialien sind fachgerecht zu entsorgen.

Im Erdreich verbleibende Abwasseranlagen sind einzumessen und im Bestandsplan darzu-

stellen.

3.8 Bauzeitliche Abwasseruberleitung

Der Aufbau und Betrieb einer bauzeitlichen Abwasseriberleitung wird beim Kanalbau unter

anderem

fur die Errichtung des Entlastungsbauwerkes (siehe Punkt 3.3.1)

fur die Anschliisse an vorhandene Abwasserkanéle (Baugrenzen)

fur die Kanalverlegung auf gleicher Trasse (Alte Mei3ner Landstralie)

fur die Umbindung von Anschlussleitungen

fur die punktuellen SanierungsmalRnahmen

notwendig.

Die Abwasseruberleitung ist fir mindestens den 2-fachen Trockenwetterabfluss auszulegen.
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Fur die Dauer der Kanalbauarbeiten zur Herstellung der Anbindung an die Mischwasserhaupt-
sammler in der Warthaer Stral3e, Bahnstrale und Hamburger Stral3e ist der Einsatz von Mo-
bilaggregaten mit einer Forderleistung von ca. 250 I/s (> 2* Qr, max = 2* 115 I/s = 230 I/s) vor-

gesehen.

Um den Umfang der Abwasseriberleitungsmafnahmen in diesem Zeitraum zu minimieren,

sollten diese Arbeiten moglichst bei Trockenwetter realisiert werden.

Die Uberleitung des Abwassers erfolgt in das weiterfilhrende Kanalnetz.

Fur die bauzeitliche Abwasseruberleitung sind in den Mischwasserhauptsammlern bauzeitlich

Abmauerungen zum Anstauen des Abwassers (Pumpvorlage) herzustellen.

Die Druckrohrleitungen fir die Abwasseruberleitung (mindestens DN 300) sind mdglichst im
Bereich der Baugruben bzw. als erdverlegte Rohrleitung herzustellen, um Verkehrsbehinde-

rungen weitestgehend zu vermeiden.

Fur die Verlegung des neuen Mischwasserkanals DN 2.000 aus der Bahnstraf3e (Haltung
23E240) ist eine provisorische Umleitung fir den Mischwasserhauptsammler in der Hambur-
ger Stral3e (Ei 1.000/1.500) aufzubauen. Hierfir wird in Haltung 23D225 der Schacht MW001
errichtet. Zwischen Schacht MWO001 und Schacht 23D227 wird ein Kanal DN 1.000 verlegt.
Der Zulauf DN 1.000 zum Schacht 23D227 wird mit Fertigstellung der neuen Abwasserkanéle

im Baugebiet verschlossen.

Die Arbeiten fur das Umbinden der Kanale ist mit den anderen Baumalinahmen (Stral3enaus-

bau, Gleisbau, etc.) zu koordinieren.

3.9 Baufeldfreimachung — Herstellung von Flachen fi r die Baustelleneinrich-
tung

Fur die Durchfiihrung der koordinierten Baumafinahme ist die Nutzung von Flachen &stlich
und westlich der Bahnanlage als Flachen fiir die Baustelleneinrichtung (siehe ,Lageplan —

Baufeldfreimachung/BE-Flache fur Rohrvortrieb” in Unterlage 16.12.4) geplant.
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Der Abbruch der auf diesen Flachen vorhandenen Bebauung (Geb&ude) und die erforderli-

chen Féallarbeiten sind nicht Bestandteil der vorliegenden Planung.

Fur die Herstellung der Flachen fir die Baustelleneinrichtung sind ein Gelédndeabtrag in den

betreffenden Flachen und die Herstellung der Baustellenzufahrt geplant.

Hierfir sind ca. 1.400 m3 Erdstoff fir die BE-Flache Ost und ca. 3.300 m?3 Erdstoff fur die
BE-Flache West abzutragen. Im Zuge des Gelandeabtrages sind die vorhandenen Stitzwéande

und die Zufahrtsrampe zur westlichen Haltestelle der Deutschen Bahn riickzubauen.

Die anfallenden Baustoffe sind fachgerecht zu entsorgen.

Die GroRe der nutzbaren BE-Flache Ost betragt ca. 2.065 m2 und die der BE-Flache West

ca. 890 m2,

Fur den Abtrag der westlichen Stitzwande und der Zufahrtsrampe ist eine bauzeitliche Sper-

rung des Gehweges und der rechten Fahrspur in der Hamburger Stral3e erforderlich.

Die Ausfahrt vom Einkaufsmarkt ist bei den Abbrucharbeiten weitestgehend zu gewéhrleisten.
Um Verkehrseinschréankungen hier zu minimieren, sind die Abbrucharbeiten zum Teil am Wo-

chenende bzw. aus der Flache heraus zu realisieren.

Wahrend der Abbrucharbeiten muss die Zuganglichkeit zu den Haltestellen der Deutschen
Bahn AG stets gewahrleistet sein. Die Sicherung der Stirnwand der westlichen Treppenanlage

und der Wartebereiche am Bahnsteig (Verbau, Boschung) ist hierflir zwingend erforderlich.

Mit Realisierung des Abbruches sind die Abspannmasten fir die Stral3enbahn zu sichern bzw.

bauzeitlich umzusetzen.

Nach Fertigstellung der Flachen fir die Baustelleneinrichtung kann die Herstellung der
Bahnquerung mit dem neuen Mischwasserhauptsammler DN 2.400 in geschlossener Bau-
weise sowie der in diesem Bereich geplanten Mischwasserkandle und Bauwerke erfolgen.
Damit werden die Voraussetzungen fir den Ersatzneubau der Eisenbahniberflihrung ge-

schaffen.



Seite 45

Vorhaben: Ausbau Hamburger StralRe Dresden zwischen Alter Meiner LandstraRe und Weil3eritz

Die endgultige Gestaltung der Flachen dstlich und westlich der Bahnanlage erfolgt erst mit

dem spater geplanten Stral3enausbau.

3.10 Oberflachengestaltung

Fur die Verlegung der geplanten Abwasserkanale und -leitungen auf3erhalb des geplanten
Strallenausbaues ist die vorhandene Oberflachenbefestigung im Bereich der Rohrgraben und

Baugruben aufzunehmen.

Das Abbruchmaterial ist — soweit nicht fiir den Wiedereinbau geeignet — abzufahren und fach-

gerecht zu verwerten/entsorgen.

Nach der Kanalverlegung sind die betreffenden Oberflachen aufRerhalb des geplanten Stra-

Renausbaues in ihrer urspriinglichen Form wieder herzustellen.

Fur Wartungsarbeiten am Entlastungsbauwerk Hamburger Stral3e (24Z41) und am Regen-
wasserpumpwerk (24Z44) ist eine separate Zufahrt mit Wendehammer von der Hamburger

Stral3e aus fir die Servicefahrzeuge der Stadtentwasserung Dresden GmbH herzustellen.

Zur Fassung des anfallenden Niederschlagswassers sind Betonmuldensegmentsteine mit
Strallenablaufen und Kastenrinnen vorgesehen. Das von der Verkehrsflache anfallende Nie-

derschlagswasser wird in den geplanten Regenwasserkanal eingeleitet.

Fur die Herstellung der Zuwegung von der Verkehrsflache zum Schacht 24226 (mit Hochwas-
serschieber) ist eine Treppenanlage (4 Blockstufen, ohne Gelander) herzustellen. Die Stellfla-
che um den Schacht 24726 wird aufgrund der vorhandenen/geplanten Gelandehdthen teils mit

Palisaden eingefasst.

Westlich der Eisenbahnuberfiihrung ist fir die Zuwegung zum Schacht 23E242 (Vereinigungs-
bauwerk) ebenfalls eine Stellflache fiir die Servicefahrzeuge der Stadtentwasserung Dresden
GmbH herzustellen. Die Zufahrt zur Stellflache erfolgt Gber den Geh-/Radweg von der Ham-
burger StraBe aus. Auf Grund der beengten Platzverhéltnisse erfolgt die Ausfahrt tUber die

vorhandene Ausfahrt vom Einkaufsmarkt.
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Die Festlegung zur Art der Befestigung der Zufahrten und Stellflachen erfolgt in Abstimmung

mit der Landeshauptstadt Dresden im Rahmen der weiteren Planung.

Fur die Herstellung der Oberflachenbefestigung im Bereich der Zufahrten und Stellflachen 6st-
lich/westlich der Bahnanlage wurde die Belastungsklasse BK 1.0 nach RStO 12 auf Grund der
Verkehrsbelastung durch die Einsatzfahrzeuge der Stadtentwasserung Dresden GmbH fest-

gelegt.

Durch das Aufstellen von Pollern soll das unbefugte Befahren dieser Flachen vermieden wer-
den. Geplant ist der Einsatz von Klapppollern oder Ahnlichem, um die Zuwegung fiir die Stadt-
entwasserung Dresden GmbH sowie fur die Kehrmaschine zur Stral3enreinigung zu gewahr-

leisten.

Mit der Herstellung der Oberflachenbefestigung sind die Schachtbauwerke héhenmalRig an die

geplanten Gelandehthen anzupassen.



