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Baulos 2  - S 84 vom KP S 84/K 8016 (Cliebenerstraße) bis KP S 84/Ziegelweg

Untersuchungen zur archäologischen Voruntersuchung, Kampfmittelbeseitigung und Baumfällung/Rodungen

Abbruch Lagerhalle Herlac und Teilabbrüche ehemalige Straßenmeisterei und Starker Sachse (Lagerflächen)

Erd- und Oberbauarbeiten Ziegelweg südlich S 84, neue Zufahrt Rail One inkl. Ersatzparkplatz, Zufahrt Firma Lauber, Zufahrt (Verbindungsweg) Firma Kirsch von Auerstraße aus,

Erneuerung/Verbreiterung Geh-/Radwege links und rechts Ziegelweg zwischen Industriestraße und Einmündung Auerstraße

Verkehrsführung

Vollsperrung Teilbereich Ziegelweg, Umleitung über Industriestraße und Am Baggerteich, Sicherstellung Radverkehrsquerung entlang Auerstraße, Teilunterbrechung Mühlenweg zum Bau RRB 2

RRB 2 und Retentionsraumausgleichsabtrag

baubegleitende Leitungsverlegungen und Leitungssicherungen im Bereich Ziegelweg und Zufahrt Rail One (Straßenbeleuchtung (TWC), Elt-Leitungen (ENS),

Telekomleitungen, Gas (ENS), Trinkwasser (WAB) und Abwasser (WAB))

Hochbau für Ersatzneubau neues Pförtnerhäuschen Rail One inkl. Ausstattung

Fachlos Ausstattung

bestehend aus

endgültiger

Markierung,

Beschilderung für

Ziegelweg und

Zufahrt Rail One

vorgezogene Leitungsverlegungen im Bereich KP S 84/K 8016 (Cliebener Straße) bis Auerstraße: betrifft Gas (ONTRAS) mit KSR (GasLine), Bewässerungsleitung, kreuzende Freileitungen (ENS)

Erd- und Oberbauarbeiten KP S 84/K 8016 (Cliebener Str.) mit Lichtsignalanlage inkl. Wirtschaftsweganschlüsse und Geh-/Radwegquerungen

Verkehrsführung

Vollsperrung K 8016 (Cliebener Str.), Umleitung über S 82, Elbgaustraße und Köhlerstraße

Erd- und Oberbauarbeiten S 84 inkl. Wirtschaftswege, Mühlenweg und KP S 84/Ziegelweg, Ziegelweg nördlich S 84, Geh-/Radweg

Verkehrsführung

Vollsperrung Mühlenweg und Ziegelweg nördlich S 84, Umleitung über Industriestraße und Am Baggerteich, Umleitung Radverkehr von Auerstraße über S 82, Ziegelweg, Am Baggerteich und Industriestraße

umfangreiche, baubegleitende Leitungsverlegungen und Leitungssicherungen (Straßenbeleuchtung (TWC), Elt-Leitungen (ENS), Fernmeldeleitungen (Telekom und COLT), Gas (ENS), Trinkwasser (WVBR und WAB) und Abwasser (AZV und WAB))

Lärmschutzwand Nr. 3 (Mühlenhügel)

Fachlos Ausstattung bestehend aus

endgültiger Markierung,

Beschilderung und Schutz- und

Leiteinrichtungen für S 84,

Knotenpunkte, Mühlenweg und

Ziegelweg

trassenbegleitende ( im Bereich Baulos 2) und externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Baulos 3  - S 84 von Köhlerstraße bis zum KP S 84/K 8016 (Cliebener Straße)

Untersuchungen zur archäologischen Voruntersuchung, Kampfmittelbeseitigung und Baumfällung/Rodungen

vorgezogene Leitungsverlegungen im Bereich KP S 84/Elbgaustraße bis KP S 84/K 8016 (Cliebener Str.) und Vorflutleitung RRB 1: betrifft Gas (ONTRAS) mit

KSR (GasLine), Trinkwasser (WVBR), Bewässerungsleitung, kreuzende Freileitungen (ENS)

RRB 2 inkl.Vorflutleitung

Bauwerk Nr. 1 (kombinierter Amphibien- und Wasserduchlass im Zuge der Elbgaustraße über den Langer Graben)

Grabenverlegung Langer Graben

Erd- und Oberbauarbeiten S 84 inkl. Wirtschaftswege und KP S 84/Elbgaustraße, Amphibienleiteinrichtungen und Amphibiendurchlass

Verkehrsführung

Vollsperrung Elbgaustraße, Umleitung über S 82, K 8016 (Cliebener Str.) und Köhlerstraße, Geh-/Radverkehrsquerung im Zuge Elbgaustraße bauzeitlich gewährleisten mittels Provisorium

Verkehrsführung

halbseitige Verkehrsführung mit Baustellen-LSA, Verkehr auf Köhlerstraße

Erd- und Oberbauarbeiten, halbseitige Bauweise (Südseite) im

Übergangsbereich Köhlerstraße zur S 84

Verkehrsführung

halbseitige Verkehrsführung mit Baustellen-LSA, Verkehr auf fertiger S 84

Erd- und Oberbauarbeiten, halbseitige Bauweise (Nordseite) im Übergangsbereich Köhlerstraße zur S 84, Rückbau

Köhlerstraße zum Verbindungsweg

umfangreiche, baubegleitende Leitungsverlegungen und Leitungssicherungen (Straßenbeleuchtung (TWC), Elt-Leitungen (ENS), Fernmeldeleitungen (Telekom und COLT), Gas (GASCAD, ONTRAS und ENS) mit KSR (GasLine), Trinkwasser (WVBR und WAB) und Abwasser (AZV und WAB)) baubegleitende Leitungsverlegungen und Leitungssicherungen (Elt-Leitungen (ENS), Telekomleitungen, Trinkwasser

(WAB) und Abwasser (AZV und WAB))

Lärmschutzwand Nr. 2 (Elbgausiedlung) Lärmschutzwand Nr. 1 (Köhlerstraße)

Fachlos Ausstattung bestehend aus

endgültiger Markierung,

Beschilderung und Schutz- und

Leiteinrichtungen für S 84,

Knotenpunkt S 84/Elbgaustraße

Fachlos Ausstattung bestehend aus

endgültiger Markierung,

Beschilderung und Schutz- und

Leiteinrichtungen für

Übergangsbereich

trassenbegleitende (im Bereich Baulos 3) und externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
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Zeichenerklärung :

Leistungen Medienträger

Bestandteil Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Bestandteil (Erd- und Oberbau)

Bestandteil (Ingenieurbauwerke)

Bestandteil

Fachlose Markierung, Beschilderung, Schutz- und Leiteinrichtungen

Bemerkung:

Der Bauablaufplan ist unter Voraussetzung erforderlicher Planungsabläufe und Jahreszeiten (Winterbau) erstellt wurden.

Die vorläufigen terminlichen Zwänge der Leistungsträger wurden soweit bekannt berücksichtigt bzw. abgeschätzt. Eine

Konkretisierung des Bauablaufplanes wird im Zuge der weiteren Planung/Bauausführung/Leitungskoordinierung

erforderlich.

Baulos 1 entspricht dem Bauabschnitt 2.2 (10+000,000 bis 12+605,922)

Baulos 2 entspricht dem Bauabschnitt 3 vom KP S 84/K 8016 (Cliebener Straße) bei KP S 84/Ziegelweg (Bauende BA 3)

              (1+950,000 bis 3+608,169)

Baulos 3 entspricht dem Bauabschnitt 3 vom Baubeginn bis vor dem KP S 84/K 8016 (Cliebener Straße)

              (0+000,000 bis 1+950,000)

Verkehr auf nicht fertiggestellter Straße bzw. bestehenden Straßen

Verkehr auf fertiger Straße

Bau

Provisorium mit Verkehr

Rückbau

Straße gesperrt

Bauvorbereitende Leistungen

Umleitung für bestehenden Straßen

beschriebene Leistung

beschriebene Leistung

beschriebene Leistung

beschriebene Leistung

beschriebene Leistung

beschriebene Leistung
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