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31. Monat 32. Monat 33. Monat 34. Monat
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Umleitung flr bestehenden StralRen

Baulos 1 entspricht dem Bauabschnitt 2.2 (10+000,000 bis 12+605,922)
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beschriebene Leistung Bestandteil Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen

Verkehr auf nicht fertiggestellter Strale bzw. bestehenden Strallen

Fachlose Markierung, Beschilderung, Schutz- und Leiteinrichtungen

Baulos 3 entspricht dem Bauabschnitt 3 vom Baubeginn bis vor dem KP S 84/K 8016 (Cliebener Stralle)

Der Bauablaufplan ist unter Voraussetzung erforderlicher Planungsablaufe und Jahreszeiten (Winterbau) erstellt wurden.
Die vorlaufigen terminlichen Zwange der Leistungstrager wurden soweit bekannt berilicksichtigt bzw. abgeschatzt. Eine
Konkretisierung des Bauablaufplanes wird im Zuge der weiteren Planung/Bauausfiihrung/Leitungskoordinierung

Baulos 2 entspricht dem Bauabschnitt 3 vom KP S 84/K 8016 (Cliebener Stralle) bei KP S 84/Ziegelweg (Bauende BA 3)

36. Monat 37. Monat 38. Monat

Baulos 2 - S 84 vom KP S 84/K 8016 (CliebenerstraBe) bis KP S 84/Ziegelweg
I I

Untersuchungen zur archaologischen Voruntersuchung, Kampfmittelbeseitigung und Baumfallung/Rodungen

Abbruch Lagerhalle Herlac und Teilabbriiche ehemalige StralRenmeisterei und Starker Sachse (Lagerflachen)

baubegleitende Leitungsverlegungen und Leitungssicherungen im Bereich Ziegelweg und Zufahrt Rail One (Stralenbeleuchtung (TWC), Elt-Leitungen (ENS),

Telekomleitungen, Gas (ENS), Trinkwasser (WAB) und Abwasser (WAB))

Fachlos Ausstattung
bestehend aus
endgliltiger
Markierung,
Beschilderung fiir
Ziegelweg und
Zufahrt Rail One

vorgezogene Leitungsverlegungen im Bereich KP S 84/K 8016 (Cliebener Strale) bis Auerstrale: betrifft Gas (ONTRAS) mit KSR (GasLine), Bewasserungsleitung, kreuzende Freileitungen (ENS)

umfangreiche, baubegleitende Leitungsverlegungen und Leitungssicherungen (Straenbeleuchtung (TWC), Elt-Leitungen (ENS), Fernmeldeleitungen (Telekom und COLT), Gas (ENS), Trinkwasser (WVBR und WAB) und Abwasser (AZV und WAB))

Fachlos Ausstattung bestehend aus
endgultiger Markierung,
Beschilderung und Schutz- und
Leiteinrichtungen fir S 84,
Knotenpunkte, Miihlenweg und
Ziegelweg

trassenbegleitende ( im Bereich Baulos 2) und externe Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen

Baulos 3 - S 84 von KohlerstraBBe bis zum KP S 84/K 8016 (Cliebener StraRe)

\ \
Untersuchungen zur archéologischen Voruntersuchung, Kampfmittelbeseitigung und Baumfallung/Rodungen

vorgezogene Leitungsverlegungen im Bereich KP S 84/Elbgaustralle bis KP S 84/K 8016 (Cliebener Str.) und Vorflutleitung RRB 1: betrifft Gas (ONTRAS) mit
KSR (GasLine), Trinkwasser (WVBR), Bewasserungsleitung, kreuzende Freileitungen (ENS)
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S 84 Neubau Niederwartha - Meiften

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 1

Bauablaufplan
Baulos 2 und 3 (BA 3 VKE 325.2)

Malstab:

S 84

umfangreiche, baubegleitende Leitungsverlegungen und Leitungssicherungen (Straenbeleuchtung (TWC), Elt-Leitungen (ENS), Fernmeldeleitungen (Telekom und COLT), Gas (GASCAD, ONTRAS und ENS) mit KSR (GasLine), Trinkwasser (WVBR und WAB) und Abwasser (AZV und WAB))

baubegleitende Leitungsverlegungen und Leitungssicherungen (Elt-Leitungen (ENS), Telekomleitungen, Trinkwasser
(WAB) und Abwasser (AZV und WAB))

Fachlos Ausstattung bestehend aus
endgultiger Markierung,
Beschilderung und Schutz- und
Leiteinrichtungen fir S 84,
Knotenpunkt S 84/Elbgaustralle

Neubau Niederwartha - Meif3en
BA 3 (0+000 bis 3+608,169)
BA 2.2 (10+000 bis 12+605,922)

Fachlos Ausstattung bestehend aus
endguiltiger Markierung,
Beschilderung und Schutz- und
Leiteinrichtungen fir
Ubergangsbereich

Aufgestellt: D EG E S

Deutsche Einheit Fernstrafen-
planungs- und -bau GmbH
ZimmerstraBe 54 10117 Berlin

gez. i. A. Breinig

Berlin, den 18.02.2021

trassenbegleitende (im Bereich Baulos 3) und externe Ausgleichs- und Ersatzmanahmen
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