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1  Einleitung

Die Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG) betreibt ein ca. 1.000 km langes Erdgashoch-
druckleitungsnetz in Thiiringen und in Teilen der angrenzenden Bundesldander Bayern, Sachsen-
Anhalt und Sachsen.

Die Aufgaben der FG umfassen den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung des
Netzes.

Als Verteilungsnetzbetreiber tragt die FG die Systemverantwortung fir den sicheren und
zuverlassigen Betrieb des Leitungsnetzes. Die Erneuerung der EGL 442 dient dem Ziel, die
Versorgungssicherheit in den kommenden Jahren zu erhalten und weiter zu erhéhen. Die gesetzliche
Grundlage dazu bildet das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) § 43. Weitere relevante Verordnungen
sind die Hochdruckleitungs- sowie die Regulierungsverordnung.

Die EGL 442 Ubertragt Erdgas fiir Kunden aus Industrie und Gewerbe sowie insgesamt 17 Stadtwerken
in der Region Sid-Ostthiiringen und gewahrleistet damit die sichere und zuverldssige
Energieversorgung der Wirtschaft und Haushalte.

1.1 Projektkurzbeschreibung

Die Ferngas Netzgesellschaft mbH plant die Erneuerung der Erdgasleitung 442 zwischen Limbach in
Thiiringen und Niederhohndorf bei Zwickau. Mit dieser MalRnahme soll ein ca. 125 km langer
Netzabschnitt im Zeitraum von 2019 — 2023 erneuert und modernisiert werden. Mit der Erneuerung
der EGL 442 werden auch einzelne Anschlussleitungen fir nachgelagerte Anschlussnehmer ersetzt.

1.2 Zweck des Dokumentes

Mit diesem Dokument werden Transportwege, welche im Zusammenhang mit dem
Ferngasleitungsbau auftreten und einen Eingriff in den offentlichen Verkehr im Bereich des
Projektgebietes bringen dargestellt.

Dazu zdhlen:
> Transporte zur und von der Baustelle
- Rohrlieferung

- An- und Abtransport von Baumaschinen

Transport von Baumaterialien

- An- und Abtransport von Bauhilfsmitteln
> Transporte innerhalb der Baustelle

- Rohrtransporte zur Trasse

- Baustellenverkehr

- Transporte von Baumaschinen und Schiittgitern

Datum: 26.02.2018 Seite 7 von 27
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- Transporte von Personal

- Transporte zu und von Zwischenlagerplatzen

1.3 Planungsgrundlagen

Die Planungsgrundlagen beruhen auf folgenden Unterlagen:

> Erneuerung der Erdgasleitung 442 - Logistik Konzept, ILF Beratende Ingenieure, 12.09.2017
> Ubersichtspldne M 1 : 25.000

> Vor-Ort-Erkundungen fir Verkehrsnetz

2  Grundlage fiir das Konzept

Fiir die Erneuerung der EGL 442 Uber eine Strecke von ca. 125 km einschlielich der Erneuerung der
Anschlussleitungen wird ein Ausfiihrungszeitraum von 2019 — 2023 erforderlich.

Unter Beachtung der Randbedingungen wie Sicherstellung der Versorgungssicherheit wurde die
Trasse in Baubereiche eingeteilt.

Tabelle 1: Ubersicht der Baubereiche

Baubereiche Dimension Linge (km), ca.
Limbach - Schmiedefeld DN 400 16
Schmiedefeld — Reichmannsdorf DN 400 4
Reichmannsdorf - Knobelsdorf DN 400 13
Knobelsdorf - Kamsdorf DN 400 7
Kamsdorf — Oberwellenborn DN 400 4
Oberwellenborn - Ranis DN 500 8
Ranis - Linda DN 500 15
Linda - Pollwitz DN 500 21
Poéllwitz - Waldhausen DN 500 18
Waldhausen - Leubnitz DN 500 10
Leubnitz - Niederhohndorf DN 500 10

Fiir die Realisierung des Bauvorhabens ist der Antransport der erforderlichen Baumaterialien wie
Rohre, Schiittgliter, Baumaschinen usw. sicherzustellen.

In Nachfolgendem wird der Antransport der Rohre beschrieben.
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3 Rohrtransporte zur Baustelle

3.1 Allgemeine Grundsaitze

Fiir die Bauausfiihrung der Erneuerung der EGL442 ist die Bereitstellung des Rohrmaterials zu
organisieren. Das Rohrmaterial wird von der FG der bauausfilhrenden Firma bereitgestellt. Der
Leistungsumfang fiir die Beauftragung des Rohrmaterials durch die FG sollte die Lieferung ab Werk
bis zu den jeweiligen Rohrlagerpldatzen umfassen.

Technische Daten zum Rohrmaterial der Hauptleitung:
> Stahlrohre DN400 und DN500

> Rohrboégen DN400 und DN500

> Rohrléange bis zu 18 m

Die Rohrmaterialien der Stationsrohre sind kleineren Durchmessers und kiirzerer Lange.
Entsprechende Transportmoglichkeiten werden von den ausfiihrenden Unternehmen beigestellt.

Im Folgenden wird der Rohrtransport vom potentiellen Rohrhersteller bis zu den Rohrlagerplatzen
beschrieben.

Entlang der Gesamtstrecke von ca. 125 km sind 13 Rohrlagerplatze vorgesehen (siehe Anlage 2:
Ubersichtsplan M 1: 250.000)

Tabelle 2: Ubersicht der Standorte der Rohrlagerplitze

RLP-Nr. | Rohrlagerplatz Standort Zugehorige Stadt / Gemeinde
1 Neuhaus Gewerbegebiet | Stadt Neuhaus am Rennweg
Kirchweg 2

98724 Neuhaus am Rennweg
rathaus@neuhaus-am-rennweg.de

Herr Buttner, Tel. 03679 / 79 02 63
marten.buettner@neuhaus-am-rennweg.de

Waldwege: Forstamt Neuhaus

Am Forsthaus 4

98724 Neuhaus am Rennweg

Tel. 03679 / 7260-0
Forstamt.neuhaus@forst.thueringen.de

2 Reichmannsdorf | KP 18,5 Verwaltungsgemeinschaft
,Lichtetal am Rennsteig”
Saalfelder StralRe 4

98739 Lichte

Tel. 036701/ 290

Bauamt: Herr Oliver Scheidig,
Tel. 036701/ 29141
bauamt@vg-lichtetal.de
Ordnungsamt: Frau Thomas,
Tel. 036701 / 29126
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RLP-Nr. | Rohrlagerplatz Standort

Zugehérige Stadt / Gemeinde

3 Arnsgereuth KP 28,5

Stadt Saalfeld/Saale

Markt 6

Tiefbauamt: Frau Tanzer, Tel. 03671 / 598-337
strassenverwaltung@stadt-saalfeld.de

4 Fischersdorf KP 36

Gemeinde Kaulsdorf

StralRe des Friedens 27

07338 Kaulsdorf

Tel. 036733 / 349-0

Ordnungsamt:

Frau Kunstmann, Tel. 036733 / 34921
info@kaulsdorf-saale.de

5 Birkigt KP 45,5

Gemeinde Unterwellenborn
Ernst-Thalmann-StraRe 19
07333 Unterwellenborn
Tel. 03671 /6731-0
info@unterwellenborn.de
Ordnungsamt: Frau Tischer

6 Peuschen KP 56

Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenriick
PoRkRnecker Strafde 2

07389 Ranis

Tel. 03647 / 4312-30
info@vg-ranis-ziegenrueck.de
Ordnungsamt:

Frau Martina Tewes, Tel. 03647 / 4312-37
m.tewes@vg-ranis-ziegenrueck.de

7 Linda KP 67

Linda bei Neustadt an der Orla
Neustadt an der Orla

PF 1152

07801 Neustadt (Orla)

Tel. 036481 / 85 101
info@neustadtanderorla.de

8 Pahren KP 77,5

Stadt Zeulenroda-Triebes

Markt 1

07937 Zeulenroda-Triebes

Bauamt: Philipp Scharfenberg

Tel. 036628 / 48301
p.scharfenberg@zeulenroda-triebes.de

9 Zeulenroda KP 85

Stadt Zeulenroda-Triebes
Markt 1

07937 Zeulenroda-Triebes
Bauamt: Philipp Scharfenberg
Tel. 036628 / 48301

Datum: 26.02.2018
Datei: EGL442-GPL-PLG-GE-REP-0003-00_Verkehrskonzept-18-02-26

Seite 10 von 27




Dokument: Verkehrskonzept u IPRO

Projekt: Generalplanung Erneuerung EGL442 Ve-e n ke r

RLP-Nr. | Rohrlagerplatz Standort Zugehorige Stadt / Gemeinde

10 Naitschau KP 93,5 Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf
Platz der Freiheit 4

07957 Langenwetzendorf

Tel. 036625 — 5200
info@langenwetzendorf.de
Ordnungsamt:

Herr Sengewald, Tel. 036625 /520 17
sengewald@langenwetzendorf.de

11 Waldhaus KP 106,5 Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Steinberg 1

07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Tel. 03661 / 45300
verwaltung@md-td.de

12 Fraureuth KP 113,5 Gemeinde Fraureuth

Hauptstralle 94

08427 Fraureuth

Tel. 03761-1816-0

info@fraureuth.de

Bauamt: Frau Claus, Tel. 03761 — 1890-42
s.claus@fraureuth.de

13 Werdau KP 120,5 Stadt Werdau

Markt 10 — 18

08412 Werdau

Tel. 03761 / 594-0
stadtverwaltung@werdau.de

Rohrtransporte kdnnen grundsatzlich durchgefiihrt werden per:

> Schiff
> Bahn
> LKW.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes ist der Rohrhersteller bzw. der Rohrlieferant noch
nicht bekannt, so dass die tatsachliche Transportstrecke nicht benannt werden kann.

Im Folgenden werden mogliche Transportwege aufgezeigt.
3.2 Schifftransport

Die Anlieferung der Rohre tiber den Schiffsweg und weiter mittels LKW-Transport in das Projektgebiet
ist zu prufen.
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Als Wasserstrallen stehen die Elbe und die Saale flir den Transport der Rohre zur Verfligung. Der
nachstgelegene Hafen befindet sich in Halle / Saale. Der Weitertransport in das Projektgebiet muss
dann mit LKW {ber das 6ffentliche Verkehrsnetz durchgefiihrt werden.

3.3 Schienenweg

In Abhdngigkeit des Auslieferortes der Rohre ist die Nutzung des Schienenweges moglich.

Im Projektgebiet sind Giterbahnhoéfe vorhanden, welche den An- und Weitertransport der Rohre
ermoglichen.

Als Glterbahnhofe stehen zur Verfligung:
> Zwickau Versorgung Ostabschnitt
> Saalfeld/Saale  Versorgung Westabschnitt

Weiterhin befindet sich in Trassenndhe das Stahlwerk Thiringen, welches lber einen Gleisanschluss
an das Netz der Deutschen Bahn verfligt. Dieser Gleisanschluss ist flir den Rohrtransport
grundsatzlich nutzbar. Von diesem Standort aus ist die Verteilung der Rohre lber die gesamte Trasse
an alle Rohrlagerplatze durchfiihrbar.

Die Transportanfrage fiir den Transport iber den Schienenweg ist an folgende Adresse zu stellen:

DB Cargo AG

Leiter Regionalvertrieb Deutschland und Stid/West
Miulheimer StralRe 66

47057 Duisburg

Tel.: +49 203 3017-1276

Die DB Cargo AG ermittelt vom Start- bis zum Zielpunkt den Transportweg (iber das Schienennetz
einschlieBlich der Auswahl des glinstigsten Entladeortes.

Sie verfligt Giber Gliterwagen, welche die Rohre mit der Rohrlange bis 18 m transportieren kénnen.

Durch die DB Cargo wird ermittelt, welche Verlade- und Lagerungsmdglichkeiten am jeweiligen
Guterbahnhof vorhanden sind. Der Weitertransport bis zu den Rohrlagerplatzen erfolgt mittels LKW-
Transport.

Fiir den LKW-Transport sind die 6ffentlichen StralRen bis zu den Rohrlagerplatzen nutzbar.

3.4 LKW-Transport

In Abhdngigkeit des Auslieferungsortes der Rohre ist der Transportweg mit LKW durchzufiihren.

Dazu kann das vorhandene offentliche StraBennetz genutzt werden. Es stehen die BAB A4 und
BAB A9 zur Verfigung. Die BABA9 quert die Trasse an ca. KP72 und gewahrleistet eine
Erreichbarkeit der Rohrlagerplatze.
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Von der BAB A9 konnen die Rohre (ber die B 281 und B 85 in Richtung Limbach nach Westen
transportiert werden. Der Ausbau der B 281 gewahrleistet, dass keine Hindernisse wie

Briickenbauwerke (Breite und lichte Hohe) die Erreichbarkeit der Rohrlagerplatze behindern.

Der Bauabschnitt in Richtung Osten (Zwickau) kann von der BAB A9 lber die B 281, B 2, L 1077,
L 2349 sowie direkt von der BAB A 4 (iber die S 289, B 175 oder von der BAB A 72 (iber die B 94
erreicht werden.

Im Ubersichtsplan (siehe Anlage 2) sind die Rohrlagerplatze und die Zufahrtswege iber die
Autobahnen sowie Bundes- und Staatsstrallen dargestellt.

Transportkapazitat Stahlrohre DN400 — DN500:

In Abhdngigkeit der Stahlrohre und deren Spezifikation (Materialglite, Wanddicken, Beschichtung,
Rohrldangen usw.) sind die Ladekapazitdten vorgegeben.

DN400 max. 13 Rohre, Linge bis 18 m ca. 1,5t/ Rohr
DN500 max. 9 Rohre, Linge bis 18 m ca. 2,3t/ Rohr

Bedingt durch die Beladezeit und Sicherung der Transporte sind pro Tag 8 LKW-Transporte moglich.
In Abhangigkeit der vorgesehenen Bautatigkeit pro Jahr sind die benétigten Auslieferungszeiten in
die Ablaufpldane einzuarbeiten.

Fiir den Rohrtransport sind spezialisierte und zertifizierte Transportunternehmen zu beauftragen,
welche liber die notwendige Lade- und Transportkapazitat verfligen.

Fiir den Transport von 18 m langen Stahlrohren sind Sattelziige mit einer Lange bis 22,5 m und einem
zulassigen Gesamtgewicht von 40 t einzusetzen.

3.5 Genehmigung der Rohrtransporte

Fiir den Rohrleitungstransport sind vom Spediteur die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
Die Genehmigungen sind geblhrenpflichtig. Die Erlaubnis fiir die Durchfiihrung von Spezial-
transporten gehen Antrage fiir Sondergenehmigungen fiir die Nutzung der bendtigten Fahrzeuge aus.

Die Genehmigung fiir den Transport ist durch den Spediteur zu beantragen.

Die Erlaubnis fiir den Transport an sich wird nach § 29 Absatz 3 der Straenverkehrsordnung (StVO)
erteilt. Diese genehmigen die Verwaltungen der Gemeinden und Stadte. In den meisten Fallen ist
das Ordnungsamt zustandig. Die durchfiihrende Schwerlast-Spedition muss fiir die Genehmigung
eines Transportes folgende Informationen dem Amt vorlegen:

> Absender

> Empfanger

> Kennzeichen

> Abmessungen der Ladung

> Gewicht des Transportes sowie Achslasten und Achsabstdande

> Rader pro Achse und Spurweite
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> Fahrtwegbeschreibung

Die zustadndige Behorde kann dariiber hinaus auch weitere Informationen beziglich des Fahrzeuges,
der Schwerlast sowie zu den Malien einfordern. Liegen die Informationen vor, wird der Antrag zur
Durchfiihrung eines Spezialtransportes an die zustandigen Landesverwaltungen zur Freigabe
weitergeleitet. Wird diese erteilt, erlaubt das Ordnungsamt den Transport.

Die Nutzung des Antragsverfahren VEMAGS (Verfahrensmanagement fir GroRraum- und
Schwertransporte) durch den Spediteur, ermdglicht, dass die Fahrstrecke auch hinsichtlich von
Hindernissen wie Lichtraumprofil, Briickenbelastungen, Sperrungen, Engstellen usw. geprift wird.

Die Genehmigung ist in dem Bundesland zu beantragen, wo der Spediteur seinen Firmensitz hat. Die
Bearbeitungsdauer betragt 3 —5 Wochen.

3.6 Verteilung des Transportaufkommens

Transportaufkommen
Baubereiche je Rohrlagerplatz Rohrlagerplatz Anzahl | Anzahl Transport

Rohre Transporte | —Dauer

Limbach - Schmiedefeld R1 Neuhaus 890 70 9 Tage
/3 Wo

Schmiedefeld — Reichmannsdorf R2 Reichmannsdorf 225 18 3 Tage
/1 Wo

Reichmannsdorf - Knobelsdorf R3 Arnsgereuth 725 56 7 Tage
/2 Wo

Knobelsdorf - Kamsdorf R4 Fischersdorf 390 30 4 Tage
/1 Wo

Kamsdorf — Oberwellenborn R5 Birkigt 225 18 3 Tage
/1 Wo

Oberwellenborn - Ranis R5 Birgikt 445 50 7 Tage
/2 Wo

Ranis - Linda R6 Peuschen 835 93 12 Tage
R7 Linda /3 Wo

Linda - Pollwitz R8 Pahren 1.170 130 17 Tage
R9 Zeulenroda /4 Wo

Pollwitz - Waldhausen R10 Naitschau 1.000 112 14 Tage
R11 Waldhaus /3 Wo

Waldhausen - Leubnitz R12 Fraureuth 560 63 8 Tage
/2 Wo

Leubnitz - Niederhohndorf R13 Werdau 560 63 8 Tage
/2 Wo
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Die Bauzeit von 2019 — 2023 umfasst ein jahrliches Bauzeitfenster von Marz bis Oktober. Die

Rohrtransporte sollen jahrlich vor dem Baubeginn durchgefiihrt werden.

3.7 Anlieferung mit LKW zu den Rohrlagerplatzen

3.7.1 Zufahrt zum Rohrlagerplatz 1 - Neuhaus

Fahrwege Hindernisse / Beschriankungen
Autobahn A4; A9 keine Einschrankung
Offentliche StraRen B 281 keine Einschrankung

L1145 keine Einschrankung
Sonstige StralRen StraRen Gewerbegebiet, ehemaliger Sportplatz

3.7.2 Zufahrt zum Rohrlagerplatz 2 - Reichmannsdorf

Fahrwege Hindernisse / Beschriankungen
Autobahn A4; A9 Keine Einschrankung
Offentliche StraRen B 281 Keine Einschrankung
Sonstige StralRen keine Lagerplatz an B 281; Herstellung Zufahrt

3.7.3 Zufahrt zum Rohrlagerplatz 3 - Arnsgereuth

Fahrwege Hindernisse / Beschriankungen
Autobahn A4; A9 Keine Einschrankung
Offentliche StraRen B 281 Keine Einschrankung
Sonstige StralRen keine an der B 281; Herstellung Zufahrt

3.7.4 Zufahrt zum Rohrlagerplatz 4 - Fischersdorf

Fahrwege Hindernisse / Beschriankungen
Autobahn A4; A9 keine Einschrankung
Offentliche StraRen B 281 keine Einschrankung
B 85 keine Einschrankung
K 155 keine Einschrankung
Sonstige StralSen keine Rohrlagerplatz an der K 155, Herstellung Zufahrt

Datum: 26.02.2018
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3.7.5 Zufahrt zum Rohrlagerplatz 5 - Birkigt

(Feldscheunenweg)

Fahrwege Hindernisse / Beschriankung
Autobahn A4; A9 Keine Einschrankung
Offentliche StraRen B 281 keine Einschrankung

K151 /K 152 keine Einschrankung

Sonstige StralSen

keine

Herstellung Zufahrt

3.7.6 Zufahrt zum Rohrlagerplatz 6 - Peuschen

Fahrwege Hindernisse / Beschriankung
Autobahn A4; A9 keine Einschrankung
Offentliche StraRen B 281 keine Einschrankung

L1077 keine Einschrankung

Sonstige StralSen

Anliegerstralie

Herstellung der Zufahrt; Ertlichtigung der
VerbindungsstraRe auf einer Lange von ca. 200 m

3.7.7 Zufahrt zum Rohrlagerplatz 7 - Linda

Fahrwege Hindernisse / Beschrankung
Autobahn A4; A9 keine Einschrankung
Offentliche StraRen B 281 keine Einschrankung
L1077 keine Einschrankung
L 2350 keine Einschrankung
Sonstige StralRen keine keine Einschrankung; Herstellung der Zufahrt;

Beachtung Freileitung

3.7.8 Zufahrt zum Rohrlagerplatz 8 - Pahren

Fahrwege Hindernisse / Beschrinkung
Autobahn A4; A9 keine Einschrankung
Offentliche StraRen L 2349 keine Einschrankung
Sonstige StralRen keine keine Einschrankung; Herstellung der Zufahrt

Datum: 26.02.2018
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3.7.9 Zufahrt zum Rohrlagerplatz 9 - Zeulenroda

Fahrweg 1 Fahrweg 2 Hindernisse / Beschriankungen
Autobahn A72 A4; A9 keine Einschrankung
Offentliche StraRen B 94 B 281 keine Einschrankung
S 316 L 3002 keine Einschrankung
L1087 keine Einschrankung

Sonstige StralSen

Leitlitzer StrafRe

Leitlitzer StrafRe

Herstellung der Zufahrt

3.7.10Zufahrt zum Rohrlagerplatz 10 - Naitschau

Fahrwege Hindernisse / Beschriankungen
Autobahn A4; A9 Keine Einschrankung
Offentliche StraRen B 281 Keine Einschrankung

L 3002 Keine Einschrankung

L1087 Keine Einschrankung

B 94 Keine Einschrankung
Sonstige StralSen keine Herstellung der Zufahrt

3.7.11Zufahrt zum Rohrlagerplatz 11 - Waldhaus

Fahrwege Hindernisse / Beschrinkungen
Autobahn A4 Keine Einschrankung
Offentliche StraRen S 290 Keine Einschrankung

S 89 Keine Einschrankung

S 317 Keine Einschrankung

S 207 Keine Einschrankung

Sonstige StralRen

Anliegerstrale

Herstellung der Zufahrt;

Anliegerstrale

Ertlchtigung der

Datum: 26.02.2018
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3.7.12Zufahrt zum Rohrlagerplatz 12 - Fraureuth

Fahrwege Hindernisse / Beschriankungen
Autobahn Ad Keine Einschrankung
Offentliche StraRen S 290 Keine Einschrankung

S 89 Keine Einschrankung

S 317 Keine Einschrankung
Sonstige StralSen keine Herstellung der Zufahrt

3.7.13Zufahrt zum Rohrlagerplatz 13 - Werdau

Fahrwege Hindernisse / Beschriankungen
Autobahn A4 keine Einschrankung
Offentliche StraRen S 290 keine Einschrankung

S 289 keine Einschrankung

B 175 keine Einschrankung
Sonstige StralSen Anliegerstralie Keine; Herstellung der Zufahrt

In der Ubersichtskarte gem. Anlage 2 sind die Fahrwege dargestellt.

4  Transporte innerhalb der Baustelle

4.1 Rohrauslieferung vom Rohrlagerplatz zur Trasse

4.1.1 Limbach — Schmiedefeld

Die Rohrausfuhr zur Trasse erfolgt vom Rohrlagerplatz 1 — Neuhaus Uber die 6ffentlichen StralRen
L1145 und B281. An der B 281 sind Forstwege vorhanden, welche eine Zufahrt zur Trasse
ermoglichen.

Die gesperrten ForststralSen sind fiir einen Transport von 40 t ausgelegt. Die Benutzung ist mit dem
Forstamt Neuhaus abzustimmen.

Die Benutzung der oberen StraRe in Lichte ist nur von Schmiedefeld aus moéglich. Die Benutzung des
gesperrten landwirtschaftlichen Weges ist mit dem Eigentiimer zu klaren (asphaltierte StraRe mit
Ausweichstellen).

Die Uberfahrung des Bahniiberganges Igelshieb ist mit dem Streckenbetreiber der Thiiringer
Eisenbahn GmbH, Binderslebener LandstraRe 183, 99092 Erfurt, http://www.thueringer-
eisenbahn.de/startseite.htm abzustimmen.
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4.1.2 Schmiedefeld — Reichmannsdorf

Der Rohrtransport erfolgt vom Rohrlagerplatz 2 — Reichmannsdorf (iber die B 281 zur Trasse. Es sind
Zufahrten von der B 281 zur Trasse herzustellen.

Die Trasse im Bereich Ortslage Schmiedefeld kann nicht Gber die Ortsstralle Treibe (enge StraRe,
Hohlweg, enge Kurven) mit Schwerlasttransporten erreicht werden. Die Transporte sind liber die
Trasse zu realisieren bzw. der Waldweg, Pechhiitte (Begrenzung 18 t) zu nutzen.

Am Bauende ist die ZufahrtsstraRe -Meurastralle- begrenzt auf 2,8 t. Der Transport kann von der
B 281 aus realisiert werden. Im Trassenabschnitt verlauft ein Gewasser, welches ggf. fiir die
Uberfahrlast stabilisiert/gesichert werden muss.

4.1.3 Reichmannsdorf - Knobelsdorf

Der Rohrtransport erfolgt vom Rohrlagerplatz 3 — Arnsgereuth tber die B 281 zur Trasse.

Der Bauabschnitt weist im Bereich von Eyba bis Knobelsdorf, Ldnge ca. 2 km, einen sehr schwer
erreichbaren Abschnitt aus.

Die Gemeinde Eyba ist Uber die K 144 gut zu erreichen. Die Ortsstrallen sind jedoch durch enge
StraRenabschnitte und enge Kurven gekennzeichnet.

Am Ortsausgang existieren Feldwege, welche als nicht 6ffentliche Verkehrswege ausgeschildert sind.
Hierfir sind Sonderfahrgenehmigungen zu beantragen und die Feldwege ggf. auszubauen.

Vom KP 30,9 sind die Rohre liber den Hangbereich in Richtung Tal, KP 31,6 lber die Trasse zu
transportieren. Die Zufahrt (iber die K 153 stellt sich ebenfalls sehr schwierig dar. Es sind keine
Einschrankungen, auRRer Sackgasse, ausgewiesen. Hier sind bei der Einholung der verkehrsrechtlichen
Anordnung mit der Stadt Saalfeld weitere Abstimmungen zur Befahrbarkeit zu fihren. Die enge und
kurvenreiche StraRenfiihrung erschwert den Rohrtransport erheblich. Die Briicke hat keine
ausgewiesene Beschrankung.

Der Ort Knobelsdorf ist nur liber die K 153 erreichbar. Fir die auBerhalb der Ortslage befindlichen
Feld- und Waldwege sind weitere Begehungen mit der Agrargenossenschaft bzw. dem Forstamt
erforderlich. Die Wege sind fir den offentlichen Verkehr gesperrt. Hierflir sind
Sonderfahrgenehmigungen zu beantragen und die Feldwege ggf. auszubauen.

4.1.4 Knobelsdorf - Kamsdorf

Der Rohrtransport erfolgt vom Rohrlagerplatz 4 Fischersdorf iber die B 85 zur Trasse.

Der Ort Knobelsdorf ist vom Rohrlagerplatz Fischersdorf (iber die B 85, Briicke B 281 Saalfeld und die
K 153 erreichbar. Die K 153 ist als Sackgasse (endet in der Ortslage Knobelsdorf) ausgewiesen. Der
bestehende Buswendeplatz ist zu erweitern, um eine Wendemoglichkeit fir Baufahrzeuge zu
schaffen. Fir die auBerhalb der Ortslage befindlichen Feld- und Waldwege sind weitere Begehungen
mit der Agrargenossenschaft bzw. dem Forstamt erforderlich. Die Wege sind fiir den 6ffentlichen
Verkehr gesperrt. Hierflir sind Sonderfahrgenehmigungen zu beantragen und die Wege ggf.
auszubauen.
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Die K 154 nach Weischwitz ist eine enge, kurvenreiche Stral3e. Eine Beschrankung zur Befahrbarkeit

ist nicht ausgewiesen. Die StraRe ist als Sackgasse, endet in Weischwitz, ausgeschildert. Am
Ortsausgang gehen die StraRen in landwirtschaftliche Wege bzw. Forstwege lber.

Die landwirtschaftlichen Wege und Forstwege sind mit den Eigentlimern hinsichtlich der Nutzung
abzustimmen.

Um die Hanglage zu erreichen, ist die Zufahrt Giber die B 85, die EisenstraRe und die Rote-Berg-Stralle
(landwirtschaftlicher Weg - asphaltierte StraRe) und der unbefestigte Feldweg zu nutzen. Der Zustand
der Feldwege ist zu dokumentieren.

4.1.5 Kamsdorf - Oberwellenborn

Der Rohrtransport erfolgt vom Rohrlagerplatz 5 — Birkigt Gber die B 281 zur Trasse.

Alle Trassenabschnitte sind tber 6ffentliche StralRen L 1105 sowie Anliegerstrallen zu erreichen. Es
sind Zufahrten zur Trasse herzustellen. Die Genehmigungen sind einzuholen.

4.1.6 Oberwellenborn - Ranis

Der Rohrtransport erfolgt vom Rohrlagerplatz 5 — Birkigt Giber die B 281 und L 2367 zur Trasse.

Die Rohrausbringung zwischen KP 45,7 bis 48,8 ist (iber die Trasse durchzufiihren. Die
landwirtschaftlichen Wege sind aufgrund der Bahnunterfiihrung -Einengung Lichtraumprofil- nicht
nutzbar. Uber die K 201 und L 2367 ist die Trasse ebenso zu erreichen.

4.1.7 Ranis - Linda

Der Rohrtransport erfolgt vom Rohrlagerplatz 6 — Peuschen lber die 6ffentlichen StraRen zur Trasse.
Es sind jeweils Zufahrten von den befestigten StraBen zur Trasse herzustellen.

Vom Rohrlagerplatz Peuschen kénnen die Rohrtransporte iber die L 1102, L 2365, L 2359, K 207 sowie
die OrtsverbindungsstraBen ausgebracht werden.

Vom Rohrlagerplatz Linda sind die Trassenabschnitte tber die 6ffentlichen StraSen L 2350, K 502,
K 501 zu erreichen. Auch hier sind die Zufahrten von der befestigten Stralle zur Trasse herzustellen.

4.1.8 Linda - Pollwitz

In diesem Abschnitt wird die Trasse der EGL442 von der Autobahn A 9 gequert. Fir die Erreichbarkeit
der Trasse beidseitig der Autobahn sind die Rohrlagerplatze 7 Linda, 8 Pahren sowie 9 Zeulenroda zu
nutzen.

Vom Rohrlagerplatz Linda sind die Trassenabschnitte lber die 6ffentlichen StraRen L 1077 und L 2350
zu erreichen. Die Ausfuhr erfolgt bis KP 71,5 — Querung Autobahn.

Die landwirtschaftlichen Wege sind in Abstimmung mit dem Eigentiimer nutzbar, missen jedoch
ertlichtigt werden, da ein schlechter Zustand vorliegt.
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Vom Rohrlagerplatz 8 Pahren kénnen die Trassenbereiche (iber die 6ffentlichen Strallen L 2349, K 508

und L 3002 angefahren werden.

Vom Rohrlagerplatz Zeulenroda ist die Trasse Uber die 6ffentlichen StralRen L 2346, S 316 und K 318
zu erreichen.

4.1.9 Pollwitz — Waldhausen

Die Rohrtransporte erfolgen vom Rohrlagerplatz 10 Naitschau und Rohrlagerplatz 11 Waldhausen
Uber die offentlichen Strallen zur Trasse.

Der Trassenabschnitt KP 88 — 94 ist (iber die B 94 und weiter liber Forstwege anzufahren. Die
Benutzung der Forstwege ist mit dem zustandigen Forstamt abzustimmen.

Fiir die Gewasserquerung WeilSe Elster ist die Erreichbarkeit der Baustelle beidseitig des Gewassers
erforderlich. Der KP 103 kann nur Glber Gommla unter Nutzung des Forstweges, Sandweg, (gesperrter
Forstweg) erreicht werden. Die Zufahrt (iber Greiz von der L 2344 in Richtung Klarwerk ist nicht
moglich, da die Briicke eine Begrenzung von 2,8 t aufweist und somit nur fiir PKW-Verkehr zu gelassen
ist.

Der Forstweg in Gommla ist zusatzlich mit einer Absperrung gesichert. Fir die Nutzung des
Forstweges ist die Zustimmung des Forstamtes einzuholen.

Der Trassenabschnitt zwischen KP 103 bis KP 106 ist nur tber die Forstwege wie z. B. Bierweg zu
erreichen. Auch hier sind die Zustimmungen des Forstamtes, Thiringen Forst, BahnhofstralRe 29,
07570 Weida einzuholen.

Der Bierweg ist keine 6ffentliche Stralle und wird als Forstweg gefiihrt. Die 6ffentliche Zufahrt besteht
Uber die K 207. Hierfiir sind Sonderfahrgenehmigungen zu beantragen und die Wege ggf.
auszubauen.

4.1.10 Waldhausen - Leubnitz
Die Rohrtransporte erfolgen vom Rohrlagerplatz 11 Waldhaus und Rohrlagerplatz 12 Fraureuth tber
die offentlichen StraRen zur Trasse.

Der Trassenabschnitt KP 106 bis KP 109 (Landesgrenze Thiiringen / Sachsen) ist Gber die Forstwege
zu erreichen. Die Zustimmung fiir die Benutzung ist mit dem zustdndigen Forstamt einzuholen.

Fiir den Trassenabschnitt KP 109 bis KP 112 kdnnen ebenfalls die Forstwege genutzt werden.

Ab KP 112 bis zum KP 106 sind 6ffentliche StraRen und Feldwege zu nutzen. Die Zustimmung der
Eigentlimer der landwirtschaftlichen Wege ist einzuholen.

4.1.11 Leubnitz - Niederhohndorf

Vom Rohrlagerplatz 13 — Werdau kann der gesamte Bauabschnitt versorgt werden. Die Transporte
kénnen Uber die 6ffentlichen StraRen B 175, S 289, S 291, K 6713 und S 290 durchgefiihrt werden.

Die Nutzung der Anliegerstrallen ist mit der Stadt Zwickau, Ordnungsamt abzustimmen.
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GroRere Abschnitte der Trasse konnen nur Uber die BaustraRe im Arbeitsstreifen mit der

Rohrauslieferung bedient werden.

4.2 Transport von Baumaschinen zur Trasse

Fir die Baudurchfiihrung ist eine Anzahl von Baumaschinen erforderlich, welche in Abhdngigkeit der
gewahlten Technologie sowie baulicher Besonderheiten einzusetzen sind.

Zum Einsatz kdnnen u. a. folgende Baumaschinen und Fahrzeuge kommen:

> Kettenbagger

> Radbagger

> Radlader

> Planierraupen

> Spezialfahrzeuge fir Rohrausbringung
> LKW

> Kleintransporter

> PkW, SUV

Baumaschinen und Gerate auch {iber 40 t wie z.B. Kettenbagger kdnnen von der Baufirma direkt zur
Trasse Uber die ausgewiesenen Wege antransportiert werden. Fir die Transporte sind die
erforderlichen Genehmigungen durch die Baufirma einzuholen.

4.3 Transport von Bauhilfsmitteln

Im Trassenverlauf ist die Nutzung von z. B. Baggermatten zur besseren Befahrbarkeit im Arbeitsfeld
einzusetzen. Je nach Gelandegegebenheiten, Witterung und eingesetzter Geratetechnik ist der
Umfang des Einsatzes von Baggermatten, Stahlplatten, Baustraflen o.a. festzulegen. Es sind auch
andere Bauhilfsmittel einsetzbar.

Bauhilfsmittel wie z. B. Baggermatten werden (iblicherweise mittels Tieflader und Sattelauflieger
(Fahrzeuge mit Gesamtgewicht von 40 t) zur Baustelle angeliefert.

Fir die Baudurchfiihrung koénnen weitere Bauhilfsmittel wie Verbau, Stahlplatten oder
Rohrdurchlasse fiir Uberfahrten, Behelfsbriicken erforderlich werden. Die Beschaffung und der
Transport liegen in der Verantwortung der Baufirma.
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4.4 Transport von Erdstoffen und Schiittgiitern
Bedingt durch die Art der Verlegung der Ferngasleitung wird eine Bettung aus steinfreiem Material
(z.B. Sand) erforderlich. Dazu werden ca. 0,16 — 0,2 m3/Ifm Trasse Material auf der Trasse benétigt.

Das Material fiir die Rohrbettung ist auf die Trasse zu transportieren und dort einzubauen. Fir diese
Transporte stehen unterschiedliche Fahrzeuge zur Verfiigung z. B.:

LKW- 3-Achsen 14 t Ladekapazitat 26 t Gesamtgewicht
LKW 4- Achsen 18 t Ladekapazitat 32 t Gesamtgewicht
Sattelzug 25 t Ladekapazitat 40 t Gesamtgewicht

Je nach Bautechnologie und Zufahrtsmoglichkeiten zur Trasse sind die entsprechenden
Transportfahrzeuge auszuwahlen. Die Anzahl der Transportfahrten hdangt von der Ladekapazitat ab.

Fiir die Bettung um das Rohr ist der Einbau von steinfreiem Material erforderlich. Um die Transporte
zu minimieren, wird der vorhandene Aushub verwendet. Dazu stehen folgende Moglichkeiten zur

Verflgung:

> das vorhandene Material ist steinfrei und kann genutzt werden
> das vorhandene Material wird mittels Siebung aufbereitet

> Zerkleinerung des steinigen Materials

> Einbau von Felsschutzmatten

> In Ausnahmefallen erfolgt der Einbau einer Sandumbhdillung.

4.5 Betankung von Baumaschinen

Fiir die Bauabwicklung wird es nicht geplant, eine Bautankstelle einzurichten. Stattdessen werden die
Baufahrzeuge direkt im Arbeitsstreifen mit zugelassenem Tankfahrzeug betankt. Wahrend der
Betankung wird eine Wanne bzw. eine mineraldlbestandige Folie unter dem Tankstutzen aufgestellt,
um Tropfmengen oder iiberlaufenden Kraftstoff aufzunehmen. Das Tankfahrzeug hat Olbindemittel
und Geratschaften immer vorratig, um eventuell Ubergelaufenen Kraftstoff aufzunehmen. In
Wasserschutzgebieten, Zone Il ist eine Betankung nicht zuldssig. Die Betankungen der Maschinen sind
vorzugsweise auBerhalb des WSG bzw. in Zone Il mit SicherungsmalBnahmen wie z. B. Betankung auf
befestigten undurchlassigen Flachen oder Einsatz von Wannen vorzunehmen.

4.6 Transport von Personal

Die Anzahl der Arbeitskrafte auf der Baustelle hdangt von der Lange des Bauabschnittes sowie der
Anzahl der zu errichtenden Stationen ab.

Bei einem An- und Abtransport zur Baustelle sowie eine Fahrt zur Pause werden mit
Kleintransportern bzw. Mannschaftsbussen durchgefiihrt. Das Abstellen/ Parken der Fahrzeuge des
Baustellenpersonals erfolgt tagsliber im Bereich der Baustelleneinrichtungsflachen. Leitendes
Personal (Bauleiter, Polier, etc.) sowie Fachkrafte flr Spezialleistungen wie z. B. SchweiRnahtprifung,
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Druckpriifung, Aufsichtspersonal usw. nutzen in der Regel mitarbeiterbezogene Fahrzeuge, welche

im Arbeitsstreifen abgestellt werden. Ein sofortiges Wegfahren dieser Fahrzeuge ist gewahrleistet.

4.7 Sanitaranlagen und Bauarbeiterunterkiinfte im Trassenbereich

Mit Baubeginn sind fiir die Arbeitskrafte Unterkiinfte und Baustelleneinrichtung wie z. B. Bauwagen,
Sanitaranlage (Toilettenkabine) sowie Handwaschgelegenheiten im Trassenbereich vorzuhalten.

Die Reinigung der Toilettenkabine ist wochentlich von einem Dienstleister vorzunehmen.

4.8 Fahrverhalten und -Aufkommen

In der Regel fahren die erforderlichen Baumaschinen in Langsrichtung zur Trasse (iber den
Arbeitsstreifen. Dabei werden auch StraBen und Wege gekreuzt. Die hierfiir erforderlichen
verkehrsrechtlichen Anordnungen sind durch die Baufirma bei den zustindigen Stadten und
Gemeinden einzuholen.

In jedem Bauabschnitt ist mehrfach das Ein- und Ausfahren von der Trasse auf die 6ffentlichen
StraBBen erforderlich. An diesen Stellen sind Zufahrten von der StralRe zur Bautrasse erforderlich. Die
Herstellung der Ein- und Ausfahrten von der Trasse auf die o6ffentlichen Strallen erfolgt in
Abstimmung mit den zustandigen Stralenmeistereien durch die Baufirma. Zufahrten kdnnen mittels
Bohlen, Baggermatten, Schotter oder auch in begriindeten Fallen mit Asphalt hergestellt werden.
Nach Bauende erfolgt der Riickbau dieser Zufahrten.

Die Uberfahrt von Kettenfahrzeugen iiber StraBen (von einer Feldseite zur anderen Feldseite) erfolgt
i.d.R. mittels eigens daflir vorgesehener Altreifen, welche auf der StraRe ausgelegt werden, sodass
das Kettenfahrzeug die StralSe passieren kann.

5 Baustelleneinrichtung
Mit Beginn der Bauausfiihrung ab 2019 werden fiir die Baudurchfiihrung die Baustelleneinrichtung
(BE) und BE-Flachen erforderlich.

Die Unterteilung der Trasse in Bauabschnitte bedingt, dass je Bauabschnitt eine eigenstidndige
Baustelleneinrichtung vorhanden sein kann. Mit Fertigstellung der Bauarbeiten je Bauabschnitt kann
die Baustelleneinrichtung in den nachsten Bauabschnitt umgesetzt werden.

Mindestausstattung der Baustelleneinrichtung

> Baubiros

> Unterkiinfte fir Bauarbeiter
> Lagerschuppen (Container)
> Materiallager

> Werkstatten

> Sanitarcontainer
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Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen sind erforderlich und durch

die Baufirma herzustellen. Weiterhin sind Stellflichen fiir PKW, Kleintransporter und sonstige
Fahrzeuge bereitzuhalten.

Fiir die Baustelleneinrichtung werden durch die bauausfiihrende Firma geeignete Flachen, welche
innerhalb des Bauabschnittes liegen und die notwendige Infrastruktur aufweisen, angemietet.

Tabelle 3: mogliche Standorte flr Baustelleneinrichtung

Bauabschnitt mogliche Standorte fiir BE
Limbach — Schmiedefeld Abstimmung mit der Stadtverwaltung Neustadt am
Rennweg

Schmiedefeld — Reichmannsdorf | Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung Schmiedefeld
z. B. Bereich Sportplatz, Gewerbeflache an der B 281
(Porzellanmuseum)

Reichmannsdorf - Knobelsdorf Arnsgereuth, Nahe Rohrlagerplatz - befestigte Flache
Knobelsdorf — Kamsdorf Fischersdorf, neben dem Rohrlagerplatz
Kamsdorf — Oberwellenborn Birkigt, neben dem Rohrlagerplatz

Oberwellenborn — Ranis

Ranis — Linda Peuschen, Gewerbepark Weira
Linda — Pollwitz Pahren, Bereich Talsperre
Pollwitz — Waldhausen Naitschau (Bereich Rohrlagerplatz) oder Gewerbebereiche

der Agrargenossenschaft, Gewerbegebiet Gommla

Waldhausen — Leubnitz Fraureuth, Gewerbegebiet bzw. Agrargenossenschaft

Leubnitz — Niederhohndorf Werdau, neben dem Rohrlagerplatz

6 Zwischenlagerplatze

Durch die Baufirma werden eigenverantwortlich bei Bedarf Zwischenlagerplatze fir
Einbaumaterialien wie z. B. Sand sowie Stellplatze fiir Baumaschinen angemietet.
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7 Unterkiinfte

In der vorgesehenen Bauzeit 2019 — 2023 werden in Abhangigkeit der erforderlichen Anzahl von
Baukolonnen eine unterschiedliche Anzahl von Arbeitskraften vor Ort tatig sein.

Die Arbeitskrafte werden von Montag bis Freitag bzw. Samstag arbeiten und missen vor Ort z.B. in
Ferienwohnungen oder Pensionen untergebracht werden.

Eine Unterbringung des Personals in Wohncontainern ist ebenso moglich. Diese miissen auf
genehmigten Flachen mit Anschlissen fiir Wasser und Abwasser sowie Stromversorgung aufgestellt
werden.

In den Gemeinden entlang der Trasse steht eine Auswahl von geeigneten Unterkiinften bzw. der Platz
flir Wohncontainer zur Verfligung.

8 Entsorgung

8.1 Altrohr

Mit der trassengleichen Erneuerung der EGL442 werden das Altrohr DN400 und DN500 sowie Kabel
und sonstige Anlagenteile ausgebaut und der Entsorgung zu gefiihrt.

Die Stahlleitung mit AulRenbeschichtung (Bitumen) ist getrennt nach Abfallarten zu behandeln und
zu entsorgen. Ein Vermischen der Abfallarten ist unzuldssig.

Demontierte Leitungen sind in Containern zu lagern und abgetrennte AulRenbeschichtungen sind in
Behaltern aufzunehmen. Flissigkeiten aus der Leitung sind ebenfalls gesondert aufzunehmen und zu
entsorgen.

Die Vorschriften und Betriebsanweisungen der FG fiir den Umgang mit den Materialien und Stoffen
sind zu beachten.

Mit der Erneuerung der EGL442 werden ca. 120 km Altleitung aus Stahl DN400 und DN 500 sowie
Anschlussleitungen DN80 — 150 ausgebaut. Durch die bauausfiihrende Firma sind fir die
ordnungsgemalle Zwischenlagerung des Altrohres und der sonstigen Ausbaumaterialien geeignete
Lagerflachen zu beschaffen.

Fir die Entsorgung und Verwertung des Altmaterials sind Spezialfirmen durch die Baufirma zu
beauftragen.

Im Projektgebiet stehen geeignete Entsorgungsfirmen mit Standorten in Saalfeld, Unterwellenborn
und PoRneck zur Verfligung.

Durch die Entsorgungsfirma sind folgende Leistungen zu erbringen:

> Bereitstellung der erforderlichen Anzahl von Abrollcontainern

> Ubernahme und fachgerechte Verwertung des Rohrschrottes

> Abtransport von der Baustelle bzw. Ubergabestelle
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Durch die Baufirma sind folgende Leistungen zu erbringen:

> Zerschneiden der Rohrlangen auf max. 6 m

> Verladegerate bereitstellen

> Abdecken der Rohrstiicke zur Vermeidung von Gasgeriichen
> Schaffung der Ubergabestelle — Verladestelle

8.2 Entsorgungsdienst

Anfallende Abfallstoffe auf der Baustelle und der Baustelleneinrichtung sind durch die Baufirma zu
sammeln und der ordnungsgemafen Entsorgung zu zufiihren. Die zustandigen Entsorgungsfirmen in
den einzelnen Landkreisen sind beim jeweiligen Landratsamt zu erfragen.

Durch die Baufirma ist der Bedarf zur Abfallentsorgung beim zustandigen Dienstleister anzumelden.

Durch die Entsorgungsfirma werden die erforderlichen Abfallbehalter bereitgestellt und abgeholt.
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9 Anlagen
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Anlage 1 Fotodokumentation
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Anlage 2 Ubersichtskarte

Datum: 19.02.2018
Datei: EGL442-GPL-PLG-GE-REP-0003-00_Verkehrskonzept-18-02-26



Dokument: Verkehrskonzept u IPROconsult

Projekt: Generalplanung Erneuerung EGL442 Ve'e n ke r

Anlage 3 Ubersichtspliane
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Anlage 4 Rohrlagerplatze
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Anlage 5 Typenplan - Rohrlagerplatz
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