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Bauphase 3.1

Rahmenbedingungen/Besonderheiten bei der Bearbeitung des Bauablaufes
| Generell:

Gewdhrleistung der Zugénglichkeit zu den Grundstuicken, Sperrungen nur nach Anliegerinformation
Gesicherte Fithrung der FuRgénger durch das Baufeld (Gehwegbreiten mind. 1,50m)

— Allgemeine Anforderungen:

Die Zuganglichkeit der Grundstiicke ist zu gewahrleisten und zeitweise Sperrungen der Zufahrten sind abzustimmen
FuRgangerfuhrung entsprechend Baufortschritt anpassen

bei "Anlieger frei" Gewahrleistung von 2,75m Fahrgassenbreite excl. Verkehrssicherung

Gehwegbreite von mindestens 1,20m ist zu gewahrleisten

Ausrustungsgrad Baustellen-LSA, Markierung und vorfahrtsregelnde Beschilderung siehe VTU Baustellen-LSA
FuRgangerbeschilderung (Z1000-12/22) ist auf der Baustelle vorzuhalten und entsprechend dem Baufortschritt anzupassen!
widersprichliche Beschilderung ist vollstéandig abzudecken und Schilder die entfernt werden miissen, sind sofort mobil zu ersetzen
nach Einrichtung der Baustelle, ist die tiberflissige Beschilderung zu entfernen

nach Ende der Baumafnahme:
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Herstellung der Markierung und Beschilderung geman verkehrsrechtlicher Anordnung
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o Bauleistung:
~ - Ausbau Bauweichen e
- Einbau Wechselweiche Fritz-Reuter-Stralte
- Einrichtung der Baustelle Bauphase 3

Verkehr in den Baufeldern:

- BA 2: landwartige Fahrspur

- BA 1: Vollsperrung GroRRenhainer Stralte

- StraBenbahnvollsperrung GroRenhainer Stralte

Rahmenbedingungen:

- Gewahrleistung der stidlichen
FuRgangerfilhrung zwischen Liststrale und
KunzstralRe

- Montage der Fahrleitungsanlage HarkortstraRe
in Regelhshe )
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Legende:
Provisorium -
Baufeld ) Interimshaltestelle
Technologieflache ® Haltestelle

stadtwartiger MIV
landwaértiger MIV
Stra3enbahn

Bau-LSA oder ggf.
Anpassung vor-
handener LSA
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Bestandsnahe Gleiserneuerung Grofdenhainer Stral3e
zwischen Conradstral3e und Riesaer Stralte
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