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Protokoll Nr. 29

zur Beratung mit LASuV NL Plauen, LTV, LRA Vogtlandkreis, Pro Dresden

Projektnummer: 317010/317012
Vorhaben: B92, Ausbau Knotenpunkt mit K 7853, Elsterschleife
B92, Ausbau ndérdlich Adorf
Auftraggeber: Landesamt fur Strafenbau und Verkehr, NL Plauen
Weststral3e 73
08523 Plauen
Ort: Weilie Elster bei Adorf (Klaranlage ZWAV)
Datum: 07.10.2019
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Teilnehmer:
Name Firma/Behorde Telefonnummer E-Mail
Herr Seifert LASuV NL Plauen 03741/1480159 marko.seifert@lasuv.sachsen.de
Herr Zigann LASuV NL Plauen 03741/1480112 ralf.zigann@lasuv.sachsen.de
Landratsamt Vogtlandkreis .
Frau Wollner Untere Wasserbehsrde 03741/300-2162 wollner.susan@vogtlandkreis.de
. Landratsamt Vogtlandkreis . .
Frau Narnberger Untere Wasserbeharde 03741/300-2124 nuernberger.undina@vogtlandkreis.de
Landratsamt Vogtlandkreis .
Herr Hertel Untere Wasserbeharde 03741/3002146 hertel.harald@vogtlandkreis.de
Herr Vogel, Thomas | LTV 03741/1564-129 thomas.vogel@ltv.sachsen.de
Herr Seifert, Frank Planungsbiro Pro Dresden | 0351/4729692 info@pro-dresden.de
. Ingenieurgemeinschaft .
Herr Schréder WTU GmbH 03741/1469649 tino.schroeder@wtu-gmbh.de
. Ingenieurgemeinschaft . i
Herr Bielagk WTU GmbH 03491/5068444 uwe.bielagk@wtu-gmbh.de
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Besprechungsinhalt:

1. Diskussion zur geplanten Ertlichtigung der bestehender, aber abgehangten ,Alt-
Elsterschleifen®

Im Rahmen der Planung des Ausbaues der B 92 nérdlich Adorf wird erwogen eine Einleitstelle
der StraBenentwasserung, indirekt Gber einen noch vorhandenen, im Bestand abgehangten
Altarm in die WeiRe Elster, zu realisieren. Mit der Offnung des Altarmes werden die Schaffung
von Gewasserbiotopen/Gewasserlebensrdumen und eine Verbesserung der Retentionsfunktion
madglich. Fur letzteres besteht eine Kompensationsverpflichtung fir den Ausbauabschnitt ,B 92
Ausbau Knotenpunkt K 7853

Der Altarm der WeiRen Elster ist fast komplett noch vorhanden und nur partiell durch
Verfullungen beeintrachtigt. Der Bereich des Altarmes befindet sich Giberwiegend aul3erhalb des
FFH-Gebietes, ist aber aufgrund der Ausbildung als Auwald mit z. T. sehr alten Erlen entlang
der Alt-Elsterschleifen als geschiitztes Waldbiotop nach § 30 NatSchG einzustufen.

Nach einer gemeinsamen Besichtigung des Altarms und einer Diskussion zu Mdglichkeiten
einer ,Wiederertlichtigung als Gewasser® wurde Ubereinstimmend eingeschatzt, dass dies eine
sinnvolle und realisierbare Malinahme auch im Hinblick auf die Forderungen der WRRL sein
kann.

Die Wiederertiichtigung der Alt-Elsterschleifen kann planerisch mit im Abschnitt ,B 92 Ausbau
ndrdlich Adorf* erfolgen. Der Ausbauabschnitt weist eingriffsseitig eine
Kompensationsnotwendigkeit in Bezug auf Versiegelung und Waldinanspruchnahme auf. Es
besteht im Rahmen des Vorhabens jedoch keine oder nur eine sehr geringe
Kompensationsverpflichtung in Bezug auf Gewasser.

Aufgrund der zu erwartenden hohen Kosten und der naturschutzfachlich nicht mdéglichen
Einbindung als KompensationsmalRnahme fiir das betreffende Vorhaben wird erwogen diese
TeilmaRnahme als OkokontomaRRnahme zu bilanzieren und ggf. als KompensationsmaRnahme
fir andere Eingriffe zu nutzen / mit zu finanzieren.

Diesbeziiglich sind weitere Absprachen mit der Unteren Naturschutzbehdrde notwendig.

Es wurden folgende naturschutzfachliche Festlegungen fur die weitere Planung getroffen:

e Frau Niurnberger und Frau Wollner werden priifen, ob anhand der Archivunterlagen
nachvollzogen werden kann, warum der Altarm der Elsterschleife abgehangt bzw. die
Weil3e Elster im Bereich der Altarmschleife begradigt wurde.

e Die Wiedertffnung des Gewdassers muss unter grofdtmoglichem Schutz und Erhalt
bestehender Biotop- und Habitatstrukturen erfolgen. Der Schutzstatus als geschuitztes
Biotop ist auch weiterhin sicherzustellen.

e Der Altarmanschluss soll so erfolgen, dass eine dauerhafte Beaufschlagung
(Durchstrémung) erfolgen kann. Hiermit wird der Zielstellung nach EU WRRL zur
Erreichung eines guten okologischen Zustandes des OWK entsprochen. In diesen
Bereichen besitzt die Weile Elster keine Ausprdgung als Gewasserlebensraum nach
FFH-RL.
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e Der Anschluss des Altarms im OW soll so erfolgen, dass bei MQ ca. 1/3 des Abflusses
in Richtung Altarm abgeleitet werden kann.

e Innerhalb der Alt-Elsterschleifen sind nur sehr partiell Gewéasserlaufbereinigungen unter
weitestgehendem Schutz des bestehenden Baum- und Totholzbestandes vorzunehmen.

e Der Anschluss des Altarms im OW erfolgt unterhalb des bestehenden
Bruckenbauwerkes sodass die vorhandene Bausubstanz nicht beeintrachtigt wird,
jedoch so weit wie méglich nach Oberstrom, da sich unterhalb der Briicke eine
Sohlgleite (gepflasterte Gefallestrecke) anschliel3t.

¢ Innerhalb der geplanten Schleife sollen die vorhandenen Altarmstrukturen sowie der
vorhandene Bewuchs (Baume) weitestgehend erhalten bleiben. Die
Gewasserprofilierung soll lediglich im minimal erforderlichen Umfang erfolgen sodass
ein freier Abfluss gewahrleistet werden kann.

o Esist dem neuen Gewasserabschnitt ein hoher Anteil an Eigendynamik zu ermdéglichen.
Nachtraglich eigendynamische Gewasserentwicklungen (lokale Erosionen, Kolkbildung)
sollen méglich bleiben.

e Der Zu- und Auslaufbereich der Altarmschleife werden durch geeignete
(ingenieurbiologische) Sicherungsbauweisen gesichert. Das Erfordernis zur Sicherung
der Boschungen in Richtung B92 wird gepruft. Ansonsten soll auf Sicherungsbauweisen
im Altarm verzichtet werden.

e Es sind die Hydraulischen Nachweise zur Abflussverteilung bei MQ sowie zur
Hochwasserneutralitéat (HQ100) zu erbringen.

e Zur Befahrbarkeit der entstehenden Insellage zwischen Altarmschleife und Weil3er
Elster ist die Errichtung einer Furt erforderlich.

e Die Errichtung der Furt (Inselzugang) wird Planungs- und Ausfihrungsseitig der
BaumafRnahme ,B 92, Ausbau nérdlich Adorf‘ zugeordnet.

¢ Die Altarmschleife soll nach Herstellung ein eigenes Gewassergrundsttick erhalten, d.h.
aus dem bestehenden Flurstiick herausgemessen werden.

e Bei der weiteren Planung zur Ertichtigung der Alt-Elsterschleifen ist die
Naturschutzbehorde einzubeziehen.

Fur die Erstellung des Berechnungsmodells ist eine Nachvermessung (siehe nachfolgende
Abbildung) erforderlich. Abstimmungen erfolgen hierzu zwischen der WTU GmbH und dem AG.
Die WTU GmbH prift unter anderem den Stand der Vermessung durch die LTV und meldet
diese an den AG. Der AG legt die weiteren Schritte fest.

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH



Landesamt fir Stralenbau und Verkehr, NL Plauen B92, Ausbau Knotenpunkt mit K 7853, Elsterschleife
Weststralle 73 B92, Ausbau nordlich Adorf
08523 Plauen

alter
Bahndamm

Ende
Vermessung
Weil3e Elster

derzeitiger Datenbestand (DGM und Vermessung)

e In der Ortlichkeit wurde der Bereich des Alten Bahndammes als weitere Mdglichkeit fiir
einen zukunftigen Ausgleich von Retentionsflachen diskutiert. Potential ergibt sich zum
Beispiel durch einen moéglichen Rickbau des Bahndammes.

2. Diskussion zur Betroffenheit des LRT 6510 ,Flachland-Mahwiesen® stdlich der
Klaranlage

Die bestehende Entwéasserung der B 92 erfolgt flachig Uber Boschungen (mit derzeit
erkennbaren Erosionserscheinungen im Hangbereich) zu einem bestehenden Graben in der
Elsteraue und Uber weitere Graben entlang der Klaranlage bis zu Einleitstelle in die Weil3e
Elster.

Die technische Planung umfasst die abschnittsweise Sammlung der StraRenwasser und der
Ableitung Uber eine Kaskade in die Elsteraue.
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In der Elsteraue grenzt das FFH-Gebiet ,Elstertal oberhalb Plauen® an. Innerhalb des FFH-
Gebietes befindet sich unterhalb der geplanten Kaskade eine LRT Auspragung ,Flachland-
Mahwiese".

Es wurden vor Ort Mdglichkeiten der weiteren Ableitung des gesammelten Stral3enwassers
diskutiert und dazu folgende Festlegungen getroffen:

o Es st eine breitflachige dauerhafte Versickerung auf den angrenzenden LRT-Flachen zu
verhindern (Gefahr der negativen Beeinflussung des LRT),

e Eine zusatzliche separate Ableitung des gefassten Strallenwassers in einem
neuanzulegenden Graben wird aufgrund der dafir notwendigen flachigen Eingriffe in
den LRT ebenfalls abgelehnt (Ausschluss einer Betroffenheit hinsichtlich der FFH-
Vertraglichkeit).

e Die Vorzugslésung wird in der Ableitung durch bestehende Graben randlich der
Klaranlage gesehen. Diese Graben existieren und fungieren bereits als Entwasserung
fur das von der Fahrbahn flachig abflieRende Strallenwasser. Es wird damit die Status-
quo Loésung beibehalten. Eine partielle Ertlichtigung kann im Rahmen von
Unterhaltungsmafnahmen fir die bestehende Graben erfolgen.

e Fiur die weitere Planung ist eine Nachvermessung der Graben bis zur geplanten
Einleitstelle in die WeilRe Elster (,hinter dem alten Bahndamm®) erforderlich.

Planerisch notwendige MalRhahmen:

Die Durchgangigkeit des Grabens in Richtung WeiRer Elster ist zu prifen, hier ist die
vorhandene Vermessung fir diesen Bereich zu aktualisieren und vervollstandigen.

Gegen den Inhalt des Protokolls kann bis 7 Tagen nach Erhalt Widerspruch erhoben werden.

Mit der Abfassung beauftragt:

Szt

Tino Schroder
Buroleiter Plauen

Verteiler:

AG
Teilnehmer gemaR Teilnehmerliste
Akte WTU
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