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Variante 

mit Querschnitt

Variante

Untersuchung nur für maßgebenden Bereich zwischen Bischofsweg und Königsbrücker Straße Nord bis Bauende

innerhalb der Bauzeit ab Einbau Baugleis bis Einbau Gleiskreuz zwischen 

Verkehrsführungsphase 2 und Verkehrsführungsphase 7

Variante

Bauzeit

[Monate]

Kosten

[€]

Sperrzeit Bahn

[Monate]

V2.2

betrachtet Bauzeit ab Beginn Einbau Bauwerke SEDD

 bis Ende Verlegung Gleiskreuz

mit Baugleis mittig / MIV 2-spurig beidseitig neben Baugleis

halbseitige Bauweise

17

Phase 2

im Knoten Bischofsweg/ Königsbrücker Straße Beginn Bauwerk I SEDD

Verlegung TW DN800 Ostseite incl. 1/2 Querung , Keimfreiheit, Beginn TW-Kreuz West, Herstellung Provi FB im Bogen ( Apotheke)

Phase 3 

SEDD Bauwerk II im Knoten, Verkehrsanlage Nordost, temp Überfahrung, Bauwerk Paulstraße ( SEDD) zweiteilig), Herstellung Baugleis

Phase 4

 Kanal-Anschluß an BW II vor Beginn Bauwerk III herstellen !!!SEDD Bauwerk III, Kanalbau ( 15 Wo), Gehwege, Fahrspur, landw. Gleis

Phase 5

Mittelbaustelle, Herstellung Gleis landw. Richtung

Phase 6

Seitenwechsel und Fertigstellung Verkehrsanlage Ost, 

Phase 7

Einbau Gleiskreuz in 2 Bauabschnitte, Fertigstellung Knoten Bischofsweg/ Königsbrücker Straße, Restarbeiten Königsbrücker Straße Nord

2

3

6

1,5

2,5

2

0

90.000

490.000

900.000

400.000

0

0

750.000

450.000

keine

3

Nutzung Baugleis

Nutzung Baugleis

2,5

1,5

Summe 3.680.000 €
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