Phase 0

- einseitige Verbreiterung Elbsohle auf +102.20m u. NN (rechte Elbseite) mit begleitendem Wasserspiegelmanagement
- Errichtung Umleitungsgerinne im rechtselbigen Vorland

- Abbruch Bestands-Pfeilerfundamente
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Errichtung Leitwerk
Errichtung Spundwandkasten |1-Li

—

Langsschnitt M 1:500

Grundriss M 1:500

Einbau Gurtung und Steifen mit parallelem Aushub und Lenzen der Baugrube in

Inbetriebnahme Umleitungsgerinne elbrechts (Gerinnenutzung abhdngig vom Elbwasserstand steuerbar)
Verlegung Fahrrinne an rechtes Elbufer
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Phase 3

- teilweiser Rickbau / Umbau Spundwandkasten [1-li

- Errichtung Spundwandkasten |2-li
- Einbau Gurfung, Steifen und Anker mit parallelem Aushub und Lenzen der Baugrube in |2-li

Phase 4

- Errichtung von zwei Tunnelblocken in |2-li
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- Errichtung Spundwandkasten |3-li
- Einbau Gurtung, Steifen und Anker mit parallelem Abbruch Bestandsfundament, Aushub und Lenzen der Baugrube in |3-li
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