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1. Veranlassung und Aufgabenstellung

Im Zuge der planfestgestellten BaumaBnahme findet im Bereich der Stitzwand 19 eine Stra-
Benverlegung in grundhaften Ausbau statt.

Im Rahmen der temporaren Verkehrsfiihrung entlang der Baustelle wird die S 178 zur hang-
seitigen Felsbdschung hin gering verschoben. Dazu wurde eine ca. 0,7 m breite asphaltierte
Fahrspur zuséatzlich gebaut.

Wahren der Verdichtungsarbeiten kam es im Bereich von ca. km 0,560 zu einem hangabwar-
tigen Abrutschen eines Kluftkérpers (siehe U 2, Bild 21: km 0560 (0,200 m. 6. L.; oberster
Kérper)). Bauseits wurde dieser Kluftkérper aus dem Baustellenbereich beseitigt.

Unter Beachtung des v. g. Ereignisses und der Belange fir die Verkehrssicherheit wurde von
Seiten des Auftraggebers ein Ortstermin zur visuellen Begutachtung und zur aktuellen Festle-
gung hinsichtlich der Notwendigkeit der Sofortberdumung von Kiluftkdrpern im Béschungsbe-
reich veranlasst.

Der Ortstermin wurde unter Teilnahme der LISt GmbH (Herr Zimmer, Herr Blau,
Herr Schdnstein) und BAUGRUND DRESDEN (Frau Streiber) am 28.03.2018 durchgefihrt.
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2. Feststellungen

In Abstimmung der Teilnehmer und geman visueller Begutachtung sowie auf der Grundlage der
Ingenieurgeologischen Fachstellungnahme, Vorabzug vom 16.03.2018 (U 2) wurden folgende
Festlegungen hinsichtlich der Sofortberdumung von Kluftkérpern vereinbart:

1. aus U 2 Bild 6 und Bild 7:
ca. km 0,416 (0,056 m 6. L) Kluftkdrper prufen und handisch,
z. B. mittels Brechstange berdumen;
GréBe der Kluftkérper (L x B x Hin m) gemaB U 3 liegen bei

ca.1,2x1,0x0,3 unterer Block
ca.1,4x1,1x0,9 mittlerer Block
ca.0,8x0,8x0,6 oberer Block

2. ausU2Bild12:
ca. km 0,460 (0,100 m &. L.) Steine und Kluftkérper im Bereich des Totholzes berdumen;
Totholz selbst belassen auf Anforderung des AG
Volumen gemaB U3 <1 m?3

3. ausUZ2Bild16 und 17:
ca. km 0,508 (0,148 m 6. L.); Kluftkérper handisch, z. B. mittels Brechstange beraumen
GréBe der Kluftkérper gemaB U 3 ca. 1,4 x 0,9 x 0,6 (L x B x Hin m) am Stubben

4. aus U2 Bild 18 und 19:
ca.: km 0,516 (0,156 m 6. L.); Kluftkérper handisch, z. B. mittels Brechstange berdumen
GréBe der Kluftkérper gemaB U 3 ca. 1,2 x 0,6 x 1,0 (L x B x H in m); loser Block,
unterhalb Steilhang

Auf Grund der GrdBe der Kluftkdrper ist das Berdumen wahrscheinlich nur so méglich, dass die
Blocke in Hanglage durch StoBen bzw. Driicken mittels Brechstange zum Kippen und Abrollen
oder das Umlegen in eine stabile Lage gebracht werden.

Unterlagen

U 1 Aufforderung zu einem Ortstermin am 28.03.2018, LISt GmbH (Herr Zimmer), telefonisch
am 28.03.2018

U 2 Ingenieurgeologische Fachstellungnahme, Vorabzug vom 16.03.2018, BAUGRUND
DRESDEN, Projekt Nr. 16-2039-3, 16.03.2018

U 3 Aktennotiz, BAUGRUND DRESDEN, Ortstermin am 28.03.2018

U 4 S 178 Steinschlagsicherung Niederschlottwitz, Datenergdnzung, Ortstermin 28.03.2018,
LISt GmbH, Dipl.-Ing. J. Blau, 28.03.2018

Anlage
A 1 Auszug aus Fotodokumentation gemaB U 2 (8 Seiten)
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Prof. Dr.-Ing. Uwe Bartl Dipl.-Ing. Iris Streiber
Prokurist Projektbearbeiterin
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Auszug aus Fotodokumentation gemafd U 2

Kluftkorper
beraumen

Bild 6: km 0,416 (0,056 m 6. L.); Kluftkdrper berdumen (siehe auch Bild 7)
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Bild 7: km O

,416 (0,056 m 6. L.); Kluftkdrper berdaumen, Detailansicht
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Felsmassiv B
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Bild 16: km 0,508 (0,148 m 6. L.); Kluftkdrper berdumen (siehe auch Bild17)
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Bild 17: km 0,508 (0,148 m 6. L.); Kluftkérper berdumen, Detailansicht
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Bild 18: km 0,516 (0,156 m &. L.); Kluftkérper berdumen (siehe auch Bild 19)
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Bild 21: km 0,560 (0,200 m 6. L.); Kluftkdrper berdaumen
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